

달성을 알면 꿈을 갖게 되고
달성에 오면 꿈을 꾸게 되고
달성에 살면 꿈이 이루어집니다.

건설과



기본현황

□ 정·현원 현황

구분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정원	33	1	1	7	10	9	5
현원	33	-	2	9	12	8	2
남자	28	-	2	6	11	7	2
여자	5	-	-	3	1	1	-

□ 분장사무

구분	담당분야
건설행정	국·공유재산 관리, 전문건설업 관리, 건설기계 관리
도로시설1	도시계획도로 개설(화원, 다사, 가창, 하빈)
도로시설2	도시계획도로 개설(논공, 유가, 옥포, 현풍, 구지)
도로정비	도로정비사업(전 권역)
도로관리	도로관리사업 도로굴착허가 및 복구, 도로 긴급보수, 도로시설물 관리, 설해대책, 시특법 대상 시설물 유지관리, 타기관 시설물 관리이관
보상	도로사업 보상, 토지수용재결, 미불용지 보상

□ 도시계획도로 개설

구분	계획도로		개설도로		개설률
	노선(개)	연장(km)	노선(개)	연장(km)	
계	2,469	864	1,971	764	88%
광로(B=40m이상)	7	83	7	83	100%
대로(B=25~40m)	66	132	66	132	100%
중로(B=12~25m)	415	227	392	212	93%
소로(B=6~12m)	1,981	422	1,506	337	79%

□ 도로 및 교량

구 분	도 로(km)				교 량	
	노선수	연 장	포 장	포장률	개 소	연 장
계	171	511.3	434.6	85%	440	9,251
고속국도	4	37.4	37.4	100%	21	1,898
일반국도	3	36.9	36.9	100%	15	975
국 지 도	2	11.6	11.6	100%	8	637
군 도	20	154.7	124.4	80%	72	2,501
농어촌도로	142	270.7	224.3	83%	324	3,240

주요업무

1. 체계적인 건설행정 관리

2. 도로시설물 관리 철저

3. 건설사업 추진

4. 세부사업 추진현황

5. 주요 현안사항(군자체, 타기관)

1. 체계적인 건설행정 관리

1 전문건설업 관리 강화

- 전문건설업 등록현황 : 419개 업체 / 566개 업종
- 전문건설업체 실태조사 철저
 - 근거법령 : 건설산업기본법 제49조 규정에 의거 연 1회 이상 건설업자 경영실태 조사
 - 확인내용 : 건설산업기본법 제10조의 등록기준 충족여부 확인
 - 임원진 결격사유 및 기술인력 보유여부
 - 자본금(개인인 경우 자산평가액) 충족여부
 - 시설(사무실 등) 및 장비 보유여부 등
 - 기준미달 시 건설산업기본법 제82조에 따른 행정처분 (영업정지, 등록말소)
 - ※ 2026년 국토교통부 통보 대상업체 66개 실태조사 예정

2 국·공유재산 관리 철저

- 현 황
 - 국유재산(국토교통부) : 10,424필지 / 5,844천㎡
 - 시유재산(대구광역시) : 2,830필지 / 4,901천㎡
 - 군유재산(달 성 군) : 27,933필지 / 5,324천㎡
- 효율적이고 체계적인 재산 관리
 - 도로사업 잔여지의 행정목적 이용 여부, 도로 확장 가능성 등 장래 활용계획을 종합적으로 고려하여 합리적인 용도폐지 실시
 - 용도가 없는 행정재산은 재산총괄부서에 연계·매각 등 조치
 - 재산정리 결과를 전산으로 입력하여 관리하고 국·공유재산 관리 부서 이관 등 관리 철저

2. 도로시설물 관리 철저

1 도로시설물 유지관리 강화

- 아스팔트 도로 포장보수 정비
 - 소요예산 : 300백만 원
 - 노후 및 파손된 포장 신속정비로 주민불편 조기 해소
- 기타 도로시설물 효율적인 정비 추진
 - 소요예산 : 500백만 원
 - 정기 및 수시 도로 순찰 강화로 적기 보수
 - 군정전문보고 사항 우선처리
 - 소규모 인도파손 및 경미한 사항 ⇒ 군 보유 장비 및 인력 활용
 - 장 비 : 트럭(2.5톤) 1대, 다목적 트럭(5톤) 1대
 - 인 력 : 도로 보수원 6명
- 교량 및 육교 유지관리
 - 소요예산 : 300백만 원
 - 정기 및 수시 점검실시
 - 정밀 점검 : 2년 1회
 - 정기 점검 : 연 2회(교량 35, 육교 3, 터널 1, 사면 1)
- 영조물 배상 공제 보험가입
 - 영조물 배상가입비 : 400백만 원
 - 가입기간 : 2026. 1. 1. ~ 12. 31.(1년간)
 - 가입내역
 - 지방도(농어촌도로) : 910.2km
 - 군도(도시계획도로 포함) : 312.8km
 - 차전거도로 : 242.0km
 - 한국지방재정공제회 가입

3. 건설사업 추진

1 교통 소통 대책을 위한 도로망 확충

○ 사업내역 : 306건 128,175백만 원

(단위: 백만원)

구 분	계		계속사업		신규사업	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	306	128,175	226	121,670	80	6,505
도시계획도로	212	91,036	158	88,906	54	2,130
군도 및 기타도로	94	37,139	68	32,764	26	4,375

○ 도시계획도로 : 212건 / 91,036백만 원

- 계속사업(158건 / 88,906백만 원)

- 편입토지 및 지장물 보상협의 추진
- 협의 불가한 토지는 전수 수용재결
- 보상완료 사업장은 조기에 공사 발주

- 신규사업(54건 / 2,130백만 원)

- 실시설계 용역 : 2026. 1. ~ 4. 완료 예정
- 실시계획고시 : 2026. 5. 완료 예정
- 토지 및 지장물 보상열람공고 : 2026. 6. 예정

○ 군도 및 기타도로 : 94건 37,139백만 원

- 계속사업(68건 / 32,764백만 원)

- 편입토지 및 지장물 보상협의 추진
- 보상완료 사업장은 조기에 공사 발주

- 신규사업(26건 / 4,375백만 원)

- 실시설계 용역 : 2026. 1. ~ 4. 완료 예정
- 토지 및 지장물 보상열람공고 : 2026. 6. 예정

4. 세부사업 추진 현황

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 화원 구리리(891번지선) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=730m · 사업비 : 5,810백만 원	· 공사(중지) 중	70%
○ 화원 성산리(743번지선) 도시계획도로 개설	· B=8~15m, L=530m · 사업비 : 4,850백만 원	· 공사(중지) 중	75%
○ 화원 성산리삼주아파트 주변 도시계획도로 개설	· B=8m, L=322m · 사업비 : 4,010백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 화원 구리리 1003-3번지 도시계획도로 개설	· B=8m, L=45m · 사업비 : 560백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 화원 본리리(인홍서원 옆) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=210m · 사업비 : 1,185백만 원	· 보상협의 중	30%
○ 화원 본리리(1520번지) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=330m · 사업비 : 1,820백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 화원 명곡리(953번지) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=110m · 사업비 : 1,420백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 화원 명곡리(706번지) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=290m · 사업비 : 3,980백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 화원 설화리 211번지 도시계획도로 개설	· B=8m, L=400m · 사업비 : 1,000백만 원	· 용역(중지) 중	5%
○ 화원 명곡리 마을진입로 확포장공사	· B=8m, L=70m · 사업비 : 360백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 화원 설화리(471-4번지선) 도시계획도로 개설	· B=12m, L=140m · 사업비 : 1,200백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 화원 명곡리(명곡초등학교) 일원테크플러스 진입로 간 도로정비 공사	· B=15m, L=1,150m · 사업비 : 4,000백만 원	· 용역(중지) 중	5%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 화원 명곡리 860-4번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=255m · 사업비 : 470백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○ 화원 명곡리 681번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=85m · 사업비 : 450백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○ 화원 대구교도소 앞 ~ 화원교 지중화사업	· 지중화사업 L=1,000m · 사업비 : 9,076백만 원	· 공사 중	80%
○ 화원 천내리 124-1번지 일원 인도정비공사	· B=2.5m, L=260m · 사업비 : 110백만 원	· 용역 중	0%
○ 화원 설화리 709번지 일원 인도정비공사	· B=2.5m, L=350m · 사업비 : 135백만 원	· 용역 중	0%
○ 화원 설화리 778-33번지 일원 인도정비공사	· B=1.5m, L=210m · 사업비 : 80백만 원	· 용역 중	0%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 논공 상리 770번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=1,302m · 사업비 : 6,250백만 원	· 공사 중	75%
○ 논공 위천리 위천삼거리 옆 도시계획도로 개설	· B=3~6m, L=304m · 사업비 : 554백만 원	· 보상협의 완료	50%
○ 논공 삼리리 98번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=220m · 사업비 : 1,200백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 논공 남리 578-4번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=63m · 사업비 : 250백만 원	· 공사(중지) 중	55%
○ 논공 위천리 118번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=300m · 사업비 : 820백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 논공 삼리리 58번지선 도시계획도로 개설	· B=10m, L=150m · 사업비 : 380백만 원	· 보상완료	50%
○ 논공 금포리 1465-5번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=90m · 사업비 : 820백만 원	· 보상협의 중	50%
○ 논공 삼리리 745번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=70m · 사업비 : 1,000백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 논공 하리 73번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=85m · 사업비 : 683백만 원	· 공사 중지 중	85%
○ 논공 노이리 1264번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=300m · 사업비 : 1,192백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 논공 금포리 1973-1번지선 도시계획도로 개설	· B=19m, L=360m · 사업비 : 5,932백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 논공휴게소 하이패스IC 설치	· B=6.2m, L=501m · 사업비 : 10,740백만 원	· 용역 완료	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 논공 위천리 41-1번지선 도시계획도로 개설	· B=8~10m, L=216m · 사업비 : 1,200백만 원	· 용역 완료	10%
○ 논공 삼리리 634-4번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=128m · 사업비 : 1,000백만 원	· 용역 완료	10%
○ 논공 삼리리 625-1번지선 도시계획도로 개설	· B=10~12m, L=478m · 사업비 : 1,500백만 원	· 용역 완료	10%
○ 논공 삼리리 692-1번지선 도시계획도로 개설	· B=12m, L=194m · 사업비 : 1,400백만 원	· 용역 완료	10%
○ 논공 삼리리 457-4번지선 도시계획도로 개설	· B=15~19.5m, L=548m · 사업비 : 8,483백만 원	· 보상 협의 중	30%
○ 논공 남리 578-9번지선 도시계획도로 개설	· B=12m, L=562m · 사업비 : 9,954백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 논공 상리 117번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=350m · 사업비 : 1,990백만 원	· 용역 중	5%
○ 논공 상리 493-1번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=309m · 사업비 : 1,850백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○ 논공 상리 1160번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=291m · 사업비 : 1,750백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○ 논공 금포리 1816번지선 도시계획도로 개설	· B=10~12m, L=624m · 사업비 : 5,900백만 원	· 용역 중	5%
○ 논공 금포리 1693번지선 도시계획도로 개설	· B=19m, L=700m · 사업비 : 11,700백만 원	· 용역 중	5%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 논공 금포천(우신미가부) 신설교량 가설	· B=11m, L=28m · 사업비 : 2,000백만 원	· 용역 중	5%
○ 논공 위천리 71-1번지 일원 도로정비	· B=8m, L=109m · 사업비 : 763백만 원	· 공사(중지) 중	60%
○ 논공 위천리 77-1번지 일원 마을안길 확장	· B=4m, L=140m · 사업비 : 650백만 원	· 보상협의 중	30%
○ 논공 금포리 720번지 일원 도로정비	· B=3m, L=376m · 사업비 : 1,335백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 논공 하리 마을안길 확포장	· B=6m, L=150m · 사업비 : 630백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 논공 노이리 212번지 일원 마을안길 확장	· B=4m, L=590m · 사업비 : 440백만 원	· 보상준비 중	10%
○ 논공 노이리 455번지 일원 마을안길 확포장	· B=4m, L=170m · 사업비 : 490백만 원	· 보상협의 중	15%
○ 논공 삼리리 692-4번지 일원 마을안길 도로확포장	· B=8m, L=242m · 사업비 : 630백만 원	· 보상준비 중	10%
○ 논공 본리리 29-158번지선 도로확장	· B=8m, L=210m · 사업비 : 1,230백만 원	· 보상준비 중	10%
○ 논공 금포리 992-5번지 마을안길 개설공사	· B=4m, L=280m · 사업비 : 700백만 원	· 용역 중	5%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 논공 위천리 143-1번지 일원 도로확장공사	· B=6m, L=143m · 사업비: 400백만 원	· 용역 중	5%
○ 논공 삼리리 724번지 일원 도로확장공사	· B=6m, L=10m · 사업비: 50백만 원	· 용역 중	5%
○ 논공 북리 944-4번지선 미끄럼방지 포장	· B=8m, L=70m · 사업비: 11백만 원	· 용역 중	5%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 다사 죽곡2리 강정마을 ~죽곡2지구 연결도로 개설	· B=12m, L=488m · 사업비 : 5,940백만 원	· 공사 중	75%
○ 다사 매곡리 제2노인복지관 협성휴포레 연결도로	· B=10m, L=440m · 사업비 : 4,420백만 원	· 보상협의 중	45%
○ 다사 매곡리~부곡리 우회도로 확포장	· B=19.5m, L=1,564m · 사업비 : 12,500백만 원	· 보상협의 중	45%
○ 다사 매곡리 다사초등학교 주변 도시계획도로 개설	· B=8m, L=290m · 사업비 : 4,795백만 원	· 공사 중	55%
○ 다사 문양리(소3-윗 외1개소) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=333m · 사업비 : 350백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 다사 문양리(소3-윗,34호선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=359m · 사업비 : 2,500백만 원	· 보상 협의 중	20%
○ 다사 문양리(소2-장1호선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=159m · 사업비 : 356백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 다사 박곡리(소3-해1호선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=231m · 사업비 : 850백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 다사 문산리(소3-안1호선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=104m · 사업비 : 335백만 원	· 보상 준비 중	15%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 다사초등학교-다사체육공원 간 도로확장	· B=18m, L=3.4km · 사업비 : 416억원	· 용역 완료	10%
○ 다사문양리 253번지(소2-에 외 1개소) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=285m · 사업비 : 1,450백만 원	· 신규사업	0%
○ 다사 문양리 480-6번지(소2- 병 외 1개소) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=174m · 사업비 : 480백만 원	· 신규사업	0%
○ 다사 달천리 271번지(소2-달3) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=365m · 사업비 : 800백만 원	· 신규사업	0%
○ 다사 달천리 36-11번지(소2-달1) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=220m · 사업비 : 400백만 원	· 신규사업	0%
○ 다사 박곡리 107번지(소2-박5) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=136m · 사업비 : 400백만 원	· 신규사업	0%
○ 다사 매곡리 1205-1번지 (소2-연2) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=251m · 사업비 : 500백만 원	· 신규사업	0%
○ 다사 매곡리 1212-2번지(소2- 연1) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=345m · 사업비 : 800백만 원	· 신규사업	0%
○ 다사 부곡리 727번지(소3-부1) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=150m · 사업비 : 300백만 원	· 신규사업	0%
○ 다사 문산리 36-1번지(소2-나3) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=148m · 사업비 : 400백만 원	· 신규사업	0%
○ 다사 문산리 278번지(소2-안2) 외 1개소) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=300m · 사업비 : 700백만 원	· 신규사업	0%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 다사 서재리 산3-10번지 도로개설공사	· B=8.0m, L=100m · 사업비 : 510백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 다사 문산리 443-2번지 일원 도로확포장공사	· B=4.0m, L=112m · 사업비 : 615백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 다사 태왕드림하이츠 옆 인도개설공사	· B=1.5m, L=200m · 사업비 : 100백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 달서중·고등학교 통학로 인도정비공사	· B=1.5~3.0m, L=2,300m · 사업비 : 975백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 다사 서재리 137-4번지 일원 인도정비공사	· B=2.5m, L=370m · 사업비 : 130백만 원	· 용역 중	0%
○ 다사 매곡리 473번지 일원 인도정비공사	· B=2.5m, L=180m · 사업비 : 70백만 원	· 용역 중	0%
○ 다사초 통학로 지중화사업	· 지중화사업 L=820m · 사업비 : 4,363백만 원	· 한국전력공사 시행	0%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 유가 유곡1리 도시계획도로 개설	· B=8m, L=550m · 사업비 : 2,860백만 원	· 공사 중	60%
○ 유가 유곡1리(마을안길) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=630m · 사업비 : 3,000백만 원	· 보상협의 중	20%
○ 유가 유곡2리 도시계획도로 개설	· B=8m, L=399m · 사업비 : 2,960백만 원	· 공사 발주 예정	10%
○ 유가 음리 367-1번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=248m · 사업비 : 680백만 원	· 공사 중	55%
○ 유가 음리 214-2번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=634m · 사업비 : 2,655백만 원	· 보상협의 중	20%
○ 유가 가태리 439-2번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=106m · 사업비 : 630백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 유가 양2리(중피마을) 도로 확포장	· B=6m, L=231m · 사업비 : 1,530백만원	· 공사(중지) 중	95%
○ 유가 군도4호선(양리193번지) 배수로 정비공사	· 배수로 정비 L=1,000m · 사업비 : 250백만원	· 공사 발주 예정	50%
○ 유가 양1리 448번지 일원 마을안길 확포장	· B=8m, L=340m · 사업비 : 700백만원	· 보상준비 중	10%
○ 유가 한정리 398-1번지 일원 마을안길 도로확포장	· B=6m, L=200m · 사업비 : 827백만원	· 보상협의 중	20%
○ 유가 쌍계리 112-1번지 일원 마을안길 도로확포장	· B=5m, L=140m · 사업비 : 470백만원	· 보상협의 중	40%
○ 유가 유곡2리 850-2번지 진입도로 확포장	· B=6m, L=70m · 사업비 : 250백만원	· 보상협의 중	15%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 유가 가태리 134-4번지 마을안길 확포장	· B=6m, L=40m · 사업비 : 220백만원	· 보상준비 중	10%
○ 유가 용리 89-4번지 일원 마을안길 정비	· B=4m, L=120m · 사업비 : 180백만원	· 보상준비 중	10%
○ 유가 도의리 332-1번지 일원 마을안길 확포장	· B=4m, L=120m · 사업비 : 530백만원	· 보상협의 중	20%
○ 유가 도의리 43번지 일원 인도개설	· B=2m, L=865m · 사업비 : 530백만원	· 보상준비 중	10%
○ 유가 음리 579-2번지선 인도설치	· B=2m, L=650m · 사업비 : 1,000백만원	· 보상준비 중	10%
○ 유가 유곡리 971-3번지 일원 도로확장공사	· B=6m, L=130m · 사업비 : 650백만원	· 용역 중	5%
○ 유가 양리 432-4번지 일원 마을안길 개설공사	· B=5m, L=250m · 사업비 : 700백만원	· 용역 중	5%
○ 유가 양2리 259-1번지 일원 도로확장공사	· B=6m, L=165m · 사업비 : 450백만원	· 용역 중	5%
○ 유가 한정리 554-3번지 일원 도로확장공사	· B=10m, L=1,100m · 사업비 : 2,500백만원	· 용역 중	5%
○ 유가 봉리 616-3번지 일원 인도정비공사	· B=9m, L=120m · 사업비 : 150백만원	· 공사발주 예정	50%
○ 비슬산 휴양림길 자동염수분사장치 설치공사	· B=1m, L=850m · 사업비 : 200백만원	· 공사 발주 예정	50%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 옥포 간경리 미진이지비아 동편 도시계획도로 개설	· B=15m, L=350m · 사업비 : 5,623백만 원	· 용역 완료	10%
○ 옥포 간경리 498-1번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=220m · 사업비 : 1,500백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 옥포 간경리 502번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=110m · 사업비 : 1,150백만 원	· 보상협의 중	20%
○ 옥포 간경리 642번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=240m · 사업비 : 1,898백만 원	· 용역 완료	10%
○ 옥포 간경리 779번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=167m · 사업비 : 1,500백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 옥포 간경리 834번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=113m · 사업비 : 1,050백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 옥포 간경리 845번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=150m · 사업비 : 950백만 원	· 용역발주 예정	0%
○ 옥포 강림리 180-5번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6~10m, L=410m · 사업비 : 3,420백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 옥포 강림리 593번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=220m · 사업비 : 1,850백만 원	· 공사 중	55%
○ 옥포 강림2리 473번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6~10m, L=443m · 사업비 : 4,153백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 옥포 강림2리 528-4번지선 도시계획도로 개설	· B=10~12m, L=338m · 사업비 : 5,070백만 원	· 공사 중	75%
○ 옥포 교항리 2071번지선 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=240m · 사업비 : 1,115백만 원	· 보상 준비 중	15%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 옥포 기세리 마을회관 앞 도시계획도로 개설	· B=8m, L=215m · 사업비 : 1,600백만 원	· 공사 중	55%
○ 옥포 기세리 969-61번지선 도시계획도로 개설	· B=13m→16.5m, L=80m · 사업비 : 3,820백만 원	· 공사 중	70%
○ 옥포 기세리 690번지선 도시계획도로 개설	· B=6~6.3m, L=270m · 사업비 : 2,370백만 원	· 보상협의 중	20%
○ 군도3호선(옥포 기세리) 위험도로 개선사업	· 위험도로 구조개선 B=9~18.25m, L=930m(터널 L=370m) · 사업비 : 22,200백만 원	· 공사 중	55%
○ 옥포 김흥리 마을회관 앞 진입 도시계획도로 개설	· B=10m, L=580m · 사업비 : 1,600백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 옥포 김흥3리 1089-1번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=203m · 사업비 : 1,000백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 옥포 김흥2리 마을회관 앞 도시계획도로 개설	· B=8m, L=518m · 사업비 : 2,650백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 옥포 김흥2리 774번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=133m · 사업비 : 800백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 옥포 김흥3리 능전길 도시계획도로 개설	· B=8m, L=260m · 사업비 : 1,980백만 원	· 공사 중	90%
○ 옥포 김흥3리 1292-1번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=253m · 사업비 : 1,200백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 옥포 김흥3리 1393번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=111m · 사업비 : 820백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 옥포 본리리 새마을회관 서편 도시계획도로 개설	· B=10m, L=670m · 사업비 : 5,762백만 원	· 보상협의 중	30%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 옥포 본리리 1132번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=270m · 사업비 : 1,750백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 옥포 본리리 1142-1번지선 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=155m · 사업비 : 1,400백만 원	· 용역 완료	10%
○ 옥포 본리리 1146번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=300m · 사업비 : 1,970백만 원	· 보상협의 중	20%
○ 옥포 본리리 1649번지선 도시계획도로 개설	· B=12m, L=200m · 사업비 : 1,270백만 원	· 용역 완료	10%
○ 옥포 본리리 2176번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=310m · 사업비 : 2,600백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 옥포 본리리 2187-1번지선 외 2개소 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=454m · 사업비 : 3,870백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 옥포 본리리 2294번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=36m · 사업비 : 400백만 원	· 용역 완료	10%
○ 옥포 본리리 2337-4번지선 도시계획도로 개설	· B=6~15m, L=199m · 사업비 : 2,600백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 옥포 본리리 2412-5번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=472m · 사업비 : 1,980백만 원	· 보상협의 중	20%
○ 옥포 본리리 766-13번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=160m · 사업비 : 1,014백만 원	· 보상협의 중	20%
○ 옥포 본리리 801번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=220m · 사업비 : 1,200백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 옥포 본리리 820-5번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=300m · 사업비 : 800백만 원	· 보상협의 중	40%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 옥포 본리1리(본리교일원) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=515m · 사업비 : 2,500백만 원	· 공사 중	70%
○ 옥포 본리2리 2500번지선 도시계획도로 개설	· B=6~12m, L=460m · 사업비 : 7,180백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 옥포 송촌리 316-1번지선 도시계획도로 개설	· B=6~10m, L=393m · 사업비 : 1,970백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 옥포 송촌리 348번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=80m · 사업비 : 1,150백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 옥포 신당리(옥포농협 앞) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=129m · 사업비 : 1,379백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 옥포 김흥리 103-2번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=400m · 사업비 : 2,572백만 원	· 용역 완료	10%
○ 옥포 반송리 185-1번지선 도시계획도로 개설	· B=10m, L=680m · 사업비 : 1,822백만 원	· 용역 완료	10%
○ 옥포 본리2리 2452번지선 도시계획도로 개설	· B=6~12m, L=518m · 사업비 : 5,690백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 옥포 본리리 2403-1번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=160m · 사업비 : 2,005백만 원	· 공사 중	80%
○ 옥포 송촌리 353-1번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=157m · 사업비 : 1,200백만 원	· 용역 중	5%
○ 옥포 송촌리 364번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=219m · 사업비 : 1,600백만 원	· 용역 중	5%
○ 옥포 본리리 2404-4번지선 도로구조 개선공사	· B=32m, L=650m · 사업비 : 100백만 원	· 공사 중	80%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 옥포 송촌리 336번지 도시계획도로 개설	· B=6m, L=229m · 사업비 : 1,530백만 원	· 용역발주 예정	0%
○ 옥포 반송리 105번지선 도시계획도로 개설	· B=10m, L=647m · 사업비 : 5,920백만 원	· 용역발주 예정	0%
○ 옥포 기세리 663-3번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=179m · 사업비 : 1,980백만 원	· 용역발주 예정	0%
○ 옥포 기세리 694번지 도로개설공사	· B=4.0m, L=85m · 사업비 : 320백만 원	· 보상협의 중	20%
○ 옥포 김흥리 672번지선 도로확장공사	· B=8.0m, L=320m · 사업비 : 1,230백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 옥포 강림리 545번지선 도로확장공사	· B=6.0m, L=160m · 사업비 : 916백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 옥포 김흥리 997번지선 도로확장공사	· B=6.0m, L=400m · 사업비 : 1,355백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 옥포 기세리 560번지 일원 도로확장공사	· B=5.0m, L=140m · 사업비 : 300백만 원	· 용역 중	0%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 현풍 국도5호선~원오교간 도로확장	· B=6→19.7m, L=1.4km · 사업비 : 8,350백만원	· 공사 중	55%
○ 현풍 달성문화원 옆 도시계획도로 확장	· B=15~19.5m, L=680m · 사업비 : 10,430백만원	· 공사 중	60%
○ 현풍 성하2리 도시계획도로 개설	· B=8m, L=160m · 사업비 : 1,085백만원	· 공사발주 예정	50%
○ 현풍 원교리 81-3번지 일원 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=207m · 사업비 : 2,150백만원	· 보상협의 중	20%
○ 현풍 중리 313-8번지 일원 도시계획도로 개설	· B=8m, L=103m · 사업비 : 860백만원	· 공사 중	55%
○ 현풍 부리 195번지 일원 도시계획도로 개설	· B=6m, L=212m · 사업비 : 2,380백만원	· 보상 완료	50%
○ 현풍 성하리 416-5번지 일원 도시계획도로 개설	· B=6m, L=100m · 사업비 : 1,235백만원	· 공사 중	70%
○ 현풍 부리 ~ 상리 도시계획도로 개설	· B=12m, L=874m · 사업비 : 5,000백만원	· 용역완료	10%
○ 현풍 신거리 도시계획도로 개설	· B=8m, L=1,500m · 사업비 : 5,700백만원	· 보상협의 중	40%
○ 현풍 자모리 219번지선 일원 도시계획도로 개설	· B=8m, L=414m · 사업비 : 2,640백만원	· 보상 준비 중	15%
○ 현풍 자모리 372번지선 일원 도시계획도로 개설	· B=6m, L=324m · 사업비 : 1,250백만원	· 보상 준비 중	15%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 현풍 지리 820-3번지선 일원 도시계획도로 개설	· B=10m, L=445m · 사업비: 1,200백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 현풍 성하리 359-1번지선 일원 도시계획도로 개설	· B=8m, L=260m · 사업비: 1,400백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 현풍 대리 879번지선 일원 도시계획도로 개설	· B=8m, L=123m · 사업비: 400백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 현풍 중리 달성경찰서 앞 도시계획도로 개설	· B=8m, L=40m · 사업비: 758백만 원	· 공사 중	60%
○ 현풍 부리 마을회관 앞 도시계획도로 개설	· B=6m, L=174m · 사업비: 1,300백만 원	· 용역 완료	10%
○ 현풍 부리 457번지선 외 개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=189m · 사업비: 1,800백만 원	· 용역 완료	10%
○ 현풍 중리 223번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=49m · 사업비: 935백만 원	· 용역 완료	10%
○ 현풍 지리 713번지 마을안길 도로확포장	· B=6m, L=120m · 사업비: 420백만 원	· 보상 협의 중	40%
○ 현풍 지리 1258번지선 마을안길 확포장	· B=6m, L=320m · 사업비: 840백만 원	· 보상 협의 중	40%
○ 현풍 부리 361-1번지선 마을안길 확포장	· B=4m, L=80m · 사업비: 650백만 원	· 보상준비 중	10%
○ 현풍 성하리 20번지선 인도정비공사	· B=2m, L=300m · 사업비: 90백만 원	· 용역 중	5%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 가창 중주리(263번지선) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=405m · 사업비: 2,270백만 원	· 공사 중	70%
○ 가창 옥분리(다비요양병원 주변) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=400m · 사업비: 2,620백만 원	· 1공구: 준공 · 2공구: 공사 중	100% 55%
○ 가창 삼산리(삼성요양병원 뒤편) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=258m · 사업비: 2,200백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 가창 삼산리(467번지선 외 1개소) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=208m · 사업비: 1,150백만 원	· 공사 중	70%
○ 가창 행정리(793번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=250m · 사업비: 1,120백만 원	· 공사 중	90%
○ 가창 오리(마을회관 주변) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=209m · 사업비: 1,200백만 원	· 1공구: 준공 · 2공구: 보상협의 중	100% 40%
○ 가창 주리(마을입구) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=510m · 사업비: 3,000백만 원	· 공사 중	70%
○ 가창 냉천리(소2-새4호선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=339m · 사업비: 2,100백만 원	· 보상협의 중	30%
○ 가창 상원리(상원교회 동편) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=210m · 사업비: 1,800백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 가창 냉천리(566번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=240m · 사업비: 2,150백만 원	· 공사 발주 예정	50%
○ 가창 옥분리(655번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=410m · 사업비: 1,800백만 원	· 보상협의 중	30%
○ 가창 대일리(273번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=140m · 사업비: 1,500백만 원	· 보상협의 중	20%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 가창 오리(328-2번지 일원) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=187m · 사업비 : 950백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○ 가창 오리(703번지 일원) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=238m · 사업비 : 1,230백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○ 가창 정대리(688번지 일원) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=287m · 사업비 : 1,440백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○ 가창 정대리(68번지 외 2개소) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=331m · 사업비 : 1,640백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○ 가창 냉천리(532-8번지 외 2개소) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=404m · 사업비 : 1,840백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○ 가창 행정리(295-1번지 외 2개소) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=327m · 사업비 : 1,740백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○ 가창 행정리(319번지 일원) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=154m · 사업비 : 950백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○ 가창 행정리(854번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=570m · 사업비 : 1,950백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○ 가창 행정리(651-1번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=348m · 사업비 : 1,440백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○ 가창 상원리(136-1번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=277m · 사업비 : 1,630백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○ 가창 상원리(197-4번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=377m · 사업비 : 1,440백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○ 가창 상원리(266-1번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=303m · 사업비 : 1,300백만 원	· 용역 발주 예정	0%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○가창 단산리(290-2번지 일원) 도시계획도로 개설	·B=6m, L=97m ·사업비 : 700백만 원	·용역 발주 예정	0%
○가창 단산리(412번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	·B=8m, L=201m ·사업비 : 950백만 원	·용역 발주 예정	0%
○가창 단산리(708번지 일원) 도시계획도로 개설	·B=8m, L=208m ·사업비 : 950백만 원	·용역 발주 예정	0%
○가창 대일리(400-1번지 외 2개소) 도시계획도로 개설	·B=6~8m, L=624m ·사업비 : 1,900백만 원	·용역 발주 예정	0%
○가창 대일리(296번지 일원) 도시계획도로 개설	·B=8m, L=149m ·사업비 : 950백만 원	·용역 발주 예정	0%
○가창 대일리(300-3번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	·B=6~8m, L=297m ·사업비 : 1,330백만 원	·용역 발주 예정	0%
○가창 대일리(25-17번지 일원) 도시계획도로 개설	·B=8m, L=197m ·사업비 : 950백만 원	·용역 발주 예정	0%
○가창 대일리(673-2번지 일원) 도시계획도로 개설	·B=6~8m, L=294m ·사업비 : 1,480백만 원	·용역 발주 예정	0%
○가창 주리(1-1번지 외 2개소) 도시계획도로 개설	·B=6~8m, L=386m ·사업비 : 1,900백만 원	·용역 발주 예정	0%
○가창 주리(313번지 일원) 도시계획도로 개설	·B=6m, L=222m ·사업비 : 1,130백만 원	·용역 발주 예정	0%
○가창 옥분리(201-3번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	·B=8m, L=250m ·사업비 : 1,600백만 원	·용역 발주 예정	0%
○가창 옥분리(392-3번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	·B=6~8m, L=530m ·사업비 : 1,950백만 원	·용역 발주 예정	0%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 가창 옥분리(776-4번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=197m · 사업비 : 950백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○ 가창 삼산리(456-1번지 일원) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=40m · 사업비 : 700백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○ 가창 단산리 755-1번지선 마을안길정비공사	· B=5.0m, L=300m · 사업비 : 830백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 가창 S-OIL ~ 가창119안전 센터 구간 인도설치공사	· B=2.0m, L=1,800m · 사업비 : 998백만 원	· 공사 중	70%
○ 가창 주리 ~ 삼산리 구간 인도 정비 및 개설 공사	· B=2.0m, L=2,300m · 사업비 : 1,300백만 원	· 공사 중	70%
○ 가창 상원리 681번지선 도로확장공사	· B=6.0m, L=500m · 사업비 : 1,300백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 가창 우록리 1045번지선 도로확장공사	· B=6.0m, L=500m · 사업비 : 1,530백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 가창 주리 10번지선 도로개설공사	· B=4.0m, L=90m · 사업비 : 204백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 가창 대일리 697번지 일원 도로정비공사	· B=4.0m, L=60m · 사업비 : 245백만 원	· 보상협의 중	20%
○ 가창 오리 706번지선 도로확장공사	· B=5.0m, L=190m · 사업비 : 1,420백만 원	· 보상협의 중	20%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 가창 구국지도 우수관로 개량공사	· L=40m · 사업비 : 430백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 군도8호선(헐타제) 위험 도로 개선사업(2단계전환)	· B=8.0m, L=180m · 사업비 : 2,000백만 원	· 용역중지 중	5%
○ 가창 우록리 452번지 일원 도로확장공사	· B=6.0m, L=150m · 사업비 : 510백만 원	· 용역 중	0%
○ 가창 우록리 328번지 일원 도로확장공사	· B=6.0m, L=195m · 사업비 : 660백만 원	· 용역 중	0%
○ 가창 정대리 산120-2번지 낙석방지책 설치공사	· L=370m · 사업비 : 70백만 원	· 용역 중	0%
○ 가창 용계리 547-6번지선 인도개설공사	· B=2.0m, L=250m · 사업비 : 130백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 가창 삼산리 659-1번지선 인도개설공사	· B=2.0m, L=550m · 사업비 : 1,300백만 원	· 공사발주 예정	50%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 하빈 무등1리(하빈로140길) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=180m · 사업비: 1,470백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 하빈 군도7호선 (감문~대평) 도로확장	· B=19.5m, L=5,100m · 사업비: 10,705백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 하빈 무등2리(1323번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=200m · 사업비: 1,150백만 원	· 공사 발주 예정	40%
○ 하빈 동곡리 매곡19안전센터 진입 도시계획도로 개설	· B=10~12m, L=220m · 사업비: 485백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 하빈 감문1리(매낙골) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=621m · 사업비: 2,530백만 원	· 공사 발주 예정	50%
○ 하빈 동곡2리(179-2번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=236m · 사업비: 550백만 원	· 용역 발주 예정	0%
○ 하빈 무등2리 1239번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=300m · 사업비: 1,310백만 원	· 용역 완료	10%
○ 하빈 무등1리 570번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=250m · 사업비: 1,290백만 원	· 용역 중	5%
○ 하빈 감문리 469번지(소3-삼3) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=122m · 사업비: 250백만 원	· 신규사업	0%
○ 하빈 감문리 83-1번지(소2-삼2) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=109m · 사업비: 250백만 원	· 신규사업	0%
○ 하빈 감문리 230번지(소3-검1 외1개소) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=178m · 사업비: 300백만 원	· 신규사업	0%
○ 하빈 감문리 555-1번지(소2-삼3 외1개소) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=283m · 사업비: 580백만 원	· 신규사업	0%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○하빈가곡리 767-1번지(소2-타2) 외 1개소) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=289m · 사업비: 650백만원	· 신규사업	0%
○하빈 가곡리 773번지(소2-타1) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=298m · 사업비: 600백만원	· 신규사업	0%
○하빈 무등리 461번지(소2-무3) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=360m · 사업비: 700백만원	· 신규사업	0%
○하빈 가곡1리 976번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=410m · 사업비: 620백만원	· 보상 준비 중	15%
○하빈 봉촌리(311-1번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=157m · 사업비: 536백만원	· 용역 완료	10%
○하빈 무등1리(소로2류-무2) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=72m · 사업비: 450백만원	· 보상 준비 중	10%
○하빈 현내리 911번지(소2-셋4) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=182m · 사업비: 400백만원	· 신규사업	0%
○하빈 대평리 895번지(소2-모1 외 1개소) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=400m · 사업비: 1,000백만원	· 신규사업	0%
○하빈 봉촌리 300번지(소2-한1) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=735m · 사업비: 1,000백만원	· 신규사업	0%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 군도4호선(하빈고개) 위험 도로 개선사업(2단계전환)	· B=10.0m, L=200m · 사업비 : 2,080백만 원	· 용역중지 중	5%
○ 하빈 동곡리 491-2번지선 도로선형개량공사	· B=8.0m, L=880m · 사업비 : 680백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 하빈 묘리 141번지 마을안길 정비공사	· B=4.0m, L=100m · 사업비 : 140백만 원	· 보상협의 중	20%
○ 하빈 묘리 606-8번지 마을안길 정비공사	· B=4.0m, L=150m · 사업비 : 470백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 하빈 감문리 240번지 일원 마을안길 정비공사	· B=4.0m, L=100m · 사업비 : 360백만 원	· 보상협의 중	30%
○ 하빈 동곡리 710-1번지선 마을안길 정비공사	· B=8.0m, L=80m · 사업비 : 280백만 원	· 보상협의 중	30%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 구지 오설리 434-1번지선 도시계획도로 개설	· B=8~10m, L=1,392m · 사업비: 5,500백만 원	· 공사 중	70%
○ 구지 고봉리(344번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=280m · 사업비: 1,960백만 원	· 보상협의 중	30%
○ 구지 창리 610번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=420m · 사업비: 2,874백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 구지 창리 490-1번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=252m · 사업비: 1,300백만 원	· 보상협의 중	20%
○ 구지 창리 598번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=151m · 사업비: 950백만 원	· 보상협의 중	30%
○ 구지 창리 329번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=178m · 사업비: 1,170백만 원	· 보상협의 중	20%
○ 구지 예현리 334번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=240m · 사업비: 1,640백만 원	· 보상협의 중	30%
○ 구지 가천리 마을외곽 도시계획도로 개설	· B=8m, L=700m · 사업비: 3,000백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 구지 가천리 409번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=220m · 사업비: 1,340백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 구지 장리 203-1번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=757m · 사업비: 1,950백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 구지 장리 84번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=8m, L=281m · 사업비: 1,200백만 원	· 보상 준비 중	15%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 구지 목단리 174-1번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=280m · 사업비 : 1,200백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 구지 목단리 199-6번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=220m · 사업비 : 900백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 구지 고봉리 899-2번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=24m · 사업비 : 200백만 원	· 공사 중	55%
○ 구지 평촌리 456-3번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=299m · 사업비 : 1,100백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 구지 평촌리 618번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=135m · 사업비 : 500백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 구지 평촌리 568-4번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=141m · 사업비 : 700백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 구지 목단리 188번지선 마을안길 정비	· B=4m, L=200m · 사업비 : 370백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 구지 고봉리 388번지 외 2개소 도로정비	· B=4m, L=100m(1공구) · B=4m, L=28m(2공구) · 사업비 : 750백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 구지 예현리 332-2번지선 외 1개소 마을안길 정비	· B=6m, L=90m(1공구) · B=5m, L=90m(2공구) · 사업비 : 840백만 원	· 보상준비 중	10%
○ 구지 창리 421번지선 외 1개소 마을안길 확포장	· B=6m, L=50m(1공구) · B=6m, L=155m(2공구) · 사업비 : 1,250백만 원	· 보상준비 중	10%
○ 구지 창리 602번지 외 1개소 마을안길 정비	· B=4m, L=110m(1공구) · B=4m, L=70m(2공구) · 사업비 : 1,710백만 원	· 보상협의 중	40%
○ 구지 오설리 726-3번지 외 1개소 도로확장	· B=6m, L=360m(1공구) · B=6m, L=20m(2공구) · 사업비 : 890백만 원	· 보상준비 중	10%
○ 구지 수리리 175-4번지 일원 가각부 정비	· B=6m, L=10m · 사업비 : 100백만 원	· 보상준비 중	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 구지 대암리 7-116번지선 도로정비	· B=6m, L=230m · 사업비 : 270백만 원	· 보상준비 중	10%
○ 구지 창리 1307-4번지 외 1개소 도로사면 정비	· H=3.5m, L=46m · 사업비 : 71백만 원	· 공사 중	55%
○ 구지 고봉리 839번지선 마을안길 개설공사	· B=4m, L=120m · 사업비 : 270백만 원	· 용역 중	5%
○ 구지 장리 203-1번지선 가각부 정비공사	· B=6m, L=10m · 사업비 : 100백만 원	· 용역 중	5%
○ 구지 평촌리 467-1번지선 마을안길 확장공사	· B=6m, L=120m · 사업비 : 670백만 원	· 용역 중	5%
○ 구지 화산리 365번지선 마을안길 확장공사	· B=6m, L=145m · 사업비 : 1,270백만 원	· 용역 중	5%
○ 구지 창리 1514번지 일원 인도개설공사	· B=1.5m, L=100m · 사업비 : 100백만 원	· 용역 중	5%

5. 주요 현안사항(군자체, 타기관)

1 군 자체사업

○ **논공휴게소 하이패스IC 설치(연결허가 신청 완료)**

- 위치 : 논공읍 삼리리 539-2번지 일원
- 사업규모 : 하이패스 설치 1식, 진출입로 개설 B=6.1m, L=501m
- 총사업비 : 127.9억 원(국비 68.5, 지방비 59.5)
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 2021. 9. : 논공휴게소 하이패스IC 설치 건의 (대구상공회의소 → 대구시)
- 2023. 1. : 타당성 조사 용역 착수 (달성군)
- 2023. 7. : 한국도로공사 업무 협의 방문
- 2023. 8. : 삼리리 연결 결정 (내부검토-B/C 1.0이상 충족)
- ※ 대구방향 상하행 진출입 우선추진 (추후 광주방향 검토 예정)
- 2023. 9. : 타당성조사 보고서 제출(달성군→한국도로공사)
- 2023. 9. ~ : 타당성조사 보고서 검토 중(한국도로공사)
- 2024. 4. : 타당성조사 보고서 보완 제출(달성군→한국도로공사)
- 2024. 4. ~ : 타당성조사 보고서 검토중(한국도로공사)
- 2025. 3. ~ 12. : 적정성 검증 용역 시행(한국도로공사)
- 2025. 12. : 연결허가 신청(달성군 → 한국도로공사)

○ **다사 죽곡2리 강정마을~죽곡2지구 연결도로 개설(공정률 75%)**

- 위 치 : 다사읍 죽곡리 850번지 일원
- 사업규모 : 도로개설 B=12m, L=488m
- 총사업비 : 59.4억 원(군비 59.4)
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 2026. 8.
- 2019. 12. : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 완료
- 2023. 11. : 공사 착공
- 2023. 12. : 공사 및 용역 중지 (매장문화재 조사)
- 2024. 9. : 문화재 정밀발굴조사 완료
- 2025. 1. : 지질문화유산 학술조사 완료
- 2025. 4. : 지질문화유산 이전 완료
- 2025. 4. : 공사 중지 해제
- 2025. 7. : 공사 중지 (암판정 및 생태통로, 등산로 위치조정)
- 2025. 12. : 공사 중지 해제

○ **다사초등학교~다사체육공원 간 도로확장(용역발주 예정)**

- 위 치 : 다사읍 매곡리(다사초교) ~ 달천리(다사체육공원)
- 사업규모 : 도로확장 B=18m(2차로→4차로), L=3.4km
- 총사업비 : 416억 원(군비 416)
- 사업기간 : 2025. 6. ~ 2032. 12.
- 2025. 12. : 타당성 조사 용역 완료
- 2026. 4. : 실시설계용역 착수
- 2027. 4. : 보상 시행
- 2027. 10. : 설계용역 완료
- 2028. 12. : 보상 완료
- 2029. 2. : 공사 착공
- 2032. 12. : 공사 준공

○ 논공 금포천(우신미가뉘) 신설교량 가설(용역 중)

- 위 치 : 논공읍 금포리 1672번지 일원
- 사업규모 : 교량설치 B=17.5m, L=28m
- 총사업비 : 20억 원(군비 20)
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2027. 4.
- 2023. 10. : 실시설계용역 착수
- 2023. 11. : 교량 위치 선정 관련 유관기관 협의(1차)
- 2023. 12. : 주민설명회(1차) 개최
- 2024. 2. : 교량 위치 선정 관련 유관기관 협의(2차)
- 2024. 6. : 교량 위치 선정 관련 유관기관 협의(3차)
- 2024. 6. : 지반조사 용역 착수
- 2024. 8. : 지반조사 용역 완료
- 2025. 9. : 주민설명회(2차) 개최(2차선→4차선 변경)
- 2026. 1. : 교량 위치 선정 관련 유관기관 협의(4차)
- 2026. 2. : 특정공법(특허 및 신기술) 심의 실시
- 2026. 3. : 실시설계 용역 완료 예정
- 2026. 4. : 일상감사 및 계약심사 실시
- 2026. 6. : 공사 착공 예정
- 2027. 5. : 공사 준공 예정

○ 군도3호선(옥포 기세리) 위험도로 개선사업(공정율 5%)

- 위치 : 옥포읍 기세리 산19-4 ~ 산92-3번지 일원
- 사업규모 : 도로확장 B=9~18.25m, L=930m(터널 370m)
- 총사업비 : 222억 원(군비 222)
- 사업기간 : 2021. 6. ~ 2027. 9.
- 2021. 6. : 실시설계용역 착수
- 2022. 4. : 국토부 개발제한구역관리계획 미반영시설 입지심사 통과
- 2022. 7. : 달성군 경관심의위원회 심의 완료
- 2023. 3. : 소규모환경영향평가 및 소규모재해영향평가 완료
- 2023. 5. : 市 설계VE 완료
- 2023. 11. : 市 건설기술 심의 완료
- 2024. 2. : 도로구역 결정 고시
- 2024. 8. : 보상 협의
- 2025. 9. ~ 2027. 9. : 공사 착공 및 준공 예정

○ **현풍 달성문화원 옆 도시계획도로 확장(공정률 55%)**

- 위 치 : 현풍읍 부동들삼거리 ~ 상리교
- 사업규모 : 도로확장 B=12m → 15~19.5m, L=680m
- 총사업비 : 102억 원(군비 102)
- 사업기간 : 2018. 8. ~ 2026. 4.
- 2018. 10. : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획 용역 착수
- 2019. 7. : 도시관리계획 변경(노선결정 및 지형도면 고시)
- 2020. 1. : 문화재 현상 변경 심의 완료
- 2020. 9. : 실시계획 고시
- 2021. 1. ~ 2023. 6. : 보상협의 실시
- 2023. 10. ~ 2026. 4. : 공사 착공 및 준공 예정

○ **현풍 국도5호선 ~ 원오교간 도로확장(공정률 5%)**

- 위 치 : 현풍읍 원교리 1119번지 일원
- 사업규모 : 도로확장 B=19.7m, L=1.4km
- 총사업비 : 83.5억 원(군비 83.5)
- 사업기간 : 2019. 12. ~ 2027. 11.
- 2020. 4. : 도시관리계획(도로)결정 및 지형도면 작성용역 시행
- 2021. 2. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시
- 2022. 1. : 실시계획 고시
- 2022. 3. : 보상계획 열람 통보 및 보상 실시
- 2025. 1. : 보상완료
- 2025. 9. : 공사 착공
- 2027. 11. : 공사 준공 예정

○ **가창 우록 동회관 ~ 백록 도시계획도로 개설(공사준공)**

- 위 치 : 우록1리(동회관) ~ 우록2리(백록마을)
- 사업규모 : B=10 ~ 15m, L=2,179m
- 총사업비 : 178억 원(국비 89, 군비 89)
- 사업기간 : 2017. 11. ~ 2025. 2.
- 2017. 9. : 제2차 주한미군 공여지역 발전종합계획 반영
- 2017. 11. : 실시설계용역 착수
- 2019. 4. : 개발제한구역 관리계획 입지대상 시설 협의(국토부)
- 2019. 8. : 지형도면 및 실시계획 고시
- 2019. 9. : 보상 통보
- 2022. 6. : 공사 착공
- 2025. 2. : 공사 준공

○ **논공 상리 770번지선 도시계획도로 개설공사(공정률 75%)**

- 위 치 : 논공읍 상리 770번지 일원
- 사업규모 : B=8m, L=1,302m
- 총사업비 : 59.5억 원(군비 59.5)
- 사업기간 : 2019. 7. ~ 2026. 1.
- 2019. 7. : 실시설계용역 착수
- 2020. 5. : 실시설계용역 완료
- 2020. 9. : 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 및 중토위 협의
- 2020. 10. : 실시계획인가 고시
- 2021. 2. : 보상협의 실시
- 2023. 10. : 보상완료
- 2024. 1. ~ 2026. 3. : 공사 착공 및 준공 예정

○ 하빈 군도7호선(감문 ~ 대평 간) 도로확장(보상률 81%)

- 위 치 : 하빈면 감문리(감문교차로) ~ 대평리(칠곡 경계)
- 사업규모 : 도로확장 B=15m → 19.5m, L=5,100m
- 총사업비 : 333억 원(군비 333)
- 사업기간 : 2019. 10. ~ 2028. 12.
- 2018. 11. : 중기지방재정 및 투융자 심사 반영
- 2019. 10. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 6. : 문화재 지표조사 완료
- 2022. 11. : 실시계획 고시 및 보상열람 공고
- 2023. 1. : 보상 통보
- 2026. 3. : 공사 착공
- 2028. 12. : 공사 준공

○ 차천네거리 일원 도로정비(용역 중)

- 위 치 : 차천네거리 일원
- 사업규모 : 도시계획도로 B=11m→~19.5m, L=1,370m
- 총사업비 : 100억 원(군비 100)
- 사업기간 : 2025. 7. ~ 2028. 6.
- 2018. 11. : 중기지방재정 및 투융자 심사 반영
- 2025. 10. : 타당성 조사용역 완료
- 2025. 11. : 도시관리계획(도로) 결정 용역 착수
- 2026. 7. : 도시관리계획(도로) 결정 용역 완료
- 2026. 4. : 실시설계용역 착수
- 2026. 12. : 실시설계용역 완료
- 2027. 1. : 보상 통보
- 2027. 8. : 공사 시행
- 2028. 6. : 공사 완료

○ 달서중 · 고등학교 통학로 인도 정비공사

- 위 치 : 다사읍 세천리 1733번지 일원
- 사업규모 : 인도 및 자전거도로 정비 L=2,300m
- 총사업비 : 975백만원(군비 975)
- 사업기간 : 2025. 10. ~ 2027. 2.
- 2025. 10. : 실시설계용역 착수
- 2025. 11. : 실시설계용역 완료
- 2026. 1. : 차선 및 교통안전시설물 경찰청 협의

2

타기관(국가사업)

○ 대구산업선 철도건설

- 위 치 : 대구시 달성군, 달서구, 서구 일원
- 사업규모 : 일반철도(단선) L=36km, 정거장 9개소 (달성군 6개소)
- 총사업비 : 1조 5,511억원 (국비 13,982, 시비 1,529)
- 사업기간 : 2022. ~ 2030.
- 2021. 2. : 주민 진정서 제출 (부산지방국토관리청)
- 2021. 12. : 타당성조사 및 기본계획 완료
- 2022. 3. : 철도건설사업 기본계획 고시
- 2022. 11. : 제3공구 기본 및 실시설계 시행
- 2023. 7. : 제1공구, 2공구 실시설계 시행
- 2025. 6. : 공사 착공 (제2공구)
- 2026. 3. : 공사 착공 (제1공구)
- 2026. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료 (제3공구)
- 2027. 1. : 공사 착공 (제3공구)
- 2030. : 공사 준공

○ 성주 선남~대구 다사 국도건설공사(국도30호선)

- 위 치 : 달성군 다사읍 매곡리 ~ 성주군 선남면 도성리
- 사업규모 : B=4 → 6차로, L=8.58km(우리군 7.59km)
- 총사업비 : 1,682억원(국비)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2033. 12.
- 2016. 7. : 국도30호선 국도 확장 건의(군→시→국토부)
- 2017. 12. : 제5차 국도건설 5개년 계획 반영 요청(군→시→국토부)
- 2021. 8. : 예비타당성 조사 통과
- 2022. 1. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2026. 1. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2026. ~ 2033. : 보상시행, 공사 착공 및 준공

○ 교차로 구조개선 사업

- 위 치
 - 차천사거리 입체화 : 구지면 가천리 2-1
 - 달성군민체육관사거리 교차로 구조개선 : 현풍읍 성하리 255-20
- 사업규모 : 교차로 구조개선
- 총사업비 : 451억원(국비)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.
- 2021. 2. : 주민 진정서 제출 (부산지방국토관리청)
- 2021. 5. : 국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계사업 신청(군→부산청)
- 2022. 7. : 군수님 기획재정부 방문 조기건설 건의
- 2022. 12. : 국도 위험도로 및 병목지점개선 7단계(23~27년)
기본계획 반영
- 2024. : 병목지점 개선 사업 실시설계용역 중 (대구국토관리사무소)
- 2025. ~ 2027. : 병목지점 개선 사업 착공 및 준공 예정

3

타기관(대구시사업)

○ 도시철도 1호선 연장 및 차량기지 통합이전

- 위 치 : 달성군 화원읍 ~ 옥포읍 일원
- 사업규모 : 1호선 연장 및 통합차량기지 이전 (역사 2개 신설)
- 총사업비 : 9,600억 원 정도 [임대형민자사업(BTL 사업)]
- 사업기간 : 2024. ~ 2032.
- 2018. 11. : 월배차량기지 이전 및 후적지 개발계획 수립
- 2024. 10. : 차량기지 이전 임대형민자사업방식 검토(대구시)
- 2025. 1. : 민간투자사업 제안서 공모 공고
- 2025. 4. : 민간투자사업 최초제안서 선정
- 2025. 7. ~ 2026. 6. : 민자적격성 조사
- 2026. 6. ~ 2026. 12. : 제3자제안공고 및 협약체결
- 2027. 3. : 실시계획 승인
- 2027. 7. : 공사 착공(공사기간 약 5년)
- 2032. : 공사 준공 예정

○ 다사 ~ 왜관 간 광역도로 건설(공정률 65%)

- 위 치 : 달성군 다사읍 ~ 칠곡군 왜관읍
- 사업규모 : B=17.5m, L=9.6km
- 총사업비 : 2,698억 원(국비 1,154, 시비 1,544)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2027. 12.
- 2016. 3. : 예비타당성조사 통과(기재부)
- 2017. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 10. : 총사업비 협의 완료
- 2019. 12. : 실시계획 고시
- 2020. 6. : 공사 착공
- 2027. 12. : 공사 준공

○ 하빈 동곡 ~ 감문 간 도로건설(공정률 60%)

- 위 치 : 달성군 하빈면 동곡리 ~ 감문리
- 사업규모 : B=10m → 20m, L=1,900m
- 총사업비 : 245억 원(시비)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2026. 10.
- 2015. 6. : 실시설계용역 착수
- 2017. 10. : 실시계획 고시
- 2017. 12. : 실시계획용역 완료
- 2018. 11. : 보상 통보
- 2023. 5. : 설계경제성 검토(VE)
- 2024. 7. : 공사 착공
- 2026. 10. : 공사 준공 예정

○ 국가산업단지(2단계) 동편 도로건설(보상률 15%)

- 위치 : 달성군 구지면 고봉리, 예현리, 유산리 일원
- 사업규모 : B=22.5m, L=2,100m
- 총사업비 : 576억 원(시비)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2027. 12.
- 2017. 5. : 실시설계용역 착수
- 2019. 9. : 실시설계용역 완료
- 2020. 6. : 실시계획 고시
- 2020. 8. : 보상추진
- ※ 2025. 6. : 도시계획시설(도로) 실효

안전한 달성군을
만들겠습니다.

안전총괄과



기본현황

□ 정·현원 현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	23	1	6	5	6	5
현 원	23	1	8	8	1	5
남 자	16	1	4	8	0	3
여 자	7	0	4	0	1	2

□ 2026년 예산현황

(단위: 백만 원)

합 계	일반회계	특별회계	기 금
35,269	15,741	0	19,528

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
안전정책	안전관리 계획수립 재난관리기금 운용, 재난대비 종합훈련 추진 등
안전관리	재난안전 상황관리, 시설물 안전관리 등
중대재해예방	중대산업재해 및 시민재해예방, 현업근로자산업안전보건관리 등
민 방 위	민방위교육 및 훈련, 비상대비 동원자원관리, 을지연습실시 등
자연재난	자연재난 상황관리, 자연재난대책, 재해복구사업, 재해위험지구 등

□ 「시설물의 안전 및 유지관리 특별법」 지정 시설물 현황 (개소)

시설물구분 종별	계	교량	하천	건축물	옹벽	터널	기타
계	810	38	70	695	3	1	3
1종	29	2	17	10	-	-	
2종	734	5	53	671	3	1	1
3종	47	31	-	14	-	-	2

※ 기타 : [2종] 절토사면, [3종] 출렁다리

□ 민방위 시설장비 현황 (개소, 개)

읍면별 구분	계	군청	화원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지
대피시설	95	-	21	5	36	11	7	7	3	1	4
급수시설	25	-	7	3	4	4	-	2	2	-	3
화생방장비 (방독면)	18,547	308	2,546	1,077	5,890	2,259	1,785	2,102	324	173	2,083

□ 재난 예·경보 및 관측시설 설치현황 (개소)

구분	총계	예·경보 시설		실시간 관측시설	
		자동음성통보 시스템	재해문자 전광판	자동 강우 측정시스템	재난상황감시용 CCTV시스템
계	145	91	2	17	35
화원	17	10	1	1	5
논공	11	7	-	2	2
다사	21	15	-	2	4
유가	18	11	-	2	5
옥포	11	5	-	3	3
현풍	15	12	-	1	2
가창	22	9	1	3	9
하빈	13	10	-	1	2
구지	17	12	-	2	3

□ 그늘막 설치 현황

(개소)

구 분	총계	스마트 그늘막	고정형 접이식 그늘막	비고
계	146	120	26	
화 원	18	18	-	
논 공	8	6	2	
다 사	30	23	7	
유 가	33	26	7	
옥 포	21	15	6	
현 풍	19	17	2	
가 창	4	4	-	
하 빈	1	1	-	
구 지	12	10	2	

□ 무더위·한파 쉼터 현황

(개소)

구 분	총 계	공 공 시 설	특정계층 이용시설 (경로당, 복지회관, 마을회관 등)	생활밀착 민간시설 (은행, 민간병원 등)	비 고
계	255	32	203	20	
화 원	35	3	27	5	
논 공	22	4	15	3	
다 사	36	8	23	5	
유 가	23	3	19	1	
옥 포	19	2	17	-	
현 풍	25	2	21	2	
가 창	29	1	27	1	
하 빈	29	3	26	-	
구 지	37	6	28	3	

주요업무

1. 재난안전 대응강화 추진

2. 재난상황관리 및 시설안전관리 구축

3. 중대재해예방 안전·보건관리체계 구축

4. 생활민방위 확립 및 주민보호체계 강화

5. 자연재난대비 사전 예방활동 강화

1. 재난안전 대응강화 추진

1 안전 1등 도시, 안전문화시책 기획 및 추진

- 안전의식 개선 「생활밀착형 안전시책」 추진
 - 각종 행사현장 등을 찾아 안전문화 캠페인 전개
 - 「안전 한바퀴」, 「안전점검의 날」 등 안전문화운동 캠페인 실시
- 생활 속 안전사고 예방으로 주민 안전 확보
 - 안전신문고 신고 활성화 추진(안전모니터봉사단 등 협조)
- 실용적인 안전교육 추진으로 위기 대응능력 배양
 - 재난안전 관련단체 회원 교육 및 훈련(국가민방위교육원 등)
 - 재난안전 관련부서 종사자 전문교육

2 재난관리기금의 적극 활용

- 기금개요
 - 근거법규
 - 재난 및 안전관리 기본법
 - 달성군 재난관리기금 운용·관리 조례(2005년 제정)
 - 사용용도
 - 재난 예·경보시설 및 특정관리대상 시설물 보수·보강
 - 재난피해시설에 대한 응급복구 및 긴급조치
 - 재난예방활동 및 조사·연구
 - 감염병 또는 가축전염병의 긴급대응 및 응급복구 등
 - 운용가능금액
 - 의무예치금(법정적립액의 15%)을 제외한 남은 금액과 그 이자

○ 기금 현황(2025. 12. 31. 기준)

(단위 : 백만 원)

구 분	2024년도말 보유액	2025년도 적립액 (2025. 12. 31. 기준)			집행액 (2025)	현 재 보유액
		법 정 적립액	이자	소 계		
금 액	17,141	2,100	546	2,646	260	19,528

※ 연간 법정적립액 : 최근 3년간 지방세(보통세) 결산액 평균액의 1%

※ 보통세 : 취득세, 등록면허세, 재산세, 자동차세, 레저세, 주민세, 지방소득세

3 재난안전관련 사회단체 운영 활성화 및 지원

○ 재난안전관련 사회단체 현황

(단위 : 백만 원)

단체명	회원(명)	26년 보조금	주요활동
계		25.2	
달성군 해병전우회	210	4.05	수중환경정화 및 인명구조 활동
의용소방대	달성	278	산불진화활동 지원 및 화재예방 캠페인
	강서	204	
	수성	267	
안전모니터봉사단	100	3.6	안전위해요소 제보 및 안전캠페인
국민재난안전교육단	105	2.7	재난 안전교육 및 안전문화 정착 활동
달성119시민안전봉사단	35	1.8	재난안전사고 예방 홍보 및 자원봉사 활동

4 재난대비 종합훈련

○ 목 적

- 재난발생 시 주민의 인명과 재산피해를 최소화하기 위한 현장 대응능력 강화

○ 훈련시기: 매년 1회 실시, 하반기 실시(10월 경)

○ 훈련내용

- 재난대비 훈련 기본계획(행정안전부)에 따른 재난대응 안전한국훈련 실시

2. 재난상황 관리 및 시설 안전관리 추진

1 지역축제 안전관리 강화

○ 지역축제 안전관리계획안 심의

- 대 상: 중앙 또는 군에서 개최하는 축제 중 순간 최대관람객 1천명 이상 또는 고위험축제

(개최장소가 산수면, 불꽃폭죽 또는 가스 사용 축제 등)

- 내 용: 축제 안전관리대책 자문 및 안전관리계획안 심의 및 의결

○ 행사장 합동점검

- 소방, 경찰, 전기, 가스, 시설물 등 안전관리 관련 유관기관 참여
- 축제행사장 안전관리 상태 점검 및 현장 시정조치

○ 기대효과: 안전의식 제고 및 일상생활 속 안전 관리 강화

2 지하안전법(지하안전관리에 관한 특별법) 대상 지하시설물 안전관리

○ 2026년 지하안전 안전관리계획 수립: 2026. 2.(매년 시행)

- 안전관리규정 대상 제출현황 : 16개

(상수도 4, 하수도 3, 전기설비 2, 전기통신설비 2,

가스공급시설 2, 공급시설 1, 지하차도 1, 도시철도시설 1)

- 수립내용

- 지하시설물 안전관리 규정에 따른 안전관리 실태 점검
- 지반침하 위험도 평가 및 중점관리대상의 지정 등

○ 점검관리: 시설물 관리자별 점검(사용개시 30일 이내 제출)

○ 점검주기: 육안점검(1년 1회 이상), 공동조사(5년 1회 이상)

3 시설물 안전관리 강화

○ 시설물안전법(시설물의 안전관리에 관한 특별법) 대상 시설물 지정 관리

- 현 황: 810개소 (교량38, 하천70, 건축물695, 옹벽3, 터널1, 기타3)
※ 기타 : 절토사면1, 출렁다리2
- 점검관리: 시설관리주체별 안전점검(안전진단전문기관 실시)
- 점검주기

안전등급	정기점검 (최소)	정밀점검		정밀안전진단 (최소)
		건축물	그 외 시설물	
A등급(우수)	반기 1회	4년 1회	3년 1회	6년 1회
B.C등급(양호·보통)		3년 1회	2년 1회	5년 1회
D.E등급(미흡·불량)	1년 3회	2년 1회	1년 1회	4년 1회

○ 대한민국 안전대전환 집중안전점검 추진

- 기 간: 2026. 4. 20. ~ 6. 19.(2개월간)
- 대 상: 시설물 및 건축물 등 안전관리대상 위험시설 분야
재난 취약 사고 우려시설 중심
- 방 법: 중앙·지방, 유관기관(부서), 전문가 합동점검
- 내 용: 법·제도·관행 등 진단과 안전사각지대 집중 점검 등

○ 계절별·시기별 취약시설 안전관리 강화

계절(시기)별	중점점검 대상시설
명절 대비 (1~2, 9~10월)	- 판매시설, 여객시설, 문화 집회시설 등
해빙기 (2~3월)	- 절개지, 축대·옹벽, 건설공사장, 공동주택 등
행락철 (4~5, 9~10월)	- 유선 및 도선, 유원시설, 신종업종, 종교시설 - 다중이용시설 등(판매, 숙박, 여객, 공연시설 등)
우기 (5~6월)	- 절개지, 축대·옹벽, 건설공사장, 공동주택 등
여름철 (7~8월)	- 도로시설, 관람·전시시설, 청소년수련시설 등 - 물놀이 시설(지역), 수상레저시설 등
동절기 (11 ~ 익년 2월)	- 눈썰매장, 건설공사장 등

3. 중대재해예방 안전·보건관리체계 구축

1 중대재해 예방 안전보건관계 법령 의무이행사항 추진

○ 중대재해처벌법 이행사항 점검

- 근거: 「중대재해처벌법」 시행령 제4조 및 제9조
- 주기: 반기별 1회 (2026년 6월, 12월)
- 방법: 부서별 이행사항 수행에 대한 확인 점검
- 점검내용
 - 인력·예산 확보 및 집행, 유지관리 실태 등 안전계획 이행
 - 안전보건 관리체계구축 및 관계법령에 따른 의무이행 사항

○ 위험성 평가

- 근거: 「산업안전보건법」 제36조(위험성평가)
- 주기: 정기평가 연 1회 (2026년 6월), 필요시 수시평가 실시
- 점검대상: 달성군 근로사업장(공무원 포함 모든 종사자)
- 추진내용
 - 작업장 유해·위험요인을 파악하여 위험성 평가표 작성
 - 위험성 감소대책 수립 및 개선 조치

○ 중대재해예방 자가학습시스템 운영

- 대상: 전 직원
- 주요내용
 - 새올행정시스템에 연계하여 중대재해 예방 실천학습 팝업(pop-up)창을 통해 직원 대상 상시 자가 학습 운영 (2026. 3. ~ 5.)
 - 사업비: 1.32백만 원

○ 근로자 건강관리실 운영

- 근거: 「산업안전보건법」 제4조의2, 제4조의3
- 시기: 연중 상시
- 위치: 달성군청 4층
- 대상: 달성군 소속 근로자(공무원, 공무원직, 기간제 근로자)
- 운영인력: 보건관리자(의료법에 따른 간호사)
- 추진내용: 약품 지급, 응급처치, 근로자 건강관리

2 현업근로자 산업안전보건 관리

○ 산업안전보건위원회 운영

- 근거: 「산업안전보건법」 제24조(산업안전보건위원회)
- 시기: 분기별 1회
- 구성: 10명(사용자위원 5명, 근로자위원 5명)
- 내용: 달성군 사업장의 안전보건에 관한 중요사항 심의·의결

○ 산업안전보건 교육 실시

- 근거: 「산업안전보건법」 제29조(근로자에 대한 안전보건교육)
- 목적: 예방 중심의 안전보건 법정교육 실시로 관리감독자와 종사자의 역량 강화
- 대상: 현업 업무에 종사하는 근로자 및 관리감독자
- 내용: 채용 시, 작업내용 변경 시, 정기, 작업별 특별교육 등 각 교육별 법정 의무 이수시간 준수

3 달성군 산업재해 예방 대책 추진

○ 달성군 산업안전보건 우수기업 인증사업

- 목적: 산업안전보건 관련규정 준수 및 안전 작업환경 구축에 적극적인 기업을 인증하고 인센티브 지원으로 관내 산업재해 예방문화 확산
- 근거: 대구광역시 달성군 산업재해예방 조례 제9조
- 대상: 달성군 산업안전보건 우수기업 5개사
- 주요내용
 - 우수기업 인증사업 위탁 협약체결 및 사업비 교부 (2026. 4.)
 - 우수기업 공모 접수 및 심의 선정 (2026. 5. ~ 7.)
 - 우수기업 인증서 및 현판 수여 (2026. 7월 경)
 - 업체당 인센티브(노동환경개선자금) 최대 7백만원 지원

4. 생활민방위 확립 및 주민보호체계 강화

1 민방위 교육훈련 내실화

○ 민방위 교육

- 민방위 집합교육

· 시 기: 2026. 4.~ 5.(상반기) / 2026. 9.~ 11.(하반기)

· 대 상: 민방위교육 1, 2년차 대원 약 3,200명

· 내 용: 민방위 기본소양, 화생방, 응급처치, 재난안전

· 장 소: 군청 민방위교육장, 다사·가창 행정복지센터

- 민방위 사이버교육

· 시 기: 2026. 4.~ 6.(상반기) / 2026. 9.~ 11.(하반기)

· 대 상: 민방위교육 3년차 이상 대원 약 13,500여명

· 내 용: 민방위 제도, 주요행동요령(민방공, 소화, 재난대비 등)

- 민방위교육 전자통지

· 시 기: 2026. 3.~ 11.

· 대 상: 지역·직장민방위 대원 16,700여명

· 추진방법: 전자통지 전문업체 위탁운영

· 운영절차: 통지서 발송(카카오알림톡) → 본인인증 후 통지서 수령

→ 교육참석 → QR코드 활용 교육장 출결처리

○ 민방위 훈련

시기	1분기	2분기	3분기	4분기
훈련명	민방위 준비태세 점검 훈련	공습대비 대피훈련	을지연습 연계 공습 대비 훈련	재난 대비 훈련
대 상	정부, 지자체 등	지자체, 학교 등	전 국민	정부, 지자체 등
중 점	▶대원시설 준비점검 ▶비상시 행동요령 숙지	▶지역별 특성 고려 ▶안전취약계층 대상	▶국민 참여 유도, ▶차량통제 ▶민방위대피소 운영	▶안전한국훈련 연계 ▶지역별 재난유형 ▶차별화

※ 실제 훈련 추진은 市 시행계획에 의거 변동 가능

2 비상대비태세 확립

○ 을지연습 실시

- 일 정: 2026. 8. 중
- 내 용: 공무원 비상소집, 전시직제 편성훈련, 종합상황실 운영, 상황조치 연습, 현안 과제토의, 실제훈련 등

○ 비상대비 동원자원의 효율적 관리

- 인력자원 전수조사 실시
 - 기 간: 2026. 4. ~ 5. 중
 - 대 상
 - (1종) 중점관리대상업체 종사인력,
 - (2종) 19~60세 「비상대비자원관리법 시행규칙」에 규정된 253개 기술자격·면허를 취득한 국민
 - 인력자원현황: 36,810명(남 22,803명, 여 14,007명)

(단위 : 명/ 2026. 1.기준)

총자원	보류자	면제자	동시관리대상	가용자원
36,810	17,344	446	1,259	17,761

- 중점관리자원 확인의 날 행사
 - 시 기: 연 4회(분기별 1회)
 - 대 상: 군청·읍·면 및 군부대 동원자원관리 담당자
 - 내 용: 자원조사 결과분석, 임무고지실태 확인점검, 자원 동원계획의 적정성 검토 등

3 민방위 시설장비 관리

○ 비상대피시설 정기점검 및 관리

- 점검횟수: 분기 1회
- 점검대상: 95개소

(단위 : 개소)

계	회원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지
95	21	5	36	11	7	7	3	1	4

- 점검내용: 안내·유도 표지판 부착여부, 개방여부 등

○ 비상급수시설 유지관리

- 수질검사
 - 7개소(음용수*) / 분기별 1회(연 4회)
 - ※ 정부지원시설 3개소(회원1, 논공1, 다사1), 공공용시설 4개소(논공1, 유가1, 가창2)
- 활성탄 교체
 - 3개소(회원, 논공, 다사) / 연 1회, 13.5백만 원
- 역삼투 정수필터 교체
 - 1개소(다사) / 3.5백만 원
- 자외선살균기 램프 등 소모품 교체
 - 3개소(회원, 논공, 다사) / 15백만 원
- 비상급수시설 관정 사후관리
 - 3개소(회원, 논공, 다사) / 15백만 원

○ 화생방 장비(방독면) 확충

- 보유량: 18,547개(민방위대원수 대비 현재 107% 보유 중)

5. 자연재난대비 사전 예방활동 강화

1 자연재난발생시 체계적이고 신속한 재난상황관리

○ 풍수해(태풍, 호우, 강풍)대비 단계별 비상근무

(단위: 명)

구 분	태풍·호우·강풍	대책본부 (상황근무)			군 청			읍·면					
		태풍	호우	강풍	태풍	호우	강풍	태풍	호우	강풍			
준비 단계	상시대비 (평상시)	태풍호우 24시간 상황유지			주간: 2 야간: 상황실			-					
	초기대응	18	11	15	-	-	-	18	18	9			
비상 단계	비상Ⅰ	태풍호우강풍주의보 발령시			38	29	17	-	-	-	61	61	61
	비상Ⅱ	태풍호우강풍경보 발령시			49	49	36	184	184	184	61	61	61
	비상Ⅲ	태풍호우강풍로 인한 상당한 피해 발생 시			52	52	52	552	552	552	182	182	182

- 여름철 자연재난 대책기간 : 2026. 5. 15. ~ 10. 15.

○ 대설 대비 단계별 비상근무

(단위: 명)

구 분	기상특보/재해상황	상황실	군 청	읍·면
준비 단계	상시대비 (평상시)	강설대비 24시간 상황유지	주간: 2 야간: 상황실	-
	사전대비	강설예보 시	$2+\alpha$ (안전1+ α , 건설1+ α)	-
비상 단계	비상Ⅰ	대설예비특보 발효 시	27명	-
	비상Ⅱ	대설주의보 발령 시	29명	읍·면 각1명+ α
	비상Ⅲ	대설경보 발령 시	48명	읍·면 1/2
			군청 1/2	읍·면 1/2
			전 직 원	전 직 원

- 겨울철 자연재난 대책기간 : 2025. 11. 15. ~ 2026. 3. 15.

○ 한파 및 강풍 단계별 비상근무

구 분		기상특보	상황실	관련부서	읍·면	
준비 단계	상시대비	상설상황실	주간: 자연재난팀 야간: 상황실			
	사전대비	한파	주의보	1	7	
강풍		1		7	9	
비상 단계	비상 I	한파	경보	2	7	
		강풍		2	7	9
	비상 II	한파	일부지역 피해 발생 시	2	7	
		강풍		8	7	9
	비상 III	한파	대규모 피해 발생 시	8	14	전직원
		강풍		8	14	

- 한파 관련부서: 경제산업과, 농업정책과, 복지정책과, 생활보장과, 보건과, 건강증진과, 달성군시설관리공단
- 강풍 관련부서: 안전총괄과, 정보통신과, 건설과, 경제산업과, 농업정책과, 교통지도과, 도시정책과, 미래공간과, 건축과, 산림과, 도시공원과

○ 폭염대비 단계별 비상근무

구 분		기상특보/재해상황	관련부서	읍·면
준비 단계	상시대비	상설상황실	평시근무	각 1명
	사전대비	일 최고체감온도 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속	폭염 T/F팀(11명)	각 1명
비상 단계	비상 I	일 최고체감온도 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속	폭염 T/F팀(13명)	각 1명
	비상 II	일 최고체감온도 38℃ 이상인 상태가 3일 이상 지속	폭염대책본부(24명)	각 1명
	비상 III	일 최고체감온도 40℃ 이상인 상태가 3일 이상 지속 대규모 피해 발생 시	폭염대책본부(38명)	각 1명

- 폭염 관련부서 : 농업정책과, 복지정책과, 생활보장과, 장애인복지과, 건설과, 건축과, 산림과, 도시공원과, 보건과, 건강증진과, 시설관리공단

2 자연재난 예방활동으로 주민의 생명과 재산 보호

○ 자연재난 사전대비 실시

- 추진목적
 - 여름철에 발생이 예상되는 재난에 대비하여 위험 요소를 사전에 제거하고, 각종 시설물에 대한 안전점검 등을 실시하여 지역 주민들의 인명 및 재산 피해 예방을 위함
- 추진기간: 여름철 (2026. 3. ~ 5.)
- 추진대상: 전 부서
- 추진내용
 - 상황관리를 위한 비상연락 체계 정비
 - 각 부서별 재난 취약시설에 대한 점검 및 정비 실시
 - 재난 취약계층에 대한 안전관리 대책 마련
 - 자연재난 피해예방을 위한 대국민 홍보대책 마련
 - 사전대비 시 및 중앙 점검 등 평가 실시
 - 여름철 자연재난 종합대책 수립

○ 2026년 해빙기 및 우기 대비 급경사지 안전점검 실시

- 점검기간
 - 해빙기: 2026. 2. ~ 4.
 - 우기철: 2026. 5. ~ 10.
- 대상: 관내 급경사지 120개소 점검
- 점검자: 관리부서(기관), 민간전문가 등
- 내용: 세굴, 배부름, 지하수 용출 등 발생 여부 및 낙석 방지시설 등 시설물 관리상태 점검

○ 지역자율방재단 운영 활성화

- 인 원: 325명(9개 읍·면)
- 역 할: 재난위험요인 사전 예찰활동 및 신고, 복구지원
- 운영활동
 - 읍·면 지역자율방재단 조직 일제 정비
 - 폭염대비 캠페인 실시
 - 지역자율방재단 여름철 재난대비 서면교육 실시
 - 재난관련 안전 캠페인 활동 및 재난 예찰활동 및 복구활동

○ 폭염대응 도로 물 뿌리기 실시

- 위 치: 관내 주요 간선도로(100km 정도), 2회 살수 / 일
- 실시기간: 2026. 5. ~ 9. (폭염대책기간)
- 총사업비: 72백만원 정도
- 시 기: 기상청 폭염특보 발령 시 및 발주처 요구 시
- ※ 임차료는 실 사용일수로 정산

○ 폭염 방지 그늘막 설치(주요교차로 횡단보도 주변)

- 위 치: 달성군 관내
- 총사업비: 약17백만 원정도(시 20)
- 추진실적 및 향후계획
 - 2026. 4.: 일상감사 및 계약심사
 - 2026. 5.: 사업 착수
 - 2026. 6.: 사업 완료

○ 재난 예·경보 설비 및 지진 가속도 계측기 유지보수 용역 시행

- 용역대상: 자동음성통보시스템 91개소, 강우량 측정장치 17개소,
군 청사 내 지진가속도 계측기, 재난통합관리시스템 1식
- 용역기간: 2026. 1. 1. ~ 12. 31.
- 용역비: 98백만 원

○ 2026년 상반기 지진옥외대피장소 점검 실시

- 기 간: 2026. 4. 8. ~ 4. 30.
- 대 상: 지진옥외대피장소 61개소
- 점 검 자: 읍·면 전수점검 및 안전총괄과 표본점검
- 방 법: 점검표에 따른 현장 및 서류 점검

○ 여름철 재난관리 모니터링 연계 구축사업

- 위 치: 달성군 일원
- 규 모: 재난관리 모니터링 구축 1식
CCTV 추가 설치 및 서버 연계
(수요 조사 후 우선순위 선정, 5대 정도)
- 기존 통합관제센터 CCTV 중 취약시설구간 CCTV 연계 구축
- 사업기간: 2026. 1. ~ 4.
- 총사업비: 75백만 원(전액군비)
- 추진실적 및 향후계획
 - 2025. 9.: 여름철 대비 인명피해 우려시설 CCTV 설치 수요조사(실국과, 읍면)
 - 2026. 1.: 여름철 재난관리 모니터링 연계구축사업 계획 수립
 - 2026. 2.: 재난관리 모니터링 구축사업 시행

○ 2026년 소규모 공공시설 안전점검 실시

- 기 간: 2026. 3. 11. ~ 3. 31.
- 대 상: 소규모 공공시설 1,929개소
- 점 검 자: 관리부서(건설과, 하수하천과, 도시정비과) 및 읍·면 합동점검
- 방 법: 안전점검표에 따른 육안 합동점검

○ 도시형 배수펌프장 3개소 정밀안전점검 용역

- 위 치: 화원 성산1, 성산2, 논공 북리 배수펌프장
- 총사업비: 13백만 원
- 추진실적 및 향후계획
 - 2026. 2.: 계약

3

자연재해위험개선지구 정비사업을 통한 체계적인 재해예방관리 추진

○ 화원 설화성산 자연재해위험개선지구 정비사업

- 위 치: 달성군 화원읍 설화리 1002번지 일원
- 규 모: 저류지 신설($V=23,000\text{m}^3$) 1개소, 하도정비 $L=1,073\text{m}$, 펌프장 1개소 증설($Q=45\text{m}^3/\text{min}$), 고지배수로 신설 $L=292\text{m}$, 우수관거 정비($L=1,658\text{m}$) 등
- 총사업비: 35,500백만 원(국 17,750 시 8,769.5 군 8,980.5)
[2026년: 10,000백만 원(국 5,000 시 2,500 군 2,500)]
- 추진실적 및 향후계획
 - 2022. 6.: 기본 및 실시설계용역 착수
 - 2025. 11.: 사업수행능력평가(PQ) 공고 및 평가
 - 2025. 12.: 건설사업관리용역 착수('25.12.31. 용역 중지)
 - 2026. 4.: 공사 착공
 - 2028. 12.: 공사 준공

○ 하빈 현내감문 자연재해위험개선지구 정비사업

- 위 치: 달성군 하빈면 현내리 601-2번지, 감문리 363-2번지 일원
- 규 모: 배수펌프장 증설: 1개소($Q=162\rightarrow705\text{m}^3/\text{min}$), 소하천 정비(축제 및 보축 $L=551\text{m}$), 교량재가설 2개소 등
- 총사업비: 42,510백만 원(국 21,256 시 10,627 군 10,627)
[2026년: 15,000백만 원(국 750 시 375 군 375)]
- 추진실적 및 향후계획
 - 2025. 2.: 타당성조사 및 기본계획 용역
 - 2025. 3.: 2026년 자연재해위험개선지구 정비사업(국고보조사업) 신청
 - 2025. 5.: 자연재해위험개선지구 지정고시(달성군 고시 제2025-94호)
 - 2025. 9.: 2026년 재해위험지역정비 정부 예산안 확정
 - 2026. 1.: 기본 및 실시설계용역 시행계획 수립
 - 2026. 4.: 사업수행능력평가(PQ) 및 적격심사
 - 2026. 6. ~ 2027. 12.: 기본 및 실시설계용역 착수 및 완료

정책의 시작도 끝도 군민입니다.
항상 군민을 빛내겠습니다.

도시정책과



기본현황

□ 정·현원 현황

구분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정원	22	1	6	7	7	1
현원	21	1	6	6	5	3
남자	7	1	1	2	1	2
여자	14	0	5	3	4	2

※ 전국공무원 노동조합 달성군지부장 가원 1명으로 실제 2명 결원

□ 분장사무

구분	담당분야
도시행정	개발제한구역 주민지원사업, 개발제한구역 지도·단속
도시계획	도시관리계획 입안 및 결정, 토지구획정리사업 및 도시개발사업, 불법개발행위 지도·단속
도시재생	도시재생 활성화계획 수립, 도시재생 사업 추진, 도시재생지원센터 관리
도시디자인	경관사업 시책개발, 도시활력증진지역 개발사업, 옥외광고물 관리

□ 개발제한구역 현황

구분	구역현황			
	면적(km ²)	세대수	인구수(명)	건물동수
계	189.65	398	769	2,228

□ 용도지역 현황

(단위 : 명)

용도지역		면적(km ²)	구성비(%)	비고
계		428.3	100.0	
도시지역	계	379.4	88.6	
	주거지역	21.7	5.1	
	상업지역	1.3	0.3	
	공업지역	19.7	4.5	
	녹지지역	336.7	78.7	
비도시지역	계	48.9	11.4	
	농림지역	35.9	8.4	
	자연환경보전지역	13.0	3.0	

주요업무

1. 개발과 보존이 공존하는
개발제한구역 관리

2. 합리적인 토지이용으로
지속가능한 도시공간 관리

3. 도시재생으로
살기 좋은 명품마을 조성

4. 아름다운 도시미관 조성

1. 개발과 보존이 공존하는 개발제한구역 관리

1 개발제한구역 주민지원사업 추진

- 하빈 무등리 1009번지 일원 농로 개설공사(이월)
 - 위 치 : 하빈면 무등리 1009번지 일원
 - 사업기간 : 2025. 1. ~ 2026. 8. ※토지 및 지장물 보상 협의 중
 - 사업비 : 195백만 원 (국비 175.5, 군비 19.5)
 - 사업내용 : 농로개설 B=4m, L=180m
- 하빈 무등리 1282번지 일원 농로 정비공사
 - 위 치 : 하빈면 무등리 1282번지 일원
 - 사업기간 : 2026. 1. ~ 8.
 - 사업비 : 119백만 원 (국비 95.2, 군비 23.8)
 - 사업내용 : 농로정비 B=3m, L=350m
- 하빈 동곡리 1219-5번지 일원 배수로 정비공사
 - 위 치 : 하빈면 동곡리 1219-5번지 일원
 - 사업기간 : 2026. 1. ~ 8.
 - 사업비 : 80백만 원 (국비 64, 군비 16)
 - 사업내용 : 배수로 정비 D=800mm, L=120m
- 하빈면민복지회관 주차장 정비사업
 - 위 치 : 하빈면 현내리 943-2번지 일원
 - 사업기간 : 2026. 1. ~ 8.
 - 사업비 : 85백만 원 (국비 68, 군비 17)
 - 사업내용 : 주차장 정비 A=600㎡

○ 옥포 신당리 553번지 일원 농로 정비공사

- 위 치 : 옥포읍 신당리 553번지 일원
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 8.
- 사업비 : 84백만 원 (국비 67.2, 군비 16.8)
- 사업내용 : 농로 정비 B=4m, L=700m

○ 개발제한구역 관리 종합계획 수립 용역

- 대상지 : 달성군 내 개발제한구역
- 용역기간 : 2026. 3. ~ 12.
- 용역비 : 200백만 원(군비)

○ 2026년도 개발제한구역 생활비용 보조사업

- 신청대상 : 개발제한구역 지정 당시 거주 가구
 - 통계청이 발표한 2025년도 도시지역 가구당 월평균소득 이하
- 사업기간
 - 신청서 공고 및 접수 : 2026. 4. ~ 6.
 - 자격조회 및 결정 : 2026. 6. ~ 7.
 - 증빙서류 징구 및 지급 : 2026. 7. ~ 12.
- 지원금액 : 세대별 100만 원 한도 차등지급 (국비 90%)
 - ※ 기준소득 대비 91~100% 60만원, 81~90% 70만원, 71~80% 80만원,
61~70% 90만원, 60%이하 100만원
- 지원내용 : 전년도 사용한 생활비용 (학자금, 전기료, 보험료 등)
- 지원횟수 : 연간 1회

2

개발제한구역 단속 및 관리

○ 개발제한구역 단속 대상

- 불법 신축·증축, 무단용도변경
- 공작물 설치
- 토지 형질변경 (절·성토, 포장 등의 형상 변경)
- 물건 적치, 벌목

○ 개발제한구역 불법행위 예방순찰 강화

- 일일순찰 : 읍·면 청원경찰
- 정기점검 : 분기별 정기점검
- 불법행위 적발 시 행정조치 시행
 - 현장 확인 후 시정명령(철거·폐쇄 등) 조치
 - 시정명령 불이행 시 이행강제금 부과 및 고발

2. 합리적인 토지이용으로 지속가능한 도시공간 관리

1 도시계획 운용 활성화

○ 도시관리계획 수립 및 정비

- 도시계획시설 결정(변경)
- 지구단위계획구역 지정 및 지구단위계획 수립
- 미집행도시계획시설에 관한 사항(단계별집행계획 및 실효) 등

○ 도시계획위원회 운영

- 도시관리계획 심의 및 자문
- 개발행위허가에 대한 분과위원회 운영 등

○ 도시개발사업 관리

- 주민 제안 검토 및 도시개발구역 지정 등
- 택지개발사업, 토지구획정리사업 등

○ 국토이용정보체계(KLIP) 관리

- 도시계획정보체계(UPIS), 토지이용규제정보서비스(LURIS), 도시계획현황 통계시스템(UPSS)
- 지역·지구 등의 정보 등재 및 관리
- 토지이용계획확인서 발급

○ 불법개발행위 지도·단속

- 분기별 지도·단속 및 수시 순찰
- 단속대상
 - 토지형질변경 : 높이 50cm이상 절·성토 및 포장 등
 - 공작물 설치 : 무게 50ton, 부피 50m³, 수평투영면적 50m²초과
 - 물건 적치 : 녹지지역 등에서 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위 등

2 논공 상·하리 지구단위계획 수립

○ 용역개요

- 목 적 : 난개발 우려가 있는 지역에 대하여 지구단위계획 수립을 통해 체계적인 토지이용을 도모하고자 함
- 위 치 : 논공읍 상·하리 일원
- 규 모 : 약 120만㎡
- 용역기간 : 2026. 2. ~ 2028. 2.
- 용역비 : 1,200백만 원 (전액 준비)
- 용역내용 : 지구단위계획 수립 및 전략환경영향평가 등

○ 추진상황

- 2025. 8. ~ 12. : 상리 일원 지구단위계획 수립 타당성 검토 용역
 ☞ 검토결과 : 토지이용 효율 증진과 체계적 관리를 위하여 지구단위계획 수립 필요

○ 향후계획

- 2026. 2. ~ 3. : 일상감사 및 계약심사
- 2026. 4. ~ 5. : 계약 체결 및 용역 착수
- 2026. 6. ~ 9. : 기초 조사 및 각종 영향평가 실시
- 2026. 10. ~ 12. : 관련부서(기관) 사전 협의
- 2027. 1. ~ 3. : 지구단위계획(안) 작성 및 입안
- 2027. 4. ~ 11. : 주민 의견청취 및 관련부서(기관) 협의
- 2027. 12. : 지구단위계획(안) 결정 요청(郡→市)
 ※ 지구단위계획구역의 면적이 5만㎡이상인 경우 시장 결정사항
- 2028. 1. : 도시·건축공동위원회 심의(市)
- 2028. 2. : 지구단위계획구역 결정 및 계획수립 고시(市)

○ 기대효과

- 합리적인 토지이용계획 수립을 통해 낙동강변 도시미관 증진과 난개발을 방지하고 지역간 균형발전을 도모

3 달성군 미집행 도시계획시설 정비

○ 용역개요

- 목 적 : 미집행 도시계획시설의 단계별집행계획을 수립하여 집행을 도모하고, 장기미집행 도시계획시설 실효 고시를 통하여 주민의 토지이용 불편을 해소
- 위 치 : 관내 미집행 도시계획시설
- 용역기간 : 2025. 6. ~ 2027. 1.
- 용역비 : 60백만 원 (전액 준비)
- 용역내용
 - 미집행도시계획시설 조사 및 분석
 - 단계별집행계획 수립 및 공고 (2회, 매년 수립·공고)
 - 장기미집행도시계획시설 의회 보고 및 실효 고시

○ 추진상황

- 2025. 6. : 용역 계약 및 착수
- 2025. 6. ~ 8. : 미집행 도시계획시설 검토
- 2025. 9. ~ 10. : 관련부서 협의
- 2025. 11. ~ 12. : 의회 의견청취 및 '26년 단계별집행계획 수립

○ 향후계획

- 2026. 1. ~ 6. : 미집행 도시계획시설 검토 및 관련부서 협의
- 2026. 7. ~ 10. : 도시관리계획 변경결정 및 실효 고시
- 2026. 11. ~ 12. : 의회 의견청취 및 '27년 단계별집행계획 수립
- 2027. 1. : 미집행 도시계획시설 관리카드 작성 및 용역 완료

○ 기대효과

- 우선순위에 따른 효율적 집행으로 필수 기반시설을 공급하고 주민에게 행정의 신뢰성을 제고

4 개발제한구역 해제지역 지구단위계획 정비

○ 용역개요

- 목 적 : 개발제한구역 내 20호 이상 집단취락 우선 해제된 지역에 대하여 지구단위계획을 수립(2006.10.30.)한 지 20년 경과 시점이 도래함에 따라 해당 계획의 도시계획시설 실효 등 구역별 관리방안을 마련하여 지속가능한 도시발전을 도모하고자 함
- 위 치 : 관내 개발제한구역 해제지역 지구단위계획구역
- 규 모 : 2.85km² (61개소)
- 용역기간 : 2026. 2. ~ 2027. 2.
- 용역비 : 200백만 원 (전액 준비)
- 용역내용
 - 개발제한구역 해제지역 지구단위계획 현황조사 및 분석
 - 장기미집행시설 실효 이후 지구단위계획 정비

○ 향후계획

- 2026. 2 : 용역 계약 및 착수
- 2026. 3. ~ 5. : 기초조사 및 각종 영향 평가 실시
- 2026. 6. ~ 9. : 지구단위계획 변경(안) 작성 및 입안
- 2026. 10 ~ 12. : 주민 의견청취 및 관련부서(기관) 협의
- 2027. 1. : 도시·건축공동위원회 심의
- 2027. 2. : 도시관리계획(지구단위계획) 변경결정 고시

○ 기대효과

- 지구단위계획 수립 후 여건변화를 반영하여 주민의 토지이용 불편을 해소하고 사유재산을 보호

5 논공 남리지구 도시개발사업

○ 사업현황

- 위 치 : 논공읍 남리 176-3번지 일원 (사브랑들)
- 면 적 : 271,530㎡(82,100평)
- 사업기간 : 실시계획인가일 ~ 환지처분일
- 시행방식 : 주민(조합)에 의한 도시개발사업(환지방식)

○ 추진상황

- 2018. 7. : 도시개발사업 제안(추진위 → 郡)
- 2018. 8. ~ 2020. 7. : 주민의견 청취, 관련부서 협의 및 계획 보완
- 2020. 2. ~ 2022. 7. : 전략환경영향평가 협의
- 2022. 10. 31. : 도시개발구역 및 개발계획 결정·지형도면고시
- 2023. 4. 14. : 도시개발사업 조합설립인가(郡 → 조합)
- 2023. 5. 10. : 도시개발사업 사업시행자 지정 통보
- 2023. 11. ~ 2024. 7. : 환경영향평가서(초안) 협의
- 2024. 8. ~ 2025. 3. : 환경영향평가서(본안) 협의
- 2025. 2. ~ 2025. 5. : 교통영향평가 협의
- 2025. 10. 31. : 실시계획인가 신청도서 제출(조합 → 郡)
- 2025. 11. 27. : 실시계획인가 신청도서 보완 통보(郡 → 조합)

○ 향후계획

- 2026. 2. ~ 2026. 5. : 실시계획인가 관련부서 협의 및 인가 통보
- 2026. 6. ~ 2026.11. : 환지계획 작성 및 인가
- 2026. 12. ~ 2028. 4. : 공사착공 및 공사완료 공고
- 2028. 6. : 환지처분 공고

3. 도시재생으로 살기 좋은 명품마을 조성

1. 화원읍 천내리 도시재생 뉴딜사업

○ 사업개요

- 위 치 : 화원읍 천내리 860-2번지 일원 (A=150,669 m²)
- 사업기간 : 2020. ~ 2026.
- 사업내용 : 지역공동체 활성화 기반조성, 공공복지 서비스 활성화, 골목상권 활성화, 생활 인프라 개선 등
- 총사업비 : 24,150백만 원 (국비 11,500, 시비 5,750, 군비 5,750, 기금 1,150)

○ 추진상황 및 향후계획

- 2019. 10. : 2019년 하반기 도시재생 뉴딜사업 공모 선정
- 2020. 3. : 시 도시재생위원회 승인
- 2020. 4. : 활성화계획 고시 및 열람
- 2020. 5. ~ 2026. 12. : 각 세부사업 추진

※ 거점시설 3개소 현황

세부 사업	지역공동체 공간 (소통·봄꿈)	상상 어울림센터 (비상)	실버 커뮤니티 (나들이)
주요 시설	도시재생지원센터, 주민교류공간, 작은도서관 등	육아지원센터, 일자리지원센터, 교육실 등	실버카페, 마을관리협동조합, 평생교육 학습실 등
일정	'21. 6. : 공공건축 심의 '21. 8. : 설계공모 '21.11. : 실시설계 용역 '22.10. : 공사 착공 '24. 3. : 공사 준공	'21.10. : 공공건축 심의 '21.11. : 설계공모 '22. 2. : 실시설계 용역 '23. 7. : 공사 착공 '25. 9. : 공사 준공 ※ 현재 BF 본인증 심의 단계	'21. 1. : 공공건축 심의 '21. 2. : 실시설계 용역 '22. 4. : 공사 착공 '23. 5. : 공사 준공

○ 기대효과

- 노후 도시 재활성화로 주민 생활환경 개선
- 주민 참여 사업추진을 통하여 공동체 중심 사회통합 기여

2 설화리 도시재생사업 (우리동네 살리기)

○ 사업개요

- 위 치 : 화원읍 설화리 902번지 일원 (A=55,019㎡)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 총사업비 : 8,496백만 원(국비 3,500, 시비 1,750, 군비 1,750, 자채 1,496)
- 사업내용
 - 마을 정체성 회복 : 눈꽃마실터 및 소리커뮤니티마당 조성, 설화마을 이미지 구축사업 등
 - 마을 주거환경 정비 : 설화골목길 정비, 집수리 사업 등
 - 마을 공동체 활성화 : 재생센터 운영, 주민역량 강화교육 등

○ 추진상황 및 향후계획

- 2022. 12. : 2022년 우리동네살리기 공모 선정
- 2023. 2. : 시 지방재정 투자사업 심사
- 2023. 3. ~ 2026. 12. : 각 세부사업 추진

세부 사업	눈꽃마실터 조성사업	설화주거지 재생사업	소리커뮤니티마당 조성 및 설화골목길 정비사업
주요 시설	설화마을 아카이빙, 주민공유부엌, 어르신 도란터, 건강돌봄실, 다목적 강당 등	노후주택 집수리 (대보수 25개소)	소리커뮤니티 마당, 안심골목길 정비, 골목환경 미화사업, 클린하우스 등
일정	'23. 5. : 감정평가 '23.12. : 부지 매입 '24. 1. : 건축 기획 용역 '24.11. : 설계공모 '25. 3. : 실시설계 용역 '26. 1. : 공사 착공 '26.12. : 공사 준공	'24. 2. : 대상주택 선정 '24. 5. : 실시설계 용역(1차) '24.10. : 공사 착공(1차) '25. 1. : 공사 준공(1차) '25. 2. : 실시설계 용역(2차) '25. 6. : 공사 착공(2차) '25. 8. : 공사 준공(2차)	'24. 8. : 디자인 용역 시행 '25. 6. : 디자인 용역 완료 '25. 9. : 공사 착공 '26. 8. : 공사 준공

○ 기대효과

- 설화리의 고유 문화 자산 계승을 통한 지역 정체성 확립
- 마을 정주여건 개선 및 도시경쟁력 확보

3 현풍 원도심 도시재생 인정사업 - 萬史玄通 조성사업 -

○ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍 부리 352-2번지 일원(현풍읍 행정복지센터)
- 사업기간 : 2025. ~ 2028.
- 총사업비 : 15,911백만 원(국비 5,000, 시비, 2,500, 군비 2,500 자체 5,911)
- 사업내용
 - 건축 연수 50년 이상된 현풍읍 행정복지센터 신축
 - 고령층 문화 활동 및 건강증진 공간 조성
 - 청소년 서비스지원 및 세대간 교류공간 조성

○ 추진상황 및 향후계획

- 2024. 8. : 2024년 제2차 지방재정영향평가 심의
 - 2024. 9. : 2024년 하반기 도시재생 인정사업 공모 신청
 - 2024. 11. : 실행계획 중앙평가(서면·현장·발표)
 - 2024. 12. : 2024년 하반기 도시재생 인정사업 공모 선정
 - 2025. 2. : 시 지방재정 투자사업 심사
 - 2025. 5. : 공유재산 심의
 - 2025. 6. ~ 2025. 10. : 공공건축 사전검토 및 공공건축 심의
- <미래공간과>
- 2025. 12. ~ 2026. 2. : 설계 공모
 - 2026. 3. ~ 2026. 12. : 실시설계 용역
 - 2027. 4. ~ 2028. 11. : 만사현통(萬史玄通) 조성공사 시행

○ 기대효과

- 행정복지센터의 신축을 통한 행정 서비스 기능 강화
- 원도심 내 주민 편의 시설 조성으로 정주여건 개선 및 공동체 활성화
- 현풍 역사 전시 공간 조성으로 지역의 정체성 회복 및 자긍심 고취

4 도시재생지원센터 운영 및 관리

○ 현 황

구 분	달성군 도시재생지원센터	천내리 도시재생(현장)지원센터																			
개 소 일	2016. 3. 4.	2020. 8. 18.																			
위 치	옥포읍 옥포로 3 (舊농업기술센터 중부상담소)	화원읍 비슬로520길 17-1 (천내리 도시재생 거점시설 '소통·봄꿈')																			
운영예산	(단위 : 백만 원)	(단위 : 백만 원)																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>260</td> <td>260</td> <td>240</td> <td>240</td> <td>240</td> </tr> </tbody> </table>	2022	2023	2024	2025	2026	260	260	240	240	240	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>260</td> <td>260</td> <td>240</td> <td>240</td> <td>240</td> </tr> </tbody> </table>	2022	2023	2024	2025	2026	260	260	240	240
2022	2023	2024	2025	2026																	
260	260	240	240	240																	
2022	2023	2024	2025	2026																	
260	260	240	240	240																	
운영인력	4명	4명																			

- 운영방식 : 민간위탁
- 수탁기관 : 달성군사회적경제협의회
- 위탁기간 : 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. (2년간)
- 주요업무
 - 도시재생 프로그램 운영 및 사업 발굴
 - 주민협의체 등 자생조직 지원 및 지역협력체계 구축
 - 도시재생사업지역 마을관리협동조합 육성 및 지원
 - 도시재생 거점시설 운영 및 관리

4. 아름다운 도시미관 조성

1. 논공 다다촌 특화거리 조성사업

○ 사업개요

- 목 적 : 노후된 도시환경에 대한 종합적인 경관개선사업을 통해 지역 주민의 생활편의 향상 및 정주여건 개선으로 주민고충을 해소하고자 함
- 위 치 : 논공읍 논공로 일원 (경일아파트~평광3차아파트)
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2026. 12.
- 사업내용
 - 경관개선 사업(가로수 전지, 간판정비 및 옹벽 경관조명 설치 등)
 - 보행환경 개선(보도블럭 교체, 바닥 신호등, 표지병 설치 등)
 - 거점공간 조성(공영주차장, 쌈지공원)
- 사 업 비 : 9,100백만 원 (전액 군비)

(단위:백만 원)

구 분	계	2023	2024	2025	2026
군비	9,100	3,000	80	5,200	820

○ 추진상황 및 향후계획

- 2022. 9. ~ 2022. 12. : 디자인 개발, 기본구상 용역
- 2023. 1. ~ 2024. 12. : 기본 및 실시설계 용역
- 2023. 6. : 주민설명회 개최
- 2023. 9. ~ 2024. 2. : 거점공간(2개소) 부지매입
- 2024. 1. ~ 2025. 4. : 간판정비사업
- 2025. 5. ~ 2025. 8. : 경관개선사업 전기공사 실시설계 용역
- 2025. 12. ~ 2026. 4. : 보도블럭 교체 공사(추진중)
- 2026. 1. ~ 2026. 12. : 특화거리 및 거점공간 조성사업 공종별 공사 시행

○ 기대효과

- 쾌적한 생활환경 조성으로 지역민의 삶의 질 향상

2. 논공 삼리교 고속도로 교대 하부 경관개선사업

○ 사업개요

- 목 적 : 유동인구가 많은 ‘삼리교’ 고속도로 교대 하부에 경관조명 설치를 통한 아름다운 빛 연출로 교대 하부 공간 개선 및 품격 있는 도시이미지를 조성하고자 함
- 위 치 : 논공읍 삼리리 491-1번지(삼리교 고속도로 교대 하부)
- 사업기간 : 2025. 9. ~ 2026. 6.
- 사업규모 : L=50m, H=5m
- 사 업 비 : 180백만 원 (전액 군비)
- 사업내용
 - 고속도로 교대 하부 입면 세척 및 도색으로 공간 개선
 - 조형적 요소를 갖춘 시설물과 경관조명 설치를 통한 빛 연출

○ 추진상황 및 향후계획

- 2025. 9. : 사업계획 수립
- 2026. 1. ~ 2026. 3. : 디자인 개발 및 실시설계 용역
- 2026. 4. ~ 2026. 6. : 공사 시행 및 완료

○ 기대효과

- 어둡고 오염된 삼리교 고속도로 교각 하부 공간에 경관개선 사업을 시행하여 쾌적한 달성군 도시이미지 제고

3 유가 테크노폴리스 중앙공원 야간경관 개선 사업

○ 사업개요

- 목 적 : 지역민이 즐겨 찾는 유가 테크노폴리스 중앙공원에 기존의 어둡고 단조로운 공간에서 탈피, 밝고 활기찬 야간경관 연출을 통해 도시 야간경관문화 정체성 확립
- 위 치 : 유가읍 테크노공원로 58 일원 (중앙공원)
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2026. 1.
- 사업내용 및 규모
 - 중앙공원 전체 경관조명등 설치 (64,334㎡)
 - 공원 바닥면 미디어아트 시설물 설치 (L=45m, W=13m)
 - 미디어아트 콘텐츠(영상) 제작 등
- 사 업 비 : 1,900백만 원 (전액 준비)

○ 추진상황 및 향후계획

- 2025. 1. : 사업계획 수립
- 2025. 2. ~ 2025. 3. : 실시설계 용역 시행
- 2025. 4. ~ 2025. 5. : 공사 일상감사 및 계약심사
- 2025. 6. : 자재 제작 및 공사 업체 입찰/선정
- 2025. 7. ~ 2025. 11. : 공사 시행 및 완료
- 2025. 11. ~ 2026. 1. : 미디어아트 콘텐츠 제작 및 완료

○ 기대효과

- 기존 어두운 공원의 야간 경관개선을 통해 밝고 깨끗한 경관조성 및 안전한 야간 활동 지원으로 지역 주민 삶의 질 향상

4 가창 용계교 상징 경관개선 사업

○ 사업개요

- 목 적 : 우리 군 주요 진입 관문인 용계교 상징 경관개선을 통해 매력있는 도시이미지 제고 및 지역민 자긍심을 고취하고자 함
- 위 치 : 가창면 용계리 565-95번지 (용계교)
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2026. 5.
- 사업규모 : L=45m, W=35m
- 사업내용
 - 진입관문으로서의 상징성을 위한 용계교 및 주변 야간경관 개선
 - 유휴공간과 친수 거점을 활용한 지역민의 쾌적한 쉼터 조성
- 사 업 비 : 900백만 원 (전액 군비)

○ 추진상황 및 향후계획

- 2025. 1. : 사업계획 수립
- 2025. 3. ~ 2025. 5. : 디자인 개발 및 기본구상 용역 시행
- 2025. 4. ~ 2025. 12. : 관계부서 협의 및 점용 허가
- 2025. 6. ~ 2026. 1. : 구조검토 및 실시설계(구조/일반/전기) 시행
- 2026. 2. : 일상감사, 계약심사 및 입찰
- 2026. 3. ~ 2026. 5. : 공사 시행 및 완료

○ 기대효과

- 용계교에 상징성이 있는 야간 경관개선을 통해 가창 방문을 유도하여 지역 문화 및 경제 활성화에 기여하고자 함

5 가창 용계리 국지도 방음벽 경관개선 사업

○ 사업개요

- 목 적 : 가창 용계교와 이어지는 국지도 30호선 초입부 인도 변의 노후화된 방음벽을 개선하여 맑고 푸른 가창면의 지역성에 맞는 이미지를 형상화하고자 함
- 위 치 : 가창면 용계리 477-3번지 일원 (대구택 앞)
- 사업기간 : 2025. 7. ~ 2026. 9.
- 사업규모 : L=250m, H=2m
- 사업내용 : 경관개선 조형물 및 경관조명등 설치 등
- 사 업 비 : 522백만 원 (전액 준비)

○ 추진상황 및 향후계획

- 2025. 7. : 사업계획 수립
- 2025. 10. ~ 2026. 1. : 디자인 개발 및 기본구상 용역 시행
- 2026. 1. ~ 2026. 4. : 실시설계(토목/전기) 시행
- 2026. 5. : 일상감사(계약심사) 및 입찰
- 2026. 6. ~ 2026. 9. : 공사 시행 및 완료

○ 기대효과

- 용계교 경관개선 사업과 연계하여 진행함으로써 노후화된 대로변 방음벽의 경관개선을 통한 보행환경 향상 및 도시미관 향상
- 밝고 활력있는 야간경관 조성을 통해 범죄예방 효과 및 지역민 자긍심 고취

6 현풍천 교량 경관개선 사업

○ 사업개요

- 목 적 : 현풍천의 현풍교 경관개선을 통해 활기찬 도심 환경 이미지 제고 및 도심간 연결성 향상을 도모하여, 지역민의 자긍심을 고취하고자 함
- 위 치 : 달성군 현풍읍 부리 (현풍교)
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2026. 5.
- 사업규모 : L=52m, W=20m
- 사업내용 : 도심간 연결성을 고려한 현풍교 야간경관 개선
- 사 업 비 : 742백만 원 (전액 군비)

○ 추진상황 및 향후계획

- 2025. 1. : 사업계획 수립
- 2025. 4. : 1회 추경으로 전기설계 및 구조검토비 증액
- 2025. 5. ~ 2026. 1. : 실시설계(토목/전기) 및 구조 검토 시행
- 2025. 9. ~ 2026. 1. : 교량 관련 점용 협의 및 허가
- 2026. 2. : 일상감사, 계약심사 및 입찰
- 2026. 3. ~ 2026. 5. : 공사 시행 및 완료

○ 기대효과

- 조형성과 기능성을 부여한 세련된 경관개선으로 보행환경 개선 및 도시 이미지를 제고하고자 함

7 현풍읍 진입 국도변 경관개선사업

○ 사업개요

- 목 적 : 도시재생사업 ‘만사현통’ 및 ‘친환경 목조전망대 사업’ 등과 연계하여 현풍읍 진입 국도변 특색을 살릴 경관개선 사업을 추진하여 품격있는 가로 경관을 조성하고자 함
- 위 치 : 국도5호선 현풍1육교 ~ 현풍경관광장 앞(L=440m)
- 사업기간 : 2025. 10. ~ 2027. 12.
- 사업내용
 - 현풍1육교 고속도로 교대 입면 경관시설물 설치(진출입 양측)
 - 현풍1육교 고속도로 교대 하부 입면 리뉴얼, 디자인 가로등 설치
- 사 업 비 : 1,200백만 원 (전액 준비)

○ 추진상황 및 향후계획

- 2025. 10. : 사업계획 수립
- 2026. 1. ~ 2026. 8. : 기본 및 실시설계 용역
- 2026. 9. ~ 2026. 12. : 전기공사 실시설계 용역
- 2027. 1. ~ 2027. 12. : 각 분야별(부서별)* 공사 시행

*경관개선사업 : 도시정책과, 가로등 설치 : 도시정비과 등

○ 기대효과

- 도시재생사업으로 이뤄지는 ‘만사현통’ 사업 시기(2028년 준공예정)에 발 맞춰 현풍읍 진입 관문인 국도변 경관개선사업 추진으로 주민의 자긍심을 높이고 방문객에게 볼거리를 제공할 수 있는 품격있는 도시이미지 제고

8 화원 방음벽 가로경관 개선사업

○ 사업개요

- 목 적 : 유동인구가 많은 국도5호선 주변 노후된 달성중학교 방음벽 경관디자인 개선을 통해 도시이미지 향상, 밝고 쾌적한 보행환경을 조성하고 함
- 위 치 : 화원읍 비슬로506길 14 일대 (달성중학교 방음벽)
- 사업기간 : 2024. 11. ~ 2026. 3.
- 사업규모 : L=118m, H=5m
- 사업내용
 - 구조적 시설물 설치를 통한 대로변 환경개선
 - 야간 경관조명 설치에 따른 빛 연출
- 사 업 비 : 700백만 원 (전액 준비)

○ 추진상황 및 향후계획

- 2024. 11. ~ 2024. 12. : 디자인개발 용역 완료
 - ※ 기획예산과 용역사업비 사용
- 2025. 4. : 사업비 제1차 추경 예산 편성
- 2025. 5. ~ 2025. 8. : 설계, 전기설계 용역 시행 및 완료
- 2025. 9. ~ 2025. 11. : 일상감사 및 계약심사
- 2025. 12. ~ 2026. 3. : 공사 시행 및 완료

○ 기대효과

- 조형성과 기능성을 부여한 세련된 가로경관 개선으로 보행환경 개선 및 도시미관 향상

9 다사 서재 경관개선사업

○ 사업개요

- 목 적 : 다사읍 서재로 일원의 주거지역에 대한 종합적인 경관개선 사업을 통해 걷고 싶은 길, 살고 싶은 도시환경을 조성함으로써 지역민의 정주 여건 향상을 도모하고자 함
- 위 치 : 다사읍 서재리 주거지역 일원
- 사업기간 : 2025. 8. ~ 2028. 12.
- 사업내용
 - 가로경관 개선(경관시설물 조성, 경관조명 설치, 간판정비 등)
 - 보행환경 개선(보도블럭 교체, 도로 포장, 바닥 신호등 설치 등)
 - 거점공간 조성(쌈지공원 조성, 가로수 전지, 식재 조성 등)
- 사 업 비 : 10,000백만 원* (전액 준비)
*용역 결과에 따라 사업비는 변동될 수 있음

○ 추진상황 및 향후계획

- 2025. 8. : 사업계획 수립
- 2025. 12. : 기본구상 용역 착수 및 착수보고회 개최
- 2026. 3. : 주민설명회 개최
- 2026. 6. : 기본구상 용역 완료
- 2026. 7. ~ 2026. 12. : 기본 및 실시설계 용역
- 2027. 1. ~ 2028. 12. : 공종별·사업별 각 부서 공사 시행

○ 기대효과

- 가로경관 및 보행환경 개선, 거점공간 조성 등 종합 경관개선사업 추진을 통해 주민 정주여건 개선 및 생활 편의 향상 도모

10 다사 죽곡초 주변 경관개선사업

○ 사업개요

- 목 적 : 죽곡초 주변 노후 옹벽 경관개선을 실시하여 골목길 보행환경개선 및 쾌적하고 안전한 등·하굣길을 조성하고자 함
- 위 치 : 다사읍 죽곡2길 6 일원 (죽곡초 앞)
- 사업기간 : 2025. 9. ~ 2026. 10.
- 사업규모 : L=300m, H=5m
- 사업내용
 - 노후한 옹벽 주변 초등학교 통학로 환경을 고려한 디자인 개발
 - 재미있는 조형적 요소를 적용하여 초등학교 통학 가로 옹벽 개선
- 사 업 비 : 400백만 원 (전액 군비)

○ 추진상황 및 향후계획

- 2025. 9. : 사업계획 수립
- 2026. 1. ~ 2026. 5. : 디자인 개발 및 실시설계 용역
- 2026. 6. ~ 2026. 10. : 공사 시행 및 완료

○ 기대효과

- 노후된 옹벽 경관개선을 통해 조형성과 기능성을 부여하여 학생들의 보행환경과 도시 미관을 향상

11 선비체험관(송해기념관) 및 하빈PMZ평화예술센터 민간위탁 운영

○ 선비체험관(송해기념관) 민간위탁 운영

- 시설명 : 달성군 선비체험관(송해기념관)
- 운영방법 : 재단법인 달성문화재단 위탁운영
- 운영예산 : 69백만 원 (전액 군비)
- 위탁기간 : 2025. 7. ~ 2027. 6. (2년)
- 주요시설 : 관리사무실, 송해전시관, 체험실 I · II,
기념품판매장 등
- 운영내용 : 교육 프로그램 운영, 송해 선생님 관련 미디어 전시
및 유품 전시 등

○ 하빈PMZ평화예술센터 민간위탁 운영

- 시설명 : 하빈PMZ평화예술센터
- 운영방법 : 전문기관 민간위탁
- 수탁기관 : 마을문화센터 솜씨협동조합
- 운영예산 : 312백만 원 (전액 군비)
- 위탁기간 : 2024. 6. ~ 2026. 5. (2년)
- 주요시설 : 관리사무실, 전시장, 창작공간 I, 창작공간 II,
주민교육장, 음식체험관 등
- 운영내용 : 지역특산품 활용 요리 프로그램 · 지역 자원 활용
공예 프로그램 추진, 평화 예술촌 사회적 경제조직 지원

12 선진 옥외광고 문화 정착

○ 현수막 제로 구역 운영

- 시 행 일 : 2023. 7. 17.(월) ~
- 사업내용 : 주요 네거리 및 횡단보도 주변 불법 현수막 난립으로 인한 시각 공해 및 안전사고 우려, 현수막 제로 구역 운영으로 쾌적한 도시이미지 구축
- 대 상 지 : 달성군 주요 교차로 5개 [화원읍 설화명곡역 네거리, 다사읍 대실역 네거리, 유가읍·현풍읍 포산북사거리, 옥포읍 간경교차로, 구지면 산전교차로]
- 향후계획 : 불법현수막 다수 계침 교차로 대상지 조사 및 검토 후 확대·지정 예정

○ 옥외광고물 업무 민간위탁

- 옥외광고물 안전점검
 - 수탁자 : 사단법인 대구옥외광고협회
 - 위탁기간 : 2024. 10. ~ 2027. 10.
 - 위탁내용 : 옥외광고물 신규·변경·연장 허가 시 안전점검
- 옥외광고사업 종사자 등에 대한 교육
 - 수탁자 : 사단법인 대구옥외광고협회
 - 위탁기간 : 2024. 10. ~ 2027. 10.
 - 위탁내용 : 관내 옥외광고사업 종사자 교육 실시 (연 1회)
- 현수막 지정게시대 관리·운영
 - 수탁자 : 주식회사 자우버
 - 위탁기간 : 2024. 4. ~ 2027. 3.
 - 위탁내용 : 관내 현수막 지정게시대 관리 및 현수막 게시 신청 인터넷 접수 홈페이지 운영(www.대구지정게시대.com)

군민이 빛나는 달성!
도시정비에서부터 시작됩니다.

도시정비과



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	18	1	4	6	4	3
현 원	18	1	5	4	3	5
남 자	14	1	4	4	3	2
여 자	4		1			3

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
가로정비	불법 노상적치물 및 노점 관리
농업시설1	농업생산기반시설(농로) 신설
농업시설2	농업생산기반시설 유지관리 및 위탁사업
전기시설	가로(보안)등 설치 및 유지관리, 양·배수장 관리

□ 가로(보안)등

(단위: 등)

구 분	계	화 원	논 공	다 사	유 가	옥 포	현 풍	가 창	하 빈	구 지
계	40,638	3,943	3,940	5,349	8,184	3,848	2,974	3,818	2,290	6,292
가로등	26,950	2,128	2,177	3,624	7,109	2,277	1,740	1,971	1,102	4,822
보안등	13,688	1,815	1,763	1,725	1,075	1,571	1,234	1,847	1,188	1,470

□ 수리시설

(단위: 개소, ha)

구 분		계	저수지	양수장	배수장	관정	기 타 (보,암거)
계	시설수	405	96	85	33	158	33
	면적	7,301	2,496	2,486	1,445	554	320
달성군	시설수	341	86	61	23	155	16
	면적	3,228	930	953	757	541	47
농어촌 공사	시설수	64	10	24	10	3	17
	면적	4,073	1,566	1,533	688	13	273

주요업무

1. 밝고 쾌적한 가로환경 조성

2. 농업생산기반시설(농로) 신설

3. 농업생산기반시설 유지관리 및 위탁사업

4. 가로등 및 전기시설 유지·관리

1. 밝고 쾌적한 가로환경 조성

1 불법 노상적치물 및 노점 관리

○ 추진배경 및 방향

- 달성군 특성에 맞는 효율적인 정비계획을 수립·시행하여 보행자의 안전한 통행권 보장 및 쾌적한 도시환경 조성

○ 단속실적

(단위: 건)

연도별	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
단속건수	2,645	2,900	4,158	3,813	4,000
노상적치물	1,918	2,079	2,646	2,478	2,600
노 점	727	821	1,512	1,335	1,400
과태료 부과	-	3건 (1,040천원)	3건 (1,440천원)	3건 (1,800천원)	3건 (1,700천원)

○ 주요 단속구역

- 다사읍 만남의 광장 인근 도로변(매곡리 1560, 1561)
- 화원읍 명천교 인근(화원시장), 천내리 주택가 이면도로
- 유가읍·현풍읍 테크노폴리스 상업지역 및 아파트 밀집 구역

○ 2026년도 정비방향

- 상습적·고질적 민원 발생 지역에 대한 선제적 단속
- 유관기관 및 부서와의 지속적 협업
 - : 교통지도과, 위생과, 도시공원과, 대구국토관리사무소, 달성경찰서 등
- 불법 노상적치물·노점에 대한 시민들의 자정 노력 고취를 위한 홍보
 - : 군정홍보지(달성이야기), 아·반장 회의 서류, 홍보 현수막 등 활용

2. 농업생산기반시설(농로) 신설

1 농로 확포장 및 개설 사업

- 자체사업 : 45건 / 1,470백만 원
 - 농로 확포장 및 개설 : 45건 / 1,470백만 원

2 농업생산기반시설 유지관리

- 국유재산 관리 및 미지급(미불)용지 보상 : 200백만 원
 - 공공사업에 따른 미지급(미불)용지 보상 등

3 세부사업 현황

○ 자체사업

(단위: 백만 원)

사 업 명		사업개요	당해예산
계		45건	1,470
농로정비	화원 본리리(228-5번지선) 농로개설공사	B=4m, L=75m	30
	화원 설화리(1013번지선) 농로개설공사	B=4m, L=110m	30
	논공 노이리(1240-1번지선) 농로확장공사	B=4m, L=180m	30
	논공 하리(531번지선) 농로개설공사	B=4m, L=88m	30
	논공 하리(222번지선) 농로개설공사	B=4m, L=190m	30
	논공 노이리(732번지선) 교량개설공사	B=4m, L=10m	30
	다사 문양리(168번지선) 농로개설공사	B=3m, L=160m	30
	다사 이천리(4번지선) 농로 및 배수로 정비공사	L=90m	30

○ 자체사업

(단위: 백만 원)

사 업 명		사업개요	당해예산
농로정비	다사 문양리(4번지선) 농로개설공사	B=3m, L=270m	30
	유가 초곡리(538번지선) 농로개설공사	B=4m, L=1,000m	30
	유가 양리(198-1번지선) 농로개설공사	B=3m, L=120m	30
	유가 가태리(203번지선) 농로확포장공사	B=4m, L=165m	30
	유가 음리(494-1번지선) 농로확포장공사	B=5m, L=330m	30
	옥포 반송리(838-1번지선) 농로개설공사	B=5m, L=500m	30
	옥포 송촌리(72번지선) 구거정비 및 농로개설공사	B=5m, L=250m	30
	옥포 본리리(2272-1번지선) 구거정비 및 농로개설공사	B=5m, L=90m	30
	옥포 송촌리(산114번지선) 농로정비공사	B=4m, L=110m	30
	현풍 원교리(963번지선) 농로확포장공사	B=5m, L=1,000m	30
	현풍 오산리(667번지선) 농로개설공사	B=4m, L=170m	30
	가창 단산리(651번지선) 농로개설공사	B=4m, L=315m	30
	가창 냉천리(300번지선) 농로개설공사	B=4m, L=450m	30
	가창 대일리(120번지선) 농로개설공사	B=4m, L=145m	30
	가창 단산리(493번지선) 농로개설공사	B=6m, L=390m	30
	가창 냉천리(552번지선) 농로개설공사	B=4m, L=230m	30
	가창 단산리(705-1번지선) 농로개설공사	B=4m, L=210m	30
	가창 행정리(566번지선) 농로개설공사	B=4m, L=255m	30
	가창 주리(586-1번지선) 농로개설공사	B=4m, L=50m	30
	가창 행정리(756번지선) 농로개설공사	B=4m, L=100m	30

○ 자체사업

(단위: 백만 원)

사 업 명		사업개요	당해예산
농로정비	가창 행정리(724번지선) 농로개설공사	B=4m, L=270m	30
	하빈 하산3리(94번지선) 농로 및 배수로 정비공사	B=4m, L=140m	30
	하빈 기곡1리(968-1번지선) 농로개설공사	B=4m, L=140m	30
	하빈 대평2리(461-3번지선) 농로개설공사	B=4m, L=100m	30
	하빈 현내3리(820-2번지선) 농로확포장공사	B=3~4m, L=175m	30
	하빈 기곡1리(711번지선) 농로 및 배수로 정비공사	B=4m, L=85m	30
	하빈 기곡2리(산116번지선) 농로정비공사	B=4m, L=125m	30
	하빈 감문1리(27번지선) 농로개설공사	B=4m, L=110m	30
	하빈 감문2리(855-2번지선) 농로 및 배수로 정비공사	B=4m, L=160m	30
	하빈 묘리(275번지선) 농로개설공사	B=4m, L=60m	30
	구지 가천리(524번지선) 농로확포장공사	B=5.5m, L=580m	30
	구지 고봉리(471번지선) 농로개설공사	B=4m, L=235m	30
	구지 예현리(167번지선) 농로개설공사	B=4m, L=430m	30
	구지 평촌리(111-2번지선) 농로확포장공사	B=4m, L=290m	30
	구지 오설리(22번지선) 농로확포장공사	B=4m, L=320m	30
	구지 수리리(29번지선) 농로개설공사	B=3m, L=105m	30
구지 목단리(산50번지선) 농로개설공사	B=4m, L=50m	150	

※ 당해예산: 실시설계용역비 및 보상비 등

3. 농업생산기반시설 유지관리 및 위탁사업

1 용·배수로, 구거, 농업용저수지 정비사업 및 위탁사업

- 자체사업 : 18건 / 870백만 원
 - 용·배수로 및 구거 정비 : 18건 / 870백만 원
- 보조사업 : 1건 / 520백만 원(시 83, 군 437)
 - 농업기반정비(재해위험저수지개보수) : 520백만 원(시 83, 군 437)
- 한국농어촌공사 위탁사업 : 19건 / 4,080백만 원(시 210, 군 3,870)
 - 농업생산기반시설 정비 : 18개소 / 3,730백만 원(시 210, 군 3,520)
 - 농업용 배수장 위탁관리(하빈배수장 등 4개소) : 350백만 원(군 350)

2 농업생산기반시설 유지관리

- 농업생산기반 시설물 개보수 : 400백만 원
 - 용·배수로 정비, 수문 정비, 구거 정비 등
- 저수지 유지관리 : 300백만 원
 - 관내 저수지 현황 : 본리지 등 86개소
 - 저수지 시설물 정비, 제당 풀베기, 준설 등
- 가뭄대책 관리 : 100백만 원
 - 용수로(관) 정비 등
- 농로 및 용수로 유지보수 : 300백만 원
 - 농로 정비, 용수로 정비 및 준설 등

3 세부사업 현황

○ 자체사업

(단위: 백만 원)

사 업 명		사업개요	당해예산
계		18건	870
용배수로 정비	논공 노이리(28번지선) 구거정비공사	L=248m	30
	논공 노이리(199-2번지선) 구거정비공사	L=147m	30
	논공 노이리(34-2번지선) 농로사면 정비공사	L=360m	30
	다사 부곡리(823번지선) 배수로 정비공사	L=250m	30
	유가 가태리(520번지선) 용수로 정비공사	L=135m	30
	유가 도의리(894번지선) 구거정비공사	L=120m	30
	유가 도의리(570번지선) 농로정비공사	L=570m	80
	유가 가태리(318-1번지선) 배수로 설치공사	L=300m	30
	유가 본말리(688-5번지선) 용수로 설치공사	L=200m	30
	현풍 자오지 보수보강공사	사석돌붙임 A=350m ²	200
	현풍 원교들 농지 진입로 재설치 공사	N=230개소	30
	가창 상원리(801-1번지선) 구거정비공사	L=75m	140
	가창 단산리(741번지선) 구거정비공사	L=75m	30
	가창 옥분리(437번지선) 구거정비공사	L=165m	30
	구지 도동리(198-108번지선) 용수관 설치공사	L=425m	30
	구지 목단리(563번지선) 용수관 정비공사	L=510m	30
	구지 가천리(422번지선) 용배수로 정비공사	L=100m	30
	구지 고봉리(983-1번지선) 구거정비공사	L=180m	30

※ 당해예산: 실시설계용역비 및 공사비 등

○ 보조사업

(단위: 백만 원)

사 업 명		사업개요	사업비
계		1건	520
농업용수 개발	농업기반정비(재해위험 저수지 개보수)	저수지 보수 1식	520

○ 위탁사업

(단위: 백만 원)

사 업 명		사업개요	사업비
계		19건	4,080
한국농어촌공사 위탁사업	유가 가태리(산53-3번지선) 용수로 정비공사	용수로 정비 L=1.3km	500
	하빈 동곡1리(1073-4번지선) 배수로 정비공사	배수로 정비 L=175m	130
	하빈 봉촌리(1102-9번지선) 용배수로 정비공사	용배수로 정비 L=200m	160
	구지 가천리(608번지선) 용배수로 정비공사	용배수로 정비 L=325m	210
	구지 예현리(38번지선) 용배수로 정비공사	용수로 확장 L=360m	240
	구지 가천리(489번지선) 용배수로 정비공사	용배수로 확장 L=150m	100
	구지 가천리(349번지선) 용배수로 정비공사	용배수로 정비 L=265m	170
	구지 가천리(556번지선) 용배수로 정비공사	용배수로 정비 L=335m	220
	화옥배수간선 준설공사	배수로 준설 L=1,700m	380
	원교2양1-8용수지선 정비공사	용수로 정비 L=500m	210
	원교1양1-4용수지선 정비공사	용수로 정비 L=700m	285
	마달보용수지선 정비공사	용수로 정비 L=200m	174
	마달보1-2용수지선 정비공사	용수로 정비 L=200m	126
	한정1-4용수지선 정비공사	용수로 정비 L=600m	158
	달창1-3 용수지선 정비공사	용수로 정비 L=200m	110
	현내2취입보 정비공사	전도수문 (H1.0m×L10m)	74
	다사지구 송수관로 교체공사	송수관 교체 D800, L150m / D300, L50m	250
	달창1-7용수지선 정비공사	용수로 정비 L=600m	233
	농업용배수장 위탁관리	배수장 위탁 4개소	350

4. 가로등 및 전기기설 유지·관리

1 가로(보안)등 설치 및 유지관리

(단위: 백만 원)

사업명	사업개요	사업비
계	4건	1,500
가로(보안)등 신설 및 개체	보안등 신설 및 개체 700등	400
가로(보안)등 보수	보안등 보수 1,000등	300
공원등 유지관리	관내 70개소 공원	80
가창면 헬티로 가로등 설치공사	조명설치 1식	720

2 수리시설물 유지관리 : 6건 / 1,732백만 원

- 양·배수장 유지관리 : 200백만 원
 - 현내배수장 외 84개소
- 배수장 정밀안전점검 용역 : 200백만 원
 - 봉촌배수장 외 11개소
- 묘리배수장 기전시설물 개체 : 850백만 원
 - 수배전반 및 기전시설물 개체 1식
- 묘리간이배수장 수증펌프 설치 : 100백만 원
 - 배수펌프 설치 1식
- 배수장 건축물 보수사업 : 200백만 원
 - 배수장 건축물 보수·보강 1식
- 암반관정 지하수 영향조사 및 사후관리 용역 : 182백만 원
 - 화원읍 성산리 693-2 외 13개소

건축물의 효율적 관리로 살기 좋은
주거환경을 만들겠습니다.

건 축 과



기본 현황

□ 정·현원 현황

구분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정원	18	1	6	5	2	4
현원	17	1	6	7	1	2
남자	10	1	4	4	0	1
여자	7	0	2	3	1	1

□ 분장사무

구분	담당 분야
건축행정팀	위반건축물 지도 단속, 건축사 업무대행 점검
주택팀	주택건설사업 승인 및 사용검사, 도시·주거환경정비사업 추진, 건축행정 선진화 추진
공동주택관리팀	공동주택 행위신고 허가, 공동주택 관리규약
건축안전팀	민간건축공사장 및 자연재해 취약 시설 안전점검, 건축물 해체신고·허가, 건축물 정기점검, 농촌빈집지원사업

□ 주택 현황

(단위: 세대)

총계	단독	아파트		연립	다세대	기타
		공사	민영			
117,690	24,153	17,193	71,821	835	2,309	1,379

□ 공동주택 관리 현황

구분	총계			의무관리대상			임의관리대상		
	계	자치	위탁	계	자치	위탁	계	자치	위탁
단지수	151	35	116	129	14	115	22	21	1
세대수	89,362	8,181	81,181	87,209	6,145	81,064	2,153	2,036	117

□ 건축물 부설주차장 현황

구분	주차 대수				주차 개소			
	계	옥내	옥외	기계	계	옥내	옥외	기계
계	171,253	39,533	130,720	1,000	15,967	2,416	13,494	57

주요업무

1. 건전한 건축행정 정착 및 구현

2. 명품 주거단지 조성

3. 효율적인 공동주택 관리

4. 건축물의 안전한 관리

5. 쾌적하고 안전한 농촌 주거환경 조성

1. 건전한 건축행정 정착 및 구현

1 건축행정 선진화로 신뢰 행정 구현

○ 건축행정평가 추진

- 건축행정평가 추진계획 수립: 2026년 8월(예정)
※대구광역시 계획 시달에 따라 수립
- 추진사항 점검 및 평가(市): 2026년 10월 말(예정)

○ 주요 추진내용

- 전문적이고 투명한 건축인허가 등의 민원처리로 신뢰도 향상
- 건축물 점검·관리 및 위반건축물 정비 등을 통한 안전하고 쾌적한 건축환경 조성
- 건축행정 관련 특수시책 개발 및 우수 아이디어 장려 등

2 무허가·위반건축물 지도 및 단속

○ 무허가 및 위반건축물 발생 사전 예방을 위한 홍보 강화

○ 신규 발생 무허가·위반 건축물에 대한 지도 및 시정

- 이행강제금 부과(연 2회) 등 행정조치
- 이행강제금 체납관리 및 재산압류 등 철저한 행정절차 진행

3 건축사 업무대행 사용승인 건축물 및 부설주차장 점검관리

○ 점검시기: 분기별 1회

○ 점검대상: 점검기간(분기별) 동안 사용승인된 건축물

○ 중간 점검사항

- 건축물 사용승인 이후 건축법 위반 여부
- 건축선 준수 여부
- 부설주차장 무단 용도변경, 주차구획 내 물건 적치 등

○ 조치계획

- 달성소식지 및 홈페이지 등을 통한 사전예방 홍보 강화
- 이행강제금 부과 등 행정조치

2. 명품 주거단지 조성

1 주택건설사업장 관리 철저

○ 추진계획

- 안전관리계획 이행 및 품질시험 적합 여부 수시점검
- 사업승인조건 이행 점검
- 사업장 주변 민원 사전예방 지도

○ 주택건설사업장 현황(3개소 / 1,284세대)

사업명	사업개요	현공정	비고
우신미가뷰 1단지	· 논공읍 금포리 2505번지 · 지상32층/6개동/695세대	골조공사 (46.2%)	2019. 8. 착공 ※ 공사중지 중
다사읍 매곡리 H-TOWN	· 다사읍 매곡리 748번지 일원 · 지상43층/5개동/471세대	미착공	착공 시기 미정
가창 테라스하우스	· 가창면 용계리 산10-4번지 일원 · 지상4층/10개동/연립 118세대	미착공	2026년 하반기 착공 예정

※ 대국국가산단 A7-1BL LH 공공주택 사업 : 국토부 사업승인(LH 감독)

2 도시·주거환경정비사업 추진

○ 관내 정비(예정)구역 추진현황(재건축 2개소 / 재개발 1개소)

구역(단지)명	개요	사업유형	추진현황 및 계획
한우아파트	· 화원읍 구라리 1734-2번지 일원 · 구역면적 : 12,075㎡	재건축	· 사업시행계획 인가 신청 준비중
천내보성타운	· 화원읍 천내리 117번지 일원 · 구역면적 : 13,687㎡	재건축	· 정비예정구역 해제 절차 추진
천내13리 재개발사업	· 화원읍 천내리 100번지 일원 · 구역면적 : 51,453.8㎡	재개발	· 정비구역지정 신청 협의 보완중(2026.6.30.까지)

※ 정비예정구역 해제(2024.12.30.)

- 평광현대, 경일, 창신맨션&에덴타운, 천내우방맨션&평광2차, 영남맨션&동서동산

3. 효율적인 공동주택 관리

1 공동주택 관리비용 지원사업

- 지원대상: 사용검사 후 7년이 경과한 공동주택(신규 단지),
지원받은 후 3년이 경과한 공동주택(재지원 단지)
- 사업비: 1,200만 원
- 지원방법: 공동주택지원 심의위원회 심의 후 지원
- 사업내용: 단지 내 도로보수 및 하수도 준설, 보안시설 설치,
경로당 보수, 담당허물기, 허린이 놀이터 보수, 외벽
도색, 공용부분 방수, 위해방지시설·설비 설치, 전기차
충전시설 지상이전 설치, 침수방지 물막이설비 설치 등
- 지원현황

(단위: 단지, 백만원)

2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		2025년		비고
단지수	금액	단지수	금액	단지수	금액	단지수	금액	단지수	금액	단지수	금액	
18	942	14	789	21	988	19	981	23	996	31	1,000	

○ 추진일정

- 2025. 12. ~ 2026. 1. : 보조금 지원 신청 접수
- 2026. 2. : 공동주택 관리비용 지원 심의위원회 심의 · 의결
및 보조금 교부 결정 · 지출
- 2026. 3. ~ 12. : 사업 시행 및 정산

2 공동주택 관리규약의 제정 및 개정 등 신고

○ 관리규약의 제정 · 개정 신고

- 관내 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 회장(관리규약
제정의 경우 사업주체)이 관리규약이 제 · 개정된 날부터 30일
이내에 신고서 제출

- 관리규약 제정·개정 제안서 및 입주자 등의 동의서, 준칙 및 종전과 달라진 내용, 개정목적, 관리규약 전문 확인

○ **입주자대표회의 구성(변경) 신고**

- 관내 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 회장이 입주자 대표회의가 구성·변경된 날부터 30일 이내에 신고서 제출
- 입주자대표회의의 구성 현황, 선거관리위원회 회의록, 공고문, 후보자 결격사유, 투·개표 기록 확인

○ **관리방법의 결정 및 변경결정 신고**

- 관내 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 회장이 해당 공동 주택의 관리방법 결정 또는 변경결정에 관한 신고를 하려는 경우 결정일 또는 변경결정일부터 30일 이내 신고서 제출
- 관리방법의 제안서(위탁, 자치관리) 및 그에 대한 입주자 등의 동의서 확인

3 **공동주택 행위허가·신고**

○ **대 상** : 다음의 행위를 하려는 공동주택(부대·복리시설 포함)

- 용도변경, 개·재축·대수선, 파손·철거, 용도폐지, 증축·증설 등

○ **행위허가·신고 절차**

- 행위별 규모, 내용에 따라 행위허가 또는 신고 기준 적용
- 행위허가신청서 또는 신고서 및 입주자 등 동의서, 입주자 대표회의 회의록, 관련 설계도서 제출
- 「공동주택관리법」 행위허가·신고 기준 적합여부 검토 후 행위허가 증명서 또는 행위신고 증명서 발급

○ **사용검사 신청**

- 공사 완료 후 사용검사 신청서 및 시공자의 공사 확인서, 관련 설계도서 제출
- 허가·신고 내용과 적합 여부 확인 후 사용검사필증 발급

4. 건축물의 안전한 관리

1 해체신고·허가 인허가

- **해체신고·허가 절차** ※ 관련법령: 「건축물관리법」 제30조, 제33조
 - 해체 규모, 내용에 따라 신고 또는 허가 기준 적용
 - 해체신고 또는 허가신청서 및 해체계획서 등 관련 서류 제출
 - 「건축물관리법」 해체신고·허가 기준 적합여부 검토 후 해체 신고확인증 또는 해체 허가서 발급
 - 해체완료 후 해체공사 완료 신고서 제출
 - 「건축물관리법」 완료신고 기준 적합여부 검토 후 해체공사 완료 신고확인증 발급 및 건축물대장 말소, 등기축탁

2 민간 건축공사장 안전점검

- **점검대상**
 - 관내 민간 건축공사장(터파기, 기초, 골조, 타워크레인 등) 시기별 취약 공정 현장 우선 점검
 - 해체 허가대상 중 착공 현장 점검
- **점검사항**
 - 가설 구조물(비계, 동바리) 설치 상태 및 붕괴 예방 조치 적정성
 - 주요 구조부 시공 상태 및 설계도서 및 시방서 준수사항
 - 해체계획서 이행 여부 확인 등
- **점검방법**
 - 정기 점검 및 기상악화 시 수시 점검
- **점검반**
 - 담당공무원 및 외부전문가(건축, 구조, 안전분야 등)
- **점검결과에 대한 조치사항**
 - 현장관리 소홀 등 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 조치
 - 중대한 사항은 공사 중지 및 시정명령, 보완 후 공사 재개
 - 시공·감리 업무 부실사항은 행정처분 실시

3 자연재난 취약 시설 안전점검

○ 점검대상

- 건축물에 부착된 용벽 중 급경사지에 위치한 시설(9개소)
- 관내 반지하 주택(10개소)

○ 점검절차

- 정기점검 및 기상특보 발효 시 수시 점검
- 필요시 외부전문가 점검으로 내실 있는 점검 시행
- 위험징후 발견 시 현장 조치, 사용금지, 작업중단, 안내표지판 설치

4 소규모 노후건축물 안전점검

○ 점검대상

※ 관련법령: 「건축물관리법」 제15조

- 30년 이상 경과한 소규모 노후 건축물 중 2층 이하, 500㎡미만 건축물

○ 점검절차

- 1차 점검: 전문가(대구시 건축안전자문단) 육안점검
- 2차 점검(정밀점검): 1차 점검 결과 불량, 미흡으로 판정된 건축물

○ 추진계획

- 2026. 2. : 소규모 노후 건축물 안전점검 시행계획 통보(市→郡)
- 2026. 3. : 시행계획 수립 및 점검대상 선정
- 2026. 4. ~ 11. : 안전점검 실시

※ 2025년 26개소 1차 점검 완료

5 건축물 정기점검 통보 및 건축물관리계획 검토

- 정기점검대상 ※ 관련법령: 「건축물관리법」 제13조
 - 다중이용 건축물
 - 집합건축물 중 연면적 3,000㎡이상인 건축물
 - 준다중이용 건축물 중 특수구조 건축물
 - 다중이용업소가 있는 건축물로서 조례로 정하는 건축물
- 건축물관리계획 수립대상
 - 「건설산업기본법」 제41조에 따라 건설사업자가 시공하는 건축물 및 「건축물관리법」 시행 전에 「건축법」 제22조에 따라 사용승인을 받은 건축물 중 정기점검 대상(법 시행 이후 최초 정기점검 시 제출)
- 점검시기: 사용승인 후 5년 이내 최초, 점검일 기준 3년마다 시행
- 점검사항: 구조안전, 화재안전, 건축설비 등 9개 분야
- 점검대상: 63개소('26년 기준)
 - ※ 점검기관: 건축사사무소, 안전진단전문기관, 국토안전관리원 등 대구광역시 지정기관

5. 쾌적하고 안전한 농촌 주거환경 조성

1 달성군 빈집정비사업 추진

- 사업량: 7호 (호당 30백만원, 철거 및 조성비 포함)
- 사업비: 210백만원 정도[국비 56(27%), 시비 28(13%), 군비 126(60%)]
- 철거대상: 216호(3등급, 4등급) 철거 대상

빈집대상(단위: 호)					
소계	1등급	2등급	3등급	4등급	행정조사
544	157	144	106	110	27

○ 내 용

- 빈집 소유자의 신청 및 동의를 얻어 달성군 직접 철거
- 3년 이상 공공용지(주차장, 쉼터/텃밭 등) 무상임대 조건
- 철거된 빈집은 해당 읍면의 주민 의견을 수렴하여 용도 결정
- 신청자가 많을 경우 예산 범위 내에서 빈집밀집구역, 4등급, 안전사고 위험성 등 종합적으로 고려하여 우선순위 선정

○ 추진현황

연번	주소	준공날짜	공공용지 용도
1	하빈면 묘리 757번지	24년 09월	쉼터
2	논공읍 남리 277번지	24년 11월	텃밭
3	유가읍 유곡리 270번지	24년 11월	주차장
4	논공읍 노이리 1053번지	25년 03월	주차장
5	하빈면 하산리 550번지	25년 06월	텃밭
6	현풍읍 상리 368번지	25년 07월	주차장
7	현풍읍 대리 507-1	25년 12월	주차장
8	옥포읍 강림리 1030번지	25년 12월	주차장
9	가창면 우록리 494번지	25년 12월	주차장

2 농촌빈집 정비지원사업

- 지원대상: 1년 이상 거주하지 않거나 사용하지 않는 주택 또는 건축물
- 사업량: 30개동
- 사업비: 9천만 원
- 지원기준: 동당 3백만 원 이내 지원(철거비용 및 폐기물처리비 등)
- 지원현황

(단위: 동)

연도별	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
철거동수	20	15	26	12	21	18	11

- 추진계획
 - 2026. 1.~ 2.: 빈집정비사업 대상자 신청·접수
 - 2026. 3.~ 12.: 보조금심의위원회 심의 후 대상자 선정 및 사업추진

3 농촌주택개량사업 추진

- 사업내용: 농촌 노후·불량주택 개량자금 융자 지원
- 사업대상: 주택(연면적 150㎡ 이하) 개량 대상 10개동 예정
- 지원기준 및 내용
 - 신축·개축·재축 최대 2.5억 원, 증축·대수선 최대 1.5억 원
 - 1년 거치 19년 상환 또는 3년 거치 17년 상환(연리 2%)
 - 취득세 감면(최대 280만 원), 지적측량수수료 감면(30%) 등
- 추진계획
 - 2026. 2.: 농촌주택개량사업 대상자 신청·접수
 - 2026. 3.~12.: 대상자 선정 및 사업추진
 - ※ 2025년도 6개소 추진(완료 3, 포기 2, 사업연장 1)

군민이 살기 좋은 달성군을
만들어갑니다.

하수하천과



기본현황

□ 정·현원 현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	18	1	4	7	5	1
현 원	18	1	4	6	4	3
남 자	14	1	3	4	4	2
여 자	4		1	2		1

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
하수관리	하수도원인자부담금 및 사용료 부과, 관리 등
하수시설	공공하수시설 설치 및 유지관리 등
하천시설	하천정비사업 예산 및 공사감독, 관련보상업무 등
하천관리	하천불법행위단속, 하천 점·사용허가, 국·공유재산관리 등

□ 하수도 보급률

총 인 구	하수처리구역 내 구 인	보 급 률	비 고
265,142명	250,845명	94.61%	대구시: 98.8%

□ 하수시설

- 하수관로 L=1,701km(오수 654, 우수 508, 합류식 539), 맨홀 17,484개소
- 하수처리장 및 중계펌프장

구분	계	화원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지
계	31	1	2	10	-	4	5	1	3	5
소규모 하수처리장	11	-	-	3	-	1	1	1	3	2
중계펌프장	25	1	2	7	5	3	4	-	-	3

□ 하천현황

(단위 : 개소)

구분	연장 (Km)	계	화원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지	비고
계	331.5	129	8	10	12	11	20	12	26	19	9	
국가 하천	68.57	2	낙동강, 금호강									
지방 하천	87.51	11	2	1	-	-	3	2	2	1	-	
소하천	175.42	116	6	9	12	11	17	10	24	18	9	

□ 사업 추진현황

(단위 : 백만원)

구분	계		계속사업		신규사업	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	61	328,692	37	317,782	24	10,910
하수시설팀	15	145,686	9	144,226	6	1,460
하천시설팀	33	179,208	23	171,578	10	7,630
하천관리팀	13	3,798	5	1,978	8	1,820

주요업무

1. 하수사용료 부과 관리의 안정성 확보

2. 하수시설 확충 및 정비로 살기 좋은 도시

3. 하천 및 재해예방 사업 추진

4. 쾌적한 수변환경을 위한 하천관리 강화

1. 하수사용료 부과 관리의 안정성 확보

1 하수도 원인자부담금 및 사용료 부과 관리 철저

○ 추진개요

- 건축물의 신축·증축·용도변경 등으로 인한 오수발생량이 10m³/일 이상인 경우 소유자 등에게 하수도원인자부담금을 부과
 ※ 2026년 공공하수도 원인자부담금 단위단가: 1,941천원/m³
- 공공하수도 관리 및 유지보수를 위한 비용을 사용자에게 공평하게 부과함으로써 공공시설 관리의 재정적 기초 제공
- 추진근거 : 「하수도법」 및 「대구광역시 하수도 사용 조례」

○ 하수도 원인자부담금 부과현황 (2025. 1. ~ 2025. 12.)

- 시 행 : 연중(수시부과)

(단위: 건, 천원)

지역별	다사	회원	논공	옥포	유가	구지	현풍	하빈	가창	계
협의 건수	60	43	82	35	23	70	22	53	35	423
부과 건수	6	1	1	-	-	-	3	-	2	13
부과액 (천원)	82,524	74,329	52,006	-	-	-	154,286	-	293,823	656,968

○ 2026년도 추진 방향

- 대구시 조례에 따른 일관성있는 산정기준 적용을 통한 정확한 부과로 민원발생 최소화
- 유관 기관 및 부서와의 지속적 소통으로 부과오류 방지
 : 상수도사업소, 군 종합민원과, 환경과, 건축과 등
- 부과사항 사전고지 및 홍보 등을 통한 민원안내 철저

2. 하수시설 확충 및 정비로 살기 좋은 도시

1 하수시설 사업 현황

○ 사업내역 : 15건 145,686백만원

(단위: 백만원)

구 분	계		계속사업		신규사업	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	15	145,686	9	144,226	6	1,460
오수관로 신설	3	94,682	3	94,682	-	-
노후관로 정비	4	47,944	4	47,944	-	-
준설 및 기타 용역	8	3,060	2	1,600	6	1,460

※ 타기관 추진사업 : 달성1차산업단지 노후 폐수관로 정비사업
(폐수관로 40,160백만원, 오수관로 20,693백만원)

○ 오수관로 신설 : 3건 / 94,682백만원

- 계속사업(3건 / 94,682백만원)

- 신설 오수관로 매설 작업 시행
- 오수관로 매설 완료 후 배수설비 정비 2,163가구
- 용역완료 사업장은 재원협의 후 공사 발주

○ 노후관로 정비 : 4건 / 47,944백만원

- 계속사업(4건 / 47,944백만원)

- 노후관로(우수) 교체 및 비굴착 단면보수 실시
- 용역완료 사업장은 재원협의 완료 후 공사 발주

○ 준설 및 기타용역

- 계속사업(2건 / 1,600백만원)

- 공공하수처리시설 유지관리
- 500mm 미만 하수관로 공동조사(GPR탐사) 용역

- 신규사업(6건 / 1,460백만원)

- 일상감사 등 행정절차 : 2월 완료 예정
- 공사 시행 : 2월 시행 예정

2 세부사업 추진 현황

○ 계속사업 (9건)

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
○ 하빈지역 오수관로 설치사업	• 오수관로 설치 L=41km • 사업비 : 43,705백만 원	• 공사 중	60
○ 옥포읍 기세, 반송, 김흥리 일원 오수관로 설치사업	• 오수관로 설치 L=20.4km • 사업비 : 32,142백만 원	• 공사 중	57
○ 달성군청 주변 오수관로 설치사업	• 오수관로 설치 L=15km • 사업비 : 18,835백만 원	• 용역 중	18
○ 다사, 화원, 가창지역 노후관로 정비사업	• 우수관로 정비 L=20.9km • 사업비 : 15,863백만 원	• 공사 중	56
○ 옥포, 현풍, 구지지역 노후관로 정비사업	• 우수관로 정비 L=10.9km • 사업비 : 13,816백만 원	• 공사 중	63
○ 구지, 현풍, 다사지역 노후관로 정비사업	• 오수관로 정비 L=6.2km • 사업비 : 13,202백만 원	• 용역 중	40
○ 테크노폴리스 주변 노후관로 정비사업	• 오수관로 정비 L=4.2km • 사업비 : 5,063백만 원	• 공사 발주 예정	50
○ 화원, 옥포읍 일원 500mm 미만 하수관로 공동조사 용역	• 공동조사 L=21km • 사업비 : 80백만 원	• 용역 중	20
○ 소규모 공공(마을)하수처리시설 관리대행 용역	• 관리대행 1식 • 사업비 : 1,520백만 원	• 용역 중	14

○ 신규사업 (6건)

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
○ 옥포 기세 마을하수처리장 기술진단 용역	• 기술진단 1식 • 사업비 : 16백만 원	• 용역 중	45
○ 다사 이천 마을하수처리장 외 10개소 오수관로 기술진단 용역	• 기술진단 1식 • 사업비 : 240백만 원	• 용역 발주 예정	-
○ 관내(1구역) 하수도 기계준설공사(연간단가)	• 기계준설 650ton • 사업비 : 400백만 원	• 공사 발주 예정	-
○ 관내(2구역) 하수도 기계준설공사(연간단가)	• 기계준설 650ton • 사업비 : 400백만 원	• 공사 발주 예정	-
○ 달성1차산업단지 내 하수도 기계준설공사(연간단가)	• 기계준설 300ton • 사업비 : 204백만 원	• 공사 발주 예정	-
○ 하수도 시설물 긴급 보수공사(연간단가)	• 긴급보수 1식 • 사업비 : 200백만 원	• 공사 중	15

3 주요 현안사항(군자체)

○ 하빈지역 오수관로 설치사업(공정률 60%)

- 위 치 : 하빈면 동곡리, 감문리, 봉촌리, 하산리 일원
- 사업기간 : 2020. 7. ~ 2029. 6.
- 규 모 : 오수관로 설치 L=41km, 맨홀펌프장 35개소, 배수설비 1,099가구
- 총사업비 : 43,705백만원(국비 26,223 / 시비 17,482)
- 2020. 7. : 실시설계용역 착수
- 2022. 12. : 실시설계용역 완료
- 2023. 12. : 재원협의 완료
- 2024. 7. : 공사 착공
- 2029. 6. : 공사 준공

○ 옥포읍 기세, 반송, 김흥리 일원 오수관로 설치사업(공정률 57%)

- 위 치 : 옥포읍 기세, 반송, 김흥리 일원
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2028. 1.
- 규 모 : 오수관로 설치 L=20.4km, 맨홀펌프장 6개소, 배수설비 564가구
- 총사업비 : 32,142백만원(국비 19,285 / 시비 12,857)
- 2022. 8. : 실시설계용역 착수
- 2024. 6. : 재원협의 완료
- 2024. 11. : 실시설계용역 완료
- 2025. 1. : 공사 착공
- 2028. 1. : 공사 준공

○ 달성군청 주변 오수관로 설치사업(공정률 18%)

- 위 치 : 논공읍, 옥포읍 일원
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2030. 1.
- 규 모 : 오수관로 설치 L=15km, 맨홀펌프장 2개소, 배수설비 500가구
- 총사업비 : 18,835백만원(국비 11,301 / 시비 7,534)
- 2025. 1. : 사업비(실시설계 용역 반영)
- 2025. 5. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2026. 8. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2027. 1. : 공사 착공
- 2030. 1. : 공사 준공

○ 다사, 화원, 가창지역 노후관로 정비사업(공정률 56%)

- 위 치 : 다사읍, 화원읍, 가창면 일원
- 사업기간 : 2021. 8. ~ 2028. 1.
- 규 모 : 노후관로(우수) 정비 L=20.9km
- 총사업비 : 15,863백만원(국비 7,667 / 시비 8,196)
- 2021. 8. : 실시설계용역 착수
- 2023. 12. : 실시설계용역 완료
- 2024. 4. : 재원협의 완료
- 2025. 1. : 공사 착공
- 2028. 1. : 공사 준공

○ 옥포, 현풍, 구지지역 노후관로 정비사업(공정률 63%)

- 위 치 : 옥포읍, 현풍읍, 구지면 일원
- 사업기간 : 2021. 8. ~ 2027. 7.
- 규 모 : 노후관로(우수) 정비 L=10.9km
- 총사업비 : 13,816백만원(국비 6,659 / 시비 7,159)
- 2021. 8. : 실시설계용역 착수
- 2023. 12. : 실시설계용역 완료
- 2024. 6. : 재원협의 완료
- 2025. 1. : 공사 착공
- 2027. 7. : 공사 준공

○ 구지, 현풍, 다사지역 노후관로 정비사업(공정률 40%)

- 위 치 : 구지면, 현풍읍, 다사읍 일원
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2028. 4.
- 규 모 : 노후관로(우수) 정비 L=6.2km
- 총사업비 : 13,202백만원(국비 7,921 / 시비 5,281)
- 2024. 1. : 사업비(실시설계 용역) 반영
- 2024. 4. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2024. 6. : 실시설계용역 착수
- 2025. 7. : 실시설계용역 중지(재원협의 등 행정절차 이행)
- 2026. 3. : 재원협의 및 실시설계용역 완료
- 2026. 5. : 통합 감리 착수 및 공사 착공
- 2028. 4. : 통합 감리 완료 및 공사 준공

○ 테크노폴리스 주변 노후관로 정비사업(공사 발주 준비중)

- 위 치 : 현풍읍, 유가읍 일원
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2029. 4.
- 규 모 : 노후관로(오수) 정비 L=4.2km
- 총사업비 : 5,063백만원(국비 2,984 / 시비 2,079)
- 2024. 1. : 사업비(실시설계 용역) 반영
- 2024. 4. : 실시설계용역 착수
- 2025. 9. : 재원협의 완료
- 2025. 12. : 실시설계용역 완료
- 2026. 5. : 통합 감리 착수 및 공사 착공
- 2029. 4. : 통합 감리 완료 및 공사 준공

4 주요 현안사항(타기관 추진사업)

○ 달성1차산업단지 노후 폐수관로 정비사업

- 위 치: 논공읍 달성1차산업단지 일원
- 사업기간
 - 폐수관로(공단지역) 2022. 6. ~ 2028. 4.
 - 오수관로(주거지역) 2022. 6. ~ 2029. 12.
- 규 모: 폐수관로(공단지역) L=15.5km ※한국환경공단(설계 및 시공)
오수관로(주거지역) L=9.62km ※市도시건설본부(설계 및 시공)
- 총사업비: 60,853백만원
 - 폐수관로(공단지역) 40,160백만원(국비 36,144, 시비 2,811, 군비 1,205)
 - 오수관로(주거지역) 20,693백만원(국비 14,485, 시비 6,208)

○ 추진상황

- 2022. 6. : 기본 및 실시설계용역 착수(폐수관로 및 오수관로)
- 2023. 3. : 폐수관로 기본 및 실시설계용역 중지
- 2023. 4. : 오수관로 기본 및 실시설계용역 중지
- 2023. 10. : 폐수관로 정비를 위한 위·수탁 협약 완료
 - 협약대상: 4개 기관(환경부, 대구시, 달성군, 한국환경공단)
 - 주요내용: 사업비 분담 및 시설물 인수·인계 등
- 2025. 5. : 실시설계용역 완료(폐수관로 정비사업)
- 2025. 6. : 공사 착공(폐수관로 정비사업)

○ 추진계획

- 2026. 6. : 실시설계용역 완료(오수관로 정비사업)
- 2026. 12. : 공사 착공(오수관로 정비사업)
- 2028. 4. : 공사 준공(폐수관로 정비사업)
- 2029. 12. : 공사 준공(오수관로 정비사업)

3. 하천 및 재해예방 사업 추진

1 하천시설 사업 현황

○ 사업내역 : 33건 179,208백만원

(단위: 백만원)

구 분	계		계속사업		신규사업	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	33	179,208	23	171,578	10	7,630
지방하천 정비	5	117,842	4	116,842	1	1,000
소하천 정비	20	52,934	11	46,304	9	6,630
기 타(보행환경 등)	8	8,432	8	8,432	-	-

○ 지방하천 정비 : 5건 / 117,842백만원

- 계속사업(4건 / 116,842백만원)
 - 하천재해예방사업 3건(시비보조, 시:군=7:3)
 - 현풍천 경관개선사업 1건(군비)
- 신규사업(1건 / 1,000백만원)
 - 신천 하천 정비사업 1건(군비)

○ 소하천 정비 : 20건 / 52,934백만원

- 계속사업(11건 / 46,304백만원)
 - 용호천 생태하천 복원사업 1건(군비)
 - 소하천 정비사업 10건(특교세, 군비)
- 신규사업(9건 / 6,630백만원)
 - 소하천 정비사업 9건(군비)
 - 실시설계용역 착수 : 2026년 1월

○ 기 타 : 8건 / 8,432백만원

- 계속사업(8건 / 8,432백만원)
 - 보행환경 개선사업 5건(군비)
 - 소하천 정비종합계획 수립 용역 2건(군비)
 - 기세곡천 유희부지 활용방안 기본구상 용역 1건(군비)

2 세부사업 추진 현황

○ 계속사업 (23건)

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
○ 기세곡천 하천재해예방사업	· 하천정비 L=8.8km 교량 5개소 · 사업비 : 36,281백만원	· 공사 중	98
○ 금포천 하천재해예방사업	· 하천정비 L=4.38km 교량 6개소 · 사업비 : 28,900백만원	· 용역 중	13
○ 차천 하천재해예방사업	· 하천정비 L=8.93km 교량 6개소 · 사업비 : 45,661백만원	· 용역 준비 중	-
○ 현풍천 경관개선사업	· 하천경관개선 L=1.0km · 사업비 : 6,000백만원	· 공사 중	65
○ 용호천 생태하천 복원사업	· 소하천정비 L=1.7km · 사업비 : 40,200백만원	· 타당성조사 완료	15
○ 가창 우록리 826번지선 화백록소하천 정비공사	· 하천정비 L=330m · 사업비 : 460백만원	· 공사 중	65
○ 가창 단산리 313-4번지선 제방도로 정비공사	· 제방도로정비 L=144m · 사업비 : 250백만원	· 공사 중	75
○ 현풍 오산1리 18번지선 오산소하천 정비공사	· 하천정비 L=300m · 사업비 : 764백만원	· 공사 중	55
○ 현풍 자모리 983번지선 사방골소하천 정비공사	· 하천정비 L=285m · 사업비 : 810백만원	· 공사 중	50
○ 현풍 오산2리 582번지선 홀개소하천 정비공사	· 하천정비 L=650m · 사업비 : 910백만원	· 보상 중	45
○ 다사 문양리 1062번지선 문양소하천 정비공사	· 하천정비 L=100m · 사업비 : 475백만원	· 보상 중	20

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
○ 유가 가태리 114번지선 가태소하천 정비공사	· 하천정비 L=300m · 사업비 : 600백만원	· 보상 준비 중	15
○ 하빈 무등리 680번지선 가실소하천 정비공사	· 하천정비 L=140m · 사업비 : 315백만원	· 보상 중	15
○ 하빈 무등리 130번지선 가곡소하천 정비공사	· 하천정비 L=380m · 사업비 : 1,020백만원	· 보상 중	15
○ 가창 우록리 1512번지선 우록소하천 정비공사	· 하천정비 L=180m · 사업비 : 500백만원	· 용역 중	5
○ 가창 옥분리 신천 보행환경 개선사업	· 보행교 설치 B=3m, L=50m · 사업비 : 1,100백만원	· 용역 중	5
○ 회원 성산리 천내천 보행환경 개선사업	· 보행교 설치 B=3m, L=80m · 사업비 : 2,600백만원	· 용역 중	5
○ 현풍 성하리 현풍천 보행환경 개선사업	· 보행교 설치 B=3m, L=55m · 사업비 : 1,300백만원	· 기본구상 및 타당성 조사 용역 중	5
○ 옥포 간경리 기세곡천 보행환경 개선사업	· 보행교 설치 B=3m, L=50m · 사업비 : 1,300백만원	· 기본구상 및 타당성 조사 용역 중	5
○ 현풍천 단절산책로 연결사업	· 산책로 설치 B=2m, L=322m · 사업비 : 1,000백만원	· 용역 중지 중	10
○ 기세곡천 유희부지 활용 기본구상 용역	· 기본구상 1식 · 사업비 : 22백만원	· 기본구상 및 타당성 조사 용역 중	5
○ 소하천 정비종합계획 재수립 및 전략환경영향평가 용역 (다사,하빈)	· 소하천 30개소 L=38.017km · 사업비 : 831백만원	· 용역 중지 중	80
○ 소하천 정비종합계획 재수립 및 전략환경영향평가 용역 (구지)	· 소하천 9개소 L=13.617km · 사업비 : 279백만원	· 용역 중지 중	95

○ 신규사업 (10건)

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
○ 가창 냉천리 854-3번지선 신천 생태하천 정비공사	· 하천정비 L=370m · 사업비 : 1,000백만원	· 용역 중	5
○ 화원 본리리 1131번지선 용천소하천 정비공사	· 하천정비 L=190m · 사업비 : 170백만원	· 용역 중	5
○ 화원 명곡리 397번지선 명곡소하천 정비공사	· 하천정비 L=500m · 사업비 : 1,260백만원	· 용역 중	5
○ 다사 박곡리 64번지선 박실소하천 정비공사	· 하천정비 L=200m · 사업비 : 400백만원	· 용역 중	5
○ 유가 유곡리 306번지선 유곡소하천 정비공사	· 하천정비 L=340m · 사업비 : 930백만원	· 용역 중	5
○ 옥포 강림리 21-1번지선 강림소하천 정비공사	· 하천정비 L=380m · 사업비 : 850백만원	· 용역 중	5
○ 현풍 자모리 899번지선 느티골소하천 정비공사	· 하천정비 L=400m · 사업비 : 960백만원	· 용역 중	5
○ 가창 상원리 685번지선 상원소하천 정비공사	· 하천정비 L=700m · 사업비 : 480백만원	· 용역 중	5
○ 가창 대일리 486번지선 대일소하천 정비공사	· 하천정비 L=170m · 사업비 : 350백만원	· 용역 중	5
○ 가창 삼산리 374번지선 범골소하천 정비공사	· 하천정비 L=175m · 사업비 : 1,230백만원	· 용역 중	5

3 기세곡천 하천재해예방사업

○ 사업현황

- 위 치 : 옥포읍 반송리 ~ 옥연지 송해공원 ~ 간경리(낙동강합류점)
- 사업량 : 하천정비 L=8.8km, 축제 및 보축 L=3.93km
유지수확보(펌프장) 1식, 교량 5개소, 보 4개소
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2026. 3.
- 총사업비 : 36,281백만 원(국 2,178 / 시 23,219 / 군 10,884)

○ 추진실적(공정률 총괄 98%, 6차 82%)

- 2017. 2. ~ 2019. 2. : 실시설계용역 실시 및 환경영향평가 협의
- 2019. 4. : 하천기본계획(변경) 고시
- 2019. 10. : 일상감사 및 계약심의, 총사업비 협의 완료
- 2019. 12. : 건설사업관리용역 착수(2019. 12. ~ 2024. 1.)
- 2020. 1. : 1차 공사 착공(유지용수공, L=3.2km)
- 2020. 9. : 2차공사 착공(데크로드 L=703m 및 호안공 L=1,461m)
- 2020. 11. : 1차 공사 준공
- 2021. 1. : 3차공사 착공(호안공 L=889m 및 가동보 2개소)
- 2021. 6. : 2차 공사 준공
- 2022. 1. : 4차공사 착공(호안공 및 가동보 1개소)
- 2022. 5. : 3차공사 준공
- 2023. 2. : 5차공사 착공(교량 4개소 및 가동보 1개소 등)
- 2023. 4. : 4차공사 준공
- 2023. 11. : 6차공사 착공(신설교량(B=16m, L=62m))
- 2024. 4. : 5차공사 준공
- 2025. 12. : 건설사업관리용역 완료(총괄, 5차)

○ 향후계획

- 2026. 3. : 공사 준공(총괄, 6차)

4 금포천 하천재해예방사업

○ 사업현황

- 위 치 : 논공읍 금포리(낙동강 합류점) ~ 노이리(노홍저수지)
- 사 업 량 : 하천정비 L=4.38km
- 사업내용 : 축제보강 L=1.4km, 교량 6개소, 보 및 낙차공 정비 9개소, 호안 및 둔치 조성 L=2.3km, 산책로(힐링로드 등) 조성 L=2.6km
- 사업기간 : 2023. 1 ~ 2029. 12.
- 총사업비 : 28,900백만원(시비 20,200, 군비 8,700)

○ 추진실적

- 2023. 3. : 기본구상 및 타당성조사 용역 착수
- 2023. 6. : 기본구상 및 타당성조사 용역 완료
- 2024. 9. : 하천기본계획 수립 및 실시설계용역 착수
- 2025. 6. : 1차 주민설명회 개최(하천기본계획)
- 2025. 10. : 2차 주민설명회 개최(하천재해예방사업 실시설계)
- 2025. 12. : 신기술·특허공법 제안서 제출 공고

○ 향후계획

- 2026. 1. : 하천기본계획 변경 고시
- 2026. 2. : 설계VE, 건설기술심의
- 2026. 3. : 하천기본계획 수립 및 실시설계용역 완료
- 2026. 3. : 총사업비 재원협의
- 2026. 4. : 보상 및 하천재해예방사업 시행
- 2029. 12. : 하천재해예방사업 준공

5 차천 하천재해예방사업

○ 사업현황

- 위 치 : 현풍읍 원교리(낙동강 합류점)~유가읍 한정리(달창지)
- 사업량 : 하천정비 L=8.93km
- 사업내용 : 저수호안 L=2.287km, 교량 6개소, 보 및 낙차공 5개소 등
- 사업기간 : 2025. 8. ~ 2030. 12.
- 총사업비 : 45,661백만 원(시비 31,963, 군비 13,698)

○ 추진실적

- 2025. 3. : 지방하천 정비대상지구 지정 요청(군→대구시)
- 2025. 6. : 보조금 교부(대구시→군)
- 2025. 8. : 사업추진 및 용역발주계획 방침 수립
- 2025. 11. : 기본 및 실시설계용역 사전 심의
- 2025. 12. : 기본 및 실시설계용역 일상감사 및 계약심사

○ 향후계획

- 2026. 1. : 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가 실시
- 2026. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2027. 4. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2027. 5. : 보상 시행
- 2028. 1. : 하천재해예방사업 착공
- 2030. 12. : 하천재해예방사업 준공

6 현풍천 경관개선사업

○ 사업현황

- 위치 : 현풍읍 부리 512번지 일원(현풍3교 ~ 상리교)
- 사업량 : 경관개선 L=1.0km
- 사업내용 : 현풍도깨비시장 앞 물빛마당 조성, 옹벽경관개선, 경관조명, 교량하부공간 개선
- 사업기간 : 2022. 12. ~ 2026. 9.
- 총사업비 : 6,000백만 원(군비)

○ 추진실적

- 2022. 12. : 사업 추진계획 수립
- 2023. 8. : 기본구상 용역 착수
- 2024. 1. : 기본구상 용역 완료
- 2024. 2. : 실시설계 용역 착수
- 2025. 3. : 실시설계용역 완료
- 2025. 4. : 달성군 공공디자인 진흥위원회 심의완료
- 2025. 9. : 공사 착공(총괄, 토목 1차)
- 2025. 10. : 공사 착공(토목 2차)

○ 향후계획

- 2026. 1. : 공사 착공(전기)
- 2026. 9. : 공사 준공(토목, 전기)

4. 쾌적한 수변환경을 위한 하천관리 강화

1 하천 유지관리 현황

○ 하천 및 수문관리

- 하천 및 수문 현황

하천명	개소수	하천연장(km)	수문현황	비고
계	129	328.801	90	
국가하천	2	68.57	46	
지방하천	11	87.56	44	
소하천	116	172.721	-	

읍·면	계	화원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지
개소	90	2	5	17	-	6	19	-	27	14

○ 2026년 수문 정밀안전점검 및 정기안전점검

구분	전체수문	상반기		하반기	
		정밀안전점검	정기안전점검	정밀안전점검	정기안전점검
합계	44개소	10개소	34개소	14개소	30개소
진천천	1	-	1	-	1
천내천	1	1	-	-	1
하빈천	24	5	19	5	19
기세곡천	1	-	1	-	1
금포천	1	1	-	-	1
현풍천	1	-	1	-	1
차천	15	3	12	9	6

- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조

→ 정밀안전점검 : A등급 3년 내 1회 점검, B등급 2년 내 1회 점검

※ A등급 18개소(금포수문 외 17개소), B등급 26개소(감문3수문 외 25개소)

→ 정기안전점검 : 반기 내 1회 점검

※ 정밀안전점검의 실시완료일이 속한 반기에 실시하여야 하는 정기안전점검은 생략

○ 법정 하천구역 점용허가 관리

- 점용허가 현황

(2025.12.31. 기준)

구 분	허가건수	점·사용료	비 고
국가하천	29건	26,340천원	
지방하천	153건	93,762천원	

읍·면	계	화원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지
건	182	48	11	3	8	24	25	29	19	15

- 점용료 징수

- 「하천법」 제37조
- 정기분 : 매 회계연도 개시 후 3개월 이내에 징수
- 수시분 : 점용 또는 사용허가를 하는 때에 전액 징수

○ 국·공유재산 관리

- 국·공유재산 현황

(2025.12.31. 기준)

구 분	필지	면적(m ²)
국유재산	3,094	16,944만
공유재산	3,502	133만

- 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」

○ 하천 불법행위 단속

- 불법행위단속 조사 및 조치

- 「하천법」 제69조
- 단속기간 : 연중단속
- 단속대상 : 국가하천, 지방하천, 소하천, 국·공유재산
- 불법조치 : 불법시설 행위자 자진철거 유도 후 미이행 시 원상복구 명령 등 행정절차 이행

2 하천 환경정비

○ **계속사업 (5건)**

사업명	사업규모	추진실적	진도(%)
○ 옥포 김흥리 1518-1번지선 능전소하천 정비공사	· 소하천정비 L=200m · 사업비 : 249백만원	· 보상 중	80
○ 구지 도동리 467번지선 절골소하천 제방사면 정비공사	· 제방사면정비 L=63m · 사업비 : 112백만원	· 공사 중	30
○ 옥포읍 김흥리 1248-1번지 일원 제방 보수공사	· 제방보수 L=240m · 사업비 : 107백만원	· 공사 중	30
○ 동곡2수문 외 11개소 보수보강공사	· 수문 보수보강 1식 · 사업비 : 70백만원	· 공사 준공	100
○ 소규모 하천 환경정비공사 및 수문 관리[연중]	· 지방하천 11개소, 소하천 116개소 유지·관리 · 사업비 : 1,440백만원	· 연례 반복	-

○ **신규사업 (8건)**


사업명	사업규모	추진실적	진도(%)
○ 2026년 관내 하천시설물 긴급보수공사(연간단가계약)	· 하천 긴급보수 1식 · 사업비 : 300백만원	· 공사 착공 예정	-
○ 화원 명곡리 322번지선 명곡천 하상정비공사	· 하천준설 L=400m · 사업비 : 150백만원	· 용역 중	-
○ 유가 용리 269번지선 하천정비공사	· 하천정비 L=100m · 사업비 : 150백만원	· 용역 중	-
○ 옥포 본리리 823-2번지선 본리천 하상정비공사	· 하천준설 L=590m · 사업비 : 200백만원	· 용역 중	-
○ 현풍 상리 641-1번지선 현풍천 하상정비공사	· 하천준설 L=550m · 사업비 : 350백만원	· 용역 중	-
○ 달성군 관내 지방하천 어도 개·보수사업	· 어도 개·보수 N=3개소 · 사업비 : 320백만원	· 용역 중	-
○ 지방하천 수문 보안등 정비공사	· 수문 35개소 보안등 정비 · 사업비 : 150백만원	· 공사 착공 예정	-
○ 관내 하천 자동차단시설 설치공사	· 자동차단시설 설치 1식 · 사업비 : 200백만원	· 용역 중	-

투명하고 공정한 토지정보 행정으로
군민에게 신뢰받는 서비스를
실현하겠습니다.

토지정보과



“**바른땅,**
지적재조사**의 새이름입니다**”



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	28	1	6	8	8	5
현 원	28	1	6	11	9	1
남 자	18	1	4	8	4	1
여 자	10	0	2	3	5	0

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
토 지 관 리	부동산거래 신고 및 검인, 부동산중개업, 부동산실명법 위반 관리, 외국인 토지 취득관리, 전세사기피해자 지원
지 적	지적측량 성과검사, 지적확정측량 성과검사, 토지이동지 (분할, 합병, 지목변경 등) 접수·정리, 토지이동지 등기 촉탁, 토지소유자 정리, 부동산종합공부시스템 운영, 소유권확인 국가소송
지적재조사	지적재조사사업 추진, 지적재조사위원회 및 경계결정위원회 운영, 지적기준점 관리 및 성과검사
지 가 정 보	개별공시지가 조사·결정, 개발부담금 부과·징수
주 소 정 보	도로명주소 및 상세주소 부여·홍보, 주소정보 시설물 관리, 국가기초구역, 국가지점번호, 지명의 제정·변경·폐지

□ 지목별 등록현황

(단위: km², 필지, %)

구 분	계	대	전	답	임 야	공장용지	기 타
면 적	428.54	16.64	21.19	49.36	252.79	14.70	73.86
필지수	203,342	33,823	27,766	57,063	19,370	4,165	61,155
비 율	100	3.9	5.0	11.5	59.0	3.4	17.2

□ 읍·면별 등록현황

(단위: km², 필지)

구 분	계	회원읍	논공읍	다사읍	유가읍	옥포읍	현풍읍	가창면	하빈면	구지면
면 적	428.54	27.68	43.89	36.70	57.25	49.08	24.57	111.33	38.21	39.83
필지수	203,342	16,703	25,098	20,290	17,108	26,816	21,290	28,660	24,647	22,730

□ 지적재조사 사업

(단위: m², 명, 천 원)

지 구 명	필지수	면적	소유자	사업비
구지면 평촌1지구	215	51,009	86	46,819
옥포읍 강림1지구	275	113,133	175	58,680

□ 개별공시지가

(단위: 필지)

총 필지	표준지	조사대상	조사제외	비 고
203,342	3,157	132,198	67,987	최고표준지가: 4,837,000원/m ² 최저표준지가: 380원/m ²

□ 도로명 및 주소정보 안내시설물

(단위: 개)

도 로 구 간 개 수				도로명판 개 수	건물번호판 개 수
소계	대로	로	길		
857	12	80	765	4,191	26,424

주요업무

1. 공정하고 투명한 부동산거래 질서 확립

2. 지적공부의 정확성 확보로
신뢰받는 지적행정 구현

3. 군민의 재산권 보호를 위한
지적재조사 사업 추진

4. 공정한 개별공시지가 조사·결정 및
개발부담금 부과·징수

5. 군민의 위치 찾기 편리성 제고를 위한
주소정보사업 추진

1. 공정하고 투명한 부동산거래 질서 확립

1 부동산거래 신고 제도 운영

○ 부동산거래 신고 접수 및 처리

- 신고대상 : 부동산 또는 부동산을 취득할 수 있는 권리의 매매계약
- 신고기간 : 부동산 거래계약일 또는 해제일로부터 30일 이내
- 신고의무자 : 거래당사자 및 개업공인중개사

※ 2025년 부동산 거래 신고 : 3,414건

○ 부동산거래 신고 시 자금조달계획서 제출

- 적용대상
 - 주택 : 거래가격 6억 원 이상 또는 매수자가 법인인 주택거래 시
 - 토지 : 거래금액 1억 원 이상 또는 지분 거래 시
- 제출 의무자 : 매수인(계약일로부터 30일 이내 제출)
- 미제출 시 조치 : 500만 원 이하의 과태료 부과

○ 부동산거래 신고 자금조달계획서 점검 및 정밀조사

- 조사대상 : 허위신고 의심 건(지나친 저가·고가 등)
- 내 용
 - 국토교통부 상시 모니터링 및 자체점검을 통한 대상 선정
 - 신고내용 사실여부 확인을 위한 입증자료 제출요구
 - 자료 미제출 및 허위신고 적발 시 과태료 부과·국세청 통보

※ 2025년 점검 및 조사 : 194건

○ 부동산거래 신고 위반 과태료 부과 처분

- 허위신고 : 취득가액의 100분의 10 이하 과태료 부과
- 지연신고 : 300만 원 이하의 과태료 부과

※ 2025년 부과현황 : 40건(347백만 원) 부과

○ 주택 임대차 신고 위반 과태료 부과 처분

- 지연신고 및 미신고 : 30만 원 이하의 과태료 부과
- 허위신고 : 100만 원
- ※ 2025년 부과현황 : 12건(224천 원) 부과

○ 부동산거래 계약서 검인

- 검인대상 : 매매를 제외한 판결, 교환, 증여, 신탁·해지 등
- 등기신청 : 반대급부이행일 또는 계약 효력일로부터 60일 이내
- 행정처분 : 등기신청해태 시 과태료 기준금액의 5~30% 부과
- ※ 2025년 검인 : 697건

2 부동산실명법 과징금 부과 및 외국인 부동산 취득·보유 신고 관리

○ 부동산실명법 과징금 부과

- 과징금 부과 : 1995. 7. 1. 이후 명의신탁자 및 장기미등기자
- 이행강제금 부과 : 과징금 부과 이후 1년 이내 미등기자

○ 외국인 부동산 취득·보유 신고 관리

- 신고대상 : 계약, 계약 외 원인, 국적변경에 의한 부동산 취득
- 신고기간
 - 계약 : 계약체결일로부터 60일 이내
 - 계약 외 원인, 국적변경 : 취득(변경)일로부터 6개월 이내
- 위반 시 행정처분 : 과태료 부과(5~300만 원)
- ※ 2025년 외국인 부동산 취득 신고 : 41건

3 토지거래허가구역 관리

○ 대 상

- 2차 국가산업단지 : 화원읍 및 옥포읍 일원(3.02km²)
- 농수산물도매시장 이전지 : 하빈면 대평리 일원(0.74km²)

○ 기 간 : 5년

○ 토지이용 의무기간

목적별	농업용	주거용	사업용	기타
의무기간	2년	2년	4년	5년

○ 토지거래허가 신청

- 거래당사자(매도매수자) 공동 신청
- 신청서류 : 허가신청서, 토지이용계획서, 토지자금조달계획서

4 부동산중개업 관리

○ 대 상 : 456개소(공인중개사 451, 중개인 4, 법인 1)

- 지도·점검반 편성 운영 : 연중 수시 점검, 市 합동점검

○ 점검사항

- 자격증 및 등록증 양도·양수 및 대여 행위
- 무자격·무등록자의 불법 중개 행위
- 자격증 및 등록증 원본, 중개보수 요율표 등 게시 여부
- 부동산 중개보수 초과 수수 행위
- 기타 공인중개사법 위반 행위 등

○ 행정사항

- 신규등록, 이전 휴·폐업 등 민원 처리 및 준수사항 안내
- 위반행위별 벌칙 및 행정처분 기준에 따른 조치
- 지도·점검 결과에 따라 등록사항 일제정비

5

전세사기피해자 생활안정지원금 지원사업

- 기 간 : 2025. 1. ~ 진행중
- 소요예산 : 7.2백만 원(시비 5백만 원 / 군비 2.2백만 원)
※ 시비 : 군비 = 7 : 3 매칭
- 사업대상 : 피해주택의 소재지가 달성군이며, 전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법에 따라 2024년 7월 이후 전세사기피해자 결정을 받은 자
- 지원금액 : 피해 가구당 최대 120만 원 (1인 80, 2인 100, 3인 120)
※ 2025년 지급현황 : 확정자 5명 전원 지급 완료

2. 지적공부의 정확성 확보로 신뢰받는 지적행정 구현

1 지적민원 처리

○ 지적 민원 처리

- 지적측량 성과검사(분할, 등록전환 등) : 3,000필지 정도
- 토지이동지 정리(분할, 합병, 지목변경 등) : 10,000필지 정도
- 토지소유자 정리(보존, 이전, 표시변경 등) : 20,000필지 정도
- 지적공부 발급(토지대장, 지적도 등) : 5,000필지 정도

2 소유권확인 국가소송 수행

○ 대 상 : 미등기 토지·임야

○ 내 용

- 소유권보존등기를 위해 국가를 상대로 소유권 확인의 소 제기 (국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률)
- 관할 검찰청 검사지휘에 따라 소송수행

3 공공용지 지적공부(지목변경 및 합병) 정리사업

○ 대 상

- 공공사업(도로 개설 등) 준공된 공공용지

○ 내 용

- 사업 준공된 공공용지 중 현실지목과 공부지목이 상이한 토지를 조사하여 지목변경 및 합병처리
- 현장확인 → 자료조사 및 검토 → 사업부서와 준공서류 확인 등 협의 → 지적공부정리

3. 군민의 재산권 보호를 위한 지적재조사사업 추진

1 지적재조사사업의 지속적인 추진

○ 지적재조사사업 추진

- 2025년 계속사업 : 구지면 평촌1지구(평촌리 133 외 214필지/51,009㎡)
 - 지적확정예정조서 통지 및 의견 수렴(2025. 11~2026. 1.)
 - 경계결정위원회(1차) 개최(2026. 2.) 및 경계결정 통지
 - 경계결정 이의신청 접수 및 경계결정위원회(2차) 개최
 - 사업완료 공고(2026. 9. 예정) 및 지적공부 작성
 - 지적재조사위원회 개최 및 조정금 지급·징수
- 2026년 신규사업 : 옥포읍 강림1지구(강림리 116 외 274필지/113,133㎡)
 - 실시계획 수립(2025. 11. 14.) 및 주민설명회(2025. 12. 22.) 개최
 - 토지소유자 동의서 접수(~2026. 3.) 및 사업지구 지정(市)
 - 지적재조사측량 및 확정예정조서 작성(2026. 6.~11.)
 - 경계결정위원회 개최 및 경계결정통지서 통보

2 지적기준점 안정적 보존·관리 및 성과검사

○ 지적기준점 관리 및 성과검사

- 대 상
 - 지적기준점 : 4,042점(지적삼각점 18, 지적삼각보조점 168, 지적도근점 3,856)
 - 지적기준점 성과 검사 : 100점 정도(연중 발생분)
- 내 용
 - 지적기준점 관리 및 현황조사 위탁
 - 현황조사 결과에 따른 망실분 폐기 고시 및 필요분 신규 설치
 - 지적측량성과 전량 현장검사 실시 및 고시
- 소요예산 : 현황조사 위탁 및 설치 수수료 55백만 원 정도

4. 공정한 개별공시지가 조사·결정 및 개발부담금 부과·징수

1 개별공시지가 조사·결정

○ 대 상

- 2026년 1월 1일 기준 개별공시지가 : 약 130,000필지(표준지 3,157필지)
- 2026년 7월 1일 기준 개별공시지가 : 약 2,000필지

○ 추진일정

구 분	2026년 1월 1일 기준	2026년 7월 1일 기준
토지특성조사	1. 1. ~ 1. 16.	6. 24. ~ 7. 24.
지가산정	1. 23. ~ 2. 13.	7. 28. ~ 8. 10.
산정지가 검증	2. 19. ~ 3. 13.	8. 18. ~ 8. 31.
지가열람 및 의견제출(20일)	3. 18. ~ 4. 6.	9. 1. ~ 9. 22.
의견제출지가 검증	4. 7. ~ 4. 14.	9. 23. ~ 10. 13.
부동산가격공시위원회 심의	4. 15. ~ 4. 28.	10. 14. ~ 10. 23.
지가결정·공시	4. 30.	10. 29.
이의신청(30일)	4. 30. ~ 5. 29.	10. 29. ~ 11. 27.
이의신청지가검증 및 처리	6. 1. ~ 6. 25.	11. 30. ~ 12. 18.
지가조정·공시	6. 26.	12. 21.

○ 추진방법

- 개별공시지가 필지별 토지특성 조사 실시
- 지가산정 및 감정평가사 검증으로 정확성 확보
- 주민의견 및 이의신청 접수 → 부동산가격공시위원회 심의·의결

2 개발부담금 부과·징수

○ 부과대상

- 부과 대상 면적 이상의 개발사업(지목변경수반, 개발행위허가 등)
 - ※ 「개발이익 환수에 관한 법률 시행령」 별표1에 해당하는 사업
 - 도시지역 : 면적 660㎡ 이상
 - 비도시지역(GB포함) : 면적 1,650㎡ 이상

○ 부과기준

- 개발이익 × 25%
 - ※ 개발이익 = 부과종료시점지가 - (부과개시시점지가 + 개발비용 + 정상지가상승분)

5. 군민의 위치 찾기 편리성 제고를 위한 주소정보사업 추진

1 도로명주소 부여·변경·폐지

○ 도로명 및 도로구간 부여·변경·폐지

- 대 상 : 신규 개설 도로 및 대규모 도시개발사업 등
- 내 용
 - 도로명 및 도로구간 부여·변경·폐지 기초조사
 - 예비도로명 및 구간 부여·변경(안) 수립 및 주민의견 수렴
 - 주소정보위원회 심의·의결 및 고시
 - 각종 공적장부(주민등록표, 사업자등록증 등) 주소전환 지원

○ 건물번호 부여·변경·폐지

- 대 상 : 신축 및 철거 건축물
- 내 용
 - 건축물 신축 및 철거에 따른 건물번호 부여·변경·폐지 고시
 - 주소정보관리시스템(KAIS) 등록정보 현행화 및 도로명주소대장 작성 및 관리

2 주소정보 활용 홍보

○ 주소정보 활용 확산을 위한 홍보

- 주소정보 홍보물, 애니메이션, 안내도 제작 및 배부
- 각종 행사 시 주소정보 홍보 캠페인 추진
- 각종 매체(언론, 소식지 게재 등) 및 SNS 활용 홍보

○ 주민등록 전입세대 대상 도로명주소 문자안내서비스 지속 추진

- 대 상 : 달성군 주민등록 전입세대(세대주)
- 내 용 : KT와 주소변경서비스(KT moving) 업무협약
 - 전입신고 시 주소 및 보험, 카드 주소 일괄변경 기능 안내

3 주소정보 시설물 신규 설치 및 유지·관리

○ 주소정보 시설물 신규 설치 및 유지·관리

- 내 용

- 주민생활과 밀접한 이면도로, 골목길 위주의 시설물 확대 설치
- 노후 건물번호판 교체로 도시 미관 개선

※ 2026년 지방자치단체 합동평가 지표

- 주소정보 시설물 일제조사를 통한 확충 및 유지관리

※ 도로명판(4,191개), 건물번호판(26,424개), 기초번호판(130개), 국가지점번호판(465개), 사물주소판(697개)

4 다가구주택 등 상세주소 부여 거주자 편의 제공

○ 상세주소 부여를 통한 군민편의 제고

- 대 상 : 건축물대장에 동·층·호가 부여되지 않은 다가구주택, 상가 등

- 내 용

- 상세주소 부여 신청 안내문 발송 및 방문안내
- 읍·면 전입신고 시 상세주소 접수 처리 협업

5 취약지 안전사고 대응을 위한 국가지점번호판 설치 및 관리

○ 국가지점번호의 위치 정확성 확보 및 현장 조사

- 표기 오류·훼손·망실 여부 확인
- 주소정보관리시스템(KAIS) 단말기를 사용한 위치 확인

○ 등산로 등 건물이 없는 지역에 국가지점번호판 설치

- 대 상 : 산악, 해안 등 위치 특정이 어려운 지역

- 내 용

- 등산로 등 주소가 없는 지역의 재난·사고에 긴급 대응
- 국가지점번호 공유·활용 유관기관(119, 112)에 위치정보 제공

6 생활 밀접 시설에 대한 사물주소 부여

○ 위치안내 및 관리가 필요한 다중이용 공공시설물에 사물주소 부여

- 내 용
- 주민 생활 속에 밀접 시설물 위치 찾기 기능 강화
- 각종 응급상황 발생 시 대응력 강화
- 사물주소판 설치 확대

※ 2026년 지방자치단체 합동평가 지표

7 자연·인공지명 정비사업 추진

○ 지명의 제·개정 추진

- 대 상 : 국토지리정보원 지정 검토대상(358건) 및 수시 발생건 등
- 최근 3년간 55건(15%) 정비 완료
- 공원, 광장 등 신규 인공지명은 시설관리부서에서 요청 시 심의
- 내 용
- 미고시 지명, 검토대상 지명(국가산단 내 지명 등) 등을 현실에 맞게 제·개정
- 현지 조사, 소관부서 협의, 시민 의견수렴
- 지명 유래 관련 슷츠 제작으로 지명 활성화 및 홍보 추진 등


※ 절차

2심제로 개정(2023. 6. 11. 시행)



예술의 향기가 흐르는
문화도시 달성!

문화예술과



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구사
정 원	16	1	1	4	4	2	1	3
현 원	15	1	1	3	7	1	0	2
남 자	10	1	1	3	2	1	0	2
여 자	5	0	0	0	5	0	0	0

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
문 화 예 술	각종 문화행사 추진 및 달성문화재단 운영관리 법정문화도시사업 계획 수립 및 추진 문화원 및 향교·서원 운영관리 지원 각종 문화·예술단체 지원 등
문 화 시 설	문화시설 건립 및 기반 조성 문화시설 운영관리 문화시설 안전관리(점검·보수 등) 공공미술품 유지관리 출판업·인쇄업·비디오물제작업·게임업 등 각종 신고 업무
국가유산정책	국가유산체제 전환에 따른 법령, 제도 등 정비 유산 지정(국가지정·시지정) 추진 세계유산 통합보존관리 및 활용·홍보 현상변경 관련 역사문화환경 및 매장유산 보호·관리
국가유산관리	국가유산(국가지정·시지정·향토) 보수정비(수리) 전통사찰 지원(보수정비, 방재 등) 국가유산 안전관리(점검·보수 등)

□ 문화단체 구성원 현황

(단위: 명)

계	문 화 단 체			
	문화재단	문화원	향 교	합창단
1,488	32	912	500	44

□ 지정유산 현황

(단위: 개)

계	국 가 지 정(16)					시 지 정(40)				
	사적	보물	천 연 기념물	국 가 속 유산	등 록 유산	유 형 문화 유산	민 속 문화 유산	기념물	문 화 산 자 료	무 형 유 산
56	1	11	1	2	1	19	2	4	13	2

□ 향토유산·전통사찰 현황

(단위: 개)

계	전 통 건물	근현대 건물	유 적	전통사찰
491	326	45	111	9

주요업무

1. 군민이 함께 즐기는 감동과 품격있는
문화예술 진흥

2. 일상 속 생활문화를 위한 문화시설 관리

3. 국가유산 보존·전승으로 미래가치 창출

4. 지속적인 국가유산 보수정비 및 관리

1. 군민이 함께 즐기는 감동과 품격있는 문화예술 진흥

1 문화예술 진흥을 위한 역량강화 및 기반조성

○ 달성문화재단 내실화 및 활동지원

- 운영 및 사업비(출연금) : 3,843백만 원(군비) ※ 시비 미포함
 - 운영비 : 1,238백만 원
 - 사업비 : 2,605백만 원
- 주요내용
 - 문화사업 추진(달성 100대 피아노, 달성 대구현대미술제 등)
 - 문화기반시설 운영(달천예술창작공간, 하빈행복생활문화센터)

2 문화예술단체 지원 육성

○ 달성문화원 운영 지원 : 526백만 원(시 73, 군 453)

- 사업활동비 : 115백만 원(시 27, 군 88)
 - 사직제, 달성충효예술제, 공연사업(민요 정기공연 등) 등
- 사무국장 · 간사 인건비 : 55백만 원(시 46, 군 9)
- 위탁운영비 : 356백만 원(군비)

○ 민속예술단체 지원 : 44백만 원(군비)

- 설화리상여소리 보존회(14), 다사12차진굿 보존회(14), 하빈들소리 보존회(16)
- 민속예술 전수 및 보존활동, 민속예술관련 행사 참가 등

○ 현풍향교 및 유림단체 사업활동 지원 : 124백만 원(시 2, 군 122)

- 현풍향교 사업활동 지원 : 106백만 원(시 2, 군 104)
 - 교화사업, 유림 전통문화 시연(기로연), 각종 의례행사 등
- 유림단체(성균관유도회 달성지부) 지원 : 18백만 원(군비)
 - 유림 선비정신 연수, 선현유적지 탐방, 유림회원 예절교육 등

- **서원 향사 지원** : 10개소, 20백만 원(군비)
 - 대상 : 현풍향교(8), 도동서원(3), 예연서원(1), 화산서원(1),
이양서원(1), 암곡서원(1), 논공천왕당(1), 육신사(2),
인흥서원(1), 한천서원(1)
- **군립합창단 운영 지원** : 150백만 원(군비)
 - 단원 연습활동 경비 및 관내·외 문화행사 참여 지원

3 군민과 함께하는 문화행사 개최

- **2026 정월대보름 행사** : 100백만 원(군비)
 - 일 시 : 2026. 3. 3.(화) 17:00 ~ 19:00
 - 장 소 : 달성군민운동장(논공읍 복리)
 - 주요내용 : 기원제, 민속놀이체험, 축하공연, 달집태우기 등
- **제30회 비슬산 참꽃 문화제** : 285백만 원(군비) ※ 시비 미포함
 - 기 간 : 2026. 4. / 전야제 1일, 부스운영 2일간
 - 장 소 : 국립대구과학관(전야제) 및 호텔아젤리아(부스운영) 일원
 - 주요내용 : 유명가수 축하공연, 체험·홍보 부스 운영, 부대행사 등
- **엑스! 키즈존** : 350백만 원(군비)
 - 기 간 : 2026. 5. / 4일간
 - 주요내용 : 지역 내 어린이 및 가족단위 대상 체험형 축제
※ 어린이날 행사 연계
- **2026 달성 대구현대미술제** : 550백만 원(군비)
 - 기 간 : 2026. 9. ~ 10.(1개월간)
 - 장 소 : 강정보 디아크 및 광장
 - 주요내용 : 다양한 실내외 대규모 미술 작품 전시 및 부대행사 등

- **2026 달성 100대 피아노** : 400백만 원(군비) ※ 시비 미포함
 - 일 자 : 2026. 9. ~ 10. 중 1일
 - 장 소 : 사문진 상설야외공연장
 - 주요내용 : 피아노를 주제로 한 다양한 장르의 예술 공연

- **2026 천내천 별빛 예술제** : 290백만 원(군비)
 - 기 간 : 2026. 10. ~ 11.(1개월간)
 - 장 소 : 천내천 일원(명천교~화원교)
 - 주요내용 : 하천 내 조형물 설치, 지역 예술인과 연계한 빛 예술 작품 전시, 소규모 버스킹 공연 등

- **달성 문화교차로** : 200백만 원(군비)
 - 일 자 : 연중 2회
 - 주요내용 : 찾아가는 공연·전사·체험 등 지역 맞춤형 소규모 문화축제

- **2026 달성군립합창단 정기연주회** : 50백만 원(군비)
 - 일 자 : 2026. 11. ~ 12. 중 1회
 - 주요내용 : 제22회 달성군립합창단 정기 연주회

4 군민의 문화예술 행복지수를 높이는 사업 적극 추진

○ 법정문화도시 사업 추진

- 사업명 : 달성 문화도시 조성사업
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.(5년간)
- 사업비 : 150억 원(국 75, 시 22.5, 군 52.5)
 - ※ 2026년 예산 : 30억 원(국 15, 시 4.5, 군 10.5)
- 사업분야 : 4개 분야 22개 사업
- 추진방법 : 달성문화재단 문화도시센터 위탁 추진
- 주요사업내용
 - 달성가족문화축제
 - 대상별 찾아가는 문화예술 프로그램 지원
 - ⇒ 달성키즈 꿈놀이극장(어린이), 달성문화교실(학생)
 - ⇒ 달성맘의 품(산모), 청춘별곡(어르신)
 - 다문화가족 지원사업
 - 온달성 멜로디ON
 - 달성문화기획학교, 주민 문화활동 지원 등
- 추진상황 및 향후계획
 - 2022. 12. : 문화체육관광부 주관 제4차 법정문화도시 지정
 - 2023. 2. : 문화도시센터 운영 위·수탁 협약 체결
 - 2024. 3. : 2023년도 문화도시 성과평가 우수도시 선정
 - 2025. 2. : 2024년도 문화도시 성과평가 우수도시 선정
 - 2025. 7. : 2025년 지방시대위원회 균형발전사업 우수사례 선정
 - 2025. 10. : 민간위탁심의위원회 개최(문화도시센터 운영 재계약)
 - 2026. 2. : 문화도시센터 위·수탁 재계약 체결 및 사업 추진

○ 품격있는 「참꽃 갤러리」 운영

- 장 소 : 군청사 2층 참꽃갤러리
 - 운영예산 : 80백만 원(군비)
 - 내 용
 - 지역 예술인의 전시지원사업 공모를 통한 작품 전시
 - 달성문화재단 자체 기획전시 등
 - 추진방법 : 달성문화재단 위탁 추진(2023. 7월부터 위탁운영)
 - 2026년도 전시계획 : 총 17회(기획전시 7회, 공모전시 10회)
 - 2026년도 추진계획
 - 2026. 1. : 2026년 전시지원사업 공고 및 선정
 - 2026. 1. ~ 12. : 2026년 전시지원사업 및 기획전시 진행
- ※ 2014년 1월 개관 이후 현재까지 전시회 158회 개최(2025.12.31.기준)

2. 일상속 생활문화를 위한 문화시설 관리

1 지역예술인 및 주민과 함께하는 문화시설 운영 관리

○ 달성문화센터 운영 관리

- 시설명 : 달성문화센터
- 운영 : 달성군시설관리공단
- 운영비 : 1,244백만 원(군비)
- 사업내용
 - 문화교육프로그램 및 생활체육프로그램 운영
 - 헬스장, 수영장 등 체육시설 운영

○ 하빈행복생활문화센터 운영 관리

- 시설명 : 하빈행복생활문화센터
- 운영 : 달성문화재단
- 운영비 : 125백만 원(군비)
- 사업내용
 - 문화재단 문화사업과 연계한 거점공간으로 활용
 - 생활문화센터 대관 및 주민참여프로그램 운영(연중 상시 운영)
- 향후계획
 - 2026. 1. ~ 6. : 상반기 정기·수시대관 운영
 - 2026. 3. ~ 6. : 지역민 문화향유 프로그램
주민참여 프로그램 운영(상반기)
 - 2026. 7. ~ 8. : 농한기 프로그램 및 지역민 문화향유 프로그램
 - 2026. 7. ~ 12. : 하반기 정기·수시대관 운영
 - 2026. 9. ~ 12. : 지역민 문화향유 프로그램
주민참여 프로그램 운영(하반기)

○ 달천예술창작공간 운영 관리

- 시설명 : 달천예술창작공간
- 운영 : 달성문화재단
- 운영비 : 200백만 원(군비)
- 사업내용
 - 지역예술가 입주 창작공간 조성
 - 체계적인 전시프로그램 운영 및 주민참여프로그램 운영
- 향후계획
 - 2026. 1. : 제6기 입주작가 모집 및 선정
 - 2026. 2. 23. : 제6기 입주작가 입주 및 오리엔테이션
 - 2026. 3. : 입주작가 입소식 및 간담회 개최
 - 2026. 6. ~ 8. : 전국 레지던시 연합 교류전 개최
 - 2026. 9. ~ 10. : 달성 대구현대미술제 참여
 - 2026. 10. ~ 12. : 결과보고전 개최

○ 사문진 상설야외공연장 운영 관리

- 시설명 : 사문진 상설야외공연장
- 운영 : 달성군시설관리공단
- 운영비 : 73백만 원(군비)
- 사업내용 : 야외공연장 잔디광장, 시설물 유지 관리 및 보수

2

문화시설 기반 조성

○ 달성문화센터 주차장 환경개선사업

- 사업위치 : 다사읍 매곡리 1515-3번지
- 사업규모 : 주차전용시설 설치, 진출입로 정비 1식
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 2026. 7.
- 총사업비 : 6,000백만 원(군비 / 설계 150, 공사 5,650, 기타 200)
- 추진실적
 - 2023. 8. : 지방재정투자심사 완료
 - 2024. 4. : 기본구상 및 계획설계 용역 완료
 - 2024. 5. : 공공건축심의 완료
 - 2025. 3. : 군자체 투자심사, 공유재산심의 완료
 - 2025. 4. : 실시설계용역 완료
 - 2025. 4. : 건축허가(공작물 축조 신고) 완료
 - 2025. 5. : 도시관리계획(근린공원) 변경 결정 완료
 - 2025. 6. : 일상감사 및 계약심사 완료
 - 2025. 6. : 건설사업관리용역 시행
 - 2025. 7. : 공사 착공
- 향후계획
 - 2026. 7. : 공사 준공

○ 달성문화센터 인근 공공주차장 조성 사업

- 사업위치 : 다사읍 매곡리 1517-13, 1517-14번지
- 사업규모 : 주차대수 25대 정도 설치
- 사업기간 : 2025. 9. ~ 2026. 12.

- 총사업비 : 1,600백만 원(군비)
 - 용역 50, 공사 150, 보상 1,300, 철거 100
- 추진실적
 - 2025. 9. : 사업계획 수립
 - 2025. 10. : 공유재산 심의
- 향후계획
 - 2026. 2. : 토지 및 건물 보상 협의
 - 2026. 4. : 토지 및 건물 매입 완료
 - 2026. 5. : 도시관리계획 변경(공공주차장 및 공원조성계획)
 - 2026. 7. : 철거공사 시행
 - 2026. 9. : 설계용역 시행
 - 2026. 10. : 공사 착공
 - 2026. 12. : 공사 준공

○ 달성문화센터 냉난방기 교체 공사

- 사업위치 : 달성문화센터(다사읍 매곡리 1515-3번지)
- 사업규모 : 냉난방기 교체 129대
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 2026. 7.
- 총사업비 : 630백만 원(군비 / 설계 48, 공사 582)
- 향후계획
 - 2026. 1. : 실시설계용역 착수
 - 2026. 3. : 실시설계용역 완료
 - 2026. 4. : 일상감사 및 계약심사
 - 2026. 5. : 공사 착공
 - 2026. 7. : 공사 준공

○ 달천예술창작공간 복합문화공간 조성 사업

- 사업위치 : 달천예술창작공간 내 운동장 및 유희공간
- 사업규모 : 복합문화공간 조성 (산책로 및 쉼터, 야외전시공간 등)
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2026. 2.
- 총사업비 : 242백만 원(군비 / 설계 22, 공사 220)
- 추진실적
 - 2025. 2. : 실시설계용역 착수
 - 2025. 6. : 실시설계용역 완료
 - 2025. 11. : 공사 착공
- 향후계획
 - 2026. 2. : 공사 준공

3. 국가유산 보존·전승으로 미래가치 창출

1 온전하고 지속가능한 문화유산 보존 및 관리

○ 국가 및 시지정 유산 지정 추진

- 국가지정유산 지정 추진 : 2건
 - 대 상 : 달성 유가사 대응전(보물), 남평문씨 본리세거지 (국가민속문화유산)
 - 추진내용 : 지정 요청 자료 작성 및 지정 신청
- 시지정유산 지정 추진 : 3건
 - 대 상 : 유가사 국사당(유형문화유산), 판소리 수궁가(무형유산), 현풍곽씨 종택 내 배롱나무(기념물)
 - 추진내용 : 현황 조사 및 지정 요청 자료 작성
 - 사 업 비 : 22백만 원(군비)

○ 세계유산 등재 후속 사업

- 대 상 : 달성 도동서원(유네스코 세계유산 ‘한국의 서원’)
- 추진방법 : (재)서원통합관리센터와 지자체간 협업 추진 등
- 사 업 비 : 403백만 원(국 172, 시 106, 군 125)
- 세부 사업내용
 - 석축 정비 설계 : 20백만 원
 - 서재 보수 설계 : 20백만 원
 - 배수체계 정비(이월사업) : 177백만 원
 - 세계유산 통합보존관리 : 146백만 원
(세계유산의 가치(OUV) 보존 관련사업, 통합관리시스템 운영 및 관리, 디지털 아카이브 고도화, 서원 인근 마을공동체 설립 및 운영 등)
 - 세계유산 활용사업 : 40백만 원
(예로부터 선비처럼, 사생실기대회, 전통 성년례 체험)

○ 국가유산 경성관리

- 국가유산 재난방지시설 구축 및 소방안전관리
 - 기 간 : 2026. 1. ~ 12.
 - 대 상 : 도동서원, 태고정, 하목정, 삼가현고택, 조길방고택, 용연사 자운문
 - 사업비 : 377백만 원(국 265, 시 56, 군 56)
 - 내 용 : 소방·방범시설 설치(용연사 자운문), 정기점검 및 유지보수(6개소), 화재 재난대비 방염포 구입
- 중요목조문화유산 상시관리인력 배치 및 운영
 - 기 간 : 2026. 1. ~ 12.
 - 대상 및 인원 : 도동서원, 태고정, 하목정 / 각 4명
 - 사업비 : 419백만 원(국 209, 시 105, 군 105)
 - 내 용 : 감시·순찰 및 방호(초동 대응), 방재시설 관리 등
- 향토유산 제초작업 등 환경정비
 - 기 간 : 2026. 4. ~ 12.
 - 대 상 : 성산리 고분군, 현풍 석빙고 등 17개소
 - 사업비 : 120백만 원(군비)
 - 내 용 : 제초작업(풀베기), 훼손요인 제거 등 일상관리
- 설화리 고분군 정비구역 조경 유지관리
 - 기 간 : 2026. 2. ~ 12.
 - 대 상 : 설화리 고분군 정비구역
 - 사업비 : 22백만 원(군비)
 - 내 용 : 정비구역 내 제초, 수목정비 등 유지관리
- 역사문화환경 보존지역 관리(영향검토, 현상변경) : 상시
- 건설공사(개발행위) 사전 협의 및 매장유산 조사 : 상시
- 문화유산 정기조사, 안전점검, 소방훈련 : 분기별 1회 이상

○ 하목정 관람환경 개선 및 정비

- 하목정 주차장 조성 사업
 - 기 간 : 2026. 2. ~ 12.
 - 대 상 : 달성 하목정(보물 / 하빈면 하산리 1043-2번지)
 - 규 모 : 1,005㎡(304평 정도)
 - 사업비 : 1,500백만 원(군비 / 부지매입 1,250, 공사 250)
 - 내 용 : 공용주차장 1개소 설치(주차면수 25대 정도)

2 무형유산 전승 보존·육성

○ 무형유산 보호 및 전승지원

- 대 상 : 하향주, 달성하빈들소리
 - 사업내용 : 전승실태 점검, 전수자·이수자 선정, 전수교육 및 공개행사 등 지원
- ※ 전승지원금 등 관련 예산은 대구시에서 집행

4. 지속적인 국가유산 보수정비 및 관리

1 문화유산 가치보전을 위한 보수정비 추진

- 국가지정유산 보수정비 : 9건 / 1,148백만 원(국 804, 시 172, 군 172)
 - 삼가현 고택 및 조길방 고택 초가이영잇기 : 25백만 원
 - 달성 하목정 보수 및 주변정비 설계 : 20백만 원
 - 달성 조길방 고택 보수 및 석축 정비 : 100백만 원
 - 달성 삼가현 고택 연지 보수 : 250백만 원
 - 달성 삼가현 고택 사랑채 및 안채 보수 : 50백만 원
 - 대구 운흥사 목조아미타여래삼존좌상 주변 단청공사 설계 : 12백만 원
 - 달성 유가사 영산회 괘불도 보존처리 : 230백만 원
 - 달성 유가사 영산회 괘불도 주변 공양간 증축 설계 : 300백만 원
 - 달성 하목정 화장실 개축 및 주변정비(이월액) : 161백만 원
- 시지정유산 보수정비 : 5건 / 1,750백만 원(시 719, 군 1,031)
 - 도곡재 초가이영잇기 : 4백만 원
 - 남평문씨본리세거지 흰개미 방제 및 주변정비 : 970백만 원
 - 달성 용봉동 석불입상 국가지정 승격을 위한 기록화 : 60백만 원
 - 달성 용봉동 석불입상 진입로 정비(이월액) : 424백만 원
 - 현풍향교 관리사 해체보수(이월액) : 292백만 원
- 향토유산 보수정비 : 2건 / 200백만 원(군비)
 - 지정 및 향토유산·소방시설 등 긴급보수 : 150백만 원
 - 현풍추보당 담장 긴급 보수(이월액) : 50백만 원

○ 달성 현풍 석빙고 주변정비 사업 : 1건 / 50백만 원(시비)

- 달성 현풍 석빙고 주변정비 사업(주민참여예산) : 50백만 원

2 지속적인 체계적인 전통사찰 보수정비 추진

○ 전통사찰 보수정비 : 3건 / 1,500백만 원(국 450, 시 225, 군 825)

- 소재사 공양간 증축 : 900백만 원

- 성주사 공양간 증축 : 450백만 원

- 용연사 소방수 저류지 설치 공사(이월액) : 150백만 원

○ 전통사찰 방재 : 2건 / 243백만 원(국 122, 시 61, 군 60)

- 전통사찰 방재시스템 구축 : 167백만 원

- 전통사찰 방재시스템 유지보수 : 76백만 원

· 문화체육관광부 지정 전통사찰 8개소

27만 군민과 함께 만들어가는
체육도시 달성!

체육진흥과



기본 현황

□ 정·현원 현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	14	1	4	4	3	2
현 원	14	1	3	6	2	2
남 자	9	1	3	2	2	1
여 자	5	-	-	4	-	1

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
체육진흥팀	체육행사 추진, 체육단체 지도·육성, 체육시설업 관리
체육시설1팀	공공체육시설 신·증축사업추진, 시설관리공단 지원
체육시설2팀	생활체육시설 신·증축사업 추진, 시설관리공단 지원

□ 체육시설업 현황

(단위: 개)

계	종합 체육시설	골 프 연습장	수영장	체 육 도 장	당구장	체 력 단련장	무 학 도 원	승마장	기타
323	1	35	4	108	42	58	1	1	73

□ 선수단 현황

(단위: 명)

명 칭	구 성 원			창 단 일
	감 독	코 치	선 수	
달성군 휠체어테니스단	1	1	2	2006. 6. 23.
달성군청 유소년축구단	1	3	41	2025. 12. 5.

□ 공공체육시설 현황

시설명	위 치	규모(m ²)	주요 시설	
국민체육센터	현풍읍 현풍동로 180	2,581	수영장, 헬스장, 에어로빅장	
군민운동장	논공읍 논공로 697-10	31,622	축구장, 다목적구장(배구장 및 족구장), 테니스장, 게이트볼장	
군민체육관	현풍읍 현풍중앙로 130	11,478	다목적체육관, 다목적강당, 문화강의실, 생활체육공간, 관람석 등	
달성테크노스포츠센터	유가읍 상리 971	5,078.54	수영장, 어린이놀이시설, 다목적강당, 문화강좌실	
논공축구장	논공읍 논공로 240	17,590	축구장, 테니스장	
구지축구장	구지면 내리 840	7,275	축구장	
화원테니스장	화원읍 인흥1길 58	4,714	테니스장(실외, 실내)	
다사매곡테니스장	다사읍 매곡리 842	4,900	테니스장	
현풍테니스장	현풍읍 비슬로 675	1,580	테니스장	
다사체육공원	다사읍 다사로 441	49,380	축구장, 테니스장, 농구장, 히딩크드림필드, 풋살장 등	
가창체육공원	가창면 가창로 604	45,580	축구장, 테니스장, 농구장, 족구장, 풋살장, 다목적트랙 등	
화원인라인스케이트장	화원읍 인흥1길 12	9,821	인라인스케이트장, 관람석 등	
달성스포츠파크	현풍읍 현풍동로 170	144,500	축구장, 테니스장, 전천후 게이트볼장, 족구장, 농구장, 보조경기장, 다목적체육관	
논공파크골프장	논공읍 위천리 648	59,900	파크골프장	
논공파크골프장	논공읍 남리 1	9,942	파크골프장	
가창파크골프장	가창면 옥분리 778-7	9,650	파크골프장	
현풍파크골프장	현풍읍 원교리 908-1	23,077	파크골프장	
옥포파크골프장	옥포읍 간경리 966-1	14,495	파크골프장	
유가파크골프장	유가읍 한정리 596-1	10,136	파크골프장	
구지파크골프장	구지면 평촌리 847-8	14,954	파크골프장	
강변체육시설	낙동강 달야성강변구	논공읍 위천리 552-1	45,428	야구장, 선수대기실
	하체비육지구	하빈면 봉촌리 1200-3	82,000	야구장, 축구장, 농구장, 족구장 등
	금호강 금체호강변	다사읍 매곡리 354-1	135,593	축구장, 족구장, 농구장, 다사세천, 다사강창, 파크골프장 등
진천천 진체천천	화원읍 구라리 1400	23,840	농구장, 족구장, 화원진천천파크골프장 등	

주요업무

1. 군민의 건강증진을 위한 체육진흥

2. 안전하고 효율적인 공공체육시설 운영

3. 군민의 체력증진을 위한 생활체육시설 확충

4. 건강100세를 위한 파크골프장 확충

1. 군민의 건강증진을 위한 체육진흥

1 군민과 함께하는 다양한 체육대회 개최

- 제31회 달성군민의 날 기념 군민체육대회 개최 : 290백만 원
- 전국단위 체육대회 개최
 - 2026 축구 스토브리그 : 60백만 원
 - 2026 달성 달빛 걷기대회 : 50백만 원
 - 제17회 달성비슬산배 전국 동호인 테니스대회 : 32백만 원
 - 제19회 달성비슬산 참꽃배 초청족구대회 : 27백만 원
 - 달성비슬산배 OPEN 전국배드민턴대회 : 27백만 원
 - 달성비슬산배 전국 사회인 야구대회 : 27백만 원
- 군민의 건강생활을 위한 생활체육대회 개최
 - 군수기 생활체육대회 : 120백만 원
- 시 단위 생활체육대회 참가
 - 대구시민생활대축전 : 23백만 원
 - 대구광역시 생활체육 동호인리그 : 8백만 원
 - 대구시 씨름왕 선발대회 : 6.3백만 원
 - 시장기타기 체육대회 : 7.5백만 원
 - 대구시 어르신 생활체육대회 : 8백만 원

2 건전한 여가문화를 위한 생활체육 운영

- 계층별 다양한 생활체육 프로그램사업 추진
 - 신나는 생활체육광장 : 38백만 원(8개소)

- 군 체육회 운영 지원 및 지도
 - 체육회 운영비 및 활동비 지원 : 242백만 원
 - 생활체육지도자 사업비 지원 : 500백만 원(13명)
 - 일반생활체육지도자 7명
 - 어르신전담 생활체육지도자 6명
 - 달성군체육회 조직 육성관리
 - 야구 등 29개 종목단체(종목단체 산하 309클럽 8,299명) 및 등록 스포츠클럽

3 전문체육 육성을 위한 선수단 운영

- 장애인 휠체어 테니스단의 안정적 운영 : 494백만 원
 - 선수단 4명(감독 1, 코치 1, 선수 2)
 - 전술 및 체력강화훈련 실시 : 동계 전지훈련 1회 예정
 - 국제대회 및 전국대회 참가 : 장애인체전 등 20개 대회 참가 예정

- 달성군청 유소년축구단의 안정적 운영 : 300백만 원
 - 선수단 45명(감독 1, 코치 3, 선수 41)
 - 전술 및 체력강화훈련 실시 : 동계·하계 전지훈련 각 1회 예정
 - 전국대회 참가 : 달성군 스토브리그 등 11개 대회 참가 예정

4 체육시설업 관리

- 신고체육시설업 영업주 준수사항 및 안전점검
 - 신고체육시설 필수 시설 기준 및 부대시설 점검
 - 신고체육시설 변경사항 및 시설 안전점검
 - 신고체육시설 어린이 통학차량 안전관리 홍보활동 강화
 - 민간수영장 안점점검
 - 영업자 준수사항 이행실태 확인

5 저소득층의 스포츠 생활 지원

- 스포츠강좌이용권 사업 추진 : 1,215백만 원
 - 지원대상 : 기초생활수급자, 차상위계층, 범죄피해가구
 - 지원규모 : 유·청소년(5세~ 18세) 1000여 명 선정 지원
 - 지원내용 : 스포츠강좌에 대한 수강료 월 최대 10.5만 원 지원
 - 스포츠바우처 가맹 시설 : 태권도 등 8종목 80개 시설

- 장애인스포츠강좌이용권 사업 추진 : 181백만 원
 - 지원대상 : 장애인복지법 제32조에 따른 등록 장애인
 - 지원규모 : 5세 ~ 69세, 140여 명 선정 지원
 - 지원내용 : 스포츠강좌에 대한 수강료 월 최대 11만 원 지원
 - 장애인스포츠바우처 가맹 시설 : 태권도 등 8종목 60개 시설

2. 안전하고 효율적인 공공체육시설 운영

1 공공체육시설 운영 · 관리

○ 관리 시설내역

- 공공체육시설 24개소
 - 달성종합스포츠파크, 국민체육센터, 달성테크노스포츠센터, 군민체육관, 군민운동장
 - 다사·가창체육공원, 금호강변·하빈지구 체육시설
 - 화원·논공·현풍·다사 매곡 테니스장, 논공·구지축구장, 강변야구장 등

○ 공공체육시설 안전점검 실시

- 민간합동 점검 연 2회(상·하반기) 및 수시 안전점검 실시
- 점검 결과에 따른 시설물 안전조치

○ 시설관리공단 진출금 지원 : 3,710백만 원

2 달성국민체육센터 긴급보수 공사

○ 사업 개요

- 위 치 : 현풍읍 성하리 228-32번지 일원(국민체육센터)
- 사업내용 : 지상2층/지하1층, 연면적-2,624.27m²
- 보수내용 : 긴급안전점검 용역 결과에 대한 중대 사항 보수
 - 건축 : 외벽 전면 보수 및 교체 / 주요구조부(보, 기둥 등) 방청 및 재시공
 - 기계 : 공조기 덕트 교체 등
- 사업비 : 3,000백만 원 정도(전액군비)

○ 추진 현황

- 2025. 7. : 긴급안전점검 시행
- 2025. 10. : 긴급보수공사 계획 및 지방재정 투자심사 상정
- 2025. 12. : 공공건축기획용역 착수 및 사전검토 의뢰

○ 향후 계획

- 2026. 2. : 공공건축심의위원회 상정 및 일상감사-계약심사 의뢰
- 2026. 3. : 건축 설계용역 착수
- 2026. 7. : 긴급보수공사(건축,기계,전기) 착공
- 2026. 12. : 긴급보수공사 준공 및 사업 완료

3 옥포 기세체육시설 조성사업

○ 사업 개요

- 위 치 : 옥포읍 기세리 283번지 일원(30필지)
- 규 모 : 30,194m²(8,835평) 정도
- 사업기간 : 2025. 12. ~ 2029. 12.(48개월)
- 지역/지구 : 개발제한구역, 자연녹지지역
- 사 업 비 : 18,000백만 원 정도

○ 추진 현황

- 2025. 12. : 기본계획 수립

○ 향후 계획

- 2025. 12. ~ 2026. 5. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 추진
- 2026. 6. ~ 2026. 8. : 투자심사, 공유재산 심의
- 2026. 9. ~ 2027. 9. : 군, 개발제한 구역 관리 계획 수립
- 2027. 10. ~ 2027. 12. : 부지매입 건축 관련 행정절차
- 2027. 12. ~ 2028. 6. : 건축공모, 기본 및 실시설계 용역
- 2028. 6. ~ 2028. 9. : 실시계획 인가
- 2028. 9. ~ 2029. 12. : 착공 및 준공

4 구지 다목적체육관 건립사업

○ 사업 개요

- 위 치 : 구지면 응암리 1234번지
- 규 모 : 7,926.2m²(2,398평) 정도
- 사업기간 : 2025. 12. ~ 2029. 6.(42개월)
- 사 업 비 : 20,000 ~ 23,000백만 원 정도

○ 향후 계획

- 2026. 1. ~ 6. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 시행
- 2026. 7. : 사업계획 수립
- 2026. 8. ~ 10. : 투자심사, 공유재산심의
- 2026. 11. ~ 12. : 건축 관련 행정절차
- 2027. 1. ~ 2028. 3. : 건축공모, 기본 및 실시설계 용역
- 2028. 1. ~ 3. : 산단개발 실시계획 승인
- 2028. 7. ~ 2029. 6. : 공사(건축) 및 전기공사 준공, 사업완료

5 달성군 공공체육시설 화장실 개선 사업

1. 다사체육공원 공중화장실 개선공사

○ 사업 개요

- 위치 : 다사읍 달천리 135번지(다사체육공원)
- 사업내용 : 다사체육공원 내 공중화장실 개선공사
· 연면적 약 65㎡, 지상 1층(화장실, 사무소, 휴게실)
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 사업비 : 250백만 원정도(전액군비)

○ 추진 현황

- 2025. 9. : 사업계획 수립

○ 향후 계획

- 2026. 1. : 설계 및 BF인증 용역 착수
- 2026. 5. : 설계 및 BF인증 용역 완료
- 2026. 6. : 공사 일상감사 및 계약심사
- 2026. 7. : 공사(건축) 및 전기공사 착공
- 2026. 12. : 공사(건축) 및 전기공사 준공, 사업완료

2. 가창체육공원 공중화장실 개선공사

○ 사업 개요

- 위치 : 가창면 대일리 342번지(가창체육공원)
- 사업내용 : 가창체육공원 내 공중화장실 개선공사
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 사업비 : 250백만 원정도(전액군비)

○ 추진 현황

- 2025. 9. : 사업계획 수립

○ 향후 계획

- 2026. 1. : 설계용역 착수
- 2026. 5. : 설계용역 완료
- 2026. 6. : 공사 일상감사 및 계약심사
- 2026. 7. : 건축공사(리모델링) 및 전기공사 착공
- 2026. 12. : 건축공사(리모델링) 및 전기공사 준공, 사업완료

6 달성 에어돔 다목적구장 건립사업

○ 사업 개요

- 위 치 : 화원읍 명곡리 34번지 일원(화원명곡체육공원)
- 면 적 : 13,000~16,000m²
- 주요시설 : 에어돔 축구장, 다용도 트랙 등
- 사업기간 : 2024. 5. ~ 2027. 2.
- 사업비 : 10,000백만 원 정도(군비)

○ 추진 현황

- 2025. 4. : 사업계획수립 및 공원조성변경계획 용역 시행
- 2025. 5. : 공유재산 관리계획 수립
- 2025. 7. : 시 투자심사
- 2025. 8. : 군 의회 현안사업 보고
- 2025. 11. : 중기지방재정계획 반영

○ 향후 계획

- 2026. 1. ~ 3. : 관련 기관 및 부서 협의
- 2026. 4. ~ 6. : 협상에 의한 계약
- 2026. 7. : 에어돔 제작·설치 등 공사 시행
- 2027. 2. : 공사준공 및 사업 완료

7 화원 테니스장 개선공사

○ 사업 개요

- 위 치 : 화원읍 명곡리 34번지 일원(화원명곡체육공원)
- 사업내용 : 기존 시설물 철거 및 재정비
- 사업기간 : 2025. 10. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 5,000백만 원 정도(전액군비)

○ 추진 현황

- 2025. 10. : 사업계획 수립, 석면 조사 및 철거 완료

○ 향후 계획

- 2026. 1. ~ 4. : 해체설계
- 2026. 5. ~ 6. : 해체공사, 기본 및 실시설계 용역
- 2026. 7. ~ 12. : 에어돔 설치 및 공사

8 다사체육공원 재조성 타당성검토 및 배치계획 수립 용역

○ 사업 개요

- 위 치 : 다사읍 달천리 135번지(다사체육공원)
- 규 모 : 49,380m²
- 사업기간 : 2025. 10. ~ 2026. 4.
- 사업내용 : 체육공원 재조성(리뉴얼) 타당성 검토
- 사 업 비 : 22백만원(군비)

○ 추진 현황

- 2025. 9. : 사업계획 수립
- 2025. 10. : 용역시행

○ 향후 계획

- 2026. 2. : 착수보고
- 2026. 4. : 완료보고 및 용역 완료

3. 군민의 체력증진을 위한 생활체육시설 확충

1. 화원명곡체육공원 유소년 축구장 조성

○ 사업 개요

- 위치 : 화원읍 명곡리 36번지 일원
- 규모 : 유소년축구장 신설 1면(50x68m), 진입도로 확장(B=10m, L=262m)
- 사업기간 : 2018. 10. ~ 2027. 6.
- 사업비 : 3,800백만원(군비)

○ 추진 현황

- 2018. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 7. : 市 지방재정투자심사 조건부 승인
- 2020. 3. ~ 9. : 실시설계용역 착수 및 완료
- 2020. 10. : 실시계획 열람 및 사업 인정에 대한 주민의견청취 공고
- 2020. 11. : 중앙토지수용위원회 사업인정에 관한 의견 조회
- 2020. 11. : 소규모 환경영향평가 및 재해영향평가 용역 착수
- 2021. 1. : 문화재 지표조사 완료
- 2021. 2. : 소규모재해영향평가 협의 완료
- 2021. 3. : 소규모환경영향평가 협의 완료
- 2021. 4. : 사업시행 실시계획인가 고시
- 2021. 5. ~ 12. : 토지보상 열람공고 및 보상 진행
- 2022. 1. : 국토부협의(개발제한구역 관리계획 변경 승인 관련)
- 2023. 6. ~ 9. : 개발제한구역관리계획(형질경미한 변경) 승인 및 용역 완료
- 2024. 11. ~ 2025. 10. : 문화재 표본조사 용역 착수 및 완료
- 2025. 7. : 미보상 필지 소유자 조회 및 편입토지 (재)감정평가 완료

○ 향후 계획

- 2025. 5. ~ 2026. 4. : 토지보상 재열람공고 및 보상진행(공탁)
- 2026. 4. ~ 9. : 보완설계용역 착수 및 완료
- 2026. 10. ~ 2027. 6. : 공사 착공 및 준공

2 구지면 창리 체육시설 조성

○ 사업 개요

- 위치 : 구지면 창리 1383 일원
- 규모 : 10,052.9㎡(3,041평) 정도
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 2027. 12.
- 지역/지구 : 제1종일반주거지역 (지목 : 체육용지)
- 사업비 : 5,500백만 원 정도

○ 추진 현황

- 2026. 1. : 사업계획 수립 및 기본 구상 용역 착수

○ 향후 계획

- 2026. 4. ~ 8. : 군 투자심사, 공유재산 심의
- 2026. 5. : 사업계획 수립 및 기본 구상 용역 완료
- 2026. 6. ~ 12. : 실시설계 용역 착수 및 완료
- 2026. 10. ~ 12. : 부지매입
- 2027. 1. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

3 다사 세천리 야구장, 축구장 조성

○ 사업 개요

- 위치 : 다사읍 세천리 550번지 일원
- 규모 : 17,481㎡(축구장, 야구장 각 1면 정비)
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2027. 6.
- 사업비 : 1,500백만원(군비)

○ 추진 현황

- 2023. 2. : 실시설계 및 소규모 환경영향평가 용역 착수
- 2023. 10. : 시 체육시설관리사무소 협의(시유지)
- 2023. 12. : 소규모 환경영향평가 협의완료(대구지방환경청)
- 2024. 12. : 도시계획시설 결정용역 착수
- 2025. 11. : 실시설계 용역 완료
- 2025. 12. : 재해영향성 검토 용역 착수

○ 향후 계획

- 2024. 6. ~ 2026. 3. : 하천점용허가 협의 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2026. 7. : 도시계획시설 결정 및 재해영향성 검토 용역 완료
- 2026. 7. ~ 12. : 소규모 재해영향평가 용역 착수 및 완료
- 2027. 2. ~ 6. : 공사착공 및 준공

※ 현재 사업지 구간 근린친수지구이며, 인조잔디 구장에 대한 하천점용허가 협의 부정적의견으로 마사토구장으로 변경 추진 검토 중

4 다사체육공원 체육시설 정비

○ 사업 개요

- 위 치 : 다사읍 달천리 135번지 일원
- 규 모 : 체육시설 정비 1식(족구장 및 배구장 겸용구장, 풋살장, 테니스장, 어린이놀이터, 물놀이시설, 축구장)
- 사업기간 : 2024. 6. ~ 2027. 12
- 사 업 비 : 1,500백만원(군비)

○ 추진 현황

- 2024. 6. : 실시설계용역 착수
- ※ '24. 11. 실시설계용역 중지
- ※ 다사체육공원 재조성 타당성검토 및 배치계획 수립진행 및 협의에 따라 일정 변경

○ 향후 계획

- 2026. 12. : 실시설계용역 완료
- 2027. 1. ~ 2027. 12. : 공사착공 및 준공

5 논공교 하부공간 족구장 재정비

○ 사업 개요

- 위 치 : 논공읍 금포리 1665-1번지 일원
- 규 모 : 족구장 정비 1식(마사토 →인조잔디)
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2026. 5.
- 사 업 비 : 400백만원(군비)

○ 추진 현황

- 2023. 10. : 실시설계용역 착수(토목)
- 2024. 8. : 실시설계용역 착수(전기)
- 2024. 12. : 실시설계용역 완료
- 2025. 6. : 도로점용허가 협의완료(한국도로공사 고령지사)
- 2025. 11. ~ 12. : 공사착공(토목, 전기)

○ 향후 계획

- 2026. 5. : 공사 준공(토목, 전기)

6 논공 축구장 및 테니스장 정비

○ 사업 개요

- 위 치 : 논공읍 남리 717-10번지 일원
- 규 모 : 정비 공사 1식(축구장 인조잔디 교체, 테니스장 포장 보수, 트랙 교체 등)
- 사업기간 : 2025. 10. ~ 2026. 10.
- 사 업 비 : 922백만원(군비)

○ 추진 현황

- 2025. 10. ~ 11. : 실시설계용역 착수 및 완료

○ 향후 계획

- 2025. 12. ~ 2026. 2. : 주요 관급자재 선정
- 2026. 2. ~ 3. : 일상감사 및 계약심사
- 2026. 4. ~ 10. : 공사 착공 및 준공

7 다사 외곽순환고속도로 하부공간 체육시설 설치 공사

○ 사업 개요

- 위 치 : 다사읍 매곡리 355번지 일원
다사읍 이천리 372-1번지 일원
- 규 모 : 다목적구장, 야외무대, 동네체육시설 등
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 3.
- 사 업 비 : 1,300백만원(군비)

○ 추진 현황

- 2023. 1. ~ 2. : 실시설계용역(토목) 착수 및 완료
- 2023. 7. : 실시설계용역(전기) 착수
- 2024. 4. : 도로점용허가 신청(한국도로공사 대구지사)
- 2024. 7. : 도로점용허가 협의 완료
- 2024. 9. : 도로점용허가 재협의 신청 및 완료
- 2025. 2. ~ 4. : 공사 착공(토목, 전기)

○ 향후 계획

- 2026. 3. : 공사 준공(토목, 전기)

8 금호강 고수부지 휴게공간 체육시설 정비

○ 사업 개요

- 위 치 : 다사읍 매곡리 91번지 일원
- 규 모 : 부대시설 설치 1식
- 사업기간 : 2024. 8. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 500백만원(군비)

○ 추진 현황

- 2024. 8. : 실시설계용역 착수
- 2025. 7. ~ 9. : 불법 컨테이너 철거
- 2025. 4. ~ 12. : 하천점용 허가 협의 완료

○ 향후 계획

- 2026. 1. : 실시설계용역 완료
- 2026. 1. : 일상감사 및 계약심사 의뢰
- 2026. 2. ~ 6. : 공사 착공 및 준공

4. 건강100세를 위한 파크골프장 확충

1 하빈 파크골프장 조성

○ 사업 개요

- 위 치 : 하빈면 하산리 1209-5번지
- 규 모 : 파크골프장 조성 18홀 및 부자내 관리용도로 이설(A=22,093㎡)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 1,888백만원(군비)

○ 추진 현황

- 2022. 1. ~ 7. : 기본구상용역 착수 및 완료
- 2022. 11. : 실시설계용역 착수
- 2023. 1. : 소규모 환경영향평가 및 소규모 재해영향평가용역 착수
- 2023. 12. : 소규모 환경영향평가용역 완료
- ※ 당초 계획구간(봉촌리 1200-3번지 일원)의 경우 반경 4km이내 고령취수장이 있으며, 「상수원관리규칙」 제4조에 의거 보호구역으로 지정(또는 준용관리) 및 낙동강유역환경청 내부규정 따라 파크골프장 조성 불가
- ※ 과업구간 변경하여 고령 취수장 기준 4km 외 구간인 하산리 1209-5번지 일원에 파크골프장 조성
- 2024. 2. ~ 11. : 하천점용허가 협의 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2024. 12. : 실시설계 용역(과업구간 변경) 완료
- 2025. 6. : 소규모 재해영향평가용역(과업구간 변경) 완료
- 2025. 12. : 공사착공

○ 향후 계획

- 2026. 3. : 하천점용변경허가(전기 등) 협의 완료
- 2026. 12. : 공사준공

2. 논공 위천 파크골프장 조성(확장추진)

○ 사업 개요

- 위 치 : 논공읍 위천리 650번지 일원
- 규 모 : 파크골프장 확장 조성 1식(72홀, A=88,226㎡)
※ 기초성 36홀, 추가조성 36홀 → 총72홀 예정
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 3,566백만원(군비)

○ 추진 현황

- 2023. 5. : 실시설계용역 착수(하류구간)
- 2023. 7. ~ 2024. 1. : 소규모 환경영향평가 용역 완료
- 2024. 3. ~ 8. : 하천점용허가 협의 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2024. 8. : 소규모 재해영향평가 용역 착수
- 2025. 4. : 실시설계용역(보완설계) 착수
- 2025. 5. : 소규모재해영향평가 완료

○ 향후 계획

- 2025. 5. ~ 2026. 3. : 하천점용허가(변경) 협의 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2025. 7. ~ 2026. 3. : 도로점용허가 협의 및 완료(대구국토관리사무소)
- 2026. 3. : 실시설계용역(보완설계) 완료
- 2026. 4. ~ 12. : 공사착공 및 준공

3. 다사 세천 파크골프장 부대시설 설치 공사

○ 사업 개요

- 위 치 : 다사읍 매곡리 340-3번지 일원
- 규 모 : 부대시설 설치 1식(이동식 사무실 및 휴게실 등)
- 사업기간 : 2024. 8. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 250백만원(군비)

○ 추진 현황

- 2024. 8. : 실시설계용역 착수
- 2025. 4. ~ 2025. 12. : 하천점용허가 협의완료(낙동강유역환경청)

○ 향후 계획

- 2026. 1. ~ 6. : 공사 착공 및 준공

4 구지 오설리 파크골프장 조성

○ 사업 개요

- 위 치 : 구지면 오설리 833번지 일원
- 규 모 : 파크골프장 36홀 조성 및 부대시설 설치(A=35,104㎡)
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2027. 12.
- 사 업 비 : 2,544백만원(군비)

○ 추진 현황

- 2023. 10. : 실시설계용역 착수
- 2024. 4. : 유관기관 협의(낙동강수련원, 중앙119구조본부)
- ※ 대상지에 파크골프장 조성 시 이동통로 중복, 교육공간 중첩, 항공기 입출항 경로로 인한 안전상의 우려 등으로 사업대상지 변경 검토

○ 향후 계획

- 2024. 7. ~ 2026. 12 : 사업대상지 변경(과업구간 변경) 및 관련 부서 협의
- ※ (변경) 오설리 954번지 일원/ 파크골프장 조성 1식(36홀)
- 2025. 3. ~ 2026. 12. : 하천점용허가 신청 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2026. 12. : 실시설계 용역 완료
- 2027. 1. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

5 구지 평촌 파크골프장 확장공사

○ 사업 개요

- 위 치 : 구지면 평촌리 847-1번지 일원
- 규 모 : 파크골프장 확장 조성 1식(9홀, A=5,769㎡)
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2026. 1.
- 사 업 비 : 350백만원(군비)

○ 추진 현황

- 2023. 5. ~ 10. : 실시설계용역 착수 및 완료
- 2024. 9. ~ 2025. 4. : 하천점용허가 신청 및 완료(군 안전총괄과)
- 2025. 6. : 공사착공

○ 향후 계획

- 2026. 1. : 공사준공

군민의 일상은 휴식이 되고
관광객의 발길은 설렘이 되는
관광 도시 달성 조성!

관 광 과



기본현황

□ 정·현원 현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급	연구직
정 원	17	1	6	8	2	0	0
현 원	17	1	5	5	4	2	0
남 자	11	1	3	3	2	2	0
여 자	6	0	2	2	2	0	0

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
관광정책	관광정책 개발, 관광사업체 및 테마파크업 관리, 관광안내표지판 설치 및 관리, 관광기념품 제작·관리, 달성한일우호관 및 사육신 기념관 관리
관광콘텐츠	관광 콘텐츠 기반 강화 및 홍보콘텐츠 개발, 국내·외 관광객 유치 강화, 달성관광투어버스 사업, 워케이션 활성화 사업, 달성군 관광해설사 운영, 캠프닉 행사 개최
관광개발1	화원 가족테마파크 조성(화원 관광지 조성), 세천 금호강변 가족캠핑장 조성, 화원 워터프론트 개발사업, 아웃도어 레포츠밸리 조성(캠핑지구), 도동서원 경관테마원 조성, 비슬산 관광지 조성사업 (구)달성위생처리장 철거공사, 주요 관광시설 관리 및 유지보수
관광개발2	동화마을 조성, 비슬산 유스호스텔 증축공사, Re:화원 도시 숲 유지관리, 주요 관광시설 관리 및 유지보수

□ 부서 주요통계

(단위 : 명)

통계구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
달성군 관광객 방문 수	6,410,739	6,998,060	6,951,435	8,531,391	8,085,694

□ 등록 관광사업체 현황

(단위 : 개소)

계	테마파크업	여행업	야영장업	관광호텔업
50	10	26	12	2

□ 관광시설 현황

(단위 : 백만원)

시 설 명	위 치	사업비	상세내역	비고
사육신 기념관	하빈면 육신사길 32	39	○ 기간제사역 : 35백만원 ○ 시 설 비 : 4백만원 - 시스템 에어컨 교체	직영
달성 한일우호관	가창면 우록길 206	246	○ 경상전출금 : 105백만원 ○ 자본전출금 : 1백만원 ○ 시 설 비 : 140백만원 - 시스템 에어컨 교체	달성군 시설관리 공단 위탁 운영
낙동기람 수변 역사누림길 회원지구 (회원역사문화체험관)	화원읍 성산리 274번지 일원	387	○ 경상전출금 : 372백만원 ○ 시 설 비 : 15백만원 - 시설 유지 관리	
낙동기람 수변 역사누림길 도동지구 (도동유교문화관)	구지면 도동리 55번지 일원	148	○ 경상전출금 : 123백만원 ○ 자본전출금 : 4백만원 ○ 시 설 비 : 15백만원 - 시설 유지 관리 ○ 자산취득비 : 6백만원 - 객실용 침대 구입	
비슬산 관광지	유가읍 용리 산17-8번지 일원	42	○ 경상전출금 : 42백만원	
사문진 역사공원	화원읍 성산리 310번지 일원	1,449	○ 경상전출금 : 1,348백만원 ○ 자본전출금 : 21백만원 ○ 시 설 비 : 80백만원 - 시설 유지 관리 20 - 낙동강 수상이용시설 수리 10 - 주막촌 창고시설 개선 50	
비슬산 유스호스텔	유가읍 일연사길 10	1,049	○ 경상전출금 : 1,034백만원 ○ 시 설 비 : 15백만원 - 시설 유지 관리	
달성 화석박물관	유가읍 테크노대로 6길 66	624	○ 경상전출금 : 594백만원 ○ 시 설 비 : 30백만원 - 시설 유지 관리 및 보완공사	
낙동강 레포트밸리	구지면 오설리 756번지 일원	343	○ 경상전출금 : 275백만원 ○ 시 설 비 : 46백만원 - 시설 유지관리 15백만원 - 노후 카라반 보수 31백만원 ○ 자산취득비 : 22백만원 - 다목적 운반차량 교체	

주요업무

1. 명품 관광도시로 도약하는 관광정책 추진

2. 머무르고 싶은 관광 달성 콘텐츠

3. 지역 특성에 맞는 관광지 개발

1. 명품 관광도시로 도약하는 관광정책 추진

1 주요 관광지 인프라 조성을 통한 관광 기반 강화

○ 옥신사 관광테마길 조성

- 위 치 : 하빈면 묘리 1140번지 일원
- 사업기간 : 2025. 7. ~ 2026. 10.
- 사업비 : 510백만 원 ※ 설계 30, 보상 30, 공사 450
- 사업내용 : 산책로(마사토) 조성 1식(B=3.0, L=307m)
돌찰쌍기 1식(H=0.3~3.0m, L=308m), 세족장 설치 1식
- 추진상황
 - 2025. 7. : 경계복원 측량 완료
 - 2024. 8. : 실시설계 용역 착수
 - 2025. 9. : 국가유산 약식영향진단 및 국유지 사용 허가 협의
 - 2025. 10. : 실시설계 용역 완료
- 향후계획
 - 2026. 1. : 토지 감정평가 및 보상 협의
 - 2026. 2. : 토지보상 및 등기이전, 일상감사 및 계약심사
 - 2026. 3. : 사전 인·허가 절차 수행, 공사 입찰
 - 2026. 4. : 공사 착공
 - 2026. 10. : 공사 준공

○ **육신사 공중화장실 신규 설치**

- 위 치 : 하빈면 묘리 636번지 일원
- 사업기간 : 2024. 7. ~ 2026. 6.
- 건축규모 : 43.2㎡, 화장실 남·녀 각 4칸
- 사 업 비 : 623백만 원 ※ 설계 20, 공사 603
- 추진상황
 - 2024. 8. : 이해관계 조정·협의 및 실시설계 용역 착수
 - 2024. 9. : 공유재산심의회 심의
 - 2025. 3. : 실시설계 용역 완료
 - 2025. 5. : 일상감사 및 계약심사 완료
 - 2025. 6. : 공사 입찰
 - 2025. 8. : 공사 착공
- 향후계획
 - 2026. 6. : 공사 준공

○ **사육신기념관 주차장 확장**

- 위 치 : 하빈면 묘리 732-4번지 일원
- 사업기간 : 2025. 10. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 215백만 원 ※ 설계 15, 공사 200
- 사업내용 : 주차장 확장 및 기존 주차장 일부 재정비
 - 주차 면수 26대 추가 조성 ※ 기존 주차 면수 : 32대
 - 나무 이식 및 기존 시설물 철거, 유개승강장 이설 등
- 추진상황
 - 2025. 10. ~ 12. : 실시설계 용역
- 향후계획
 - 2026. 1. : 공사 입찰
 - 2026. 2. : 공사 착공
 - 2026. 6. : 공사 준공

2 지역 특화 홍보 정책을 통한 명품 관광 이미지 제고

- 달성 관광 홍보 기념품 제작 : 35백만 원
 - 지역의 우수한 농·특산품 등을 방문객 및 대외기관 홍보용 기념품으로 활용하여 지역 경제 활성화에 기여
 - 달성군의 역사 및 관광지 등 콘텐츠를 반영한 새로운 관광 기념품 발굴

3 안전하고 쾌적한 관광환경 조성을 위한 관광사업체 관리 강화

- 관광안내표지판 설치 및 관리 : 30백만 원
 - 관광안내표지판 신설
 - 관광안내표지판 유지보수
- 테마파크업 관리 : 10개소
 - 하절기·동절기 대비 안전점검 등 실시 : 연 2회 이상
 - 하계 물놀이 테마파크업 점검(스파밸리) : 연 1회 이상
- 여행업 관리 : 26개소
 - 여행업체 불법·부당 영업 행위 점검 및 관리
 - 여행객 안전보험가입 여부 확인 및 행정지도 강화
- 관광호텔 관리 : 2개소
 - 명절 대비 안전 점검 등 실시 : 연 2회 이상
- 야영장업 관리 : 12개소(민간9, 공공3)
 - 등록야영장 공모사업을 통한 시설 지원
 - 행락철 및 성수기 대비 안전점검 실시 : 연 2회 이상
 - 시설, 위생, 질서유지 등 지도 점검으로 안전사고를 미연에 방지

2. 머무르고 싶은 관광 달성 콘텐츠

1 관광콘텐츠 기반 강화

- 대·내외 홍보 강화를 위한 홍보물 제작 및 배부 : 8백만 원
 - 스탬프 투어 책자 제작 : 2,000부
 - 도동서원, 사문진역사공원, 화석박물관 등 주요 관광지 16개소 스탬프 투어 책자 배부

2 국내·외 관광객 유치 강화

- 달성 캠프닉 페어 행사 개최
 - 행사 일 : 2026. 10. 16.(금) ~ 10. 18.(일) / 3일간 [예정]
 - 장 소 : 강정보 디아크 광장(예정)
 - 추진방향 : 캠핑문화를 즐기고 경험할 수 있는 가족형 도심 캠핑 페어 개최
 - 사업비 : 250백만 원(군비 180, 민자 70)
 - 추진일정
 - 2026. 3. : 관련 행사 벤치마킹 및 사전 협의
 - 2026. 7. ~ 9. : 보조금 교부, 행사 계획 및 콘텐츠 개발
 - 2026. 9. : 안전 심의 및 홍보
 - 2026. 10. : 행사 개최 및 운영
 - 2026. 11. : 사업 완료 및 정산
- 도동서원 디지털아트 콘텐츠 개발 : 950백만 원
 - 세계문화유산 도동서원의 브랜드 가치 향상 및 도동 유교 문화관 방문객을 위한 체험 콘텐츠 제작
 - 도동서원 수월루를 활용한 미디어파사드 및 야간 조명 이벤트 연계

○ **파크골프 투어 및 신규 여행상품 개발지원**

- 사업기간 : 2026. 2. ~ 12.
- 사업비 : 90백만 원
- 사업내용 : 파크골프 인프라가 잘 구축된 달성군의 이점을 살려 지자체 최초 파크골프 투어 상품 개발 및 신규 여행상품 개발을 통한 관광객 유치
- 추진일정
 - 2026. 2. : 사업 계획 수립 및 보조금 교부
 - 2026. 3. : 파크골프구장 및 유관기관 협의
 - 2026. 3. : 신규 상품 전담여행사 선정
 - 2026. 4. ~ 2026. 11. : 투어 상품 운영
 - 2026. 12. ~ 2027. 1. : 사업 완료 및 정산

○ **워케이션 활성화 사업 : 90백만 원**

- 비슬산 휴양림 숙박 인프라와 오피스 이용상품 지원 및 홍보를 통한 관광객 유치 증대
- 비슬산, 도동유교문화관, 유가사 템플 체험 등 달성군 관광 콘텐츠와 연계한 워케이션 프로그램 개발 및 운영을 통해 지역 관광 활성화 추진
- 대구·경북 기업과 연계한 상품 지원 및 간담회 개최

○ **달성관광투어버스 운영 : 120백만 원**

- 현풍권역(인문학), 가창권역(생태) 등 대중교통으로 방문이 어려운 관내 주요 관광지를 연계한 시티투어의 운영으로 관광 편의성 제고
- 달성군·수성구 연계 및 달성군·고령군·달서구 연계(달리고) 투어 버스 운영으로 관광 경쟁력 강화

- **국내·외 관광박람회 홍보관 운영** : 190백만 원
 - 국내·외 관광박람회 참여로 달성군 관광 홍보관을 설치 및 운영하여 달성군 관광 상품 홍보 및 트래블 마켓 참가
 - ※ 서울국제관광전, 내나라여행박람회 등 7~8회 참가 예정
- **달성군 관광해설사 운영** : 50백만 원
 - 마비정 벽화마을, 송해공원, 대견사 3개소에 관광해설사를 배치하여 관광지 홍보 및 관광객 유치
- **달성군 개별 및 단체관광객 인센티브 지원 사업** : 20백만 원
 - 코레일 열차 이용객 유치를 확대하여 관내 주요 관광지 접근성을 확장하고 달성군 방문객에게 할인 혜택 등을 지원하여 관광객 유치 증대
- **팸투어 및 설명회 개최** : 50백만 원
 - 청춘달성 투어(미혼남녀 여행상품) 운영을 통한 젊은 관광객 유치
 - 도동서원 미디어파사드 홍보 팸투어 운영을 통한 관광객 유치 증대

3 | 관광지 인프라 확충

- **주요 관광지 시설물 조성 및 보수** : 70백만 원
 - 사문진역사공원, 비슬산관광지, 마비정벽화마을 등 주요 관광지 내 시설물 조성 및 보수

3. 지역 특성에 맞는 관광지 개발

1 지역 특성 및 기존 자원과 연계한 효율적 관광자원 개발

○ 화원 가족테마파크 조성(화원 관광지 조성)

- 위치 : 화원읍 사문진로1길 40-14 일원
- 면적 : 207,720㎡
- 사업내용 : 약초원, 장미공원, 어린이 테마공원, 대관람차 등
- 사업비 : 33,690백만 원
- 추진상황
 - 2019. 5. : 화원관광지 지정
 - 2021. 4. : 화원관광지 조성계획 승인 신청(군→대구시)
 - 2023. 6. : 관광지 시설구상(대관람차) 타당성 조사 용역
 - 2024. 5. : 관광지 지정(변경) 및 조성계획(보완) 승인 요청
 - 2024. 12. : 화원관광지 지정(변경) 및 조성계획 승인 및 고시
 - 2025. 2. : 관광지 조성계획 및 기본설계 용역 준공
 - 2025. 3. : 실시설계 용역(사업수행능력평가 등 행정절차이행)
 - 2025. 10. : 실시설계 용역 착수
- 향후계획
 - 2026. 2. : 매장문화재 발굴(시굴)조사 실시(실시설계 구간별 조사)
 - 2026. 10. : 실시설계 용역 완료
 - 2026. 11. : 행정절차 이행 및 공사 입찰
 - 2026. 12. : 공사 착공
 - 2030. 12. : 공사 준공

○ 세천 금호강변 가족캠핑장 조성

- 위 치 : 다사읍 세천리 468-3번지 일원
- 면 적 : 28,951m²
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사 업 비 : 3,000백만 원(시비 1,500, 군비 1,500)
- 사업내용 : 피크닉장, 관리동, 이동식 화장실, 개수대 조성 등
- 추진상황
 - 2022. 8. : 캠핑장 조성 추진계획 통보 및 사업추진 협조(시 관광과)
 - 2022. 9. : 세천 금호강변 가족캠핑장 조성계획(안) 수립
 - 2022. 12. : 지방재정투자사업 심사
 - 2023. 4. : 기본 및 실시설계 용역 착수
 - 2023. 8. : 매장문화재 지표조사 용역 착수 및 완료
 - 2023. 10. : 개발제한구역 관리계획 변경 용역 착수
 - 2024. 4. : 개발제한구역 관리계획 변경 관련 대구시 협의
 - 2024. 5. : 하천점용 사전협의 요청 공문 발송(군→낙동강유역환경청)
 - 2024. 6. : 하천점용 사전협의 요청 공문 회신(낙동강유역환경청→군)
 - ※ 유역환경청 답변 : 근린친수지구에 캠핑장으로 하천점용허가 불가
 - 2024. 11. : 캠핑장→피크닉장으로 사업 계획변경(시 관광과 협의)
 - 2025. 2. : 하천점용 협의(2차)
 - 2025. 4. : GB관리계획 미반영시설 협의(국토교통부)
 - ※ 개발제한구역 내 하천점용을 받은 시설의 협의 대상 여부에 대해
관원 질의 발의
 - 2025. 9. : 하천점용 협의(3차)
 - 2025. 11. : 하천점용허가 완료
 - 2025. 12. : 일상감사(郡) 및 계약심사(市) 완료, 공사 발주

- 향후계획
 - 2026. 1. : 피크닉장 조성 공사 착공
 - 2026. 10. : 피크닉장 조성 공사 준공
 - ※ 향후 친수 거점지구로 변경 시 대구시와 캠핑장 조성 협의 예정
 - 2026. 11. : 시설물 관리 이관 (군 → 시설관리공단)

○ 아웃도어 레포츠벨리 조성(캠핑지구)

- 위 치 : 구지면 오설리 954번지 일원(낙동강 레포츠벨리 앞 하천부지)
- 사업비 : 5,600백만 원
- 사업기간 : 2025. ~ 2030.
- 사업내용 : 오토캠핑장, 미니멀 캠핑장, 강변가족폴장, 행사광장, 갈대탐방로, 주차장, 파크골프장(별도사업) 등 캠핑지구 조성
- 추진상황
 - 2022. 7. : 민선8기 공약사항 추진
 - 2023. 10. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수
 - 2024. 10. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료
 - 2025. 6. : 용역 일상감사 및 계약심사
 - 2025. 8. : 입찰 공고 및 개찰(개찰 후 사업수행능력 평가 실시)
 - 2025. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 향후계획
 - 2026. 8. : 하천점용 허가 신청
 - 2026. 10. : 기본 및 실시설계 용역 완료
 - 2027. 1. : 일상감사 등 행정절차 이행
 - 2027. 2. : 공사 착공
 - 2030. 12. : 공사 준공

○ 화원 워터프론트 개발

- 위치 : 화원읍 성산리 331번지 일원
- 사업비 : 8,850백만 원
- 사업기간 : 2025. ~ 2030.
- 사업내용 : 강변 프롬나드(산책로), 강변 쉼터, 연결로, 그라스원(정원), 프로그램 주차장(광장+주차장) 등

- 추진상황

- 2022. 7. : 민선8기 공약사항 추진
(2-3. 도동서원, 낙동강 레포츠밸리 연계한 체류형 관광단지 조성)
- 2022. 9. : 사업 계획 수립
- 2023. 10. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수
- 2024. 10. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료

※ 화원 워터프론트 개발사업 추진 확정

- 2025. 3. : 기본 및 실시설계 용역 과업이행요청서 사전심의
- 2025. 5. : 용역 일상감사 및 계약심사
- 2025. 6. : 실시설계용역(사업수행능력평가 등 행정절차이행)
- 2025. 7. : 사업수행능력평가(PQ) 시행
- 2025. 9. : 실시설계 용역 착수

- 향후계획

- 2026. 4. : 하천점용 허가 신청
- 2026. 9. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2027. 1. : 일상감사 및 계약심사
- 2027. 2. : 1, 2단계 사업 공사 및 건설사업관리 용역 발주
- 2028. 12. : 1, 2단계 사업 공사 준공 및 시설물 이관
- 2029. 1. : 3단계 사업 공사 발주(제2국가산업단지 조성 시)
- 2030. 12. : 3단계 사업 공사 준공 및 시설물 이관

○ 비슬산 관광지 조성사업

- 위 치 : 유가읍 용리 산17-8번지 일원
- 면 적 : 253,587㎡
- 사 업 비 : 33,500백만 원
- 사업기간 : 2016. 6. ~ 2026. 12.
- 주요시설 : 광장, 주차장, 투어버스 승강장, 데크길, 경찰수련원 부대시설 조성, 매점 및 화장실 리모델링 등
- 추진사항
 - 2017. 6. : 비슬산관광지 지정
 - 2019. 6. : 비슬산관광지 조성계획 승인 고시
 - 2019. 9. : 실시설계 용역 착수
 - 2021. 4. : 토지보상완료(79,074㎡)
 - 2022. 6. : 전기공사 발주 및 착공
 - 2023. 4. : 비슬산 관광지 조성계획 변경 승인 고시
 - 2023. 6. : 비슬산 관광지 조성사업(1차) 착공
 - 2024. 1. : 경찰수련원 유치 확정
 - 2024. 4. : 비슬산관광지 조성사업(1차) 준공
 - 2024. 10. : 비슬산관광지 조성계획 변경 신청
 - 2024. 11. : 비슬산 투어관광버스 승강장 설치 공사 발주
 - 2024. 12. : 경찰수련원 신축사업 설계착수(대구지방경찰청)
 - 2024. 12. : 비슬산 관광지 조성계획 변경 승인 고시
(기간 연장 : ~ 2026.12.)
 - 2025. 6. : 비슬산 투어관광버스 승강장 설치 공사 준공
 - 2025. 11. : MOU 체결 완료(기획예산과)
 - 2025. 12. : 2025년 제5차 공유재산심의회(부지 교환) 의결

- 향후계획
 - 2026. 1. : 비슬산관광지 조성계획 및 사업기간 변경(28. 12.까지 연장)
 - ※ 공공청사(경찰수련원) 반영
 - 2026. 2. : 부지교환 관련 협의(경찰청↔기재부) 및 감정평가실시
 - 2026. 3. : 비슬산 관광지 조성계획 변경 용역 시행
 - 2027. 1. : 경찰수련원 신축공사 착공(대구지방경찰청)
 - 2028. 1. : 경찰수련원 주변 정비 공사 시행
 - 2028. 12. : 경찰수련원 신축공사 준공(대구지방경찰청)

○ 도동서원 경관테마원 조성

- 위 치 : 구지면 도동리 38번지 일원(도동서원 앞 낙동강변)
- 사업비 : 1,200백만 원
- 사업기간 : 2025. ~ 2026.
- 사업내용 : 경관정원, 포토존, 산책로, 화장실(주차장) 등
- 추진상황
 - 2022. 7. : 민선8기 공약사항 추진
 - 2023. 10. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수
 - 2024. 10. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료
 - ※ 도동서원 경관테마원 조성 사업 추진 확정
 - 2025. 3. : 기본 및 실시설계 용역 착수
 - 2025. 8. : 국가지정 문화유산 현상변경 허가 신청
 - 2025. 10. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 향후계획
 - 2026. 2. : 하천점용 허가 신청, 일상감사 등 행정절차 이행
 - 2026. 3. : 공사 착공
 - 2026. 9. : 공사 준공

○ (구)달성위생처리장 건물 철거공사

- 위 치 : 현풍읍 자모리 531 일원
- 면 적 : 연면적 1,367.13㎡, 대지면적 12,948㎡
- 사 업 비 : 900백만 원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 주요시설 : (구)달성위생처리장 철거(관리동, 처리동 등)
- 추진사항
 - 2022. 9. : 달성 반려동물 테마파크 건립 기본계획 수립
 - 2022. 10. : 타당성 분석 및 기본구상 용역 착수
 - 2023. 1. : 주민 간담회(현풍읍)
 - 2023. 4. : 주민설명회 개최(반려동물 테마파크 조성 : 주민반대)
 - 2023. 6. : 기본구상 용역 완료(철거공사만 시행)
 - 2023. 12. : 2024 본예산 편성
 - 2024. 5. : (구)달성위생처리장 수목 제거 공사 시행
 - 2024. 7. : 업무 이관(정책추진단 → 관광과)
 - 2024. 8. : (구)달성위생처리장 건물 철거 실시설계 용역 착수
 - 2024. 11. : 실시설계 용역 완료
 - 2025. 2. : 지정 폐기물(석면, 폐시약) 사전 조사 및 처리
 - 2025. 5. : 일상감사 및 계약심사
 - 2025. 7. : 철거 공사 착공
 - 2025. 8. : 해체계획서 작성 용역 발주
- 향후계획
 - 2026. 1. : 공사 준공, 건축물대장 및 등기 말소

○ 비슬산 유스호스텔 증축공사

- 위 치 : 유가읍 용리 31-2 일원
- 사업기간 : 2025. 2. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 2,145백만 원
 - ※ 설계비 56, 공사비 1,889, 감리비 174, 시설부대비 6, 기타 20
- 사업규모
 - 증축 : 대강당 1개소(100인), 창고, 홀
 - 리모델링 : 로비, 대연회실, 카페, 대강당, 창고 등
- 추진상황
 - 2025. 2. : 사업 계획 수립
 - 2025. 4. : 공공건축 심의
 - 2025. 5. : 공유재산 심의
 - 2025. 8. : 지방재정 투자심사
 - 2025. 10. : 실시설계 용역 착수
- 향후계획
 - 2026. 2. : 실시설계 용역 완료
 - 2026. 3. : 공사 및 건설사업관리 용역 일상감사 · 계약심사
 - 2026. 5. : 공사 착공
 - 2026. 12. : 공사 준공

○ 동화마을 조성

- 위 치 : 화원읍 본리리 일원(마비정 벽화마을)
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 170백만 원
- 사업내용 : 벽화 리뉴얼, 사인물 설치 등
- 추진상황
 - 2022. 7. : 민선8기 공약사업 추진
 - 2023. 7. : 하빈면 감문리 일원 부지 활용 기본구상 및 타당성 조사
용역 시행
 - ※ 용역 결과 : 동화마을(영어 및 동화 체험 프로그램) 도입
 - 2025. 1. : 달서중·고등학교 부지에 휴(休)청춘파크 조성(기획예산과)
 - 2025. 4. : 기본구상 용역 착수
 - 2025. 6. : 기본구상 용역 완료
- 향후계획
 - 2026. 2. : 사업 추진 계획 수립
 - 2026. 4. : 공사 착공
 - 2026. 12. : 공사 준공

○ Re:화원 도시숲 유지관리

- 위 치 : 화원읍 천내리 472번지 일원
- 면 적 : 25,460㎡(산책로 14,315㎡, 주차장 11,145㎡)
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 일부 구간 차폐 식수 · 도로포장 등 환경정비
- 사업비 : 100백만 원
- 추진상황
 - 2025. 8. : 산책로 조성 공사 착공
 - 2025. 10. : 산책로 조성 공사 준공 및 전면 개방
 - 2025. 12. : 수목 보완 식재 사업 착공(도시공원과)
- 향후계획
 - 2026. 2. : 사업 추진 계획 수립
 - 2026. 3. : 수목 보완 식재 사업 준공(도시공원과)
 - 2026. 4. : 계약 및 공사 착공
 - 2026. 12. : 공사 준공

건강한 산림환경 조성을 통한
명품 산림을 만들겠습니다.

산림과



기본현황

□ 정·현원 현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	15	1	3	5	4	2
현 원	15	1	5	4	4	1
남 자	10	1	3	3	2	1
여 자	5	0	2	1	2	0

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
산림정책	산림복지·휴양시설 조성 및 운영, 산림 특별사법경찰사무, 산림경영·임업후계자·독림가 관리, 산림분야 민간지원사업 등
산림조성	임도, 숲길, 산림유전자원보호림, 보호수, 비슬산 참꽃군락지 조성 및 관리, 목공예체험장 운영 등
산림보호	산불예방 및 진화, 산림병해충 예찰 및 방제, 산림재해(산사태)예방 및 사방사업, 조림 및 숲가꾸기 등

□ 산림 현황

(단위: ha)

총면적	국유림	공유림	사유림	비 고
25,577 (100%)	1,340 (5%)	2,256 (9%)	21,981 (86%)	군 면적의 60%정도

□ 자연휴양림 및 산림욕장 현황

(단위: ha)

구 분			지정구역	지정면적	개장일자	주요시설
자연휴양림	비슬산	산연림	유가읍 휴양림길 230	219.6	1996. 8.26.	· 숲속의 집 9동 · 콘도2동 13실 · 산림문화휴양관 1동 9실 · 숲속캠핑장 카라반 16동, 캠핑데크 23개소
	화산	원연림	회원읍 회원휴양림길 126	71.7	2010. 7.15.	· 숲속의 집 6동 · 산림문화휴양관 1동 9실 · 유아숲체험원 1개소
산림욕장	마산	천리산	다사읍 이천리 산25-2 일원	51	2008. 4. 4.	· 전망대, 목교, 평상, 편익시설 · 유아숲체험원 1개소
	옥산	연리산	옥포읍 기세리 산68-1 일원	21.0	2018.12.20.	· 금굴체험장, 전망대, 편익시설
	화산	명곡리	회원읍 명곡리 931 일원	4.5	2023. 1. 2.	· 진입광장, 산책길 등 · 유아숲체험원 1개소
치유의숲	비슬산	산수림	유가읍 용리 산2-1	81.5	2018. 7.30.	· 산림치유센터 1동 · 허브치유정원, 치유숲길, 명상데크 등

□ 임도 현황

(단위: km)

구분	합계	회원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지
노 선	28	2	4	2	3	4	-	8	1	4
연 장	70	3.2	7.52	3.05	12.38	10.51	-	19.08	1.76	12.5

□ 숲길 현황

(단위: km)

구 분	합 계	등산로	둘레길	탐방로	녹색길	누리길	레포츠길
개 소	30	18	4	2	2	3	1
연 장	499.2	208.3	63.3	22.7	41	56.9	107

□ 보호수 및 산림유전자원보호림 현황

구 분	계	화원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지
보호수 (그루)	180	22	40	6	23	7	31	35	5	11
보호림 (개소)	4	1	-	-	-	1	-	2	-	-

※ 보호수 : 느티나무 68그루(38%), 팽나무 28그루(15%), 은행나무 16그루(9%), 소나무 14그루(8%), 느릅나무 14그루(8%), 회화나무 14그루(8%), 기타 26그루(14%)

※ 산림유전자원보호림 : 옥포 교항리 이팝나무군락지, 화원 구라리 모감주군락지, 가창 행정리 소나무군락지, 가창 정대리 느티나무군락지

□ 산사태취약지역 지정 현황

(단위: 개소)

구 분	합계	화원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지
취약지역	136	7	16	6	10	5	5	67	17	3
대피소	48	4	6	4	6	2	3	11	10	2

□ 사방시설 현황

시설명	개소수	시 설 별			
		사방댐	계류보전	산지사방	산사태복구
사방시설	96	43	24	12	17

※ 사방지 지정 면적 : 635,674㎡(2026.1.1.기준)

□ 산불예방 및 진화장비 현황

구 분	합계	군청	화원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지	기타
감시 카메라	45	-	3	4	3	4	2	0	19	5	3	2
산불 진화차량	11	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

주요업무

1. 산림복지 사업 활성화

2. 산림기반시설 확대

3. 소중한 산림자원 보호

1. 산림복지 사업 활성화

1 산림교육 프로그램 운영

○ 산림치유 프로그램 운영

1. 비슬산 치유의숲

- 대 상 지 : 비슬산 치유의숲(유가읍 용리 산2-1)
- 기 간 : 2026. 3. ~ 11.
- 인력운영 : 산림치유지도사(1~2급) 3명(산림복지전문업체 위탁사업)
- 사 업 비 : 96백만 원(군비)
- 사 업 량 : 연인원 2,500명 이상

2. 최정산 힐링숲

- 대 상 지 : 최정산 힐링숲(가창면 주리 산132-9)
- 기 간 : 2026. 3. ~ 11.
- 인력운영 : 산림치유지도사(1~2급) 3명(산림복지전문업체 위탁사업)
- 사 업 비 : 86백만 원(시 재배정)
- 사 업 량 : 연인원 2,500명 이상

○ 숲해설 프로그램 운영

- 대 상 지 : 최정산 힐링숲(가창면 주리 산132-9)
- 기 간 : 2026. 3. ~ 11.
- 인력운영 : 숲해설가 2명(산림복지전문업체 위탁사업)
- 사 업 비 : 60백만 원(시 재배정)
- 사 업 량 : 연인원 4,800명 이상

○ 유아숲체험원 운영

- 대 상 지 : 화원자연휴양림 · 화원명곡숲 · 마천산 유아숲체험원
- 기 간 : 2026. 3. ~ 11.
- 인력운영 : 유아숲지도사 4명(산림복지전문업체 위탁사업)
- 사 업 비 : 120백만 원(국 30, 시 21, 군 69)
- 사 업 량 : 연인원 8,000명 이상

2 산림휴양 시설 조성 및 관리

○ 비슬산자연휴양림 리모델링 사업

- 대상지 : 비슬산자연휴양림(유가읍 일연선사길 99 일원)
- 기간 : 2024. 1. ~ 2027. 12.
- 사업비 : 100억 원(군비)
- 사업내용(단계별 추진)
 - 1단계 : 오토캠핑장 정비, 숲속 쉼터, 캠크닉장 등(50억 원)
 - 2단계 : 방문자센터 증축, 통나무집/콘도 개축 등(50억 원)
- 추진실적
 - 기본계획 용역 : 2024. 1. ~ 7.
 - (1단계 사업)기본 및 실시설계 용역 : 2025. 6. ~ 추진 중
- 향후계획
 - 2026. 1. ~ 2026. 6. : 1단계 실시설계 및 휴양림 조성계획 변경
 - 2026. 6. ~ 2026. 12. : 2단계 실시설계 용역 추진
 - 2026. 7. ~ 2027. 6. : 1단계 공사 시행

○ 친환경 목조 전망대 조성

- 대상지 : 하동근린공원(현풍읍 성하리 378일원)
- 규모 : 연면적 1,600㎡ / 높이 30m 정도
- 기간 : 2024년 ~ 2027년
- 사업비 : 130억 원(국65, 시2, 군63)
- 연차별 예산편성 내역 (단위 : 억원)

계	2024년	2025년	2026년	비고
130	10	70	50	

- 사업내용 : 국산목재를 활용한 목조전망대 조성
- 추진사항
 - 2023. 2. ~ 12. : 사업 추진방안 기획 및 국비 반영 건의 및 확정
 - 2024. 5. ~ 11. : 기본구상 및 타당성 조사 용역
 - 2025. 3. ~ 11. : 건축기획, 토질조사 등
 - 2025. 10. ~ 12. : 건축 설계공모
- 향후계획
 - 2025. 12. ~ 2026. 6. : 기본 및 실시설계용역
 - 2026. 6. ~ 2027. 6. : 건축공사 시행

○ 옥녀공원 유아숲체험원 조성

- 대 상 지 : 옥녀공원(유가읍 금리 1158)
- 기 간 : 2026. 1. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 600백만 원(군비)
- 사업내용 : 유아숲체험원 조성 1개소(A=1ha)
- 향후계획
 - 2026 1. ~ 3. : 실시설계용역
 - 2026 3. ~ 6. : 공사 시행
 - 2026 7. ~ 11. : 유아숲체험원 신규 운영

3 산림분야 대민지원사업

○ 임업·산림 공익직접지불사업

- 지급대상 : 임산물 생산업이나 육림업에 종사하는 임업인
- 향후계획
 - 2026. 4. : 신청서 접수
 - 2026. 4. ~ 9. : 심사 및 지급대상자 확정
 - 2026. 10. ~ 11. : 국비 신청 및 교부결정
 - 2026. 12. : 임업직불금 지급

○ 임산물 생산기반시설 현대화 지원

- 지급대상 : 임야대상 농업경영체를 등록한자 및 임업인 중
2025년도에 신청 후 선정된 자
- 지급인원 : 8명
- 지급시기 : 사업 및 재료구입 완료 후 지급
- 지원내용 : 관정시설, 종자·종묘 구입비 등
- 사 업 비 : 126백만 원(국 25, 시 19, 군 19, 자부담 63)

2. 산림기반시설 확대

1 숲길(등산로, 둘레길 등) 조성 및 유지관리

○ 유지관리(기간제 근로자 사역) 현황

구분	대상지	관리원	사업비	사업내용
등산로	18개 노선(208.3km)	5명	142백만 원	고사목 및 도복목 제거, 풀베기, 시설물 보수 등
둘레길	4개 노선(63.3km)	4명		

○ 화원 까치봉 등산로 정비

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 11.
- 대 상 지 : 화원 까치봉 등산로 일원
- 규 모 : 6.5km
- 사 업 비 : 1,000백만 원(군비)
※본예산 : 50백만원, 추경예산 : 950백만원
- 향후계획
 - 2026. 1. ~ 4. : 실시설계 용역 시행
 - 2026. 4. ~ 11. : 화원 까치봉 등산로 정비공사 시행

○ 현풍구지권(안산,대니산) 등산로 정비

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 11.
- 대 상 지 : 안산, 대니산 일원
- 규 모 : 7.9km(안산 : L=6.5km, 대니산 : L=1.4km)
- 사 업 비 : 1,000백만 원(군비)
※본예산 : 50백만원, 추경예산 : 950백만원
- 향후계획
 - 2026. 1. ~ 4. : 실시설계 용역 시행
 - 2026. 4. ~ 11. : 현풍구지권(안산, 대니산) 등산로 정비공사 시행

○ 비슬산 등산로(정대리~천왕봉구간) 정비

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 5.
- 대 상 지 : 비슬산 등산로(정대리~천왕봉 구간)
- 규 모 : 3km
- 사 업 비 : 96백만 원(시 72 / 군 24)
- 향후계획
 - 2025. 12. ~ 2026. 1. : 실시설계 용역 시행
 - 2026. 2. ~ 5. : 비슬산 등산로(정대리~천왕봉구간) 정비 시행

○ 가창 남지장사 들레길 정비

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 5.
- 대 상 지 : 가창 남지장사 들레길 일원
- 규 모 : 5km
- 사 업 비 : 160백만 원(군비)
- 향후계획
 - 2025. 12. ~ 2026. 1. : 실시설계 용역 시행
 - 2026. 2. ~ 5. : 가창 남지장사 들레길 정비 시행

2 임도 조성 및 유지관리

○ 유지관리(기간제 근로자 사역) 현황

구분	대상지	관리원	사업비	사업내용
임 도	28개 노선(70km)	6명	107백만 원 (시91/ 군16)	임도 노면 및 배수로정비, 풀베기, 쓰레기수거 등

○ 임도 신설사업(이월)

- 사업기간 : 2025. 3. ~ 2026. 6.
- 대 상 지 : 옥포읍 반송리, 하빈면 묘리 등
- 규 모 : 간선임도신설(L=2km)
- 사 업 비 : 557백만 원(군 389, 시 84, 군 84)
- 향후계획
 - 2026. 1. ~ 2. : 행정절차 추진 및 실시설계용역 시행
 - 2026. 2. ~ 6. : 공사 시행

○ 임도 신설사업(당해)

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 대 상 지 : 옥포읍 반송리, 유가읍 양리 등
- 규 모 : 간선임도신설(L=2km)
- 사 업 비 : 553백만 원(군 387, 시 83, 군 83)
- 향후계획
 - 2026. 1. ~ 3. : 현장조사 및 사업계획 수립
 - 2026. 4. ~ 6. : 행정절차 추진 및 실시설계용역 시행
 - 2026. 7. ~ 11. : 공사 시행

○ 임도 보수 및 구조개량

- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 대 상 지 : 비슬산 휴양림임도, 노이2임도 등
- 규 모 : 4km(임도보수 2km, 구조개량2km)
- 사 업 비 : 205백만 원(시 175, 군 30)
- 향후계획
 - 2026. 1. ~ 3. : 실시설계 용역 시행
 - 2026. 4. ~ 6. : 임도보수 및 구조개량 공사 시행
 - 2026. 7. ~ 8. : 호우피해 시 긴급보수공사 시행
 - 2026. 8. ~ 9. : 임도변 풀베기 사업 시행

3 보호수 등 생육환경 개선

○ 보호수 주변 정비사업

- 사업기간 : 2025 11. ~ 2026. 5.
- 대 상 지 : 화원읍 설화리 901-2 등 17개소
- 사 업 비 : 270백만 원(군비)
- 사업내용 : 편의시설 설치 및 노후시설 보수 등
- 향후계획
 - 2025. 12. ~ 2026. 1. : 실시설계 용역 시행
 - 2026. 2. ~ 5. : 보호수 주변 정비 시행

○ 보호수 및 보호림 생육환경 개선사업

- 사업기간 : 2025. 11. ~ 2026. 5.
- 대 상 지 : 화원읍 천내리 375-4 등 16개소
- 사 업 비 : 200백만 원(군비)
- 사업내용 : 외과수술, 수형조절, 병해충방제, 수간주사 등
- 향후계획
 - 2025. 12. ~ 2026. 1. : 실시설계 용역 시행
 - 2026. 2. ~ 5. : 보호수 생육환경 개선 시행

○ 참꽃군락지 생육환경 진단 및 개선사업

- 사업기간 : 2026. 2. ~ 12.
- 대 상 지 : 달성군 유가읍 양리 산5임 일원
- 사 업 비 : 200백만 원(군비)
- 사업내용 : 생육환경 진단 및 참꽃 개화율 증진 방안 마련
덩굴 및 잡관목 제거, 항공시비, 풀베기 등
- 향후계획
 - 2026. 1. ~ 2. : 사업계획 수립
 - 2026. 2. ~ 7. : 학술용역 시행
 - 2026. 8. ~ 10. : 용역 결과에 따른 생육환경 개선사업 시행

4 **최정산 산림습원 복원사업**

- 대 상 지 : 가창면 정대리 산 109-5일원
- 기 간 : 2025. 2. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 511백만 원(국 358, 시 46, 군 107)
 - 2025년 : 44백만 원(타당성평가 및 실시설계용역비)
 - 2026년 : 467백만 원(복원공사비)
- 사업내용 : 산림생태복원 4.5ha
- 추진실적
 - 2025. 2. ~ 5. : 산림복원 타당성 평가
 - 2025. 6. ~ 12. : 산림복원 컨설팅 및 실시설계용역
- 향후계획
 - 2026. 2. ~ 6. : 공사 시행
 - 2026. 7. ~ 12. : 사후 모니터링 및 유지관리

3. 소중한 산림자원 보호

1 산림재난대응단 운영

○ 산림재난대응단 운영

- 기 간 : 2026. 1. ~ 12.
- 규 모 : 산림재난대응단 47명 운영
 ※산불진화대 31명, 병해충예찰단 8명, 산사태예방단 8명
- 사 업 비 : 1,232백만원 (국 459, 시 206, 군 567)
- 추진사항
 - 2025. 11. : 26년 산불전문예방진화대 선발 및 운영
 - 2025. 12. : 26년 산림병해충·산사태 대응단 선발 완료
- 세부사항

분야	규모	근무기간	직무내용
계	47명		
산불전문 예방진화대	31명	'25. 11.~ 26. 5. (기간내 7개월 정도)	·산불예방 계도, 홍보 및 산불요인 사전제거 ·산불진화, 뒷불감사(야간산불포함) 등 현장업무 등
산림병해충 예찰방제단	8명	'26. 1. ~ 12. (기간내 7개월 정도)	·산림병해충 예찰 및 방제 ·피해현황 및 감염목 현황 조사 등
산사태 예방단	8명	'26. 1. ~ 12. (기간내 7개월 정도)	·산사태 예방을 위한 순찰, 점검 및 응급조치 ·예방관련 주민 안내 및 홍보활동 지원 ·주민대피 등 재난대응 현장 지원업무 등

2 산불예방관리 및 신속진화

○ 산불예방관리

- 산불진화 및 감시인력 운영

- 기 간 : 2026. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 43.7억 원 (국 5.5, 시 2.5, 군 35.7)
*산림재난대응단 예산(7.5억) 포함
- 사업내용 : 산불예방을 위한 감시 및 진화 인력 운영 및 산불 진화 장비 구입 등

- 산불방지종합대책본부 운영

- 기 간 : 상반기(1. 1. ~ 5. 31.), 하반기(11. 1. ~ 12. 31.)
- 산불전문예방진화대(산림재난대응단) 운영 : 31명(본청)
- 산불유급감시원 사역 : 114명(읍·면)

- 산불무인감시카메라 설치

- 기 간 : 2026. 5. ~ 10.
- 장 소 : 미정
- 사업내용 : 산불무인감시카메라 4대 설치
(송전탑 활용 2대, 산불 취약지역 2대)

- 산불진화장비 확충

- 기 간 : 2026. 1. ~ 5.
- 사업내용 : 산불 진화차(1대) 및 진화장비 운반차량(1대) 구입,
기타 산불 현장대응 진화장비 구입 등

○ 산불진화용 헬기 임차

- 기 간 : 상반기(1. 1. ~ 5. 31.), 하반기(10. 24. ~ 12. 31.)
- 사 업 비 : 900백만 원(시 450, 군 450)
- 담수용량 : 1,800L

○ 산불안전공간 조성

- 기 간 : 2026. 2. ~ 6.
- 장 소 : 미정(사찰, 국가유산, 철탑, 민가 등 인접 산림)
- 사 업 비 : 363백만 원(국 145, 시 65, 군 153)
- 사업내용 : 보호대상 시설물과 인접한 산림에 안전 공간 조성을 위한 별채사업 시행으로 대형 산불 예방을 위한 내화수림대 조성

3 산림병해충 예방 및 방제

○ 달성군 소나무재선충병 방제 기본계획 용역

- 기 간 : 2026. 1. ~ 6.
- 장 소 : 달성군 전역
- 사 업 비 : 150백만 원(군비)
- 사업내용 : 달성군 재선충병 피해현황 분석 및 방제 기본방향, 세부 방제전략 수립

○ 2026년 상·하반기 소나무재선충병 방제사업

- 기 간 : 상반기(1. 1. ~ 5. 31.), 하반기(9. 1. ~ 12. 31.)
- 장 소 : 달성군 전역
- 사 업 비 : 4,389백만 원(국 2,047, 시 253, 군 2,089)
- 사업내용 : 소나무재선충병 피해고사목 등 제거(약 35,000본)

○ 2026년 상·하반기 소나무재선충병 수종전환사업

- 기 간 : 상반기(1. 1. ~ 5. 31.), 하반기(9. 1. ~ 12. 31.)
- 장 소 : 달성군 내 소나무재선충병 극심구역
- 사 업 비 : 73백만 원(국 51, 시 7, 군 15)
- 사업내용 : 모두베기 약 200ha

○ 2026년 소나무재선충병 극심지역 위험수목 정리사업

- 기 간 : 2026. 1. ~ 12.
- 장 소 : 논공읍, 다사읍, 유가읍 일원
- 사 업 비 : 500백만 원(군비)
- 사업내용 : 소나무재선충병 위험고사목 제거(약 3,500본)

4 산사태예방관리 및 사방사업

○ 산사태예방관리

- 산사태취약지역 실태조사 용역 및 심의·지정

- 기 간 : 2026. 1. ~ 12.
- 장 소 : 달성군 전역
- 사업내용 : 실태조사 용역(83개소 정도) 후 심의·지정
※산사태취약지역지정위원회 운영하여 심의 예정
- 사 업 비 : 58백만 원 (국 29, 시 14.5 군 14.5)

- 사방시설 점검

- 기 간 : 2026. 1. ~ 12.
- 장 소 : 달성군 전역
- 사업내용 : 외관점검 용역(20개소 정도), 정밀점검 용역(10개소 정도)
- 사 업 비 : 30백만 원 (국 21, 시 6 군 3)

- 주민대피훈련

- 기 간 : 2026. 1. ~ 6.
- 장 소 : 미정
- 사업내용 : 산사태취약지역 인근 주민 대피 훈련(3회 정도)

○ 2026년 사방댐 조성사업 및 계류보전사업

- 기 간 : 2026. 1. ~ 6.
- 장 소 : 사방댐(가창,유가,하빈) 6개소, 계류보전(논공) 1개소
 - 가창지구(3개소) : 우록리, 정대리, 단산리 일원
 - 유가지구(2개소) : 한정리, 본말리 일원
 - 하빈지구(1개소) : 하산리 일원
 - 논공지구(1개소) : 노이리 일원
- 사 업 비 : 1,715백만 원 (국 1,201, 시 360 군 154)
- 사업내용 : 사방댐 조성 3식, 계류보전 1식

5 | 조림 및 숲가꾸기 사업

○ 2026년 조림사업

- 기 간 : 2026. 1. ~ 6.
- 장 소 : 다사읍 문양리 산6외 10개소(상반기 수종전환 대상지)
- 사 업 비 : 783백만 원(국 392, 시 117, 군 274)
- 사업내용 : 조림 66ha 정도

○ 2026년 조림지 숲가꾸기 사업

- 기 간 : 2026. 8. ~ 10.
- 장 소 : 다사읍 문양리 산16외 8개소
- 사 업 비 : 52백만 원(국 26, 시 8, 군 18)
- 사업내용 : 조림지 가꾸기 30ha

태내에서 천국까지 건강 달성
우리가 만들겠습니다.

보 건 과



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	50	1	1	7	14	24	3
현 원	50	1	1	10	13	19	6
남 자	10	0	1	0	4	4	1
여 자	40	1	0	10	9	15	5

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
보건행정	보건소 예산집행 총괄(지출,입찰,계약 등), 서무, 직원급여, 공중보건 의사관리, 지역보건 의료계획, 청사관리
의약관리	의료기관 및 약업소 관리, 재난 및 응급의료 관련, 명절연휴 비상진료대책
감염병예방	예방접종사업, 코로나19예방접종, 감염병 행태개선 사업, 방역소독, 생물테러
감염병관리	법정감염병 관리(1~4급), 성병 및 에이즈 관리, 레지오넬라 예방 사업, 결핵관리사업
진료지원	접수실, 내과 및 한방진료실, 물리치료 및 재활운동치료실, 보건지소 및 보건진료소 관리, 희귀질환자 의료비 지원

□ 의료기관

계	병 원				의 원	치과의원	한의원
	소계	일반	요양	정신			
266	14	5	7	2	124	67	61

□ 약업소 등

계	약 업 소					의료기기 취급업소	안전상비 의약품 판매업소
	소계	약국	의약품도매상		한약업사		
			일반종합도매	한약도매			
665	108	95	7	3	3	395	162

주요업무

1. 주민밀착형 보건의료서비스 제공

2. 365일 안심 의료서비스 환경 조성

3. 생명을 지키는 응급의료 대응체계 구축

4. 사계절 빈틈없는 감염병 예방관리

5. 감시 및 대응체계 강화로 감염병 안전지대 구축

1. 주민밀착형 보건의료서비스 제공

1 보건의료서비스 시설 개선

○ 달성군보건소 제2주차장 조성 사업

- 사업위치 : 현풍읍 하리 245-7, 250-1, 251, 262-4, 262-6, 245-1
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 3.
- 사업규모 : 1,866㎡ / 563평(주차면수 60면 정도)
 - ※ 기존 주차시설 : 143면(지하1층 95, 야외주차장 48)
- 소요예산 : 4,500백만 원(군비 100%)
 - (보건과)부지매입비 4,300백만 원, (교통지도과)공사비 200백만 원
- 추진일정
 - 2025. 9. : 달성군보건소 제2주차장 조성사업 방침 결정
 - 2025. 10. : 중기지방재정계획, 공유재산관리계획 반영
 - 2025. 12. : 2026년 당초예산 반영
 - 2026. 1. ~ 3. : 토지보상 보상협의 추진 및 부지매입
 - 2026. 4. : 제1회 추가경정예산 공사비 반영
 - 2026. 4. ~ 5. : 시설설계용역 발주 및 지적 측량
 - 2026. 5. ~ 6. : 공사 착공 및 준공

○ 다사보건지소 에너지절약(LED 조명) 시설 교체

- 사업위치 : 다사읍 매곡리 885-1번지
- 사업기간 : 2026. 4. ~ 7.
- 사업규모 : LED 조명 177개 교체
- 소요예산 : 15백만 원(군비 100%)
- 추진일정
 - 2026. 4. ~ 5. : 계획 수립 및 공사업체 선정
 - 2026. 5. ~ 6. : 현장조사 및 자재선정
 - 2026. 6. ~ 7. : 공사 착공 및 준공

2 건강한 삶을 위한 진료 서비스

- 진료실 운영
 - 일차 진료, 만성질환 상담 및 건강관리 교육
 - 보건소 및 화원보건지소 등 7개소(요일제) 운영
 - 진료를 위한 검사 : 간기능 검사 등 20여종
 - 물리치료실 운영 : 진료 후 치료 처방 하에 실시
- 한방진료실 운영
 - 침술 및 투약, 질환 상담 등
 - 보건소, 화원·옥포·하빈보건지소 운영
- 재활운동치료실 운영 : 재활 프로그램 등 운영
- 보건진료소(8개소) 운영
 - 만성질환자 상담 및 투약 처방, 자가 건강관리 교육
 - 독거노인, 거동불편자 등 가정방문

3 건강진단·검사 및 결과서 발급

- 제증명 발급 서비스
 - 건강진단결과서(舊 보건증) : 장티푸스, 파라티푸스, 흉부X-ray
 - 건강진단서(채용/일반) : 신체계측, 혈액·소변검사, 흉부X-ray 등
 - 건강진단서(기숙사 등 입소용) : 흉부X-ray, B형간염 검사 등
 - 외국인 결핵확인서 : 흉부X-ray
 - 운전면허 적성검사 : 시력, 청력, 색신 검사
- 각종 유료검사 : 흉부X-ray 및 고지혈증검사 등 혈액·생화학검사
- 골다공증 검사
- 에이즈 및 성매개 감염병 검사

4 희귀질환자 의료비 지원사업

○ 희귀질환자 의료비 지원사업

- 사업대상 : 산정특례에 등록된 건강보험 가입자 중 소득 및 재산기준 적합자, 의료급여 수급자 등
- 지원내용
 - 1,413개 희귀질환의 요양급여비용 중 본인 부담금
 - 간병비(대상질환 105개에 한함)
 - 특수식이(특수조제분유 및 저단백즉석밥, 옥수수전분) 구입비 등
- 사 업 비 : 178백만 원정도(국비 50%, 시비 50%)

2. 365일 안심 의료서비스 환경 조성

1 체계적 의료시스템 구축

○ 의료기관 등 지도 점검 : 133개소

- 점검대상 : 관내 병·의원 68, 치과의원 34, 한의원 31
- 점검기간 : 연중
- 점검내용 : 제보성 민원 현장 확인 및 의료법 준수여부 등

○ 명절 연휴 비상진료 대책 수립

- 상황점검반 편성 : 1일 4명(의료반 2, 상황반 2)
- 진료안내센터 운영 및 응급환자 후송을 위한 구급차 사전 점검
- 비상진료체계 점검·관리 : 당직 의료기관 및 약국 지정

2 의약품 및 의료기기 유통질서 확립

○ 의약품 판매업소 등 현장 지도·점검 : 131개소

- 약국 47, 한약방 1, 의약품도매상 3, 안전상비의약품 판매업소 80
- 의약품 및 의약외품 표시·광고 감시 및 온라인 허위·과대 광고 감시

○ 마약류 관리

- 마약류 취급업소 현장 지도·점검 : 76개소
- 마약류 취급업소 자율점검제도 실시 후 평가
- 마약류 취급업소 취급내역(구입·양도·폐기 등) 마약류 통합 관리시스템 보고
- 마약류 취급자 교육 관리 및 이수증 발급
- 사고마약류 및 몰수마약류 폐기 처리

○ 의료기기판매업소 점검 : 98개소

3 의료용 방사선 안전관리

- 진단용 방사선 발생장치 등록·관리 : 348대
 - 진단용 방사선 발생장치 정기검사(3년 주기) 대상 121대 점검
 - 부적합 장치 및 시설에 대하여 ‘사용금지 및 수리·교정 후 재검사’ 명령 및 시정명령
- 특수의료장비 등록·관리 : 15대
- 방사선 관계 종사자 등록·관리 : 234명
 - 방사선 관계 종사자 개인피폭선량 측정 : 분기 1회 이상
 - 안전관리책임자 선임교육 및 보수교육 이수 여부 확인

4 응급의료기관 및 시설 지원 사업

- 응급의료기관 및 시설 지원 사업
 - 사업대상 : 「응급의료에 관한 법률」에 따른 지역응급의료 기관 지정 및 응급의료시설 신고 완료된 테크노폴리스지구 (유가·현풍) 내 의료기관(병·의원) 1개소
 - 사업내용 : 응급의료기관 및 시설 1개소 운영비 지원
 - 2026년 지원 응급의료시설 : 행복한병원
 - 추진일정
 - 2025. 12. : 응급의료기관 및 시설 지원 사업 추진 계획
 - 2025. 12. : 사업자참여 의료기관 공고
 - 2025. 12. : 보조금심의위원회 심의 및 선정결과 통보
 - 2026. 1. : 보조금 교부신청 및 교부
 - 2026. 1. ~ 12. : 보조사업 수행
 - 사업비 : 1,200백만 원(군비 100%)

5 소아 야간·휴일 진료기관(달빛어린이병원) 지정·운영

○ 달빛어린이병원 지정·운영

- 사업대상 : 우리허브병원
- 사업기간 : 2024. 12. 1. ~ 2026. 11. 30.(2년)
 - ※ 사업종료 2달 전 공모후 지정
- 사업내용
 - 소아환자를 위한 평일 야간·휴일 진료 병원 운영 관리
 - ※ (운영) 평일 18~24시 / 토·일·공휴일 09~24시
 - 안정적 소아진료를 위해 의료기관에 운영비(예산) 지원
 - 연 2회(상·하반기) 현장점검 및 실적조사 실시
- 사업비 : 360백만 원(국비 50%, 시비 50%)

6 공공심야약국 운영 지원 사업

○ 공공심야약국 운영 지원 사업

- 사업대상 : 「약사법」 제20조에 따라 개설된 관내 약국 중 공공심야약국으로 선정된 약국 1개소
 - 2026년 지정 공공심야약국 : 미소약국
- 사업내용
 - 심야시간대(21~24시, 3시간) 이용 가능한 공공심야약국 지정 및 운영비 지원
 - 연 2회(상·하반기) 현장점검 및 매월 실적조사 실시
- 사업비 : 43백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

3. 생명을 지키는 응급의료 대응체계 구축

1 재난 및 응급의료 추진

- 국가재난 및 지역 재난 대응 지원 체계 구축
 - 보건소 신속대응반 운영 : 2팀 11명
 - 재난 출동 24시간 핫라인 구성
 - 응급상황 대비 역량 강화(도상훈련, 재난교육)
- 응급의료시설 가동, 가용 의료 인력·장비 지원
 - 재난관리자원 물품 및 인적자원 관리

2 안전한 구급차 관리

- 구급차 운용 상황 및 관리 실태 점검
 - 점검대상 : 「응급의료에 관한 법률」에 따른 구급차 24대
 - 보건소 1, 교도소 1, 병원 6, 소방 16(소방서 자체점검 시행)
 - 점검기간 : 2026. 1. ~ 2.
 - 점검내용 : 「응급의료에 관한 법률」 등 관련 법령 위반 여부
 - 점검방법 : 현장점검 후 위반사항 적발 시 행정처분 등

3 응급상황 대처능력 향상

- 심폐소생술 교육 실시
 - 사업대상 : 달성군민 및 자동심장충격기 관리책임자 등
 - 사업내용
 - 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용법 교육(이론+실습)
 - 보건소 상설교육장 설치·운영(연 12회) 및 방문교육(연 50회)
 - 수요조사 후 읍·면별 찾아가는 심폐소생술 교육 실시

4 자동심장충격기 보급 및 관리

- 자동심장충격기(AED) 등록·관리 : 579대(2025년 말 기준)
- 자동심장충격기 점검
 - 점검대상 : 「응급의료에 관한 법률」 제47조의2에 따른 응급 장비 의무설치기관 및 자율설치기관
 - 점검기간 : 2026. 5. ~ 12.
 - 점검내용 ※ 설치기관 현장점검 실시
 - 설치 대수, 신고 대수, 설치위치 적정성, 안내판 설치 여부
 - 건전지 충전상태, 패드 유효기간, 청결상태 등 장비 정상작동 여부
 - 설치기관의 매월 자체점검 및 관리책임자 지정 여부, 교육 현황
- 자동심장충격기 보급 지원 사업
 - 사업대상 : 「응급의료에 관한 법률」상 설치의무대상 시설 외 응급장비 설치가 필요한 시설
 - 사업내용
 - 자동심장충격기(AED) 설치 및 소모품(배터리 및 패드) 지원
 - 지원 기관 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용법 교육
 - 추진일정
 - 2026. 5. : 보급지원 수요조사
 - 2026. 6. ~ : 자동심장충격기 구매 및 설치
 - 2026. 7. ~ : 안전관리책임자 교육 수료 확인 및 정기 점검
 - 사 업 비 : 9백만 원(국비 50%, 시비 50%)

4. 사계절 빈틈없는 감염병 예방관리

1 국가 및 선택 예방접종 지원 사업

○ 어린이 국가예방접종

- 사업대상 : 12세 이하 아동(2013.1.1. 이후 출생자)
- 사업내용
 - BCG, B형간염, MMR 등 19종 백신비 및 시행비 지원
 - 위탁의료기관 계약, 방문점검 등 관리
 - 이상반응 관리 및 미접종자에 대한 접종 독려
- 사업비 : 2,542백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ HPV 국가예방접종

- 사업대상
 - 12~17세 여성 청소년(2008.1.1.~2014.12.31. 출생자)
 - 18~26세 저소득층 여성(1999.1.1.~2007.12.31. 출생자)
 - ※ 2026년 상반기 중 12세 남아(2014.1.1.~2014.12.31. 출생자) 지원 확대 예정
- 사업내용
 - HPV4가 백신비 및 접종 시행비 지원
 - 12세 여성 청소년에 대하여 건강상담비 지원
- 사업비 : 83백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ B형간염 주산기감염 예방접종

- 사업대상 : B형간염 표면항원 양성 또는 e항원 양성인 산모로부터 출생한 영유아(2013.1.1. 이후 출생자)
- 사업내용
 - 면역글로블린 투여(1회), B형간염 예방접종(3회), 항원·항체 정량검사(1차) 지원
 - 항원항체 검사 1차 결과에 따라 재접종(최대3회) 및 재검사(최대2회) 추가 지원
- 사업비 : 8백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ 인플루엔자 국가 예방접종

- 사업대상 : 65세 이상 어르신, 임산부, 6개월~13세 이하 어린이
 ※ 2026-2027절기 어린이 대상 14세(2012.1.1.~2012.12.31. 출생자) 지원 확대 예정
- 사업내용
 - 인플루엔자 예방접종 백신 및 시행비 지원
 - 위탁의료기관 계약, 방문점검 등 관리
- 사업비 : 1,622백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ 성인 국가 예방접종

- 사업대상 및 내용
 - 65세 이상 어르신 폐렴구균 예방접종 지원
 - 고위험군(장티푸스, 신증후군출혈열) 예방접종 지원
- 사업비 : 140백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ 선택예방접종

- 사업대상 : 관내 주소지를 둔 자로 예방접종을 희망하는 자
- 사업내용 : 유료 예방접종(A형간염, B형간염) 실시
- 사업비 : 25백만 원(군비 100%)

2 **코로나19 예방접종 지원 사업**

○ 코로나19 예방접종 실시

- 사업대상
 - 65세 이상 어르신
 - 6개월~64세 면역저하자 및 감염취약시설 입원·입소자 등
- 사업내용
 - 접종백신 : 변이에 맞춘 신규백신
 - 접종횟수 : 과거 접종력과 상관없이 1회 접종
 - 접종기관 : 위탁의료기관

○ 코로나19 예방접종 이상반응 피해보상 지원

○ 사업비 : 1,544백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

3 감염병 예방을 위한 방역소독 사업

○ 방역소독기동반 편성 운영

- 10개반 17명(보건소 및 읍·면 각 1개반)
- 읍·면에 방역소독기동반을 배치하여 각 지역 실정에 맞는 방역소독 실시
- 방역전담요원 역량강화교육, 방역장비 관리교육 실시

○ 시기별 취약지 방역소독 실시

- 하수구, 하천, 쓰레기 집결지, 공중 화장실 등 비위생적인 지역
- 다중이용지역, 전통시장 주변, 민원다발지역 등
- 매개체 방제 효율 증대를 위한 방제지리정보시스템 활용

○ 친환경 해충 포충기 설치·운영

- 사업현황: 20대(진천천 10대, 천내천 10대)
- 사업내용
 - 유동 인구가 많은 관내 하천 산책로에 설치
 - LED램프로 해충을 유인·분쇄하여 친환경적 해충 방제
 - 해충 활동기인 4월~10월 가로등 점등시간에 맞춰 가동
 - 2026년 10대 추가 설치 예정(진천천 5대, 천내천 5대)

○ 의무소독대상시설(902개소) 및 소독업소(24개소) 지도·점검

○ 사업비 : 348백만 원(군비 100%)

5 감염병 행태개선 사업

○ 감염병 예방 교육 활동

- 시기별 유행 가능 감염병에 대한 위험직군별, 대상자별 맞춤 교육
- 어린이집, 의료기관, 사회복지시설, 경로당 등

○ 감염병 예방 홍보 활동

- 시기별 감염병 예방 홍보 캠페인 실시
- 전광판, 소식지, 포스터, 배너 등을 통한 예방 홍보 강화
- 취약계층 등 대상자별 감염병 예방 물품 배부
- 다중이용시설, 경로당 등 진드기 기피제 및 손소독제

○ 사업비 : 5백만 원(군비 100%)

6 생물테러 대비·대응 및 비축물품 관리

○ 생물테러 대비·대응 비축물품 유지·관리

- Level A·C 보호복, 공기호흡기, 다중독소탐지키트 등 6종/16개

○ 지역별 재난환경을 고려한 자원 품목 및 적정수량 확보

- 개인보호복, N95 마스크, 고글, 페이스설프 등 5종/23,800개

○ 재난관리지원 통합관리시스템 장비 관리 및 점검

5. 감시 및 대응체계 강화로 감염병 안전지대 구축

1 감염병 대응 체계 구축

○ 선제적 대응을 위한 대응 체계 구축

- 역학조사반 및 비상대책상황실 운영 : 1개반 10명
- 의료기관 간담회, 학교 및 유관기관 핫라인 구축
- 질병정보 모니터망 운영 : 병·의원, 학교 등 127개소
- 오염지역 입국자 추적조사 : 연중
- 국가비축물품 비축 : 항바이러스제, 개인보호구 세트 등

○ 주요감염병 표본감시 의료기관 지정 및 운영 : 6개소

○ 감염병 환자 역학조사 및 보균자 관리 : 연중

○ 수인성·식품매개감염병 예방 활동

- 감염병 환자 역학조사 및 보균자 관리 : 연중
- 하절기 비상방역근무를 통한 상시 모니터링 : 5월 ~ 9월

○ 신종·재출현 감염병 대응 및 역량 강화

- 신종 감염병 가상 시나리오 등을 통한 모의훈련 실시

○ 레지오넬라 예방사업

- 사업대상 : 대형건물, 요양병원, 호텔 및 여관, 대형 목욕탕, 찜질방, 온천, 노인복지시설, 분수대
- 사업내용 : 레지오넬라 환자 및 접촉자 관리
 - 다중이용시설 환경검사 실시 및 검체 의뢰 : 5~9월 집중 실시
 - 의료기관 및 지역사회 예방 교육·홍보 실시

○ 성병 및 에이즈 관리

- 사업대상 : 관내 HIV/AIDS 감염인
- 사업내용
 - HIV/AIDS 감염인 역학조사, 치료 및 관리 지원
 - 감염취약군 HIV 선별검사 및 PrEP 약제비·검사비 지원
 - AIDS 예방 및 인식개선 홍보 활동
- 사업비 : 60백만 원(국비 50%, 시비 48%, 군비 2%)

○ **한센인피해사건 피해자 위로지원 사업**

- 사업대상 : 관내 한센인 피해사건 피해자
- 사업내용 : 위로지원금 매월 20만원 지급
- 사업비 : 2.4백만 원(국비 100%)

○ **원자폭탄 피해자 생활보조수당 지원 사업**

- 사업대상 : 신청일 기준 대구시에 주소지를 두고 대한적십자사에 등록된 원폭 피해자 1세대
- 사업내용 : 생활보조수당 매월 5만원 지급
- 사업비 : 12백만 원(시비 100%)

○ **찾아가는 감염병 안심 학교 운영 사업**

- 사업대상 : 관내 초등학교
- 사업기간 : 2026. 3. ~ 12.
- 사업내용
 - 계절별 주요 감염병 예방 교육
 - 체험 중심형(손씻기 뷰박스 체험, 비누 만들기 등) 감염병 예방 프로그램 운영
- 사업비 : 10백만 원(군비 100%)

○ **감염취약시설 감염병 대응 컨설팅 운영 사업**

- 사업대상 : 관내 감염취약시설(유치원, 어린이집, 요양시설 등)
- 사업기간 : 2026. 9. ~ 12.
- 사업내용
 - 시설내 종사자의 감염병 대응 역량 강화 교육 진행
 - 시설별 감염관리 역량 증진 및 감염예방을 위한 맞춤형 일대일 현장 방문컨설팅
- 사업비 : 2백만 원(군비 100%)

2 결핵관리사업

- 결핵환자 치료 및 관리
 - 결핵환자 등록 및 취약성평가
 - 환자별 복약지도 및 관리 진행
 - 취약성평가 중등도 이상 환자 맞춤형 사례관리
- 결핵 조기발견을 위한 결핵검진 및 검진의무기관 이행점검
 - 집단시설 확진자 발생 시 역학조사 실시
 - 접촉자 및 보건소 내소자 흉부 X선 및 객담검사 실시
 - 찾아가는 취약계층(노인, 노숙인) 결핵검진사업 운영
 - 결핵검진 의무기관 대상 이행여부 점검
- 결핵환자 가족접촉자 및 잠복결핵감염자 관리
 - 가족접촉자 결핵 및 잠복결핵감염검진(IGRA) 실시
 - 가족접촉자 병의원 검진비 지원
 - 잠복결핵감염자 치료 및 미치료자 추적검진 관리
- 결핵 예방 홍보 및 교육
 - 결핵 무료 검진 및 예방 홍보 캠페인 실시
 - 노인복지시설 대상 결핵 및 잠복결핵 예방 교육 진행
- 사업비 : 86백만 원(국비 50%, 시비 33%, 군비 17%)

3 연명의료 결정제도

- 사전연명의료의향서 등록
 - 사업대상 : 19세 이상의 성인
 - 사업기간 : 연중
 - 사업내용 : 보건소에서 신분증 본인 확인 후 1:1 상담을 통해 사전연명의료의향서 작성 및 등록
- 연명의료결정제도 홍보
 - 홈페이지, 보건소 및 읍·면 게시판, 달성소식지 등

건강도 행복도
항상 군민을 빛내겠습니다.

건강증진과



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	32	1	5	5	16	5
현 원	28	1	5	8	10	4
남 자	2	1	-	-	-	1
여 자	26	-	5	8	10	3

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
건강증진	이동건강버스 「달성건강빵빵이」, 통합건강증진사업, 심뇌혈관질환 예방관리사업, 건강생활실천사업, 건강이음
방문보건	방문건강관리사업, AI·IoT건강관리사업, 지역사회 건강조사, 지역사회중심재활사업, 한의약건강관리사업, 국가암검진사업, 어린이건강체험관 운영, 지역사회중심 금연지원사업
가족보건	저출산대책 사업, 모자보건사업, 임산부·영유아 등록관리, 산후조리원 관리, 영유아 건강검진사업
치매관리	치매관리사업, 정신의료기관 관리 및 정신건강증진사업, 생활터 중심 노인운동교실
건강증진센터운영	대사증후군 예방관리사업, 영양플러스사업, 건강프로그램 운영, 모바일 헬스케어사업, 구강보건사업

□ 위탁 및 운영보조금 지원 · 관리 기관

(단위 : 개소)

위탁기관(정신)	정신재활시설	정신의료기관	비 고
1	2	5	

주요업무

1. 건강생활실천환경 조성을 통한 군민
건강증진 도모

2. 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한
지역사회 건강수준 향상

3. 체계적 지원을 통한 건강한 출산환경 조성

4. 정신건강 증진 및 치매 안심환경 조성

1. 건강생활실천환경 조성을 통한 군민 건강증진 도모

1 주민 건강형평성 제고를 위한 지역 순회 건강관리 서비스

○ 찾아가는 이동건강버스 ‘달성건강빵빵이’ 운영

- 취약지역 순회를 통한 건강측정, 전문가의 1:1 맞춤형 건강 상담 및 교육 제공, 지역사회 자원 및 보건서비스 연계
- 운영장소 : 관내 경로당, 복지관, 산업체, 아파트단지 등
- 운영인력 : 7명(총괄담당자, 간호사, 영양사, 체육지도자, 치매 상담사, 정신건강임상심리사, 운전원)
- 운영내용 : 혈압, 혈당, 콜레스테롤 4종, 빈혈, 체성분, 족저압 및 신체중심 측정, 스트레스 측정, 치매 인지선별검사 등
- 사업비 : 247백만 원(군비 100%)

2 건강이음 서비스 제공

○ 통합건강관리실 운영

- 운영장소 : 보건소, 달성주민건강증진센터
- 운영내용 : 건강측정 및 결과에 따른 개별 건강상담
- 혈압, 혈당, 콜레스테롤 검사 및 결과에 따른 질환 상담
- 체성분·소변 중 소금량 검사, 개인별 맞춤형 영양·운동 상담
- 종합체력진단장비를 이용한 기초체력 측정 및 낙상 위험도 평가

○ 맞춤형 프로그램실 상시 운영

- 운동프로그램실 : 만성질환자, 비만, 노인 등 대상자별 신체활동 증진을 위한 운동교육 제공
- 식생활교육실 : 임산부 및 영유아 조리교실, 비만·고혈압·당뇨 관리를 위한 영양 교육 등 맞춤형 프로그램 제공

3 건강한 혈관 행복한 달성

○ 건강한 혈관을 위한 환경조성 및 홍보 활동

- 심뇌혈관질환 인식개선 캠페인
- 건강측정(혈압, 혈당, 콜레스테롤)을 통한 환자 조기발견 및 등록
- 대중매체(SNS, 옥외광고 등)를 이용한 전략적 홍보
- 질병관리청·권역심뇌혈관질환센터 등에서 제작한 표준화 교육자료 활용한 지역주민 대상 심뇌혈관질환 관리의 중요성 홍보
- 소아·청소년 당뇨 인식개선을 위한 학교 연계 리플릿 등 교육자료 제공 및 캠페인 전개

○ 환자 조기발견·등록관리 사업

- 심뇌혈관질환 환자 신규 등록 및 주기적인 교육·상담
- 건강측정을 통한 심뇌혈관질환 고위험군 조기발견 및 관리

○ 자가 건강관리 능력 향상을 위한 질환 예방·관리 교육

- 건강한 혈관 만들기 교실 : 지역 내 건강형평성 제고를 위해 건강취약지역 대상 주차별 심뇌혈관질환 예방관리교육
- 고혈압·당뇨병 관리 교실 : 만성질환 관리를 위한 체계적인 주차별 내소 프로그램
- 만성질환자 대상 생활터 및 보건소 내소를 통해 자가건강관리를 위한 1:1 개별상담 및 집단교육 실시

○ 대사증후군 예방관리사업

- 혈압, 혈당, 혈중지질검사, 복부둘레 측정 및 맞춤형 건강상담

○ 모바일 헬스케어 서비스 제공

- 건강검진 및 분야별 집중상담(영양/운동/건강)과 모바일 앱 활용 건강생활실천 관리

○ 사업비 : 130백만 원(국비 26%, 시비 13%, 군비 61%)

4 유아기 건강첫걸음 관리

○ **아이사랑 부모교사 교육**

- 어린이건강체험관 방문 유아, 부모, 교사 대상 건강생활실천 건강 정보 꾸러미 제공 및 관련 영상 교육

○ **아이사랑 교육매체(교육자료, 체험교구 등) 대여**

- 어린이집·유치원에 체험교육이 가능한 영양, 비만, 운동 등 36종의 교육매체를 대여하여 자체교육 실시

○ **어린이 건강놀이교실**

- 관내 어린이집, 유치원 어린이 대상 올바른 건강생활습관 형성을 위한 체험·놀이형 건강교육 운영

○ **어린이 여름건강캠프**

- 여름방학기간 부모와 자녀가 함께 즐기며 배우는 건강 놀이교육 운영

○ **부모와 함께하는 체성분 검사 및 상담**

- 관내 어린이 및 부모 대상 체성분 검사 및 성장발달단계 확인, 식생활 및 신체활동 상담

○ **어린이 건강체험관 운영**

- 만 3~5세 어린이 대상 인간의 탄생과 동시에 건강한 성장을 위해 필요한 교육 운영

○ **사업비 : 78백만 원(국비 0.6%, 시비 0.4%, 군비 99%)**

5 청소년 건강습관 형성 사업

○ 건강생활실천 교육

- 학교에서 원하는 주제별 건강생활실천 이론 및 체험 교육

○ 방과 후 청소년 건강UP!

- 방과 후 청소년기관 이용자 대상의 주제별 맞춤형 체험교실 운영

○ 아침밥 먹기 캠페인

- 청소년 대상으로 등굣길 아침 식사 대용 간식 제공 등의 교문 앞 캠페인 운영 및 영양(방송) 교육 실시

○ 건강한 돌봄놀이터

- 방과 후 다함께돌봄센터 이용 아동을 대상으로 비만예방을 위한 놀이형 영양 및 신체활동 프로그램 운영

○ 찾아가는 이동 건강 홍보존

- 학생·교직원 대상으로 보건교육에 필요한 모형, 패널 등 대여 및 전시

○ 사업비 : 54백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

6 찾아가는 성인 건강관리 사업

○ 대상군별 비만예방관리 사업

- 활동부족형 좌식생활군 중 버스·택시 기사 대상 생활거점 중심 비만예방 건강생활 습관 형성 및 환경 조성
- 좌식생활군 청년층(디지스트, 달성청년혁신센터) 중심 비만 예방관리 교육 및 환경조성
- 금연클리닉 연계 30-50대 남성 대상 비만예방을 위한 맞춤형 관리 지원
- 산업체, 유관기관, 주민 등 걷기 동아리 기반 건강증진 교육 및 챌린지 운영
- 경로당 기반 비만예방을 위한 영양, 신체활동 프로그램 운영
- 정신재활시설, 복지관 등 취약계층 비만예방 영양, 신체활동 다회차 교육

○ 생활체육 win-win교실

- 달성군체육회와 연계하여 찾아가는 건강 증진 프로그램

○ 건강으로 한결음

- 보건진료소와 연계한 건강취약지역 마을주민 대상 걷기 프로그램

○ 취약계층 건강나눔미

- 건강 사각지대에 놓인 취약계층에 맞춤형 건강생활실천 프로그램 제공

○ 비만 건강상담실

- 비만예방·관리를 위해 체성분 검사 및 분야별 개별상담 실시

○ 생활터 중심 건강생활실천 캠페인

- 지하철역, 산업체 등에 방문하여 비만, 절주 등을 주제로 건강정보 제공

○ 체중감량 프로그램

- 관내 과체중인 주민 대상 회차별 근력운동 및 영양교육 등 실시

○ 갱년기 탈출! 힐링건강교실

- 관내 갱년기 주민 대상 숲 체험 등 교육 및 힐링 프로그램 운영

○ 사업비 : 164백만 원(국비 24%, 시비 12%, 군비 64%)

7 생활터 중심 노인운동교실

○ 신바람! 실버벨 인지자극 운동 : 마을 80개소

- 치매예방을 위한 인지자극 운동 및 근력강화, 유연성 향상 운동, 실버체조, 실버댄스 등 병행 운영

- 운동지도사 교육, 마을 건강리더 위촉 등을 통한 운동교실 활성화

○ 관절튼튼 근력강화 운동교실

- 근골격계 질환 예방, 관절·근육 통증 완화 운동 및 영양교육

○ 뼈튼튼 낙상예방교실

- 노년기의 낙상예방 위한 근력강화·평형성 증진 운동 및 건강교육

○ 사업비 : 200백만 원(군비 100%)

8

구강보건사업

- 어린이 치카치카 양치교실
 - 관내 어린이집, 유치원생 대상 구강건강관리 및 불소도포 실시 등
- 초등학생 구강건강증진 사업
 - 구강 예방진료를 희망하는 초등학생 대상 치아 홈메우기, 불소도포 등 구강건강 서비스 제공
 - 단체교육을 신청한 관내 초등학교로 방문하여 구강건강 교육 실시
- 학교구강보건실 운영(금포·화남초등학교)
 - 구강보건실 설치된 초등학교 학생 대상 지속적인 구강건강관리 실시
- 초등학생 치과주치의 사업
 - 관내 저소득 초등학생 대상 구강검진 및 불소도포 본인부담금 지원
- 노인 구강건강 관리 사업
 - 관내 65세 이상 노인 대상 구강검사, 스케일링 등 예방진료 실시
 - 치주질환 앓고 있는 노인 대상 맞춤형 구강관리 프로그램 제공 등
- 저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업
 - 관내 65세 이상 취약계층 대상 전부의치(부분의치) 본인부담금 및 지대치 보철 비용 지원
- 취약계층 구강건강나눔미
 - 취약계층 대상 구강질환 예방진료 및 단체 구강보건교육 제공
- 불소용액양치사업
 - 희망하는 지역주민 대상 0.2% 불화나트륨 용액 배부
- 지역주민 구강건강교육 및 홍보
 - 통합건강증진사업 연계 구강 교육 및 홍보, 구강보건의 날 캠페인 등
- 사업비 : 163백만 원(국비 15%, 시비 26%, 군비 59%)

2. 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 지역사회 건강수준 향상

1 건강취약계층 방문건강관리 서비스

○ 찾아가는 방문건강관리서비스

- 대 상 : 기초생활보장 수급자, 차상위 계층, 독거노인 등 3,900명
- 운영인력 : 방문건강관리 전담간호사 8명
- 내 용
 - 주기별 방문건강관리(집중관리, 정기관리, 자기역량지원관리)
 - 만성질환관리 및 합병증 예방, 건강행태개선, 통합건강증진 등
 - 폭염·한파 시 건강관리물품 지원 및 비상대응 체계 유지
 - 지역 내 유관기관 협업을 통한 보건·복지 연계서비스 지원
- 사업비 : 431백만 원(국비 36%, 시비 21%, 군비 43%)

2 AI·IoT 기반 어르신 건강관리 사업

○ AI·IoT 기술을 활용한 건강관리 서비스 제공

- 대 상 : 건강행태개선이 필요한 65세 이상 어르신 220명
- 운영인력 : 방문건강관리 전담간호사 8명, 행정인력 1명
- 내 용
 - 손목 활동량계 등 디바이스 제공
 - 6개월간 1:1 맞춤형 건강실천과제 및 건강교육을 제공
 - 단백질음료 및 건강관리 물품으로 구성된 건강패키지 제공
 - 6개월 건강관리서비스 이후 완료지속자로 전환하여 자가 건강관리 지원
- 사업비 : 131백만 원(국비 46%, 시비 31%, 군비 23%)

3 지역사회중심 재활사업

○ 장애인 등록·관리 및 재활서비스 제공

- 장애인 대상자 등록 및 관리 : 600명
- 운영인력 : 재활전담 물리치료사 1명
- 장애발생 예방교육 및 사회참여 프로그램 운영
 - 자가건강관리 능력 향상을 위한 건강 바로잡고 바로알기 교육
 - 재활운동교실 운영, 장애인 자조모임 활성화 등
- 사업비 : 63백만 원(국비 39%, 시비 19%, 군비 42%)

4 한의약 건강증진사업

○ 한방으로 건강나누미 프로그램

- 대 상 : 관내 만 65세 이상 어르신 40명
- 내 용
 - 호흡·명상·기공을 활용한 한방기공체조 프로그램 운영
 - 교육자료·물품 배부를 통한 한의약 건강증진서비스 제공
- 사업비 : 1백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

5 지역사회 건강조사

○ 건강통계 산출을 위한 지역사회 건강조사

- 대 상 : 만 19세 이상 성인 표본추출 조사
- 방 법 : 지역 의과대학 위탁 조사(경북대 산학협력단)
- 내 용 : 지역보건의료계획 및 국민건강증진계획 수립에
필요한 건강통계 산출을 위한 표본추출조사
- 사업비 : 70백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

6 지역사회중심 금연지원서비스

○ 대상자별 맞춤형 금연지원서비스 제공

- 보건소 및 보건지소 금연클리닉
 - 관내 금연 희망자 대상 6개월간 9회차 이상 금연 상담서비스와 니코틴 보조제 및 행동요법제 제공
- 찾아가는 산업체 이동 금연클리닉
 - 내소가 어려운 직장인을 위한 방문·전화 상담 서비스 제공
- 금연교육 및 금연캠페인 운영
 - 지역주민, 초·중·고등학교 학생 및 산업체 직원을 대상으로 흡연의 유해성 및 금연의 중요성 교육
 - 각종 행사 및 단체와 연계하여 금연 환경 조성
- 금연 관련 법 이행 여부 지도·점검
- 사업비 : 271백만 원(국비 39%, 시비 19%, 군비 42%)

7 영양플러스사업

○ 취약계층을 위한 영양플러스 사업

- 대 상 : 중위소득의 80% 이하 임산부 및 영유아 중 영양위험 요인을 가진 자
- 내 용
 - 보충식품 제공 : 대상자별 맞춤식 식품 패키지를 월 1~2회 가정으로 직접 배송
 - 영양교육 및 상담 : 영양섭취 상태조사, 대상구분별 영양관리, 영양문제 해소를 위한 식생활관리, 보충식품 이용방법 등
- 사업비 : 171백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

8

국가암관리사업

○ 암 검진비 지원

- 대 상 : 의료수급자 및 건강보험가입자 하위 50%
- 내 용 : 6대암 무료검진(폐암, 위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암)
- 사업비 : 1,428백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ 암환자 의료비 지원

- 대 상 : 18세 미만 소아 암환자 및 성인 암환자(의료급여, 차상위)
- 내 용 : 급여 및 비급여 본인부담금 지원
 - 성인암 : 300만 원 한도(최대 3년 지원)
 - 소아암 : 2,000만 원 한도(백혈병 3,000만 원, 18세까지 연속 지원)
- 사업비 : 188백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ 재가 암환자 관리사업

- 대 상 : 치료중인 암환자, 암 완치자, 암 생존자 등
- 내 용 : 재가 암 프로그램 운영(4회/연), 영양제 공급 등
- 사업비 : 5백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ 의료급여수급권자 일반검진 및 생애전환기 건강검진비 지원

- 대 상 : 일반(20 ~ 64세), 생애(66세 이상 의료급여수급자)
- 내 용 : 6개 항목의 공통검사와 8개 항목의 성·연령별 검사
- 사업비 : 96백만 원(국비 80%, 시비 10%, 군비 10%)

3. 체계적 지원을 통한 건강한 출산환경 조성

1 임신부 건강관리 지원

○ 맘편한 임신 원스톱 서비스

- 대 상 : 임신부
- 내 용 : 임신지원서비스를 한번에 안내받고 통합 신청하는 서비스
(임신·출산관련 진료비지원, 맘편한 KTX 등)

○ 임신부 건강관리

- 대 상 : 보건(지)소 등록 임신부 및 배우자 등
- 내 용 : 임신부 등록·건강관리(건강검진, 엽산제, 철분제 지원),
임산부 건강교실 및 힐링태교방 운영 등
- 사업비 : 81백만 원(국비 5%, 시비 2%, 군비 93%)

○ 표준모자보건수첩 등 제공 사업

- 대 상 : 보건(지)소 등록 임신부
- 내 용 : 임신·출생 사실 확인 시 보건소 또는 의료기관에서
수첩발급 및 임신부 엠블럼 지원
- 사업비 : 4백만 원(군비 100%)

○ 고위험 임신부 의료비 지원사업

- 대 상 : 19대 고위험 임신질환 진단 및 입원치료 받은 임신부
- 내 용 : 치료목적 의료비 중 전액본인부담금 및 비급여 진료비의
90% 지원(최대 300만원)
- 사업비 : 110백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ 청소년산모 임신·출산 의료비 지원사업

- 대 상 : 만 19세 이하 청소년 산모
- 내 용 : 임신부 및 2세 미만 영유아의 모든 의료비 및 약제·
치료재료 구입비(120만원 한도)
- 사업비 : 2백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

2

영유아 의료비 지원

○ 태아기형아 검사비 지원

- 대 상 : 기준 중위소득 150% 이하 임신부
- 내 용 : 1차(11~13주/태반호르몬검사, 초음파) 5만원 및
2차(16~18주/퀴드검사, 초음파) 3만원 이내 지원

○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원

- 대 상 : 미숙아 및 선천성 이상아
- 내 용 : 미숙아 신생아 중환자실 입원비, 선천성이상아 수술비 중
전액본인부담금 및 비급여 진료비 지원(최대 27백만원)

○ 선천성대사이상 검사·환아관리

- 대 상
 - 신생아 선천성 대사이상 외래 선별검사 또는 확진검사를 받은 영아
 - 선천성대사 및 희귀 등 질환을 진단받은 만 19세 미만 환아
- 내 용 : 외래검사 본인부담금 검사비 지원(확진검사 7만원 한도)
특수조제분유 및 저단백식품 지원, 갑상선기능
저하증 의료비 지원(연 25만원 한도)

○ 영·유아 건강검진비 지원

- 대 상 : 6세 미만 의료급여수급권자
- 내 용 : 5개 분야(계측, 측정, 문진, 진찰, 교육) 24개 항목 검진
- 사업비 : 6백만 원(국비 80%, 시비 10%, 군비 10%)

○ 영·유아 발달 정밀검사비 지원

- 대 상 : 영유아 건강검진 발달평가에서 ‘심화평가 권고’ 로 판정된 영유아
- 내 용 : 발달 정밀검사에 직접적으로 필요한 검사 및 진찰료 지원
- 사업비 : 9백만 원(국비 80%, 시비 10%, 군비 10%, 예외지원 군비 100%)

3 임신·출산 지원 및 환경조성

○ 임신부 우선주차구역 운영

- 대 상 : 관내 공공기관 28개소(주차대수 10대 미만인 경우 제외)
- 내 용 : 부설주차장 내 우선 주차구역 1면이상 설치·운영

○ 임신 사전건강관리 지원사업

- 대 상 : 모든 20~49세 남녀(결혼 여부 및 자녀 수 무관)
 - 주기별 1회, 최대 3회 지원(1주차: 29세이하, 2주차: 30~34세, 3주차: 35~49세)
- 내 용
 - 여성 : 난소기능검사, 부인과 초음파(최대 13만원 지원)
 - 남성 : 정액검사(정자정밀형태검사)(최대 5만원 지원)
- 사업비 : 123백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ 난임부부 시술비 지원사업

- 대 상 : 보조생식술을 받는 난임부부
- 내 용 : 체외수정(신선배아, 동결배아), 인공수정 시술비 중 일부 및 전액본인부담금 지원
- 사업비 : 1,400백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ 영구 불임 예상 남자·정자 냉동 지원사업

- 대 상 : 의학적 사유에 의해 영구 불임이 예상되는 자
- 내 용 : 생식세포 채취, 동결, 보관 비용 등 일부 지원
(본인부담금 50%, 여성 최대 200만원, 남성 최대 30만원)

○ 첫만남 이용권

- 대 상 : 출생신고 되어 주민등록번호를 부여받은 아동
- 내 용 : 첫째아 200만원, 둘째아 이상 300만원 지급
- 사업비 : 3,402백만 원(국비 75%, 시비 12.5%, 군비 12.5%)

○ 출산축하금 지급

- 대 상 : 출생일 기준 부 또는 모가 달성군에 주민등록을 두고, 출생신고 시 주민등록지가 달성군인 출생아 가정
- 내 용 : 출생순위와 거주기간에 따라 차등 지급

구분	1년 미만 거주	1년 이상 거주
첫째아	25만원	50만원
둘째아	155만원	230만원
셋째아 이상	300만원	450만원

- 사업비 : 2,500백만 원(시비 70%, 군비 30%, 예외지원 군비100%)

○ 산모·신생아 건강관리 지원사업

- 대 상 : 모가 달성군 주민등록을 두고 있는 모든 출산 가정
- 내 용 : 소득유형 및 서비스 이용기간에 따라 지원금 차등 지원
- 사업비 : 1,400백만 원(시비 85%, 군비 15%)

○ 대구형 산모건강관리사 파견사업

- 대 상 : 출산일과 신청일까지 모와 자녀가 대구시 주민등록을 두고 있는 중위소득 150% 이하 출산 가정 중 산모·신생아 건강관리 서비스 미이용자
- 내 용 : 산후조리원 이용료 등 산후경비 최대 20만원 지원

○ 저소득층 기저귀·조제분유 지원사업

- 대 상 : 만 2세 미만 영아를 둔 기초생활보장, 차상위, 한부모가족, 기준중위소득 80% 이하의 장애인 가구 및 다자녀(2명 이상) 가구
- 내 용 : 만 2세까지 기저귀 월 9만원, 조제분유 월 11만원 지원
- 사업비 : 965백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ 아기사랑 유모차 대여사업

- 대 상 : 만3~36개월 자녀가 있는 가정
- 내 용 : 가정당 유모차 1대 무료 대여(만 36개월까지)
- 사업비 : 28백만 원(군비 100%)

4. 정신건강 증진 및 치매 안심환경 조성

1 치매관리사업

○ 치매조기검진

- 선별검사 : 60세 이상 주민 6,000명
- 진단·감별검사 : 선별검사 결과 인지저하 및 감별검사가 필요한 자
- 사업비 : 264백만 원(국비 80%, 시비 14%, 군비 6%)

○ 치매환자 등록·관리 및 가족지원

- 치매등록환자 맞춤형 사례관리 : 2,150명
- 치매환자 조호물품 제공 : 500명
- 경증치매환자 쉼터 운영 : 2기 / 6주 과정
- 치매환자가족 및 보호자 지원 사업 : 가족교실, 힐링프로그램 등
- 사업비 : 264백만 원(국비 80%, 시비 14%, 군비 6%)

○ 치매인식개선 및 예방

- 치매 파트너 양성교육 : 1,400명
- 치매예방 및 인지강화 프로그램 : 4기 / 8주 과정
- 치매 인식개선 및 예방을 위한 홍보·교육
- 치매 친화적 환경조성 : 치매안심마을, 안심가맹점 등 지정·운영
- 사업비 : 264백만 원(국비 80%, 시비 14%, 군비 6%)

○ 치매치료관리비 지원

- 대 상 : 치매치료제를 복용 중인 치매환자로 선정기준에 적합한 자
- 내 용 : 월 3만원 상한 내 본인부담금 지원
- 사업비 : 164백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ 치매 공공후견 지원 사업

- 대 상 : 의사결정능력 부족으로 어려움을 겪고 있는 치매환자
- 내 용 : 치매환자에게 후견제도를 이용할 수 있도록 지원
- 사업비 : 2백만 원(국비 80%, 시비 10%, 군비 10%)

2

정신건강증진사업

○ 달성군정신건강복지센터 위탁 운영

- 정신질환자 등록관리 및 예방사업
- 아동·청소년 정신건강증진사업 및 통합정신건강증진사업
- 자살예방사업 등 정신건강증진 및 생명존중문화 조성 사업
- 사업비 : 1,187백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ 정신재활시설 운영 지원 : 2개소

- 사회적응훈련, 작업훈련 등 재활훈련서비스 제공
- 사업비 : 489백만 원(시비100%)

○ 정신의료기관 관리 : 5개소

- 정신질환자 입·퇴원 관리
- 정신건강심사(심의)위원회 구성·운영 : 매월
- 퇴원 또는 처우개선 및 입원 기간 연장 청구 등 심사

○ 정신질환 치료비 지원사업

- 응급·행정입원 치료비, 발병초기(5년 이내) 정신질환 외래치료비, 외래치료 행정명령 받은 정신질환자 외래치료비, 권역정신 응급의료센터 정신응급 치료비 지원
- 사업비 : 44백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ 심리상담 바우처 사업

- 대 상 : 우울·불안 등 정서적 어려움으로 심리상담이 필요한 자
- 내 용 : 전문 심리상담 서비스 이용 바우처(8회) 제공
- 사업비 : 257백만 원(국비 70%, 시비 15%, 군비 15%)

희망찬 농업·농촌
미래를 열어가는 달성농업

농촌지도과



기본현황

□ 정·현원 현황

구 분	계	농촌지도관	농촌지도사	8급
정 원	30	2	25	3
현 원	28	2	23	3
남 자	16	1	12	3
여 자	12	1	11	-

□ 분장사무

구 분	담 당 분 야
지도기획	농촌지도사업 기획, 예산, 회계, 청사관리, 농촌지도자회, 농업인의 날, 농업인 연구회 육성
교육정보	농업인교육, 후계농업경영인회, 청년후계농, 산업기능요원, 강소농, 농업 경영, 4-H회 육성
가공운영	농산물가공기술지원센터 운영, 농식품분야 교육, 참달성 쇼핑몰 운영 지원, 농산물마케팅, 생활개선회 육성, 농촌자원 활용 및 개발, 농촌여성교육
농기계작물	농기계 임대수리사업, 농기계 교육훈련, 농업안전재해, 양봉
원예기술	시설채소, 노지채소, 화훼, 현장애로기술 해결, 새소득 작목 개발, 친환경원예연구회
도시농업	도시농업, 치유농업, 과수, 군육묘장, 과학영농실증시범포
기술개발	수도작, 전작, 특작, 우량품종 종자보급, 종합검정실, 퇴비부숙도 측정, 미생물, 클로렐라 배양
농업인상담소	지역 영농기술 지도, 농업인 조직체 육성, 농업인 상담

주요업무

1. 수요자 중심 식량작물 기반 강화
2. 기후변화 대응 안전한 원예농업 육성
3. 이상기후 대응 친환경 과수 생산기반 조성
4. 농업기계화로 경쟁력있는 농업기반 조성
5. 군민 행복을 가꾸는 도시·치유농업 저변 확대
6. 농촌융복합산업 활성화
7. 농업경쟁력 향상을 위한 전문농업인 육성
8. 미래 지향적인 선도농업인 육성

1. 수요자 중심 식량작물 기반 강화

1 소비자 맞춤 식량작물 생산 기반 조성

○ 벼 육묘용 상토 지원 사업

- 사업비 : 390백만 원(군비 80%, 자부담 20%)
- 사업량 : 2,500ha 정도
- 대 상 : 관내 벼 재배 농가
- 내 용 : 벼 육묘용 상토(중량, 경량, 상토매트) 지원
- 효 과 : 건전 묘 생산 및 농가 경영비 절감

○ 찹쌀 재배단지 육성 사업

- 사업비 : 10백만 원(군비 80%, 자부담 20%)
- 사업량 : 4톤 정도
- 대 상 : 관내 유가찹쌀 재배 농가
- 내 용 : 찰벼 종자 구입비 지원
- 효 과 : 우량종자 공급으로 유가찹쌀 안정적 생산유지

○ 정부 보급 종자 공급

- 사업비 : 70백만 원(군비)
- 사업량 : 벼 70톤, 보리 20톤, 감자 30톤, 콩 2톤 등
- 대 상 : 벼 보급종 신청 농가
- 내 용 : 정부보급 벼 종자 구입비 지원
- ※정부보급 벼 종자 농가구입비 40%정도 차액 지원
- 효 과 : 우량종자 공급으로 작물 생산성 향상을 통한
농가소득 증대

○ 노린재류 대량포획기술 보급사업

- 사업비 : 20백만 원(군비)
- 사업량 : 20ha 정도
- 대 상 : 관내 콩 재배 농가
- 내 용 : 노린재트랩 및 페로몬 지원
- 효 과 : 노린재류 감소 및 병해충 피해 경감

○ 벼 품종 전시포 및 병해충 관찰포 운영

- 전시포 : 벼 신품종 시험재배 / 0.3ha(옥포읍)
- 관찰포 : 벼농사 재배 3개소(중부 1, 남부 1, 동서부 1)
- 내 용 : 벼 생육상황 관찰 및 병해충 발생상황 예찰,
국가농작물병해충관리시스템 연계, 농가지도

2 **첨단 과학으로 완성하는 정밀농업**

○ 지속가능한 농업생산을 위한 토양 종합검정실 운영

- 대 상 : 1,000점(공익직불제, 친환경인증, 농가자체 의뢰)
- 항 목 : pH, 유기물, 유효인산, K, Ca, Mg, Si 및 ICP 활용
- 내 용 : 농가별, 작목별, 필지별 비료사용 및 상담
- 효 과 : 토양검정에 의한 집중관리로 생산비 절감 및
건전한 토양유지 보전

○ 가축분뇨 퇴비 부숙도 분석실 운영

- 대 상 : 가축사육시설 허가 및 신고 대상 농가
- 항 목 : 축산농가 가축분뇨 퇴비 부숙도 측정
- 효 과 : 부숙도 측정 의무화에 따른 신속한 민원서비스
제공, 퇴비 품질 제고를 통한 친환경축산업 육성

- 농업용 클로렐라 배양 및 농가공급 : 214㎡(클로렐라 배양실)
 - 생산량 : 연간 12,000L 생산, 5,000호 공급
 - 배양실 : 3개소(본소, 남부·동서부상담소)
 - 효과 : 작물생육촉진, 병해예방, 저장성향상, 수량증대

3 축산 기술 보급

- 축산용 유용 미생물 배양 및 농가공급 : 120㎡(미생물 배양실)
 - 생산량 : 연간 3,000L 생산, 2,000호 공급
 - 균종 : 고초균, 유산균, 효모, 누룩곰팡이균
 - 효과 : 사료 효율 증대 및 친환경 축산물 생산 기여

- 양봉 생력화 신기술 보급 : 20개소, 30백만 원
 - 내용 : 신소재 벌통, 전동운반차 구입 지원
 - 효과 : 꿀벌 생육환경 개선 및 농부병 예방

2. 기후변화 대응 안전한 원예농업 육성

1 안전 농산물 생산 기술 보급

- **친환경원예연구회 선진농업 현장 컨설팅** : 300명, 1회, 15백만 원
 - 농업연구소, 선진농장, 친환경재배단지 견학, 신기술 교육
- **안전농산물생산 역량강화 전문교육** : 40명, 1회, 20백만 원
 - 기후변화 및 소비경향 변화에 따른 새로운 작목, 신기술 도입
 - 품질 인증 단계별 관리 차별화로 인증 상향 유도(GAP, 무농약, 유기농)
- **원예농가 애로사항 현장 진단 및 컨설팅** : 100회
 - 내 용 : 다양한 장비 활용한 토양 및 바이러스 진단 등
 - 효 과 : 과학적 진단을 통한 농가 애로사항 신속해결
- **친환경농업단체 시설 토양환경 개선** : 293호, 100ha, 246백만 원
 - 내 용 : 광물질, 미생물, 식물 추출물 등을 이용한 토양개선
 - 효 과 : 연작장해 해소 및 농산물 품질향상
- **양념채소(마늘·양파) 품질향상 농자재지원** : 360호, 160ha, 20백만 원
 - 내 용 : 액비 자가 제조 재료(당밀, 미강, 골분 등) 보급
 - 효 과 : 고비용 영양제를 대체하여 경영비 절감
- **PLS 대비 친환경 해충방제 자재 지원** : 120호, 900동, 30백만 원
 - 내 용 : 해충 유인 끈끈이트랩 보급
 - 효 과 : 화학농약 사용량 및 살포횟수 감소
- **고품질 기능성 원예작물 생산 지원** : 100호, 30ha, 30백만 원
 - 내 용 : 기능성물질 함유, 병해충 예방 및 화학농약 절감 농자재
 - 효 과 : GAP, 친환경 농산물 생산 유도, 농산물 품질 차별화

2 첨단기술 보급을 통한 농작업 환경개선

- 달성형 스마트팜 조성 지원 : 5호, 2ha, 52.5백만 원
 - 내 용 : 통신망을 활용한 스마트폰 연계 장비 및 시설 지원
 - 효 과 : 스마트폰 원격 환경제어를 통한 생력화
- 비닐하우스 측창개폐기 설치 지원 : 30호, 180동, 90백만 원
 - 내 용 : 측창 자동화 장치, 패드, 냉기차단 부직포 설치 지원
 - 효 과 : 반복되는 악성 노동력 해소와 냉기 및 병 예방
- 마늘 저비용 가변형 건조시스템 지원 : 25호, 30ha, 25백만 원
 - 내 용 : 가변형 건조기 설치 지원
 - 효 과 : 간이 건조시스템을 이용한 건조비용 절감

3 이상기후 대응 고품질 원예작물 생산기반 조성

- 가뭄대책 안정생산 관수시설 보급 : 30호, 40ha, 30백만 원
 - 내 용 : 스프링클러(노지) 및 물저장탱크(시설) 보급
 - 효 과 : 이상기후에 대비한 가뭄피해 예방
- 십자화과 시설재배 병해충 예방 농자재 지원 : 50호, 1,500동, 30백만 원
 - 내 용 : 토양 전염성병 예방 약제 보급
 - 효 과 : 병해충 사전 방제로 농산물 품질향상
- 노지채소 토양개선 농자재 보급 : 350호, 400ha, 100백만 원
 - 내 용 : 병해충 예방 및 토양소독 등 토양개량제 보급
 - 효 과 : 마늘·양파 등 재배단지의 주요 전염병 예방

3. 이상기후 대응 친환경 과수 생산기반 조성

1 친환경 과수 생산 기술 보급

- 과원 월등병해충 방제용 액상석회유황합제 보급 : 400호, 150ha, 90백만 원
 - 내 용 : 액상석회유황합제 보급
 - 효 과 : 초기 병해충 밀도 감소로 생육기 병해충 경감
- 성페로몬 이용 과수원 친환경 해충방제 시범 : 80호, 28ha, 20백만 원
 - 내 용 : 페로몬을 이용한 해충 발생 억제용 교미교란제 지원
 - 효 과 : 친환경농업 실천으로 상품성 향상 및 농약 사용 절감

2 기후변화 및 재해 대응 기술 보급

- 과수원 현대화 시설 보급 : 10호, 3ha, 20백만 원
 - 내 용 : 과수원 관수시설 또는 우산식 지주 설치 지원
 - 효 과 : 노동력 절감 및 고품질 과일 생산
- 과수화상병 방제 약제 보급 : 15호, 4ha, 3백만 원(국비 50%, 군비 50%)
 - 내 용 : 사과·배 과수화상병 방제 약제 구입 지원
 - 효 과 : 사전 방제를 통해 과수화상병 발생 예방
- 검역병해충 및 돌발해충 예찰
 - 대 상 : 과수화상병, 과수가지검은마름병, 갈색날개매미충, 미국선녀벌레, 꽃매미, 매미나방
 - 내 용 : 병해충 발생조사 예찰, 시기별 약제방제 기술 지도
 - 효 과 : 예찰을 통해 병해충 발생 예방

4. 농업기계화로 경쟁력있는 농업기반 조성

1 농기계임대사업장 가창분소 설치

○ 사업개요

- 위 치 : 가창면 대일리 일원
- 기 간 : 2026. 6 ~ 2028. 9.
- 규 모 : 부지 1,700㎡, 연면적 500㎡ 정도
- 사 업 비 : 45억 원(군비)
 - 2026년 : 타당성 조사 및 행정절차(투자심사, 공유재산심의회 등)
 - 2027년 : 부지매입 20억원
 - 2028년 : 건축설계 및 준공 25억원
- 내 용 : 농기계임대사업장 분소 건립
 - 임대농기계보관창고, 수리장, 안전교육 실습장 등

2 농기계 임대·수리 사업

○ 농기계 임대사업장 운영 : 3개 임대사업장, 109종 727대

- 2025년 실적 : 14,411건(임대 13,509, 수리 692, 택배 210건)
 - 전년 12,940건 대비 11% 증가
- 농가 경영부담 완화 농기계임대료 50% 인하(2026. 12. 31.까지)

○ 농기계 수리사업(중소형농기계)

- 수리공임 무료, 부품대금 농가 자부담

○ 농업인 맞춤형 농기계 임대·수리 서비스 제공

- 가창지역 임대농기계 택배사업 : 연중
- 농번기 주말(토·일) 근무 : 연 2회(5월~6월, 10월~11월)

3 맞춤형 농기계 확대를 통한 농가 경영 안정

- 농기계 임대사업 활성화를 위한 임대농기계 구입 : 500백만 원
 - 신기종 및 추가기종 구입 : 직파이앙기 등 7종 16대
 - 노후농기계 교체 : 마늘수확기 등 15종 69대
- 임대사업장 효율적 운영 : 농기계 수리부품 구입 221백만 원

4 농업인 맞춤형 농기계 교육 강화

- 농기계 이용 안전교육 : 6백만 원(국비 50%)
 - 임대 및 수리 농가 대상 연중 실시, 교재 제작
- 농기계 이용기술 기초 교육 : 6백만 원(군비)
 - 안전장치 및 홍보물 제작, 주요농기계 안전사용관리 교육

5 농업인 농작업 안전실천

- 농업인 안전실천 역량강화 교육 : 6백만 원(국비 50%)
 - 대 상 : 농업학습조직체 등 100명(2회)
 - 내 용 : 농작업 안전요령 및 응급처치 등 실습병행 교육

6 영농부산물 안전처리 지원사업 추진

- 영농부산물 안전처리 지원사업
 - 사업기간 : 상반기(1월~5월), 하반기(10~12월)
 - 사업량 : 100ha 내외
 - 사업비 : 131백만원(국비 32%, 군비 68%)
 - 내 용 : 마을별 순회 영농부산물 파쇄 지원
 - 파쇄지원단 구성 : 달성군 청년농 16명

5. 군민 행복을 가꾸는 도시·치유농업 저변 확대

1 도시농업 활성화 사업 추진

- 상자텃밭 조성 사업 : 5개소, 12백만 원
 - 기 간 : 1월 ~ 6월
 - 대 상 : 관내 보육시설, 학교, 공공기관
 - 텃밭상자 보급을 통한 농업·농촌체험 기회 제공

2 차별화된 도시농업 및 치유농업 교육

- 유관기관 연계 치유농업 프로그램 운영 : 15회, 300명
 - 기 간 : 2월 ~ 12월
 - 효 과 : 농촌자원을 활용한 치유농업으로 군민 복지향상
- 학교 연계 농업·농촌 프로그램 운영 : 3개소, 45회
 - 기 간 : 6월 ~ 12월
 - 효 과 : 농업·농촌에 대한 아동·청소년 관심 제고 및 정서순화 촉진
- 도시농업 교육과정 운영 : 12회
 - 기 간 : 3월 ~ 6월
 - 도시농업 전문인력 양성을 위한 농업계통 자격증 취득 과정 등
 - 도시농업관리사 자격증(국가자격) / 7년간 80명 취득
- 도시농업 전문인력 역량강화 활동 : 4회, 80명(도시농업연구회)
 - 도시농업 역량 강화 과제교육, 우수농장 현장 컨설팅 등
- 도시농업 홍보·체험관 운영 : 2회
 - 도시농업 전시 및 홍보관 운영 : 1회
 - 농업인의 날 행사 : 11월

3 군 육묘장 운영

- 품격 있는 볼거리 제공을 위한 꽃묘 생산 및 공급
 - 규 모 : 연간 328,400본
 - 기 간 : 계절 특색에 적합한 화훼류 연중 생산
 - 화 종 : 디기탈리스, 국화, 페튜니아 등 30여 종
 - 내 용 : 우리 군 환경에 적합한 화훼류 자체 생산, 적기 공급
 - 효 과 : 차별화된 경관 조성과 군민 심신 치유에 기여

4 과학영농시설 운영

- 스마트농업 테스트베드 교육장 운영
 - 규 모 : 528.6㎡
 - 작 물 : 포도(샤인머스켓, 홍주씨들리스, 마이하트, 레드클라렛)
 - 시 설 : 교육장, 기계실, 기상센서, 포도 덩시설, 자동방제기 등
 - 효 과 : 신품종 포도 시험 재배 및 스마트팜 체험 교육장 운영
- 과학영농실증시범포 운영
 - 규 모 : 476.85㎡
 - 작 물 : 바나나, 망고, 파파야, 용과, 커피, 만감류 등
 - 시 설 : 스마트팜 제어실, 기계실, 기상센서, 난방시설 등
 - 효 과 : 기후변화 대비 신소득 아열대작목 재배 기술 보급
- 원예치료 체험관 운영
 - 규 모 : 330㎡
 - 작 물 : 허브식물, 다육식물, 관엽식물, 선인장류 등
 - 시 설 : 체험학습장, 원예치료실 등
 - 효 과 : 내방객 대상 볼거리 제공 및 도시농업 체험장 제공

6. 농촌융복합산업 활성화

1 농식품 가공기술 보급

○ 농산물가공기술지원센터 운영

- 규모 : 건물 1동 3층(연면적 1,485.45㎡), 장비 176종 222대
- 가공영농조합법인 현황 : 61명
- 제품개발 및 상품화 현황 : 품목제조보고 81건, 상품출시 71품목
- 내용 : 가공제품 개발 및 특허출원, 생산·품질관리, 홍보, 품질검사 등

○ 농산물가공기술지원센터 식품안전관리 시스템 운영 : 22백만 원

- 안전한 제품 생산 및 소비자 신뢰 제고를 위한 HACCP 및 스마트 HACCP 인증 취득 및 운영
- 식품안전관리인증 취득 현황 : HACCP(5종), 스마트 HACCP(4종), ISO 22000, 농촌융복합산업, 할랄(HALAL)
- 추가 인증 : HACCP(5종) 재인증 및 빵류 스마트 HACCP 인증

○ 농산물가공 활용 소비자 원데이 클래스 운영 : 15백만 원

- 농산물가공기술지원센터에서 생산되는 가공제품을 활용한 제과제빵, 디저트, 요리 교육을 통해 가공제품 홍보, 소비촉진

2 농산물가공 전문가 양성 및 식품창업 지원

○ 농산물가공창업 전문가 양성 교육 운영 : 54백만 원

- 대상 : 농산물가공 창업 희망 농업인 및 자격증 취득 희망 달성군민
- 교육과정 : 농산물가공 창업아카데미(식품가공기능사 자격취득 교육), 자격증 취득 교육(제과·제빵기능사, 바리스타 자격증)

○ 청년식품창업 Lab 운영 및 시제품·포장재 제작 지원 : 35백만 원

- 대상 : 식품창업을 희망하거나 창업 중인 관내 청년
- 내용 : 식품창업을 위한 교육 및 컨설팅, 신제품 개발 및 시제품·포장재 제작 지원

3 지역 농·특산물 유통망 확대 및 판로개척

- 참달성 직거래장터 연중 운영 : 50회, 농협중앙회 금요장터 등
- 참달성 오프라인 기획행사 추진 : 60회, 10백만 원
 - 명절맞이 백화점 선물행사, 축제 및 직거래 장터 행사 등
- 농·특산물 직매장 판매 확대
 - 농협달성유통센터, 농협하나로(성서점,가창점), 송해기념관, 가창로컬푸드, 서울동행상회, 농협중앙회 금요장터
- 온라인 유통 강화 : SSG몰, 롯데ON, 네이버스토어, 쿠팡, 자사쇼핑몰
- 참달성 쇼핑몰 홍보 및 판로개척 : 85백만 원
 - 차별적 마케팅으로 소비자 인지도 제고 및 농가소득 증대 기여
- 택배용 포장박스 제작 지원 : 50,000매, 25백만 원
 - 달성군 대표 브랜드 홍보 및 농업인의 부가가치 창출
- 농·특산물 쇼핑몰 택배비 지원 : 70,000건, 280백만 원
 - 유통비용 경감 및 안정적 판로 확보로 농가소득 증대 기여
- 전자상거래 및 대형유통업체 매출수수료 일부지원 : 40백만 원
 - e-커머스 활성화 및 판매채널 강화로 전자상거래 시장 선점
- 지역농산물활용 가공상품 품평회 및 박람회 참석 : 10백만 원

4 농촌자원 활용 및 농촌여성 역량 개발

- 농촌자원 발굴 및 생활문화 전승 교육 : 6회, 240명
 - 전통음식, 천연염색, 전통문화 연구회 육성 및 과제교육 지원
- 여성농업인 생활지도자 양성 교육 : 13회, 720명
 - 농촌여성지도자 리더십 함양교육, 생활과학기술교육 등
- 생활개선회 한마음 실천교육 : 1회, 100명, 10백만 원

7. 농업경쟁력 향상을 위한 전문 농업인 육성

1 현장 중심의 맞춤형 영농교육

- 새해농업인 실용교육 : 2과정(영농설계, 농촌자원) 1,990명
 - 새해 영농설계 지원, 핵심 재배기술 전파, 농정홍보로 공감대 형성
 - 시 기 : 1. 23. ~ 2. 10.(9개 읍·면 회의실 및 농업기술센터)
- 영농 시기별 품목별 전문 교육 : 20회, 1,000명
 - 지역별 핵심품목 위주 전문 기술교육, 친환경, GAP 등
- 달성농업인대학 운영 : 2학과 / 단기 1과정, 100명
 - 2학과 : 기초영농교육, 기후변화 대응 스마트팜 등
 - 단기 과정 : 지역 주요 농산물 집중 심화 교육
- 농업인 전문과정 위탁교육
 - 농민사관학교 분야별 전문과정 : 10명

2 농가 경영·마케팅 역량 강화로 농업경쟁력 향상

- 농업현장 경영컨설팅 지원 및 경영정보 제공
 - 농업기술·경영개선을 위한 선진 농업현장 컨설팅교육
 - 홈페이지 활용 농업기술, 농산물 가격, 농업 현안정보 등 제공
- 지역농산물 표준 소득조사
 - 규 모 : 겨울작물 2품목 21호(시설참외 12, 시설토마토 9)
 - 내 용 : 경영기록장 작성, 농가 방문 청취 후 자료입력 관리
- 강소농 육성
 - 집중도 높은 교육으로 농가소득증대를 위한 자립역량 강화
- 청년농업인 안정정착 역량강화 교육 : 3과정, 75명
 - 청년농업인 경영개선, 마케팅 전략, 선도 농가 벤치마킹을 통한 역량 강화 등
- 농업분야 정보지 보급 : 3종, 711부
 - 농어민신문 398, 농촌여성신문 260, 한국4-H신문 53

8. 미래 지향적인 선도농업인 육성

1 농촌지도자회 - 신기술 거점 농업인 육성

- 조직 활성화 : 9개 읍·면회 370명
- 새기술보급 및 영농 과제교육 : 9회 370명
- 선진농업 현장 교육 : 10회 450명
- 농촌지도자 리더십 함양 교육 : 4회 100명

2 농업경영인회 - 영농현장 선도자 육성

- 조직 활성화 및 운영지원 : 9개 읍·면회 657명
- 유형별 정착 지원 확대
 - 후계농업경영인과 우수후계농업경영인 선발 및 지원
 - 청년후계농 연도별 선정 현황

연도	계('18~'25)	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26
선정인원(명)	69	7	7	2	6	4	11	17	15	추후 선정

※ 연차별 영농정착지원금 지급액

연차	1년차	2년차	3년차
영농정착지원금	110만원/월	100만원/월	90만원/월

3 생활개선회 - 창의적인 농촌여성리더 육성

- 조직활성화 : 9개 읍·면회 576명
- 역량개발 생활기술 과제교육 : 18회, 1,000명
- 생활개선회 특기 개발 교육 : 4회, 120명
- 고부간 참사랑 나누기 교육 : 1회, 80명
- 참꽃축제 홍보활동 및 지역특산물 활용교육 : 5회, 400명
- 생활개선회 지역 봉사 활동 : 4회, 400명

4 4-H회 - 지·덕·노·체 이념을 실천하는 미래인재 육성

- 4-H 지도자회 : 2개회 110명
 - 4-H본부 : 1개회 90명
 - 4-H 지도교사 : 1개회 20명
- 4-H연합회 활성화 : 13개회 378명
 - 영농4-H회 : 1개회 37명
 - 학교4-H회 : 12개회 341명
- 4-H 과제활동 지원 : 농심 배양, 지도력 배양, 진로 탐색 등
- 4-H 3대 교육 행사 추진 : 3회
 - 청소년의 달 기념교육(5월), 야영교육(7~8월), 문화탐방교육(11월)

5 품목별 농업인 연구회 육성

- 품목별 농업인 조직의 활성화 및 역량 향상을 위한 지원
 - 대 상 : 친환경원예연구회 등 9개회 796명
 - 내 용 : 연구회 성장을 위한 활동 지원, 교육, 현장학습 등
새로운 기술정보의 신속한 보급 확산 및 영농 문제해결

6 품목별 농업인 해외연수

- 농업 선진국 및 경쟁국의 현황 파악, 선진농업기술 습득
 - 사 업 량 : 4기 80명
 - 사 업 비 : 90백만 원
 - 대 상 : 농촌지도자, 후계농업경영인, 생활개선회, 4-H연합회 등
 - 내 용 : 농업선진국 및 경쟁국의 연수를 통한 국제적 견문,
전문지식 습득, 농업경쟁력 향상 등