도시정비과

1. 밝고 쾌적한 가로환경 조성

2. 하수시설 확충 및 정비로 살기 좋은 도시

3. 농업생산 기반시설 구축 및 수리시설물 관리

4. 가로등 및 전기시설 유지·관리

1. 밝고 쾌적한 가로환경 조성

1 불법 노점상 및 노상적치물 정비

○ 사업 목적

- 달성군 특성에 맞는 효율적인 정비 계획의 수립·시행으로 보행자의 안전한 통행권 보장 및 쾌적한 도시 환경 조성

○ 추진 현황

- 단속실적 (2024. 9. 30. 기준)

  · 계도 및 정비건수

지 역	계	다사	논공	유가	화원	옥포	현풍	구지	가창
건 수	2,887	1,458	904	254	181	34	26	20	10

(※ 노점상 1,010, 적치물 1,877)

  · 과태료 부과: 3건 1,800천 원(다사 만남의 광장 부근 불법 노점상 등)

- 관련 부서 및 기관(교통과, 경찰)과의 협업·단속

  : 2024. 7. 강정보 일대 전동바이크 적치 행위 합동 단속

- 군정홍보지 및 현수막을 활용한 도로 무단점용행위 금지 홍보

  : 달성이야기(5월, 10월), 현수막 제작 및 게첨(10개소)

○ 향후 계획

- 단속용역원 상시 순찰 강화로 신규 발생 노점 사전 차단
- 불법 노점 지속적인 계도 조치 후 상습 불응자 행정조치
- 주택가 이면도로 통행방해물 등 단순적치물 즉시 정비
- 도로 무단점용행위 금지를 지속적으로 홍보하여 시민들이 불법 노점상 이용 자제 유도

2. 하수시설 확충 및 정비로 살기 좋은 도시

1 하빈지역 오수관로 설치사업

○ 사업개요

- 위　　치: 하빈면 동곡리, 감문리, 봉촌리, 하산리 일원
- 규　　모: 오수관로 설치 L=41㎞, 맨홀펌프장 35개소, 배수설비 1,099가구
- 총사업비: 43,705백만 원 (국비 26,223, 시비 17,482)
- 사업기간: 2018. 3. ~ 2029. 6.

○ 추진상황 (공정률 5%)

- 2018. 3. : 대구광역시 하수도정비기본계획 반영
- 2020. 4. : 건설기술심의, 일상감사 및 계약심사 완료
- 2020. 5. : 사업수행능력평가(PQ) 공고 및 평가
- 2020. 7. : 실시설계용역 착수
- 2022. 12. : 설계경제성검토(市건설산업과) 및 설계용역 완료
- 2023. 3. : 설계안전성검토 완료
- 2023. 8. : 건설기술심의(市건설산업과) 완료
- 2023. 12. : 재원협의(대구지방환경청) 및 용역발주 사전심의 완료
- 2024. 3. : 행정절차(일상감사 및 계약심사, 사업수행능력 세부 평가 기준 심의, 시공단계 건설사업관리계획 적정성 심의) 완료
- 2024. 4. : 계약심의 완료 및 PQ사전규격공개공고 및 조달청 계약의뢰
- 2024. 5. : PQ공고 및 평가
- 2024. 7. : 건설사업관리 용역(1차) 착수 및 공사(1차) 착공

○ 추진계획

- 2025. 3. : 건설사업관리용역(1차) 완료 및 공사(1차) 준공
  건설사업관리용역(2차) 착수 및 공사(2차) 착공
- 2029. 6. : 건설사업관리용역 완료 및 공사 준공

2 하빈면 현내 소규모마을하수처리시설 개량사업

○ **사업개요**

- 위　　치: 하빈면 현내리 일원
- 규　　모: 소규모하수처리시설 개량 및 오수관로 연결 L=1.5km
- 총사업비: 796백만 원 (시비 796)
- 사업기간: 2020. 2. ~ 2025. 4.

○ **추진상황 (행정절차 이행 중)**

- 2020. 2. : 하수도특별회계(국비) 신청
- 2021. 3. : 실시설계용역 착수
- 2021. 5. : 실시설계용역중지(하수도정비 기본계획 변경 협의 등)
- 2023. 12. : 실시설계용역 완료
- 2024. 1. : 재원협의(대구지방환경청) 완료
- 2024. 9. : 일상감사 완료

○ **추진계획**

- 2024. 10. : 계약심사 완료 및 입찰 공고
- 2024. 11. : 공사 착공
- 2025. 4. : 공사 준공

3 다사, 화원, 가창지역 노후관로 정비사업

○ **사업개요**

- 위　　치: 다사읍, 화원읍, 가창면 일원
- 규　　모: 노후관로(우수) 정비 L=20.99km
- 총사업비: 15,863백만 원 (국비 7,667 시비 8,196)
- 사업기간: 2019. 4. ~ 2027. 11.

○ **추진상황 (행정절차 이행 중)**

- 2019. 4. : 노후도 조사용역 착수(군비 투입)
- 2019. 12. : 노후도 조사용역 완료
- 2020. 12. : 실시설계용역비 예산확보
- 2021. 3. ~ 4. : 건설기술심의, 일상감사 및 계약심사 완료
- 2021. 5. ~ 6. : 사업수행능력평가(PQ)공고 및 평가
- 2021. 8. : 실시설계용역 착수
- 2023. 2. : 서재 하수BOX 구조안정성 평가 용역 완료
- 2023. 5. : 설계경제성검토(VE) 완료
- 2023. 10. : 신기술공법심의 완료
- 2023. 12. : 건설기술심의 및 실시설계용역 완료
- 2024. 4. : 재원협의 완료
- 2024. 9. : 일상감사 및 계약심사 완료

○ **추진계획**

- 2024. 10. : PQ 공고 및 평가(통합건설관리용역)
- 2024. 11. : 감리 착수 및 공사 착공
- 2027. 11. : 공사 준공

4 옥포, 현풍, 구지지역 노후관로 정비사업

○ **사업개요**

- 위　　치: 옥포읍, 현풍읍, 구지면 일원
- 규　　모: 노후관로(우수) 정비 L=11.8km
- 총사업비: 13,816백만 원 (국비 6,659, 시비 7,157)
- 사업기간: 2019. 4. ~ 2027. 5.

○ **추진상황 (행정절차 이행 중)**

- 2019. 4. : 노후도 조사용역 착수(군비 투입)
- 2019. 12. : 노후도 조사용역 완료
- 2021. 1. : 실시설계 용역비 예산확보
- 2021. 3. ~ 4. : 건설기술심의, 일상감사 및 계약심사 완료
- 2021. 5. ~ 6. : 사업수행능력평가(PQ)공고 및 평가
- 2021. 8. : 실시설계용역 착수
- 2023. 5. : 설계경제성검토(VE) 완료
- 2023. 11. : 신기술공법심의 완료
- 2023. 12. : 실시설계용역 완료
- 2024. 3. : 건설기술심의 완료
- 2024. 6. : 재원협의 완료
- 2024. 9. : 일상감사 및 계약심사 완료

○ **추진계획**

- 2024. 10. : PQ 공고 및 평가(통합건설관리용역)
- 2024. 11. : 감리 착수 및 공사 착공
- 2027. 5. : 공사 준공

5 옥포읍 기세, 반송, 김흥리 일원 오수관로 설치사업

○ 사업개요

- 위　　치: 옥포읍 기세리, 반송리, 김흥리 일원
- 규　　모: 오수관로 설치 L=20.4km, 맨홀펌프장 6개소, 배수설비 564가구
- 총사업비: 32,142백만 원 (국비 19,285, 시비 12,857)
- 사업기간: 2022. 8. ~ 2027. 12.

○ 추진상황 (실시설계용역 중)

- 2009. 6. : 대구광역시 하수도정비 기본계획 반영
- 2022. 3. ~ 4. : 건설기술심의, 일상감사 및 계약심사 완료
- 2022. 5. ~ 6. : 사업수행능력평가(PQ)공고 및 평가
- 2022. 8. : 실시설계용역 착수
- 2023. 7. : 실시설계용역 중지(설계경제성검토, 건설기술심의 및 재원협의 등 행정절차 이행)
- 2023. 12. : 설계경제성검토(VE) 완료
- 2024. 1. ~ 4. : 설계안전성 검토 및 건설기술심의 완료
- 2024. 7. : 재원협의 완료
- 2024. 8. : 용역발주 사전 심의 완료
- 2024. 9. : 일상감사 완료

○ 추진계획

- 2024. 10. : 실시설계 용역 완료, PQ 공고 및 평가
- 2024. 11. : 조달청 계약
- 2024. 12. : 감리 착수 및 공사 착공
- 2027. 12. : 공사 준공

6 달성1차산업단지 노후 폐수관로 정비사업

○ 사업개요

- 위　　치: 논공읍 달성1차산업단지 일원
- 규　　모: 폐수관로(공단지역) L=17.2km ※한국환경공단(설계 및 시공)
  오수관로(주거지역) L=9.62km ※市도시건설본부(설계 및 시공)
- 총사업비: 59,350백만 원
  · 폐수관로(공단지역) 38,657백만 원 (국비 34,791, 시비 2,706, 군비 1,160)
  · 오수관로(주거지역) 20,693백만 원 (국비 14,485, 시비 6,208)
- 사업기간
  · 폐수관로(공단지역) 2022. 6. ~ 2027. 11.
  · 오수관로(주거지역) 2022. 6. ~ 2027. 9.

○ 추진상황 (실시설계용역 중)

- 2022. 6. : 기본 및 실시설계용역 착수(폐수관로 및 오수관로)
- 2023. 3. : 폐수관로 기본 및 실시설계용역 중지
- 2023. 4. : 오수관로 기본 및 실시설계용역 중지
- 2023. 10. : 폐수관로 정비를 위한 위·수탁 협약 완료
  · 협약대상: 4개 기관(환경부, 대구시, 달성군, 한국환경공단)
  · 주요내용: 사업비 분담 및 시설물 인수·인계 등

○ 추진계획

- 2024. 11. : 실시설계용역 완료(폐수관로 정비사업)
- 2024. 12. : 공사 착공(폐수관로 정비사업)
- 2025. 9. : 공사 착공(오수관로 정비사업)
- 2027. 9. : 공사 준공(오수관로 정비사업)
- 2027. 11. : 공사 준공(폐수관로 정비사업)

7 구지, 현풍, 다사지역 노후관로 정비사업

○ **사업개요**

- 위　　치: 구지면, 현풍읍, 다사읍 일원
- 규　　모: 하수관로(우·오수) 정비 L=6.2km
- 총사업비: 13,332백만 원 (국비 7,999, 시비 5,333)
- 사업기간: 2021. 10. ~ 2029. 12.

○ **추진상황 (실시설계용역 중)**

- 2021. 10. : 하수관로 정밀조사 용역 착수
- 2022. 6. : 하수관로 정밀조사 용역 완료
- 2023. 9. : 2024년도 하수도사업특별회계 본예산 신청
- 2023. 12. : 2024년도 하수도사업특별회계 본예산 확정
- 2024. 1. ~ 3. : 건설기술심의, 일상감사 및 계약심사 완료
- 2024. 4. ~ 5. : 사업수행능력평가(PQ) 공고 및 평가
- 2024. 7. : 실시설계용역 착수

○ **추진계획**

- 2025. 12. : 설계경제성검토, 재원협의 및 실시설계용역 완료
- 2026. 3. : 감리 착수 및 공사 착공
- 2029. 12. : 공사 준공

8 테크노폴리스 주변 노후관로 정비사업

○ **사업개요**

- 위　　치: 현풍읍, 유가읍 일원
- 규　　모: 하수관로(오수) 정비 L=4.2km
- 총사업비: 5,714백만 원 (국비 3,428, 시비 2,286)
- 사업기간: 2021. 10. ~ 2028. 6.

○ **주진상황 (실시설계용역 중)**

- 2021. 10. : 하수관로 정밀조사 용역 착수
- 2022. 6. : 하수관로 정밀조사 용역 완료
- 2023. 9. : 2024년도 하수도사업특별회계 본예산 신청
- 2023. 12. : 2024년도 하수도사업특별회계 본예산 확정
- 2024. 2. : 건설기술심의 완료
- 2024. 3. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2024. 4. : 실시설계용역 착수

○ **추진계획**

- 2025. 4. : 재원협의 및 실시설계용역 완료
- 2025. 6. : 감리 착수 및 공사 착공
- 2028. 6. : 공사 준공

9 다사 세천리 하수관로 정비사업

○ **사업개요**

- 위　　치: 다사읍 세천리 일원
- 규　　모: 하수관로(우·오수) 정비 L=335m
- 총사업비: 800백만 원 (시비 800)
- 사업기간: 2022. 12. ~ 2025. 4.

○ **주진상황 (실시설계용역 중)**

- 2022. 12. : 하수관로 정밀조사 용역 착수
- 2023. 8. : 하수관로 정밀조사 용역 완료
- 2023. 9. : 2024년도 하수도사업특별회계 본예산 신청
- 2023. 12. : 2024년도 하수도사업특별회계 본예산 확정
- 2024. 2. : 실시설계용역 착수
- 2024. 3. : 실시설계용역 중지
- 2024. 8. : 비굴착 부분보수공법 선정 완료

○ **추진계획**

- 2024. 10. : 계약심사 및 실시설계용역 완료
- 2024. 11. : 공사 착공
- 2025. 4. : 공사 준공

10 소규모 하수시설 설치 및 정비

(단위: 백만 원)

사 업 명	사업개요	사업비	사업기간	추진상황
계 10 건		2,594		
논공 남리 582-2번지 일원 우수관로 설치공사	D=400~500mm L=110m	100	2024. 4. ~ 2024. 7.	준공
옥포 김흥1리 160번지 일원 우수관로 정비공사	D=400mm L=40m	100	2024. 4. ~ 2024. 7.	준공
하빈 하산1리 902-7번지 일원 우수관로 정비공사	D=600mm L=100m	180	2024. 4. ~ 2024. 12.	보상협의중
현풍 신기리 일원 오수차집관로 정비공사	D=600mm L=100m	131 (시비)	2024. 4. ~ 2024. 9.	준공
가창 주리 333번지선 일원 우수관로 정비공사	D=400mm L=56.7m	21 (시비)	2024. 4. ~ 2024. 6.	준공
마을하수도 유지 관리	- 마을하수처리시설 11개소 - 오수펌프장 14개소	638 (기금 55 시비 281 군비 302)	2024. 1. ~ 2024. 12.	용역중 (80%)
현풍 자모 마을하수처리장 기술진단 용역	마을하수처리장 기술진단 1식	20	2024. 1. ~ 2024. 3.	용역 완료
달성군 관내 하수도 기계준설 및 긴급보수	- 기계준설 2식 - 긴급보수 1식	1,000 (시비)	연중시행	공사중 (80%)
하수도 긴급 보수	하수도 긴급보수 및 읍면 재배정	200	연중시행	공사중 (90%)
달성1차산업단지 내 노후 하수관로 정비	오·폐수관로 준설 및 정비 1식	204	연중시행	공사중 (70%)

3. 농업생산기반시설 구축 및 수리시설물 관리

1 농업생산기반시설 구축

○ **자체사업**

- 농로 및 용·배수로 정비: 78건 / 9,867백만 원
  - 공사: 논공 노이리(18번지선) 구거정비공사 등 31건 (4,750백만 원)
  - 보상: 화원 구라리(1259번지선) 농로개설공사 등 47건 (5,117백만 원)

○ **보조사업**

- 재해위험저수지개보수: 2건 / 520백만 원 (시비 468, 군비 52)
  - 공사: 구지 오설지 여수로 보수공사 (330백만 원)
  - 용역: 관내 저수지 정밀안전진단 용역 (190백만 원)

○ **위탁사업**

- 한국농어촌공사 위탁사업: 2건 / 1,825백만 원 (위탁완료 2024. 3. 20.)
  - 농업생산기반시설 정비 (1,475백만 원)
  - 농업용 배수장 위탁관리 (350백만 원)

2 수리시설 개·보수 체계적 추진

○ **소규모 수리시설 개·보수**

- 용·배수로 정비, 수문 정비, 구거 정비 등
  - 다사 문양리 863번지 일원 배수로 준설공사 외 21건 재배정 (276백만 원)

○ **저수지 유지관리**

- 저수지 시설물 정비, 제당 풀베기, 준설 등
  - 다사 장겸지 수문권양기 교체공사 외 21건 재배정 (298백만 원)

○ **농로 및 용수로 유지보수**

- 농로 정비, 용수로 정비 및 준설 등
  - 옥포 교항리 260번지선 농로정비공사 외 7건 재배정 (260백만 원)

3 세부사업 현황

○ 자체사업

(단위: 백만 원)

사 업 명	사업개요	사업비	사업기간	추진실적
계	78건	9,867		
화원 구라리(1259번지선) 농로개설공사	B=4m L=292m	180	2020. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (60%)
화원 설화리(1111-3번지선) 농로개설공사	B=4m L=360m	50	2021. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (85%)
화원 본리리(1496번지선) 세천정비공사	B=4m L=600m	900	2022. 1. ~ 2025. 12.	발주예정
화원 본리리(1517-2번지선) 구거정비공사	B=2~5m L=150m	30	2022. 1. ~ 2024. 12.	준공
화원 본리리(1521번지선) 농로확포장공사	B=5m L=300m	50	2024. 1. ~ 2026. 12.	용역완료 (토지분할)
논공 노이리(18번지선) 구거정비공사	L=170m	150	2022. 1. ~ 2024. 12.	공사중지 (20%)
논공 노이리(647번지선) 농로개설공사	B=4m L=330m	50	2021 1. ~ 2025. 12.	공사중지 (20%)
논공 노이리(659번지선) 농로개설공사	B=4m L=130m	80	2024. 1. ~ 2024. 12.	준공
논공 노이리(777-1번지선) 구거정비공사	L=130m	15	2024. 9. ~ 2025. 12.	용역시행
논공 노이리(산225번지선) 구거정비공사	L=250m	30	2022. 1. ~ 2024. 12.	준공
논공 금포리(2368-11번지선) 농로개설공사	B=4m L=100m	100	2024. 4. ~ 2024. 12.	공사중 (70%)
논공 삼리리(829번지선) 농로확포장공사	B=4m L=200m	250	2022. 1. ~ 2024. 12.	공사중지 (70%)
논공 하리(10번지선) 구거정비공사	L=180m	150	2024. 1. ~ 2024. 12.	공사중 (80%)
다사 이천리(587번지선) 농로확포장공사	B=4m L=164m	150	2014. 1. ~ 2024. 12.	보상협의 (50%)
다사 매곡리(1279번지선) 배수로정비공사	L=225m	70	2023. 1. ~ 2025. 12.	발주예정
다사 문양리(165번지선) 농로정비공사	B=4m L=610m	30	2021. 1. ~ 2024. 12.	보상협의 (80%)
다사 문양리(666번지선) 농로확포장공사	B=4m L=388m	50	2024. 1. ~ 2025. 12.	보상협의
다사 문양리(848번지선) 배수로정비공사	L=130m	100	2024. 1. ~ 2024. 12.	공사중지 (10%)

사 업 명	사업개요	사업비	사업기간	추진실적
유가 양리(102번지선) 농로확포장공사	B=4m L=460m	120	2022. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (30%)
유가 양리(587번지선) 농로확장공사	B=4m L=200m	120	2023. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (60%)
유가 쌍계리(448-1번지선) 농로개설공사	B=4m L=370m	80	2023. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (70%)
유가 초곡리(447-1번지선) 농로개설공사	B=4m L=900m	50	2024. 1. ~ 2025. 12.	용역완료 (토지분할)
유가 가태1리(405번지선) 농로확포장공사	B=4m L=540m	120	2023. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (50%)
유가 가태리(494-1번지선) 농로확포장공사	B=6m L=540m	50	2023. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (10%)
유가 한정2리(189번지선) 농로확포장공사	B=4m L=230m	130	2021. 1. ~ 2024. 12.	보상협의 (80%)
유가 한정리(363-1번지선) 농로확포장공사	B=4m L=500m	50	2024. 1. ~ 2025. 12.	용역완료 (토지분할)
유가 용리(220번지선) 농로개설공사	B=4m L=430m	860	2024. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (15%)
옥포 신당리(1417-1번지선) 구거정비공사	L=100m	90	2024. 1. ~ 2024. 12.	공사 중지 (10%)
옥포 송촌리(538번지선) 농로개설공사	B=4m L=200m	50	2024. 1. ~ 2028. 12.	보상협의 (10%)
옥포 반송리(484-3번지선) 농로개설공사	B=4m L=460m	300	2021. 1. ~ 2024. 12.	보상협의 (90%)
옥포 김흥리(166번지선) 구거정비공사	L=110m	50	2024. 1. ~ 2028. 12.	용역완료 (토지분할)
옥포 김흥리(585번지선) 농로개설공사	B=4m L=383m	50	2022. 1. ~ 2024. 12.	공사중 (80%)
옥포 김흥리(166번지선) 농로개설공사	B=4m L=250m	70	2021. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (70%)
옥포 김흥리(859번지선) 농로개설공사	B=4m L=205m	260	2023. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (90%)
옥포 김흥리(1383번지선) 농로확포장공사	B=4m L=290m	30	2022. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (15%)
옥포 김흥2리(1003번지선) 농로개설공사	B=4m L=149m	30	2021. 1. ~ 2024. 12.	준공
현풍 원교리(1032번지선) 농로개설공사	B=4m L=310m	90	2023. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (60%)
현풍 오산리(1077번지선) 구거정비공사	L=150m	90	2024. 1. ~ 2025. 12.	용역완료 (토지분할)
현풍 오산2리(881번지선) 농로개설공사	B=4m L=250m	70	2021. 1. ~ 2024. 12.	보상협의 (80%)
현풍 대리(959번지선) 농로개설공사	B=4m L=380m	50	2024. 1. ~ 2025. 12.	용역완료 (토지분할)

사 업 명	사업개요	사업비	사업기간	추진실적
현풍 신기리(134-3번지선) 농로확포장공사	B=4m L=480m	50	2024. 1. ~ 2025. 12.	용역완료 (토지분할)
가창 오리(280번지선) 농로개설공사	B=4m L=270m	40	2021. 1. ~ 2024. 12.	공사중지 (70%)
가창 냉천리(62-2번지선) 농로개설 및 구거정비공사	B=4m L=200m	50	2024. 1. ~ 2026. 12.	용역완료 (토지분할)
가창 냉천리(643번지선) 농로개설공사	B=3m L=150m	90	2022. 1. ~ 2024. 12.	공사중지 (10%)
가창 행정리(56번지선) 농로개설공사	B=4m L=800m	120	2023. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (50%)
가창 행정리(552번지선) 농로개설공사	B=4m L=180m	70	2023. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (60%)
가창 상원리(74-1번지선) 구거정비공사	L=170m	300	2022. 1. ~ 2025. 12.	발주예정
가창 상원리(542번지선) 농로개설공사	B=4m L=168m	100	2020. 1. ~ 2024. 12.	공사중지 (10%)
가창 단산리(206번지선) 농로개설공사	B=4m L=150m	30	2018. 1. ~ 2024. 12.	준공
가창 단산리(572번지선) 농로개설공사	B=4m L=388m	250	2021. 1. ~ 2024. 12.	준공
가창 단산리(689번지선) 농로개설공사	B=4m L=130m	140	2023. 1. ~ 2025. 4.	발주예정
가창 단산리(93-1번지선) 구거정비공사	L=85m	70	2023. 1. ~ 2024. 12.	보상협의 (90%)
가창 단산리(333-1번지선) 농로개설공사	B=4m L=150m	50	2024. 1. ~ 2026. 12.	보상협의 (10%)
가창 단산리(641-2번지선) 농로개설공사	B=4m L=150m	50	2024. 1. ~ 2026. 12.	보상협의 (5%)
가창 대일리(811번지선) 농로개설공사	B=4m L=195m	190	2021. 1. ~ 2024. 12.	용역완료 (토지분할)
가창 대일리(777-1번지선) 농로확포장공사	B=4m L=330m	50	2024. 1. ~ 2026. 12.	보상협의 (10%)
가창 주리(533번지선) 농로개설공사	B=4m L=820m	72	2022. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (50%)
가창 주리(585번지선) 농로개설공사	B=4m L=373m	250	2020. 1. ~ 2025. 12.	발주예정
가창 옥분리(554번지선) 농로개설공사	B=4m L=240m	70	2022. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (90%)
가창 삼산리(307-3번지선) 농로개설공사	B=4m L=60m	50	2024. 1. ~ 2026. 12.	보상협의 (10%)
가창 우록리(348번지선) 구거정비공사	L=270m	50	2024. 1. ~ 2026. 12.	보상협의 (10%)

사 업 명	사업개요	사업비	사업기간	추진실적
하빈 하산리(1109-6번지선) 농로개설공사	B=4m L=300m	220	2023. 1. ~ 2024. 12.	공사중지 (10%)
하빈 묘리(539번지선) 배수로정비공사	L=280m	220	2023. 1. ~ 2024. 12.	공사중지 (10%)
하빈 기곡1리(934-2번지선) 농로개설공사	B=4m L=300m	50	2024. 1. ~ 2025. 12.	용역완료 (토지분할)
하빈 기곡2리(547번지선) 구거정비공사	L=150m	100	2024. 1. ~ 2025. 12.	용역완료 (토지분할)
하빈 무등1리(756-1번지선) 배수로정비공사	L=250m	120	2024. 1. ~ 2024. 12.	공사중지 (10%)
하빈 무등2리(1231-1번지선) 배수로정비공사	L=120m	80	2024. 1. ~ 2024. 12.	공사중지 (10%)
하빈 무등리(1535-18번지선) 구거정비공사	L=210m	130	2024. 1. ~ 2024. 12.	용역완료 (토지분할)
하빈 무등리(1451번지선) 용배수로정비공사	L=170m	110	2024. 1. ~ 2024. 12.	공사중지 (10%)
하빈 봉촌리(489-32번지선) 농로개설공사	B=4m L=173m	90	2021. 1. ~ 2024. 12.	공사중지 (10%)
구지 응암리(1117번지선) 농로확포장공사	B=4m L=200m	50	2024. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (10%)
구지 고봉리(545번지선) 농로확포장공사	B=4m L=500m	100	2023. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (50%)
구지 가천리(622-43번지선) 농로확포장공사	B=4m L=1,828m	350	2023. 1. ~ 2024. 12.	공사중 (20%)
구지 화산리(298번지선) 농로개설공사	B=4m L=210m	60	2023. 1. ~ 2025. 12.	발주예정
구지 수리리(45번지선) 농로확포장공사	B=4m L=660m	90	2023. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (90%)
구지 오설배수장 유수지 정비공사	B=4m L=120m	190	2023. 1. ~ 2025. 12.	보상협의 (90%)
구지 도동리(145-1번지선) 배수로설치공사	L=140m	300	2024. 1. ~ 2025. 12.	용역완료 (토지분할)
구지 예현리(89-1번지선) 용배수로확장공사	L=400m	220	2024. 1. ~ 2024. 12.	공사중지 (10%)

○ 보조사업

사 업 명	사업개요	사업비	사업기간	추진실적
계	2건	520 (시비 468 군비 52)		
구지 오설지 여수로 보수공사	그라우팅 N=50공	330	2024. 1. ~ 2024. 12.	준공
관내 저수지 정밀안전진단 용역	정밀안전진단 1식	190	2024. 1. ~ 2024. 12.	완료

4. 가로등 및 전기기설 유지·관리

1 가로(보안)등 설치 및 유지관리

○ 가로(보안)등 신설(개체) 및 보수

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업개요	사업비	추진실적
계	8건	310	
천내천 명천교~천내3교 산책로 보안등 설치공사 실시설계용역	실시설계용역 1식	6	준공 (100%)
유가 테크노3초등학교 통학로 보안등 설치공사	보안등 설치 1식	17	준공 (100%)
2024년 1분기 보안등 설치공사 (가창,화원,현풍)	보안등 47등 설치	37	준공 (100%)
2024년 유가 외 2개 읍면 보안등 설치공사	보안등 31등 설치	28	준공 (100%)
2024년 다사 외 3개 읍면 취약지역 보안등 설치공사	보안등 44등 설치	36	준공 (100%)
천내천 명천교~천내3교 산책로 보안등 설치공사	보안등 17본 설치	97	준공 (100%)
2024년 논공 외 2개 읍면 보안등 설치공사	보안등 25등 설치	23	준공 (100%)
2024년 가창 외 5개 읍면 보안등 설치공사	보안등 77등 설치	66	진행중 (30%)

○ 공원등 유지관리

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업개요	사업비	추진실적
계	1건	32	
2024년 공원등 연간단가 보수공사	공원등 보수 1식	32	진행중 (80%)

○ 주민참여예산

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업개요	사업비	추진실적
계	1건	7	
삼환나우빌 후문 보안등 설치공사	투광등 4등 설치	7	준공 (100%)

2 수리시설물 유지관리

○ 양배수장 유지관리

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업개요	사업비	추진실적
계	7건	1,021	
자모1양수장 시설현황자료 현행화 용역	시설현황자료 현행화 1식	4	완료 (100%)
도동배수장 외 1개소 배수펌프 제작구입설치	배수펌프 개체 1식	486	완료 (100%)
양수장 수리	양수장 수리 1식	11	완료 (100%)
농업용 배수장 12개소 정밀안전점검 및 정밀안전진단	정밀안전점검 및 정밀안전진단 용역 1식	443	진행중 (80%)
하빈배수장 옥상방수공사	방수공사 1식	13	완료 (100%)
묘리배수장 외 7개소 제초 및 잡목제거공사	제초 및 잡목제거 1식	13	완료 (100%)
봉촌배수장 정밀안전진단	정밀안전진단 용역 1식	51	진행중 (60%)

○ 암반관정 유지관리

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업개요	사업비	추진실적
계	1건	80	
2024년 농업용 관정 지하수 영향조사 및 사후관리 용역	사후관리 용역 1식	80	완료 (100%)

건 축 과

1. 건전한 건축행정 정착 및 주거환경 개선

2. 건축물 안전한 관리

3. 명품 주거단지 조성

4. 효율적인 공동주택 관리

1. 건전한 건축행정 정착 및 주거환경 개선

1 건축법 위반건축물 정비 추진

○ 건축법 위반건축물 정비 추진

- 위반건축물 정비계획 수립 : 2024. 1. 5.
- 위반건축물 지도 및 시정
  - 신규 발생 시정명령 : 35건
  - 철거 등 시정완료 : 46건
- 이행강제금 부과 및 징수
  - 부과 건수 : 152건
  - 징수 건수 : 119건
  - 부과 금액 : 199,144천원
  - 징수 금액 : 126,701천원
- 항공사진 판독조서 공부조사 : 1,215건

○ 건축사 업무대행 사용승인 건축물 및 부설주차장 점검

- 사용승인 이후 건축법 위반 여부 점검
  - 점검건수 : 64건
  - 시정사항 조치건수 : 3건

○ 공개공지 점검

- 공개공지 대상 유지관리 위반 여부 점검(분기별)
  - 점검건수 : 공개공지 의무설치 대상 16개소(※공동주택 6건 포함)
  - 시정사항 조치건수 : 해당사항 없음

2 도시 · 주거환경정비사업 추진

○ 관내 정비(예정)구역 추진현황(재건축 7개소 / 재개발 1개소)

구역(단지)명	개 요	사업유형	추진현황 및 계획
한우아파트	· 화원읍 구라리 1734-2번지 일원 · 구역면적 : 12,075㎡	재건축	· 정비구역 지정 고시 (2023. 10. 30.)
천내보성타운	· 화원읍 천내리 117번지 일원 · 구역면적 : 13,687㎡	재건축	· 정비예정구역 해제기한 연장 (2025. 12. 31.까지)
평광현대아파트	· 논공읍 북리 803-3번지 일원 · 구역면적 : 19,247㎡	재건축	· 정비예정구역 일몰제 대상으로 해제절차 진행중
경일아파트	· 논공읍 남리 1147번지 일원 · 구역면적 : 16,239㎡	재건축	· 정비예정구역 일몰제 대상으로 해제절차 진행중
창신맨션, 에덴타운아파트	· 화원읍 천내리 118번지 일원 · 구역면적 : 37,941㎡	재건축	· 정비예정구역 일몰제 대상으로 해제절차 진행중
천내우방맨션, 평광2차아파트	· 화원읍 천내리 122번지 일원 · 구역면적 : 34,500㎡	재건축	· 정비예정구역 일몰제 대상으로 해제절차 진행중
영남맨션, 동서동산아파트	· 화원읍 천내리 42번지 일원 · 구역면적 : 22,433㎡	재건축	· 정비예정구역 일몰제 대상으로 해제절차 진행중
천내13리 재개발사업	· 화원읍 천내리 100번지 일원 · 구역면적 : 51,453.8㎡	재개발	· 정비구역지정 신청 협의 결과에 따른 보완중

○ 정비예정구역 일몰기한 연장 또는 해제 추진

- 연장결정 : 연장요청한 정비예정구역(천내보성타운)에 대하여 시에서 일괄 연장 결정(2025. 12. 31.까지)
- 해제요청
  · 해제대상 정비예정구역(평광현대아파트 외 4개소)에 대하여 주민공람(2024. 2. 29. ~ 4. 15.), 의회 의견청취(2024. 5. 10.)
  · 대구광역시에 해제 요청
  ※ 대구광역시 도시계획위원회 11월 상정 예정

2. 건축물 안전한 관리

1 민간건축공사장 안전점검 시행

○ **점검대상** : 민간건축공사장 및 해체허가공사장

○ **점검내용** : 안전점검표에 의거 공정별 안전점검 및 관리실태 점검

○ **점검 시기 및 실적**

민간 건축공사장 안전점검	점검완료(개소)
설맞이(1월)	12
해빙기(3월)	21
여름철(4월)	25
풍수해(6~10월)	29
우기(6월)	16
폭염(7~9월)	19
추석맞이(8~9월)	9
동절기(11월 예정)	10(예정)
해체공사장(연중)	12

2 신속, 공정, 친절한 해체허가·신고 민원 처리

○ **해체허가·신고 민원 처리건수(2024. 1. 1. ~ 9. 30.)**

- 해체허가・신고 민원처리(해체, 착공신고 등) : 178건
- 해체완료 및 멸실신고 민원처리 : 136건

3 농촌빈집 정비지원사업

○ **사업내용**

- 1년 이상 거주·사용하지 아니하고 방치된 주택 또는 건축물
- 사 업 량 : 빈집 철거 30동
- 사 업 비 : 90백만원
- 대지 내 방치된 모든 건축물 철거 시 철거 및 폐기물 처리 비용 지원(동당 3백만원 이내)

○ **추진실적**

- 선 정 량 : 22개동
- 추진현황 : 22개동(추진 중)

○ **추진계획**

- 2024. 12. 31.까지 사업완료

4 농촌주택개량사업 추진

○ **사업내용**

- 농어촌지역(읍·면)의 노후·불량주택 개량자금 융자지원
- 대상주택 : 연면적 150㎡ 이하 주택 신축·증축 등
- 사 업 량 : 25개동
- 대 출 액 : 신축·개축·재축 최대 2.5억원, 증축·대수선 최대 1.5억원 (주택개량 소요비용 이내, 농협 여신규정에 따라 대출)
- 대출조건 : 변동·고정(연리 2%)금리 선택 (1년 거치 19년 상환 또는 3년 거치 17년 상환)

○ **추진실적**

- 선 정 량 : 16개동(추가대상자 상시 모집 중)
- 추진현황 : 착공 4개동

○ **추진계획**

- 2024. 12. 31.까지 사업완료(건축물 사용승인 및 대출완료)

5 달성군 빈집정비사업 추진

○ **사 업 량** : 4호

○ **사 업 비** : 120백만원(호당 최대 30백만원)

○ **내　　용**

- 빈집 소유자의 신청 및 동의를 얻어 달성군 직접 철거
- 3년 이상 공공용지(주차장, 쉼터/텃밭 등) 무상임대 조건

○ **추진실적**

- 2024. 2. : 빈집정비사업 이행계획 수립
- 2024. 3. ~ 6. : 빈집정비사업 공모 및 현지실사
- 2024. 9. : 하빈면 묘리 757번지 철거 및 쉼터조성 완료
- 2024. 10. ~ 12. : 3호 정비 예정

○ **추진계획**

- 2024. 12. 31.까지 사업완료(철거 및 조성완료)

3. 명품 주거단지 조성

1 주택건설 사업계획 승인

○ 승인현황

대 상	사업 승인일	건물 개요
-	-	승인현황 없음

2 주택건설 사용검사

○ 사용검사 현황

대 상	사용검사일	건물 개요
테크노폴리스 타운하우스	2024. 1. 31.	· 유가읍 초곡리 628번지 · 단독주택 69개동 및 부대복리시설 · 층 수 : 지하1층/지상2층 · 연면적 : 13,052.9145㎡
화원 파크뷰 우방아이유쉘	2024. 3. 8.	· 화원읍 천내리 922번지 · 공동주택 4개동, 538세대 및 부대복리시설 · 층 수 : 지하1층/지상33층 · 연면적 : 67,256.6298㎡

3 주택건설사업장 관리 철저

○ **대　　상** : 관내 주택건설사업계획 승인된 건설현장 4개 단지

○ **추진계획**

- 안전관리계획 이행 및 품질시험 적합 여부 수시점검
- 사업승인조건 이행여부 점검
- 공사 착수 시 사업장 주변 민원 사전예방 지도

○ **주택건설사업장 현황**

- 착　공 : 4개소, 1,852세대

사 업 명	사업 개요	현 공정 (공정률)	비　고
금포지구 우신미가뷰 1단지	· 논공읍 금포리 2505 · 지상32층/6개동/695세대	골조공사 (46.2%)	2019. 8. 착공 ※공사중지 중
화원 동화아이위시	· 화원읍 명곡리 230-8 일원 · 지상41층/5개동/568세대	마감공사 (99.6%)	2021. 2. 착공 2024. 10. 입주 예정
다사읍 매곡리 H-TOWN	· 다사읍 매곡리 748 일원 · 지상43층/5개동/471세대	미착공	2025. 하반기 착공 예정
가창 테라스하우스	· 가창면 용계리 산10-4 일원 · 지상4층/10개동/연립 118세대	미착공	2025. 하반기 착공 예정

4. 효율적인 공동주택 관리

1 공동주택 관리비용 지원사업 추진

○ **사업내용**

- 대　　상 : 에이스아파트 외 22개 단지
- 지 원 방 법 : 공동주택지원심의위원회 심의 · 의결
- 총 사 업 비 : 1,000백만원
- 지원내용
  - 외벽 도색 · 옥상 방수 · 어린이놀이시설 보수
  - 보안시설(CCTV 등) 교체 및 증설
  - 공동설비(승강기, 배관 등) · 출입문 교체 등

○ **추진실적**

- 2024. 4. : 1차 보조금 지출(697백만원)
- 2024. 7. ~ 9. : 사업완료에 따른 2차 보조금 지출(81백만원)

신청 사업	단 지 명	단지수
외벽 도색 및 공용부분 방수공사	영남아파트, 화원대백아파트, 강창1차 삼산타운, 서재화진금봉타운, 강창동서타운, 죽곡한신휴플러스	6
보안시설 (CCTV, 주차차단기 등) 교체	죽곡푸르지오2단지, 테크노폴리스 진아리채, 테크노폴리스 호반베르디움 더클래스, 테크노폴리스 제일풍경채 센트럴, 대곡역래미안, 달성삼환나우빌	6
공동설비 (승강기, 배관 등) 보수・교체	에이스아파트, 세광무지개마을, 논공 성원아파트, 와룡건영캐스빌, 대실역 e편한세상, 강창태성그린시티	6
단지 내 도로 보수	국태모닝포유, 죽곡청아람리슈빌4단지, 학산아파트, 테크노폴리스서한이다음	4
어린이놀이시설 교체・보수	테크노폴리스 호반베르디움	1

※ 사업완료 : 6개단지
(국태모닝포유, 영남아파트, 화원대백아파트, 대실역리슈빌4단지, 강창태성 그린시티, 대곡역래미안)

※ 추 진 중 : 17개단지

2 공동주택 관리규약의 제정 및 개정 등 신고

○ **관리규약의 제정ㆍ개정 신고**

- 관내 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 회장(관리규약 제정의 경우 사업주체)이 관리규약이 제정·개정된 날부터 30일 이내에 신고서 제출

관리규약 제·개정	건 수
관리규약 제정 신고	1
관리규약 개정 신고	23
관리규약 제·개정에 대한 개선촉구 통지	1

○ **입주자대표회의 구성(변경) 신고**

- 관내 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 회장이 입주자대표회의가 구성·변경된 날부터 30일 이내에 신고서 제출

입주자대표회의 구성(변경)	건 수
입주자대표회의 구성 신고	1
입주자대표회의 변경 신고	70
입주자대표회의 구성(변경) 보완 통지	5

○ **관리방법의 결정 및 변경결정 신고**

- 관내 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 회장이 해당 공동주택의 관리방법 결정 또는 변경결정에 관한 신고를 하려는 경우 결정일 또는 변경 결정일부터 30일 이내 신고서 제출

관리방법의 결정 및 변경결정	건 수
관리방법의 (변경)결정 신고	2

3 공동주택 행위허가 · 신고

○ **행위허가 및 신고 현황**

- 대 상 : 다음의 행위를 하려는 공동주택(부대 · 복리시설)
  · 용도변경, 개 · 재축 · 대수선, 파손 · 철거, 용도폐지, 비내력벽철거, 증축

구 분	행위허가 (건)	행위신고 (건)
비내력벽철거	공동주택 : 30	-
증축 · 증설 등	부대시설 : 33	부대시설 : 43

○ **사용검사 신청 현황**

- 행위허가 · 신고 해당 공사 완료 후 사용검사 신청

구 분	행위허가 사용검사 (건)	행위신고 사용검사 (건)
비내력벽철거	공동주택 : 8	-
증축 · 증설 등	부대시설 : 19	부대시설 : 18

4 공동주택 분쟁 관련 민원해결 · 상담

○ 공동주택 관리주체, 입주민, 그 밖의 이해관계자 간 발생하는 분쟁에 대한 민원 해결 및 상담

○ 입대의·선관위·관리규약·입찰·하자·관리비 등 관련 분쟁 발생

구 분	질의 · 진정	상담민원	유선 · 방문	시(市)감사요청
건 수	36	82	2,700	1

5 공동주택 위·수탁관리 실태조사 및 컨설팅

○ **사업내용**

- 목적 : 위탁관리 공동주택 인건비 중 퇴직충당금, 연차충당금, 4대 보험료 대상 미발생분 초과징수로 인한 입주민 피해 예방
- 기간 : 2024년 2월 ~ 2024년 9월
- 대상 : 관내 의무관리 128개 단지 중 500세대 이상 위탁·분양 공동주택 66개 단지의 입주자대표회의 구성원
- 내용 : 현장 방문하여 위·수탁관리 계약에 따른 인건비 초과징수 관련 실태조사 및 적정 계약·정산을 위한 컨설팅

○ **실태조사 결과**

- 실태조사 대상 66개 단지 중 정산(60개), 미정산(5개)
- 정산대상 아님(1개 : 신규 입주단지 사업주체 관리 중)

토지정보과

1. 공정하고 투명한 부동산거래질서 확립

2. 스마트 지적실현으로 지적정보의 고품질화 구현

3. 군민의 재산권 보호를 위한 지적재조사 사업 추진


4. 공정한 개별공시지가 조사·결정 및 개발부담금 부과·징수

5. 군민의 위치 찾기 편리성 제고를 위한 주소정보사업 추진

1. 공정하고 투명한 부동산거래질서 확립

1 부동산거래 동향


○ 연도별 부동산 거래 신고 분석




	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	평균
2023년	216	350	738	439	424	412	415	450	353	421
2024년	287	306	344	362	297	264	340	328	263	310

⇒ **부동산거래신고 전년대비 약 26.37% 감소**

○ 부동산 거래 원인별 분석



○ 부동산 거래 읍면별 분석



2 부동산 거래 신고 및 검인

○ 부동산 거래 신고 : 2,773건

- 신고대상 : 매매에 해당하는 거래, 최초 분양계약, 분양권 전매
- 신고기간 : 부동산 거래계약 체결일 및 해제일로부터 30일 이내
- 신고의무자
  - ·거래당사자 간 매매계약 체결 시 : 거래당사자 공동신고
  - ·중개업자를 통한 매매계약 체결 시 : 개업공인중개사

○ **부동산 거래 신고 시 자금조달계획서 제출 의무화**

- 대상
  - 6억 원 이상 주택거래
  - 매수자가 법인인 주택거래(읍면, 가격 무관)
  - 1억 원 이상 토지만 거래
  - 토지 지분거래(금액 무관)
- 거래계약 체결일로부터 30일 이내 매수인이 제출
- 미제출 시 신고필증 발급 불가 및 과태료 부과 대상

○ **부동산 거래 신고 정밀조사 실적 : 104건**

- 조사대상 : 지나친 저가·고가의 허위신고 의심 건
- 내 용
  - 상시 모니터링 시스템 및 신고내용 재확인을 통한 사전조사
  - 신고내용 사실여부 확인을 위한 입증자료 제출요구
- 행정처분
  - 허위신고 : 취득가액의 5% 이하 과태료 부과
  - 지연신고 : 500만 원 이하의 과태료 부과

※ 2024년 과태료 부과현황 : 15건(23명), 246,734천 원 부과

○ **부동산거래계약서 검인 : 922건**

- 검인대상 : 매매를 제외한 판결, 교환, 증여, 신탁/해지 등
- 등기신청 : 잔금지급일로부터 60일 이내
- 행정처분 : 등기신청 해태 시 과태료 기준금액의 5~30% 부과

3 토지거래허가구역

○ 대　상

- 국가산업단지 후보지 : 화원읍 및 옥포읍 일원(3.09㎢)
- 농수산물도매시장 예정지 : 하빈면 대평리 일원(0.69㎢)

○ 기　간 : 5년

○ 토지이용 의무기간

목적별	농업용	주거용	사업용	기타
의무기간	2년	2년	4년	5년

○ 토지거래허가 신청

- 거래당사자(매도매수자) 공동 신청
- 신청서류: 허가신청서, 토지이용계획서, 토지자금조달계획서

4 부동산중개업 관리

○ 대　상 : 493개소(공인중개사 487, 중개인 5, 법인1)

○ 관리방법

- 군 홈페이지에 관내 부동산중개업소 등록 및 수정
- 신규 등록, 이전, 휴·폐업 등 민원 처리 및 준수사항 안내
- 불법중개행위 방지를 위한 정기 및 수시 점검 실시

※ 행정처분 : 23건(등록취소 : 1건, 업무정지 : 2건, 과태료 : 20건)

2. 스마트 지적실현으로 지적정보의 고품질화 구현

1 부동산종합공부 자료정비사업 추진

○ **시행기간** : 2024. 4. ~ 12.

○ **대　　상** : 10,700필지

○ **내　　용**

- 부동산종합공부시스템에 등록된 지적·임야도 오류사항 (도곽, 축척 및 원점 간 경계불일치 등)정비

○ **추진실적** : 정비 6,791필지

2 지적측량 성과검사

○ **지적측량 성과검사 : 2,190필지**

- 토지분할측량(1,930필지)　- 임야분할측량(213필지)
- 등록전환측량(4필지)　- 등록사항정정측량(43필지)

○ **내　　용**

- 지적측량검사 전산화로 업무처리 효율성 극대
- 지적측량성과의 측량자와 검사자간 공동 활용 DB시스템 구축
- 지적측량성과 결정의 적정 여부 확인
- 각종 개발사업 인·허가 부서와 확정측량 시행 여부 등 사전 협의
- 시 ⇔ 군간 협조체계로 정확한 확정측량성과 검사업무 실시

3 지적민원 처리

○ **지적 민원 처리**

- 토지이동지 정리(분할, 합병, 지목변경 등) : 6,055필지
- 토지소유권 정리(보존, 이전, 표시변경 등) : 13,404필지
- 지적공부 발급(토지대장, 지적도 등) : 5,619필지

4 소유권확인 국가소송 수행

○ **대　　상** : 미등기 토지·임야

○ **내　　용**

- 소유권보존등기를 위해 국가를 상대로 소유권 확인의 소 제기 (국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률)
- 관할 검찰청 검사지휘에 따라 소송수행

○ **추진실적** : 소송 진행 중(2건), 소송 종결(4건)

5 지적전산자료 공동이용

○ **대　　상** : 본인 및 조상이 소유한 토지소유현황 제공
공공기관에 부동산 관련 정책정보 제공

○ **내　　용**

- 내 토지, 조상땅 찾기 민원업무로 국민의 재산권 보호
- 유관기관 및 부서에 정책정보 제공으로 의사결정 지원

○ **민원 처리 건수**

- 지적전산자료(조상땅찾기, 안심상속, 사실조회 등) : 1,570건

3. 군민의 재산권 보호를 위한 지적재조사사업 추진

1 지적재조사사업의 지속적인 추진

○ 대　　상 :「옥포읍 교항1지구」지적재조사사업

- 위　　치 : 옥포읍 교항리 1060번지 일원
- 규　　모 : 235필지/35,327㎡
- 시행기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.(2년)
- 사 업 비 : 47백만 원(국비)
- 추진실적 및 향후계획

・2024. 1. 30.　: 경계결정위원회 경계결정 심의 · 의결(1차)
・2024. 2. ~ 4.　: 경계결정 이의신청 접수(3건, 4필지)
・2024. 5.　　: 경계결정위원회 개최(2차)
・2024. 8. 16.　: 지적재조사사업 완료공고 및 지적공부 정리
・2024. 11.　　: 지적재조사위원회 개최(1차)
・2024. 11. ~12. : 면적 증 · 감 토지 조정금 납부고지 및 수령통지

○ 대　　상 :「논공읍 금포1지구」지적재조사사업

- 위　　치 : 논공읍 금포리 2005번지 일원
- 규　　모 : 230필지/35,032㎡
- 시행기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.(2년)
- 사 업 비 : 46백만 원(국비)
- 추진실적 및 향후계획

・2024. 1. ~ 3.　: 토지소유자 지구지정신청 동의서 징구(73%)
・2024. 3. 22.　: 지적재조사측량 위 · 수탁 계약 체결(한국국토정보공사)
・2024. 4. 22.　: 지적재조사지구 지정 고시(市)
・2024. 3. ~ 5.　: 토지현황조사 및 지적재조사측량 완료
・2024. 6. ~ 8.　: 지적재조사측량에 따른 경계조정 · 합의 현장상담
・2024. 10.　　: 지적확정예정조서 작성 및 통지
・2024. 12.　　: 경계결정위원회 개최(1차)

2 지적기준점 안정적 보존·관리 및 성과검사

○ **대 상**

- 지적기준점 : 3,069점(삼각보조점 156, 도근점 2,913)

○ **내 용**

- 지적기준점 관리 및 현황조사 위탁
- 현황조사 결과에 따른 망실분 재설치
- 재설치 기준점 전량 현장검사 실시 및 고시

○ **사업비 : 현황조사 위탁 및 설치 수수료 41백만 원 정도(군비)**

○ **추진실적 및 향후계획**

- 2024. 1. ~ 10. : 지적기준점 측량성과검사 실시 및 신설(123점)
- 2024. 2. ~ 9. : 지적기준점 현황조사
- 2024. 10. : 지적기준점 현황조사 완료 및 망실분 재설치 의뢰

3 경계점좌표등록부 시행지역 세계측지계 변환사업

○ **대 상 : 경계점좌표등록부 시행지역(수치) / 6,500여 필지**

○ **기 간 : 2024. 1. ~ 12.**

○ **내 용**

- 지역측지계로 등록된 경계점좌표등록부 시행지역을 세계측지계 기반 좌표체계로 변환하여 지적공부에 등록

○ **사 업 비 : 측량비 154백만 원(군비)**

○ **추진실적 및 향후계획**

- 2023. 12. : 사업대행자(한국국토정보공사)와 용역 계약 체결
- 2024. 1. ~ 9. : 세계측지계 좌표 변환
- 2024. 10. ~ 12. : 변환 성과검증 및 지적공부 등록

4. 공정한 개별공시지가 조사·결정 및 개발부담금 부과·징수

1 2024년 개별공시지가 조사 및 결정·공시

○ 2024. 1. 1. 기준 개별공시지가 조사 및 결정·공시

- 토지특성조사 및 지가산정
  · 기　　간 : 2023. 11. 22. ~ 2024. 2. 16.
  · 대　　상 : 131,126필지
- 주민열람 및 의견제출
  · 기　　간 : 3. 19. ~ 4. 8.
  · 의견제출 : 35필지(상향요구 8, 하향요구 27)
- 부동산가격공시위원회 개최 : 4. 18.
  · 처리결과 : 하향조정 4필지, 적정 31필지
- 결정·공시 : 4. 30.

○ 2024 1. 1. 기준 개별공시지가 이의신청 접수 및 처리

- 기　　간 : 4. 30. ~ 5. 29.
- 이의신청 : 21필지(상향요구 5, 하향요구 16)
- 심의결과 : 하향조정 6필지, 적정 15필지
- 조정 결정·공시 : 6. 27.

○ 2024. 7. 1. 기준 개별공시지가 조사 및 결정·공시

- 토지특성조사 및 지가산정
  · 기　　간 : 6. 26. ~ 8. 12.
  · 대　　상 : 609필지(1. 1. ~ 6. 30. 까지 분할·합병·지목변경 등이 된 토지)
- 주민열람 및 의견제출
  · 기　　간 : 9. 2. ~ 9. 23.
  · 의견제출 : 1필지(하향요구 1)
  · 처　　리 : 10월 중
- 결정·공시 : 10. 31.
- 이의신청 접수 및 처리 : 10. 31. ~ 11. 29.
  · 조정 결정·공시　　: 12. 23.

2 부동산가격공시위원회 개최

○ **개최횟수 : 2회**

- 4. 18. : 2024. 1. 1. 기준 개별공시지가
- 6. 19. : 2024. 1. 1. 기준 개별공시지가 이의신청 토지

○ **심의·의결사항**

- 2024. 1. 1. 기준 개별공시지가 결정 : 131,126필지
- 2024. 1. 1. 기준 의견제출 지가 : 35필지
- 2024. 1. 1. 기준 이의제출 지가 : 21필지
- 개발부담금 부과종료시점지가 결정 : 61필지

3 개발부담금 부과·징수

○ **대상사업** : 택지개발, 공업단지 조성, 지목변경 수반 개발사업 등

○ **대상면적** : 도시지역 1,000㎡, 비도시(GB포함)지역 2,500㎡이상

○ **부과기준** : 개발이익 × 25%

※ 개발이익

- 부과종료시점의 지가(준공일) - 부과개시시점의 지가(인허가일) - 개발비용 - 정상지가상승분

○ **납부기간** : 부과일로부터 6개월

○ **주진실적**

- 부 과 : 12건, 600백만 원
- 징 수 : 25건, 362백만 원

5. 군민의 위치 찾기 편리성 제고를 위한 주소정보사업 추진

1 도로명주소 부여·변경·폐지

○ **도로명 및 도로구간 부여·변경·폐지**

- 도 로 명 부여 : 1건
- 도로구간 변경 : 19건

○ **건물번호 부여·변경·폐지**

- 건물번호 부여 : 197건
- 건물번호 변경 및 폐지 : 33건

2 주소정보 활용 홍보

○ **주소사용자 확산을 위한 주소정보 활용 홍보**

- 주소정보 홍보물 제작 및 배부
  · 우산, 캐릭터 키링, 디폼블럭 등
- 초등학교 도로명주소 교육 : 옥포초 외 2개교
- 달성군 관광명소를 접목한 주소정보 홍보 애니메이션 제작

○ **주민등록 전입세대 대상 도로명주소 문자안내서비스 지속 추진**

- 전입세대에 대해 보험·카드 등 주소 일괄변경 절차 안내
- 전입 세대주 문자 발송 : 10,126건

3 주소정보시설 설치 및 유지·관리

○ **주소정보시설 조사 및 관리**

- 주소정보 안내시설물 일제조사 및 유지관리
  · 도로명판(4,192개), 건물번호판(26,199개), 기초번호판(79개), 지역안내판(1개)

○ **노후 건물번호판 정비(2024년 자치단체 합동평가 지표)**

- 정비목표 : 1,188개
- 내 용 : 내구연한(10년) 경과된 노후 건물번호판 정비
- 정비실적 : 4,421개

4 다가구주택 등 상세주소 부여 거주자 편의 제공

○ 상세주소 부여를 통한 군민편의 제고

- 부여대상 : 134건

· 건축물대장에 동·층·호가 부여되지 않은 다가구주택, 상가 등

- 내 용

· 상세주소 부여 신청 안내문 발송 및 방문안내

· 읍·면 전입신고 시 상세주소 접수 처리 협업

- 부여실적 : 127건

5 건물정보 현행화 현장조사 추진

○ 건물정보 현행화 현장조사 추진 실적(2024년 자치단체 합동평가 지표)

- 조사대상 : 567건

- 내 용 : 건물정보를 관리 중인 공부(건축물대장 등)의 주소정보 불일치 해소 및 도로명주소로의 전환

- 조사실적 : 517건

6 생활 밀접 시설에 대한 사물주소 부여

○ 공중전화, 무더위쉼터 등 건물이 아닌 시설물에 사물주소 부여

- 부여실적 : 220건

- 내 용

· 주민 생활 속에 밀접 시설물 위치 찾기 기능 강화

· 각종 응급상황 발생 시 대응력 강화

7 자연·인공지명 정비사업 추진

○ **지명의 제·개정 추진**

- 대　　상 : 국토지리정보원 정비 물량 및 수시 발생 건 등
- 내　　용
  · 명칭이 없는 지명과 부적절한 지명을 현실에 맞게 제·개정
  · 현지 조사, 소관부서 협의, 시민 의견수렴, 관련 전문가 자문
- 추진완료 : 13건

문화예술과

1. 문화예술 진흥 및 감동주는 문화행사 개최

2. 일상속 생활문화를 위한 문화시설 관리

3. 국가유산 보존·전승으로 미래가치 창출

4. 지속적인 국가유산 보수정비 및 관리

1. 문화예술 진흥 및 감동주는 문화행사 개최

1 문화예술 진흥을 위한 역량강화 및 기반조성

○ **달성문화재단 내실화 및 활동지원**

- 운영 및 사업비(출연금) : 3,312백만 원(시 100, 군 3,212)
  - · 운영비 : 1,357백만 원
  - · 사업비 : 1,955백만 원
- 주요내용
  - · 문화사업 추진(달성 100대 피아노, 달성 대구현대미술제 등)
  - · 문화기반시설 운영(달천예술창작공간, 하빈행복생활문화센터)

2 문화예술단체 지원 육성

○ **달성문화원 운영 지원** : 524백만 원(시 72, 군 452)

- 사업활동비 : 115백만 원(시 27, 군 88)
  - · 사직제, 달성충효예술제, 공연사업(민요 정기공연 등) 등
- 사무국장 · 간사 인건비 : 55백만 원(시 45, 군 10)
- 위탁운영비 : 354백만 원

○ **민속예술단체 지원** : 44백만 원

- 설화리상여소리(14), 다사12차진굿(14), 하빈들소리(16)
  - · 민속예술 전수 및 보존활동, 민속예술관련 행사 참가 등

○ **현풍향교 및 유림단체 사업활동 지원** : 122백만 원(시 15, 군 107)

- 현풍향교 사업활동 지원 : 104백만 원(시 15, 군 89)
  - · 교화사업, 유림 전통문화 시연(기로연), 각종 의례행사 등
- 유림단체(성균관유도회 달성지부) 지원 : 18백만 원
  - · 유림 선비정신 연수, 선현유적지 탐방, 유림회원 예절교육 등

○ **서원 향사 지원** : 10개소, 20백만 원

- 추진실적 : 지원 완료

  · 대상 : 현풍향교(8), 도동서원(3), 예연서원(1), 화산서원(1), 이양서원(1), 암곡서원(1), 논공천왕당(1), 육신사(2), 인흥서원(1), 한천서원(1)

○ **군립합창단 운영 지원** : 130백만 원

- 단원 연습활동 경비 및 관내·외 문화행사 참여 지원

3 군민과 함께하는 문화행사 개최

○ **2024 정월대보름 행사** : 100백만 원

- 일　　시 : 2024. 2. 24.(토) 16:00 ~ 19:00
- 장　　소 : 달성군민운동장(논공읍 북리)
- 주요내용 : 기원제, 민속놀이체험, 축하공연, 달집태우기 등

○ **제28회 비슬산 참꽃 문화제** : 259백만 원(시 9, 군 250)

- 기　　간 : 2024. 4. 13.(토)~14.(일) / 2일간
- 장　　소 : 비슬산 자연휴양림 일원
- 주요내용 : 무대 공연, 체험·홍보 부스 운영, 부대행사 등

○ **예스! 키즈존** : 350백만 원 ※ 연간 2회

- 일시 및 장소
  · (1회) 2024. 5. 18.(토) 14:00~20:30 강정보 디아크 광장
  · (2회) 2024. 10. 19.(토) 13:00~20:30 국립대구과학관 광장
- 주요내용 : 지역 내 어린이 및 가족단위 대상 체험형 축제

○ **2024 달성 대구현대미술제 :** 550백만 원

- 기　　간 : 2024. 9. 7. ~ 10. 6.(1개월간)
- 장　　소 : 강정보 디아크 및 광장
- 주요내용 : 실내·외 대규모 미술 작품 전시 및 부대행사 등
  - 참여작가 : 총 40명(본전시 29, 달천예술창작공간 6, 문화도시 5)
  - 전시구성 : 총 53작품(야외 24, 실내 29)
  - 대구현대미술제 50주년을 맞아 당시 작가의 실험적 정신을 계승하고자 지역청년작가 비중 확대
  - 시민참여프로그램 등 부대행사 운영(달성문화도시 사업 연계)

○ **2024 달성 100대 피아노 :** 500백만 원(시 100, 군 400)

- 일　　자 : 2024. 9. 28.(토)
  ※ 전년 대비 행사기간 단축(2일 → 1일)
- 장　　소 : 사문진 상설야외공연장
- 주요내용 : 피아노를 주제로 한 다양한 장르의 예술 공연
  - 100대 피아노 협연
  - 유명아티스트 공연(피아니스트, 가수 등)

○ **달성 문화교차로 :** 150백만 원 ※ 2개 읍·면 각 1회 추진

- 일시 / 장소
  - (1회) 2024. 8. 30.(금) 19:30 / 다사읍 금호강변 농구장
  - (2회) 2024. 9. 6.(금) 19:30 / 구지면 창2리 근린공원
- 주요내용 : 찾아가는 지역 맞춤형 소규모 문화행사

○ **2024 제20회 달성군립합창단 정기연주회 :** 50백만 원

- 일　　자 : 2024. 12. 10.(화) 19:00 예정
- 주요내용 : 달성군립합창단 20주년 기념 정기연주회

4 군민의 문화예술 행복지수를 높이는 사업 적극 추진

○ **품격있는「참꽃 갤러리」운영**

- 장　　소 : 군청사 2층 참꽃갤러리
- 운영예산 : 100백만 원
- 내　　용
  - · 지역 예술인의 전시지원사업 공모를 통한 작품 전시
  - · 국내 유명작가 초청 및 군 주요사업 추진 관련 기획전시 등
- 2024년 운영현황 : 총 12회(기획 3회, 공모 9회)
  - · (기획)달성-칠하다展 : 2023. 12. 4. ~ 1. 18.
  - · (기획)국립근대미술관 유치 기원 신년 기획 초대展
    [갑진(甲辰)울림展] : 1. 22. ~ 2. 7.
  - · (공모)김재홍 개인展(낙서수집) : 2. 13. ~ 2. 28.
  - · (공모)김도엽 개인展(CITY SCAPE) : 3. 4. ~ 3. 21.
  - · (공모)김찬숙 개인展(Traces in memory) : 3. 25. ~ 4. 11.
  - · (공모)금동효 개인展(달성의 사계절 대작) : 4. 15. ~ 5. 2.
  - · (공모)김대일 개인展(꿈은 이루어진다) : 5. 7. ~ 5. 23.
  - · (공모)최현미 개인展(바람 그리고 기억) : 5. 27. ~ 6. 13.
  - · (공모)김광한 개인展(향기 가득) : 6. 17. ~ 7. 4.
  - · (기획)강석원 초대展(달성 명소 스케치) : 7. 8. ~ 7. 25.
  - · (공모)전병택 개인展(불완전함에 반하다) : 7. 29. ~ 8. 14.
  - · (공모)서미전 개인展(기억의 향기) : 8. 19. ~ 9. 5.
  - · (기획)이원부 초대展(The Flow of Time) : 9. 9. ~ 10. 2.

※ 2014년 1월 개관 이후 현재까지 전시회 138회 개최(2024.9.30.기준)
2024년도 하반기 총 4회 전시 예정(기획 2회, 공모 2회)

○ **법정문화도시 사업 추진**

- 사 업 명 : 달성 문화도시 조성 사업
- 사업기간 : 2023. ~ 2027. (5년간)
- 사 업 비 : 150억 원(국 75, 시 22.5, 군 52.5)
  ※ 2024년 예산 : 30억 원(국 15, 시 4.5, 군 10.5)
- 사업분야 : 4개 분야 17개 사업
- 추진방법 : 달성문화재단 문화도시센터 위탁 추진
- 주요사업내용
  · Imgine-달성2000(시민과 예술가 지원 사업)
  · 4개권역 기획사업(화원·옥포·논공/다사·하빈/현풍·유가·구지/가창)
  · 달성문화 다양성 사업 : 달성보따리 등
  · 크리에이터달성in : 달성문화기획학교 운영
  · 달성 문화나루터 조성사업 : 시민참여형 파크오페라 '사문진' 제작 등
- 추진상황
  · 2022. 12. : 제4차 법정문화도시 지정
  · 2023. 4. : 달성문화도시센터 위·수탁 협약 체결
  · 2024. 3. : 2023년도 문화도시 성과평가 우수도시 선정
- 주요 추진실적
  · 2024. 1. ~ : 2024년도 달성 문화도시 조성사업 세부계획 수립 및 추진
    ▸ 「Imgine-달성2000」 공모 선정자 문화활동 지원(48팀)
    ▸ 「달성보따리」 신청 접수 및 제작·배포(694명)
    ▸ 「달성문화기획학교」 심화과정 수료(19명) 및 파일럿 프로그램 진행(6회)
    ▸ 「시민문화읍·면장제」 다사, 옥포, 유가 문화행사 연계추진
    ▸ 「시민참여형 파크오페라 '사문진'」 창작오페라 제작 및 공연(10.5.) 개최
    ▸ 「100대피아노 지역연계 강화사업」 찾아가는 피아노 공연(16회)
    ▸ 「달성대구현대미술제 지역연계강화」 청년작가 공모 및 출품(5명)
    ▸ 「청년로컬크리에이터 과정」 청년크리에이터 공모 및 컨설팅(12팀)
    ▸ 「매거진 들락날락 문화달성」 오프라인 매거진 발행 및 온라인 홍보
    ▸ 산모를 위한 '힐링음악회' 개최(6회)
    ▸ 4개권역 기획사업 「일상이문화」 공모 및 선정자 개별사업 추진(59팀)

2. 일상속 생활문화를 위한 문화시설 관리

1 지역예술인 및 주민과 함께하는 문화시설 운영 관리

○ 달성문화센터 운영 관리

- 시 설 명 : 달성문화센터
- 운　　영 : 달성군시설관리공단
- 운 영 비 : 1,080백만 원
- 사업내용
  - 문화교육프로그램 및 생활체육프로그램 운영
  - 헬스장, 수영장 등 체육시설 운영
- 추진실적
  - 문화교육강좌　　: 강좌운영 591개, 수강인원 5,178명
  - 생활체육프로그램 : 수영 5,285명, 아쿠아 1,800명, 헬스 537명

  ※ 2024. 6월 : 수영장 보수완료 후 생활체육프로그램 재개

○ 하빈행복생활문화센터 운영 관리

- 시 설 명 : 하빈행복생활문화센터
- 운　　영 : 달성문화재단
- 운 영 비 : 125백만 원
- 사업내용
  - 문화재단 문화사업과 연계한 거점공간으로 활용
  - 생활문화센터 대관 및 주민참여프로그램 운영(연중 상시 운영)
- 추진실적
  - 제1차 운영위원회 : 2024. 1. 17.
  - 제2차 운영위원회 : 2024. 7. 18.
  - 주민참여 프로그램 : 18회(하빈면 주민 대상)
  - 지역상생 프로그램 : 22회(관내 어린이집 및 달성군민 대상)
  - 가족문화 프로그램 : 2회(달성군민 대상)
  - 시설 대관　　: 22건(정기대관 10건, 수시대관 12건)

○ **달천예술창작공간 운영 관리**

- 시 설 명 : 달천예술창작공간
- 운　　영 : 달성문화재단
- 운 영 비 : 200백만 원
- 사업내용
  - 지역예술가 입주 창작공간 조성
  - 체계적인 전시프로그램 운영 및 주민참여프로그램 운영
- 추진실적
  - 작가 입주(6명) : 2024. 2. 19. ~ 12. 19.
  - 입주작가 프리뷰전 : 2024. 4. 26. ~ 5. 31.
  - 레지던시 협업 전시 : 2024. 7. 19. ~ 8. 18.
  - 레지던시 교류전 : 2024. 8. 13. ~ 8. 27.
  - 대구현대미술제 참가 : 2024. 9. 7. ~ 10. 6.
  - 입주작가 결과보고전 : 2024. 9. 27. ~ 12. 15.

○ **사문진 상설야외공연장 운영 관리**

- 시 설 명 : 사문진 상설야외공연장
- 운　　영 : 달성군시설관리공단
- 운 영 비 : 70백만 원
- 사업내용 : 야외공연장 잔디광장, 시설물 유지 관리 및 보수
- 추진실적
  - 시설 대관 : 17건(공공 5건 / 민간 12건)

2 문화시설 기반 조성

○ **달성 중부권 복합문화센터 건립 사업**

- 사업위치 : 옥포읍 교항리 2947번지
- 사업규모 : 건축면적 2,825㎡(연면적 4,616㎡, 지하1층/지상3층)
- 사업내용 : 수영장, 도서관, 문화강좌실, 어린이건강놀이터 등
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2028. 12.
- 총사업비 : 360억 원(국비 121, 군비 239)
  - 부지매입비 115억, 공사비 189억, 용역비 32억, 기타 24억
    ※ 교육부 지원비 121억 포함(학교복합시설 공모사업)
- 추진실적
  - 2023. 1. : 추진계획 수립
  - 2023. 6. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료
  - 2023. 10. : 공공도서관 설립타당성 사전심의 완료(문체부)
  - 2024. 1. : 공유재산관리계획 심의 완료
  - 2024. 3. : 학교복합시설 사업 공모 선정(교육부)
  - 2024. 5. : 도시관리계획 변경(학교용지 → 문화시설용지)
  - 2024. 6. : 부지매입 완료(LH → 달성군)
  - 2024. 7. : 기본구상 및 타당성조사(변경) 용역 시행
- 향후계획
  - 2025. 4. : 교육부-행정안전부 공동투자심사
  - 2025. 7. : 설계 공모(조달청)
  - 2025. 10. : 기본 및 실시설계 착수
  - 2026. 12. : 기본 및 실시설계 완료
  - 2027. 1. : 공사 착공
  - 2028. 12. : 공사 준공
  - 2029. 1. : 달성 중부권 복합문화센터 개관

○ **구지 복합문화센터 건립 사업**

- 사업위치 : 구지면 응암리 1233번지(부지면적 : 8,477.4㎡)
- 사업규모 : 건축면적 1,973㎡(연면적 4,119㎡, 지하1층/지상3층)
- 사업내용 : 문화강좌실, 영유아센터, 체육센터 등
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2027. 12.
- 총사업비 : 255억 원(교부세 25, 군비 230)
  - 부지매입비 28억, 공사비 194억, 용역비 30억, 기타 3억
    ※ 행안부 특별교부세 : 25억 포함(기업 지방이전 공모사업)
- 추진실적
  - 2023. 11. : 추진계획 수립
  - 2023. 12. : 기업 지방이전 촉진 우수모델 확산지원 공모 선정(행안부)
  - 2024. 1. : 지방재정투자심사 완료
  - 2024. 1. : 공유재산 심의 완료
  - 2024. 4. : 기본구상 및 타당성조사 용역 완료
  - 2024. 5. : 부지 매입(LH → 달성군)
  - 2024. 9. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료(건축공간연구원)
- 향후계획
  - 2024. 11. : 공공건축 심의(달성군)
  - 2025. 1. : 설계공모(조달청)
  - 2025. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
  - 2025. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
  - 2026. 1. : 공사 착공
  - 2027. 12. : 공사 준공
  - 2028. 1. : 구지 복합문화센터 개관

○ **서재 생활문화센터 건립 사업**

- 사업위치 : 달성군 다사읍 서재리 532번지 일원
- 사업규모 : 건축면적 780㎡(연면적 4,500㎡, 지하2층/지상6층)
- 사업내용 : 보육센터, 문화·체육센터, 도서관, 지하주차장 등
- 사업기간 : 2024. 6. ~ 2028. 12.
- 사 업 비 : 404억 원 정도(군비)
  - 부지매입비 31억, 공사비 300억, 용역비 37억, 기타 36억
- 추진실적
  - 2024. 6. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료
  - 2024. 7. : 사업 관리이관(정책추진단→문화예술과)
  - 2024. 7. : 사업계획 수립
  - 2024. 7. : 공립공공도서관 설립타당성 사전평가 신청
  - 2024. 8. : 공유재산 심의 완료
  - 2024. 8. : 군 지방재정투자심사 완료
  - 2024. 9. : 사업부지 손실보상금 협의 통보
  - 2024. 9. : 사업부지 매입 완료(토지 2필지, 건물 1동)
- 향후계획
  - 2024. 12. : 도시관리계획 변경(공공청사, 문화시설)
  - 2025. 1. : 설계 공모(조달청)
  - 2025. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
  - 2026. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
  - 2027. 1. : 공사 착공
  - 2028. 12. : 공사 준공
  - 2029. 1. : 서재 생활문화센터 개관

○ **화원 사문진상설야외공연장 주변 저수호안 보강공사**

- 사업위치 : 화원읍 성산리 744-11번지 일원
- 사업규모 : 저수호안 보강공사(A=1,432㎡, L=130m)
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 12.
- 총사업비 : 394백만 원(설계비 14, 공사비 380)
- 추진실적
  - 2023. 11. : 실시설계용역 완료
  - 2024. 4. : 하천점용허가
  - 2024. 5. : 일상감사 및 계약심사
  - 2024. 6. : 공사 착공
- 향후계획
  - 2024. 12. : 공사 준공

○ **달성문화센터 주차장 환경개선사업**

- 사업위치 : 다사읍 매곡리 1515-3번지
- 사업규모 : 주차전용시설 설치, 진출입로 정비 1식
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 2025. 12.
- 총사업비 : 4,200백만 원(설계비 150, 공사비 3,850, 기타 200)
- 추진실적
  - 2023. 8. : 지방재정투자심사 완료
  - 2024. 4. : 기본구상 및 계획설계 용역 완료
  - 2024. 5. : 공공건축심의 완료
  - 2024. 8. : 실시설계 용역 착수
- 향후계획
  - 2025. 2. : 공사 착공
  - 2025. 12. : 공사 준공

○ **달성문화센터 수영장 보수 공사**

- 사업위치 : 다사읍 매곡리 1515-3번지
- 사업규모 : 수영장, 탈의실, 샤워실 보수 공사 1식
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2024. 5.
- 총사업비 : 1,150백만 원(설계비 50, 공사비 1,000, 기타 100)
- 추진실적
  - 2023. 5. : 실시설계용역 착수
  - 2023. 9. : 실시설계용역 완료
  - 2023. 12. : 공사 착공
  - 2024. 5. : 공사 준공
  - 2024. 6. : 수영장 운영 재개

○ **하빈 행복생활문화센터 별관 설치 사업**

- 사업위치 : 하빈면 대평리 217-3번지
- 사업규모 : 건축면적 192㎡(연면적 384㎡, 지상 2층)
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 2025. 2.
- 총사업비 : 500백만 원(설계비 20, 공사비 480)
- 추진실적
  - 2023. 7. : 실시설계용역 착수
  - 2023. 12. : 실시설계용역 완료
  - 2024. 4. : 건축허가 완료
  - 2024. 8. : 일상감사 완료
  - 2024. 8. : 공사 착공
- 향후계획
  - 2025. 2. : 공사 준공

3. 국가유산 보존 · 전승으로 미래가치 창출

1 온전하고 지속가능한 문화유산 보존 및 관리

○ 국가 및 시지정 유산 지정 추진

- 국가지정유산 지정 추진 : 1건
  - · 국가민속유산 : 남평문씨 본리세거지
  - · (추진 내용) 현황조사 및 지정요청 자료 작성
- 시지정유산 지정 추진 : 6건
  - · 유형문화유산(5) : 유가사 국사당, 현풍향교 명륜당, 종경촬요, 성주사 신중도, 망우당 묘비
  - · 무형유산(1) : 석장
  - · (추진 내용) 현황조사 및 지정요청 자료 검토 및 작성 중

※ 망우당 묘비(유형문화유산), 석장(무형유산) 지정 심의결과 부결 (사유 : 지정 가치 미흡)

- 사업비 : 53백만 원(군비)

○ 세계유산 등재 후속 사업

- 대 상 : 달성 도동서원(유네스코 세계유산 '한국의 서원')
- 추진방법 : (재)서원통합관리센터와 지자체간 협업 추진
- 사 업 비 : 280백만 원(국비 95, 시비 89, 군비 96)
- 추진실적(5건, 진행 중)
  - · 중정당 기단 및 담장 보수(90백만 원) : 설계도서 심의 중
  - · 배수체계정비 설계(22백만 원) : 10월 중 설계용역 시행

[사업비 교부완료 : 군 → (재)서원통합관리센터]

- · 미래 무형유산 발굴 · 육성(10백만 원) : 서원 제향의례
- · 세계유산 통합보존관리(134백만 원) : 정기 모니터링, 통합홈페이지 운영, 건축물 기록화 등
- · 세계유산 홍보지원(24백만 원) : 전문해설사 교육 및 운영, 서원지역 마을 문화기획자 양성

○ **문화유산 경상관리**

- 문화유산 재난방지시설 구축(개선) 및 소방안전관리
  - 기　간 : 2024. 1. ~ 12.
  - 대　상 : 도동서원, 태고정, 하목정, 삼가헌고택, 조길방고택
  - 사업비 : 158백만 원(국비 55, 시비 12, 군비 91)
  - 내　용 : 소방시설 개선(도동서원), 방재시설 점검 및 유지보수(5개소)
- 중요목조문화유산 상시관리인력 배치 및 운영
  - 기　간 : 2024. 1. ~ 12.
  - 대상 및 인원 : 도동서원, 태고정, 하목정 / 각 4명(총 12명)
    ※ 주·야간 2인 2교대 24시간 근무
  - 사업비 : 370백만 원(국비 184, 시비 93, 군비 93)
  - 내　용 : 감시·순찰 및 방호(초동 대응), 방재시설 관리 등
- 향토유적 제초작업 등 환경정비
  - 기　간 : 2024. 4. ~ 11.
  - 대　상 : 성산리고분군, 팔장군묘 등 17개소
  - 사업비 : 121백만 원(군비)
  - 내　용 : 제초작업(풀베기), 훼손요인 제거 등 일상관리
- 역사문화환경 보존지역 관리(영향검토, 현상변경) :　7건
- 건설공사(개발행위) 사전 협의 및 매장유산 조사 : 38건
- 문화유산 현장조사 7회, 안전점검 및 소방훈련 5회 실시

2　무형유산 전승 보존·육성

○ **무형유산 보호 및 전승지원**

- 대　　상 : 하향주, 달성하빈들소리
- 사업내용 : 전승실태 점검, 전수자·이수자 선정, 전수교육 및 공개행사 등 지원

※ 전승지원금 등 관련 예산(85백만 원)은 대구시에서 집행

4. 지속적인 국가유산 보수정비 및 관리

1 문화유산 가치보전을 위한 보수정비 추진

○ **국가지정유산 보수정비** : 9건 / 2,724백만 원(국 1,907, 시 409, 군 408)

- 하목정 정밀실측 : 84백만 원
  · 6월 사업완료
- 현풍 석빙고 구조안전진단 : 50백만 원
  · 6월 사업완료
- 하목정 수목정비 : 92백만 원
  · 설계용역 완료, 11월 준공 예정
- 조길방고택 석축 보수 : 120백만 원
  · 설계용역 완료, 12월 준공 예정
- 삼가헌고택 및 조길방고택 초가이엉잇기 : 21백만 원
  · 11월 사업시행 예정

[보조금 1차 지급 10월 완료, 11월 중 2차분 지급 예정]

- 용연사 목조아미타여래삼존좌상 주변정비 설계(단청) : 30백만 원
- 운흥사 목조아미타여래삼존좌상 주변 천불전 개축(2차) : 1,037백만 원
- 운흥사 목조아미타여래삼존좌상 주변 누각건립 : 800백만 원
- 용연사 금강계단 주변 진입로 및 석축정비 : 490백만 원

○ **시지정유산 보수정비** : 4건 / 416백만 원(시 312, 군 104)

- 현풍향교 명륜당 보수 : 82백만 원
  · 6월 사업완료
- 용봉동 석불입상 보존처리 : 25백만 원
  · 6월 사업완료
- 도곡재 초가이엉잇기 : 4백만 원
  · 2월 사업완료
- 남평문씨 본리세거지 약산가 안채 보수 : 305백만 원
  · 설계용역 완료, 11월 준공 예정

○ **향토유산 보수정비** : 4건 / 641백만 원(군비)

- 지정 및 향토유산·소방시설 등 긴급보수 : 300백만 원
  · 완료 9건, 진행 중 4건
- 안내판 보수정비 등 : 70백만 원
  · 완료 3건, 진행 중 1건
- 향토유적(설화리 고분군) 조경 유지관리 : 21백만 원
  · 설계용역 완료, 11월 준공 예정
- 육신사 경내 수종 개체 및 정비 : 220백만 원
  · 10월 착공, 12월 준공 예정
- 육신사 사당 창호보수 : 30백만 원
  · 9월 사업완료

2 지속적이고 체계적인 전통사찰 보수정비 추진

○ **전통사찰 보수정비** : 4건 / 1,530백만 원(국 765, 시 383, 군 382)

- 화장사 요사채 보수정비(2차) : 315백만 원
  · 사업시행 협의 및 인허가 절차 진행 중
- 용연사 명적암 석축 설치 : 405백만 원
  · 보조금 신청(사찰 → 군) 후 보조금 지급 예정
- 운흥사 주변 석축정비 : 360백만 원
  · 보조금 신청(사찰 → 군) 후 보조금 지급 예정
- 남지장사 백련암 관음전 보수 및 주변정비 : 450백만 원
  · 8월 사업완료

○ **전통사찰 방재** : 2건 / 268백만 원(국 39, 시 20, 군 209)

- 전통사찰 방재시스템 유지보수 : 78백만 원
  · 문화체육관광부 지정 전통사찰 8개소
  · 5월 착수, 12월 사업 완료 예정
- 전통사찰 방재시스템 개선 : 190백만 원
  · 대한불교조계종 소재사
  · 10월 보조금 지급, 12월 준공 예정

체육진흥과

1. 군민의 건강증진을 위한 체육진흥

2. 안전하고 효율적인 공공체육시설 운영

3. 군민의 체력증진을 위한 생활체육시설 확충

4. 건강100세를 위한 파크골프장 확충

1. 군민의 건강증진을 위한 체육진흥

1 군민과 함께하는 다양한 체육대회 개최 및 참가

○ **달성군수기 생활체육대회 : 110백만원**

- 일　　시 : 3. 30. ~ 11.

※ 개회식 : 3. 30.(일) /11:00/달성군민체육관

- 장　　소 : 달성군민체육관 등 관내 체육시설
- 참여인원 : 6,000명 정도
- 주요내용 : 테니스, 야구 등 24개 종목별 생활체육대회 개최

○ **제15회 달성비슬산배 전국 동호인 테니스 대회 : 27백만원**

- 기　　간 : 4. 12. ~ 5. 1.(5일간)
- 장　　소 : 화원명곡테니스장 등 총 4개소
- 참여인원 : 6개부 560팀 1,120명
- 주요내용 : 전국 테니스 동호인 참여대회

○ **2024 송해공원 달성 걷기대회 : 45백만원**

- 일　　시 : 4. 27.(토)
- 장　　소 : 송해공원 기세축구장
- 참여인원 : 2,000명 정도
- 주요내용 : 송해공원, 사문진 등 코스길 걷기대회

○ **제17회 비슬산 참꽃배 초청 족구대회 : 27백만원**

- 일　　시 : 6. 23.(일)
- 장　　소 : 달성스포츠파크 주 · 보조경기장
- 참여인원 : 101팀 650명
- 주요내용 : 전국 족구 동호인 참여 대회

○ **대구시 시장기타기 생활체육대회 참가 : 7.5백만원**

- 일　　시 : 1월 ~ 12월
- 장　　소 : 대구시민체육관 등
- 주요내용 : 25개 종목 참가

○ **대구시 어르신 생활체육대회 참가 : 6백만원**

- 일　　시 : 5. 13.(월), 5. 14.(화)
- 장　　소 : 대구복합스포츠타운 다목적체육관 외 8개소
- 참여인원 : 파크골프, 게이트볼 등 10개 종목 156명

○ **2024 대구시민생활체육대축전 : 23백만원**

- 일　　시 : 9. 7.(토) ~ 9. 8.(일)
- 장　　소 : 대구 코오롱야외음악당 외 15개소
- 참여인원 : 16개 종목 307명 참가
- 주요내용 : 야구, 태권도 등 대구시민생활대축전 참가

○ **대구시 씨름왕 선발대회 참가 : 6.3백만원**

- 일　　시 : 9. 25.(수)
- 장　　소 : 대구시민운동장 내 시민체육관
- 참여인원 : 구·군 총 320명
- 주요내용 : 대구시 씨름왕 선발대회 참가

2 건전한 여가문화를 위한 생활체육 운영

○ **대상별 다양한 생활체육 프로그램사업 추진**

- 여성 생활체육강좌 : 1.5백만원
- 장수체육대학 운영 : 1.25백만원
- 소외계층 프로그램 운영 : 1.25백만원
- 신나는 생활체육광장 : 38백만원(총 8개소)

○ **군 체육회 운영 지원 및 지도**

- 체육회 운영비 및 활동비 지원 : 258백만원
- 생활체육지도자 인건비 지원 : 406백만원
  · 일반생활체육지도자 7명
  · 어르신전담 생활체육지도자 6명
- 달성군체육회 조직 육성관리
  · 야구 등 33개 종목단체(종목단체 산하 366클럽 9,960명) 및 5개 등록 스포츠클럽

3 전문체육 육성을 위한 실업팀 운영

○ **장애인 휠체어 테니스단의 안정적 운영 :** 407백만 원

- 선수단 4명(감독 1, 코치 1, 선수 2)
- 전술 및 체력강화훈련 실시 : 동계 전지훈련 1회 실시
- 국제대회 및 전국대회 참가 : 장애인체전 등 20개 대회 참가 예정

4 체육시설업 관리

○ **신고체육시설업 영업주 준수사항 및 안전점검**

- 신고체육시설 필수 시설 기준 및 부대시설 점검
- 신고체육시설 변경사항 및 시설 안전점검
- 신고체육시설 어린이 통학차량 안전관리 홍보활동 강화
- 민간수영장 안점점검
- 영업자 준수사항 이행실태 확인

5 저소득층의 스포츠 생활 지원

○ **스포츠강좌이용권 사업 추진 :** 1,039백만 원

- 지원대상 : 기초생활수급자, 차상위계층, 범죄피해가구
- 지원규모 : 유·청소년(5세~ 18세) 860여명 선정 지원
- 지원내용 : 스포츠강좌에 대한 수강료 월 최대 10만 원 지원
- 스포츠바우처 가맹 시설 : 태권도 등 8종목 60개 시설

○ **장애인스포츠강좌이용권 사업 추진 :** 138백만 원

- 지원대상 : 장애인복지법 제32조에 따른 등록 장애인
- 지원규모 : 5세 ~ 69세, 100여명 선정 지원
- 지원내용 : 스포츠강좌에 대한 수강료 월 최대 11만 원 지원
- 장애인스포츠바우처 가맹 시설 : 태권도 등 8종목 20개 시설

2. 안전하고 효율적인 공공체육시설 운영

1 공공체육시설 운영·관리

○ **관리 시설내역**

- 공공체육시설 23개소

·달성종합스포츠파크, 달성국민체육센터, 군민체육관, 달성테크노스포츠센터, 군민운동장

·화원명곡·다사·가창체육공원, 금호강변·하빈지구체육시설

·금호강변 천연잔디 축구장, 금호강변 세천교 족구장 등

○ **공공체육시설 안전점검 실시**

- 민간합동 점검 연 2회(상·하반기) 및 수시 안전점검 실시
- 점검 결과에 따른 시설물 안전조치

○ **시설관리공단 전출금 지원** : 3,282백만 원

3. 군민의 체력증진을 위한 생활체육시설 확충

1 화원명곡체육공원 유소년 축구장 조성

○ 사업 개요

- 위　　치 : 화원읍 명곡리 36번지 일원
- 규　　모 : 유소년축구장 신설 1면(50x68m), 진입도로 확장(B=10m, L=262m)
- 사업기간 : 2018. 10. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 3,800백만원(군비)

○ 주진 현황

- 2018. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 7. : 市 지방재정투자심사 조건부 승인
- 2020. 3. ~ 9. : 실시설계용역 착수 및 완료
- 2020. 10. : 실시계획 열람 및 사업 인정에 대한 주민의견청취 공고
- 2020. 11. : 중앙토지수용위원회 사업인정에 관한 의견 조회
- 2020. 11. : 소규모 환경영향평가 및 재해영향평가 용역 착수
- 2021. 1. : 문화재 지표조사 완료
- 2021. 2. : 소규모재해영향평가 협의 완료
- 2021. 3. : 소규모환경영향평가 협의 완료
- 2021. 4. : 사업시행 실시계획인가 고시
- 2021. 5. ~ 12. : 토지보상 열람공고 및 보상 진행
- 2022. 1. : 국토부협의(개발제한구역 관리계획 변경 승인 관련)
- 2023. 3. : 개발제한구역관리계획(형질경미한 변경) 용역 착수
- 2023. 6. : 개발제한구역관리계획(형질경미한 변경) 승인 및 용역 완료
- 2024. 6. : 보상 협의 대상자에 대한 주소 조회

○ 향후 계획

- 2024. 5. ~ 12. : 토지보상 재열람공고 및 보상 진행(공탁진행)
- 2024. 11. ~ 2025. 5. : 문화재 표본조사 용역 착수 및 완료
- 2025. 5. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

2 하빈면민운동장 시설개선

○ 사업 개요
- 위　　치 : 하빈면 현내리 933-5번지 일원
- 규　　모 : 기존운동장 시설개선 1식(토목), 막구조물 및 야외무대 신축(건축)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 3.
- 사 업 비 : 2,260백만원(군비)

○ 추진 현황
- 2023. 1. ~ 3. : 실시설계용역(토목) 착수 및 완료
- 2023. 7. : 실시설계용역(전기) 착수
- 2024. 3. : (군)공공건축심의, 지반조사용역 완료
- 2024. 4. : 실시설계용역(건축) 착수, 경계복원측량 완료
- 2024. 5. : 실시설계용역(건축) 및 공용건축물 건축협의(건축허가), 건축위원회(구조안전심의), 공유재산심의 완료
- 2024. 7. : 관급자재 주요자재 선정(건축)
- 2024. 8. : 시공사 및 감리용역 시행 및 계약(건축)
- 2024. 9. : 공사(건축, 소방) 착공 및 감리용역 착수

○ 향후 계획
- 2024. 10. : 실시설계용역(전기) 완료 및 공사(토목, 전기) 착공
- 2025. 2. : 공사(건축, 소방) 준공 및 감리용역 완료
- 2025. 3. : 공사(토목, 전기) 준공

3 다사 외곽순환고속도로 하부공간 체육시설 설치공사

○ 사업 개요
- 위　　치 : 다사읍 매곡리 355번지, 이천리 372-1번지 일원
- 규　　모 : 다목적구장(풋살장 겸 족구장), 야외무대 등
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 1,300백만원(군비)

○ 추진 현황
- 2023. 1. ~ 2. : 실시설계용역(토목) 착수 및 완료
- 2023. 7. : 실시설계용역(전기) 착수
- 2024. 4. ~ 7. : 도로점용허가 신청 및 완료(한국도로공사 대구지사)
- 2024. 8. ~ 9. : 도로점용(변경)허가 협의 완료

○ 향후 계획
- 2024. 10. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

4 다사 세천리 야구장, 축구장 조성

○ **사업 개요**
- 위　　치 : 다사읍 세천리 550번지 일원
- 규　　모 : 축구장, 야구장 각 1면 정비(A=17,481㎡)
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 1,500백만원(군비)

○ **추진 현황**
- 2023. 2. : 실시설계 및 소규모 환경영향평가 용역 착수
- 2023. 10. : 시 체육시설관리사무소 협의(시유지)
- 2023. 11. : 소규모환경영향평가 협의(대구지방환경청)('23.12.)
- 2024. 8. : 하천공간 지구지정 변경 요청(관광과)

○ **향후 계획**
- 2024. 6. ~ 2025. 7. : 하천점용허가 협의 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2024. 10. ~ 2025. 6. : 하천기본계획변경(근린친수→친수거점)
- 2025. 7. : 도시계획시설 결정 및 재해영향성 검토 용역 착수
- 2025. 12. : 도시계획시설 결정 및 재해영향성 검토 용역 완료
- 2026. 2. ~ 6. : 소규모재해영향평가 용역 착수 및 완료
- 2026. 6. : 실시설계 용역 완료
- 2026. 7. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

※ 근린친수지구 및 하천구역 내 인조잔디의 환경적 유해성 우려 제기로 허가청의 부정적 의견에 따라 하천지구변경 및 구장 재질 변경 등 검토 후 추진

5 다사 매곡 테니스장 정비

○ **사업 개요**
- 위　　치 : 다사읍 매곡리 842번지 일원
- 규　　모 : 테니스장 정비(3면 → 5면)
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2025. 6.
- 사 업 비 : 1,400백만원(군비)

○ **추진 현황**
- 2023. 5. : 실시설계용역(토목) 착수
- 2023. 9. : 실시설계용역(전기) 착수
- 2023. 10. ~ 11. : 실시설계용역(토목, 전기) 완료
- 2024. 3. ~ 4. : 농지전용 협의 및 완료(군 종합민원과)
- 2024. 4. ~ 6. : 개발행위허가 신청 및 완료(군 종합민원과)
- 2024. 6. ~ 7. : 일상감사 및 계약심사 진행(군 법무감사실)

○ **향후 계획**
- 2024. 10. ~ 2025. 6. : 공사 착공 및 준공

6 달성 테크노폴리스 생활체육광장 잔여부지 조성

○ **사업 개요**
- 위　　치 : 유가읍 상리 971번지 일원
- 규　　모 : 잔여부지 조성 1식
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2025. 3.
- 사 업 비 : 900백만원(군비)

○ **주진 현황**
- 2023. 10. : 실시설계용역(토목) 착수
- 2024. 4. : 실시설계용역(전기, 통신) 착수
- 2024. 4. : 실시설계용역(토목) 완료
- 2024. 6. : 실시설계용역(전기, 통신) 완료

○ **향후 계획**
- 2024. 10. ~ 2025. 3. : 공사 착공 및 준공

7 가창 용계 체육공원 정비

○ **사업 개요**
- 위　　치 : 가창면 용계리 128번지 일원
- 규　　모 : 체육공원 정비 1식(족구장 2면, 야외무대 1식 등)
- 사업기간 : 2023. 8. ~ 2025. 3.
- 사 업 비 : 900백만원(군비)

○ **주진 현황**
- 2023. 8. : 주민간담회 개최
- 2023. 10. : 실시설계용역(토목) 착수
- 2024. 4. : 실시설계용역(전기) 착수
- 2024. 6. : 시유재산 사용관련 협의 완료(가창정수사업소)
- 2024. 7. : 하천점용허가 협의 완료(군 안전하천과)
- 2024. 7. : 상수원보호구역 행위허가 완료(군 환경과)
- 2024. 9. : 국유재산 협의 완료(한국자산관리공사)

○ **향후 계획**
- 2024. 10. : 농업생산기반시설 사용허가 완료(군 도시정비과)
- 2024. 10. : 개발행위허가 협의 완료(군 종합민원과)
- 2024. 11. : 실시설계용역 완료(토목, 전기)
- 2024. 11. ~ 2025. 3. : 공사 착공 및 준공

8 달성군민운동장 정비공사

○ **사업 개요**
- 위　　치 : 논공읍 북리 1번지 일원
- 규　　모 : 황토 맨발걷기 조성 및 테니스장 정비 1식
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 630백만원(군비)

○ **추진 현황**
- 2023. 6. ~ 9. : 관내 체육시설 조명시설 정비 실시설계용역 착수 및 완료
- 2023. 10. : 실시설계용역(군민운동장 황토 맨발걷기 조성) 착수
- 2023. 12. : 실시설계용역(군민운동장 황토 맨발걷기 조성) 완료
- 2024. 4. : 실시설계용역(군민운동장 테니스장 정비 관련) 착수
- 2024. 6. : 실시설계용역(군민운동장 테니스장 정비 관련) 완료
- 2024. 7. : 공사 착공(토목)
- 2024. 8. ~ 9. : 공사 착공 및 완료(전기)

○ **향후 계획**
- 2024. 12. : 공사 준공(토목)

9 화원 천내천 체육시설 정비

○ **사업 개요**
- 위　　치 : 화원읍 명곡리 943-1번지 일원
- 규　　모 : 게이트볼장 정비(게이트볼장 1면 인조잔디 설치)
- 사업기간 : 2023. 11. ~ 2025. 3.
- 사 업 비 : 50백만원(군비)

○ **추진 현황**
- 2023. 11. : 실시설계용역 착수
- 2024. 3. : 실시설계용역 완료

○ **향후 계획**
- 2024. 12. : 도로점용허가 신청(대구국토관리사무소)
- 2024. 12. : 하천점용허가 협의 및 완료(군 안전하천과)
- 2025. 1. ~ 3. : 공사 착공 및 준공

10 다사체육공원 체육시설 정비

○ 사업 개요

- 위　　치 : 다사읍 달천리 135번지 일원
- 규　　모 : 체육시설 정비 1식
  (체육시설 정비, 화장실 리모델링 등)
- 사업기간 : 2024. 6. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 1,500백만원(군비)

○ 향후 계획

- 2024. 6. ~ 12. : 실시설계용역(토목, 건축) 착수 및 완료
- 2025. 1. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

11 현풍 테니스장 정비

○ 사업 개요

- 위　　치 : 현풍읍 성하리 491-6번지 일원
- 규　　모 : 테니스장 정비(마사토3면 → 인조잔디3면)
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2024. 10.
- 사 업 비 : 622백만원(군비)

○ 주진 현황

- 2023. 5. : 실시설계용역(토목) 착수
- 2023. 7. : 실시설계용역(전기) 착수
- 2023. 10. : 실시설계용역(토목, 전기) 완료
- 2024. 2. : 공사 착공
- 2024. 10. : 공사 준공

12 달성종합스포츠파크 조명시설 교체

○ 사업 개요

- 위　　치 : 현풍읍 성하리 226-6번지 일원
- 규　　모 : 테니스장 조명교체 1식
- 사업기간 : 2023. 6. ~ 2024. 7.
- 사 업 비 : 100백만원(군비)

○ 추진 현황

- 2023. 6. : 실시설계용역 착수
- 2023. 9. : 실시설계용역 완료
- 2024. 6. ~ 7. : 공사 착공 및 준공

13 화원 본리리 족구장 조성

○ 사업 개요

- 위　　치 : 화원읍 본리리 1496-3번지 일원
- 규　　모 : 족구장 조성(인조잔디 1면)
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 9.
- 사 업 비 : 200백만원(군비)

○ 추진 현황

- 2023. 10. : 실시설계용역 착수
- 2023. 12. : 하천점용허가 신청(군 안전총괄과)
- 2023. 12. : 실시설계용역 완료
- 2024. 1. : 하천점용허가 완료(군 안전총괄과)
- 2024. 2. : 개발행위허가 신청 및 완료(군 종합민원과)
- 2024. 3. ~ 9. : 공사 착공 및 준공

4. 건강100세를 위한 파크골프장 확충

1 하빈 파크골프장 조성

○ 사업 개요
- 위　　치 : 하빈면 하산리 1209-5번지(성주대교 인근)
- 규　　모 : 파크골프장 조성 18홀(A=22,000㎡)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 1,100백만원(군비)

○ 주진 현황
- 2022. 1. ~ 7. : 기본구상용역 착수 및 완료
- 2022. 11. : 실시설계용역 착수
- 2023. 1. : 소규모 환경영향평가 및 소규모 재해영향평가용역 착수
- 2023. 12. : 소규모 환경영향평가 용역 완료
- 2024. 2. : 실시설계용역(과업구간 변경) 진행

○ 향후 계획
- 2024. 2. ~ 10. : 하천점용허가 협의 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2025. 1. : 소규모재해영향평가(과업구간 변경) 완료
- 2025. 2. : 실시설계용역 완료
- 2025. 3. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

2 다사 방천리 파크골프장 조성

○ 사업 개요
- 위　　치 : 다사읍 방천리 178번지 일원
- 규　　모 : 파크골프장 조성 18홀 (A=16,300㎡)
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 1,500백만원(시비)

○ 주진 현황
- 2023. 5. : 실시설계용역 착수
- 2023. 9. : 소규모 환경영향평가 용역 착수
- 2024. 1. : 소규모 환경영향평가 용역 완료(타절)

○ 향후 계획

- 2024. 5. ~ 12. : 하천점용허가 협의 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2024. 7. ~ 11. : 국유재산 사용허가 협의 및 완료(국가철도공단)
- 2024. 12. ~ 2025. 6. : 도시관리계획 결정 및 재해영향성 검토 용역 착수 및 완료
- 2025. 6. ~ 11. : 소규모재해영향평가 용역 착수 및 완료
- 2025. 12. : 실시설계용역 완료
- 2026. 1. ~ 2026. 6. : 공사 착공 및 준공

3 논공 위천 파크골프장 조성(확장추진)

○ 사업 개요

- 위 치 : 논공읍 위천리 650번지 일원
- 규 모 : 파크골프장 확장 36홀 (A=44,600㎡)
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2025. 9.
- 사 업 비 : 1,800백만원(군비)

○ 추진 현황

- 2023. 5. : 실시설계용역 착수(하류구간)
- 2023. 7. : 소규모 환경영향평가 용역 착수
- 2024. 1. : 소규모 환경영향평가 용역 완료
- 2024. 3. ~ 8. : 하천 점용허가 신청 및 완료(낙동강유역환경청)

○ 향후 계획

- 2024. 8. ~ 12. : 소규모재해영향평가 용역 착수 및 완료
- 2024. 12. : 실시설계용역 완료(하류구간)
- 2025. 1. ~ 2025. 9. : 공사 착공 및 준공

4 구지 오설리 파크골프장 조성

○ 사업 개요
- 위　　치 : 구지면 오설리 833번지 일원
- 규　　모 : 파크골프장 조성 27홀 (A=36,000㎡)
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 1,000백만원(군비)

○ 추진 현황
- 2023. 10. : 실시설계용역 착수
- 2024. 4. : 유관기관 협의(낙동강수련원, 중앙119구조본부)

○ 향후 계획
- 2024. 7. ~ 12. : 사업대상지 변경(과업구간 변경) 및 관련부서 협의
- 2025. 1. ~ 6. : 하천점용허가 신청 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2025. 6. ~ 11. : 소규모재해영향평가 용역 착수 및 완료
- 2025. 12. : 실시설계 용역 완료
- 2025. 12. ~ 2026. 6. : 공사 착공 및 준공

5 옥포 강변 파크골프장 조성

○ 사업 개요
- 위　　치 : 옥포읍 간경리 966-1번지 일원
- 규　　모 : 파크골프장 조성 18홀 (A=14,487㎡)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 2.
- 사 업 비 : 1,651백만원(군비 1,110, 특조금 541)

○ 추진 현황
- 2022. 1. : 실시설계용역 착수
- 2022. 3. ~ 7. : 소규모 재해영향평가 착수 및 완료
- 2022. 3. ~ 12. : 소규모 환경영향평가 착수 및 완료
- 2023. 5. : 하천점용허가 신청 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2023. 6. : 도시계획시설 결정 및 재해영향성 검토 용역 착수
- 2023. 10. : 재해영향성 검토 용역 완료

- 2023. 11. : 도시관리계획시설 결정 용역 완료
- 2023. 12. : 실시설계용역 완료
- 2024. 1. ~ 2. : 개발행위허가 신청 및 완료(군 종합민원과)
- 2024. 3. : 공사 착공(토목)

○ **향후 계획**

- 2024. 9. ~ 11. : 하천점용(변경)허가 신청 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2024. 12. : 공사 착공(전기)
- 2025. 2. : 공사 준공(토목, 전기)

6 원오교 파크골프장 조성

○ **사업 개요**

- 위 치 : 현풍읍 원교리 908-1번지 일원
- 규 모 : 파크골프장 조성 18홀 (A=19,189㎡)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 10.
- 사 업 비 : 1,980백만원(군비)

○ **추진 현황**

- 2023. 1. : 실시설계 및 소규모 환경영향평가 용역 착수
- 2023. 4. : 보상비(12억) 확보 및 협의 보상 실시
- 2023. 5. : 협의 보상 완료(원교리 908-1번지, 6,536m^2)
- 2023. 6. : 소규모 환경영향평가 협의
- 2023. 11. : 소규모 환경영향평가 협의 및 용역 완료
- 2023. 11. : 하천점용허가 신청 및 완료(군 안전총괄과)
- 2023. 12. : 실시설계 용역 완료
- 2024. 2. : 공사 착공(토목)
- 2024. 6. : 공사 착공(전기)

○ **향후 계획**

- 2024. 10. : 공사 준공(토목, 전기)

관 광 과

1. 대구 관광의 중심, 명품 관광도시 달성

2. 머무르고 싶은 관광 달성 콘텐츠

3. 지역 특성에 맞는 관광지 개발

1. 대구 관광의 중심, 명품 관광도시 달성

1 관광지 관리를 통한 관광달성 기반 강화

○ 주요 관광지 관리 및 시설물 유지보수

- 사육신기념관 관리
  - 위　　치 : 하빈면 육신사길 32
  - 내　　용 : 관리인력 사역 및 시설물 유지·관리
  - 추진상황
    - 관리인력 인건비 집행　　: 8백만 원
    - 화장실 전기설비 등 보수　　: 12백만 원
    - 공공요금 및 유지비 집행　　: 5백만 원
- 육신사 주차장 정비공사
  - 위　　치 : 하빈면 묘리 741-7번지
  - 사 업 비 : 78백만 원
  - 내　　용
    - 기존공간 바닥보수(포장)
    - 면적확장(기존 1,040㎡ -> 변경 1,794㎡)
    - 주차선 도색
  - 추진상황 및 계획
    - 2024. 1. ~ 5. : 포장범위 등 주민협의
    - 2024. 5. ~ 6. : 설계용역 시행
    - 2024. 10. ~ 12. : 공사 착공 및 준공
- 달성한일우호관 관리
  - 위　　치 : 가창면 우록길 206
  - 내　　용 : 시설물 유지·관리 및 보수
  - 추진상황
    - 전출금 교부 : 95백만 원
- 관내 관광지 화장실 소모품 구입 및 관리 : 7백만 원

○ **관광 안내 표지판 관리**

- 관광지 및 주요 도로 등 관광 안내 표지 정비 : 50백만 원

・관광안내도로표지 보수 및 정비 : 30개소

・종합관광안내표지 보수 및 정비 : 17개소

2 홍보물을 활용한 관광달성 이미지 제고

○ **관광기념품 제작 및 홍보**

- 관광기념품 제작·구입 : 31백만 원

・유가찹쌀, 미나리수, 도예찻잔 등 10개 품목

- 관광기념품 활용 : 15개 품목, 2,426개

・지역의 우수한 농·특산품 및 공산품을 방문객 및 대외기관 홍보용 기념품으로 활용

- 관광기념품 제공용 쇼핑백 제작 : 3,500매

3 관광활성화를 위한 인적 인프라 구축

○ **관광활성화를 위한 민·관 전문가 참여 거버넌스 구성**

- 사업내용 : 관광활성화 자문위원회 구성(위원장 포함 15명)하여 관광 여건 조성과 관광사업 발전을 위한 전략 및 사업 자문

- 추진상황

・2024. 6. : 달성군 관광활성화 자문위원회 구성(당연직 5, 위촉직 7)

・2024. 8. : 위원 위촉 및 회의 개최

4 안전한 관광도시를 위한 관광사업체 관리 강화

○ **유원시설업 관리** : 11개소

- 하반기 유원시설 안전관리 실태 점검 실시
- 물놀이형 유원시설 정부합동 안전 점검 실시
- 추석 명절 대비 유원시설 안전 점검 실태 점검

○ **여행업 관리** : 25개소

- 여행업 보증보험가입 여부 확인 및 부당영업행위 점검

○ **관광호텔업 관리** : 3개소

- 추석 연휴기간 안전 점검 실시

○ **야영장업 관리** : 11개소(민간 8, 공공 3)

- 등록야영장 화재 안전성 지원 공모사업을 통한 시설 지원
- 봄 행락지 및 여름 성수기 야영장 안전 점검 실시
- 폭우·태풍 등 자연재해 대비 상시 시설 점검

2. 머무르고 싶은 관광 달성 콘텐츠

1 관광콘텐츠 기반 강화

○ **3대 문화 미디어아트 콘텐츠 제작 :** 340백만 원

- 사업내용 : 화원 역사문화체험관 외벽에 LED스크린을 설치하여 3대 문화와 화원 지역을 대표하는 이미지를 형상화, 실감형 입체영상으로 제작
- 위 치 : 화원읍 사문진로1길 40-14 (화원 역사문화체험관)
- 추진상황

・2023. 6. : 문체부 3대 문화 공모사업 선정
・2023. 9. : 기본계획 수립
・2024. 1. ~ 2. : LED 스크린 설치 및 실감형 콘텐츠 영상 제작 실시
・2024. 4. : LED 스크린 설치완료 및 시설물 이관 (대구시→달성군)
・2024. 9. : 실감형 콘텐츠 영상 제작 및 사업완료

○ **대·내외 홍보 강화를 위한 홍보물 제작 및 배부**

- 스탬프 투어 책자 제작 : 5,000부

・비슬산, 사문진 등 주요 관광지 15개소 스탬프 투어 책자 배부

2 국내·외 관광객 유치 강화

○ **달성 관광 투어버스 운영 :** 90백만 원 (3월 ~ 12월)

- 대중교통으로 방문이 어려운 관내 주요관광지를 연계한 달성투어버스를 운영하여 관광 편의성 제고

・달성 관광 투어버스와 연계한 ‘달리고 투어’ 운영 (달성군・고령군・달서구 연계)
・달성 인문학 투어(현풍권역) : 시범운영 (4회, 149명 탑승)

○ **달성군 관광해설사 운영** : 50백만 원

- 마비정 벽화마을, 송해공원, 대견사 3개소에 관광해설사를 배치하여 관광지 해설 및 관광객 유치·홍보

○ **관광세일즈콜 및 팸투어 사업** : 30백만 원

- 국내·외 현지 여행사 관계자 대상 사업 설명회 및 업무협약을 추진하고 전문가를 초청하여 관광 상품 개발 및 홍보 활성화
  · 미혼남녀 대상 '청춘달성' 팸투어 운영
  · 달성군-고령군 인문학 팸투어 운영 예정

○ **달성군 관광객 유치 인센티브 지원사업** : 20백만 원

- 지역 관광산업 및 경제 활성화를 위해 코레일 열차 상품 이용 관광객 및 타 시도 연계 단체를 통해 달성군을 방문하는 열차 이용 관광객 및 단체 상품에 인센티브 지원

○ **국내·외 관광박람회 홍보관 운영** : 190백만 원

- 국내·외 관광박람회 참여로 달성군 관광 홍보관을 설치·운영하여 관광 상품 홍보 및 트래블 마켓 참가
- 추진상황
  · 2024. 3. : 내나라 여행박람회 참가 및 최우수상 수상
  · 2024. 4. : 대한민국 대표축제 박람회 참가
  · 2024. 5. : 서울국제관광전 참가 및 우수상 수상
  · 2024. 7. : 대한민국 국제관광전 참가 및 우수상 수상
  · 2024. 8. : 대한민국 캠핑대전 참가
  · 2024. 9. : 부산국제트래블페어 참가

○ **워케이션 활성화 공모 사업 :** 200백만 원(국 100, 군100)

- 달성군 관광콘텐츠와 연계한 워케이션 프로그램 운영을 통해 지역 관광 활성화 추진
- 추진상황

・2024. 4. : 문체부 공모사업 선정(국비 100백만 원)

・2024. 6. ~ 7. : 사업계획 수립 및 보조금 신청·교부

・2024. 8. : 상품지원 및 프로그램 개발·운영, 온·오프라인 홍보

・2024. 9. : 기업 팸투어, 기업 박람회 참가 및 설명회 추진

3 관광지 인프라 확충

○ **주요 관광지 시설물 정비 :** 68백만 원

- 2024. 2. : 하트조명 및 수상불빛조형물 보수
- 2024. 5. : 달 조형물 재도색 및 정비
- 2024. 7. : 마비정 벽화마을 노후 공중화장실 정비

3. 지역 특성에 맞는 관광지 개발

1 지역 특성 및 기존 자원과 연계한 효율적 관광자원 개발

○ **화원 가족테마파크 조성(화원 관광지 조성)**

- 위　　치 : 화원읍 사문진로1길 40-14 일원
- 면　　적 : 214,760㎡
- 사업내용 : 대관람차, 죽림원, 어린이 테마공원, 예술공원, 자연치유원
- 사 업 비 : 33,690백만 원
- 추진상황
  - 2019. 5. : 화원관광지 지정
  - 2021. 4. : 화원관광지 조성계획 승인 신청(군→대구시)
  - 2022. 12. : 화원관광지 조성계획 변경추진(화원 가족테마파크 조성)
  - 2023. 3. : 관광지 시설구상 타당성 조사용역
  - 2023. 8. : 매장문화재 유존 지역 개발사업 협의(문화재청)
  - 2023. 12. : 매장문화재 발굴(시굴)용역 착수(용역 중지 중, 2024. 1. ~)
  - 2024. 5. : 관광지 지정(변경) 및 조성계획(보완) 승인 요청
  - 2024. 7. : 조성계획 보완 요청에 따른 관련 행정절차 이행
- 향후계획
  - 2024. 10. : 소규모 환경영향평가용역 및 교통영향평가(변경)용역 시행
  - 2025. 6. : 관광지 지정(변경) 및 조성계획 보완승인 요청
  - 2025. 8. : 화원관광지 지정(변경) 및 조성계획 승인 고시, 조성계획 및 기본설계 용역 완료
  - 2025. 9. ~ 26. 6. : 실시설계 용역, 설계 안전성 검토용역
  - 2025. 12. : 매장문화재 발굴(시굴)조사 용역 중지 해제
  - 2026. 1. : 실시설계VE 및 건설기술심의
  - 2026. 8. : 입찰 및 공사 착공
  - 2030. : 공사 준공

○ **세천 금호강변 가족캠핑장 조성**

- 위　　치 : 다사읍 세천리 468-3번지 일원
- 면　　적 : 36,000㎡
- 사업내용 : 가족캠핑장, 놀이시설, 관리동 등
- 사 업 비 : 6,000백만 원(시비 3,000 군비 3,000)
- 추진상황

・2022. 8. : 캠핑장 조성 추진계획 통보 및 사업추진 협조(시 관광과)

・2022. 9. : 세천 금호강변 가족캠핑장 조성계획(안) 수립

・2022. 12. : 지방재정투자사업 심사

・2023. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수

・2023. 6. : 소규모 환경 영향 평가, 소규모 재해 영향 평가 용역 착수

・2023. 10. : 개발제한구역 관리계획 변경용역 착수

・2024. 3. : 기본 및 실시설계 용역 중간보고회 개최

・2024. 6. : 하천점용 사전협의

- 향후계획

・2024. 11. : 하천점용 허가 신청

・2024. 12. : 하천점용 허가 고시

・2025. 2. : 개발제한구역관리계획 변경 승인

・2025. 3. : 기본 및 실시설계용역 완료

・2025. 4. : 캠핑장 조성 공사 착공

・2025. 12. : 캠핑장 조성 공사 준공

○ **도동서원 및 강정보 권역 수변관광벨트 구축**

- 위　　치 :
  - 도동서원 권역 : 구지면 일원(도동서원~낙동강 레포츠밸리 구간)
  - 강정보 권역 : 화원읍, 다사읍 일원(사문진~강정보 유람선 운행구간)
- 사업내용 : 도동서원 및 강정보 권역의 풍부한 수변경관자원과 역사문화자원을 활용한 수변관광벨트 구축
- 사 업 비 : 64,880백만 원
- 세부사업

구　분	사 업 명	사업비 (백만원)	시행부서
계	8개 사업	64,880	
관광거점 특화사업	화원 워터프론트 개발	8,780	관광과
	아웃도어 레포츠벨리 조성 (캠핑지구)	6,600	관광과 체육진흥과
	아웃도어 레포츠벨리 조성 (산림레포츠 지구)	29,810	산림과
관광벨트 연계사업	물소리 탐방로 조성	1,650	관광과
	논공 연인의 뜰 조성	1,320	관광과
	디아크 반려동물 테마파크 조성	10,230	미래공간과
	도동서원 경관테마원 조성	1,210	관광과
	낙동강변 활력공원 조성	5,280	체육진흥과

- 추진상황

· 2022. 7. : 민선8기 공약사항 추진
(2-3. 도동서원, 낙동강 레포츠밸리 연계한 체류형 관광단지 조성)

· 2022. 9. : 사업계획 수립

· 2023. 10. : 기본구상 및 타당성조사 용역 착수

· 2024. 4. : 기본구상 및 타당성조사 용역 중간보고회 개최

· 2024. 8. : 최종보고회 개최, 기본구상 및 타당성조사 용역 완료

- 향후계획

· 2024. 10. : 관련 부서별 사업 추진 협조 요청

· 2025. 2. : 기본 및 실시설계 실시(화원 워터프론트 개발, 아웃도어 레포츠밸리 조성(캠핑지구), 도동서원 경관테마원 조성)

· 2025. 10. : 소규모환경영향평가 용역 발주

· 2026. 9. : 소규모환경영향평가 용역 완료 및 하천점용 허가 신청

· 2026. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료

· 2027. 1. : 일상감사 및 계약심사

· 2027. 2. : 1, 2단계 사업 공사 및 건설사업관리용역 발주

· 2028. 12. : 1, 2단계 사업 공사 준공 및 시설물 이관

· 2029. 1. : 3단계 사업 공사 발주(제2국가산업단지 조성시)

· 2029. 12. : 3단계 사업 공사 준공 및 시설물 이관

○ **비슬산 관광지 조성**

- 위　　치 : 유가읍 용리 산17-8번지 일원
- 대지면적 : 253,587㎡
- 사업기간 : 2016. 6. ~ 2024. 12.
- 사업내용 : 광장 조성, 주차장 정비, 데크추가, 기존 시설 리모델링(매점) 상가시설 지구, 숲속캠핑장, 부활놀이마당, 출렁다리 등
- 사 업 비 : 33,500백만 원
- 추진상황

・2017. 6. : 비슬산관광지 지정
・2019. 6. : 비슬산관광지 조성계획 승인고시
・2019. 12. : 실시설계용역 착수
・2021. 4. : 토지보상완료(79,074㎡)
・2022. 3. : 설계경제성검토(VE) 심의 완료
・2022. 5. : 지방건설기술심의회 심의 완료
・2022. 6. : 전기공사 우선 발주 및 착공
・2023. 4. : 비슬산관광지 조성계획 변경 승인 고시
・2023. 6. : 비슬산 관광지 조성사업(1차) 착공
・2024. 1. : 대구경찰수련원 유치 확정
・2024. 4. : 비슬산 관광지 조성사업(1차) 준공

※ 1차 사업 : 광장 조성 2개소, 주차장 정비, 매점 리모델링 등 [1,975백만 원(도급 1,362, 관급 601, 기타 12)]

- 향후계획

・2024. 11. : 비슬산관광지 조성계획 변경 신청(기간연장 : ~ 2030. 12.)

○ **화원역사문화체험관 내부 인테리어 및 체험시설 설치**

- 위　　치 : 화원읍 성산리 310번지 일원
- 연 면 적 : 6,757㎡(지하2층 ~ 지상2층)
- 사업기간 : 2024. ~ 2025.
- 사업내용 :

・지하1층 및 2층 내부 인테리어 및 체험시설 제작・설치

・전시공간 및 안내 사인물 추가 제작・설치

- 사 업 비 : 1,900백만 원
- 추진상황

・2024.　2. : 체험시설 추가 사업계획 수립

・2024.　3. : 1차 추경 사업비 확보

・2024.　4. : 디자인 개발 및 기본구상 용역 착수

・2024.　6. : 디자인 개발 및 기본구상 용역 완료

・2024.　7. : 협상에 의한 계약 대상사업 타당성 검토

・2024.　8. : 일상감사

・2024.　9. : 입찰공고, 제안서 평가위원회 구성 및 운영계획 수립

- 향후계획

・2024. 10. : 제안서 접수 및 제안서 평가위원회 개최

・2024. 11. : 협상 및 계약

・2024. 12. : 기본 및 실시설계 착수

・2025.　3. : 실시설계 완료, 공사 착공

・2025.　8. : 공사 준공 및 개관

○ **마비정 벽화마을 주차장 조성**

- 위　　치 : 화원읍 본리리 1313, 1314번지 일원
- 면　　적 : 2,990㎡(도시계획시설 결정 면적)
- 사업기간 : 2018. 11. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 2,500백만 원
- 추진상황
  - 2018. 11. : 마비정 벽화마을 주차장 조성 추진계획 수립
  - 2019. 4. : 기본 및 실시설계 용역 착수
  - 2019. 9. ~ 2020. 9. : 분묘기지권 협의보상 추진
  - 2020. 4. : 기본 및 실시설계 용역 완료
  - 2020. 11. : 사업계획 변경 방침

    ※ 분묘보상협의 불가로 도시계획도로 개설 및 쉼터조성 공사 선시행
  - 2020. 12. : 도시계획시설(주차장) 결정 용역 착수
  - 2021. 12. : 개발제한구역 관리계획 심의(원안가결)
  - 2021. 7. : 개발제한구역 관리계획 사전 협의(국토교통부, 대구시)
  - 2022. 5. : 도시관리계획(주차장) 결정 및 지형도면고시
  - 2022. 12. : 도시계획시설(주차장) 결정 용역 완료
  - 2024. 1. : 도시계획 시설사업 실시계획 고시
  - 2024. 4. : 분묘보상계획의 열람 통지
  - 2024. 7. : 감정평가 실시(묘지 등) 및 분묘 협의보상 추진
  - 2024. 9. : 분묘 이전 및 보상 완료
- 향후계획
  - 2025. 1. : 보완설계 실시
  - 2025. 3. : 공사 착공
  - 2025. 12. : 공사 준공

○ **달성 화석박물관 건립사업**

- 위　　치 : 유가읍 상리 971번지
- 대지면적 : 8,980㎡
- 건축규모 : 6,042㎡, 지하 1층~지상 4층
  · 주요시설 : 상설전시실, 화석도서관, 교육체험실, 카페&뮤지엄샵 등
  · 유물현황 : 국내·외 화석 및 암석 2만여 점, 보석원석 1천여 점 등
- 사 업 비 : 26,520백만 원(국 5,683, 시 1,776, 군 19,061)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2024. 10.
- 추진상황
  · 2017. 1. : 사업 기본계획 수립
  · 2019. 10. : 중앙투자 심사 승인
  · 2020. 5. : 기본 및 실시설계 용역 착수
  · 2021. 4. : 전시설계 및 전시물 제작·설치 용역 착수
  · 2022. 6. : 건립공사 착공
  · 2023. 6. : 달성화석박물관 설립·운영 조례 제정
  · 2024. 3. : 건립공사 준공(2024. 3. 25.)
  · 2024. 8. : 시설 위·수탁 협약 체결(군↔달성군시설관리공단)
  · 2024. 9. : 전시설계 및 전시물 제작·설치 용역 완료
  · 2024. 9. 23. ~ 10. 15. : 임시개관
  · 2024. 10. 16. : 정식개관

○ **(구)대구교도소 유휴부지 녹지공간 도시숲 조성**

- 위　　치 : 화원읍 천내리 472번지 일원
- 면　　적 : 녹지공간 23,900㎡(전체면적 105,560㎡)
- 내　　용 : 산책로(L=720m) 및 휴게공간 조성
- 사 업 비 : 800백만 원
- 용도지역 : 자연녹지지역(공공청사)
- 소 유 자 : 국[법무부→기재부(교도소 재산 이관 후)]
- 추진상황
  - 2012. 2. : 도시관리계획 결정(신설교도소 하빈면 감문리 결정)
  - 2019. 1. : 국유재산 토지개발 선도사업 선정(기재부)
  - 2019. 10. : 후적지 개발방안 업무 협의(기재부, LH, 달성군, 대구시)
  - 2023. 6. : 교도소 후적지 공간 활용방안 구상 용역 시행

    ※ 대구교도소 유휴부지의 슬럼화 방지와 범죄 예방을 위한 활용방안 구상
  - 2023. 8. : 기획재정부 국유재산 심의관 업무 협의
  - 2023. 9. : 교도소 후적지 공간 활용방안 기본구상 완료

    ※ '23. 10. 대구교도소 유휴부지 공간 활용 설명회 개최(군수 및 군의원 참석)
  - 2023. 11. : 대구교도소 이전 완료(화원 → 하빈)
  - 2023. 12. : 舊대구교도소 사용방안 업무 협의(기재부·캠코↔달성군)
  - 2024. 5. : 舊대구교도소 활용방안 실시설계 용역 시행

    ※ 대구교도소 유휴부지 녹지공간 도시숲 조성공사 실시설계 용역(2024. 5. ~ 중지중)

- 향후계획
  - **(법무부 → 기재부)** 舊대구교도소 국유재산 인계인수 완료
  - **(달성군 → 캠코)** 국유재산 임대계약 등 행정절차 이행
  - **(달성군)** 녹지공간 도시숲(산책로) 조성 및 개방

○ **낙동강 수변 역사누림길 관리**

- 낙동강 수변 역사누림길(화원지구) 관리
  - 위　　치 : 화원읍 사문진로1길 40-14번지
  - 내　　용 : 시설물 유지·관리 및 보수
  - 추진상황
    - 전출금 교부 : 466백만 원
    - 시설 유지·관리 및 보수비 : 12백만 원
- 낙동강 수변 역사누림길(도동지구) 관리
  - 위　　치 : 구지면 도동리 55번지
  - 내　　용 : 시설물 유지·관리 및 보수
  - 추진상황
    - 전출금 교부 : 98백만 원
    - 시설 유지·관리 및 보수비 : 18백만 원
    - 가구, 집기 등 운영을 위한 물품 구입비 : 53백만 원

○ **낙동강 레포츠밸리 지원**

- 위　　치 : 구지면 오설리 756번지 일원
- 내　　용 : 구지 및 강변 캠핑장 시설물 관리
- 추진상황
  - 전출금 교부 : 301백만 원
  - 시설 유지·관리 및 보수비 : 15백만 원
- 운영실적
  - 수　　입 : 250백만 원 (강변 85, 구지 142, 기타23)
  - 이용객 수 : 총25,934명 (강변 16,480명, 구지 9,454명)

○ **사문진 역사공원 지원**

- 위　　치 : 화원읍 성산리 310번지 일원
- 내　　용 : 사문진 역사공원 및 주막촌 시설물 관리
- 추진상황

・전출금 교부 : 1,572백만 원

・시설 유지·관리 및 보수비 : 30백만 원

- 운영실적

・수　　입 : 1,678백만 원 (주막촌 1,253, 카페255, 유람선 170)

・이용객 수 : 총870,003명

(주막촌 771,318명, 카페 77,435명, 유람선 21,250명)

○ **비슬산 유스호스텔 관리**

- 위　　치 : 유가읍 용리 31-2번지 일원
- 내　　용 : 호텔 아젤리아 시설 운영・관리,

주방 조리실 바닥 보수 공사 시행

- 추진상황

・전출금 교부 : 1,063백만 원

・시설 유지·관리 및 보수비 : 109백만 원

- 운영실적

・수　　입 : 1,222백만 원

・이용객 수 : 총43,851명

산 림 과

1. 산림복지 사업 활성화

2. 산림기반시설 확대

3. 소중한 산림자원 보호

1. 산림복지 사업 활성화

1 산림교육 프로그램 운영

○ 비슬산 치유의 숲 산림치유프로그램 운영사업

- 대 상 지 : 비슬산 치유의 숲(유가읍 용리 산2-1)
- 기　　간 : 2024. 3. 18. ~ 11. 21.
- 인력운영 : 산림치유지도사(1급) 1명, 산림치유지도사(2급) 2명
- 사 업 비 : 96백만 원(국 48, 시 34, 군 14)
- 참여실적 : 2,303명(2024. 9. 30. 기준)

○ 유아숲체험원 운영사업

- 대 상 지 : 화원자연휴양림・화원명곡숲 유아숲체험원
- 기　　간 : 2024. 3. 4. ~ 11. 30.
- 인력운영 : 유아숲지도사 2명
- 사 업 비 : 58백만 원(국 29, 시 20, 군 9)
- 참여실적 : 4,119명(2024. 9. 30. 기준)

2 산림분야 대민지원사업

○ 임업・산림 공익직접지불사업

- 지급대상 : 임산물 생산업이나 육림업에 종사하는 임업인
- 사 업 비 : 38백만 원(국비)
- 지급면적 : 47ha 정도
- 신청인원 : 16명(가창면 상원리 산71번지외 15개소)
- 지급시기 : 12월경 지원대상 확정 및 지급 예정

○ 임산물 생산기반시설 현대화 지원

- 지급대상 : 임야대상 농업경영체를 등록한 자, 임업인 등
- 지원내용 : 관수시설, 울타리, 종자·종근 구입비 등
- 사 업 비 : 59백만 원(국 11, 시 9, 군 9, 자부담 30)
- 지원실적 : 3명 / 19백만 원

3 산림휴양 시설 조성 및 관리

○ 비슬산자연휴양림 리모델링 사업

- 대 상 지 : 비슬산자연휴양림(유가읍 일연선사길 99 일원)
- 기　　간 : 2024. 1. ~ 2027. 12.
- 사 업 비 : 10,000백만 원(군비)
- 사업내용(단계별 추진)
  - 1단계 : 무장애나눔길, 오토캠핑장 정비 등
  - 2단계 : 방문자센터 증축, 통나무집/콘도 개축 등
- 추진실적
  - 기본계획 용역
    - 용역기간 : 2024. 1. 19. ~ 7. 16.
    - 용 역 비 : 18백만 원
- 향후계획
  - 2025. 1. ~ 6. : 1단계 실시설계 및 휴양림 조성계획 변경
  - 2025. 6. ~ 2026. 6. : 1단계 공사 시행
    ※ 공사비 50억 원 추경 편성
  - 2026. 7. ~ 2027. 12. : 2단계 실시설계 및 공사시행

○ 마천산 산림욕장 유아숲체험원 조성

- 대 상 지 : 마천산 산림욕장(다사읍 이천리 산39 일원)
- 기　　간 : 2024. 1. ~ 2025. 6.
- 사 업 비 : 500백만 원(시 150, 군 350)
- 사업내용 : 유아숲체험원 조성 1개소(A=1ha)
- 추진실적
  - 실시설계용역
    - 용역기간 : 2024. 1. 30. ~ 4. 8.
    - 용 역 비 : 9백만 원
  - 공유재산 심의 : 2024. 8.
- 향후계획
  - 2024. 10. ~ 12. : 행정절차 이행 및 토지 매입
  - 2025. 1. ~ 4. : 사업시행

○ **친환경 목조 전망대 조성**

- 대 상 지 : 현풍읍 성하리 378일원(하동근린공원)
- 기　　간 : 2024. 6. ~ 2027. 12.
- 사 업 비 : 130억 원(국 50%, 군 50%)
  - 2024년 : 10억 원
  - 2025년 : 70억 원
  - 2026년 : 50억 원
- 사업내용 : 국산목재를 활용한 목조전망대 조성 1개소
- 추진실적
  - 기본구상 및 타당성조사용역(추진중)
    - 용역기간 : 2024. 7. 8. ~ 10. 5.(용역중지 : 9. 23.)
      ※ 중지사유 : 중간보고회 의견 검토
    - 용 역 비 : 20백만 원
- 향후계획
  - 2024. 11. ~ 2025. 6. : 건축기획 및 공원조성계획변경 용역 등
  - 2025. 2. ~ 6. : 市 공유재산 및 공원조성계획 변경
  - 2025. 6. ~ 9. : 설계공모
  - 2025. 9. ~ 12. : 기본 및 실시설계용역
  - 2026. 1. ~ 2027. 12. : 사업시행

2. 산림기반시설 확대

1 숲길(등산로, 둘레길 등) 조성 및 유지관리

○ 유지관리 현황

	대상지	관리원	사업비	사업내용
등산로	18개 노선(208.3km)	5명	136백만 원	고사목 및 도복목 제거,
둘레길	7개 노선(172.2km)	4명	299백만 원	풀베기, 시설물 보수 등

○ 마천산 숲길 정비
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 대 상 지 : 마천산 등산로(다사읍 문양리 산18-2 일원)
- 규 모 : 등산로 정비 8.5km
- 사 업 비 : 1,060백만 원(군비)
- 추진실적
  · 2024. 1. ~ 2024. 6. : 실시설계용역 및 행정절차 이행
  · 2024. 7. ~ 2024. 12. : 공사착공 및 준공
- 향후계획
  · 2024. 12. : 2024년 마천산 등산로 정비공사 준공

○ 홍의장군 묘역 등산로 조성
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 8.
- 대 상 지 : 구지면 대암리 산22 일원
- 규 모 : 등산로 신설 1.1km
- 사 업 비 : 220백만 원(군비)
- 추진실적
  · 2023. 10. ~ 2023. 12. : 기본설계 및 실시설계, 숲길 타당성평가 시행
  · 2024. 4. ~ 2024. 8. : 공사 착공 및 준공

○ 가창댐 둘레길 조성
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2024. 6.
- 대 상 지 : 가창면 용계리 산85-2번지 일원
- 규 모 : 가창댐 둘레숲길 신설 3.4㎞
- 사 업 비 : 1,000백만 원(군비)
- 추진실적
  · 2023. 2. ~ 2023. 7. : 기본 및 실시설계용역 완료
  · 2023. 10. ~ 2024. 6. : 공사착공 및 준공
  · 2024. 10. 23. : 가창둘레길 걷기 행사 시행

2 임도 조성 및 유지관리

○ 유지관리 현황

	대상지	관리원	사업비	사업내용
임 도	27개 노선(67.38km)	8명	144백만 원 (시122/ 군22)	임도 노면 및 배수로정비, 풀베기, 쓰레기수거 등

○ 임도 신설사업

- 사업기간 : 2023. 11. ~ 2024. 11.
- 대 상 지 : 논공읍 노이리 산244번지 일원
- 규 모 : 간선임도 신설 0.92㎞
- 사 업 비 : 438백만 원(국 307, 시 65, 군 66)
- 추진실적
  - 2023. 11. ~ 12. : 실시설계용역 완료
  - 2024. 3. : 공사착공(명시이월)
- 향후계획
  - 2024. 11. : 공사 준공

○ 임도 보수 및 구조개량

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 대 상 지 : 옥포 김흥임도 외 8개소
- 규 모 : 간선임도(L=2.56㎞)
- 사 업 비 : 752백만 원(시 639, 군 113)
- 추진실적
  - 2024. 1. ~ 2024. 2. : 실시설계용역 완료
  - 2024. 5. ~ 2024. 7. : 상반기 임도 구조개량사업 착공 및 준공
  - 2024. 7. ~ 2024. 8. : 실시설계용역 완료
  - 2024. 8. ~ 2024. 9. : 풀베기사업 시행
  - 2024. 9. ~ : 하반기 임도 보수 및 구조개량사업 착공
- 향후계획
  - 2024. 12. : 하반기 임도 보수 및 구조개량사업 준공

3 비슬산 국산목재 숲속도서관 조성

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 3.
- 대 상 지 : 유가읍 용리 산14
- 규　　모 : 건축면적 95㎡
- 사 업 비 : 500백만 원(국 250, 군 250)
- 추진실적
  - 2023. 2. : 2023년 국산재 활용 촉진사업 공모 선정
  - 2023. 5. ~ 2023. 7. : 실시설계용역 완료
  - 2023. 8. ~ 2024. 4. : 인허가 절차 및 행정절차 이행
  - 2024. 5. ~ : 공사 착공(공사중지: 7. 16.)

    ※중지사유 : 설계보완 및 건축허가변경
- 향후계획
  - 2025. 3. : 숲속 도서관 준공

4 보호수 등 생육환경 개선

○ 보호수 주변 정비사업

- 사업기간 : 2024. 4. ~ 6.
- 대 상 지 : 가창면 단산리 716-8번지 외 10개소
- 사 업 비 : 182백만 원(군비)
- 사업내용 : 편의시설 설치 및 노후시설 보수 등

○ 보호수 및 보호림 생육환경 개선사업

- 사업기간 : 2024. 4. ~ 6.
- 대 상 지 : 화원읍 성산리 744-11번지 외 23개소
- 사 업 비 : 177백만 원(군비)
- 사업내용 : 외과수술, 수세회복 등 생육환경 개선

○ 참꽃군락지 생육환경 개선

- 사업기간 : 2024. 4. ~ 11.
- 대 상 지 : 달성군 유가읍 양리 산5임 일원
- 사 업 비 : 150백만 원(군비)
- 사업내용 : 덩굴제거 및 항공시비 28ha, 가지치기 0.6ha 등
- 추진현황 : 진도율 90%
  - 2024. 4. ~ 2024. 6. : 실시설계용역 완료
  - 2024. 7. ~ 11. : 공사시행

3. 소중한 산림자원 보호

1 산불예방 및 신속진화

○ **산불방지종합대책본부 운영**

- 기　　간 : 상반기(1. 1. ~ 5. 31.), 하반기(11. 1. ~ 12. 31.)
- 산불전문예방진화대 운영 : 31명(본청)
- ·사 업 비 : 517백만 원(국 128, 시 57, 군 332)
- 산불유급감시원 사역 : 114명(읍·면)
- ·사 업 비 : 1,438백만 원(군비)

○ **산불진화용 헬기 임차 :** 1대

- 기　　간 : 상반기(1. 12. ~ 6. 30.), 하반기(11. 12. ~ 12. 31.)
- 사 업 비 : 900백만 원(시 450, 군 450)
- 담수용량 : 1,800L

○ **산불감시 카메라 신설 :** 1대

- 기　　간 : 2024. 4. ~ 6.
- 장　　소 : 구지면 수리리 1300번지
- 사 업 비 : 60백만 원(국 24, 시 11, 군 25)
- 사업내용 : 산불무인감시카메라 1대 설치 ※전체: 31대

○ **전국 산불 합동 진화훈련 실시**

- 기　　간 : 2024. 10. 29(화) 14:00 ~ 16:00
- 장　　소 : 달성군 구지면 오설리 860번지(대니산 일원)
- 참여인원 : 총 800명 정도
- 참여장비 : 헬기 18대, 고성능진화차 10대, 고성능펌프차 2대, 산불진화차 21대 등
- 주최/주관 : 산림청 / 대구광역시 / 달성군
- 참여기관 : 국방부(50사단), 대구소방본부(달성소방서) 등 7개 기관

2 산림병해충 예방 및 방제사업

○ 산림병해충 예찰방제단 및 소나무류 이동단속원 운영

- 인　　원 : 12명(예찰방제단 8, 이동단속원 4)
- 기　　간
  - 예찰방제단 : 1. 2. ~ 8. 31.
  - 이동단속원 : 5. 1. ~ 12. 31.
- 사 업 비 : 257백만 원(국 128, 시 38, 군 90)
- 사업내용 : 소나무재선충병 예찰, 방제, 민원처리 및 시료채취 등

○ 소나무재선충병 방제사업

- 23 ~ 24년 소나무재선충병 방제사업
  - 기　　간 : 2023. 11. ~ 2024. 4.
  - 장　　소 : 달성군 전역
  - 사 업 비 : 4,137백만 원(국 2,896, 시 372, 군 869)
  - 사업내용 : 다사지구 등 6개 지구 소나무고사목 방제 42,296그루

- 소나무재선충병 복합 방제사업(수종전환)
  - 기　　간 : 2024. 1. ~ 5.
  - 장　　소 : 다사읍 부곡리 산3번지 일원
  - 사 업 비 : 129백만 원(국 90, 시 12, 군 27)
  - 사업내용 : 7.25ha, 5,199그루 모두베기 시행

- 소나무재선충병 드론항공방제 시범사업
  - 기　　간 : 2024. 6. ~ 10.
  - 장　　소 : 논공읍, 현풍읍 일원(쌍산)
  - 사 업 비 : 73백만 원(국 51, 시 7, 군 15)
  - 사업내용 : 45ha, 3회 드론항공방제 시행

- 24년 하반기 소나무재선충병 방제사업
  - 기　　간 : 2024. 9. ~ 12.
  - 장　　소 : 논공읍, 화원읍, 유가읍, 옥포읍, 가창면 일원
  - 사 업 비 : 1,100백만 원(국 770, 시 99, 군 231)
  - 사업내용 : 소나무재선충병 방제 8,000그루정도

3 산림재해 예방 사업

○ 산사태 현장예방단 운영

- 인　　원 : 3명
- 기　　간 : 5. 2. ~ 10. 31.
- 사 업 비 : 37백만 원(국 15, 시 9, 군 13)
- 사업내용
  - 산사태취약지역(49개소) 정기점검 연 2회 완료
  - 사방댐(39개소), 사방지(45개소) 정기점검 연 2회 완료
  - 산림재해 및 급경사지 예찰, 사방시설 긴급보수 등

○ 2024년 사방댐 조성사업

- 구지면 오설리
  - 기　　간 : 2024. 4. ~ 7.
  - 장　　소 : 구지면 오설리 산2-3번지 일원
  - 사 업 비 : 250백만 원(국 175, 시 23, 군 53)
  - 사업내용 : 사방댐 조성 1개소
- 다사읍 이천리
  - 기　　간 : 2024. 4. ~ 7.
  - 장　　소 : 다사읍 이천리 산25-2번지 일원
  - 사 업 비 : 250백만 원(국 175, 시 23, 군 53)
  - 사업내용 : 사방댐 조성 1개소

○ 2024년 계류보전사업

- 기　　간 : 2024. 4. ~ 7.
- 장　　소 : 구지면 징리 산18번지
- 사 업 비 : 188백만 원(국 132, 시 17, 군 39)
- 사업내용 : 계류보전 1개소

○ 2024년 산지사방사업

- 기　　간 : 2024. 4. ~ 7.
- 장　　소 : 가창면 우록리 산355번지 일원, 옥분리 산69-1번지 일원, 유가읍 가태리 산50번지 일원
- 사 업 비 : 237백만 원(국 166, 시 21, 군 50)
- 사업내용 : 산지사방 3개소

4 조림 및 숲가꾸기 사업

○ **조림사업**

- 2023년 조림사업

  · 기　　간 : 2023. 11. ~ 2024. 6.

  · 장　　소 : 화원읍 성산리 산274번지, 하빈면 묘리 산14번지 일원

  · 사 업 비 : 151백만 원(국 106, 시 14, 군 32)

  · 사업내용 : 조림 7.2ha

- 2024년 조림사업

  · 기　　간 : 2024. 4. ~ 6.

  · 장　　소 : 다사읍 부곡리 산3번지, 문양리 산15번지일원

  · 사 업 비 : 241백만 원(국 162, 시 21, 군 49)

  · 사업내용 : 조림 6.7ha

○ **조림지 숲가꾸기 사업**

  · 기　　간 : 2024. 8. ~ 9.

  · 장　　소 : 다사읍 부곡리 산3번지, 문양리 산15번지일원

  · 사 업 비 : 52백만 원(국 36, 시 5, 군 11)

  · 사업내용 : 풀베기 7.64ha, 덩굴제거 2.28ha

보 건 과

1. 맞춤형 보건의료서비스 제공

2. 건강하고 안전한 보건의료 환경 조성

3. 응급의료 및 재난 대응 우수 도시 조성

4. 감염병 사전 예방 및 퇴치를 위한 예방관리

5. 감염병 발생 대응 체계 구축 및 역량 강화

1. 맞춤형 보건의료서비스 제공

1 보건의료서비스 시설 개선

○ 달성군보건소 주차장 추가 조성

- 위　　치 : 현풍읍 원교리 116번지
- 기　　간 : 2024. 1. ~ 2025. 2.
- 사업규모 : 1,702㎡정도(주차면수 50대 정도)
- 소요예산 : 3,628백만 원(군비 100%)
  - 부지매입비 2,984백만 원, 공사비 644백만 원
- 추진실적(100%)
  - 주차장 조성부지 매입완료
  - 공사 착공
- 추진계획
  - 2025. 2. : 공사 준공

○ 음리보건진료소 그린리모델링 사업

- 위　　치 : 유가읍 음리 388(음리보건진료소)
- 기　　간 : 2024. 1. ~ 2024. 9.
- 사업규모 : 연면적150.85㎡
- 사업내용 : 고성능 창호 및 문 폐열회수형 환기장치, 단열보강, 고효율 조명 설비 등
- 소요예산 : 183백만 원(국비 70%, 군비 30%)
- 추진실적(100%)
  - 공사 준공 완료

○ **봉촌보건진료소 그린리모델링 사업**

- 위　　치 : 하빈면 하빈남로52길 66(봉촌보건진료소)
- 기　　간 : 2024. 1. ~ 2024. 9.
- 사업규모 : 연면적149.85㎡
- 사업내용 : 고성능 창호 및 문 폐열회수형 환기장치, 단열보강, 고효율 조명 설비 등
- 소요예산 : 181백만 원(국비 70%, 군비 30%)
- 추진실적(100%)
  · 공사 준공 완료

2 건강한 삶을 위한 진료 서비스

○ **진료실 운영**

- 일차 진료, 만성질환 상담 및 건강관리 교육
  · 환자 진료 : 8,869건
  · 만 65세 이상 관내 주민 무료 진료 : 6,691건
- 보건소 및 화원보건지소 등 7개소(요일제) 운영
- 물리치료실 운영 : 3,975건

○ **한방진료실 운영**

- 침술 및 투약, 질환 상담 등
  · 환자 진료 : 3,741건
  · 만 65세 이상 관내 주민 무료 진료 : 3,383건
- 보건소, 화원·옥포·하빈보건지소 운영

○ **재활운동치료실 운영**

- 개인별 맞춤 운동 지도 : 609건
- 장애인 재활운동, 노인 근력운동 프로그램 등 운영

○ **보건진료소(8개소) 운영**

- 만성질환자 상담 및 투약처방, 자가 건강관리 교육
  · 환자 진료 : 7,904건
  · 만 65세 이상 관내 주민 무료 진료 : 6,813건
- 독거노인, 거동불편자 등 가정방문

3 건강진단 · 검사 및 결과서 발급

○ **제증명 발급 서비스 : 11,354건**

- 건강진단결과서(舊 보건증) : 장티푸스, 파라티푸스, 흉부X-ray
- 건강진단서(채용/일반) : 신체계측, 혈액·소변검사, 흉부X-ray 등
- 건강진단서(기숙사 등 입소용) : 흉부X-ray, B형간염 검사 등
- 외국인 결핵확인서 : 흉부X-ray
- 운전면허 적성검사 : 시력, 청력, 색신 검사

○ **각종 유료검사 : 1,060건**

- B형간염 등 혈액·생화학검사 및 흉부X-ray

○ **기타 진단검사 : 15,246건**

- 간기능 및 기타 병리검사 : 3,157건
- 임산부 및 예비신혼부부 산전검사 : 10,926건
- 영양플러스 관련 검사 : 155건
- 관내 상수도 사업소 건강검진(장티푸스 등 3종) : 1,008건

○ **골다공증 검사 : 367건**

- 65세 이상 5,000원, 65세 미만 10,000원

○ **에이즈 및 성매개 감염병 검사 : 1,131건**

4 희귀질환자 의료비 지원사업

○ **대 상**

- 산정특례에 등록된 건강보험 가입자 중 소득 및 재산기준 적합자, 의료급여 수급자 등 144명

○ **내 용**

- 1,272개 희귀질환의 요양급여비용 중 본인 부담금, 100개 희귀질환의 간병비 등 지원

○ **사업비 : 435백만 원(국비 50%, 시비 50%)**

2. 건강하고 안전한 보건의료 환경 조성

1 체계적 의료시스템 구축

○ **의료기관 등 지도 점검 : 78개소**

- 병·의원 49, 치과의원 3, 한의원 22, 안경업소 2, 치과기공소 2

○ **명절 연휴 비상진료 대책 수립 : 2회**

- 상황점검반 편성 : 1일 4명(의료반 2명, 상황반 2명)
- 진료안내센터 운영 및 야간진료 운영 강화 지도
- 비상진료체계 점검·관리 : 당직 의료기관 41개소 및 약국 33개소 지정

○ **요양병원 집중안전점검 실시**

- 대　　상 : 요양병원 7개소
- 점검기간 : 2024. 4. 22. ~ 2024. 6. 21.
- 점검분야 : 보건, 건축, 소방, 전기, 가스(각 분야 전문가 참여)
- 점검내용 : 점검기간 중 민관합동점검 실시

2 의약품 및 의료기기 유통질서 확립

○ **의약품 판매업소 등 현장 지도·점검 : 184개소**

- 약국 77, 안전상비의약품 판매업소 107

○ **의약품등 표시·광고 집중감시**

- 광고감시 : 병·의원 10개소, 약국 10개소, 신문 10부, 온라인 매체 40건
- 표시감시 : 의약외품 10건

○ **마약류 관리**

- 마약류 취급업소 현장 지도·점검 : 109개소
  (병·의원 24, 약국 75, 동물병원 9, 의약품도매상 1)
- 마약류취급업소 취급내역 마약류통합관리시스템에 보고
- 마약류 취급자 교육 관리 및 이수증 발급
- 사고마약류 및 몰수마약류 폐기 처리

○ **의료기기판매업소 점검 : 43개소**

3 의료용 방사선 안전관리

○ **진단용 방사선 발생장치 등록·관리 : 357대**

- 2024년 진단용 방사선 발생장치 정기검사 대상 : 98대(3년 주기)
- 부적합 장치 및 시설 : ‘사용금지 및 수리·교정 후 재검사’ 명령 및 시정명령 (2024. 9. 기준 0건)

○ **특수의료장비 등록·관리 : 19대**

○ **방사선 관계 종사자 등록·관리 : 249명**

- 방사선 관계 종사자 개인피폭선량 측정 : 분기 1회 이상
  - 분기 20mSv 초과자 : 사전조사 실시 및 해당 의료기관 방사선 관계 종사자 자체교육과 선량 초과자 후속조치 지시
  - 연간 누적선량 50mSv 초과, 5년간 누적선량 100mSv 초과자
    - 건강진단 및 안전조치 실시 통보
  - 피폭선량계의 파손·분실 등 2회 이상 적정하게 관리하지 않은 경우 과태료 부과
- 안전관리책임자 선임된 후 1년 이내 교육 이수 여부 확인
- 방사선 관계종사자 건강진단 실시 여부 확인

4 응급의료기관 및 시설 지원 사업

○ **대 상**

- 「응급의료에 관한 법률」에 따른 지역응급의료기관 지정 및 응급의료시설 신고 완료된 테크노폴리스지구(유가읍, 현풍읍) 내 의료기관(병원, 의원) 1개소

○ **내 용**

- 테크노폴리스지구 내 응급의료기관 및 시설 1개소 운영비 지원 (2024년 지원 응급의료시설 : 행복한 병원)

○ **사 업 비 : 1,200백만 원(군비 100%)**

○ **추진상황**

- 2023. 11. : 응급의료기관 및 시설 지원 사업 추진 계획 수립
- 2023. 11. : 사업자참여 의료기관 공고
- 2023. 12. : 보조금심의위원회 심의 및 선정결과 통보
- 2024. 1. : 보조금 1분기 교부, 사업수행 및 점검
- 2024. 4. : 보조금 전액 교부, 사업 수행 및 점검

3. 응급의료 및 재난 대응 우수 도시 조성

1 재난 및 응급의료 추진

○ **국가재난 및 지역 재난 대응 지원 체계 구축**

- 소방 주관 합동훈련 2회 참석
- 다수사상자 구급 대응 훈련 평가 대비 자체 훈련 실시

○ **응급의료시설 가동, 가용 의료 인력·장비 상시 점검**

- 매월 1회 재난관리자원 현행화 및 인적자원 현황 제출

2 구급차 운용 상황 및 관리 실태 점검

○ **대 상**

-「응급의료에 관한 법률」제44조제1항에 따른 구급차 총 27대 (의료기관 9대, 공공기관 18대)

○ **기 간 : 2024. 3. 20. ~ 2024. 3. 29.**

○ **점검현황 : 구급차 10대 현장점검 실시완료(119구급차 제외)**

- 2023년 운용상황 점검 대상 : 의료기관 8, 보건소 1, 대구교도소 1

○ **점검내용**

-「응급의료에 관한 법률」등 관련 법령 위반 여부
- 응급구조사 등 미탑승 또는 자격 대여 의심 건 확인
- 구급차 용도 외 사용 여부
- 구급차 요금미터장치 검정결과 확인
- 운행기록대장 및 출동 및 처치기록지 비치 여부 확인

○ **점검방법**

- 구급차 운용자 자가실태점검결과를 시스템에 등록
- 자가실태점검 결과를 바탕으로 현장 점검

○ **점검결과**

- 위반사항 없음

3 응급상황 대처능력 향상

○ **자동심장충격기(AED) 등록·관리 : 연중**

○ **자동심장충격기(AED) 등록현황 : 총 549대(2024년 현재 기준)**

○ **심폐소생술 교육 실시 : 53회**

- 대 상 : 달성군민 및 AED 관리책임자, 달성군 소속 직원 등
- 내 용 : 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용법 교육(이론+실습)
- 기 간 : 2024. 1. ~ 2024. 9.
- 수료인원 : 798명

4. 감염병 사전 예방 및 퇴치를 위한 예방관리

1 코로나19 예방접종 지원 사업

○ **코로나19 예방접종 실시 : 1,294건 / 25백만 원**

- 대 상 : 전국민
- 내 용
  - 접종백신 : 변이에 맞춘 신규백신
  - 접종횟수 : 과거 접종력과 상관없이 1회 접종
  - 접종기관 : 위탁의료기관 및 보건소

○ **민간의료기관 위탁 계약 및 운영 : 74개소**

- 민간 의료기관이 달성군과 예방접종 위탁 계약을 체결하여 접종 업무 시행

○ **사업비 : 528백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)**

○ **코로나19 예방접종 이상반응 피해보상 지원**

- 피해보상 지원 신청 : 15건
  - 이의신청 : 7건 / 관련성 의심질환 의료비 지원신청 : 2건 / 사망위로금신청 : 6건

2 국가 및 선택 예방접종 지원 사업

○ **어린이 국가예방접종 : 36,792건 / 1,900백만 원**

- 대 상 : 12세 이하 아동(2011. 1. 1.이후 출생자)
- 내 용
  - BCG, B형간염, MMR등 18종 백신비 및 시행비 지원
  - 위탁의료기관 방문점검 : 41건
- 사업비 : 2,719백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ HPV 국가예방접종 : 1,767건 / 218백만 원

- 대 상 : 12~17세 여성 청소년(2006. 1. 1.~2012. 12. 31. 출생자)
  18~26세 저소득층 여성(1997. 1. 1.~2005. 12. 31. 출생자)
- 내 용
  · HPV2가, HPV4가 백신비 및 시행비 지원
  · 2011~2012년생 여성 청소년 대하여 건강상담비 지원
- 사업비 : 230백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ B형간염 주산기감염 예방접종 : 37건 / 3백만 원

- 대 상
  · B형간염 표면항원 양성 또는 e항원 양성 산모로부터 출생한 영유아(2011. 1. 1. 이후 출생자)중 산모의 임신 중 산전검사 결과지 제출 및 개인정보제공 동의자
- 내 용
  · 면역글로부린 1회, B형간염 예방접종3회, 항원·항체 정량검사 1차 지원
- 사업비 : 8백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ 인플루엔자 국가 예방접종 : 2,457건 / 45백만 원

- 대 상 : 65세 이상 어르신, 임신부, 6개월~13세이하 어린이
- 내 용
  · 인플루엔자 예방접종 백신 및 시행비 지원
  · 이상반응 관리 및 미접종 자에 대한 접종 독려
- 사업비 : 1,381백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ 성인 국가 예방접종 : 2,319건 / 101백만 원

- 65세 이상 어르신 폐렴구균 예방접종 백신비 및 시행비 지원
- 고위험군(장티푸스, 신증후군출혈열) 예방접종 백신비 지원
- 사업비 : 114백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **선택예방접종 : 857건 / 15백만 원**

- 지역주민 대상 A, B형간염 유료예방접종 실시
- 접종 일정
  - A형간염 : 1차 접종 후 6~18개월 간격을 두고 2차 접종(총2회)
  - B형간염 : 1달 간격으로 2회, 5개월 후 3차 접종(총3회)
- 접종 비용
  - A형간염 : 19세 이상 34,500원
  - B형간염 : 10세 이하 3,400원, 11세 이상 6,700원
- 사업비 : 16백만 원(군비 100%)

3 감염병 예방을 위한 방역소독 사업

○ **시기별 취약지 방역소독 실시 : 939건**

- 해빙기 하수구, 지하수 등 월동모기 집중 구제
- 봄철 재래식 화장실 등 유충구제 약제 투입
- 민원발생지역 방역소독 강화

○ **소독반 편성 운영 : 10개반 16명(보건소 1개반, 읍·면 9개반)**

○ **방역소독 민원전담반 운영 : 연중**

○ **사업비 : 360백만 원(군비100%)**

○ **의무소독대상시설 886개소 관리 및 소독업소 26개소 지도·점검**

4 감염병 행태개선 사업

○ **감염병 예방 교육 활동 : 39건**

- 시기별 유행가능 감염병에 대한 위험직군별, 대상자별 맞춤 교육
  - 어린이집, 의료기관, 사회복지시설, 경로당 등
- 올바른 손씻기 뷰박스 대여 사업 실시

○ **감염병 예방 홍보 활동 : 47건**

- 시기별 감염병 예방 홍보 거리 캠페인 실시
- 전광판, 소식지, 포스터, 배너 등을 통한 예방 홍보 강화
- 보건사업 연계 감염병 예방 수칙 홍보
- 취약계층 등 감염병 예방 물품 배부: 진드기 기피제 2,030개

○ **사업비 : 2백만 원(군비 100%)**

5 생물테러 대비·대응 역량 강화

○ **생물테러 대비·대응 체계 구축**

- 유관기관 협조체계 구축 : 달성경찰서, 달성소방서, 의료기관
- 생물테러 감염병 대응 비축자원 관리
  - 국가비축물자 자체 점검 실시
  - 공기호흡기 점검 및 관리 : 용기 재검사 및 공기 충전 3대

○ **사업비 : 3.2백만 원(국비 50%, 시비 50%)**

6 국가 비축물품 관리

○ **공중보건 위기상황시 대응을 위한 개인보호구 등 비축물품 관리**

○ **지역별 재난환경을 고려한 자원 품목 및 적정수량 확보**

- 개인보호복, N95 마스크, 고글, 페이스쉴드 등 9종/25,275개
- 물품 사용 및 유효기관 경과 : 헤어캡 900개

○ **재난관리지원 통합관리시스템 장비 관리**

5. 감염병 발생 대응 체계 구축 및 역량 강화

1 감염병 대응 체계 구축

○ **선제적 대응을 위한 감시체계 구축**

- 역학조사반 및 비상대책상황실 운영 : 1개반 8명
- 질병정보모니터링 운영 : 병·의원, 학교, 사업체 등 125개소
- 오염지역 입국자 추적조사 : 연중
- 주요 감염병 표본감시 의료기관 지정 및 운영 : 2개소
- 수인성·식품매개감염병 관리 : 하절기 비상방역근무(5월~9월)

○ **법정감염병 신고 및 관리**

- 감염병 신고 : 1,190건
  · 코로나19 633건(2024.1.1.~2024.4.30.), 그 외 감염병 557건
- 역학조사 실시 : 229건

○ **코로나19 대응 업무**

- 먹는치료제 처방기관 및 조제기관 지정 : 60개소 / 35개소
- 코로나19 격리입원치료비 지원 : 1,132건 / 324백만 원

○ **감염병 대응 컨설팅 운영 : 56개소**

- 대 상 : 관내 감염취약시설(어린이집, 요양시설)
- 내 용 : 감염병 대응 역량강화 교육 실시

○ **레지오넬라 예방사업 : 15건**

- 대 상 : 대형건물, 호텔, 분수대, 대형목욕탕, 요양병원 등
- 내 용 : 다중이용시설 환경검사 실시 및 검체 의뢰

○ **한센인피해사건 피해자 위로지원 사업 : 9건 / 1백만 원**

- 한센 피해자 위로지원금 월 19만 원 지급
- 사업비 : 2백만 원(국비 100%)

○ **원자폭탄 피해자 생활보조수당 지원사업 : 180건 / 9백만 원**

- 원폭 피해자 생활보조수당 월 5만 원 지급
- 사업비 : 12백만 원(시비 100%)

○ **에이즈 및 성병 예방사업**

- 대 상 : 관내 HIV/AIDS 감염인
- 내 용
  - HIV/AIDS 감염인 후불 진료비 지급 : 109건 / 24백만 원
  - 에이즈 예방 및 인식개선 홍보 활동 : 연중
- 사업비 : 55백만 원(국비50%, 시비 48%, 군비 2%)

2 결핵관리사업

○ **결핵환자 치료 및 관리**

- 결핵환자 등록 및 취약성평가 : 94건
- 결핵환자 맞춤형 사례관리 : 6건
- 집단시설 역학조사 : 20건

○ **결핵 조기발견을 위한 결핵검진 실시**

- 접촉자 및 의심자 흉부 X-ray 무료 검사 및 객담검사
  - X-ray 1,975건, 객담검사 297건

○ **찾아가는 고위험군 결핵검진사업**

- 노인 및 노숙인 등 결핵검진 실시 : 30개소 / 992명

○ **결핵환자 가족검진비 지원 및 잠복결핵검진 사업**

- 가족검진비 지원 : 49건 / 1백만 원
- 잠복결핵검진 실시 : 30건

○ **결핵 예방 사업**

- 결핵 예방 캠페인 등 : 15회 / 1,287명
- 결핵 및 잠복결핵 예방 교육 : 6회 / 360명

○ **사업비 : 147백만 원(국비 50%, 시비 33%, 군비 17%)**

3 연명의료 결정제도

○ **사전연명의료의향서 등록 : 638건**

- 대 상 : 19세 이상의 성인
- 내 용 : 달성군보건소에서 신분증 본인 확인 후 1:1 상담을 통해 사전연명의료의향서 작성 및 등록

건강증진과

1. 건강으로 빛나는 달성, 군민건강지킴이

2. 질환 예방으로 군민이 빛나는 달성

3. 건강한 가정, 든든한 미래 달성

4. 나누는 마음, 함께하는 정신건강

5. 건강 UP! 맞춤형 건강생활 실천

1. 건강으로 빛나는 달성, 군민건강지킴이

1 주민 건강형평성 제고를 위한 지역 순회 건강관리서비스

○ **찾아가는 이동건강버스 '달성건강빵빵이' 운영** : 133개소 / 2,053명

- 취약지역 순회를 통한 건강측정 및 전문가의 1:1 맞춤형 건강상담 · 교육 제공, 지역사회 자원 및 보건서비스 연계
  · 운영장소 : 관내 경로당, 복지관, 산업체, 아파트단지 등
  · 운영인력 : 7명(총괄담당자, 간호사, 영양사, 체육지도자, 치매상담사, 정신건강전문요원, 운전원)
  · 검사내용 : 혈압, 혈당, 콜레스테롤 4종, 빈혈, 체성분, 족저압 및 보행검사, 스트레스 측정, 치매 인지선별검사, 정신건강상담 등
- 사업비 : 200백만 원(군비 100%)

2 통합 건강관리 서비스

○ **통합 건강관리 서비스 제공** : 1,637건

- 건강측정 및 결과에 따른 개별 건강상담 진행
  · 혈압, 혈당, 콜레스테롤, 당화혈색소 검사 및 결과에 따른 질환상담
  · 체성분 · 소변 중 소금량 검사, 개인별 맞춤형 영양 · 운동 상담
  · 종합체력진단장비를 이용한 기초체력 측정 및 낙상 위험도 평가

○ **맞춤형 프로그램실 상시 운영**

- 운동프로그램실 : 만성질환자, 비만, 노인 등 대상자별 신체활동 증진을 위한 운동교육 제공
- 식생활교육실 : 임산부 및 영유아 조리교실, 비만 · 고혈압 · 당뇨 관리를 위한 영양 교육 등 맞춤형 프로그램 제공

3 건강한 혈관 행복한 달성

○ **건강한 혈관을 위한 환경조성 및 홍보 활동**

- 심뇌혈관질환 인식개선 캠페인 : 150회
  - 건강측정(혈압, 혈당, 콜레스테롤)을 통한 자기혈관 숫자알기 캠페인
  - 고혈압 · 당뇨병 · 이상지질혈증 환자 조기발견 및 등록
- 대중매체(SNS, 옥외광고 등)를 이용한 전략적 홍보 : 204회
  - 질병관리청 · 권역심뇌혈관질환센터 등에서 제작한 표준화 교육 자료 활용한 지역주민 대상 심뇌혈관질환 관리의 중요성 홍보

○ **환자 조기발견 · 등록관리 사업**

- 심뇌혈관질환 환자 등록을 통한 주기적인 교육 · 상담 진행 : 13,899명
- 건강측정을 통한 심뇌혈관질환 고위험군 조기발견 및 관리 : 20,156명

○ **자가 건강관리 능력 향상을 위한 질환 예방 · 관리 교육**

- 건강한 혈관 만들기 교실 : 46명 / 2개소
  - 건강취약지역 대상 건강형평성 제고를 위한 주차별 심뇌혈관질환 예방관리교육
- 고혈압 · 당뇨병 관리 교실 : 20명
  - 만성질환 관리를 위한 체계적인 주차별 내소 프로그램

○ **내소 만성질환자 소집단 및 1:1 보건교육** : 7,122명

○ **사업비** : 30백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

4 유아기 건강첫걸음 관리

○ **아이사랑 부모교사 교육** : 1,271명

- 영양, 신체활동, 비만예방 등을 주제로 비대면 교육 꾸러미 배부

○ **아이사랑 교육매체(교육자료, 체험교구 등) 대여** : 18개소

- 어린이집 · 유치원에 체험교육이 가능한 영양, 비만, 운동 등 35종의 교육매체를 대여하여 자체교육 실시

○ **사업비** : 9백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

5 청소년 건강키움 프로젝트

○ **건강생활실천 교육** : 9개교

- 학교에서 원하는 주제별 건강생활실천 이론 및 체험 교육

○ **아침밥 먹기 캠페인** : 5개교

- 청소년 대상으로 등굣길 아침식사 대용 간식 제공 등 교문 앞 캠페인 운영 및 영양(방송) 교육 실시

○ **청소년 건강체험교실** : 22회

- 방과 후 청소년기관 이용자 대상의 주제별 맞춤형 체험교실 운영

○ **건강한 돌봄놀이터** : 22회 / 1개교

- 방과 후 초등돌봄교실 이용 아동을 대상으로 비만예방을 위한 놀이형 영양 및 신체활동 프로그램 운영

○ **찾아가는 이동 건강 홍보존** : 9개소

- 학생 · 교직원 대상으로 보건교육에 필요한 모형, 패널 등 대여 및 전시

○ **사업비** : 59백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

6 찾아가는 성인 건강관리 사업

○ **건강한 달성인! 건강생활 UP! :** 13회

- 지역주민을 대상으로 건강검사 및 주제별 건강강좌 실시

○ **생활체육 win-win교실 :** 10월 진행 예정

- 달성군체육회와 연계하여 찾아가는 신체활동 증진 프로그램

○ **건강생활실천 교실**

- Everyday 건강 달성 : 6회

· 지역 주민대상 회차별 영양·신체활동 이론 및 실습 교육

· 걷기 동아리 및 네이버 카페 활용 정보 제공

- 건강 일터 걷기 챌린지: 산업체 3개소

· 관내 산업체 대상 걷기 분위기 조성을 위한 챌린지 운영

○ **건강으로 한걸음 :** 5개소

- 보건진료소와 연계한 건강취약지역 마을주민 대상 걷기 프로그램

○ **취약계층 건강나누미 :** 13회

- 건강 사각지대에 놓인 취약계층에 맞춤형 건강생활실천 프로그램 제공
- 저염 밀키트 및 건강증진 교구 등을 이용한 교육 등

○ **비만예방 체성분 관리 :** 3,356명

- 지역주민 대상으로 체성분 검사, 결과상담 및 비만예방교육

○ **생활터 중심 건강생활실천 캠페인 :** 16회

- 지하철역, 산업체 등 생활터에 방문하여 비만, 영양, 신체활동, 절주 등을 주제로 건강정보 제공

○ **사업비 :** 80백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

2. 질환 예방으로 군민이 빛나는 달성

1 건강취약계층 방문건강관리 서비스 제공

○ **대　　상 :** 기초생활보장 수급자, 차상위 계층, 독거노인 등 3,821명

○ **수행인력** : 방문건강관리 전담간호사 8명

○ **찾아가는 방문건강관리서비스**

- 주기별 방문건강관리(집중관리, 정기관리, 자기역량지원관리)
- 만성질환관리 및 합병증 예방, 건강행태개선, 통합건강증진 등

○ **방문대상 허약예방사업**

- 폭염 · 한파 시 건강관리물품 지원 및 비상대응 체계 유지

○ **지역 내 유관기관 협업을 통한 보건 · 복지 연계서비스 지원**

○ **사업비** : 408백만 원(국비 39%, 시비 22%, 군비 39%)

2 AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업

○ **대　　상 :** 건강행태개선이 필요한 65세 이상 어르신 228명

○ **운영인력** : 방문건강관리 전담간호사 8명, 물리치료사 1명,
영양사 및 행정인력 1명

○ **AI · IoT 기술을 활용한 건강관리 서비스 제공**

- 6개월간 1:1 맞춤형 건강실천과제 및 건강교육 제공
- 보건소 전담인력이 건강측정기기와 어플을 통해 서비스 제공 및 관리

○ **디바이스(손목 활동량계) 제공**

- 필요시 블루투스 혈압계 · 혈당계, AI생활스피커 추가 배부

○ **사업비** : 144백만 원(국비 46%, 시비 31%, 군비 23%)

3 지역사회중심 재활사업

○ **장애인 등록·관리 및 재활서비스 제공**

- 장애인 대상자 등록 및 관리 : 693명

○ **장애발생 예방교육 및 사회참여 프로그램 운영**

- 건강 바로 잡고 바로 알기 교육 8회 / 132명
- 재활운동교실 12회 / 143명, 장애인 자조모임 1회 / 14명
- 재활운동치료실 22회 / 114명, 장애인 건강의 날 3회 / 181명

○ **사업비** : 56백만 원(국비 20%, 시비 10%, 군비 70%)

4 한의약 건강증진사업

○ **대 상** : 생애주기별 건강관리가 필요한 관내 주민 32명 / 13회

○ **내 용**

- 한의사 개별상담 및 진료
- 통합건강증진사업과 연계한 건강관리 교육

○ **사업비** : 1백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

5 생활터 중심 노인운동교실(신바람! 실버벨 인지자극 운동)

○ **대 상** : 관내 60세 이상 어르신 1,572명

○ **장 소** : 생활터 중심 경로당, 마을회관 등 45개소

○ **기 간** : 주 2회 / 상반기(3~6월), 하반기(9~11월)

○ **내 용**

- 치매예방을 위한 인지자극 운동 및 근력강화, 유연성 향상 운동, 실버체조, 실버댄스 등 병행 운영
- 운동지도사 교육, 마을 건강리더 위촉 등을 통한 운동교실 활성화
- 프로그램 참여에 따른 인지기능 변화 측정을 위한 사전 사후 검사 실시

○ **사업비** : 132백만 원(군비 100%)

6 지역사회중심 금연지원서비스

○ **금연클리닉 운영** : 지역 내 금연희망자 762명

- 흡연자 등록, 6개월 간 9회차 이상 금연상담서비스 운영
- 니코틴보조제 및 행동요법제 제공

○ **산업체 이동금연클리닉** : 지역 내 산업체 10개소(24주)

- 내소가 어려운 직장인을 위한 방문·전화 상담 서비스 제공

○ **흡연예방·금연교육 및 금연캠페인 운영**

- 대 상 : 지역주민, 초·중·고등학교 학생 및 산업체 직원
- 내 용

· 흡연의 유해성 및 금연의 중요성 교육 : 2회 / 37명

· 각종 행사와 연계한 금연 캠페인 : 50회 / 5,076명

○ **금연관련법 이행여부 지도·점검** : 공중이용시설 등 9,860건

○ **사업비** : 240백만 원(국비 46.1%, 시비 23%, 군비 30.9%)

7 어린이 건강체험관 운영

○ **대 상** : 3~5세 어린이집 및 유치원 원아, 어린이 동반가족

- 단체 방문 : 1,193명 / 62개소
- 개인 방문 : 110명

○ **내 용**

- 인간의 탄생과 동시에 건강한 성장을 위해 필요한 교육 운영 (질병예방 및 건강생활습관 형성 교육)
- 운영방법 : 사전예약제(온라인 신청) 등

○ **사업비** : 7.6백만 원(군비 100%)

8 국가암관리사업

○ **암 검진비 지원 :** 22,025명

- 대 상 : 의료수급자 및 건강보험가입자 하위 50%
- 내 용 : 6대암 무료검진(폐암, 위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암)
- 사업비 : 432백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **암환자 의료비 지원 :** 81명

- 대 상 : 의료수급자 및 건강보험가입자 하위 50%
- 내 용 : 암 치료금액 중 급여 및 비급여 지원(연속 3년)
  · 성인 최대 3백만원, 소아 최대 3천만원 지원(1년 기준)
- 사업비 : 207백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ **재가 암환자 관리사업**

- 대 상 : 치료중인 암환자, 암 완치자, 암 생존자 등
- 내 용 : 재가 암 프로그램 운영(3회), 영양제 지원(300명)
- 사업비 : 5백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ **의료급여수급권자 일반검진 및 생애전환기 건강검진비 지원 :** 965명

- 대 상 : 일반(20~64세), 생애(66세 이상 의료급여수급자)
- 내 용 : 6개 항목의 공통검사와 8개 항목의 성·연령별 검사
- 사업비 : 46백만 원(국비 80%, 시비 10%, 군비 10%)

9 지역사회 건강조사

○ **대 상 :** 만 19세 이상 성인 912명 표본추출 조사

○ **기 간 :** 2024. 5. 16. ~ 7. 31.

○ **방 법 :** 지역 의과대학 위탁 조사(경북대 산학협력단)

○ **내 용 :** 신체계측, 건강행태, 질병이환, 의료이용, 삶의 질 등

○ **사업비 :** 69백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

3. 건강한 가정, 든든한 미래 달성

1 달성맘 행복플러스

○ **임산부 건강관리** : 1,309명

- 대 상 : 보건(지)소 등록 임산부 및 배우자 등
- 내 용 : 임산부 등록·건강관리(건강검진, 엽산제, 철분제 지원), 임산부 건강교실 및 힐링태교방 운영
- 사업비 : 107백만 원(국비 3%, 시비 2%, 군비 95%)

○ **표준모자보건수첩 등 제공 사업**

- 대 상 : 보건(지)소 등록 임산부
- 내 용 : 임신·출생 사실 확인 시 보건소 또는 의료기관에서 수첩발급
- 사업비 : 3.4백만 원(군비 100%)

○ **고위험 임산부 의료비 지원사업** : 113명

- 대 상 : 19대 고위험 임신질환 진단 및 입원치료 받은 임산부
- 내 용 : 치료목적 의료비 중 전액본인부담금 및 비급여 진료비의 90% 지원(최대 300만원)
- 사업비 : 130백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

2 튼튼한 아기, 든든한 미래

○ **태아기형아 검사비 지원** : 1,179건

- 대 상 : 기준 중위소득 150% 이하 임신부
- 내 용

· 1차(11~13주, 태반호르몬검사, 초음파) 5만원 이내 지원

· 2차(16~18주, 쿼드검사, 초음파) 3만원 이내 지원

○ **미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원** : 69명

- 대 상 : 미숙아 및 선천성 이상아
- 내 용 : 신생아중환자실 입원비 및 수술비 지원
  (최대 15백만 원)

○ **선천성대사이상 검사·환아관리** : 47건

- 대 상
  · 선천성 대사이상 외래 선별검사를 받은 영아
  · 선천성 대사이상 외래 선별검사 결과 유소견 판정 후, 확진 판정된 영아
  · 달성군 거주 만 19세 미만 선천성대사이상아
- 내 용
  · 외래검사 본인부담금 검사비 지원(확진검사 7만 원 한도)
  · 특수조제분유 및 저단백식품, 갑상선기능저하증 25만 원 한도 지원

○ **영·유아 건강검진비 지원** : 62명

- 대 상 : 6세 미만 의료급여수급권자
- 내 용 : 5개 분야(계측, 측정, 문진, 진찰, 교육) 24개 항목 검진
- 사업비 : 6.4백만 원(국비 80%, 시비 10%, 군비 10%)

○ **영·유아 발달 정밀검사비 지원** : 42명

- 대 상 : 영유아 검진결과 '심화평가 권고'로 판정된 영유아
- 내 용 : 발달장애 정밀검사에 직접적으로 필요한 검사 및 진찰료 지원
- 사업비 : 10백만 원(국비 80%, 시비 10%, 군비 10%)

3 행복한 출산장려 환경 조성

○ **난임 진단검사비 지원사업** : 186건

- 대 상 : 2024. 1. 1. 이후 검사하여 난임으로 진단받은 부부
- 내 용 : 난임 진단검사비 부부당 최대 20만원(1회) 지원
- 사업비 : 176백만 원(시비 70%, 군비 30%)

○ **난임부부 시술비 지원사업** : 1,279건

- 대 상 : 모든 난임부부
- 내 용 : 거주기준 및 연령기준 따라 대상자 유형 구분하여 지원

구 분		공 통 형			대 구 형		
		횟수	44세 이하	45세 이상	횟수	44세 이하	45세 이상
체외수정	신선배아	20회	110만원	90만원	16회	170만원	110만원
	동결배아		50만원	40만원		90만원	50만원
인공수정		5회	30만원	20만원	5회	30만원	20만원

- 사업비 : 1,208백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ **임신 사전건강관리 지원사업** : 214건

- 대 상 : 임신을 희망하는 관내 거주 부부(사실혼, 예비부부 포함)
- 내 용 : 여자 가임력 검사 비용 13만원 한도 지원,
  남자 가임력 검사 비용 5만원 한도 지원
- 사업비 : 117백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **첫만남이용권** : 1,274명

- 대 상 : 출생신고 되어 주민등록번호를 부여받은 아동
- 내 용 : 첫째아 200만 원, 둘째아 이상 300만 원 지급
- 사업비 : 4,404백만 원(국비 75% , 시비 12.5% , 군비 12.5%)

○ **출산축하금 지급** : 1,248명

- 대　상 : 출생일 기준 부 또는 모가 달성군에 주민등록을 두고, 출생신고 시 주민등록지가 달성군인 출생아 가정
- 내　용 : 출생순위와 거주기간에 따라 차등 지급

구분	1년 미만 거주	1년 이상 거주
첫째아	25만 원	50만 원
둘째아	155만 원	230만 원
셋째아 이상	300만 원	450만 원

- 사업비 : 2,405백만 원(시비 70%, 군비 30%, 예외지원 군비100%)

○ **출산장려금 지급** : 106건

- 대　상 : 신청일 현재 달성군에 주민등록을 두고 있는 둘째 이상 출생아

※ 2021. 12. 31. 이전 출생·전입까지 잔여기간 지원 후 종료

- 내　용 : 월 5만 원 × 24회 지급
- 사업비 : 6백만 원(시비 70%, 군비 30%)

○ **산모·신생아 건강관리 지원사업** : 987명

- 대　상 : 모가 달성군 주민등록을 두고 있는 모든 출산가정 (소득수준·출산순위 무관)
- 내　용 : 소득유형 및 서비스 이용기간에 따라 지원금 차등 지원
- 사업비 : 1,500백만 원(시비 85%, 군비 15%)

○ **대구형 산모건강관리사 파견사업** : 765명

- 대　상 : 출산일과 신청일까지 모와 자녀가 대구시 주민등록을 두고 있는 중위소득 150%이하 출산 가정
- 내　용 : 산모·신생아 건강관리 서비스 이용자 본인부담금 또는 산후조리원 이용료 등 산후경비 일부 지원
- 사업비 : 235백만 원(시비 100%)

○ **저소득층 기저귀·조제분유 지원사업** : 406명

- 대　상 : 만 2세 미만 영아를 둔 기초생활보장, 차상위, 한부모가족, 기준중위소득 80% 이하의 장애인 가구 및 다자녀(2명 이상) 가구
- 내　용 : 만 2세까지 기저귀 월 9만원, 조제분유 월 11만원 지원
- 사업비 : 963백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **아기사랑 유모차 대여사업** : 407건

- 3~36개월 자녀가 있는 가정을 대상으로 유모차 1대 무료 대여
- 사업비 : 8백만 원(군비 100%)

4. 나누는 마음, 함께하는 정신건강

1 치매관리사업

○ **치매조기검진**

- 선별검사 : 60세 이상 주민 5,767명
- 진단 감별검사 : 선별검사 결과 인지저하 및 감별검사가 필요한 자 331명
- 사업비 : 270백만 원(국비 80%, 시비 14%, 군비 6%)

○ **치매환자 등록·관리 및 가족지원**

- 치매등록환자 맞춤형 사례관리 : 2,171명
- 치매환자 조호물품 제공 : 453명
- 경증치매환자 쉼터 운영 : 30명
- 치매환자가족 및 보호자 지원 사업 : 83명
- 사업비 : 273백만 원(국비 80%, 시비 14%, 군비 6%)

○ **치매인식개선 및 예방**

- 치매 파트너 양성교육 : 1,422명
- 치매예방 및 인지강화 프로그램 : 82명
- 치매 인식개선 및 예방을 위한 홍보 교육
- 치매 친화적 환경조성 : 치매안심마을, 안심가맹점 등 지정 운영
- 사업비 : 272백만 원(국비 80%, 시비 14%, 군비 6%)

○ **치매치료관리비 지원 사업** : 707명

- 대 상 : 치매치료제를 복용중인 치매환자로 선정기준에 적합한 자
- 내 용 : 월 3만원 상한 내 본인부담금 지원
- 사업비 : 153백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ **치매 공공후견 지원 사업**

- 대 상 : 의사결정능력 부족으로 어려움을 겪고 있는 치매환자
- 내 용 : 치매환자에게 후견제도를 이용할 수 있도록 지원
- 사업비 : 1.1백만 원(국비 80%, 시비 10%, 군비 10%)

2 정신건강증진사업

○ **달성군정신건강복지센터 운영 지원 :** 등록인원 586명

- 정신질환자 등록관리 및 예방사업
- 아동 · 청소년 정신건강증진사업 및 통합정신건강증진사업
- 자살예방사업 등 정신건강증진 및 생명존중문화 조성 사업
- 사업비 : 1,054백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **정신재활시설 운영 지원 :** 2개소

- 사회적응훈련, 작업훈련 등 재활훈련서비스 제공
  · 달성정신재활센터 해피하우스(주간재활시설) : 30명
  · 꿈이있는사람들(공동생활가정) : 10명
- 사업비 : 474백만 원(시비 100%)

○ **정신의료기관 관리 :** 5개소

- 정신질환자 입 · 퇴원 관리
- 정신건강심사(심의)위원회 구성 · 운영 : 9회(매월 1회)
  · 퇴원 등 또는 처우개선 및 입원 기간연장 청구 심사 : 273회

○ **정신질환 치료비 지원사업 :** 138건

- 응급 · 행정입원 치료비, 발병초기(5년 이내) 정신질환 외래 치료비, 외래치료 행정명령 받은 정신질환자 외래치료비 지원, 권역정신응급의료센터 정신응급 치료비 지원
- 사업비 : 43백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

5. 건강 UP! 맞춤형 건강생활 실천

1 통합 건강관리서비스 제공

○ **건강관리실 및 체력진단실 운영** : 1,612건

- 생활습관 · 건강상태에 따른 금연, 영양, 비만, 운동 등 맞춤형 통합건강관리서비스 제공
- 체력진단 및 개인별 운동처방 · 상담

2 대사증후군 관리사업

○ **대사증후군 검진 및 대상자 등록관리** : 282건

- 혈압, 혈당, 혈중지질검사, 복부둘레 측정 및 맞춤형 건강상담

○ **사업비** : 4.4백만 원(군비 100%)

3 모바일 헬스케어 서비스 제공

○ **대상자 등록관리 및 건강검진** : 1,611건 / 126명

- 대　　상 : 만 19세 이상 지역주민 및 달성군소재 직장인 (질환자 제외)
- 운영방법 : 모바일 앱 활용 집중 건강관리
- 운영인력 : 의사, 간호사, 영양사, 운동처방사, 건강코디네이터
- 내　　용 : 3회 내소검진 및 영역별 건강상담

○ **사업비** : 59백만 원(국비 30%, 시비 17%, 군비 53%)

4 생애주기별 맞춤형 건강 프로그램 운영

○ **어린이 건강놀이교실** : 81회 / 1,590명

- 대 상 : 관내 어린이집, 유치원 어린이(3세 이상)
- 내 용 : 올바른 건강생활습관 형성을 위한 체험 · 놀이형 건강교육

○ **어린이 여름건강캠프** : 2회 / 86명

- 대 상 : 관내 3세 ~ 5세 어린이 및 부모
- 내 용 : 여름방학기간 부모와 자녀가 함께 즐기며 배우는 건강 놀이교육

○ **부모와 함께하는 체성분 검사 및 상담** : 75명

- 대 상 : 관내 신장 100㎝ 이상 어린이 및 부모
- 내 용 : 체성분 검사 및 성장발달단계 확인, 식생활 및 신체활동 상담

○ **체중감량 프로그램** : 48명

- 대 상 : 과체중이상 건강관리에 관심있는 지역주민
- 내 용 : 근력운동 및 영양교육, 체성분 검사 및 결과상담 등

○ **갱년기 탈출! 힐링건강교실** : 40명

- 대 상 : 갱년기로 어려움을 겪는 중년기 지역주민
- 내 용 : 원예교실, 영양교실, 치유의 숲 체험 등 다양한 교육 및 힐링프로그램

○ **관절튼튼 근력강화 운동교실** : 51명

- 대 상 : 근골격계 질환 예방에 관심있는 65세 미만 지역주민
- 내 용 : 근골격계 질환 예방, 관절·근육 통증 완화 운동 및 영양교육

○ **뼈튼튼 낙상예방교실** : 47명

- 대 상 : 관내 65세 이상 지역주민
- 내 용 : 노년기의 낙상예방 위한 근력강화·평형성 증진 운동 및 건강교육

○ **사업비** : 160백만 원(국비 1%, 시비 0.5%, 군비 98.5%)

5 취약계층을 위한 영양플러스

○ **대 상** : 가구 규모별 기준 중위소득의 80% 이하 임산부 및 영유아 중 영양위험요인을 가진 자(월평균 166명 관리)

○ **내 용**

- 보충식품 제공 : 1,375명
  - 대상자별 맞춤 식품 패키지를 월 1~2회 가정으로 직접 배송
- 영양교육 및 상담 : 2,824건
  - 영양섭취 상태조사, 대상구분별 영양문제 해소를 위한 식생활 관리, 보충식품 이용방법 등

○ **사업비** : 179백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

6 구강건강생활 실천 환경 조성

○ **지역주민 구강건강교육 및 홍보** : 2,994명

- 대 상 : 아동, 청소년, 지역주민 등
- 내 용 : 구강건강관리 교육 및 홍보, 구강보건의날 캠페인 등
- 사업비 : 40백만 원(군비 100%)

○ **친구야! 함께 구강건강 UP!** : 2,894명

- 대 상 : 단체교육을 신청한 관내 초등학교 학생 및 교직원
- 내 용 : 구강건강 중요성 및 예방 교육, 올바른 칫솔질 실습 등
- 사업비 : 36.9백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

7 예방중심 구강질환 관리

○ **치카치카 어린이 양치교실** : 40회 / 837명

- 대 상 : 관내 어린이집 및 유치원 원아(3세 이상)
- 내 용 : 구강건강교육 및 실습, 치과진료대체험, 불소도포 실시 등

○ **치아짱! 건강짱! 구강건강관리** : 1,154명

- 대　상 : 구강예방진료를 희망하는 관내 초등학생
- 내　용 : 치아 홈 메우기, 무료 불소도포, 일대일 맞춤형 구강교육 등

○ **튼튼한 치아는 인생의 즐거움** : 433명

- 대　상 : 관내 65세 이상 어르신
- 내　용 : 무료 스케일링 및 불소도포, 일대일 맞춤형 구강건강관리 교육

○ **불소용액 양치사업** : 4,028명

- 대　상 : 불소용액을 희망하는 기관 및 지역주민
- 내　용 : 불소용액 배부, 매주 1회 0.2% 불소용액양치 실시

○ **학교구강보건실 운영** : 3개교

- 대　상 : 구강보건실 설치된 3개교(금포, 화남, 다사초등학교)
- 내　용 : 주 1~2회 학교로 출장 방문하여 예방진료, 구강검사 등

○ **사업비** : 15백만 원(국비 10%, 시비 5%, 군비 85%)

8 취약계층 구강건강관리 지원

○ **취약계층 구강건강나누미** : 300명

- 대　상 : 국민기초생활수급자, 다문화가족, 장애인, 지역아동센터 이용자 등
- 내　용 : 무료 치과 예방 진료, 구강보건교육, 올바른 칫솔질 실습

○ **초등학생 치과주치의 사업** : 80명

- 대　상 : 관내 저소득 초등학생
- 내　용 : 구강검진 및 불소도포 본인 부담금 지원(1인당 4만원)
- 사업비 : 5.2백만 원(시비 100%)

○ **저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업** : 71명

- 대　상 : 만65세 이상 의료급여수급권자 및 차상위 본인부담경감자
- 내　용 : 전부의치(부분의치) 본인부담금 및 지대치 보철비용 지원
- 사업비 : 49.4백만 원(시비 50%, 군비 50%)

농촌지도과

1. 수요자 중심 식량작물 기반 강화

2. 기후변화 대응 안전한 원예농업 육성

3. 과수산업 육성 및 과학영농시설 운영

4. 농업의 미래 농기계 임대·수리 사업

5. 도·농 상생 농촌자원의 가치 실현

6. 농촌융복합산업 활성화

7. 농업 경쟁력 향상을 위한 전문 농업인 육성

8. 미래 지향적인 선도농업인 육성

1. 수요자 중심 식량작물 기반 강화

1 소비자 맞춤 식량작물 생산 기반 조성

○ **벼 육묘용 상토지원 사업(완료)**

- 규 모 : 2,548ha, 1,002호, 390백만 원(군비 80%, 자부담 20%)
- 대 상 : 9개 읍·면 농협(관내 벼 재배 전 농가)
- 내 용 : 벼 육묘용 상토(중량, 경량, 상토매트) 구입비 지원
- 효 과 : 건전 육묘 생산 및 노동력 절감

○ **찹쌀 재배단지육성 사업(추진중)**

- 규 모 : 종자 6톤 정도, 10백만 원(군비 80%, 자부담 20%)
- 대 상 : 유가농협(찰벼 재배 농가), 60ha, 50호
- 내 용 : 찹쌀 종자 구입비 지원
- 효 과 : 우량종자 공급으로 유가찹쌀 안정적 생산 및 브랜드 명성유지에 기여

○ **정부 보급종자 공급(완료)**

- 사업비 : 50백만 원(군비)
- 사업량 : 벼 33톤(704호), 보리 20톤(142호), 밀 1톤(4호), 콩 2톤(135호), 감자 30톤(52호) 등
- 대 상 : 보급종 신청 농가
- 내 용 : 정부보급 벼 종자구입비 지원

※정부보급 벼 종자 농가구입비(20,000원/포) 차액 지원

- 효 과 : 우량종자 공급으로 작물 생산성향상을 통한 소득 증대

○ **노린재류 대량포획기술 보급사업(완료)**

- 사업비 : 17백만 원(군비)
- 사업량 : 74호, 14.3ha
- 대 상 : 콩 재배 농가
- 내 용 : 트랩 및 페로몬 지원
- 효 과 : 노린재류 감소 및 농작물 피해 경감

○ **벼 품종 전시포 및 병해충 관찰포 운영**

- 전시포 : 벼 품종(백진주) 시험재배/ 0.3ha(옥포읍)
- 관찰포 : 벼농사 재배 3개소(중부 1, 남부 1, 동서부 1)
- 내 용 : 벼 생육상황 관찰 및 병해충 발생상황 예찰
  국가농작물병해충관리시스템 예찰결과입력, 농가지도

2 과학적 분석 종합검정실 운영

○ **지속가능한 농업생산을 위한 토양 종합검정실 운영**

- 실 적 : 1,000점(공익직불제, 친환경인증, 농가자체 의뢰 등)
- 항 목 : pH, 유기물, 유효인산, K, Ca, Mg, Si 및
  ICP 활용(수은, 비소, 카드뮴, 납, 니켈 등)
- 내 용 : 농가별, 작목별, 필지별 비료시용 및 상담
- 효 과 : 검정에 의한 집중관리로 생산비 절감 및 건전한 토양
  유지 보전

○ **가축분뇨 퇴비 부숙도 분석실 운영**

- 실 적 : 50점(가축분뇨배출시설 허가 및 신고 대상 농가)
- 항 목 : 축산농가 가축분뇨 퇴비 부숙도 측정
- 효 과 : 부숙도 측정 의무화에 따른 신속한 민원서비스 제공
  퇴비 품질제고를 통한 친환경축산업 육성

2. 기후변화 대응 안전한 원예농업 육성

1 안전 농산물 생산 기술 보급

○ **친환경원예연구회 선진농업 현장 컨설팅 : 300명, 1회, 15백만 원(완료)**

- 농업연구소, 선진농장, 친환경재배단지 견학, 신기술 교육

○ **안전농산물생산 역량강화 전문교육 : 40명, 1회, 20백만 원(완료)**

- 기후변화 및 소비경향 변화에 따른 새로운 작목, 신기술 도입
- 품질 인증 단계별 관리 차별화로 인증 상향 유도(GAP, 무농약, 유기농)

○ **원예농가 애로사항 현장 진단 및 컨설팅 : 100회**

- 내 용 : 다양한 장비 활용한 토양 및 바이러스 진단 등
- 효 과 : 과학적 진단을 통한 농가 애로사항 신속해결

○ **친환경농업단체 시설 토양환경 개선 : 294호, 102ha, 246백만 원(진도율 50%)**

- 내 용 : 광물질, 미생물, 식물 추출물 등을 이용한 토양개선
- 효 과 : 연작장해 해소 및 농산물 품질향상

○ **양념채소(마늘양파) 품질향상 농자재지원 : 362호, 액비 130톤, 20백만 원(완료)**

- 내 용 : 액비 자가 제조 재료(당밀, 미강, 골분 등) 보급
- 효 과 : 고비용 영양제를 대체하여 경영비 절감

○ **PLS 대비 친환경 해충방제 자재 지원 : 104호, 826동, 30백만 원(완료)**

- 내 용 : 해충 유인 끈끈이트랩 보급
- 효 과 : 화학농약 사용량 및 살포횟수 감소

○ **탄소중립 시설채소 연작장해 해소 기술지원 : 13호, 16.2ha, 40백만 원(진도율 50%)**

- 내 용 : 바이오차(숯)를 활용한 연작장해 해소
- 효 과 : 연작장해 해소를 통한 작물 생산성 향상

○ **고품질 기능성 원예작물 생산 지원 : 65호, 30ha, 28백만 원(완료)**

- 내 용 : 기능성물질 함유, 병해충 예방 및 화학농약 절감 농자재
- 효 과 : GAP, 친환경 농산물 생산 유도, 농산물 품질 차별화

2 첨단기술 보급을 통한 농작업 환경개선

○ **달성형 스마트팜 조성 지원 : 5호, 2.2ha, 52.5백만 원(완료)**

- 내 용 : 통신망을 활용한 스마트폰 연계 장비 및 시설 지원
- 효 과 : 스마트폰 원격 환경제어를 통한 생력화

○ **비닐하우스 측창개폐기 설치 지원 : 22호, 133동, 90백만 원(진도율 50%)**

- 내 용 : 측창 자동화 장치, 패드, 냉기차단부직포 설치 지원
- 효 과 : 반복되는 악성 노동력 해소와 냉기 및 병 예방

○ **마늘 저비용 가변형 건조시스템 지원 : 15호, 18.2ha, 15백만 원(완료)**

- 내 용 : 가변형 건조기 설치 지원
- 효 과 : 간이 건조시스템을 이용한 건조비용 절감

3 이상기후 대응 고품질 원예작물 생산기반 조성

○ **가뭄대책 안정생산 관수시설 보급 : 26호, 32.6ha, 30백만 원(완료)**

- 내 용 : 스프링클러(노지) 및 물저장탱크(시설) 보급
- 효 과 : 이상기후에 대비한 가뭄피해 예방

○ **십자화과 시설재배 병해충 예방 농자재 지원 : 50호, 1,527동, 30백만 원(진도율 30%)**

- 내 용 : 토양 전염성병 예방 약제 보급
- 효 과 : 병해충 사전 방제로 농산물 품질향상

○ **노지채소 토양개선 농자재 보급 : 350호, 362ha, 100백만 원(진도율 30%)**

- 내 용 : 병해충 예방 및 토양소독 등 토양개량제 보급
- 효 과 : 마늘·양파 등 재배단지의 주요 전염병 예방

○ **이상고온 대응 시설채소 안정생산 시범 사업 : 5호, 1.8ha, 100백만 원(완료)**

- 내 용 : 포그냉방시스템 장비 설치 지원
- 효 과 : 고온피해 경감 기술 보급으로 시설채소 생산성 및 품질 향상

3. 과수산업 육성 및 과학영농시설 운영

1 기후변화 대응 및 고품질 과실 생산

○ **과원 월동병해충 방제용 액상석회유황합제 보급사업 : 436호, 122ha, 68백만 원(완료)**

- 내 용 : 액상석회유황합제 보급
- 효 과 : 과원초기 병해충 밀도 감소, 생육기 병해충 발생 경감

○ **성페로몬 이용 과수원 친환경 해충방제 시범사업 : 105호, 33ha, 20백만 원(완료)**

- 내 용 : 나방류 교미교란제, 노린재 트랩 및 페로몬 지원
- 효 과 : 상품과율 향상, 농약사용 절감 및 친환경농업 실천

○ **과수원 현대화 관수시설 보급사업 : 5호, 1.7ha, 9백만 원(진도율 90%)**

- 내 용 : 과수원 점적 및 스프링클러 관수시설 지원
- 효 과 : 가뭄피해 예방으로 수량 및 상품성 제고

○ **과수화상병 방제 약제 지원사업 : 14호, 5ha, 2백만 원(완료)**

- 내 용 : 사과·배 과수화상병 방제약제 구입 지원
- 효 과 : 과수화상병 약제 살포를 통한 병 발생 사전 차단

○ **과수화상병·과수가지검은마름병 예찰**

- 대 상 : 관내 사과·배 재배 농가
- 내 용 : 시기별 약제방제 교육 및 홍보, 발생조사 예찰

2 축산 기술 보급

○ **양봉 신소재 벌통 보급사업 : 13호, 25백만 원(완료)**

- 내 용 : 신소재 고단열 벌통 구입 지원
- 효 과 : 양봉장비 현대화로 꿀벌수명 연장 및 생산성 향상

3 과학영농시설 운영

○ **군 육묘장 운영 : 3,959㎡(비닐하우스 15동)**

- 내 용 : 꽃묘 생산 및 공급 35만본, 전시용 국화 등 7,000점
- 효 과 : 고품질 꽃묘 생산·공급으로 군정 이미지 제고

○ **과학영농실증시범포 운영 : 스마트팜 온실 476.85㎡**

- 내 용 : 바나나, 망고, 파파야, 용과, 만감류, 커피 시험재배 및 교육
- 효 과 : 신소득 열대작목 재배기술 보급

○ **스마트농업 테스트베드 교육장 운영 : 528.6㎡(경량철골온실)**

- 내 용 : 포도 신품종 스마트농업기술 적용 시험재배
- 효 과 : 스마트농업 확산을 통한 첨단 영농기술 보급

○ **클로렐라 배양 및 농가공급**

- 클로렐라 배양 3개소(옥포, 하빈, 현풍) : 연간 12,000L 공급
- 작물생육 촉진, 병해 예방, 저장성 향상, 수량 증대 등

○ **미생물 배양 및 농가공급**

- 축산용 미생물(4종) : 연간 3,000L 생산, 2,000호 공급
- 사료 효율 증대 및 친환경 축산물 생산 기여

※ 미생물 종류 : 4종(고초균, 유산균, 효모, 누룩곰팡이균)

4. 농업의 미래 농기계 임대·수리 사업

1 남부 농기계임대사업장 이전

○ 사업개요

- 위　　치 : 현풍읍 원교리 583-1, 583-3
- 기　　간 : 2024. ~ 2025.
  - 1년차 : 부지매입
  - 2년차 : 건축설계 및 준공
- 규　　모 : 부지 5,390㎡, 건축 997㎡
- 사 업 비 : 2,750백만원(군비)
- 실　　적 : 부지매입완료 및 기본설계 실시(8월~12월)

2 농기계 임대·수리 사업 효율화

○ 농기계 임대사업장 운영 : 3개 임대사업장, 97종 628대

- 실적(1~9월) : 8,777건(임대 8,209, 수리 424, 택배 144)
- 코로나19 극복 농기계임대료 50% 인하 : 2024. 12. 31.일한

○ 농기계 수리사업(중소형농기계)

- 수리비 무료, 부품대금 농가 자부담

○ 농업인 맞춤형 농기계 임대·수리 서비스 제공

- 가창지역 임대농기계 택배사업 : 연중
- 농번기 공휴일 근무 : 10. 5. ~ 11. 24.(16일간)

3 농기계 안전사고 제로 달성 교육훈련 사업

○ **농기계 이용 안전교육(연중) : 4.8백만 원(국비50, 시비15, 군비 35%)**

- 임대 및 수리 농가 대상 연중 실시, 안전장치 및 교재 제작(2,000권)

○ **농기계 이용기술 기초 교육(연중) : 관리기, 방제기, 트랙터 등**

- 임대 농가 대상 사용방법, 작동원리, 운전조작, 안전교육 등

4 스마트농업, 스마트농기계 기반 구축

○ **농기계 임대사업 활성화를 위한 임대농기계 구입 : 280백만 원**

- 신기종 및 추가기종 구입 : 퇴비살포기 등 5종 23대, 213백만 원
- 노후기종 교체 : 논두렁조성기 등 4종 10대, 67백만 원

○ **임대사업장 기반조성 : 농기계 수리부품 구입 171백만 원**

5. 도·농 상생 농촌자원의 가치실현

1 도시농업 활성화 사업 추진

○ **상자텃밭 조성 사업 : 12개소(37개 텃밭상자 보급), 16백만 원(시비)(완료)**

- 대 상 : 관내 보육시설, 학교, 공공기관
- 농심배양교육 : 1회, 12명
- 텃밭상자 보급을 통한 농업·농촌체험 기회 제공

2 차별화된 도시농업 교육 운영 및 선도 전문인력 양성

○ **도시농업 아카데미 운영 : 2개과정, 12회, 240명(완료)**

- 기 간 : 4월 ~ 5월
- 과 정 : 생활원예, 천연염색

○ **도시농업 전문가 양성 교육 : 12회, 420명(진도율 70%)**

- 기 간 : 8월 ~ 11월
- 내 용 : 도시농업 기술 이론 및 실습, 교육프로그램 개발 등

※ 도시농업관리사 자격증 취득(국가자격) / 5년간 70명 취득

○ **치유농업 활성화 교육 주진 : 18회, 375명, 18백만 원(완료)**

- 농촌자원을 활용한 치유농업 보급으로 복지향상 및 새 소득원 창출
- 유관기관 연계 치유농업 프로그램 운영 : 17회, 340명
- 도시농업인 치유농업 교육 추진 : 1회, 35명

3 농촌자원 활용 및 농촌여성 역량 개발

○ **농촌자원 발굴 및 생활문화 전승 교육 : 8회, 240명 (진도율 70%)**

- 전통음식 과제교육 : 2회, 60명
- 천연염색 과제교육 : 2회, 60명
- 전통문화 과제교육 : 2회, 60명
- 농촌여성 역량강화를 위한 현장체험 학습 : 2회, 60명

○ **여성농업인 생활지도자 양성 : 22회, 1,220명 (진도율 70%)**

- 농촌여성지도자 리더십 함양 교육 : 3회, 180명
- 영농기술 정보 교육 : 1회, 40명
- 여성농업인 생활기술과학교육 : 18회, 1,000명

○ **생활개선회 한마음 실천교육 : 1회, 100명, 10백만원(완료)**

- 특강, 한마음 실천교육, 부대행사(과제활동 전시 등)

6. 농촌융복합산업 활성화

1 농산물종합 가공기술지원센터 운영

○ **사업대상** : 농산물 가공 창업 희망 농업인

○ **시설규모** : 연면적 1,485.45㎡(건물 1동 3층)

- 1층 : 식품제조 가공장(습식가공실, 건조실, 포장실)
- 2층 : 조리실습실, 교육실 및 홍보관
- 3층 : 식품제조 가공장(건식가공실, 제과제빵실), 품질검사실

○ **장비현황** : 가공 & 위생 & 품질검사 장비 215대

○ **사업내용** : 가공제품 개발, 생산·품질관리, 홍보, 품질검사 등

○ **가공영농조합원 현황** : 58명

○ **공동브랜드 및 상표등록 현황** : 마스터파머

○ **제품출시 및 상품화 현황** : 품목제조보고 64종, 상품출시 52종

2 농산물가공기술지원센터 식품안전관리 인증 시스템 운영

○ **사업대상** : 농산물가공기술지원센터

○ **사업내용**

- 지역특화상품 생산 및 가공제품 다양화를 위한 HACCP 추가 인증
- HACCP 운영 모범사업장 및 스마트 HACCP 운영
- 식품안전관리 국제규격 ISO 22000(식품안전경영시스템) 운영

○ **인증 및 수상 현황**

- 2020. 5. HACCP 4개 유형 인증 취득 (2023. 4. 인증 연장)
- 2022. 8. 스마트 HACCP 전국 시·군 최초 인증 취득
- 2023. 11. ISO 22000(식품안전경영시스템) 인증 취득
- 2023. 11. 한국식품안전관리인증원 HACCP 우수영업장상 수상
- 2024. 7. 우수행정 및 정책사례 선발대회 우수기관 & 우수기관장상 수상
  (행정/정책 명칭 : 식품안전관리 우수기관 운영)

3 농산물가공 상품개발 특허출원 및 상품화

○ **사업대상** : 농산물가공기술지원센터
○ **사 업 비** : 10백만 원 (완료)
○ **사업내용**
- 지역특화상품 상표출원 2건(사색비슬, 사색담은 비슬) : 2024. 2.
- 달성군 농산물가공제품 활용, 비슬산 사계 특징을 담은 지역특화상품 8종 개발 및 품목제조보고 완료 : 2024. 5.
- 지역특화상품 빵틀 개발 디자인 등록 1건 : 2024. 9.

○ **수상 현황**
- 2024. 10. 제20회 대한민국 지방자치경영대전 농림축산식품부 장관상 수상 (지역특화자원 개발 분야)

4 농산물가공 창업아카데미(식품가공기능사 자격취득 과정) 교육 운영

○ **사업대상** : 관내 농산물가공 창업 희망 농업인 26명
○ **사 업 비** : 17백만 원 (완료)
○ **교육과정** : 2과정 13회, 52시간 (필기과정 10회, 실기과정 3회)
○ **교육기간** : 필기(2024 2. 15. ~ 3. 19.) / 실기(2024. 5. 16 ~ 5. 23.)
○ **교육내용**
- 농산물 가공제품 제조 및 품질관리를 위한 전문 자격취득 교육

5 농산물가공 청년창업아카데미(바리스타 자격취득 과정) 교육 운영

○ **사업대상** : 관내 농산물가공 창업 희망 청년 및 농업인 24명
○ **사 업 비** : 13백만 원 (진도율 70%)
○ **교육과정** : 바리스타 3급 + 2급 자격취득 과정 24회 (12회 * 2기)
○ **교육기간** : 1기(2024. 4. 30. ~ 7. 11.) / 2기(2024. 9. 3. ~ 11. 21.)
○ **교육내용**
- 농산물가공 창업을 희망하는 청년 및 농업인 창업 준비를 위한 전문가 양성, 전문 자격증 취득을 통한 창업 지원

6 지역 농·특산물 유통망 확대 및 판로개척

○ **참달성 직거래장터 연중 운영** : 15회

○ **명절 오프라인 기획행사 추진** : 53회, 20백만 원 (완료)

○ **로컬푸드 직매장 판매 확대** : 문양역, 가창농협, 성서 하나로마트

○ **온라인 유통 강화** : SSG몰, 롯데ON, 네이버스토어, 쿠팡

○ **참달성 쇼핑몰 홍보 및 농특산물 상품 판로개척** : 16백만 원 (진도률 88%)

○ **택배용 포장박스 제작 지원** : 43,390매, 22백만 원 (진도률 85%)

○ **농·특산물 쇼핑몰 택배비 지원** : 59,097건, 186백만 원(진도률70%)

○ **전자상거래 및 대형유통업체 매출수수료 일부지원** : 35백만 원(진도률87%)

○ **농특산물 쇼핑몰 SNS 마케팅** : 90회, 7백만 원 (진도률 90%)

7. 농업 경쟁력 향상을 위한 전문 농업인 육성

1 현장 중심의 맞춤형 영농교육

○ **새해농업인 실용교육 : 2과정(영농설계, 농촌자원) 2,557명**

- 기 간 : 1. 18. ~ 2. 2.(10회)
- 새해 영농설계 지원, 핵심 재배기술 전파, 농정홍보

○ **영농 시기별 품목별 전문 교육 : 4회, 201명**

- 지역별 핵심품목 위주 전문 기술교육(가창 고추작목반 교육)
- 여름철 농업인 전문교육 : 3회 / 마늘·양파, 참외, 강소농 / 171명

○ **달성군농업인대학 스마트농업과**

- 4. 5. ~ 7. 19. / 1기 15회 / 30명 / 스마트팜 이해, 수경재배 기초 등

○ **신규농업인(귀농귀촌) 기초영농교육** : 1기 / 9. 12. ~ 11. 21. / 30명

○ **청년농업인 안정정착 경영컨설팅** : 6. 25. ~ 6. 26. / 가창면 / 32명

○ **청년농업인 역량강화교육** : 9. 26. ~ 9. 28. / 제주도 / 10명

○ **농업인 전문과정 위탁교육 : 농민사관학교 품목별 전문과정 : 16명**

2 농가 경영·마케팅 역량 강화로 농업경쟁력 향상

○ **농업현장 경영컨설팅 지원 및 경영정보 제공**

- 농업기술·경영개선을 위한 선진 농업현장 컨설팅교육
- 홈페이지 활용 농업기술, 농산물 가격, 농업 현안정보 등 제공 : 29회

○ **지역농산물 표준 소득조사**

- 규 모 : 겨울작물 2품목 21호(시설참외 12, 시설토마토 9)
- 내 용 : 경영기록장 작성, 농가 방문 청취 후 자료입력 관리

○ **농업분야 정보지 보급 : 4종, 771부**

- 농어민신문 320, 농촌여성신문 260, 농업인신문 120, 한국4-H신문 71

8. 미래 지향적인 선도농업인 육성

1 농촌지도자회 - 신기술 거점 농업인 육성

○ **조직 활성화** : 9개 읍면회 384명
○ **새기술보급 및 영농 과제교육** : 3회 137명
○ **선진농업 현장 교육** : 7회 270명
○ **농촌지도자 리더십 함양 교육** : 5회 250명

2 후계농업경영인회 - 영농현장 선도자 육성

○ **조직 활성화 및 운영지원** : 9개 읍·면회 657명
○ **유형별 정착 지원 확대**
- 후계농업경영인, 우수후계농업경영인 선발 및 지원
- 청년후계농 연도별 지원 현황

연도	계('18~'23)	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
선정인원(명)	59	7	7	3	6	4	11	21

※ 2024년 청년후계농 2명 추가선발 포함
※ 연차별 영농정착지원금 지급액

연차	1년차	2년차	3년차
영농정착지원금	110만원/월	100만원/월	90만원/월

- 후계농업경영인 산업기능요원 육성 : 3명

3 생활개선회 - 창의적인 농촌여성리더 육성

○ **조직활성화** : 9개 읍면회 637명
○ **역량개발 생활기술 과제교육** : 18회, 1,000명
○ **생활개선회 특기 개발 교육** : 4회, 120명
○ **고부간 참사랑 나누기 교육** : 1회, 42명
○ **참꽃축제 홍보활동 및 지역특산물 활용교육** : 5회, 400명
○ **생활개선회 지역 봉사 활동** : 4회, 400명

4 4-H회 - 지·덕·노·체 이념을 실천하는 미래인재 육성

○ **4-H 지도자회 : 2개회 113명**

- 4-H본부 : 1개회 92명
- 4-H지도교사 : 1개회 21명

○ **4-H 조직 활성화 : 13회 392명**

- 영농4-H회 : 1개회 22명
- 학교4-H회 : 12개회 370명

○ **4-H 과제활동 지원**

- 학교화단 가꾸기 교육 : 학교4-H회 6개교, 237명
- 텃밭 가꾸기 교육 : 학교4-H회 10개교, 349명

○ **4-H 3대 교육 행사 추진 : 3회**

- 청소년의 달 기념교육 : 5. 18. / 7개회 84명
- 야영교육 : 7. 24. ~ 7. 26. / 7개회 73명

5 품목별 농업인 연구회 육성

○ **농업 선진국 및 경쟁국의 현황 파악, 선진농업기술 습득**

- 사업량 : 2기 76명
  · 태국 : 7. 8. ~ 7. 12. / 75명 / 63,802천원
  · 네덜란드 : 6. 9. ~ 6. 18. / 1명 / 997천원
- 대 상 : 농촌지도자, 농업경영인, 생활개선회, 품목별연구회 등
- 내 용 : 농업선진국 및 경쟁국의 연수를 통한 국제적 견문, 전문지식 습득, 농업경쟁력 향상 등