달성을 알면 꿈을 갖게 되고
달성에 오면 꿈을 꾸게 되고
달성에 살면 꿈이 이루어집니다.

건 설 과



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	33	1	1	7	10	9	5
현 원	33	-	2	9	13	8	1

□ 예산 현황

(단위 : 백만 원)

2025년 본예산	2026년 본예산	비교증감	비 고
53,025	73,286	▲20,261	

□ 분장사무

팀 명	담당업무
건설행정	국·공유재산 관리, 전문건설업 관리, 건설기계 관리
도로시설1	도시계획도로 개설(화원,다사,가창,하빈)
도로시설2	도시계획도로 개설(논공,유가,옥포,현풍,구지)
도로정비	도로정비사업(전 권역)
도로관리	도로관리사업, 도로굴착허가 및 복구, 도로긴급보수, 도로시설물 관리, 설해대책, 시특법 대상 시설물 유지관리, 타기관 시설물 관리이관
보 상	도로사업 보상, 토지수용재결, 미불용지 보상

□ 도시계획도로 개설

구 분	계획도로		개설도로		개설률
	노선(개)	연장(km)	노선(개)	연장(km)	
계	**2,469**	**864**	**1,971**	**764**	**88%**
광 로(B=40m이상)	7	83	7	83	100%
대 로(B=25~40m)	66	132	66	132	100%
중 로(B=12~25m)	415	227	392	212	93%
소 로(B= 6~12m)	1,981	422	1,506	337	79%

□ 도로 및 교량

구 분	도 로(km)				교 량	
	노선수	연 장	포 장	포장률	개 소	연 장
계	**171**	**511.3**	**434.6**	**85%**	**440**	**9,251**
고속국도	4	37.4	37.4	100%	21	1,898
일반국도	3	36.9	36.9	100%	15	975
국 지 도	2	11.6	11.6	100%	8	637
군 도	20	154.7	124.4	80%	72	2,501
농어촌도로	142	270.7	224.3	83%	324	3,240

주 요 업 무

1. 체계적인 건설행정 관리

2. 도로시설물 관리 철저

3. 건설사업 추진

4. 세부사업 추진현황

5. 주요 현안사항(군자체, 타기관)

1. 체계적인 건설행정 관리

1 전문건설업 관리 강화

○ **전문건설업 등록현황** : 438개 업체 / 595개 업종

○ **전문건설업체 실태조사 철저**

- 근거법령 : 건설산업기본법 제49조 규정에 의거 연 1회 이상 건설업자 경영실태 조사
- 확인내용 : 건설산업기본법 제10조의 등록기준 충족여부 확인
  · 임원진 결격사유 및 기술인력 보유여부
  · 자본금(개인인 경우 자산평가액) 충족여부
  · 시설(사무실 등) 및 장비 보유여부 등
- 기준미달 시 건설산업기본법 제82조에 따른 행정처분 (영업정지, 등록말소)

2 국·공유재산 관리 철저

○ **현 황**

- 국유재산(국토교통부) : 10,474필지 / 5,862천㎡
- 시유재산(대구광역시) : 2,787필지 / 4,965천㎡
- 군유재산(달 성 군) : 28,114필지 / 5,328천㎡

○ **효율적이고 체계적인 재산 관리**

- 도로사업 잔여지의 행정목적 이용 여부, 도로 확장 가능성 등 장래 활용계획을 종합적으로 고려하여 합리적인 용도폐지 실시
- 용도가 없는 행정재산은 재산총괄부서에 연계 · 매각 등 조치
- 재산정리 결과를 전산으로 입력하여 관리하고 국 · 공유재산 관리 부서 이관 등 관리 철저

2. 도로시설물 관리 철저

1 도로시설물 유지관리 강화

○ **아스팔트 도로 포장보수 정비**

- 소요예산 : 300백만 원
- 노후 및 파손된 포장 신속정비로 주민불편 조기 해소

○ **기타 도로시설물 효율적인 정비 추진**

- 소요예산 : 500백만 원
- 정기 및 수시 도로 순찰 강화로 적기 보수
- 군정견문보고 사항 우선처리
- 소규모 인도파손 및 경미한 사항 ⇒ 군 보유 장비 및 인력 활용
  · 장 비 : 트럭(2.5톤) 1대, 다목적 트럭(5톤) 1대
  · 인 력 : 도로 보수원 6명

○ **교량 및 육교 유지관리**

- 소요예산 : 300백만 원
- 정기 및 수시 점검실시
  · 정밀 점검 : 2년 1회
  · 정기 점검 : 연 2회(교량 35, 육교 3, 터널 1, 사면 1)

○ **영조물 배상 공제 보험가입**

- 영조물 배상가입비 : 400백만 원
- 가입기간 : 2026. 1. 1. ~ 12. 31.(1년간)
- 가입내역
  · 지방도(농어촌도로) : 910.2km
  · 군도(도시계획도로 포함) : 312.8km
  · 자전거도로 : 242.0km
- 한국지방재정공제회 가입

3. 건설사업 추진

1 교통 소통 대책을 위한 도로망 확충

○ **사업내역** : 300건 658,207백만 원 (단위 : 백만 원)

구 분	계		계속사업		신규사업	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	300	658,207	231	589,589	69	68,618
도시계획도로	224	595,156	170	532,646	54	62,510
군도 및 기타도로	76	63,051	61	56,943	15	6,108

○ **도시계획도로** : 224건 595,156백만 원
- 계속사업(170건 / 532,646백만 원)
  · 용역 발주 예정 : 1건
  · 용역 중 : 10건
  · 용역 완료 : 28건
  · 보상 준비 중 : 23건
  · 보상 협의 중 : 57건
  · 공사 발주 예정 : 10건
  · 공사 중 : 23건
  · 준공 : 18건
- 신규사업(54건 / 62,510백만 원)
  · 용역 중 : 7건
  · 용역 완료 : 3건
  · 보상 준비 중 : 44건

○ **군도 및 기타도로** : 76건 63,051백만 원
- 계속사업(61건 / 56,943백만 원)
  · 용역 중 : 4건
  · 용역 완료 : 9건
  · 보상 준비 중 : 6건
  · 보상 협의 중 : 24건
  · 공사발주 예정 : 5건
  · 공사 중 : 7건
  · 준공 : 6건
- 신규사업(15건 / 6,108백만 원)
  · 용역 중 : 1건
  · 용역 완료 : 4건
  · 공사 중 : 5건

4. 세부사업 추진 현황

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
화원 구라리(891번지선) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=730m • 사업비 : 5,810백만 원	• 공사 중	75%
화원 성산리(743번지선) 도시계획도로 개설	• B=8~15m, L=530m • 사업비 : 4,850백만 원	• 준공	100%
화원 성산1리(삼주아파트 뒤편) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=322m • 사업비 : 4,010백만 원	• 공사 중	55%
화원 구라리 1003-3번지 도시계획도로 개설	• B=8m, L=45m • 사업비 : 560백만 원	• 공사 중	55%
화원 본리리(인흥서원 옆) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=210m • 사업비 : 1,185백만 원	• 보상 협의 중	40%
화원 본리리(1520번지) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=330m • 사업비 : 1,820백만 원	• 보상 준비 중	15%
화원 명곡리(953번지) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=110m • 사업비 : 1,420백만 원	• 보상 준비 중	15%
화원 명곡리(706번지) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=290m • 사업비 : 3,980백만 원	• 보상 준비 중	15%
화원 설화리 211번지 도시계획도로 개설	• B=8m, L=400m • 사업비 : 1,000백만 원	• 용역(중지) 중	5%
화원 명곡리 마을진입로 도시계획도로 개설공사	• B=8m, L=70m • 사업비 : 360백만 원	• 공사 중	55%
화원 설화리(471-4번지선) 도시계획도로 개설	• B=12m, L=140m • 사업비 : 1,200백만 원	• 공사 중	55%
화원 명곡리(명곡초등학교) 일원~테크노폴리스 진입로 간 도로정비 공사	• B=15m, L=1,150m • 사업비 : 4,000백만 원	• 용역(중지) 중	5%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
화원 명곡리 860-4번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=255m • 사업비 : 470백만 원	• 용역(중지) 중	5%
화원 명곡리 681번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=85m • 사업비 : 450백만 원	• 용역 완료	10%
화원 대구교도소 앞 ~ 화원교 지중화사업	• 지중화사업 L=1,000m • 사업비 : 9,076백만 원	• 공사 중	85%
화원 천내리 124-1번지 일원 인도정비공사	• B=2.5m, L=260m • 사업비 : 110백만 원	• 준공	100%
화원 설화리 709번지 일원 인도정비공사	• B=2.5m, L=350m • 사업비 : 135백만 원	• 준공	100%
화원 설화리 778-33번지 일원 인도정비공사	• B=1.5m, L=210m • 사업비 : 80백만 원	• 준공	100%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
논공 상리 770번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=1,302m • 사업비 : 6,250백만 원	• 준공	100%
논공 위천리 위천삼거리 옆 도시계획도로 개설	• B=3~6m, L=304m • 사업비 : 554백만 원	• 공사 발주 예정	50%
논공 삼리리 98번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=220m • 사업비 : 1,200백만 원	• 보상 협의 중	30%
논공 남리 578-4번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=63m • 사업비 : 250백만 원	• 준공	100%
논공 위천리 118번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=300m • 사업비 : 820백만 원	• 보상 협의 중	40%
논공 삼리리 58번지선 도시계획도로 개설	• B=10m, L=150m • 사업비 : 380백만 원	• 공사 발주 예정	50%
논공 금포리 1465-5번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=90m • 사업비 : 820백만 원	• 공사 발주 예정	50%
논공 하리 73번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=85m • 사업비 : 683백만 원	• 준공	100%
논공 노이리 1264번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=300m • 사업비 : 1,192백만 원	• 보상 협의 중	20%
논공 금포리 1973-1번지선 도시계획도로 개설	• B=19m, L=360m • 사업비 : 5,932백만 원	• 보상 준비 중	15%
논공휴게소 하이패스 IC 설치	• B=6.2m, L=501m • 사업비 : 12,790백만 원	• 용역 완료	10%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
논공 위천리 41-1번지선 도시계획도로 개설	• B=8~10m, L=216m • 사업비 : 1,200백만 원	• 용역 완료	10%
논공 삼리리 634-4번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=128m • 사업비 : 1,000백만 원	• 용역 완료	10%
논공 삼리리 625-1번지선 도시계획도로 개설	• B=10~12m, L=478m • 사업비 : 1,500백만 원	• 용역 완료	10%
논공 삼리리 692-1번지선 도시계획도로 개설	• B=12m, L=194m • 사업비 : 1,400백만 원	• 보상 준비 중	15%
논공 삼리리 457-4번지선 도시계획도로 개설	• B=15~19.5m, L=548m • 사업비 : 8,483백만 원	• 보상 협의 중	40%
논공 남리 578-9번지선 도시계획도로 개설	• B=12m, L=562m • 사업비 : 9,954백만 원	• 보상 협의 중	20%
논공 상리 117번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=350m • 사업비 : 1,990백만 원	• 용역 중	5%
논공 상리 493-1번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=309m • 사업비 : 1,850백만 원	• 용역 완료	10%
논공 상리 1160번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=291m • 사업비 : 1,750백만 원	• 용역 완료	10%
논공 금포리 1816번지선 도시계획도로 개설	• B=10~12m, L=624m • 사업비 : 5,900백만 원	• 용역 중	5%
논공 금포리 1693번지선 도시계획도로 개설	• B=19m, L=700m • 사업비 : 11,700백만 원	• 용역 중	5%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
논공 금포천(우신미가뷰) 신설교량 가설	• B=11m, L=28m • 사업비 : 2,000백만 원	• 용역 중	5%
논공 위천리 71-1번지 일원 도로정비	• B=8m, L=109m • 사업비 : 763백만 원	• 공사(중지) 중	80%
논공 위천리 77-1번지 일원 마을안길 확장	• B=4m, L=140m • 사업비 : 650백만 원	• 보상 협의 중	30%
논공 금포리 720번지 일원 도로정비	• B=3m, L=376m • 사업비 : 1,335백만 원	• 보상 협의 중	40%
논공 하1리 마을안길 확포장	• B=6m, L=150m • 사업비 : 630백만 원	• 보상 협의 중	40%
논공 노이리 212번지 일원 마을안길 확장	• B=4m, L=590m • 사업비 : 440백만 원	• 보상 협의 중	20%
논공 노이리 455번지 일원 마을안길 확포장	• B=4m, L=170m • 사업비 : 490백만 원	• 보상 협의 중	40%
논공 삼리리 692-4번지 일원 마을안길 도로확포장	• B=8m, L=242m • 사업비 : 630백만 원	• 용역 완료	10%
논공 본리리 29-158번지선 도로확장	• B=8m, L=210m • 사업비 : 1,230백만 원	• 용역 완료	10%
논공 금포리 992-5번지 마을안길 개설공사	• B=4m, L=280m • 사업비 : 700백만 원	• 용역완료	10%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
논공 위천리 143-1번지 일원 도로확장공사	• B=6m, L=143m • 사업비 : 400백만 원	• 용역완료	10%
논공 삼리리 724번지 일원 도로확장공사	• B=6m, L=10m • 사업비 : 50백만 원	• 용역완료	10%
논공 북리 944-4번지선 미끄럼방지 포장	• B=8m, L=70m • 사업비 : 11백만 원	• 준공	100%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
다사 죽곡2리 강정마을 ~ 죽곡2지구 연결도로 개설	• B=12m, L=488m • 사업비 : 6,340백만 원	• 공사 중	85%
다사 서재세천역 진입도로 개설	• B=13~15m, L=1,403m • 사업비 : 38,600백만 원	• 용역 중	5%
다사 매곡리 제2노인복지관~ 협성휴포레 연결도로	• B=10m, L=440m • 사업비 : 4,420백만 원	• 보상 협의 중	45%
다사 매곡리~부곡리 우회도로 확포장	• B=19.5m, L=1,564m • 사업비 : 12,500백만 원	• 보상 협의 중	45%
다사 매곡리 다사초등학교 주변 도시계획도로 개설	• B=8m, L=290m • 사업비 : 4,795백만 원	• 준공	100%
다사 문양리(소3-윗1 외 1개소) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=333m • 사업비 : 350백만 원	• 보상 준비 중	15%
다사 문양리(소3-윗2,3,4호선) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=359m • 사업비 : 2,500백만 원	• 보상 협의 중	30%
다사 문양리(소2-장1호선) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=159m • 사업비 : 356백만 원	• 보상 협의 중	20%
다사 박곡리(소3-해1호선) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=231m • 사업비 : 850백만 원	• 보상 협의 중	20%
다사 문산리(소3-안1호선) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=104m • 사업비 : 335백만 원	• 보상 협의 중	20%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
다사초등학교~다사체육공원 간 도로확장	• B=18m, L=3.4km • 사업비 : 41,600백만 원	• 용역 발주 예정	0%
다사 문양리 225-3번지(소2-아1 외 1개소) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=285m • 사업비 : 1,450백만 원	• 보상 준비 중	15%
다사 문양리 480-6번지(소2 본3 외 1개소)도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=174m • 사업비 : 480백만 원	• 보상 준비 중	15%
다사 달천리 271번지(소2-달3) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=365m • 사업비 : 800백만 원	• 용역(중지) 중	5%
다사 달천리 316-11번지(소2달1) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=220m • 사업비 : 400백만 원	• 용역(중지) 중	5%
다사 박곡리 107번지(소2-박5) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=136m • 사업비 : 400백만 원	• 보상 준비 중	15%
다사 매곡리 1205-1번지 (소2-연2) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=251m • 사업비 : 500백만 원	• 보상 준비 중	15%
다사 매곡리 1212-2번지(소2-연1) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=345m • 사업비 : 800백만 원	• 보상 준비 중	15%
다사 부곡리 727번지(소3-부1) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=150m • 사업비 : 300백만 원	• 보상 준비 중	15%
다사 문산리 396-1번지(소2-나3) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=148m • 사업비 : 400백만 원	• 보상 준비 중	15%
다사 문산리 278번지(소2-안2 외 1개소) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=300m • 사업비 : 700백만 원	• 보상 준비 중	15%
다사 문산리 370번지(소2-안2) 도시계획도로 개설공사	• B=8.0m, L=200m • 사업비 : 510백만 원	• 용역 중	5%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
다사 서재리 산3-10번지 도로개설공사	• B=8.0m, L=100m • 사업비 : 510백만 원	• 공사 발주 예정	50%
다사 문산리 443-2번지 일원 도로확포장공사	• B=4.0m, L=112m • 사업비 : 615백만 원	• 보상 협의 중	20%
다사 태왕드림하이츠 옆 인도개설공사	• B=1.5m, L=200m • 사업비 : 100백만 원	• 준공	100%
달서중·고등학교 통학로 인도정비공사	• B=1.5~3.0m, L=2,300m • 사업비 : 975백만 원	• 공사 중	55%
다사 서재리 137-4번지 일원 인도정비공사	• B=2.5m, L=370m • 사업비 : 130백만 원	• 준공	100%
다사 매곡리 473번지 일원 인도정비공사	• B=2.5m, L=180m • 사업비 : 70백만 원	• 준공	100%
다사초 통학로 지중화사업	• 지중화사업 L=820m • 사업비 : 4,363백만 원	• 용역 중	5%
다사 매곡육교 철거공사	• B=3.0m, L=35.8m • 사업비 : 300백만 원	• 공사 중	80%
다사 죽곡리 372-2번지 일원 인도정비공사	• B=2.5~4.0m, L=390m • 사업비 : 80백만 원	• 용역 완료	10%
다사 서재리 112-14번지 일원 인도정비공사	• B=2.5m, L=650m • 사업비 : 100백만 원	• 용역 완료	10%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
유가 유곡1리 도시계획도로 개설	• B=8m, L=550m • 사업비 : 2,860백만 원	• 공사 중	75%
유가 유곡1리(마을안길) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=630m • 사업비 : 3,000백만 원	• 보상 협의 중	20%
유가 유곡2리 도시계획도로 개설	• B=8m, L=399m • 사업비 : 2,960백만 원	• 공사 중	55%
유가 음리 367-1번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=248m • 사업비 : 680백만 원	• 준공	100%
유가 음리 214-2번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=634m • 사업비 : 2,655백만 원	• 보상 협의 중	30%
유가 가태리 439-2번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=106m • 사업비 : 630백만 원	• 보상 준비 중	15%
유가 양2리(중뫼마을) 도로 확포장	• B=6m, L=231m • 사업비 : 1,530백만 원	• 공사 중	95%
유가 군도4호선(양리193번지) 배수로 정비공사	• 배수로 정비 L=804m • 사업비 : 250백만 원	• 공사 중	85%
유가 양1리 448번지 일원 마을안길 확포장	• B=8m, L=340m • 사업비 : 700백만 원	• 보상 준비 중	15%
유가 한정리 398-1번지 일원 마을안길 도로확포장	• B=6m, L=200m • 사업비 : 827백만 원	• 공사발주 예정	50%
유가 쌍계리 112-1번지 일원 마을안길 도로확포장	• B=5m, L=140m • 사업비 : 470백만 원	• 보상 협의 중	40%
유가 유곡2리 850-2번지 진입도로 확포장	• B=6m, L=70m • 사업비 : 250백만 원	• 공사발주 예정	50%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
유가 가태리 134-4번지 마을안길 확포장	• B=6m, L=40m • 사업비 : 220백만 원	• 공사발주 예정	50%
유가 용리 89-4번지 일원 마을안길 정비	• B=4m, L=120m • 사업비 : 180백만 원	• 보상 준비 중	15%
유가 도의리 332-1번지 일원 마을안길 확포장	• B=4m, L=120m • 사업비 : 530백만 원	• 보상 협의 중	40%
유가 도의리 43번지 일원 인도개설	• B=2m, L=865m • 사업비 : 530백만 원	• 보상 준비 중	15%
유가 음리 579-2번지선 인도설치	• B=2m, L=650m • 사업비 : 1,000백만 원	• 용역 완료	10%
유가 유곡리 971-3번지 일원 도로확장공사	• B=6m, L=130m • 사업비 : 650백만 원	• 용역완료	10%
유가 양1리 432-4번지 일원 마을안길 개설공사	• B=5m, L=250m • 사업비 : 700백만 원	• 용역완료	10%
유가 양2리 259-1번지 일원 도로확장공사	• B=6m, L=165m • 사업비 : 450백만 원	• 용역완료	10%
유가 한정리 554-3번지 일원 도로확장공사	• B=10m, L=1,100m • 사업비 : 2,500백만 원	• 용역완료	10%
유가 봉리 616-3번지 일원 인도정비공사	• B=9m, L=120m • 사업비 : 150백만 원	• 준공	100%
비슬산 휴양림길 자동염수분사장치 설치공사	• B=1m, L=850m • 사업비 : 200백만 원	• 준공	100%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
옥포 간경리 미진이지비아 동편 도시계획도로 개설	• B=15m, L=350m • 사업비 : 5,623백만 원	• 용역 완료	10%
옥포 간경리 498-1번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=220m • 사업비 : 1,500백만 원	• 보상 준비 중	15%
옥포 간경리 502번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=110m • 사업비 : 1,150백만 원	• 보상 협의 중	20%
옥포 간경리 642번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=240m • 사업비 : 1,898백만 원	• 용역 완료	10%
옥포 간경리 779번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=167m • 사업비 : 1,500백만 원	• 보상 협의 중	30%
옥포 간경리 834번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=113m • 사업비 : 1,050백만 원	• 보상 협의 중	40%
옥포 간경리 845번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	• B=6m, L=150m • 사업비 : 950백만 원	• 용역발주 예정	0%
옥포 강림리 180-5번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	• B=6~10m, L=410m • 사업비 : 3,420백만 원	• 공사발주 예정	50%
옥포 강림리 593번지선 외 1개소 도시계획도로 개설(1공구)	• B=6~8m, L=220m • 사업비 : 1,850백만 원	• 준공	100%
옥포 강림2리 473번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	• B=6~10m, L=443m • 사업비 : 4,153백만 원	• 보상 협의 중	40%
옥포 강림2리 528-4번지선 도시계획도로 개설	• B=10~12m, L=338m • 사업비 : 5,070백만 원	• 공사 중	95%
옥포 교항리 2071번지선 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=240m • 사업비 : 1,115백만 원	• 용역 완료	10%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
옥포 기세리 마을회관 앞 도시계획도로 개설	• B=8m, L=215m • 사업비 : 1,600백만 원	• 공사 중	95%
옥포 기세리 969-61번지선 도시계획도로 개설	• B=13m→16.5m, L=80m • 사업비 : 3,820백만 원	• 준공	100%
옥포 기세리 690번지선 도시계획도로 개설	• B=6~6.3m, L=270m • 사업비 : 2,370백만 원	• 보상 협의 중	30%
군도3호선(옥포 기세리) 위험도로 개선사업	• 위험도로 구조개선 B=9~18.25m, L=930m(터널 L=370m) • 사업비 : 22,200백만 원	• 공사(중지) 중	60%
옥포 김흥리 마을회관 앞 진입 도시계획도로 개설	• B=10m, L=580m • 사업비 : 1,600백만 원	• 공사(중지) 중	55%
옥포 김흥3리 1039-1번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=203m • 사업비 : 1,000백만 원	• 공사(중지) 중	55%
옥포 김흥2리 마을회관 앞 도시계획도로 개설	• B=8m, L=518m • 사업비 : 2,650백만 원	• 보상 협의 중	40%
옥포 김흥2리 774번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=133m • 사업비 : 800백만 원	• 보상 협의 중	40%
옥포 김흥3리 능전길 도시계획도로 개설	• B=8m, L=260m • 사업비 : 1,980백만 원	• 준공	100%
옥포 김흥3리 1292-1번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=253m • 사업비 : 1,200백만 원	• 보상 협의 중	40%
옥포 김흥3리 1393번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=111m • 사업비 : 820백만 원	• 보상 협의 중	20%
옥포 본리리 새마을회관 서편 도시계획도로 개설	• B=10m, L=670m • 사업비 : 5,762백만 원	• 보상 협의 중	30%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
옥포 본리리 1132번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=270m • 사업비 : 1,750백만 원	• 공사 중	60%
옥포 본리리 1142-1번지선 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=155m • 사업비 : 1,400백만 원	• 용역 완료	10%
옥포 본리리 1146번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=300m • 사업비 : 1,970백만 원	• 보상 협의 중	20%
옥포 본리리 1649번지선 도시계획도로 개설	• B=12m, L=200m • 사업비 : 1,270백만 원	• 용역 완료	10%
옥포 본리리 2176번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	• B=6m, L=310m • 사업비 : 2,600백만 원	• 보상 협의 중	40%
옥포 본리리 2187-1번지선 외 2개소 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=454m • 사업비 : 3,870백만 원	• 보상 협의 중	40%
옥포 본리리 2294번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=36m • 사업비 : 400백만 원	• 용역 완료	10%
옥포 본리리 2337-4번지선 도시계획도로 개설	• B=6~15m, L=199m • 사업비 : 2,600백만 원	• 보상 준비 중	15%
옥포 본리리 2412-5번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=472m • 사업비 : 1,980백만 원	• 보상 협의 중	20%
옥포 본리리 766-13번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=160m • 사업비 : 1,014백만 원	• 보상 협의 중	40%
옥포 본리리 801번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=220m • 사업비 : 1,200백만 원	• 보상 협의 중	40%
옥포 본리리 820-5번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=300m • 사업비 : 800백만 원	• 공사 중	70%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
옥포 본리1리(본리교일원) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=515m • 사업비 : 2,500백만 원	• 공사 중	95%
옥포 본리2리 2500번지선 도시계획도로 개설	• B=6~12m, L=460m • 사업비 : 7,180백만 원	• 보상 협의 중	40%
옥포 송촌리 316-1번지선 도시계획도로 개설	• B=6~10m, L=393m • 사업비 : 1,970백만 원	• 보상 협의 중	40%
옥포 송촌리 348번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=80m • 사업비 : 1,150백만 원	• 보상 준비 중	15%
옥포 신당리(옥포농협 앞) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=129m • 사업비 : 1,379백만 원	• 보상 협의 중	40%
옥포 김흥리 103-2번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=400m • 사업비 : 2,572백만 원	• 용역 완료	10%
옥포 반송리 185-1번지선 도시계획도로 개설	• B=10m, L=680m • 사업비 : 1,822백만 원	• 용역 완료	10%
옥포 본리2리 2452번지선 도시계획도로 개설	• B=6~12m, L=518m • 사업비 : 5,690백만 원	• 공사발주 예정	50%
옥포 본리리 2403-1번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=160m • 사업비 : 2,005백만 원	• 준공(타절)	100%
옥포 송촌리 353-1번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	• B=6m, L=157m • 사업비 : 1,200백만 원	• 용역 완료	10%
옥포 송촌리 364번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=219m • 사업비 : 1,600백만 원	• 용역 완료	10%
옥포 본리리 2404-4번지선 도로구조 개선공사	• B=32m, L=650m • 사업비 : 100백만 원	• 공사발주 예정	50%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
옥포 송촌리 336번지 도시계획도로 개설	• B=6m, L=229m • 사업비 : 1,530백만 원	• 용역(중지) 중	5%
옥포 반송리 105번지선 도시계획도로 개설	• B=10m, L=647m • 사업비 : 5,920백만 원	• 용역(중지) 중	5%
옥포 기세리 663-3번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=179m • 사업비 : 1,980백만 원	• 용역(중지) 중	5%
옥포 기세리 694번지 도로개설공사	• B=4.0m, L=85m • 사업비 : 320백만 원	• 보상 협의 중	40%
옥포 김흥리 672번지선 도로확장공사	• B=8.0m, L=320m • 사업비 : 1,230백만 원	• 공사 중	55%
옥포 강림리 545번지선 도로확장공사	• B=6.0m, L=160m • 사업비 : 916백만 원	• 보상 협의 중	20%
옥포 김흥리 997번지선 도로확장공사	• B=6.0m, L=400m • 사업비 : 1,355백만 원	• 보상 협의 중	20%
옥포 기세리 560번지 일원 도로확장공사	• B=5.0m, L=140m • 사업비 : 300백만 원	• 용역 완료	10%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
현풍 국도5호선~원오교간 도로확장	• B=6→19.7m, L=1.4km • 사업비 : 8,350백만 원	• 공사 중	65%
현풍 달성문화원 옆 도시계획도로 확장	• B=15~19.5m, L=680m • 사업비 : 10,430백만 원	• 공사 중	65%
현풍 성하2리 도시계획도로 개설	• B=8m, L=160m • 사업비 : 1,085백만 원	• 공사 중	55%
현풍 원교리 81-3번지 일원 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=207m • 사업비 : 2,150백만 원	• 보상 협의 중	20%
현풍 중리 313-8번지 일원 도시계획도로 개설	• B=8m, L=103m • 사업비 : 860백만 원	• 준공	100%
현풍 부리 195번지 일원 도시계획도로 개설	• B=6m, L=212m • 사업비 : 2,380백만 원	• 공사 발주 예정	50%
현풍 성하리 416-5번지 일원 도시계획도로 개설	• B=6m, L=100m • 사업비 : 1,235백만 원	• 준공	100%
현풍 신기리 도시계획도로 개설	• B=8m, L=1,500m • 사업비 : 5,700백만 원	• 보상 협의 중	40%
현풍 자모리 219번지선 일원 도시계획도로 개설	• B=8m, L=414m • 사업비 : 2,640백만 원	• 보상 협의 중	20%
현풍 자모리 372번지선 일원 도시계획도로 개설	• B=6m, L=324m • 사업비 : 1,250백만 원	• 보상 협의 중	30%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
현풍 지리 820-3번지선 일원 도시계획도로 개설	• B=10m, L=445m • 사업비 : 1,200백만 원	• 보상 협의 중	20%
현풍 성하리 359-1번지선 일원 도시계획도로 개설	• B=8m, L=260m • 사업비 : 1,400백만 원	• 보상 준비 중	15%
현풍 대리 879번지선 일원 도시계획도로 개설	• B=8m, L=123m • 사업비 : 400백만 원	• 보상 협의 중	20%
현풍 중1리 달성경찰서 앞 도시계획도로 개설	• B=8m, L=40m • 사업비 : 758백만 원	• 준공	100%
현풍 부1리 마을회관 앞 도시계획도로 개설	• B=6m, L=174m • 사업비 : 1,300백만 원	• 용역 완료	10%
현풍 부리 455-7번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	• B=6m, L=189m • 사업비 : 1,800백만 원	• 용역 완료	10%
현풍 중리 223번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=49m • 사업비 : 935백만 원	• 보상 준비 중	15%
현풍 지리 713번지 마을안길 도로확포장	• B=6m, L=120m • 사업비 : 420백만 원	• 보상 협의 중	40%
현풍 지리 1258번지선 마을안길 확포장	• B=6m, L=260m • 사업비 : 840백만 원	• 준공	100%
현풍 부리 361-1번지선 마을안길 확포장	• B=4m, L=80m • 사업비 : 650백만 원	• 보상 협의 중	40%
현풍 성하리 20번지선 인도정비공사	• B=2m, L=598m • 사업비 : 90백만 원	• 준공	100%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
가창 중주리(263번지선) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=405m • 사업비 : 2,270백만 원	• 공사 중	70%
가창 옥분리(파티마요양병원 주변) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=400m • 사업비 : 2,620백만 원	• 1공구: 준공 • 2공구: 공사(중지) 중	100% 95%
가창 삼산리 (삼성요양병원 두편) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=258m • 사업비 : 2,200백만 원	• 공사 중	55%
가창 삼산리(467번지선 외 1개소)도시계획도로 개설	• B=6m, L=208m • 사업비 : 1,150백만 원	• 준공	100%
가창 행정리(793번지선) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=250m • 사업비 : 1,120백만 원	• 준공	100%
가창 오1리(마을회관 주변) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=209m • 사업비 : 1,200백만 원	• 1공구: 준공 • 2공구: 보상 협의 중	100% 40%
가창 주1리(마을입구) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=510m • 사업비 : 3,000백만 원	• 공사(중지) 중	70%
가창 냉천1리(소2-새4호선) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=339m • 사업비 : 2,100백만 원	• 보상 협의 중	40%
가창 상원2리(상원교회 동편) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=210m • 사업비 : 1,800백만 원	• 보상 협의 중	40%
가창 냉천리(566번지선) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=240m • 사업비 : 2,150백만 원	• 공사 발주 예정	50%
가창 옥분리(655번지선) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=410m • 사업비 : 1,800백만 원	• 보상 협의 중	40%
가창 대일리(273번지선) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=140m • 사업비 : 1,500백만 원	• 보상 협의 중	40%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
가창 용계체육공원 진입 도시계획도로 개설	• B=10m, L=140m • 사업비 : 400백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 동부순환도로 개설	• B=6~12m, L=1,964m • 사업비 : 15,200백만 원	• 1공구: 준공 • 2공구: 보상 협의 중	100% 45%
가창 오리(328-2번지 일원) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=187m • 사업비 : 950백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 오리(703번지 일원) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=238m • 사업비 : 1,230백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 정대리(688번지 일원) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=287m • 사업비 : 1,440백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 정대리(68번지 외 2개소) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=331m • 사업비 : 1,640백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 냉천리(532-8번지 외 2개소) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=404m • 사업비 : 1,840백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 행정리(295-1번지 외 2개소) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=327m • 사업비 : 1,740백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 행정리(319번지 일원) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=154m • 사업비 : 950백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 행정리(854번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=570m • 사업비 : 1,950백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 행정리(651-1번지 외 개소) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=348m • 사업비 : 1,440백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 상원리(136-1번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=277m • 사업비 : 1,630백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 상원리(197-4번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=377m • 사업비 : 1,440백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 상원리(266-1번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=303m • 사업비 : 1,300백만 원	• 보상 준비 중	15%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
가창 단산리(290-2번지 일원) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=97m • 사업비 : 700백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 단산리(412번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=201m • 사업비 : 950백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 단산리(708번지 일원) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=208m • 사업비 : 950백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 대일리(400-1번지 외 2개소) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=624m • 사업비 : 1,900백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 대일리(296번지 일원) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=149m • 사업비 : 950백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 대일리(300-3번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=297m • 사업비 : 1,330백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 대일리(25-17번지 일원) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=197m • 사업비 : 950백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 대일리(673-2번지 일원) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=294m • 사업비 : 1,480백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 주리(1-1번지 외 2개소) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=386m • 사업비 : 1,900백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 주리(313번지 일원) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=222m • 사업비 : 1,130백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 옥분리(201-3번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=250m • 사업비 : 1,600백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 옥분리(392-3번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=530m • 사업비 : 1,950백만 원	• 보상 준비 중	15%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
가창 옥분리(776-4번지 외 1개소) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=197m • 사업비 : 950백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 삼산리(456-1번지 일원) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=40m • 사업비 : 700백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 단산리 755-1번지선 마을안길정비공사	• B=5.0m, L=300m • 사업비 : 830백만 원	• 보상 협의 중	40%
가창 S-OIL ~ 가창119안전센터 구간 인도설치공사	• B=2.0m, L=1,800m • 사업비 : 998백만 원	• 준공	100%
가창 주리 ~ 삼산리 구간 인도 정비 및 개설 공사	• B=2.0m, L=2,300m • 사업비 : 1,300백만 원	• 공사 중지	70%
가창 상원리 681번지선 도로확장공사	• B=6.0m, L=500m • 사업비 : 1,300백만 원	• 보상 협의 중	20%
가창 우록리 1045번지선 도로확장공사	• B=6.0m, L=500m • 사업비 : 1,530백만 원	• 보상 협의 중	30%
가창 주리 10번지선 도로개설공사	• B=4.0m, L=90m • 사업비 : 204백만 원	• 보상 준비 중	15%
가창 대일리 697번지 일원 도로정비공사	• B=4.0m, L=60m • 사업비 : 245백만 원	• 보상 협의 중	20%
가창 오리 706번지선 도로확장공사	• B=5.0m, L=190m • 사업비 : 1,420백만 원	• 보상 협의 중	30%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
가창 구국지도 우수관로 개량공사	• L=40m • 사업비 : 430백만 원	• 보상 준비 중	15%
군도8호선(헐티재) 위험도로 개선사업(2단계전환)	• B=8.0m, L=180m • 사업비 : 2,000백만 원	• 용역(중지) 중	5%
가창 우록리 452번지 일원 도로확장공사	• B=6.0m, L=150m • 사업비 : 510백만 원	• 용역 완료	10%
가창 우록리 328번지 일원 도로확장공사	• B=6.0m, L=195m • 사업비 : 660백만 원	• 용역 완료	10%
가창 정대리 산120-2번지 낙석방지책 설치공사	• L=370m • 사업비 : 70백만 원	• 공사 중	55%
가창 용계리 547-6번지선 인도개설공사	• B=2.0m, L=250m • 사업비 : 130백만 원	• 공사 중	55%
가창 삼산리 659-1번지선 인도개설공사	• B=2.0m, L=550m • 사업비 : 1,300백만 원	• 공사 중	55%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
하빈 무등1리(하빈로140길) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=180m • 사업비 : 1,470백만 원	• 공사발주 예정	50%
하빈 군도7호선 (감문~대평) 도로확장	• B=19.5m, L=5,100m • 사업비 : 33,300백만 원	• 공사발주 예정	50%
하빈 무등2리(1323번지선) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=193m • 사업비 : 1,000백만 원	• 공사 중	60%
하빈 동곡리 매곡119안전센터 진입 도시계획도로 개설	• B=10~12m, L=220m • 사업비 : 485백만 원	• 보상 협의 중	20%
하빈 감문1리(매낙골) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=621m • 사업비 : 2,530백만 원	• 공사(중지) 중	55%
하빈 동곡2리(179-2번지선) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=236m • 사업비 : 550백만 원	• 용역 중	5%
하빈 무등2리 1239번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=300m • 사업비 : 1,310백만 원	• 보상 준비 중	15%
하빈 무등1리 570번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=250m • 사업비 : 1,290백만 원	• 용역(중지)중	5%
하빈 감문리 469번지(소3-삼3) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=122m • 사업비 : 250백만 원	• 보상 준비 중	15%
하빈 감문리 823-1번지(소2-삼2) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=109m • 사업비 : 250백만 원	• 보상 준비 중	15%
하빈 감문리 230번지(소3-감1 외 1개소) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=178m • 사업비 : 300백만 원	• 보상 준비 중	15%
하빈 감문리 565-1번지(소2-삼3 외 1개소) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=283m • 사업비 : 580백만 원	• 보상 준비 중	15%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
하빈 기곡리 767-1번지(소2-터2 외 1개소) 도시계획도로 개설	• B=6~8m, L=208m • 사업비 : 650백만 원	• 보상 준비 중	15%
하빈 기곡리 773번지(소2-터1) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=298m • 사업비 : 600백만 원	• 보상 준비 중	15%
하빈 무등리 446-1번지(소2-무3) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=360m • 사업비 : 700백만 원	• 보상 준비 중	15%
하빈 기곡1리 976번지선 도시계획도로 개설	• B=6m, L=410m • 사업비 : 620백만 원	• 보상 준비 중	15%
하빈 봉촌1리(311-1번지선) 도시계획도로 개설	• B=6m, L=157m • 사업비 : 536백만 원	• 보상 준비 중	15%
하빈 무등1리(소로2류-무2) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=72m • 사업비 : 450백만 원	• 보상 준비 중	15%
하빈 현내리 91-1번지(소2-샛4) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=182m • 사업비 : 400백만 원	• 보상 준비 중	15%
하빈 대평리 895번지(소2-모1 외 1개소) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=400m • 사업비 : 1,000백만 원	• 보상 준비 중	15%
하빈 봉촌리 380번지(소2-한1) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=735m • 사업비 : 1,000백만 원	• 보상 준비 중	15%
차천네거리 일원 도로정비	• B=19.5m, L=1,370m • 사업비 : 17,700백만 원	• 용역 중	5%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
군도14호선(하빈고개) 위험도로 개선사업(2단계전환)	• B=10.0m, L=200m • 사업비 : 2,080백만 원	• 용역(중지) 중	5%
하빈 동곡리 491-2번지선 도로선형개량공사	• B=8.0m, L=880m • 사업비 : 680백만 원	• 보상 준비 중	15%
하빈 묘리 141번지 마을안길 정비공사	• B=4.0m, L=100m • 사업비 : 140백만 원	• 공사 발주 예정	50%
하빈 묘1리 606-8번지 마을안길 정비공사	• B=4.0m, L=150m • 사업비 : 470백만 원	• 보상 협의 중	40%
하빈 감문리 240번지 일원 마을안길 정비공사	• B=4.0m, L=100m • 사업비 : 360백만 원	• 보상 협의 중	30%
하빈 동곡1리 710-1번지선 마을안길 정비공사	• B=8.0m, L=80m • 사업비 : 280백만 원	• 보상 협의 중	30%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
구지 오설리 434-1번지선 도시계획도로 개설	• B=8~10m, L=1,392m • 사업비 : 5,500백만 원	• 공사(중지) 중	70%
구지 고봉리(344번지선) 도시계획도로 개설	• B=8m, L=280m • 사업비 : 1,960백만 원	• 보상 협의 중	30%
구지 창리 610번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	• B=6m, L=420m • 사업비 : 2,874백만 원	• 보상 협의 중	40%
구지 창리 490-1번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	• B=6m, L=252m • 사업비 : 1,300백만 원	• 보상 협의 중	20%
구지 창리 598번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	• B=6m, L=151m • 사업비 : 950백만 원	• 보상 협의 중	30%
구지 창리 329번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	• B=6m, L=178m • 사업비 : 1,170백만 원	• 보상 협의 중	20%
구지 예현리 334번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=240m • 사업비 : 1,640백만 원	• 보상 협의 중	30%
구지 가천리 마을외곽 도시계획도로 개설	• B=8m, L=700m • 사업비 : 3,000백만 원	• 보상 준비 중	15%
구지 가천리 409번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=220m • 사업비 : 1,340백만 원	• 보상 협의 중	30%
구지 징리 203-1번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=757m • 사업비 : 1,950백만 원	• 보상 준비 중	15%
구지 징리 84번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	• B=8m, L=281m • 사업비 : 1,200백만 원	• 보상 준비 중	15%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
구지 목단리 174-1번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=280m • 사업비 : 1,200백만 원	• 보상 협의 중	20%
구지 목단리 199-6번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=220m • 사업비 : 900백만 원	• 보상 준비 중	15%
구지 고봉리 899-2번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=24m • 사업비 : 200백만 원	• 준공	100%
구지 평촌리 456-3번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=299m • 사업비 : 1,100백만 원	• 보상 준비 중	15%
구지 평촌리 618번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=135m • 사업비 : 500백만 원	• 보상 준비 중	15%
구지 평촌리 568-4번지선 도시계획도로 개설	• B=8m, L=141m • 사업비 : 700백만 원	• 보상 준비 중	15%
구지 목단리 188번지선 마을안길 정비	• B=4m, L=200m • 사업비 : 370백만 원	• 보상 협의 중	40%
구지 고봉리 388번지 외 2개소 도로정비	• B=4m, L=100m(1공구) B=4m, L=28m(2공구) • 사업비 : 750백만 원	• 보상 협의 중	40%
구지 예현리 332-2번지선 외 1개소 마을안길 정비	• B=6m, L=90m(1공구) B=5m, L=90m(2공구) • 사업비 : 840백만 원	• 용역 완료	10%
구지 창리 421번지선 외 1개소 마을안길 확포장	• B=6m, L=50m(1공구) B=6m, L=155m(2공구) • 사업비 : 1,250백만 원	• 용역 완료	10%
구지 창리 602번지 외 1개소 마을안길 정비	• B=4m, L=110m(1공구) B=4m, L=70m(2공구) • 사업비 : 1,710백만 원	• 1공구 : 보상 협의 중 • 2공구 : 발주예정	40% 50%
구지 오설리 726-3번지 외 1개소 도로확장	• B=6m, L=360m(1공구) B=6m, L=20m(2공구) • 사업비 : 890백만 원	• 용역 완료	10%
구지 수리리 175-4번지 일원 가각부 정비	• B=6m, L=10m • 사업비 : 100백만 원	• 용역 완료	10%

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
구지 대암리 7-116번지선 도로정비	• B=6m, L=230m • 사업비 : 270백만 원	• 용역 완료	10%
구지 창리 1307-4번지 외 1개소 도로사면 정비	• H=3.5m, L=46m • 사업비 : 71백만 원	• 준공	100%
구지 고봉리 839번지선 마을안길 개설공사	• B=4m, L=120m • 사업비 : 270백만 원	• 용역 완료	10%
구지 징리 203-1번지선 가각부 정비공사	• B=6m, L=10m • 사업비 : 100백만 원	• 용역 완료	10%
구지 평촌리 467-1번지선 마을안길 확장공사	• B=6m, L=120m • 사업비 : 670백만 원	• 용역 완료	10%
구지 화산리 365번지선 마을안길 확장공사	• B=6m, L=145m • 사업비 : 1,270백만 원	• 용역 완료	10%
구지 창리 1514번지 일원 인도개설공사	• B=1.5m, L=100m • 사업비 : 100백만 원	• 공사 중	90%
달성군 도동서원 지중화사업	• 지중화사업, L=530m • 사업비 : 2,133백만 원	• 용역 중	5%

5. 주요 현안사항(군자체, 타기관)

1 군 자체사업

○ 논공휴게소 하이패스IC 설치(업무협약(MOU) 체결)

- 위　　치 : 논공읍 삼리리 539-2번지 일원
- 사업규모 : 하이패스 설치 1식, 진출입로 개설 B=6.1m, L=501m
- 총사업비 : 127.9억 원(국비 58.9, 지방비 69.0)
- 사업기간 : 2023. ~ 2028.
- 2021. 9. : 논공휴게소 하이패스IC 설치 건의 (대구상공회의소 → 대구시)
- 2023. 1. : 타당성 조사 용역 착수 (달성군)
- 2023. 8. : 삼리리 연결 결정 (내부검토-B/C 1.0이상 충족)
- 2023. 9. : 타당성조사 보고서 제출(달성군→한국도로공사)
- 2024. 4. : 타당성조사 보고서 보완 제출(달성군→한국도로공사)
- 2025. 3. ~ 12. : 적정성 검증 용역 시행(한국도로공사)
- 2025. 12. : 적정성 검증 결과 통보(B/C 1.02, 한국도로공사)
- 2025. 12. : 고속국도 연결허가 신청(달성군 → 한국도로공사)
- 2026. 1. : 고속국도 연결허가 승인(국토부 → 달성군)
- 2026. 4. : 업무협약(MOU) 체결(달성군 ↔ 한국도로공사)
- 2026. 8. : 실시설계 용역 착수(한국도로공사)
- 2027. 11. : 실시설계 용역 완료 예정
- 2028. 1. ~ 2028. 12. : 공사 착공 및 준공 예정

○ **다사 죽곡2리 강정마을~죽곡2지구 연결도로 개설(공정률 85%)**

- 위　　치 : 다사읍 죽곡리 850번지 일원
- 사업규모 : 도로개설 B=12m, L=488m
- 총사업비 : 63.4억 원(군비 63.4)
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 2026. 11.
- 2019. 12. : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 완료
- 2023. 11. : 공사 착공
- 2023. 12. : 공사 및 용역 중지 (매장문화재 조사)
- 2024. 9. : 문화재 정밀발굴조사 완료
- 2025. 1. : 지질문화유산 학술조사 완료
- 2025. 4. : 지질문화유산 이전 완료
- 2025. 4. : 공사 중지 해제
- 2025. 7. : 공사 중지 (암판정 및 생태통로, 등산로 위치조정)
- 2025. 12. : 공사 중지 해제
- 2026. 11. : 공사 준공

○ **다사초등학교 ~ 다사체육공원 간 도로확장(용역발주 예정)**

- 위　　치 : 다사읍 매곡리(다사초교) ~ 달천리(다사체육공원)
- 사업규모 : 도로확장 B=18m(2차로→4차로), L=3.4km
- 총사업비 : 416억 원(군비 416)
- 사업기간 : 2025. 6. ~ 2032. 12.
- 2025. 12. : 타당성 조사 용역 완료
- 2026. 8. : 실시설계용역 착수
- 2028. 1. : 보상 시행
- 2028. 2. : 설계용역 완료
- 2028. 12. : 보상 완료
- 2029. 2. : 공사 착공
- 2032. 12. : 공사 준공

❍ **다사 서재세천역 진입도로 개설(용역 중)**

- 위　　치 : 서재세천역 일원(서재리 693-18번지 일원)
- 사업규모 : 도시계획도로 B=13~15m, L=1,403m
- 총사업비 : 386억 원(군비 386)
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2029. 12.
- 2025. 1. : 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2025. 7. : 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2025. 11. : 도시관리계획(도로) 결정 용역 착수
- 2026. 07. : 실시설계용역 착수
- 2027. 06. : 도시관리계획(도로) 결정 용역, 실시설계용역 완료
- 2028. 06. : 토지보상 완료
- 2028. 07. ~ 2029. 12. : 공사 착공 및 준공

❍ **논공 금포천(우신미가뷰) 신설교량 가설(용역 중)**

- 위　　치 : 논공읍 금포리 1672번지 일원
- 사업규모 : 교량설치 B=17.5m, L=28m
- 총사업비 : 20억 원(군비 20)
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2027. 8.
- 2023. 10. : 실시설계용역 착수
- 2023. 11. : 교량 위치 선정 관련 유관기관 협의(1차)
- 2023. 12. : 주민설명회(1차) 개최
- 2024. 2. : 교량 위치 선정 관련 유관기관 협의(2차)
- 2024. 6. : 교량 위치 선정 관련 유관기관 협의(3차)
- 2024. 6. : 지반조사 용역 착수
- 2024. 8. : 지반조사 용역 완료
- 2025. 9. : 주민설명회(2차) 개최(2차선→4차선 변경)
- 2026. 2. : 특정공법(특허 및 신기술) 심의 실시
- 2026. 6. : 교량 위치 선정 관련 유관기관 협의(4차)
- 2026. 7. : 설계안전성 검토
- 2026. 8. : 일상감사 및 계약심사 실시
- 2026. 9. : 공사 착공 예정
- 2027. 8. : 공사 준공 예정

❍ **군도3호선(옥포 기세리) 위험도로 개선사업(공정율 7%)**

- 위　　치 : 옥포읍 기세리 산19-4 ~ 산92-3번지 일원
- 사업규모 : 도로확장 B=9~18.25m, L=930m(터널 370m)
- 총사업비 : 222억 원(군비 222)
- 사업기간 : 2021. 6. ~ 2027. 9.
- 2021. 6. : 실시설계용역 착수
- 2022. 4. : 국토부 개발제한구역관리계획 미반영시설 입지심사 통과
- 2022. 7. : 달성군 경관심의위원회 심의 완료
- 2023. 3. : 소규모환경영향평가 및 소규모재해영향평가 완료
- 2023. 5. : 市 설계VE 완료
- 2023. 11. : 市 건설기술 심의 완료
- 2024. 2. : 도로구역 결정 고시
- 2024. 8. : 보상 협의
- 2025. 9. ~ 2027. 9. : 공사 착공 및 준공 예정

❍ **현풍 달성문화원 옆 도시계획도로 확장(공정률 65%)**

- 위　　치 : 현풍읍 부동들삼거리 ~ 상리교
- 사업규모 : 도로확장 B=12m → 15~19.5m, L=680m
- 총사업비 : 119억 원(군비 119)
- 사업기간 : 2018. 8. ~ 2027. 5.
- 2018. 10. : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 7. : 도시관리계획 변경(노선결정 및 지형도면 고시)
- 2020. 1. : 문화재 현상 변경 심의 완료
- 2020. 9. : 실시계획 고시
- 2021. 1. ~ 2023. 6. : 보상협의 실시
- 2023. 10. ~ 2027. 5. : 공사 착공 및 준공 예정

❍ **현풍 국도5호선 ~ 원오교간 도로확장(공정률 20%)**

- 위　　치 : 현풍읍 원교리 1119번지 일원
- 사업규모 : 도로확장 B=19.7m, L=1.4km
- 총사업비 : 83.5억 원(군비 83.5)
- 사업기간 : 2019. 12. ~ 2027. 11.
- 2020. 4. : 도시관리계획(도로)결정 및 지형도면 작성용역 시행
- 2021. 2. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시
- 2022. 1. : 실시계획 고시
- 2022. 3. : 보상계획 열람 통보 및 보상 실시
- 2025. 1. : 보상완료
- 2025. 9. : 공사 착공
- 2027. 11. : 공사 준공 예정

❍ **논공 상리 770번지선 도시계획도로 개설공사(공정률 100%)**

- 위　　치 : 논공읍 상리 770번지 일원
- 사업규모 : B=8m, L=1,302m
- 총사업비 : 59.5억 원(군비 59.5)
- 사업기간 : 2019. 7. ~ 2026. 1.
- 2019. 7. : 실시설계용역 착수
- 2020. 5. : 실시설계용역 완료
- 2020. 9. : 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 및 중토위 협의
- 2020. 10. : 실시계획인가 고시
- 2021. 2. : 보상협의 실시
- 2023. 10. : 보상완료
- 2024. 1. : 공사 착공
- 2026. 6. : 공사 준공

○ **하빈 군도7호선(감문 ~ 대평 간) 도로확장(공사 발주 진행)**

- 위　　치 : 하빈면 감문리(감문교차로) ~ 대평리(칠곡 경계)
- 사업규모 : 도로확장 B=15m → 19.5m, L=5,100m
- 총사업비 : 333억 원(군비 333)
- 사업기간 : 2019. 10. ~ 2028. 12.
- 2018. 11. : 중기지방재정 및 투융자 심사 반영
- 2019. 10. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 6. : 문화재 지표조사 완료
- 2022. 11. : 실시계획 고시 및 보상열람 공고
- 2023. 1. : 보상 통보
- 2026. 8. : 공사 착공
- 2028. 12. : 공사 준공

○ **차천네거리 일원 도로정비(용역 중)**

- 위　　치 : 차천네거리 일원
- 사업규모 : 도시계획도로 B=11m→~19.5m, L=1,370m
- 총사업비 : 117억 원(군비 117)
- 사업기간 : 2025. 7. ~ 2029. 12.
- 2025. 7. : 타당성 조사용역 착수
- 2025. 10. : 타당성 조사용역 완료
- 2025. 11. : 도시관리계획(도로) 결정 용역 착수
- 2026. 4. : 실시설계용역 착수
- 2026. 12. : 도시관리계획(도로) 결정 용역, 실시설계용역 완료
- 2027. 12. : 보상 완료
- 2028. 1. : 공사 시행
- 2029. 12. : 공사 완료

❍ **달서중·고등학교 통학로 인도 정비공사**

- 위　　치 : 다사읍 세천리 1733번지 일원
- 사업규모 : 인도 및 자전거도로 정비 L=2,300m
- 총사업비 : 1225백만 원(군비 1225)
- 사업기간 : 2025. 10. ~ 2027. 1.
- 2025. 10. : 실시설계용역 착수
- 2025. 11. : 실시설계용역 완료
- 2026. 1. : 차선 및 교통안전시설물 경찰청 협의
- 2026. 4. : 경찰청 교통안전심의
- 2026. 5. : 공사 착공
- 2027. 1. : 공사 준공 예정

2 타기관(국가사업)

○ 대구산업선 철도건설

- 위　　치 : 대구시 달성군, 달서구, 서구 일원
- 사업규모 : 일반철도(단선) L=36㎞, 정거장 9개소 (달성군 6개소)
- 총사업비 : 1조 5,511억 원 (국비 13,982, 시비 1,529)
- 사업기간 : 2022. ~ 2031.
- 2021. 12. : 타당성조사 및 기본계획 완료
- 2022. 3. : 철도건설사업 기본계획 고시
- 2022. 11. : 제3공구 기본 및 실시설계 시행
- 2023. 7. : 제1공구, 2공구 실시설계 시행
- 2025. 06. ~ 2030. 06. : (제2공구) 공사 착공 및 준공
- 2026. 01. : (제1공구) 기본 및 실시설계용역 완료
- 2026. 08. ~ 2031. 07. : (제1공구) 공사 착공 및 준공
- 2026. 12. : (제3공구) 기본 및 실시설계용역 완료
- 2027. 01. ~ 2031. 12. : (제3공구) 공사 착공 및 준공

○ 차천사거리 입체화 도로 건설

- 위　　치 : 유가읍 차천사거리 일원 (국도5호선)
- 사업규모 : 교차로 구조개선 (입체화) 1식
- 총사업비 : 405억 원 (전액국비)
- 사업기간 : 2024. ~ 2030.
- 2022. 12. : 위험도로 및 병목지점개선 7단계 반영(부산지방국토관리청)
- 2024. 10. : 실시설계용역 착수 (대구국토관리사무소)
- 2025. 06. : 주민설명회 개최
- 2026. 12. : 실시설계용역 완료
- 2027. 07. : 보상시행 및 공사착공
- 2030. 12. : 공사준공

○ 성주 선남~대구 다사 국도건설공사(국도30호선 확장)

- 위　　치 : 다사읍 매곡리(매곡사거리) ~ 성주선남(도성교차로)
- 사업규모 : B=20→26.5m(왕복4차로→6차로) L=8.58km(달성군 7.59km)
- 총사업비 : 1,682억 원 (전액국비)
- 사업기간 : 2022. ~ 2036.
- 2022. 1. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2022. 9. : 1차 주민설명회 실시
- 2023. 8. : 2차 주민설명회 실시
- 2026. 1. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2026. 5. : 타당성 재검토 용역 착수
- 2026. 12. : 타당성 재검토 용역 완료
- 2027. 1. : 실시설계(보완) 설계 용역 시행
- 2028. 12. : 실시설계(보완) 설계 용역 완료
- 2029. ~ 2036. : 보상시행, 공사 착공 및 준공

○ 달성군민체육관사거리 교차로 구조개선

- 위　　치 : 현풍읍 성하리 255-20
- 사업규모 : 교차로 구조개선
- 총사업비 : 13억 원(전액국비)
- 사업기간 : 2021. 2. ~ 2027. 12.
- 2021. 2. : 주민 진정서 제출 (부산지방국토관리청)
- 2021. 5. : 국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계사업 신청(군→부산청)
- 2022. 7. : 군수님 기획재정부 방문 조기건설 건의
- 2022. 12. : 국도 위험도로 및 병목지점개선 7단계(23~27년) 기본계획 반영
- 2024. 5. : 실시설계용역 착수
- 2026. 5. : 실시설계용역 완료
- 2026. 6. : 공사 착공
- 2027. 6. : 공사 준공

3 타기관(대구시사업)

○ 도시철도 1호선 연장 및 차량기지 통합이전

- 위　　치 : 달성군 화원읍 ~ 옥포읍 일원
- 사업규모 : 도시철도 1호선 연장 및 통합차량기지 이전(역사 2개 신설)
- 총사업비 : 9,766억 원 [임대형민자사업(BTL 사업)]
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2034. 12.
- 2018. 11. : 월배차량기지 이전 및 후적지 개발계획 수립
- 2024. 10. : 차량기지 이전 임대형민자사업(BTL)방식 검토(대구시)
- 2025. 1. : 민간투자사업 제안서 공모 공고
- 2025. 4. : 민간투자사업 최초제안서 선정
- 2025. 7. ~ 2027. 12. : 민자적격성 조사 (KDI 수행 中)
- 2028. 1. ~ 2028. 12. : 제3자 제안공고 및 사업시행자 지정
- 2029. 1. ~ 2034. 12. : 공사 착공 및 준공

○ **다사~왜관 간 광역도로 건설**

- 위　　치 : 달성군 다사읍 ~ 경북 칠곡군 왜관읍
- 사업규모 : 도로개설 B=17.5m(4차로), L=9.6km
- 총사업비 : 2,735억 원 (국비 1,164, 시비 1,571)
- 사업기간 : 2017. ~ 2028.
- 2016. 3. : 예비타당성조사 통과(기재부)
- 2017. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 12. : 실시계획 고시
- 2020. 6. : 공사 착공
- 2023. 9. : 문화재 표본조사 및 시굴조사 준공
- 2028. 12. : 공사 준공

○ **하빈 동곡 ~ 감문 간 도로건설(공정률 60%)**

- 위　　치 : 달성군 하빈면 동곡리 ~ 감문리
- 사업규모 : B=10m → 20m, L=1,900m
- 총사업비 : 245억 원(시비)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2026. 10.
- 2015. 6. : 실시설계용역 착수
- 2017. 10. : 실시계획 고시
- 2017. 12. : 실시계획용역 완료
- 2018. 11. : 보상 통보
- 2023. 5. : 설계경제성 검토(VE)
- 2024. 7. : 공사 착공
- 2026. 12. : 공사 준공

군민의 안전한 일상,
군민이 빛나는 안전도시 달성

안전총괄과









기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	23	-	1	6	5	6	5
현 원	23	-	1	8	8	1	5

□ 예산 현황

(단위 : 백만 원)

2025년 본예산	2026년 본예산	비교증감	비 고
4,347	15,741	11,394	

□ 분장사무

팀 명	담당업무
안전정책	안전관리계획 수립, 재난관리기금 운용, 재난대비 종합훈련 추진 등
안전관리	재난안전 상황관리, 시설물 안전관리 등
중대재해 예 방	중대산업재해 및 중대시민재해 예방, 현업근로자 산업안전보건 관리 등
민 방 위	민방위교육 및 훈련, 비상대비 동원자원관리, 을지연습 실시 등
자연재난	자연재난 상황관리, 자연재난대책, 재해복구사업, 재해위험지구 등

□ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 지정 시설물 현황

(단위 : 개소)

시설물구분 / 종별	계	교량	하천	건축물	옹벽	터널	기타
계	814	38	70	698	4	1	3
1종	29	2	17	10	-	-	-
2종	738	5	53	674	4	1	1
3종	47	31	-	14	-	-	2

※ 기타 : (2종) 절토사면, (3종) 출렁다리

□ 민방위 시설장비 현황

(단위 : 개소, 개)

읍면별 / 구분	계	군청	화원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지
대피시설	95	-	21	5	36	11	7	7	3	1	4
급수시설	24	-	6	3	4	4	-	2	2	-	3
화생방장비(방독면)	19,017	408	2,770	1,147	5,790	2,259	1,785	2,152	324	239	2,143

□ 재난 예·경보 및 관측시설 설치현황

(단위 : 개소)

구 분	총계	예·경보 시설		실시간 관측시설	
		자동음성통보시스템	재해문자전광판	자동 강우측정시스템	재난상황감시용CCTV시스템
계	145	91	2	17	35
화 원	17	10	1	1	5
논 공	11	7	-	2	2
다 사	21	15	-	2	4
유 가	18	11	-	2	5
옥 포	11	5	-	3	3
현 풍	15	12	-	1	2
가 창	22	9	1	3	9
하 빈	13	10	-	1	2
구 지	17	12	-	2	3

□ 그늘막 설치 현황

(단위 : 개소)

구 분	총계	스마트 그늘막	고정형 접이식 그늘막	비고
계	148	122	26	
화 원	18	18	-	
논 공	8	6	2	
다 사	30	23	7	
유 가	35	28	7	
옥 포	21	15	6	
현 풍	19	17	2	
가 창	4	4	-	
하 빈	1	1	-	
구 지	12	10	2	

□ 무더위 · 한파 쉼터 현황

(단위 : 개소)

구 분	총 계	공 공 시 설	특정계층 이용시설 (경로당, 복지회관, 마을회관 등)	생활밀착 민간시설 (은행, 민간병원 등)	비 고
계	255	32	203	20	
화 원	35	3	27	5	
논 공	22	4	15	3	
다 사	36	8	23	5	
유 가	23	3	19	1	
옥 포	19	2	17	-	
현 풍	25	2	21	2	
가 창	29	1	27	1	
하 빈	29	3	26	-	
구 지	37	6	28	3	

주 요 업 무

1. 재난안전 대응강화 추진

2. 재난상황관리 및 시설안전관리 구축

3. 중대재해예방 안전·보건관리체계 구축

4. 생활민방위 확립 및 주민보호체계 강화

5. 자연재난 대비 사전 예방활동 강화

1. 재난안전 대응강화 추진

1 안전 1등 도시, 안전문화시책 기획 및 추진

○ **안전의식 개선「생활밀착형 안전시책」추진**

- 각종 행사 현장 등을 찾아 안전문화 캠페인 전개
  · 「안전 한바퀴」,「안전점검의 날」등 안전문화운동 캠페인 실시 6회(월 1회 이상)

○ **생활 속 안전사고 예방으로 주민 안전 확보**

- 안전신문고 신고 활성화 추진(안전모니터봉사단 등 협조)
  · 안전신문고 신고 : 28,142건 (완료 25,819건, 진행중 2,323건)

○ **실용적인 안전교육 추진으로 위기 대응능력 배양**

- 재난안전 관련단체 회원 교육 및 훈련(국가민방위교육원 등)
- 재난안전 관련부서 종사자 전문교육

2 재난관리기금의 적극 활용

○ **기금 현황(2026. 5. 31. 기준)**

(단위 : 백만 원)

구 분	2025년도 말 보유액	2026년도 적립액 (2026. 5. 31. 기준)			집행액 (2026)	현 재 보유액
		법 정 적립액※	이자	소 계		
금 액	19,528	2,150	350	2,500	-	22,028

※ 연간 법정적립액 : 최근 3년간 지방세(보통세) 결산액 평균액의 1%

○ **주요 활용 분야**

- 재난위험요인 조사, 안전점검 및 정밀안전진단
- 재난취약시설 등의 보수·보강 및 기능 개선
- 재난수습에 필요한 물자, 장비 임차 및 긴급 안전조치
- 재난 발생 시 피해시설 응급복구 및 긴급조치

○ **활용 방향**

- 재난 발생 후 복구 중심이 아닌, 사전 예방 중심 기금 집행
- 시급성·필요성·재난연관성을 종합 검토 → 기금 집행 적정성 확보

3 재난안전 관련 사회단체 운영 활성화 및 지원

○ **재난안전관련 사회단체 현황**

(단위 : 백만 원)

단 체 명		회원(명)	26년 보조금	주 요 활 동
계			25.2	
달성군 해병전우회		210	4.05	수중환경정화 및 인명구조 활동
의용소방대	달성	278	8.4	산불진화활동 지원 및 화재예방 캠페인
	강서	204	2.85	
	수성	267	1.8	
안전모니터봉사단		100	3.6	안전위해요소 제보 및 안전캠페인
국민재난안전교육단		105	2.7	재난 안전교육 및 안전문화 정착 활동
달성119 시민안전봉사단		35	1.8	재난안전사고 예방 홍보 및 자원봉사 활동

4 재난대비 종합훈련

○ **목　　적**

- 재난발생 시 주민의 인명과 재산피해를 최소화하기 위한 현장 대응능력 강화

○ **훈련시기** : 매년 1회 실시, 하반기 실시(10월 경)

○ **훈련내용**

- 재난대비 훈련 기본계획(행정안전부)에 따른 재난대응 안전한국훈련 실시
  · 매뉴얼 상 재난유형에 대한 교육
  · 초기대응태세 및 재난안전대책본부 운영 점검
  · 개인대응수칙 및 재난대응 협업체계 구축

2. 재난상황관리 및 시설안전관리 추진

1 지역축제 안전관리 강화

○ **지역축제 안전관리계획안 심의**

- 대　상 : 중앙 또는 군에서 개최하는 축제 중 순간 최대관람객 1천 명 이상 또는 고위험축제
  (개최장소가 산수면, 불꽃폭죽 또는 가스 사용 축제 등)
- 내　용 : 축제 안전관리대책 자문 및 안전관리계획안 심의 및 의결

○ **행사장 합동점검**

- 소방, 경찰, 전기, 가스, 시설물 등 안전관리 관련 유관기관 참여
- 축제행사장 안전관리 상태 점검 및 현장 시정조치

○ **2026년 심의 및 합동점검 현황**

- 안전정책실무조정위원회 개최 : 3회
  · 「정월대보름」, 「참꽃문화제」 등 6건 심의 및 합동점검

2 지하안전법(지하안전관리에 관한 특별법) 대상 지하시설물 안전관리

○ **2026년 지하안전 안전관리계획 수립:** 2026. 2.(매년 시행)

- 안전관리규정 대상 제출현황 : 16개
  (상수도 4, 하수도 3, 전기설비 2, 전기통신설비 2,
  가스공급시설 2, 공급시설 1, 지하차도 1, 도시철도시설 1)
- 수립내용
  · 지하시설물 안전관리 규정에 따른 안전관리 실태 점검
  · 지반침하 위험도 평가 및 중점관리대상의 지정 등

○ **점검관리** : 시설물 관리자별 점검(사용개시 30일 이내 제출)

○ **점검주기** : 육안점검(1년 1회 이상), 공동조사(5년 1회 이상)

3 시설물 안전관리 강화

○ **시설물안전법(시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법) 대상 시설물 지정 관리**

- 현　　황 : 814개소 (교량38, 하천70, 건축물698, 옹벽4, 터널1, 기타3)
- 점검관리 : 시설관리주체별 안전점검(안전진단전문기관 실시)
- 점검주기

안전등급	정기점검 (최소)	정밀점검		정밀안전진단 (최소)
		건축물	그 외 시설물	
A등급(우수)	반기 1회	4년 1회	3년 1회	6년 1회
B.C등급(양호·보통)		3년 1회	2년 1회	5년 1회
D.E등급(미흡·불량)	1년 3회	2년 1회	1년 1회	4년 1회

○ **대한민국 안전대전환 집중안전점검 추진**

- 기　　간 : 2026. 4. 20. ~ 6. 19.(2개월간)
- 대　　상 : 시설물 및 건축물 등 안전관리대상 위험시설 분야 재난 취약 사고 우려시설 중심
- 방　　법 : 중앙·지방, 유관기관(부서), 전문가 합동점검
- 내　　용 : 법·제도·관행 등 진단과 안전사각지대 집중 점검 등
- 추진실적 : 101개소 점검완료

○ **계절별·시기별 취약시설 안전관리 강화**

계절(시기)별	중점점검 대상시설
명절대비 (1~2, 9~10월)	- 판매시설, 여객시설, 문화 집회시설 등
해빙기 (2~3월)	- 절개지, 축대·옹벽, 건설공사장, 공동주택 등
행락철 (4~5, 9~10월)	- 유선 및 도선, 유원시설, 신종업종, 종교시설 - 다중이용시설 등(판매, 숙박, 여객, 공연시설 등)
우기 (5~6월)	- 절개지, 축대·옹벽, 건설공사장, 공동주택 등
여름철 (7~8월)	- 도로시설, 관람·전시시설, 청소년수련시설 등 - 물놀이 시설(지역), 수상레저시설 등
동절기 (11~익년 2월)	- 눈썰매장, 건설공사장 등

- 추진실적

· 2026. 2. : 설 명절 대비 다중이용시설 3개소 점검

· 2026. 2. ~ 3. : 해빙기 대비 취약시설 357개소 점검

· 2026. 4. : 봄 행락지 시설물 20개소 점검

· 2026. 5. : 낙석사고 관련 안전취약시설 305개소 점검

· 2026. 6. : 우기 대비 건설공사장 14개소 점검

3. 중대재해예방 안전·보건관리체계 구축

1 중대재해 예방 안전보건관계 법령 의무이행사항 추진

○ **중대재해처벌법 이행사항 점검**

- 근　　거: 「중대재해처벌법」 시행령 제4조 및 제9조
- 주　　기: 반기별 1회 (2026년 6월, 12월)
- 방　　법: 부서별 이행사항 수행에 대한 확인 점검
- 점검내용
  · 인력·예산 확보 및 집행, 유지관리 실태 등 안전계획 이행
  · 안전보건 관리체계 구축 및 관계법령에 따른 의무이행 사항

○ **위험성 평가**

- 근　　거: 「산업안전보건법」 제36조(위험성평가)
- 주　　기: 정기평가 연 1회 (2026년 7월), 필요시 수시평가 실시
- 점검대상: 달성군 근로사업장(공무원 포함 모든 종사자)
- 추진내용
  · 작업장 유해·위험요인을 파악하여 위험성 평가표 작성
  · 위험성 감소대책 수립 및 개선 조치

○ **중대재해예방 자가학습시스템 운영**

- 대　　상: 전 직원
- 주요내용
  · 새올행정시스템에 연계하여 중대재해 예방 실천학습 팝업(pop-up)창을 통해 직원 대상 상시 자가 학습 운영 (2026. 3. ~ 6.)
  · 사 업 비: 1.32백만 원

○ **근로자 건강관리실 운영**

- 근　　거: 「산업안전보건법」 제4조의2, 제4조의3
- 시　　기: 연중 상시
- 위　　치: 달성군청 4층
- 대　　상: 달성군 소속 근로자(공무원, 공무직, 기간제 근로자)
- 운영인력: 보건관리자(의료법에 따른 간호사)
- 내　　용: 약품 지급, 응급처치, 근로자 건강관리

2 현업근로자 산업안전보건 관리

○ **산업안전보건위원회 운영**

- 근　　거 : 「산업안전보건법」 제24조(산업안전보건위원회)
- 시　　기 : 분기별 1회
- 구　　성 : 10명(사용자위원 5명, 근로자위원 5명)
- 내　　용 : 달성군 사업장의 안전보건에 관한 중요사항 심의·의결

○ **산업안전보건 교육 실시**

- 근　　거 : 「산업안전보건법」 제29조(근로자에 대한 안전보건교육)
- 목　　적 : 예방 중심의 안전보건 법정교육 실시로 관리감독자와 종사자의 역량 강화
- 대　　상 : 현업 업무에 종사하는 근로자 및 관리감독자
- 내　　용 : 채용 시, 작업내용 변경 시, 정기, 작업별 특별교육 등 각 교육별 법정 의무 이수시간 준수

3 발주공사 안전관리 추진

○ **발주공사 안전관리 교육**

- 목　　적 : 발주공사 담당공무원 및 시공관계자의 안전관리 교육을 통해 안전관리 체계를 확립하고자 함
- 교육일자 : 2026. 7월 중
- 교육장소 : 달성군청 군민소통관
- 교육대상 : 발주공사 담당공무원, 시공 현장 관계자
- 교육내용 : 건설공사 안전보건 확보 의무사항, 사고사례 공유
- 강　　사 : 한국산업안전보건공단대구서부지사 전문강사

○ **건설현장 안전보건지킴이 합동점검 실시**

- 점검대상
  · 공공발주 1억 이상 120억 미만 건설공사
  · 민간 50억 미만 건축공사
  · 중장비 사용 고위험 건설공사장
- 점검방법: 대상 공사 현장 중 고위험 공정 현장 우선 점검
- 점 검 반: 군 중대재해예방팀, 해당 공사장 담당부서, 시 안전보건지킴이 합동점검
- 점검내용: 산업안전 일반, 현장 안전수칙 준수 여부, 3대 사고 8대 위험 요인 집중 점검

※ 3대사고 8대 위험요인 : (떨어짐)비계, 지붕, 사다리, 고소작업대, (끼임)방호장치, 점검수리 시 전원잠금 및 표지부착, (부딪힘)혼재작업, 충돌방지

4 달성군 산업재해 예방 대책 추진

○ **달성군 산업안전보건 우수기업 인증사업**

- 목　　적 : 산업안전보건 관련 규정 준수 및 안전 작업환경 구축에 적극적인 기업을 인증하고 인센티브 지원으로 관내 산업재해 예방문화 확산
- 근　　거 : 대구광역시 달성군 산업재해예방 조례 제9조
- 대　　상 : 달성군 산업안전보건 우수기업 5개사
- 주요내용
  · 우수기업 인증사업 위탁 협약체결 및 사업비 교부 (2026. 4.)
  · 우수기업 공모 접수 및 심의 선정 (2026. 5. ~ 7.)
  · 우수기업 인증서 및 현판 수여 (2026. 9월 경)
  · 업체당 인센티브(노동환경개선자금) 최대 7백만 원 지원

4. 생활민방위 확립 및 주민보호체계 강화

1 민방위 교육훈련 내실화

○ 민방위 교육

- 민방위 집합교육
  - · 시　　기 : 2026. 4. 13. ~ 4. 25.(상반기) / 2026. 9. ~ 11.(하반기)
  - · 대　　상 : 민방위교육 1, 2년 차 대원 약 3,202명
  - · 내　　용 : 민방위 기본소양, 화생방, 응급처치, 재난안전
  - · 장　　소 : 군청 민방위교육장, 다사·가창 행정복지센터
  - · 이 수 율 : 57.9%(1,854명 이수) (2026. 6. 23. 기준)
- 민방위 사이버교육
  - · 시　　기 : 2026. 4. 13. ~ 6. 30.(상반기) / 2026. 9. ~ 11.(하반기)
  - · 대　　상 : 민방위교육 3년차 이상 대원 약 12,783여 명
  - · 내　　용 : 민방위 제도, 주요행동요령(민방공, 소화, 재난대비 등)
  - · 이 수 율 : 74.9%(9,583명 이수) (2026. 6. 23. 기준)
- 민방위교육 전자통지
  - · 시　　기 : 2026. 3. ~ 11.
  - · 대　　상 : 지역·직장민방위 대원 16,700여명
  - · 추진방법 : 전자통지 전문업체 위탁운영
  - · 운영절차 : 통지서 발송(카카오알림톡) → 본인인증 후 통지서 수령 → 교육참석 → QR코드 활용 교육장 출결처리

○ 민방위 훈련

시기	1분기	2분기	3분기	4분기
훈련명	민방위 준비태세 점검 훈련	공습대비 대피훈련	을지연습 연계 공습 대비 훈련	재난 대비 훈련
대 상	정부, 지자체 등	지자체, 학교 등	전 국민	정부, 지자체 등
중 점	▸대원·시설 준비점검 ▸비상시 행동요령 숙지	▸지역별 특성 고려 ▸안전취약계층 대상	▸국민 참여 유도, 차량통제 ▸민방위대피소 운영	▸안전한국훈련 연계 ▸지역별 재난유형 차별화

2 비상대비태세 확립

○ **을지연습 실시**

- 일　　정 : 2026. 8. 18. ~ 8. 21.
- 내　　용 : 공무원 비상소집, 전시직제 편성훈련, 종합상황실 운영, 상황조치 연습, 현안 과제토의, 실제훈련 등

○ **비상대비 동원자원의 효율적 관리**

- 인력자원 전수조사 실시
  · 기　　간 : 2026. 3. 3. ~ 4. 15.
  · 대　　상
  (1종) 중점관리대상업체 종사인력,
  (2종) 19~60세「비상대비자원관리법 시행규칙」에 규정된 253개 기술자격·면허를 취득한 국민
  · 인력자원현황: 35,534명(남 21,638명, 여 13,896명)

(단위 : 명 / 2026. 6. 기준)

총자원	보류자	면제자	동시관리대상	가용자원
35,534	17,437	394	1,220	16,483

- 중점관리자원 확인의 날 행사
  · 시　　기 : 연 4회(분기별 1회)
  · 대　　상 : 군청·읍·면 및 군부대 동원자원관리 담당자
  · 내　　용 : 자원조사 결과분석, 임무고지실태 확인점검, 자원동원계획의 적정성 검토 등

3 민방위 시설장비 관리

○ 비상대피시설 정기점검 및 관리

- 점검횟수 : 분기 1회
- 점검대상 : 95개소

(단위 : 개소)

계	화원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지
95	21	5	36	11	7	7	3	1	4

- 점검내용: 안내·유도 표지판 부착여부, 개방여부 등

○ 비상급수시설 유지관리

- 수질검사
  · 8개소(음용수※) / 분기별 1회(연 4회)
  ※ 정부지원시설 4개소(화원1, 논공1, 다사1, 유가1), 공공용시설 4개소(논공1, 유가1, 가창2)
- 활성탄 교체
  · 3개소(화원, 논공, 다사) / 연 1회, 13.5백만 원
- 역삼투 정수필터 교체
  · 1개소(다사) / 3.5백만 원
- 자외선살균기 램프 등 소모품 교체
  · 3개소(화원, 논공, 다사) / 15백만 원
- 비상급수시설 관정 사후관리
  · 3개소(화원, 논공, 다사) / 15백만 원

○ 화생방 장비(방독면) 확충

- 보 유 량 : 19,017개(민방위대원수 대비 현재 117% 보유 중)

5. 자연재난 대비 사전 예방활동 강화

1 자연재난 발생 시 체계적이고 신속한 재난상황관리

○ **계절별 자연재난 종합대책 기간 운영**

- 겨울철 자연재난 대책기간: 2025. 11. 15. ~ 2026. 3. 15.
- 여름철 자연재난 대책기간: 2026. 5. 15. ~ 2026. 10. 15.

○ **재난유형별 비상대응체계 구축**

- 주요 자연재난 유형: 태풍·호우·강풍·대설·한파·폭염 등
- 자연재난 발생에 대비하여 상시 상황관리체계 유지
- 기상특보 및 피해상황에 따른 단계별※ 비상근무 실시

  ※ 준비단계 → 비상단계 (비상Ⅰ → 비상Ⅱ → 비상Ⅲ)
- 상황실, 관련부서, 읍·면 간 신속한 재난상황 공유 및 보고·전파체계 운영

○ **중점 추진내용**

- 재난상황 모니터링 및 기상상황 전파
- 예비특보·주의보·경보 발령 시 단계별 비상근무 전환
- 비상단계 발령 및 피해 발생 시 재난안전대책본부 구성·운영

  → 13개 협업 부서를 통한 응급복구 및 현장대응 추진
- 유관기관 및 관련부서와의 유기적 협업을 통한 예방 중심 선제적 대응 강화

2 자연재난 예방활동 및 재해취약시설 상시 관리 추진

Ⅰ. 계절별 자연재난 사전대비

○ **여름철 자연재난 사전대비 추진**

- 추진기간 : 2026. 3. ~ 5.
- 추진대상 : 전 부서
- 주요내용
  · 비상연락체계 정비 및 상황관리체계 점검
  · 재난취약시설 사전점검 및 위험요인 정비
  · 재난취약계층 보호대책 마련

○ **해빙기·우기 대비 급경사지 안전점검**

- 점검기간
  · 해빙기 : 2026. 2. 23. ~ 4. 10.
  · 우기철 : 2026. 5. 15. ~ 10. 15.
- 점검대상 : 관내 급경사지 120개소
- 점검내용
  · 세굴, 배부름, 지하수 용출, 낙석방지시설 등 관리상태 점검

Ⅱ. 재난취약시설 및 재난대응 기반시설 관리

○ **소규모 공공시설 안전점검**

- 점검기간 : 2026. 3. 11. ~ 3. 31.
- 점검대상 : 관내 소규모 공공시설 1,929개소
- 점검방법 : 관리부서(건설과, 하수하천과, 도시정비과) 및 소재 읍·면 합동 육안점검

○ **지진옥외대피장소 점검**

- 점검기간: 2026. 4. 20. ~ 5. 22.
- 점검대상: 관내 지진옥외대피장소 62개소
- 점검방법: 읍·면 전수점검 및 안전총괄과 표본점검

○ **도시형 배수펌프장 정밀안전점검 용역**

- 대상시설 : 화원 성산1, 성산2, 논공 북리 배수펌프장
- 총사업비 : 26백만 원
- 추진실적 : 2026. 3. 계약 및 착수 / 2026. 4. 용역 완료

Ⅲ. 폭염·계절별 재난 대비 체계 강화

○ **폭염대응 도로 물 뿌리기 실시**

- 위　　치 : 관내 주요 간선도로 약 100km
- 추진기간 : 2026. 7. ~ 9.(폭염대책기간)
- 총사업비 : 166백만 원(특 52, 시 14, 군 100)
- 추진내용 : 폭염특보 발령 시 및 필요 시 도로 살수 추진

○ **폭염 대비 그늘막 설치**

- 위　　치 : 관내 주요 교차로 횡단보도 주변
- 총사업비 : 34백만 원(시 22, 군 12)
- 추진계획 : 2026. 7. 행정절차 / 2026. 8. 착수 및 완료

○ **재난 예·경보시설 유지관리**

- 대상시설 : 자동음성통보시스템 91개소, 강우량 측정장치 17개소, 지진가속도 계측기 등
- 추진기간 : 2026. 1. 1. ~ 12. 31.
- 총사업비 : 98백만 원

○ **여름철 재난관리 CCTV 모니터링 연계 구축**

- 위　　치 : 달성군 일원
- 규　　모 : 재난취약구간 CCTV 6대 우선 설치 및 관제서버 연계
- 추진기간 : 2026. 1. ~ 6.
- 총사업비 : 75백만 원
- 추진실적 : 2026. 3. 설치 수요조사 / 2026. 6. 착공 및 준공

Ⅳ. 지역자율방재단 운영 활성화

○ 지역자율방재단 운영

- 인　　원 : 327명 / 9개 읍·면
- 역　　할 : 재난위험요인 사전 예찰, 신고, 복구지원
- 추진내용 : 조직 정비, 폭염 캠페인, 여름철 재난대비 교육, 재난 예찰 및 복구활동

3 자연재해위험개선지구 정비사업을 통한 체계적인 재해예방관리 추진

○ 화원 설화성산 자연재해위험개선지구 정비사업

- 위　　치 : 달성군 화원읍 설화리 1002번지 일원
- 규　　모 : 저류지 신설(V=23,000㎥) 1개소, 하도정비 L=1,073m, 펌프장 1개소 증설(Q=46㎥/min), 고지배수로 신설 L=294m, 우수관거 정비(L=1,674.8m) 등
- 총사업비 : 35,500백만 원(국 17,750 시 8,769.5 군 8,980.5) [2026년: 10,000백만 원(국 5,000 시 2,500 군 2,500)]
- 추진실적 및 향후계획

· 2022. 6. : 기본 및 실시설계용역 착수
· 2022. 6. : 사전설계검토(기본설계) 완료
· 2024. 8. : 기본 및 실시설계 용역중지(중지일: 2024.08.29.)
· 2024. 8. : 사전설계검토(실시설계) 완료
· 2025. 12. : 건설사업관리용역 착수(중지일: 2025.12.31.)
· 2026. 9. : 공사 착공
· 2028. 12. : 공사 준공

○ **하빈 현내감문 자연재해위험개선지구 정비사업**

- 위　　치 : 달성군 하빈면 현내리 601-2번지, 감문리 363-2번지 일원
- 규　　모 : 배수펌프장 증설: 1개소(Q=162→705㎥/min), 소하천 정비(축제 및 보축 L=551m), 교량 재가설 2개소 등
- 총사업비 : 42,510백만 원(국 21,256 시 10,627 군 10,627)
  [2026년: 1,500백만 원(국 750 시 375 군 375)]
- 추진실적 및 향후계획
  - 2025. 2. : 타당성조사 및 기본계획 용역
  - 2025. 5. : 자연재해위험개선지구 지정고시(달성군 고시 제2025-94호)
  - 2025. 9. : 2026년 재해위험지역정비 정부 예산안 확정
  - 2026. 1. : 기본 및 실시설계용역 시행계획 수립
  - 2026. 4. : 일상감사 및 계약심사
  - 2026. 6. : 사업수행능력평가(PQ) 및 적격심사
  - 2026. 7. ~ 2028. 1.: 기본 및 실시설계용역 착수 및 완료

빛나는 군민의 삶!
달성이 도시로 말합니다.

도시정책과



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	22	-	1	6	7	7	1
현 원	21	-	1	6	6	5	3

※ 전국공무원 노동조합 달성군지부장 가원 1명으로 실제 2명 결원

□ 예산 현황

(단위 : 백만 원)

2025년 본예산	2026년 본예산	비교증감	비 고
8,035	10,231	2,196	

□ 분장사무

팀 명	담당업무
도시행정	개발제한구역 주민지원사업, 개발제한구역 지도·단속
도시계획	도시관리계획 입안 및 결정, 토지구획정리사업 및 도시개발사업, 불법개발행위 지도·단속
도시재생	도시재생 활성화계획 수립, 도시재생 사업 추진, 도시재생지원센터 관리
도시디자인	경관사업 시책개발, 도시활력증진지역 개발사업, 옥외광고물 관리

□ 개발제한구역 현황

구 분	구역 현황			
	면적(㎢)	세대수(가구)	인구수(명)	건물동수(동)
계	189.65	387	772	2,215

□ 용도지역 현황

용도지역		면 적(㎢)	구성비(%)	비 고
계		**428.3**	**100.0**	
도시지역	계	379.4	88.6	
	주거지역	21.7	5.1	
	상업지역	1.3	0.3	
	공업지역	19.7	4.5	
	녹지지역	336.7	78.7	
비도시지역	계	48.9	11.4	
	농림지역	35.9	8.4	
	자연환경보전지역	13.0	3.0	

주 요 업 무

1. 개발과 보존이 공존하는 개발제한구역 관리

2. 합리적인 토지이용으로
   지속가능한 도시공간 관리

3. 도시재생으로 살기 좋은 명품마을 조성

4. 아름다운 도시미관 조성

1. 개발과 보존이 공존하는 개발제한구역 관리

1 개발제한구역 주민지원사업 추진

❍ **하빈 무등리 1009번지 일원 농로 개설공사(이월, 추진율 :30%)**

- 위　　치 : 하빈면 무등리 1009번지 일원
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 1.95억 원 (국비 1.755, 군비 0.195)
- 사업내용 : 농로개설 B=4m, L=180m
- 추진상황 및 향후계획
  - · 2026. 8. : 토지 및 지장물 보상
  - · 2026. 10. : 공사 착공
  - · 2026. 12. : 공사 준공

❍ **하빈 무등리 1282번지 일원 농로 정비공사(추진율 :50%)**

- 위　　치 : 하빈면 무등리 1282번지 일원
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 1.19억 원 (국비 0.952, 군비 0.238)
- 사업내용 : 농로정비 B=3m, L=350m
- 추진상황 및 향후계획
  - · 2026. 6. : 공사 착공
  - · 2026 . 7. : 공사 준공

○ **하빈 동곡리 1219-5번지 일원 배수로 정비공사(추진율 :30%)**

- 위　　치 : 하빈면 동곡리 1219-5번지 일원
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 0.8억 원 (국비 0.64, 군비 0.16)
- 사업내용 : 배수로 정비 D=800mm, L=120m
- 추진상황 및 향후계획
  · 2026. 10. : 공사 착공
  · 2026. 12. : 공사 준공

○ **하빈면민복지회관 주차장 정비사업(추진율 : 40%)**

- 위　　치 : 하빈면 현내리 943-12번지 일원
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 0.85억 원 (국비 0.68, 군비 0.17)
- 사업내용 : 주차장 정비 A=600㎡
- 추진상황 및 향후계획
  · 2026. 8. : 공사 착공
  · 2026. 10. : 공사 준공

○ **옥포 신당리 553번지 일원 농로 정비공사(추진율 :40%)**

- 위　　치 : 옥포읍 신당리 553번지 일원
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 0.84억 원 (국비 0.672, 군비 0.168)
- 사업내용 : 농로 정비 B=4m, L=700m
- 추진상황 및 향후계획
  · 2026. 7. : 공사 착공
  · 2026. 8. : 공사 준공

❍ **2026년도 개발제한구역 생활비용 보조사업**

- 신청대상 : 개발제한구역 지정 당시 거주 가구
  · 통계청이 발표한 2024년도 도시지역 가구당 월평균소득 이하
- 사업기간
  · 신청서 공고 및 접수 : 2026. 4. ~ 6.
  · 자격조회 및 결정 : 2026. 6. ~ 7.
  · 증빙서류 징구 및 지급 : 2026. 7. ~ 12.
- 지원금액 : 세대별 100만 원 한도 차등지급 (국비 80%)
  ※ 기준소득 대비 91~100% 60만 원, 81~90% 70만 원, 71~80% 80만 원, 61~70% 90만 원, 60%이하 100만 원
- 지원내용 : 전년도 사용한 생활비용 (학자금, 전기료, 보험료 등)
- 지원횟수 : 연간 1회

2 개발제한구역 단속 및 관리

○ 개발제한구역 단속 대상

- 불법 신축 · 증축, 무단 용도변경
- 공작물 설치
- 토지 형질변경 (절 · 성토, 포장 등의 형상 변경)
- 물건 적치, 벌목

○ 개발제한구역 불법행위 예방순찰 강화

- 일일순찰 : 읍 · 면 청원경찰
- 정기점검 : 분기별 정기점검
- 불법행위 적발 시 행정조치 시행
  · 현장 확인 후 시정명령(철거 · 폐쇄 등) 조치
  · 시정명령 불이행 시 이행강제금 부과 및 고발

2. 합리적인 토지이용으로 지속가능한 도시공간 관리

1 도시계획 운용 활성화

○ 도시계획위원회 운영

- 도시관리계획 결정(변경) 심의
- 도시개발사업, 정책방향 연구 분석·자문
- 개발행위허가를 위한 분과위원회 운영 등

○ 도시관리계획 정비

- 공공시설 확충 및 도시계획시설 신설
- 불합리한 도시계획시설 변경·폐지
- 지구단위계획구역 지정 및 지구단위계획 수립
- 미집행 도시계획시설 단계별 집행계획 수립
- 장기미집행 도시계획시설 실효 등

○ 도시개발사업 추진

- 주민 제안 검토 및 도시개발구역 지정 등
- 택지개발사업, 토지구획정리사업 등

○ 국토이용정보체계 운영

- 부동산종합공부시스템(KRAS) 지역·지구 등 등재 및 관리
- 토지이용규제정보서비스(LURIS) 지역·지구 등 등재 및 관리
- 도시계획정보체계(UPIS) 유지관리
- 토지이용계획확인서 발급
- 도시계획현황 통계시스템(UPSS) 유지관리

○ 불법개발행위 지도 · 단속

- 단속대상
  · 토지형질변경 : 높이 50cm이상 절·성토 및 포장 등
  · 공 작 물 설 치 : 무게 50ton, 부피 50㎥, 수평투영면적 50㎡초과
  · 물 건 적 치 : 녹지지역 등에서 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위 등
- 분기별 지도·단속 및 수시 순찰

2 논공 상·하리 지구단위계획 수립(추진율 : 10%)

○ 용역개요

- 목　　적 : 난개발 우려가 있는 상·하리 일원에 대하여 지구단위계획 수립을 통해 체계적인 토지이용을 도모하고자 함
- 위　　치 : 논공읍 상·하리 일원
- 규　　모 : 약 1㎢
- 용역기간 : 2026. 5. ~ 2028. 5.
- 용 역 비 : 12억 원 (전액 군비)
  · 지구단위계획 수립용역　　: 8.9억 원
  · 전략환경영향평가, 교통영향평가　　: 3.1억 원
- 용역내용 : 지구단위계획 수립 및 전략환경영향평가 등

○ 추진상황 및 향후계획

- 2026. 3. : 일상감사
- 2026. 4. ~ 5. : 계약 체결 및 용역 착수
- 2026. 6. ~ 9. : 기초 조사 및 각종 영향평가 실시
- 2026. 10. ~ 12. : 관련부서(기관) 사전 협의
- 2027. 1. ~ 3. : 지구단위계획(안) 작성 및 입안
- 2027. 4. ~ 12. : 주민 의견청취 및 관련부서(기관) 협의
- 2028. 1. : 지구단위계획(안) 결정 요청(郡→市)

※지구단위계획구역의 면적이 5만㎡ 이상인 경우 시장 결정사항

- 2028. 3. : 도시·건축공동위원회 심의(市)
- 2028. 5. : 지구단위계획구역 결정 및 계획수립 고시(市)

○ 기대효과

- 합리적인 토지이용계획 수립을 통해 난개발을 방지하고 낙동강변 도시미관 증진과 지역 간 균형발전을 도모

3 달성군 미집행 도시계획시설 정비(추진율 : 60%)

○ 용역개요

- 목　　적 : 미집행 도시계획시설의 단계별집행계획을 수립하여 집행을 도모하고, 장기미집행 도시계획시설 실효 고시를 통하여 주민의 토지이용 불편을 해소
- 용역기간 : 2025. 6. ~ 2027. 1.
- 용 역 비 : 0.6억 원 (전액 군비)
- 용역내용
  - · 미집행도시계획시설 조사 및 분석
  - · 단계별집행계획 수립 및 공고 (2회, 매년 수립 · 공고)
  - · 장기미집행 도시계획시설 의회 보고 및 실효 고시
    - ▸ 도시계획시설 총 3,064개소 중 미집행 230개소 (장기미집행 214개소)

○ 추진상황 및 향후계획

- 2025. 6. : 용역 계약 및 착수
- 2025. 7. ~ 10. : 미집행 도시계획시설 조사 및 분석
- 2025. 11. : 의회 보고 및 의견청취
- 2025. 12. : 2026년 미집행시설 단계별집행계획 수립 공고
- 2026. 1. ~ 6. : 미집행 도시계획시설 검토
- 2026. 7. ~ 9. : 관련부서 협의 및 단계별집행계획 작성
- 2026. 10. : 장기미집행 도시계획시설 실효 고시
- 2026. 11. : 의회 보고 및 의견청취
- 2026. 12. : 2027년 미집행시설 단계별집행계획 수립 공고
- 2027. 1. : 미집행시설 관리카드 작성 및 용역 완료

○ 기대효과

- 우선순위에 따른 효율적 집행으로 필수 기반시설을 공급하고 주민에게 행정의 신뢰성을 제고

4 개발제한구역 해제지역 지구단위계획 정비(추진율 : 40%)

○ 용역개요

- 목　　적 : 개발제한구역 내 20호 이상 집단취락으로 우선 해제된 지역에 대하여 최초 지구단위계획 수립(2006.10.30.) 이후 20년이 경과함에 따라 미집행 시설 실효 등을 감안하여 구역별 관리방안을 마련하고자 함
- 위　　치 : 관내 개발제한구역 해제지역 지구단위계획구역
- 규　　모 : 2.85㎢ (61개소)
- 용역기간 : 2026. 3. ~ 2027. 3.
- 용 역 비 : 2억 원 (전액 군비)
- 용역내용
  · 개발제한구역 해제지역 지구단위계획 현황조사 및 분석
  · 장기미집행시설 실효 이후 지구단위계획 정비

○ 추진상황 및 향후계획

- 2026. 3. : 용역 계약 및 착수
- 2026. 4. ~ 6. : 기초조사 및 분석
- 2026. 7. ~ 9. : 지구단위계획 변경(안) 작성 및 입안
- 2026. 10. ~ 12. : 주민 의견청취 및 관련부서(기관) 협의
- 2027. 1. : 도시·건축공동위원회 심의
- 2027. 2. : 도시관리계획(지구단위계획) 변경결정 고시

○ 기대효과

- 지구단위계획 수립 후 여건변화를 반영하여 주민의 토지이용 불편을 해소하고 사유재산을 보호

5 논공 남리지구 도시개발사업

○ 사업현황

- 위　　치 : 논공읍 남리 176-3번지 일원(사브랑들)
- 면　　적 : 271,530㎡ (82,100평)
- 사업기간 : 실시계획인가일 ~ 환지처분일
- 시행방식 : 주민(조합)에 의한 도시개발사업(환지방식)

○ 추진상황

- 2018. 7. : 도시개발사업 제안(추진위 → 郡)
- 2018. 8. ~ 2020. 7. : 주민의견 청취, 관련부서 협의 및 보완
- 2020. 2. ~ 2022. 7. : 전략환경영향평가 협의
- 2022. 10. : 도시개발구역 및 개발계획 결정 고시
- 2023. 4. : 도시개발사업 조합설립인가(郡 → 조합)
- 2023. 5. : 도시개발사업 사업시행자 지정 통보
- 2023. 11. ~ 2024. 7. : 환경영향평가서(초안) 협의
- 2024. 8. ~ 2025. 3. : 환경영향평가서(본안) 협의
- 2025. 2. ~ 5. : 교통영향평가 협의
- 2025. 10. : 실시계획인가 신청도서 제출(조합 → 郡)
- 2025. 11. : 실시계획인가 신청도서 보완 통보(郡 → 조합)
- 2026. 1. : 보완기간 연장 요청 및 승인(1차)
- 2026. 6. : 보완기간 연장 요청 및 승인(2차)

※ 보완기간 : (1차) 2026.6.30. / (2차) 2026.12.31.

○ 향후계획

- 2027. 1. ~ 5. : 실시계획인가 관련부서 협의 및 인가
- 2027. 6. ~ 2027. 12. : 환지계획 작성 및 인가
- 2028. 1. ~ 2029. 6. : 공사착공 및 공사완료 공고
- 2029. 7. : 환지처분 공고

3. 도시재생으로 살기 좋은 명품마을 조성

1 천내리 도시재생 뉴딜사업(추진율 : 90%)

○ 사업개요

- 위　　치 : 화원읍 천내리 860-2번지 일원 (대구교도소 후적지 주변)
- 사업기간 : 2019. 10. ~ 2026. 12.
- 사업내용 : 지역공동체 활성화 기반조성, 공공복지 서비스 활성화, 골목상권 활성화, 생활 인프라 개선 등
- 총사업비 : 241.5억 원 (국 115, 시 57.5, 군 57.5, 기금 11.5)

○ 추진상황 및 향후계획

- 2019. 10. : 2019년 하반기 뉴딜사업 공모 선정
- 2019. 12. : 활성화계획 승인 (도시재생특별위원회)
- 2020. 3. : 도시재생위원회 승인 (대구시)
- 2020. 4. : 활성화계획 고시 및 열람
- 2020. 8. : 천내리 도시재생현장지원센터 운영
- 2020. 8. ~ 2026. 12. : 각 세부사업 추진 및 완료

○ 세부사업

구분	주민공동체공간 '소통·봄꿈'	상상어울림센터 '비상'	실버커뮤니티 '나들이'
일정	'21. 3. : 공공건축 사전검토 '21. 6. : 공공건축 심의 '21. 8. : 설계공모 '21.11. : 실시설계 용역 '22.10. : 공사 착공 **'24. 3. : 공사 준공**	'21.10. : 공공건축 심의 '21.11. : 설계공모 '22. 2. : 실시설계 용역 '23. 7. : 공사 착공 **'25. 9. : 공사 준공**	'21. 1. : 공공건축 심의 '21. 2. : 실시설계 용역 '22. 4. : 공사 착공 **'23. 5. : 공사 준공**

○ 기대효과

- 노후 도시 재활성화로 주민 생활환경 개선
- 주민 참여 사업추진을 통하여 공동체 중심 사회통합 기여

2 설화리 도시재생사업(우리동네 살리기)(추진율 : 65%)

○ **사업개요**

- 위　　치 : 화원읍 설화리 902번지 일원 (설화1리 마을회관 일원)
- 사업기간 : 2022. 12. ~ 2027. 12.
- 사업내용 : 설화마을 정체성 회복, 주거환경 재생 사업,
  설화마을 공동체 활성화
- 총사업비 : 84.96억 원 (국 35, 시 17.5, 군 17.5, 자체 14.96)

○ **추진상황 및 향후계획**

- 2022. 12. : 2022년 우리동네살리기 공모 선정
- 2023. 2. : 시 지방재정 투자사업 심사
- 2023. 3. ~ 2027. 12. : 각 세부사업 추진 및 완료

○ **세부사업(거점시설 1개소 외)**

구분	눈꽃마실터 조성사업	설화주거지 재생사업	소리커뮤니티마당 조성 및 설화골목길 정비사업
일정	'23. 5. : 감정평가 '23.12. : 부지 매입 '24. 1. : 건축 기획 용역 '24.11. : 설계공모 '25. 3. : 실시설계 용역 '26. 1. : 공사 착공 **'26.12. : 공사 준공**	'24. 2. : 대상주택 선정 '24. 5. : 실시설계 용역(1차) '24.10. : 공사 착공(1차) '25. 1. : 공사 준공(1차) '25. 2. : 실시설계 용역(2차) '25. 6. : 공사 착공(2차) **'25. 8. : 공사 준공(2차)**	'24. 8. : 디자인 및 실시설계 용역 착수 '25. 6. : 용역 완료 '25.10. : 소리커뮤니티마당 공사 착공 **'26. 6. : 공사 준공** '26. 9. : 골목길정비사업 공사 착공 **'27. 8. : 공사 준공**

○ **기대효과**

- 설화리의 고유 문화 자산 계승을 통한 지역 정체성 확립
- 마을 정주여건 개선 및 도시경쟁력 확보

3 현풍 원도심 도시재생 인정사업(萬史玄通 조성사업)(추진율 : 20%)

○ **사업개요**

- 위　　치 : 현풍읍 부리 352-2번지 일원 (현풍읍 행정복지센터)
- 사업기간 : 2024. 8. ~ 2028. 11.
- 사업내용 : 기초 생활 인프라 최저 충족 미달에 따른 주민편의시설 조성 및 노후하고 쇠퇴한 현풍읍 행정복지센터 신축
- 총사업비 : 159.11억 원 (국 50, 시 25, 군 25, 자체 59.11)

○ **추진상황 및 향후계획**

- 2024. 8. : 2024년 제2차 지방재정영향평가 심의
- 2024. 9. : 2024년 하반기 도시재생사업 공모(인정사업계획) 신청
- 2024. 12. : 2024년 하반기 도시재생사업 공모(인정사업계획) 선정
- 2025. 2. : 시 지방재정 투자사업 심사
- 2025. 5. : 공유재산 심의
- 2025. 6. ~ 2025. 10. : 공공건축 사전검토 및 공공건축 심의

<미래공간과>

- 2025. 12. ~ 2026. 2. : 설계 공모
- 2026. 3. ~ 2026. 12. : 기본 및 실시설계 용역
- 2026. 4. ~ 2027. 3. : 해체공사 실시설계 용역 및 해체공사
- 2027. 4. ~ 2028. 11. : 만사현통(萬史玄通) 조성 공사

○ **기대효과**

- 행정복지센터의 신축을 통한 행정 서비스 기능 강화
- 원도심 내 주민 편익 시설 조성으로 정주여건 개선 및 공동체 활성화
- 현풍 역사 전시 공간 조성으로 지역의 정체성 회복 및 자긍심 고취

4 도시재생지원센터 운영 및 관리

○ 현 황

시 설 명	달성군도시재생지원센터	천내리도시재생현장지원센터
구 분	지방자치단체 기초지원센터	활성화지역 현장지원센터
개 소 일	2016. 3. 4.	2020. 8. 18.
위 치	화원읍 비슬로520길 17-1	화원읍 비슬로512길 77
운영예산	2.4억 원	2.4억 원
운영인력	4명	4명

- 운영방식 : 민간위탁
- 수탁기관 : 달성군사회적경제협의회
- 위탁기간 : 2026. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. (2년간)
- 주요업무
  - · 도시재생 관련 프로그램 기획 및 운영
  - · 주민협의체 등 주민참여조직 지원
  - · 도시재생사업 지역 마을관리협동조합 설립 및 운영 지원
  - · 도시재생 거점시설 운영 및 관리

4. 아름다운 도시미관 조성

1 논공 다다촌 특화거리 조성사업(추진율 : 50%)

○ 사업개요

- 목　　적 : 노후된 도시환경에 대한 종합적인 경관개선사업을 통해 지역 주민의 생활편의 향상 및 정주여건 개선으로 주민고충을 해소하고자 함
- 위　　치 : 논공읍 논공로 일원 (경일아파트~평광3차아파트)
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2026. 12.
- 사업내용
  · 경관개선 사업(가로수 전지, 간판정비 및 옹벽 경관조명 설치 등)
  · 보행환경 개선(보도블럭 교체, 바닥 신호등, 표지병 설치 등)
  · 거점공간 조성(공영주차장 조성)
- 사 업 비 : 99억 원 (전액 군비)

(단위:억 원)

구 분	계	2023	2024	2025	2026
군비	99	30	0.8	52	16.2

○ 추진상황 및 향후계획

- 2022. 9. ~ 2022. 12. : 디자인 개발, 기본구상 용역
- 2023. 1. ~ 2024. 12. : 기본 및 실시설계 용역
- 2023. 6. : 주민설명회 개최
- 2023. 9. ~ 2024. 2. : 거점공간(2개소) 부지매입
- 2024. 1. ~ 2025. 4. : 간판정비사업 (1차)
- 2025. 5. ~ 2025. 8. : 전기공사 실시설계 용역
- 2025. 12. ~ 2026. 4. : 보도블럭 교체 공사
- 2026. 7. ~ 2026. 12. : 간판정비사업 (2차)
- 2026. 7. ~ 2026. 12. : 특화거리 및 거점공간 조성 공종별 공사 시행

○ 기대효과

- 쾌적한 생활환경 조성으로 지역민의 삶의 질 향상

2 다사 서재 경관개선사업(추진율 : 10%)

○ 사업개요

- 목　　적 : 다사읍 서재리 일원의 주거지역에 대한 종합적인 경관개선 사업을 통해 걷고 싶은 길, 살고 싶은 도시환경을 조성함으로써 지역민의 정주여건 향상을 도모하고자 함
- 위　　치 : 다사읍 서재리 주거지역 일원
- 사업기간 : 2025. 8. ~ 2028. 12.
- 사업내용

· 관문경관 개선(진입관문 경관개선, 지하차도 특화경관 조성 등)

· 가로경관 개선(야간경관조명 설치, 경관시설물 조성, 간판정비 등)

· 생활경관 개선(스쿨존 안전 특화, 쉼터 조성, 건축물 입면 정비 등)

- 사 업 비 : 100억 원* (전액 군비)

*각 사업별 실시설계 결과에 따라 변동될 수 있음

○ 추진상황 및 향후계획

- 2025. 8. : 사업계획 수립
- 2025. 12. : 기본구상 용역 착수
- 2026. 3. : 주민설명회 개최
- 2026. 6. : 기본구상 용역 완료
- 2026. 7. ~ 2027. 6. : 기본 및 실시설계 용역
- 2027. 7. ~ 2028. 12. : 분야별 경관개선 공사 시행

○ 기대효과

- 가로경관 및 보행환경 개선, 거점공간 조성 등 종합 경관개선사업 추진을 통해 주민 정주여건 개선 및 생활 편의 향상 도모

3 논공 삼리교 고속도로 교대 하부 경관개선사업(추진율 : 40%)

○ **사업개요**

- 목　　적 : 유동인구가 많은 '삼리교' 고속도로 교대 하부 공간을 경관조명 설치를 통한 아름다운 빛 연출로 교대 하부 공간 개선 및 품격 있는 도시이미지를 조성하고자 함
- 위　　치 : 논공읍 삼리리 491-1번지(삼리교 고속도로 교대 하부)
- 사업기간 : 2025. 9. ~ 2026. 9.
- 사업규모 : 고속도로 교대 입면 L=50m, H=5m 양면
- 사 업 비 : 1.8억 원 (전액 군비)
- 사업내용
  · 고속도로 교대 하부 입면 세척 및 도색으로 공간 개선
  · 조형적 요소를 갖춘 시설물과 경관조명 설치를 통한 빛 연출

○ **추진상황 및 향후계획**

- 2025. 9. : 사업계획 수립
- 2026. 1. ~ 2026. 4. : 디자인 개발 및 실시설계 용역
- 2026. 7. : 전기공사 실시설계 용역
- 2026. 7. ~ 2026. 9. : 공사 시행 및 완료

○ **기대효과**

- 조형적 시설물 설치와 야간 경관조명 연출을 통해 품격있고 쾌적한 달성군 도시이미지 제고

4 가창 용계교 상징 경관개선 사업(추진율 : 50%)

○ 사업개요

- 목　　적 : 우리 군 주요 진입 관문인 용계교 상징 경관개선을 통해 매력있는 도시이미지 제고 및 지역민 자긍심을 고취하고자 함
- 위　　치 : 가창면 용계리 565-95번지 (용계교)
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2026. 11.
- 사업규모 : L=45m, W=35m
- 사업내용

· 진입관문으로서의 상징성을 위한 용계교 및 주변 야간경관 개선

· 유휴공간과 친수 거점을 활용한 지역민의 쾌적한 쉼터 조성

- 사 업 비 : 13억 원 (전액 군비)

○ 추진상황 및 향후계획

- 2025. 1. : 사업계획 수립
- 2025. 3. ~ 2025. 5. : 디자인 개발 및 기본구상 용역 시행
- 2025. 4. ~ 2025. 12. : 관계부서 협의 및 점용 허가
- 2025. 6. ~ 2026. 5. : 구조검토 및 실시설계 시행
- 2026. 6. : 일상감사, 계약심사 및 입찰
- 2026. 7. ~ 2026. 11. : 공사 시행 및 완료

○ 기대효과

- 용계교에 상징성이 있는 야간 경관개선을 통해 가창 방문을 유도하여 지역 문화 및 경제 활성화에 기여하고자 함

5 가창 용계리 국지도 방음벽 경관개선 사업(추진율 : 50%)

○ **사업개요**

- 목　　적 : 가창 용계교와 이어지는 국지도 30호선 초입부 인도 변의 노후화된 방음벽을 개선하여 맑고 푸른 가창면의 지역성에 맞는 이미지를 형상화하고자 함
- 위　　치 : 가창면 용계리 477-3번지 일원(대구텍 앞)
- 사업기간 : 2025. 7. ~ 2026. 9.
- 사업규모 : L=250m, H=2m
- 사업내용 : 경관개선 조형물 및 경관조명등 설치 등
- 사 업 비 : 5.22억 원 (전액 군비)

○ **추진상황 및 향후계획**

- 2025. 7. : 사업계획 수립
- 2025. 10. ~ 2026. 1. : 디자인 개발 및 기본구상 용역 시행
- 2026. 1. ~ 2026. 6. : 실시설계 시행
- 2026. 6. ~ 2026. 7. : 일상감사(계약심사) 및 입찰
- 2026. 7. ~ 2026. 10. : 공사 시행 및 완료

○ **기대효과**

- 용계교 경관개선 사업과 연계하여 진행함으로써 노후화된 대로변 방음벽의 경관개선을 통한 보행환경 향상 및 도시미관 향상
- 밝고 활력있는 야간경관 조성을 통해 범죄예방 효과 및 지역민 자긍심 고취

6 현풍천 교량 경관개선 사업(추진율 : 40%)

○ 사업개요

- 목　　적 : 현풍천의 현풍교 경관개선을 통해 활기찬 도심 환경 이미지 제고 및 도심간 연결성 향상을 도모하여, 지역민의 자긍심을 고취하고자 함
- 위　　치 : 달성군 현풍읍 부리 512번지 (현풍교)
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2026. 10.
- 사업규모 : L=52m, W=20m
- 사업내용 : 도심간 연결성을 고려한 현풍교 야간경관 개선
- 사 업 비 : 7.42억 원 (전액 군비)

○ 추진상황 및 향후계획

- 2025. 1. : 사업계획 수립
- 2025. 4. : 1회 추경으로 전기설계 및 구조검토비 증액
- 2025. 5. ~ 2026. 6. : 실시설계 및 구조 검토 시행
- 2025. 9. ~ 2026. 6. : 교량 관련 점용 협의 및 허가
- 2026. 6. : 일상감사, 계약심사 및 입찰
- 2026. 7. : 관급자재 구매 방침 및 주요 자재 발주
- 2026. 8. ~ 2026. 10. : 공사 시행 및 완료

○ 기대효과

- 조형성과 기능성을 부여한 세련된 경관개선으로 보행환경 개선 및 도시 이미지를 제고하고자 함

7 현풍읍 진입 국도변 경관개선사업(추진율 : 10%)

○ 사업개요

- 목　　적 : 도시재생사업 '만사현통' 및 ' 친환경 목조전망대 사업' 등과 연계하여 현풍읍 진입 국도변 특색을 살릴 경관개선사업을 추진하여 품격있는 가로 경관 조성
- 위　　치 : 국도5호선 현풍1육교 ~ 현풍경관광장 앞(L=440m)
- 사업기간 : 2025. 10. ~ 2027. 12.
- 사업내용
  · 현풍1육교 고속도로 교대 입면 경관시설물 설치(진출입 양측)
  · 현풍1육교 고속도로 교대 하부 입면 리뉴얼
  · 현풍읍 진입 국도변 특화 디자인 가로등 설치
- 사 업 비 : 12억 원 (전액 군비)
  *각 사업별 실시설계 결과에 따라 변동될 수 있음

○ 추진상황 및 향후계획

- 2025. 10. : 사업계획 수립
- 2026. 3. ~ 2026. 8. : 기본 및 실시설계 용역
- 2026. 9. ~ 2026. 12. : 전기공사 실시설계 용역
- 2027. 1. ~ 2027. 12. : 공사 시행

○ 기대효과

- 현풍읍 진입 관문인 국도변 경관개선사업 추진으로 주민의 자긍심을 높이고 방문객에게 볼거리를 제공할 수 있는 품격있는 도시이미지 제고

8 다사 죽곡초 주변 경관개선사업(추진율 : 40%)

○ **사업개요**

- 목　　적 : 초등학교 주변 노후 옹벽 경관개선을 실시하여 골목길 보행환경개선 및 경관조명 설치에 따른 볼거리 제공 등 안전한 등·하굣길을 조성하고자 함
- 위　　치 : 다사읍 죽곡2길 6 일원(죽곡초 앞)
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 2026. 12.
- 사업규모 : L=200ｍ, H=5ｍ
- 사업내용

  · 노후한 옹벽 주변 초등학교 통학로 환경을 고려한 디자인 개발

- 사 업 비 : 4억 원 (전액 군비)

○ **추진상황 및 향후계획**

- 2026. 1. : 사업계획 수립
- 2026. 2. ~ 2026. 7. : 디자인 개발 및 실시설계 용역
- 2026. 8. ~ 2026. 9. : 일상감사 및 계약심사
- 2026. 9 : 공사입찰 및 업체 선정
- 2026. 10. ~ 2026. 12. : 공사 시행 및 완료

○ **기대효과**

- 노후된 옹벽 경관개선을 통해 조형성과 기능성을 부여하여 학생들의 보행환경과 도시 미관을 향상

9 선비체험관(송해기념관) 및 하빈PMZ평화예술센터 민간위탁 운영

○ 선비체험관(송해기념관) 민간위탁 운영

- 시 설 명 : 달성군 선비체험관(송해기념관)
- 운영방법 : 재단법인 달성문화재단 위탁운영
- 운영예산 : 0.69억 원 (전액 군비)
- 위탁기간 : 2025. 7. ~ 2027. 6. (2년)
- 주요시설 : 관리사무실, 송해전시관, 체험실Ⅰ·Ⅱ, 기념품판매장 등
- 운영내용 : 교육 프로그램 운영, 송해 선생님 관련 미디어 전시 및 유품 전시 등

○ 하빈PMZ평화예술센터 민간위탁 운영

- 시 설 명 : 하빈PMZ평화예술센터
- 운영방법 : 재단법인 달성문화재단 위탁운영
- 운영예산 : 0.89억 원 (2026년 하반기 기준)
- 위탁기간 : 2026. 7. ~ 2028. 6. (2년)
- 주요시설 : 관리사무실, 전시장, 창작공간Ⅰ, 창작공간 Ⅱ, 주민교육장, 음식체험관 등
- 운영내용 : 지역작가 작품 전시, 주민참여 프로그램 및 지역민 문화향유 프로그램 운영

10 선진 옥외광고 문화 정착

○ 현수막 제로 구역 운영

- 시 행 일 : 2023. 7. 17.(월) ~
- 사업내용 : 주요 네거리 및 횡단보도 주변 불법 현수막 난립으로 인한 시각 공해 및 안전사고 우려, 현수막 제로구역 운영으로 쾌적한 도시이미지 구축
- 대 상 지 : 달성군 주요 교차로 5개 [화원읍 설화명곡역 네거리, 다사읍 대실역 네거리, 유가읍·현풍읍 포산북사거리, 옥포읍 간경교차로, 구지면 산전교차로]
- 향후계획 : 불법현수막 다수 게첨 교차로 대상지 조사 및 검토 후 확대·지정 예정


○ 옥외광고물 업무 민간위탁

- 옥외광고물 안전점검
  · 수 탁 자 : 사단법인 대구옥외광고협회
  · 위탁기간 : 2024. 10. ~ 2027. 10.
  · 위탁내용 : 옥외광고물 신규·변경·연장 허가 시 안전점검
- 옥외광고사업 종사자 등에 대한 교육
  · 수 탁 자 : 사단법인 대구옥외광고협회
  · 위탁기간 : 2024. 10. ~ 2027. 10.
  · 위탁내용 : 관내 옥외광고사업 종사자 교육 실시 (연 1회)
- 현수막 지정게시대 관리·운영
  · 수 탁 자 : 주식회사 자우버
  · 위탁기간 : 2024. 4. ~ 2027. 3.
  · 위탁내용 : 관내 현수막 지정게시대 관리 및 현수막 게시 신청 인터넷 접수 홈페이지 운영(www.대구지정게시대.com)

군민이 빛나는 달성!
도시정비에서부터 시작됩니다.

도시정비과







기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	18	-	1	4	6	4	3
현 원	18	-	1	5	4	4	4

□ 예산 현황

(단위 : 백만 원)

2025년 본예산	2026년 본예산	비교증감	비 고
13,918	17,131	3,213	2025. 7. 1. 부서 조직개편

□ 분장사무

팀 명	담당업무
가로정비	불법 노상적치물 및 노점 관리
농업시설1	농업생산기반시설(농로) 신설
농업시설2	농업생산기반시설 유지관리 및 위탁사업
전기시설	가로(보안)등 설치 및 유지관리, 양·배수장 관리

□ 가로(보안)등

(단위 : 등)

구분	계	화원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지
계	**41,424**	3,954	3,948	5,351	8,208	3,860	2,977	3,827	2,304	6,995
가로등	**27,645**	2,128	2,177	3,624	7,109	2,277	1,740	1,971	1,102	5,517
보안등	**13,779**	1,826	1,771	1,727	1,099	1,583	1,237	1,856	1,202	1,478

□ 수리시설

(단위 : 개소, ha)

구 분		계	저수지	양수장	배수장	관정	기 타 (보,암거)
계	시설수	404	96	85	33	157	33
	면 적	7,312	2,510	2,486	1,445	551	320
달 성 군	시설수	340	86	61	23	154	16
	면 적	3,239	944	953	757	538	47
농어촌 공사	시설수	64	10	24	10	3	17
	면 적	4,073	1,566	1,533	688	13	273

주 요 업 무

1. 밝고 쾌적한 가로환경 조성

2. 농업생산기반시설(농로) 신설

3. 농업생산기반시설 유지관리 및 위탁사업

4. 가로등 및 전기시설 유지·관리

1. 밝고 쾌적한 가로환경 조성

1 불법 노상적치물 및 노점 관리

○ 추진배경 및 방향

- 달성군 특성에 맞는 효율적인 정비계획을 수립·시행하여 보행자의 안전한 통행권 보장 및 쾌적한 도시환경 조성

○ 단속실적

(2026. 6. 30. 기준)

연도별	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
단속건수	2,900건	4,158건	3,813건	4,000건	1,926건
노상적치물	2,079건	2,646건	2,478건	2,600건	1,252건
노점	821건	1,512건	1,335건	1,400건	674건
과태료 부과	3건 (1,040천원)	3건 (1,440천원)	3건 (1,800천원)	3건 (1,700천원)	6건 (2,600천원)

○ 단속 추진현황

- 화원읍 천내리 주택가 이면도로 적치물 일제 단속 및 수거
- 유가읍 봉리 619 일원 노점 합동 단속 실시
  : 도시공원과, 대구경북경제자유구역청
- 상습적·고질적 도로법 위반자에 대한 고발 진행
- 관내 주요 행사(옥포읍 벚꽃 축제 등) 불법 노점 단속 지원

○ 2026년도 정비방향

- 민원 빈발 지역에 대한 선제적·지속적인 단속으로 불법 행위 억제
- 관련기관 및 부서와의 지속적인 협업으로 단속 실효성 제고
  : 교통행정과, 위생과, 도시공원과, 대구국토관리사무소, 달성경찰서 등
- 불법 노상적치물·노점 근절 홍보를 통한 시민들의 자정 의식 유도
  : 군정홍보지(달성이야기), 이·반장 회의 서류, 홍보 현수막 등 활용

2. 농업생산기반시설(농로) 신설

1 농로 확포장 및 개설 사업

○ 자체사업 : 79건 / 39,708백만 원

- 농로 확포장 및 개설 : 계속사업 34건 / 18,498백만 원
  신규사업 45건 / 21,210백만 원

2 농업생산기반시설 유지관리

○ 국유재산 관리 및 미지급(미불)용지 보상 : 200백만 원

- 공공사업에 따른 미지급(미불)용지 보상 등

3 세부사업 현황

○ 자체사업(농로 확포장 및 개설) - 계속사업 34건

사 업 명	사업개요	추진실적	진도(%)
계	34건 / 18,498백만 원		
화원 설화리(578-2번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=210m · 사업비 : 480백만 원	보상중	30
화원 명곡리(955-4번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=230m · 사업비 : 450백만 원	보상중	25
다사 박곡리(698번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=218m · 사업비 : 430백만 원	보상중	45
유가 초곡리(248-1번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=225m · 사업비 : 530백만 원	보상중	15
유가 초곡리(447-1번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=900m · 사업비 : 1,370백만 원	보상중	45
유가 도의리(921번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=300m · 사업비 : 440백만 원	보상중	30
유가 가태1리(405번지선) 농로확포장공사	· B=4m, L=300m · 사업비 : 470백만 원	보상중	45

사 업 명	사업개요	추진실적	진도(%)
유가 본말리(104번지선) 농로확포장공사	· B=4m, L=460m · 사업비 : 250백만 원	보상중	45
옥포 반송리(40번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=230m · 사업비 : 480백만 원	보상중	40
옥포 반송리(426-1번지선) 농로확포장공사	· B=4m, L=190m · 사업비 : 365백만 원	보상중	35
옥포 김흥리(31번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=210m · 사업비 : 880백만 원	보상완료	50
옥포 김흥리(492번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=360m · 사업비 : 1,580백만 원	보상중	30
옥포 김흥리(691번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=320m · 사업비 : 644백만 원	보상중	45
옥포 김흥리(891번지선) 농로확포장공사	· B=4m, L=340m · 사업비 : 880백만 원	보상중	30
현풍 성하리(513-1번지선) 농로개설공사	· B=5m, L=300m · 사업비 : 930백만 원	보상중	30
현풍 오산리(80번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=340m · 사업비 : 880백만 원	보상중	20
현풍 신기리(134-3번지선) 농로확포장공사	· B=5m, L=400m · 사업비 : 575백만 원	보상중	30
가창 행정리(484번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=70m · 사업비 : 280백만 원	보상중	50
가창 행정리(552번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=180m · 사업비 : 575백만 원	공사중	55
가창 단산리(671번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=70m · 사업비 : 220백만 원	보상중	20
가창 대일리(777-1번지선)농로확포장공사	· B=4m, L=330m · 사업비 : 538백만 원	보상중	45
가창 주리(533번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=820m · 사업비 : 652백만 원	발주예정	50
가창 옥분리(554번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=240m · 사업비 : 450백만 원	공사중	55
가창 삼산리(307-3번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=330m · 사업비 : 206백만 원	보상중	40
가창 삼산리(1124번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=90m · 사업비 : 180백만 원	보상중	25
가창 우록리(344번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=270m · 사업비 : 580백만 원	보상완료	50
가창 우록리(348번지선) 구거정비공사	· B=4m, L=270m · 사업비 : 441백만 원	보상중	45

사 업 명	사업개요	추진실적	진도(%)
하빈 무등2리(낫골) 농로 및 배수로정비공사	· B=4m, L=547m · 사업비 : 390백만 원	보상중	20
하빈 무등2리(1122번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=320m · 사업비 : 610백만 원	보상중	35
하빈 현내3리(947번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=150m · 사업비 : 450백만 원	보상중	20
하빈 감문1리(846-60번지선) 농로 및 배수로정비공사	· B=4m, L=194m · 사업비 : 262백만 원	보상중	25
구지 고봉리(745-2번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=120m · 사업비 : 350백만 원	공사중	55
구지 평촌리(412-1번지선) 용배수로 확장 및 농로개설공사	· B=4m, L=210m · 사업비 : 230백만 원	보상완료	50
구지 수리리(353-2번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=430m · 사업비 : 450백만 원	보상중	20

○ 자체사업(농로 확포장 및 개설) - 신규사업 45건

사 업 명	사업개요	추진실적	진도(%)
계	**45건 / 21,210백만 원**		
화원 본리리(228-5번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=75m · 사업비 : 260백만 원	용역완료	10
화원 설화리(1013번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=110m · 사업비 : 630백만 원	용역완료	10
논공 노이리(1240-1번지선) 농로확장공사	· B=4m, L=180m · 사업비 : 630백만 원	용역완료	10
논공 하리(531번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=88m · 사업비 : 330백만 원	용역완료	10
논공 하리(222번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=190m · 사업비 : 630백만 원	용역완료	10
논공 노이리(732번지선) 교량개설공사	· B=4m, L=10m · 사업비 : 330백만 원	용역완료	10
다사 문양리(168번지선) 농로개설공사	· B=3m, L=160m · 사업비 : 250백만 원	용역완료	10
다사 이천리(4번지선) 농로 및 배수로정비공사	· L=90m · 사업비 : 160백만 원	용역완료	10
다사 문양리(4번지선) 농로개설공사	· B=3m, L=270m · 사업비 : 250백만 원	용역완료	10

사 업 명	사업개요	추진실적	진도(%)
유가 초곡리(538번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=1,000m · 사업비 : 1,030백만 원	용역완료	10
유가 양리(198-1번지선) 농로개설공사	· B=3m, L=120m · 사업비 : 330백만 원	용역완료	10
유가 가태리(203번지선) 농로확포장공사	· B=4m, L=165m · 사업비 : 530백만 원	용역완료	10
유가 음리(494-1번지선) 농로확포장공사	· B=5m, L=330m · 사업비 : 450백만 원	용역완료	10
옥포 반송리(838-1번지선) 농로개설공사	· B=5m, L=500m · 사업비 : 780백만 원	용역완료	10
옥포 송촌리(72번지선) 구거정비 및 농로개설공사	· B=5m, L=250m · 사업비 : 780백만 원	용역완료	10
옥포 본리리(2272-1번지선) 구거정비 및 농로개설공사	· B=5m, L=90m · 사업비 : 330백만 원	용역완료	10
옥포 송촌리(산114번지선) 농로정비공사	· B=4m, L=110m · 사업비 : 430백만 원	용역완료	10
현풍 원교리(963번지선) 농로확포장공사	· B=5m, L=1,000m · 사업비 : 530백만 원	용역완료	10
현풍 오산리(667번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=170m · 사업비 : 530백만 원	용역완료	10
가창 단산리(651번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=315m · 사업비 : 930백만 원	용역완료	10
가창 냉천리(300번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=450m · 사업비 : 1,380백만 원	용역완료	10
가창 대일리(120번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=145m · 사업비 : 170백만 원	용역완료	10
가창 단산리(493번지선) 농로개설공사	· B=6m, L=390m · 사업비 : 1,230백만 원	용역완료	10
가창 냉천리(552번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=230m · 사업비 : 630백만 원	용역완료	10
가창 단산리(705-1번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=210m · 사업비 : 630백만 원	용역완료	10
가창 행정리(566번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=255m · 사업비 : 780백만 원	용역완료	10
가창 주리(586-1번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=50m · 사업비 : 180백만 원	용역완료	10
가창 행정리(756번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=100m · 사업비 : 480백만 원	용역완료	10
가창 행정리(724번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=270m · 사업비 : 630백만 원	용역완료	10

사 업 명	사업개요	추진실적	진도(%)
하빈 하산3리(94번지선) 농로 및 배수로 정비공사	· B=4m, L=140m · 사업비 : 170백만 원	용역완료	10
하빈 기곡1리(968-1번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=140m · 사업비 : 180백만 원	용역완료	10
하빈 대평2리(461-3번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=100m · 사업비 : 160백만 원	용역완료	10
하빈 현내3리(820-2번지선) 농로확포장공사	· B=3→4m, L=175m · 사업비 : 210백만 원	용역완료	10
하빈 기곡1리(711번지선) 농로 및 배수로 정비공사	· B=4m, L=85m · 사업비 : 140백만 원	용역완료	10
하빈 기곡2리(산116번지선) 농로정비공사	· B=4m, L=125m · 사업비 : 160백만 원	용역완료	10
하빈 감문1리(27번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=110m · 사업비 : 190백만 원	용역완료	10
하빈 감문2리(855-2번지선) 농로 및 배수로 정비공사	· B=4m, L=160m · 사업비 : 290백만 원	용역완료	10
하빈 묘리(275번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=60m · 사업비 : 150백만 원	용역완료	10
구지 가천리(524번지선) 농로확포장공사	· B=5.5m, L=580m · 사업비 : 630백만 원	용역완료	10
구지 고봉리(471번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=235m · 사업비 : 450백만 원	용역완료	10
구지 예현리(167번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=430m · 사업비 : 630백만 원	용역완료	10
구지 평촌리(111-2번지선) 농로확포장공사	· B=4m, L=290m · 사업비 : 430백만 원	용역완료	10
구지 오설리(22번지선) 농로확포장공사	· B=4m, L=320m · 사업비 : 530백만 원	용역완료	10
구지 수리리(29번지선) 농로개설공사	· B=3m, L=105m · 사업비 : 330백만 원	용역완료	10
구지 목단리(산50번지선) 농로개설공사	· B=4m, L=50m · 사업비 : 330백만 원	용역완료	10

3. 농업생산기반시설 유지관리 및 위탁사업

1 용·배수로, 구거, 농업용저수지 정비사업 및 위탁사업

○ **자체사업 : 18건 / 4,075백만 원**

- 용·배수로 및 구거 정비 : 계속사업 4건 / 1,095백만 원
  신규사업 14건 / 2,980백만 원

○ **보조사업 : 1건 / 520백만 원(시 83, 군 437)**

- 농업기반정비(재해위험저수지개보수) : 520백만 원(시 83, 군 437)

○ **한국농어촌공사 위탁사업 : 18건 / 3,850백만 원(시 190, 군 3,660)**

- 농업생산기반시설 정비 : 17개소 / 3,500백만 원(시 190, 군 3,310)
- 농업용 배수장 위탁관리(하빈배수장 등 4개소) : 350백만 원(군 350)

2 농업생산기반시설 유지관리

○ **농업생산기반 시설물 개보수 : 400백만 원**

- 용·배수로 정비, 수문 정비, 구거 정비 등

○ **저수지 유지관리 : 300백만 원**

- 관내 저수지 현황 : 본리지 등 86개소
- 저수지 시설물 정비, 제당 풀베기, 준설 등

○ **가뭄대책 관리 : 100백만 원**

- 용수로(관) 정비 등

○ **농로 및 용수로 유지보수 : 300백만 원**

- 농로 정비, 용수로 정비 및 준설 등

3 세부사업 현황

○ 자체사업(용·배수로 및 구거 정비) - 계속사업 4건

사 업 명	사업개요	추진실적	진도(%)
계	4건 / 1,095백만 원		
논공 노이리(28번지선) 구거정비공사	· L=248m · 사업비 : 230백만 원	공사 발주예정	50
유가 가태리(520번지선) 용수로 정비공사	· L=135m · 사업비 : 265백만 원	보상중	30
현풍 오산리(1077번지선) 세천정비공사	· L=105m · 사업비 : 430백만 원	공사완료	100
가창 상원리(801-1번지선) 구거정비공사	· L=75m · 사업비 : 170백만 원	공사완료	100

○ 자체사업(용·배수로 및 구거 정비) - 신규사업 14건

사 업 명	사업개요	추진실적	진도(%)
계	14건 / 2,980백만 원		
논공 노이리(199-2번지선) 구거정비공사	· L=147m · 사업비 : 200백만 원	용역완료	10
논공 노이리(34-2번지선) 농로사면 정비공사	· L=360m · 사업비 : 300백만 원	용역완료	10
다사 부곡리(823번지선) 배수로 정비공사	· L=250m · 사업비 : 200백만 원	용역완료	10
유가 도의리(894번지선) 구거정비공사	· L=120m · 사업비 : 400백만 원	용역완료	10
유가 도의리(570번지선) 농로정비공사	· L=570m · 사업비 : 80백만 원	용역완료	10
유가 가태리(318-1번지선) 배수로 설치공사	· L=300m · 사업비 : 110백만 원	용역완료	10
유가 본말리(688-5번지선) 용수로 설치공사	· L=200m · 사업비 : 230백만 원	용역완료	10
현풍 원교들 농지 진입로 재설치 공사	· N=230개소 · 사업비 : 230백만 원	용역완료	10
가창 단산리(741번지선) 구거정비공사	· L=75m · 사업비 : 230백만 원	보상중	30
가창 옥분리(437번지선) 구거정비공사	· L=165m · 사업비 : 130백만 원	용역완료	10
구지 도동리(198-108번지선) 용수관 설치공사	· L=425m · 사업비 : 220백만 원	용역중지	5

사 업 명	사업개요	추진실적	진도(%)
구지 목단리(563번지선) 용수관 정비공사	· L=510m · 사업비 : 300백만 원	용역완료	10
구지 가천리(422번지선) 용배수로 정비공사	· L=100m · 사업비 : 110백만 원	용역완료	10
구지 고봉리(983-1번지선) 구거정비공사	· L=180m · 사업비 : 240백만 원	용역완료	10

○ 보조사업

사 업 명	사업개요	추진실적	진도(%)
계	**1건 / 520백만 원**		
농업기반정비(재해위험 저수지 개보수)	· 저수지 보수공사 2개소 (옥포 유정지, 현풍 자오지) · 정밀점검 용역 5개소 (옥포 본리지 외 4개소) · 사업비 : 520백만 원	저수지 보수공사 1개소 준공(유정지), 1개소 실시설계 용역 완료(자오지), 정밀점검 용역 5개소 완료	80

○ 위탁사업(한국농어촌공사)

사 업 명	사업개요	추진실적	진도(%)
계	**18건 / 3,850백만 원**		
유가 가태리(산53-3번지선) 용수로 정비공사	· L=1.3km · 사업비 : 480백만 원	협약체결 및 교부금 지출	100
하빈 동곡1리(1073-4번지선) 배수로 정비공사	· L=175m · 사업비 : 130백만 원	협약체결 및 교부금 지출	100
하빈 봉촌리(1102-9번지선) 용배수로 정비공사	· L=200m · 사업비 : 160백만 원	협약체결 및 교부금 지출	100
구지 예현리(38번지선) 용배수로 정비공사	· L=360m · 사업비 : 240백만 원	협약체결 및 교부금 지출	100
구지 가천리(489번지선) 용배수로 정비공사	· L=150m · 사업비 : 100백만 원	협약체결 및 교부금 지출	100
구지 가천리(349번지선) 용배수로 정비공사	· L=265m · 사업비 : 170백만 원	협약체결 및 교부금 지출	100
구지 가천리(556번지선) 용배수로 정비공사	· L=335m · 사업비 : 220백만 원	협약체결 및 교부금 지출	100
화옥배수간선 준설공사	· L=1,700m · 사업비 : 380백만 원	협약체결 및 교부금 지출	100
원교2양1-8용수지선 정비공사	· L=500m · 사업비 : 210백만 원	협약체결 및 교부금 지출	100
원교1양1-4용수지선 정비공사	· L=700m · 사업비 : 285백만 원	협약체결 및 교부금 지출	100

사 업 명	사업개요	추진실적	진도(%)
마달보용수지선 정비공사	· L=200m · 사업비 : 174백만 원	협약체결 및 교부금 지출	100
마달보1-2용수지선 정비공사	· L=200m · 사업비 : 126백만 원	협약체결 및 교부금 지출	100
한정1-4용수지선 정비공사	· L=600m · 사업비 : 158백만 원	협약체결 및 교부금 지출	100
달창1-3 용수지선 정비공사	· L=200m · 사업비 : 110백만 원	협약체결 및 교부금 지출	100
현내2취입보 정비공사	· 전도수문(H1.0m×L10m) · 사업비 : 74백만 원	협약체결 및 교부금 지출	100
다사지구 송수관로 교체공사	· 송수관 교체 D800, L150m / D300, L50m · 사업비 : 250백만 원	협약체결 및 교부금 지출	100
달창1-7용수지선 정비공사	· L=600m · 사업비 : 233백만 원	협약체결 및 교부금 지출	100
농업용배수장 위탁관리	· 배수장 위탁 4개소 · 사업비 : 350백만 원	협약체결 및 교부금 지출	100

○ 자체사업(농업생산기반시설 유지관리)

사 업 명	사업개요	추진실적	진도(%)
농업생산기반 시설물 개보수	· 관내 용·배수로, 수문, 구거 정비 · 사업비 : 400백만 원	농업생산기반시설 정비 등 재배정 지출	35
저수지 유지관리	· 관내 저수지(86개소) 시설물 정비, 제당 풀베기, 준설 등 · 사업비 : 300백만 원	저수지 풀베기 등 읍면 재배정	50
가뭄대책 관리	· 용수로(관) 정비 등 · 사업비 : 100백만 원	용수로(관) 정비 등 읍면 재배정	35
농로 및 용수로 유지보수	· 농로 정비, 용수리 정비 및 준설 등 · 사업비 : 300백만 원	농로 정비 등 읍면 재배정	30

4. 가로등 및 전기기설 유지·관리

1 가로(보안)등 설치 및 유지관리

사 업 명	사업개요	추진실적	진도(%)
계	**5건 / 1,600백만 원**		
가로(보안)등 신설 및 개체	· 400등 · 사업비 : 400백만 원	진행중	50
가로(보안)등 보수	· 600등 · 사업비 : 300백만 원	진행중	50
공원등 유지관리	· 관내 70개소 공원 · 사업비 : 80백만 원	진행중	50
가창면 헐티로 가로등 설치공사	· 조명설치 1식 · 사업비 : 720백만 원	공사중	70
달서중고 통학로 인도등 설치 및 노후등 LED개체공사	· 조명설치 및 개체 1식 · 사업비 : 100백만 원	사업완료	100

2 수리시설물 유지관리

사 업 명	사업개요	추진실적	진도(%)
계	**6건 / 1,732백만 원**		
양·배수장 유지관리	· 현내배수장 외 84개소 · 사업비 : 200백만 원	진행중	50
배수장 정밀안전점검 용역	· 봉촌배수장 외 11개소 · 사업비 : 200백만 원	용역 발주예정	0
묘리배수장 기전시설물 개체	· 수배전반 및 기전 시설물 개체 1식 · 사업비 : 850백만 원	사업완료	100
묘리간이배수장 수중펌프 설치	· 배수펌프 설치 1식 · 사업비 : 100백만 원	사업완료	100
배수장 건축물 보수사업	· 보수·보강 1식 · 사업비 : 200백만 원	진행중	50
암반관정 지하수 영향조사 및 사후관리 용역	· 화원읍 성산리 693-2 외 13개소 · 사업비 : 182백만 원	사업완료	100

건축물의 효율적 관리로 살기 좋은
주거환경을 만들겠습니다.

건 축 과







기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	18	-	1	6	5	3	3
현 원	18	-	1	6	9	-	2

□ 예산 현황

(단위 : 백만 원)

2025년 본예산	2026년 본예산	비교증감	비 고
1,527	1,670	143	

□ 분장사무

팀 명	담당업무
건축행정팀	위반건축물 지도 단속, 건축사 업무대행 점검
주택팀	주택건설사업 승인 및 사용검사, 도시·주거환경정비사업 추진, 건축행정 선진화 추진
공동주택관리팀	공동주택 행위신고 허가, 공동주택 관리규약
건축안전팀	민간건축공사장 및 자연재해 취약 시설 안전점검, 건축물 해체신고·허가, 건축물 정기점검, 농촌빈집지원사업

□ 주택 현황

(단위 : 세대)

총계	단독	아파트		연립	다세대	기타
		공사	민영			
117,695	24,158	17,193	71,821	835	2,309	1,379

□ 공동주택 관리 현황

구분	총계			의무관리대상			임의관리대상		
	계	자치	위탁	계	자치	위탁	계	자치	위탁
단지수	151	35	116	129	14	115	22	21	1
세대수	89,362	8,181	81,181	87,209	6,145	81,064	2,153	2,036	117

□ 건축물 부설주차장 현황

구분	주차 대수				주차 개소			
	계	옥내	옥외	기계	계	옥내	옥외	기계
계	173,174	40,328	131,806	1,040	16,066	2,433	13,575	58

주요업무 계획

1. 건전한 건축행정 정착 및 구현

2. 명품 주거단지 조성

3. 효율적인 공동주택 관리

4. 건축물의 안전한 관리

5. 쾌적하고 안전한 농촌 주거환경 조성

1. 건전한 건축행정 정착 및 구현

1 건축행정 선진화로 신뢰 행정 구현

○ **건축행정평가 추진**

- 건축행정평가 추진계획 수립: 2026년 8월(예정)
  ※대구광역시 계획 시달에 따라 수립
- 추진사항 점검 및 평가(市): 2026년 10월 말(예정)

○ **주요 추진내용**

- 전문적이고 투명한 건축인허가 등의 민원처리로 신뢰도 향상
- 건축물 점검·관리 및 위반건축물 정비 등을 통한 안전하고 쾌적한 건축환경 조성
- 건축행정 관련 특수시책 개발 및 우수 아이디어 장려 등

2 무허가 ·위반건축물 지도 및 단속

○ **무허가 및 위반건축물 발생 사전 예방을 위한 홍보 강화**

○ **신규 발생 무허가·위반 건축물에 대한 지도 및 시정**

- 이행강제금 부과(연 2회) 등 행정조치
- 이행강제금 체납관리 및 재산압류 등 철저한 행정절차 진행

○ **위반건축물 정비**

- 위반건축물 정비계획 수립 : 2026. 1. 5.
- 신규 발생 시정명령 : 53건
- 철거 등 시정완료 : 45건
- 항공사진 판독조서 공부조사 : 854건

○ **이행강제금 부과 및 징수 현황**

(단위 : 천 원)

부과 건수	징수 건수	부과 금액	징수 금액
139	3	155,273	1,444

3 건축사 업무대행 사용승인 건축물 및 부설주차장 점검·관리

○ **점검시기: 분기별 1회**

○ **점검대상: 점검기간(분기별) 동안 사용승인된 건축물**

○ **중간 점검사항**

- 건축물 사용승인 이후 건축법 위반 여부
- 건축선 준수 여부
- 부설주차장 무단 용도변경, 주차구획 내 물건 적치 등

○ **조치계획**

- 달성소식지 및 홈페이지 등을 통한 사전예방 홍보 강화
- 이행강제금 부과 등 행정조치

○ **점검현황**

- 점검건수 : 33건
- 시정사항 조치건수 : 해당사항 없음

4 공개공지 점검·관리

○ **공개공지 대상 유지관리 위반 여부 점검(분기별)**

- 점검건수 : 공개공지 의무설치 대상 23개소(※ 공동주택 8건 포함)
- 시정사항 조치건수 : 해당사항 없음

2. 명품 주거단지 조성

1 주택건설사업장 관리 철저

○ **추진계획**

- 안전관리계획 이행 및 품질시험 적합 여부 수시점검
- 사업승인조건 이행 점검
- 사업장 주변 민원 사전예방 지도

○ **주택건설사업장 현황(3개소 / 1,284세대)**

사 업 명	사업개요	현 공정	비 고
우신미가뷰 1단지	• 논공읍 금포리 2505번지 • 지상32층/6개동/695세대	골조공사 (46.2%)	2019. 8. 착공 ※ 공사중지 중
다사읍 매곡리 H-TOWN	• 다사읍 매곡리 748번지 일원 • 지상43층/5개동/471세대	미착공	착공 시기 미정
가창 테라스하우스	• 가창면 용계리 산10-4번지 일원 • 지상4층/10개동/연립 118세대	미착공	2026년 하반기 착공 예정

※ (LH감독)대구국가산단 A7-1BL 공공주택 : 행복주택 448세대, 골조공사(53%)

2 도시·주거환경정비사업 추진

○ **관내 정비(예정)구역 추진현황(재건축 1개소 / 재개발 1개소)**

구역(단지)명	개 요	사업유형	추진현황 및 계획
한우아파트	• 화원읍 구라리 1734-2번지 일원 • 구역면적 : 12,075㎡	재건축	• 사업시행계획 인가 신청 준비중
천내13리 재개발사업	• 화원읍 천내리 100번지 일원 • 구역면적 : 51,453.8㎡	재개발	• 정비구역지정 신청 준비중

※ 2026. 6. 10. 천내보성타운 정비예정구역 해제

3. 효율적인 공동주택 관리

1 공동주택 관리비용 지원사업

○ **지원대상** : 사용검사 후 7년이 경과한 공동주택(신규 단지),
지원받은 후 3년이 경과한 공동주택(재지원 단지)

○ **사 업 비** : 1,200백만 원

○ **지원방법** : 공동주택지원 심의위원회 심의 후 지원

○ **사업내용** : 단지 내 도로보수 및 하수도 준설, 보안시설 설치, 경로당 보수, 담당허물기, 허린이 놀이터 보수, 외벽 도색, 공용부분 방수, 위해방지시설·설비 설치, 전기차 충전시설 지상이전 설치, 침수방지 물막이설비 설치 등

○ **지원현황**

(단위 : 단지, 백만 원)

2021년		2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
단지수	금액	단지수	금액	단지수	금액	단지수	금액	단지수	금액	단지수	금액
14	789	21	988	19	981	23	996	31	1,000	25	1,189

○ **추진일정**

- 2025. 12. ~ 2026. 1. : 보조금 지원 신청 접수
- 2026. 2. : 공동주택 관리비용 지원 심의위원회 심의 · 의결
- 2026. 4. ~10. : 보조금 교부 결정 및 단지별 사업 추진
- 2026. 11. : 보조금 정산 및 사업 완료

2 공동주택 관리규약의 제정 및 개정 등 신고

○ **관리규약의 제정 · 개정 신고**

- 관내 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 회장(관리규약 제정의 경우 사업주체)이 관리규약이 제정·개정된 날부터 30일 이내에 신고서 제출
- 관리규약 제정·개정 제안서 및 입주자 등의 동의서, 준칙 및 종전과 달라진 내용, 개정목적, 관리규약 전문 확인

○ **입주자대표회의 구성(변경) 신고**

- 관내 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 회장이 입주자대표회의가 구성·변경된 날부터 30일 이내에 신고서 제출
- 입주자대표회의의 구성 현황, 선거관리위원회 회의록, 공고문, 후보자 결격사유, 투·개표 기록 확인

○ **관리방법의 결정 및 변경결정 신고**

- 관내 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 회장이 해당 공동주택의 관리방법 결정 또는 변경결정에 관한 신고를 하려는 경우 결정일 또는 변경결정일부터 30일 이내 신고서 제출
- 관리방법의 제안서(위탁, 자치관리) 및 그에 대한 입주자 등의 동의서 확인

3 공동주택 행위허가·신고

○ **대　　상** : 다음의 행위를 하려는 공동주택(부대·복리시설 포함)

- 용도변경, 개·재축·대수선, 파손·철거, 용도폐지, 증축·증설 등

○ **행위허가·신고 절차**

- 행위별 규모, 내용에 따라 행위허가 또는 신고 기준 적용
- 행위허가신청서 또는 신고서 및 입주자 등 동의서, 입주자 대표회의 회의록, 관련 설계도서 제출
- 「공동주택관리법」 행위허가·신고 기준 적합여부 검토 후 행위허가 증명서 또는 행위신고 증명서 발급

○ **사용검사 신청**

- 공사 완료 후 사용검사 신청서 및 시공자의 공사 확인서, 관련 설계도서 제출
- 허가·신고 내용과 적합 여부 확인 후 사용검사필증 발급

4 공동주택 전자투표 지원사업

○ **지원대상** : 달성군 소재 사업 지원 희망 의무관리대상 공동주택

○ **사 업 비** : 4,200천 원(전액 시비)

○ **지원내용** : 전자투표 시스템 사용시 세대별 수수료 전액 지원
단, 예산범위 내 단지별 1회 투표 지원

○ **추진일정**

- 2026. 4. : 사업 추진계획 수립
- 2026. 5.~10. : 추경성립전예산 편성, 사업신청 및 지원대상 결정, 단지별 사업 추진, 보조금 교부 결정 및 교부
- 2026. 10. : 사업 정산

4. 건축물의 안전한 관리

1 해체신고 · 허가 인허가

○ **해체신고 · 허가 절차** ※ 관련법령 : 「건축물관리법」 제30조, 제33조

- 해체 규모, 내용에 따라 신고 또는 허가 기준 적용
- 해체신고 또는 허가신청서 및 해체계획서 등 관련 서류 제출
- 「건축물관리법」 해체신고·허가 기준 적합여부 검토 후 해체신고 확인증 또는 해체 허가서 발급
- 해체완료 후 해체공사 완료 신고서 제출
- 「건축물관리법」 완료신고 기준 적합여부 검토 후 해체공사 완료 신고확인증 발급 및 건축물대장 말소

※ 26년 6월 기준 해체허가 5건, 해체신고 77건

2 민간 건축공사장 안전점검

○ **점검대상**

- 관내 민간 건축공사장(터파기, 기초, 골조, 타워크레인 등) 시기별 취약 공정 현장 우선 점검
- 해체 허가대상 중 착공 현장 점검

○ **점검사항**

- 안전시설물 관리 및 설치, 주변 환경정비 상태, 해체계획서 준수 여부 등

○ **점검방법**

- 정기 점검 및 기상악화 시 수시 점검

○ **점검반**

- 담당공무원 및 외부전문가(건축, 구조, 안전분야 등)

○ **점검결과에 대한 조치사항**

- 현장관리 소홀 등 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 조치
- 중대한 사항은 공사 중지 및 시정명령, 보완 후 공사 재개
- 시공·감리 업무 부실사항은 행정처분 실시

※ 26년 6월 기준 27회 점검(설맞이, 해빙기, 우기, 중장비 등)

3 자연재난 취약 시설 안전점검

○ **점검대상**
- 건축물에 부속된 옹벽 중 급경사지에 위치한 시설

○ **점검절차**
- 정기점검 및 기상특보 발효 시 수시 점검
- 필요시 외부전문가 점검으로 내실 있는 점검 시행
- 위험징후 발견 시 현장 조치, 사용금지, 작업중단, 안내표지판 설치

○ **추진현황**
- 상반기 풍수해 등 재난 관련 점검 104건

4 소규모 노후건축물 안전점검

○ **점검대상** ※ 관련법령 :「건축물관리법」제15조
- 30년 이상 경과한 소규모 노후 건축물 중 2층 이하, 500㎡미만 건축물

○ **점검절차**
- 1차 점검: 전문가(대구시 건축안전자문단) 육안점검
- 2차 점검(정밀점검): 1차 점검 결과 불량, 미흡으로 판정된 건축물

○ **추진현황**
- 26년도 목표수량: 35개소
- 1차 점검 : 11개소 완료

5 건축물 정기점검 통보 및 건축물관리계획 검토

○ **정기점검대상** ※ 관련법령 :「건축물관리법」제13조
- 다중이용 건축물
- 집합건축물 중 연면적 3,000㎡이상인 건축물
- 준다중이용 건축물 중 특수구조 건축물
- 다중이용업소가 있는 건축물로서 조례로 정하는 건축물

○ **건축물관리계획 수립대상**
- 「건설산업기본법」제41조에 따라 건설사업자가 시공하는 건축물 및 「건축물관리법」시행 전에 「건축법」제22조에 따라 사용승인을 받은 건축물 중 정기점검 대상(법 시행 이후 최초 정기점검 시 제출)

○ **점검시기:** 사용승인 후 5년 이내 최초, 점검일 기준 3년마다 시행

○ **점검사항:** 구조안전, 화재안전, 건축설비 등 9개 분야

※ 26년 정기점검대상 63건

6 제3종시설물 실태조사

○ **조사기간** : 2026. 5. 1. ~ 2026. 11. 30.

○ **조사대상**

- 15년 경과 건축물 중 제3종시설물 범위에 해당하는 시설물 중 노후 경과 순으로 조사
- 공동주택 295개동(아파트 243개동, 연립주택 51개동, 기숙사 1개동)
  - 2026년 조사 : 72개동(아파트 21, 연립주택 51)
  - 순차적 조사 : 223개동(아파트 222, 기숙사 1)

○ **조사방법** : 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 매뉴얼 활용

- 전문인력(자체·외부)를 활용한 조사반 구성·운영
- 실태조사 매뉴얼의 안전점검 체크리스트에 따른 점검

○ **결과조치** : 안전상태 종합점수 5점미만 대상 건축물 제3종시설물 지정관리

7 건축물 구조모니터링

○ **검토목적** : 신축 건축물의 인·허가 과정에서 구조설계의 적정성과 건축구조기준 준수 여부를 사전에 검토·보완하여, 설계 오류의 시공 반영을 차단하고 건축물 안전사고를 예방하고자 함

○ **기　　간** : 2026년 연중실시

○ **검토대상** : 신축허가신청 건축물 표본검토(3 ~ 5건/월)

※ 안전점검, 제3종시설물 실태조사 등 일정에 따라 탄력적으로 검토

○ **검토내용** : 신축허가신청 대상 건축구조설계 관련 서류 적합성 검토

○ **주요검토 사항**

- 제출도서 적정성
- 도서간 적합성 및 구조도면 상세 누락
- 필수 설계도서 누락 여부 확인
- 건축구조기준에 따른 부재설계 적합성 여부
- 전이층 구간 특별지진하중 적용의 적정성 여부

※ 26년 5월까지 건축 구조모니터링 12건

5. 쾌적하고 안전한 농촌 주거환경 조성

1 달성군 빈집정비사업 추진

○ **사 업 량** : 7호 (3건 완료)

○ **사 업 비** : 2억 1천만 원(호당 최대 3천만 원) ※ 철거 후 조성비 포함

○ **철거대상** : 216호(3등급, 4등급)

(☐ 철거 대상)

빈집대상(단위 : 호)					
소계	1등급	2등급	3등급	4등급	행정조사
544	157	144	106	110	27

○ **내 용**

- 빈집 소유자의 신청 및 동의를 얻어 달성군 직접 철거
- 3년 이상 공공용지(주차장, 쉼터/텃밭 등) 무상임대 조건
- 철거된 빈집은 해당 읍·면의 주민 의견을 수렴하여 용도 결정
- 신청자가 많을 경우 예산 범위 내에서 빈집밀집구역, 4등급, 안전사고 위험성 등 종합적으로 고려하여 우선순위 선정

○ **추진현황**

연번	주소	준공일	공공용지 용도
1	현풍읍 대리 820번지	2026. 5. 28.	주차장
2	논공읍 상리 571번지	2026. 6. 10.	주차장
3	현풍읍 부리 501번지	2026. 6. 25.	쉼터
4	유가읍 가태리 455-1번지	2026. 7. 예정	주차장 조성 예정
5	화원읍 설화리 901-3번지	2026. 7. 예정	
6	화원읍 천내리 738번지	2026. 8. 예정	
7	현풍읍 신기리 283번지	2026. 9. 예정	

2 농촌빈집 정비지원사업

○ **지원대상** : 1년 이상 거주하지 않거나 사용하지 않는 주택 또는 건축물

○ **사 업 량** : 30개동

○ **사 업 비** : 9천만 원

○ **지원기준** : 동당 3백만 원 이내 지원(철거비용 및 폐기물처리비 등)

○ **지원현황**

(단위 : 동)

연도별	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
철거	20	15	26	12	21	18	11	10

○ **추진계획**

- 2026. 2.~ 3. : 빈집정비사업 대상자 신청・접수
- 2026. 4.~ 12. : 보조금심의위원회 심의 후 대상자 선정 및 사업추진

※ 추가 대상자 상시 모집 중

3 농촌주택개량사업 추진

○ **사업내용** : 농촌 노후・불량주택 개량자금 융자 지원(농협)

○ **사업대상** : 주택(연면적 150㎡ 이하) 개량 대상 4개동 추진 중

※ 2026년 4개 동 지원(논공1, 다사1, 유가1, 구지1)

○ **지원기준 및 내용**

- 신축・개축・재축 최대 2.5억 원, 증축・대수선 최대 1.5억 원
- 1년 거치 19년 상환 또는 3년 거치 17년 상환(연리 2%)
- 취득세 감면(최대 280만 원), 지적측량수수료 감면(30%) 등

○ **추진계획**

- 2026. 2. : 농촌주택개량사업 대상자 신청・접수
- 2026. 3. ~ 12. : 대상자 선정 및 사업추진

군민이 살기좋은 달성군을
만들어갑니다.

하수하천과



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	18	-	1	4	7	5	1
현 원	17	-	1	4	6	3	3

□ 예산 현황

(단위 : 백만 원)

2025년 본예산	2026년 본예산	비교증감	비 고
8,146	19,662	11,516	

□ 분장사무

팀 명	담당업무
하수관리	하수도원인자부담금 및 사용료 부과, 관리 등
하수시설	공공하수시설 설치 및 유지관리 등
하천시설	하천정비사업 예산 및 공사감독, 관련보상업무 등
하천관리	하천불법행위단속, 하천 점·사용허가, 국·공유재산관리 등

□ 하수도 보급률 달성목표(2030년)

총 인 구	하수처리구역 내 인구	보 급 률	비 고
270,988명	264,015명	97.43%	대구시 : 99.6%

※ 대구광역시 하수도정비기본계획(부분변경)(2022. 11.) 참조

□ 하수시설

○ 하수관로 L=1,713km(오수 666, 우수 508, 합류식 539), 맨홀 17,482개소

○ 하수처리장 및 중계펌프장

구 분	계	화 원	논 공	다 사	유 가	옥포	현 풍	가 창	하 빈	구 지
계	36	1	2	10	5	4	5	1	3	5
소규모 하수처리장	11	-	-	3	-	1	1	1	3	2
중계펌프장	25	1	2	7	5	3	4	-	-	3

□ 하천현황

(단위 : 개소)

구 분	연장 (Km)	계	화원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지	비고
계	328.851	129	8	10	12	11	20	12	26	19	9	
국가 하천	68.57	2	낙동강, 금호강									
지방 하천	87.56	11	2	1	-	-	3	2	2	1	-	
소하천	172.721	116	6	9	12	11	17	10	24	18	9	

□ 사업 추진현황

(단위 : 백만 원)

구 분	계		계속사업		신규사업	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	67	288,057	37	275,791	30	12,266
하수시설팀	21	132,098	9	129,282	12	2,816
하천시설팀	30	152,167	20	144,537	10	7,630
하천관리팀	13	3,792	5	1,972	8	1,820

주 요 업 무

1. 하수사용료 부과 관리의 안정성 확보

2. 하수시설 확충 및 정비로 살기 좋은 도시

3. 하천 및 재해예방 사업 추진

4. 쾌적한 수변환경을 위한 하천관리 강화

1. 하수사용료 부과 관리의 안정성 확보

1 하수도 원인자부담금 및 사용료 부과 관리 철저

○ 추진개요

- 건축물의 신축·증축·용도변경 등으로 인한 오수발생량이 10㎥/일 이상인 경우 소유자 등에게 하수도원인자부담금을 부과
  ※ 2026년 공공하수도 원인자부담금 단위단가: 1,941천 원/㎥
- 공공하수도 관리 및 유지보수를 위한 비용을 사용자에게 공평하게 부과함으로써 공공시설 관리의 재정적 기초 제공
- 추진근거 :「하수도법」및「대구광역시 하수도 사용 조례」

○ 부과 및 협의건수

- 하수도 원인자부담금(2026. 1. ~ 2026. 6.)

(단위 : 건)

지역별	다사	화원	논공	옥포	유가	구지	현풍	하빈	가창	계
협의 건수	31	31	42	33	31	34	27	31	24	**284**

- 하수도사용료(2025. 11. ~ 2026. 4.)

(단위 : 건, 백만 원)

월별	11월	12월	1월	2월	3월	4월	계
부과건수	4,906	5,976	4,862	5,902	4,840	5,928	32,414
부과액	875	808	846	792	839	762	4,922

○ 2026년도 추진 방향

- 대구시 조례에 따른 일관성있는 산정기준 적용을 통한 정확한 부과로 민원발생 최소화
- 유관 기관 및 부서와의 지속적 소통으로 부과오류 방지
- 부과사항 사전고지 및 홍보 등을 통한 민원안내 철저

2. 하수시설 확충 및 정비로 살기 좋은 도시

1 하수시설 사업 현황

○ **사업내역 : 21건 132,098백만 원**

(단위 : 백만 원)

구 분	계		계속사업		신규사업	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	21	132,098	9	129,282	12	2,816
오수관로 신설	3	81,507	3	81,507	-	-
노후관로 정비	4	46,185	4	46,185	-	-
준설 및 기타 용역	14	4,406	2	1,590	12	2,816

※ 타기관 추진사업 : 달성1차산업단지 노후 폐수관로 정비사업
(폐수관로 40,160백만 원, 오수관로 20,693백만 원)

○ **오수관로 신설 : 3건 / 81,507백만 원**

- 계속사업(3건 / 81,507백만 원)
  · 신설 오수관로 매설 작업 시행
  · 오수관로 매설 완료 후 배수설비 정비 2,163가구
  · 용역완료 사업장은 재원협의 후 공사 발주

○ **노후관로 정비 : 4건 / 46,185백만 원**

- 계속사업(4건 / 46,185백만 원)
  · 노후관로(우수) 개체 및 비굴착 단면보수 실시
  · 용역완료 사업장은 재원협의 완료 후 공사 발주

○ **준설 및 기타용역 : 14건 / 4,406백만 원**

- 계속사업(2건 / 1,590백만 원)
  · 공공(마을)하수처리시설 유지관리
  · 500mm 미만 하수관로 공동조사(GPR탐사) 용역
- 신규사업(12건 / 2,816백만 원)
  · 옥포 기세 마을하수처리장 기술진단 등 용역 4건 추진
  · 관내 하수도 기계준설공사(연간단가계약) 등 공사 8건 추진

2 세부사업 추진 현황

○ 계속사업 (9건)

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
하빈지역 오수관로 설치사업	• 오수관로 설치 L=41km • 사업비 : 35,670백만 원	• 공사 중	67
옥포읍 기세, 반송, 김흥리 일원 오수관로 설치사업	• 오수관로 설치 L=20.4km • 사업비 : 27,002백만 원	• 공사 중	65
달성군청 주변 오수관로 설치사업	• 오수관로 설치 L=15km • 사업비 : 18,835백만 원	• 용역 중	30
다사, 화원, 가창지역 노후관로 정비사업	• 우수관로 정비 L=20.9km • 사업비 : 14,104백만 원	• 공사 중	65
옥포, 현풍, 구지지역 노후관로 정비사업	• 우수관로 정비 L=10.9km • 사업비 : 13,816백만 원	• 공사 중	76
구지, 현풍, 다사지역 노후관로 정비사업	• 오수관로 정비 L=2.58km • 사업비 : 13,202백만 원	• 용역 중	40
테크노폴리스 주변 노후관로 정비사업	• 오수관로 정비 L=4.2km • 사업비 : 5,063백만 원	• 공사 발주 예정	50
화원, 옥포읍 일원 500mm 미만 하수관로 공동조사 용역	• 공동조사 L=21km • 사업비 : 70백만 원	• 용역 완료	100
소규모 공공(마을)하수처리시설 관리대행 용역	• 관리대행 1식 • 사업비 : 1,520백만 원	• 용역 중	23

○ 신규사업 (12건)

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
옥포 기세 마을하수처리장 기술진단 용역	• 기술진단 1식 • 사업비 : 14백만 원	• 용역 완료	100
다사 이천 마을하수처리장 외 10개소 오수관로 기술진단 용역	• 기술진단 1식 • 사업비 : 235백만 원	• 용역 중	5
관내(1구역) 하수도 기계준설공사(연간단가계약)	• 기계준설 650ton • 사업비 : 359백만 원	• 공사 중	40
관내(2구역) 하수도 기계준설공사(연간단가계약)	• 기계준설 650ton • 사업비 : 361백만 원	• 공사 중	40
달성1차산업단지 내 하수도 기계준설공사(연간단가계약)	• 기계준설 210ton • 사업비 : 140백만 원	• 공사 중	40
하수도 시설물 긴급 보수공사(연간단가계약)	• 긴급보수 1식 • 사업비 : 164백만 원	• 공사 중	47
현풍천 주변 우수토실 유입관로 현황조사 용역	• 기술진단 1식 • 사업비 : 19백만 원	• 용역 완료	100
달성군 1구역 칼라맨홀 추락방지시설 설치사업	• 맨홀설치 1식 • 사업비 : 237백만 원	• 공사 중	60
달성군 2구역 칼라맨홀 추락방지시설 설치사업	• 맨홀설치 1식 • 사업비 : 140백만 원	• 공사 중	60
달성군 3구역 칼라맨홀 추락방지시설 설치사업	• 맨홀설치 1식 • 사업비 : 189백만 원	• 공사 중	60
논공 북리 1-27번지 외 1개소 빗물받이 설치사업	• 빗물받이 설치 1식 • 사업비 : 108백만 원	• 공사 발주 예정	50
다사 매곡1리 일원 오수관로 설치사업	• 오수관로 설치 L=327m • 사업비 : 850백만 원	• 용역 중	10

3 주요 현안사항(군자체)

○ 하빈지역 오수관로 설치사업(공정률 67%)

- 위　　치 : 하빈면 동곡리, 감문리, 봉촌리, 하산리 일원
- 사업기간 : 2020. 7. ~ 2029. 6.
- 규　　모 : 오수관로 설치 L=41㎞, 맨홀펌프장 35개소, 배수설비 1,099가구
- 총사업비 : 35,670백만 원(국비 21,402 / 시비 14,268)
- 2020. 7. : 실시설계용역 착수
- 2022. 12. : 실시설계용역 완료
- 2023. 12. : 재원협의 완료
- 2024. 7. : 공사 착공
- 2029. 6. : 공사 준공

○ 옥포읍 기세, 반송, 김흥리 일원 오수관로 설치사업(공정률 65%)

- 위　　치 : 옥포읍 기세, 반송, 김흥리 일원
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2028. 1.
- 규　　모 : 오수관로 설치 L=20.4㎞, 맨홀펌프장 6개소, 배수설비 564가구
- 총사업비 : 27,002백만 원(국비 16,201 / 시비 10,801)
- 2022. 8. : 실시설계용역 착수
- 2024. 6. : 재원협의 완료
- 2024. 11. : 실시설계용역 완료
- 2025. 1. : 공사 착공
- 2028. 1. : 공사 준공

○ **달성군청 주변 오수관로 설치사업(공정률 30%)**

- 위　　치 : 논공읍, 옥포읍 일원
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2030. 1.
- 규　　모 : 오수관로 설치 L=15㎞, 맨홀펌프장 2개소, 배수설비 500가구
- 총사업비 : 18,835백만 원(국비 11,301 / 시비 7,534)
- 2025. 1. : 사업비(실시설계 용역 반영)
- 2025. 5. : 실시설계용역 착수
- 2026. 8. : 실시설계용역 완료
- 2027. 1. : 공사 착공
- 2030. 1. : 공사 준공

○ **다사, 화원, 가창지역 노후관로 정비사업(공정률 65%)**

- 위　　치 : 다사읍, 화원읍, 가창면 일원
- 사업기간 : 2021. 8. ~ 2028. 1.
- 규　　모 : 노후관로(우수) 정비 L=20.9km
- 총사업비 : 14,104백만 원(국비 6,817 / 시비 7,287)
- 2021. 8. : 실시설계용역 착수
- 2023. 12. : 실시설계용역 완료
- 2024. 4. : 재원협의 완료
- 2025. 1. : 공사 착공
- 2028. 1. : 공사 준공

○ **옥포, 현풍, 구지지역 노후관로 정비사업(공정률 76%)**

- 위　　치 : 옥포읍, 현풍읍, 구지면 일원
- 사업기간 : 2021. 8. ~ 2027. 7.
- 규　　모 : 노후관로(우수) 정비 L=10.9km
- 총사업비 : 13,816백만 원(국비 6,659 / 시비 7,159)
- 2021. 8. : 실시설계용역 착수
- 2023. 12. : 실시설계용역 완료
- 2024. 6. : 재원협의 완료
- 2025. 1. : 공사 착공
- 2027. 7. : 공사 준공

○ **구지, 현풍, 다사지역 노후관로 정비사업(공정률 40%)**

- 위　　치 : 구지면, 현풍읍, 다사읍 일원
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2029. 10.
- 규　　모 : 노후관로(오수) 정비 L=2.58km
- 총사업비 : 13,202백만 원(국비 7,921 / 시비 5,281)
- 2024. 1. : 사업비(실시설계 용역) 반영
- 2024. 6. : 실시설계용역 착수
- 2025. 7. : 실시설계용역 중지(재원협의 등 행정절차 이행)
- 2026. 7. : 재원협의 및 실시설계용역 완료
- 2026. 9. : 통합 감리 착수 및 공사 착공
- 2029. 3. : 공사 준공
- 2029. 10. : 통합 감리 완료

○ **테크노폴리스 주변 노후관로 정비사업(공사 발주 준비중)**

- 위　　치 : 현풍읍, 유가읍 일원
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2029. 10.
- 규　　모 : 노후관로(오수) 정비 L=4.2km
- 총사업비 : 5,063백만 원(국비 2,984 / 시비 2,079)
- 2024. 1. : 사업비(실시설계 용역) 반영
- 2024. 4. : 실시설계용역 착수
- 2025. 9. : 재원협의 완료
- 2025. 12. : 실시설계용역 완료
- 2026. 9. : 통합 감리 착수 및 공사 착공
- 2029. 9. : 공사 준공
- 2029. 10. : 통합 감리 완료

4 주요 현안사항(타기관 추진사업)

○ 달성1차산업단지 노후 폐수관로 정비사업

- 위　　치: 논공읍 달성1차산업단지 일원
- 사업기간
  · 폐수관로(공단지역) 2022. 6. ~ 2028. 4.
  · 오수관로(주거지역) 2022. 6. ~ 2029. 3.
- 규　　모: 폐수관로(공단지역) L=15.5km ※한국환경공단(설계 및 시공)
  오수관로(주거지역) L=9.62km ※市도시건설본부(설계 및 시공)
- 총사업비: 60,853백만 원
  · 폐수관로(공단지역) 40,160백만 원(국비 36,144, 시비 2,811, 군비 1,205)
  · 오수관로(주거지역) 20,693백만 원(국비 14,485, 시비 6,208)

○ 주진상황

- 2022. 6. : 기본 및 실시설계용역 착수(폐수관로 및 오수관로)
- 2023. 3. : 폐수관로 기본 및 실시설계용역 중지
- 2023. 4. : 오수관로 기본 및 실시설계용역 중지
- 2023. 10. : 폐수관로 정비를 위한 위·수탁 협약 완료
  · 협약대상: 4개 기관(환경부, 대구시, 달성군, 한국환경공단)
  · 주요내용: 사업비 분담 및 시설물 인수·인계 등
- 2023. 10. : 폐수관로 기본 및 실시설계용역 중지 해제
- 2025. 6. : 공사 착공(폐수관로 정비사업)
- 2025. 6. : 오수관로 오수처리계획 변경(안) 검토 중

○ 주진계획

- 2026. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료(오수관로 정비사업)
- 2027. 1. : 공사 착공(오수관로 정비사업)
- 2028. 4. : 공사 준공(폐수관로 정비사업)
- 2029. 3. : 공사 준공(오수관로 정비사업)

3. 하천 및 재해예방 사업 추진

1 하천시설 사업 현황

○ 사업내역 : 30건 152,167백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계		계속사업		신규사업	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	30	152,167	20	144,537	10	7,630
지방하천 정비	4	81,561	3	80,561	1	1,000
소하천 정비	18	52,374	9	45,744	9	6,630
기 타(보행환경 등)	8	18,232	8	18,232	-	-

○ 지방하천 정비 : 4건 / 81,561백만 원

- 계속사업(3건 / 80,561백만 원)
  · 하천재해예방사업 2건(시비보조, 시:군=7:3)
  · 현풍천 경관개선사업 1건(군비)
- 신규사업(1건 / 1,000백만 원)
  · 신천 하천 정비사업 1건(군비)

○ 소하천 정비 : 18건 / 52,374백만 원

- 계속사업(9건 / 45,744백만 원)
  · 용호천 생태하천 복원사업 1건(군비)
  · 소하천 정비사업 8건(특교세, 군비)
- 신규사업(9건 / 6,630백만 원)
  · 소하천 정비사업 9건(군비)
  · 실시설계용역 착수 : 2026년 1월

○ 기 타 : 8건 / 18,232백만 원

- 계속사업(8건 / 18,232백만 원)
  · 보행환경 개선사업 5건(군비)
  · 소하천 정비종합계획 수립 용역 2건(군비)
  · 기세곡천 유휴부지 활용방안 기본구상 용역 1건(군비)

2 세부사업 추진 현황

○ 계속사업 (20건)

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
금포천 하천재해예방사업	• 하천정비 L=4.38km, 교량 6개소 • 사업비 : 28,900백만 원	• 용역 중지 중	10
차천 하천재해예방사업	• 하천정비 L=8.93km, 교량 6개소 • 사업비 : 45,661백만 원	• 용역 중	5
현풍천 경관개선사업	• 하천경관개선 L=1.0km • 사업비 : 6,000백만 원	• 공사 중	70
용호천 생태하천 복원사업	• 소하천정비 L=1.7km • 사업비 : 40,200백만 원	• 자연재해위험개선 정비사업 신청	15
현풍 오산1리 18번지선 오산소하천 정비공사	• 하천정비 L=300m • 사업비 : 764백만 원	• 공사 중	80
현풍 자모리 983번지선 사방골소하천 정비공사	• 하천정비 L=285m • 사업비 : 810백만 원	• 공사 중	80
현풍 오산2리 582번지선 홑개소하천 정비공사	• 하천정비 L=650m • 사업비 : 1,060백만 원	• 공사 중	55
다사 문양리 1062번지선 문양소하천 정비공사	• 하천정비 L=100m • 사업비 : 475백만 원	• 보상 중	40
유가 가태리 114번지선 가태소하천 정비공사	• 하천정비 L=300m • 사업비 : 600백만 원	• 보상 중	30
하빈 무등리 680번지선 가실소하천 정비공사	• 하천정비 L=140m • 사업비 : 315백만 원	• 보상 완료	50
하빈 무등리 130번지선 가곡소하천 정비공사	• 하천정비 L=380m • 사업비 : 1,020백만 원	• 보상 중	40

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
가창 우록리 1512번지선 우록소하천 정비공사	• 하천정비 L=180m • 사업비 : 500백만 원	• 공사 중	60
가창 옥분리 신천 보행환경 개선사업	• 보행교 설치 B=3m, L=50m • 사업비 : 1,100백만 원	• 용역 중지 중	5
화원 성산리 천내천 보행환경 개선사업	• 보행교 설치 B=3m, L=80m • 사업비 : 2,600백만 원	• 용역 중지 중	5
현풍 성하리 현풍천 보행환경 개선사업	• 보행교 설치 B=3m, L=55m • 사업비 : 9,400백만 원	• 용역 준비중	10
옥포 간경리 기세곡천 보행환경 개선사업	• 보행교 설치 B=3m, L=50m • 사업비 : 3,000백만 원	• 용역 준비중	10
현풍천 상리교 일원 산책로 정비사업	• 산책로 설치 B=2m, L=322m • 사업비 : 1,000백만 원	• 용역 중	5
기세곡천 유휴부지 활용 기본구상 용역	• 기본구상 1식 • 사업비 : 22백만 원	• 기본구상 및 타당성 조사 용역 중지 중	5
소하천 정비종합계획 재수립 및 전략환경영향평가 용역 (다사,하빈)	• 소하천 30개소 L=38.017km • 사업비 : 831백만 원	• 용역 중지 중	80
소하천 정비종합계획 재수립 및 전략환경영향평가 용역 (구지)	• 소하천 9개소 L=13.617km • 사업비 : 279백만 원	• 용역 중지 중	95

○ 신규사업 (10건)

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
가창 냉천리 854-3번지선 신천 생태하천 정비공사	• 하천정비 L=370m • 사업비 : 1,000백만 원	• 용역 완료	10
화원 본리리 1131번지선 용천소하천 정비공사	• 하천정비 L=190m • 사업비 : 170백만 원	• 용역 완료	10
화원 명곡리 397번지선 명곡소하천 정비공사	• 하천정비 L=500m • 사업비 : 1,260백만 원	• 용역 완료	10
다사 박곡리 64번지선 박실소하천 정비공사	• 하천정비 L=200m • 사업비 : 400백만 원	• 용역 완료	10
유가 유곡리 306번지선 유곡소하천 정비공사	• 하천정비 L=340m • 사업비 : 930백만 원	• 용역 완료	10
옥포 강림리 21-1번지선 강림소하천 정비공사	• 하천정비 L=380m • 사업비 : 850백만 원	• 용역 완료	10
현풍 자모리 899번지선 느티골소하천 정비공사	• 하천정비 L=400m • 사업비 : 960백만 원	• 용역 중지 중	5
가창 상원리 685번지선 상원소하천 정비공사	• 하천정비 L=700m • 사업비 : 480백만 원	• 용역 완료	10
가창 대일리 486번지선 대일소하천 정비공사	• 하천정비 L=170m • 사업비 : 350백만 원	• 용역 완료	10
가창 삼산리 374번지선 범골소하천 정비공사	• 하천정비 L=175m • 사업비 : 1,230백만 원	• 용역 완료	10

3 금포천 하천재해예방사업

○ 사업현황

- 위　　치 : 논공읍 금포리(낙동강 합류점) ~ 노이리(노홍저수지)
- 사 업 량 : 하천정비 L=4.38km
- 사업내용 : 축제보강 L=1.4km, 교량 6개소, 보 및 낙차공 정비 9개소, 호안 및 둔치 조성 L=2.3km, 산책로(힐링로드 등) 조성 L=2.6km
- 사업기간 : 2023. 3 ~ 2029. 12.
- 총사업비 : 28,900백만 원(시비 20,200, 군비 8,700)

○ 추진실적

- 2023. 3. : 기본구상 및 타당성조사 용역 착수
- 2023. 6. : 기본구상 및 타당성조사 용역 완료
- 2024. 9. : 하천기본계획 수립 및 실시설계용역 착수
- 2025. 6. : 1차 주민설명회 개최(하천기본계획)
- 2025. 10. : 2차 주민설명회 개최(하천재해예방사업 실시설계)
- 2025. 12. : 신기술·특허공법 제안서 제출 공고
- 2026. 2. : 하천기본계획 수립 및 실시설계용역 중지 중

○ 향후계획

- 2026. 8. : 하천기본계획 변경 고시
- 2026. 10. : 설계VE, 건설기술심의
- 2026. 12. : 하천기본계획 수립 및 실시설계용역 완료
  총사업비 재원협의
- 2027. 1. : 보상 및 하천재해예방사업 시행
- 2029. 12. : 하천재해예방사업 준공

4 차천 하천재해예방사업

○ 사업현황

- 위　　치 : 현풍읍 원교리(낙동강 합류점)~유가읍 한정리(달창지)
- 사 업 량 : 하천정비 L=8.93km
- 사업내용 : 저수호안 L=2.287km, 교량 6개소, 보 및 낙차공 5개소 등
- 사업기간 : 2025. 8. ~ 2030. 12.
- 총사업비 : 45,661백만 원(시비 31,963, 군비 13,698)

○ 추진실적

- 2025. 3. : 지방하천 정비대상지구 지정 요청(군→대구시)
- 2025. 6. : 보조금 교부(대구시→군)
- 2025. 8. : 사업추진 및 용역발주계획 방침 수립
- 2025. 11. : 기본 및 실시설계용역 사전 심의
- 2025. 12. : 기본 및 실시설계용역 일상감사 및 계약심사
- 2026. 1. : 기본 및 실시설계용역 사업수행능력평가 실시
- 2026. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 향후계획

- 2027. 3. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2027. 5. : 보상 시행
- 2028. 1. : 하천재해예방사업 착공
- 2030. 12. : 하천재해예방사업 준공

5 현풍천 경관개선사업

○ 사업현황

- 위　　치 : 현풍읍 부리 512번지 일원(현풍3교 ~ 상리교)
- 사 업 량 : 경관개선 L=1.0km
- 사업내용 : 현풍도깨비시장 앞 물빛마당 조성, 옹벽경관개선, 경관조명, 교량하부공간 개선
- 사업기간 : 2022. 12. ~ 2026. 9.
- 총사업비 : 6,000백만 원(군비)

○ 추진실적

- 2022. 12. : 사업 추진계획 수립
- 2023. 8. : 기본구상 용역 착수
- 2024. 1. : 기본구상 용역 완료
- 2024. 2. : 실시설계 용역 착수
- 2025. 3. : 실시설계 용역 완료
- 2025. 4. : 달성군 공공디자인 진흥위원회 심의완료
- 2025. 9. : 공사 착공(총괄, 토목 1차)
- 2025. 12. : 공사 착공(토목 2차)
- 2026. 3. : 공사 준공(토목 1차)
- 2026. 4. : 공사 착공(전기)

○ 향후계획

- 2026. 9. : 공사 준공(토목, 전기)

4. 쾌적한 수변환경을 위한 하천관리 강화

1 하천 유지관리 현황

○ 하천 및 수문관리

- 하천 및 수문 현황

하 천 명	개 소 수	하천연장(km)	수문현황	비 고
계	129	328.851	90	
국가하천	2	68.57	46	
지방하천	11	87.56	44	
소하천	116	172.721	-	

읍·면	계	화원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지
개소	90	2	5	17	-	6	19	-	27	14

○ 2026년 수문 정밀안전점검 및 정기안전점검

구 분	전체 수문	상반기		하반기	
		정밀안전점검	정기안전점검	정밀안전점검	정기안전점검
합계	**44개소**	**10개소**	**34개소**	**14개소**	**30개소**
진천천	1	-	1	-	1
천내천	1	1	-	-	1
하빈천	24	5	19	5	19
기세곡천	1	-	1	-	1
금포천	1	1	-	-	1
현풍천	1	-	1	-	1
차천	15	3	12	9	6

- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조

→ 정밀안전점검 : A등급 3년 내 1회 점검, B등급 2년 내 1회 점검

※ A등급 18개소(금포수문 외 17개소), B등급 26개소(감문3수문 외 25개소)

→ 정기안전점검 : 반기 내 1회 점검

※ 정밀안전점검의 실시완료일이 속한 반기에 실시하여야 하는 정기안전점검은 생략

○ 법정 하천구역 점용허가 관리

- 점용허가 현황

(2026. 6. 30. 기준)

구 분	허가건수	점·사용료	비 고
국가하천	29건	26,340천 원	
지방하천	153건	93,762천 원	

읍면	계	화원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지
건	182	52	8	3	11	27	25	27	17	12

- 점용료 징수

· 「하천법」 제37조

· 정기분 : 매 회계연도 개시 후 3개월 이내에 징수

· 수시분 : 점용 또는 사용허가를 하는 때에 전액 징수

○ 국·공유재산 관리

- 국·공유재산 현황

(2026. 6. 30. 기준)

구 분	필지	면적(㎡)
국유재산	3,094	16,944만
공유재산	3,502	133만

· 「국유재산법」 및 「공유재산 및 물품 관리법」

○ 하천 불법행위 단속

- 불법행위단속 조사 및 조치

· 「하천법」 제69조

· 단속기간 : 연중단속

· 단속대상 : 국가하천, 지방하천, 소하천, 국·공유재산

· 불법조치 : 불법시설 행위자 자진철거 유도 후 미이행 시 원상복구 명령 등 행정절차 이행

2 하천 환경정비

○ 계속사업 (5건)


사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
옥포 김흥리 1518-1번지선 능전소하천 정비공사	• 소하천정비 L=200m • 사업비 : 249백만 원	• 보상 중	80
구지 도동리 467번지선 절골소하천 제방사면 정비공사	• 제방사면정비 L=63m • 사업비 : 121백만 원	• 공사 중	80
옥포읍 김흥리 1248-1번지 일원 제방 보수공사	• 제방보수 L=240m • 사업비 : 107백만 원	• 공사 준공	100
동곡2수문 외 11개소 보수보강공사	• 수문 보수보강 1식 • 사업비 : 70백만 원	• 공사 준공	100
소규모 하천 환경정비공사 및 수문 관리[연중]	• 지방하천 11개소, 소하천 116개소 유지·관리 • 사업비 : 1,425백만 원	• 연례 반복	-

○ 신규사업 (8건)

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
2026년 관내 하천시설물 긴급보수공사(연간단가계약)	• 하천 긴급보수 1식 • 사업비 : 300백만 원	• 연례 반복	-
화원 명곡리 322번지선 명곡천 하상정비공사	• 하천준설 L=400m • 사업비 : 150백만 원	• 공사 중	80
유가 용리 269번지선 하천정비공사	• 하천정비 L=100m • 사업비 : 150백만 원	• 공사 중	80
옥포 본리리 823-2번지선 본리천 하상정비공사	• 하천준설 L=590m • 사업비 : 200백만 원	• 공사 중	10
현풍 상리 641-1번지선 현풍천 하상정비공사	• 하천준설 L=550m • 사업비 : 350백만 원	• 공사 중	20
달성군 관내 지방하천 어도 개·보수사업	• 어도 개·보수 N=3개소 • 사업비 : 320백만 원	• 용역 완료	100
지방하천 수문 보안등 정비공사	• 수문 35개소 보안등 정비 • 사업비 : 150백만 원	• 공사 완료	100
관내 하천 자동차단시설 설치공사	• 자동차단시설 설치 1식 • 사업비 : 200백만 원	• 설치 중	80

투명하고 공정한 토지정보 행정으로
군민에게 신뢰받는 서비스를
실현하겠습니다.

토지정보과









기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	28	-	1	6	8	8	5
현 원	27	-	1	6	11	8	1

□ 예산 현황

(단위 : 백만 원)

2025년 본예산	2026년 본예산	비교증감	비 고
1,787	1,480	△307	

□ 분장사무

팀 명	담당업무
토지관리	부동산거래 신고 및 검인, 부동산중개업, 부동산실명법 위반 관리, 외국인 토지 취득관리, 전세사기피해자 지원
지 적	지적측량 성과검사, 지적확정측량 성과검사, 토지이동지(분할, 합병, 지목변경 등) 접수·정리, 토지이동지 등기촉탁, 토지소유자 정리, 부동산종합공부시스템 운영, 소유권확인 국가소송
지적재조사	지적재조사사업 추진, 지적재조사위원회 및 경계결정위원회 운영, 지적기준점 관리 및 성과검사
지가정보	개별공시지가 조사·결정, 개발부담금 부과·징수
주소정보	도로명주소 및 상세주소 부여·홍보, 주소정보 시설물 관리, 국가기초구역, 국가지점번호, 지명의 제정·변경·폐지

□ 지목별 등록현황

(단위 : ㎢, 필지, %)

구 분	계	대	전	답	임 야	공장용지	기 타
면 적	428.55	16.65	21.19	49.32	252.79	14.76	73.84
필지수	204,242	34,081	27,953	57,145	19,419	4,194	61,450
비 율	100	3.9	4.9	11.5	59.0	3.4	17.3

□ 읍·면별 등록현황

(단위 : ㎢, 필지)

구 분	계	화원읍	논공읍	다사읍	유가읍	옥포읍	현풍읍	가창면	하빈면	구지면
면 적	428.55	27.69	43.89	36.70	57.25	49.08	24.57	111.33	38.21	39.83
필지수	204,242	16,769	25,154	20,449	17,119	26,830	21,302	29,117	24,755	22,747

□ 지적재조사사업

(단위 : ㎡, 명, 천 원)

지 구 명	필지수	면적	소유자	사업비
구지면 평촌1지구	215	51,009	110	46,819
옥포읍 강림1지구	276	113,133	174	58,680

□ 개별공시지가

(단위 : 필지)

총필지	표준지	조사대상	조사제외	비 고
203,342	3,157	132,202	67,983	최고지가 : 4,982,000원/㎡ 최저지가 : 372원/㎡

□ 도로명 및 주소정보 안내시설물

(단위 : 개)

도 로 구 간 개 수				도로명판 개 수	건물번호판 개 수
소계	대로	로	길		
857	12	80	765	4,191	26,489

주 요 업 무

1. 공정하고 투명한 부동산거래 질서 확립

2. 지적공부의 정확성 확보로 신뢰받는 지적행정 구현

3. 군민의 재산권 보호를 위한 지적재조사사업 추진

4. 공정한 개별공시지가 조사·결정 및 개발부담금 부과·징수

5. 군민의 위치 찾기 편리성 제고를 위한 주소정보사업 추진

1. 공정하고 투명한 부동산거래 질서 확립

1 부동산거래 신고 제도 운영

○ **부동산거래 신고 접수 및 처리**

- 신고대상 : 부동산 또는 부동산을 취득할 수 있는 권리의 매매계약
- 신고기간 : 부동산 거래계약일 또는 해제일로부터 30일 이내
- 신고의무자 : 거래당사자 및 개업공인중개사

※ 2026년 부동산 거래 신고 : 1,474건

○ **부동산거래 신고 시 자금조달계획서 제출**

- 적용대상
  · 주택 : 거래가격 6억 원 이상 또는 매수자가 법인인 주택거래 시
  · 토지 : 거래금액 1억 원 이상 또는 지분 거래 시
- 제출 의무자 : 매수인(계약일로부터 30일 이내 제출)
- 미제출 시 조치 : 500만 원 이하의 과태료 부과

○ **부동산거래 신고 자금조달계획서 점검 및 정밀조사**

- 조사대상 : 허위신고 의심 건(지나친 저가·고가 등)
- 내 용
  · 국토교통부 상시 모니터링 및 자체점검을 통한 대상 선정
  · 신고내용 사실여부 확인을 위한 입증자료 제출요구
  · 자료 미제출 및 허위신고 적발 시 과태료 부과·국세청 통보

※ 2026년 점검 및 조사 : 80건

○ **부동산거래 신고 위반 과태료 부과 처분**

- 허위신고 : 취득가액의 100분의 10 이하 과태료 부과
- 지연신고 : 300만 원 이하의 과태료 부과

※ 2026년 부과현황 : 30건, 288백만 원

○ **주택 임대차 신고 위반 과태료 부과 처분**

- 지연신고 및 미신고 : 30만 원 이하의 과태료 부과
- 허위신고 : 100만 원

※ 2026년 부과현황 : 9건, 360천 원

○ **부동산거래 계약서 검인**

- 검인대상 : 매매를 제외한 판결, 교환, 증여, 신탁·해지 등
- 등기신청 : 반대급부이행일 또는 계약 효력일로부터 60일 이내
- 행정처분 : 등기신청해태 시 과태료 기준금액의 5~30% 부과

※ 2026년 검인 : 313건

2 부동산실명법 과징금 부과 및 외국인 부동산 취득·보유 신고 관리

○ **부동산실명법 과징금 부과**

- 과징금 부과 : 1995. 7. 1. 이후 명의신탁자 및 장기미등기자
- 이행강제금 부과 : 과징금 부과 이후 1년 이내 미등기자

※ 2026년 부동산실명법 과장금 부과 : 1건, 90백만 원

○ **외국인 부동산 취득·보유 신고 관리**

- 신고대상 : 계약, 계약 외 원인, 국적변경에 의한 부동산 취득
- 신고기간
  - 계약 : 계약체결일로부터 60일 이내
  - 계약 외 원인, 국적변경 : 취득(변경)일로부터 6개월 이내
- 위반 시 행정처분 : 과태료 부과(5~300만 원)

※ 2026년 외국인 부동산 취득 신고 : 28건

3 토지거래허가구역 관리

○ **대　　상**

- 2차 국가산업단지　　: 화원읍 및 옥포읍 일원(2.80㎢)
- 농수산물도매시장 이전지 : 하빈면 대평리 일원(0.74㎢)

○ **기　　간** : 5년

○ **토지이용 의무기간**

목적별	농업용	주거용	사업용	기타
의무기간	2년	2년	4년	5년

○ **토지거래허가 신청**

- 거래당사자(매도매수자) 공동 신청
- 신청서류 : 허가신청서, 토지이용계획서, 토지자금조달계획서

4 부동산중개업 관리

○ **대　　상 : 449개소(공인중개사 445, 중개인 3, 법인 1)**

- 지도·점검반 편성 운영 : 연중 수시 점검, 市 합동점검 연 2회

○ **점검사항**

- 자격증 및 등록증 양도·양수 및 대여 행위
- 무자격·무등록자의 불법 중개 행위
- 자격증 및 등록증 원본, 중개보수 요율표 등 게시 여부
- 부동산 중개보수 초과 수수 행위
- 기타 공인중개사법 위반 행위 등

○ **행정사항**

- 신규등록, 이전 휴·폐업 등 민원 처리 및 준수사항 안내
- 위반행위 유형별 행정처분 기준에 따른 조치
- 지도·점검 결과에 따라 등록사항 일제정비

5 전세사기피해자 생활안정지원금 지원사업

○ **기　　간** : 2025. 1.부터 시행 중

○ **소요예산** : 7.2백만 원(시비 5백만 원 / 군비 2.2백만 원)

※ 시비 : 군비 = 7 : 3 매칭

○ **사업대상** : 피해주택의 소재지가 달성군이며,
「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」에 따라 2024년 7월 이후 전세사기피해자 결정을 받은 자

○ **지원금액** : 피해 가구당 최대 120만 원(1인 80, 2인 100, 3인 120)

※ 2025년 지급현황 : 확정자 5명 전원 지급 완료

※ 2026년 지급현황 : 확정자 0명

2. 지적공부의 정확성 확보로 신뢰받는 지적행정 구현

1 지적민원 처리

○ **지적 민원 처리**

- 지적측량 성과검사(분할, 등록전환 등) : 3,000필지 정도
- 토지이동지 정리(분할, 합병, 지목변경 등) : 10,000필지 정도
- 토지소유자 정리(보존, 이전, 표시변경 등) : 20,000필지 정도
- 지적공부 발급(토지대장, 지적도 등) : 5,000필지 정도

2 소유권확인 국가소송 수행

○ **대 상** : 미등기 토지·임야

○ **내 용**

- 소유권보존등기를 위해 국가를 상대로 소유권 확인의 소 제기 (국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률)
- 관할 검찰청 검사지휘에 따라 소송수행

3 공공용지 지적공부(지목변경 및 합병) 정리사업

○ **대 상** : 공공사업(도로 개설 등) 준공된 공공용지

○ **내 용**

- 사업 준공된 공공용지 중 현실지목과 공부지목이 상이한 토지를 조사하여 지목변경 및 합병처리
- 현장확인 → 자료조사 및 검토 → 사업부서와 준공서류 확인 등 협의 → 지적공부정리

4 부동산종합공부시스템 등록사항 고도화 추진

○ **기 간** : 2026년 ~

○ **대 상** : 46,456필지

○ **내 용** : 부동산종합공부스시템에 전산등록된 지적·임야도 경계오류 정비(경계중첩·이격·접합 등)

3. 군민의 재산권 보호를 위한 지적재조사사업 추진

1 지적재조사사업의 지속적인 추진

○ 지적재조사사업 추진

- 2025년 계속사업 : 구지면 평촌1지구(평촌리 133 외 214필지/51,009㎡)
  · 경계결정위원회(1차) 개최(2026. 3.) 및 경계결정 통지
  · 경계결정 이의신청 접수(~2026. 7.) 및 경계결정위원회(2차) 개최
  · 사업완료 공고(2026. 10. 예정) 및 지적공부 작성
  · 지적재조사위원회 개최 및 조정금 지급·징수
- 2026년 신규사업 : 옥포읍 강림1지구(강림리 116 외 275필지/113,133㎡)
  · 실시계획 수립(2025. 11. 14.) 및 주민설명회(2025. 12. 22.) 개최
  · 지적재조사사업 지구 지정 동의율 충족(소유자 동의율(69.3%), 면적 동의율(79%) 및 사업지구 지정 고시 예정(市)
  · 지적재조사측량 및 확정예정조서 작성(2026. 6. 30.)
  · 경계결정위원회 개최 및 경계결정통지서 통보

2 지적기준점 안정적 보존·관리 및 성과검사

○ 지적기준점 관리 및 성과검사

- 대 상
  · 지적기준점 : 4,177점(지적삼각점 18, 지적삼각보조점 168, 지적도근점 3,991)
  · 지적기준점 성과 검사 : 100점 정도(연중 발생분)
- 내 용
  · 지적기준점 현황조사 위탁 계약 완료(2026. 5.)
  · 현황조사 결과에 따른 망실분 폐기 고시 및 필요분 신규 설치
  · 지적측량성과 전량 현장검사 실시 및 고시
    ▸논공읍 일원 지적기준점 33점 성과 검사 및 고시 완료
- 소요예산 : 현황조사 위탁 및 설치 수수료 55백만 원 정도

4. 공정한 개별공시지가 조사·결정 및 개발부담금 부과·징수

1 개별공시지가 조사·결정

○ **2026. 1. 1. 기준 개별공시지가 조사 및 결정·공시**

- 토지특성조사 및 지가산정
  · 기　　간 : 2025. 11. 19. ~ 2026. 1. 16.
  · 대　　상 : 132,202필지
- 주민열람 및 의견제출
  · 기　　간 : 3. 18. ~ 4. 6.
  · 의견제출 : 53필지(상향요구 6, 하향요구 47)
- 부동산가격공시위원회 개최 : 4. 22.
  · 처리결과 : 상향조정 1필지, 하향조정 8필지, 적정 44필지
- 결정·공시 : 4. 30.

○ **2026. 1. 1. 기준 개별공시지가 이의신청 접수 및 처리**

- 기　　간 : 4. 30. ~ 5. 29.
- 이의신청 : 26필지(상향요구 7, 하향요구 19)
- 부동산가격공시위원회 개최 : 6. 18.
  · 심의결과 : 상향조정 5필지, 하향조정 6필지, 적정 15필지
- 조정 결정·공시 : 6. 26.

○ **2026. 7. 1. 기준 개별공시지가 조사 및 결정·공시**

- 토지특성조사 및 지가산정
  · 기　　간 : 6. 24. ~ 8. 10.
  · 대　　상 : 약 1,300필지(1. 1. ~ 6. 30.까지 분할·합병·지목변경 등이 된 토지)
- 주민열람 및 의견제출
  · 기　　간 : 9. 1. ~ 9. 22.
  · 처　　리 : 10월 중
- 결정·공시 : 10. 29.
- 이의신청 접수 및 처리 : 10. 29.~11. 27.
  · 조정 결정·공시　　: 12. 21.

2 부동산가격공시위원회 개최

○ **개최횟수: 2회**

- 4. 22. : 2026. 1. 1. 기준 개별공시지가
- 6. 18. : 2026. 1. 1. 기준 개별공시지가 이의신청 토지

○ **심의·의결사항**

- 2026. 1. 1. 기준 개별공시지가 결정	:	132,202필지
- 2026. 1. 1. 기준 의견제출 지가	:	53필지
- 2026. 1. 1. 기준 이의신청 지가	:	26필지
- 개발부담금 부과종료시점지가 결정	:	38필지

3 개발부담금 부과·징수

○ **대상사업** : 택지개발, 공업단지 조성, 지목변경 수반 개발사업 등

○ **대상면적** : 도시지역 660㎡, 비도시(GB포함)지역 1,650㎡이상

○ **부과기준** : 개발이익 × 25%

※ 개발이익

- 부과종료시점의 지가(준공일) - 부과개시시점의 지가(인·허가일) - 개발비용 - 정상지가상승분

○ **납부기간** : 부과일로부터 6개월

○ **추진실적**

- 부 과 : 4건, 96백만 원
- 징 수 : 6건, 252백만 원

5. 군민의 위치 찾기 편리성 제고를 위한 주소정보사업 추진

1 도로명주소 부여·변경·폐지

○ **도로명 및 도로구간 부여·변경·폐지**

- 도로구간 변경 : 1건

○ **건물번호 부여·변경·폐지**

- 건물번호 부여 : 92건
- 건물번호 변경 및 폐지 : 44건

2 주소정보 활용 홍보

○ **주소정보 활용 확산을 위한 홍보**

- 주소정보 홍보물 제작 및 배부
  · 양산, 키링 봉제인형 등
- 초등학교 도로명주소 교육 : 세현초, 강림초
- SNS를 활용한 주소정보 퀴즈 이벤트 및 영상공유 이벤트

○ **주민등록 전입세대 대상 도로명주소 문자안내서비스 지속 추진**

- 전입세대에 대해 보험·카드 등 주소 일괄변경 절차 안내
- 전입 세대주 문자 발송 : 6,159건

3 주소정보 시설물 신규 설치 및 유지·관리

○ **주소정보시설 조사 및 관리**

- 주소정보 안내시설물 일제조사 및 유지관리

  ※ 도로명판(4,392개), 건물번호판(26,489개), 기초번호판(247개), 국가지점번호판(470개), 사물주소판(735개)

○ **노후 건물번호판 정비(2026년 지자체 합동평가 지표)**

- 내용 : 내구연한(10년) 경과된 노후 건물번호판 정비
- 목표 : 721개, 실적 : 3,819개

4 다가구주택 등 상세주소 부여 거주자 편의 제공

○ **상세주소 부여를 통한 군민편의 제고**

- 대상 : 건축물대장에 동·층·호가 부여되지 않은 다가구주택, 상가 등
- 내용
  · 상세주소 부여 신청 안내문 발송 및 방문안내
  · 읍·면 전입신고 시 상세주소 접수 처리 협업
- 목표 : 84건, 실적 : 106건

5 생활 밀접 시설에 대한 사물주소 부여

○ **위치안내 및 관리가 필요한 다중이용 공공시설물에 사물주소 부여**

- 대상 : 자동심장충격기, 무인민원발급기 등 건물이 아닌 시설물
- 내용
  · 주민 생활 속 밀접 시설물 위치 찾기 기능 강화
  · 각종 응급상황 발생 시 대응력 강화
- 실적 : 644건

○ **사물주소판 설치(2026년 지자체 합동평가 지표)**

- 내용 : 사물주소 부여 후 미설치된 사물주소판 설치
- 목표 : 237개, 실적 : 1,921개

6 지적전산자료 공동이용

○ **대　　상** : 본인 및 조상이 소유한 토지소유현황 제공
공공기관에 부동산 관련 정책정보 제공

○ **내　　용**

- 내 토지, 조상땅 찾기 민원업무로 국민의 재산권 보호
- 유관기관 및 부서에 정책정보 제공으로 의사결정 지원

○ **민원 처리 건수**

- 지적전산자료(조상땅찾기, 안심상속, 사실조회 등) : 1,048건

모두가 찾고 머무는
관광 · 문화 · 명품도시

문화예술과



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	16	1	1	4	4	2	1
현 원	16	1	1	4	6	1	-

□ 예산 현황

(단위 : 백만 원)

2025년 본예산	2026년 본예산	비교증감	비 고
20,767	21,174	407	

□ 분장사무

팀 명	담당업무
문 화 예 술	각종 문화행사 추진 및 달성문화재단 운영관리 법정문화도시사업 계획 수립 및 추진 문화원 및 향교·서원 운영관리 지원 각종 문화·예술단체 지원 등
문 화 시 설	문화시설 건립 및 기반 조성 문화시설 운영관리 문화시설 안전관리(점검·보수 등) 공공미술품 유지관리 출판업·인쇄업·비디오물제작업·게임업 등 각종 신고 업무
국가유산정책	국가유산체제 전환에 따른 법령, 제도 등 정비 유산 지정(국가지정·시지정) 추진 세계유산 통합보존관리 및 활용·홍보 현상변경 관련 역사문화환경 및 매장유산 보호·관리
국가유산관리	국가유산(국가지정·시지정·향토) 보수정비(수리) 전통사찰 지원(보수정비, 방재 등) 국가유산 안전관리(점검·보수 등)

□ 문화단체 구성원 현황

(단위 : 명)

계	문 화 단 체			
	문화재단	문화원	향 교	합창단
1,564	35	983	500	46

□ 지정유산 현황

(단위 : 개)

계	국 가 지 정(16)					시 지 정(40)				
	사적	보물	천 연 기념물	국 가 민 속 유 산	등 록 유 산	유 형 문 화 유 산	민 속 문 화 유 산	기념물	문 화 유 산 자 료	무 형 유 산
56	1	11	1	2	1	19	2	4	13	2

□ 향토유산·전통사찰 현황

(단위 : 개)

계	전 통 건조물	근현대 건조물	유 적	전통사찰
491	326	45	111	9

주 요 업 무

1. 군민이 함께 즐기는 감동과 품격있는 문화예술 진흥

2. 일상 속 생활문화를 위한 문화시설 관리

3. 국가유산 보존·전승으로 미래가치 창출

4. 지속적인 국가유산 보수정비 및 관리

1. 군민이 함께 즐기는 감동과 품격있는 문화예술 진흥

1 문화예술 진흥을 위한 역량강화 및 기반조성

○ **달성문화재단 내실화 및 활동지원**

- 운영 및 사업비(출연금) : 3,943백만 원(시 100, 군 3,843)
  · 운영비 : 1,238백만 원
  · 사업비 : 2,705백만 원
- 주요내용
  · 문화사업 추진(달성 100대 피아노, 달성 대구현대미술제 등)
  · 문화기반시설 운영(달천예술창작공간, 하빈행복생활문화센터)

2 문화예술단체 지원 육성

○ **달성문화원 운영 지원** : 532백만 원(시 73, 군 459)

- 사업활동비 : 115백만 원(시 27, 군 88)
  · 사직제, 달성충효예술제, 공연사업(민요 정기공연 등) 등
- 사무국장 · 간사 인건비 : 55백만 원(시 46, 군 9)
- 위탁운영비 : 362백만 원(군비)

○ **민속예술단체 지원** : 44백만 원(군비)

- 설화리상여소리 보존회(14), 다사12차진굿 보존회(14), 하빈들소리 보존회(16)
  · 민속예술 전수 및 보존활동, 민속예술관련 행사 참가 등

○ **현풍향교 및 유림단체 사업활동 지원** : 116백만 원(시2, 군 114)

- 현풍향교 사업활동 지원 : 98백만 원
  · 교화사업, 각종 의례행사 등

※ 현풍향교 기로연 사업비 8백만 원(시 2, 군 6) 하반기 집행 예정

- 유림단체(성균관유도회 달성지부) 지원 : 18백만 원(군비)
  · 유림 선비정신 연수, 선현유적지 탐방, 유림회원 예절교육 등

○ **서원 향사 지원** : 6개소, 15백만 원(군비)
- 현풍향교(8), 도동서원(3), 화산서원(1), 이양서원(1), 암곡서원(1), 논공천왕당(1)
- 4개소, 5백만 원 하반기 지원 예정
  · 육신사(2), 인흥서원(1), 예연서원(1), 한천서원(1)

○ **군립합창단 운영 지원** : 150백만 원(군비)
- 단원 연습활동 경비 및 관내·외 문화행사 참여 지원

3 군민과 함께하는 문화행사 개최

○ **2026 정월대보름 행사** : 100백만 원(군비)
- 일　　시 : 2026. 3. 3.(화) 17:00 ~ 19:00
- 장　　소 : 달성군민운동장(논공읍 북리)
- 주요내용 : 기원제, 민속놀이체험, 축하공연, 달집태우기 등

○ **제30회 비슬산 참꽃 문화제** : 295백만 원(시 10, 군 285)
- 기　　간 : 2026. 4. 17.(금) ~ 4. 19.(일)
- 장　　소 : 국립대구과학관(4. 17.) / 호텔아젤리아 일원(4. 18.~19.)
- 주요내용 : 기념행사(4. 17.) 및 본행사(4. 18.~19.) 이원화 추진

○ **예스! 키즈존** : 420백만 원(출연금 350, 가족정책과 70)
- 기　　간 : 2026. 5. 2. ~ 5. 5.(4일간)
- 장　　소 : 국립대구과학관 일원
- 주요내용 : 어린이 체험·놀이부스 및 소규모 공연, 부대시설 등

○ **2026 달성 대구현대미술제 : 550백만 원(군비)**

- 기　　간 : 2026. 9. 11. ~ 10. 11.(1개월간) 예정
- 장　　소 : 강정보 디아크 및 광장
- 주요내용 : 다양한 실내·외 대규모 미술 작품 전시 및 부대행사 등

○ **2026 달성 100대 피아노 : 500백만 원(시 100, 군 400)**

- 일　　자 : 2026. 10. 3.(토) 예정
- 장　　소 : 사문진 상설야외공연장
- 주요내용 : 피아노를 주제로 한 다양한 장르의 예술 공연

○ **달성 문화교차로 : 200백만 원(군비)**

- 일　　자 : 하반기 2회 예정
- 주요내용 : 찾아가는 공연·전시·체험 등 지역 맞춤형 소규모 문화축제

○ **2026 달성군립합창단 정기연주회 : 50백만 원(군비)**

- 일　　자 : 2026. 11. ~ 12. 중 1회 예정
- 주요내용 : 제22회 달성군립합창단 정기 연주회

4 군민의 문화예술 행복지수를 높이는 사업 적극 추진

○ 법정문화도시 사업 추진

- 사 업 명 : 달성 문화도시 조성사업
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.(5년간)
- 사 업 비 : 150억 원(국 75, 시 22.5, 군 52.5)

  ※ 2026년 예산 : 30억 원(국 15, 시 4.5, 군 10.5)
- 사업분야 : 4개 분야 22개 사업
- 추진방법 : 달성문화재단 문화도시센터 위탁 추진
- 주요사업내용
  - · 달성가족문화축제, 다문화가족 지원사업
  - · 대상별 찾아가는 문화예술 프로그램 지원
    - ▸ 달성키즈 꿈놀이극장(어린이), 달성문화교실(학생)
    - ▸ 달성맘의 품(산모), 청춘별곡(어르신)
  - · 온달성 멜로디ON, 달성문화기획학교, 주민 문화활동 지원 등
- 추진상황
  - · 2022. 12. : 문화체육관광부 주관 제4차 법정문화도시 지정
  - · 2023. 2. : 문화도시센터 운영 위·수탁 협약 체결
  - · 2024. 3. : 2023년도 문화도시 성과평가 우수도시 선정
  - · 2025. 2. : 2024년도 문화도시 성과평가 우수도시 선정
  - · 2025. 7. : 2025년 지방시대위원회 균형발전사업 우수사례 선정
  - · 2025. 10. : 민간위탁심의위원회 개최(문화도시센터 운영 재계약)
  - · 2026. 2. : 문화도시센터 위·수탁 재계약 체결 및 사업 추진
  - · 2026. 2. : 2025년도 문화도시 성과평가 우수도시 선정

- 주요 추진실적

· 2026. 1. ~ : 2026년도 달성 문화도시 조성사업 세부계획 수립 및 추진

▸ 「주민문화활동지원」 사업공모 및 대상자 교부금 지급

▸ 다문화가정 대상 매주 화, 목, 토 체험형 예술교육 운영 (화관무, 부채춤, K-POP 댄스)

▸ 어린이를 위한 '달성키즈꿈놀이극장' 진행(상반기 14회)

▸ 산모를 위한 '힐링음악회' 진행(상반기 8회)

▸ 학생을 위한 '달성문화교실' 진행(상반기 관내 초등학교 5개소 방문)

▸ 어르신을 위한 방문 음악프로그램 '청춘별곡' 진행(상반기 5회)

▸ 자연부락 생활사를 기록하는 '청춘문화방' 참여 마을 모집중

○ 품격있는 「참꽃 갤러리」 운영

- 장　　소 : 군청사 2층 참꽃갤러리
- 운영예산 : 80백만 원(군비)
- 내　　용

· 지역 예술인의 전시지원사업 공모를 통한 작품 전시

· 국내 유명작가 초청 및 군 주요사업 추진 관련 기획전시 등

- 추진방법 : 달성문화재단 위탁 추진(2023. 7월부터 위탁운영)
- 2026년도 전시계획 : 총 17회(기획전시 7회, 공모전시 10회)
- 2026년도 운영현황 : 총 9회(기획전시 3회, 공모전시 6회)

· (기획)달성미협 초대展(신춘사색전) : 1. 5. ~ 1. 20.

· (기획)달성미협 초대展(결의 파동) : 1. 22. ~ 2. 6.

· (공모)최규란 개인展(Being : 혼형의 확장) : 2. 10. ~ 3. 5.

· (공모)조현희 개인展(꿈-이상의 세계를 표현하다) : 3. 9. ~ 3. 26.

· (공모)정현숙 개인展(복을 담은 보자기) : 3. 30. ~ 4. 16.

· (공모)강인순 개인展(물고기 여행(여어득수)) : 4. 20. ~ 5. 7.

· (기획)가정의 달 맞이 가족정책과 기획展 : 5. 11. ~ 5. 28.
(지역아동센터 어린 화가들, 달성군을 물들이다)

· (공모)박미향 개인展(겹쳐진 시간, 남겨진 감각) : 6. 1. ~ 6. 18.

· (공모)박일심 개인展(House, Time of Flowers) : 6. 22. ~ 7. 9.

※ 2014년 1월 개관 이후 현재까지 전시회 167회 개최(2026.6.30.기준)

2. 일상속 생활문화를 위한 문화시설 관리

1 지역예술인 및 주민과 함께하는 문화시설 운영 관리

○ 달성문화센터 운영 관리

- 시 설 명 : 달성문화센터
- 운　　영 : 달성군시설관리공단
- 운 영 비 : 1,244백만 원(군비)
- 사업내용
  - · 문화교육프로그램 및 생활체육프로그램 운영
  - · 헬스장, 수영장 등 체육시설 운영
- 추진실적
  - · 문화교육강좌 : 강좌운영 236개, 수강인원 3,157명
  - · 생활체육프로그램 : 수영, 헬스 강좌 운영
    - ▸ 자유수영 : 월회원(2,233명), 일일수영(14,822명)
    - ▸ 헬스 : 월회원(411명), 일일헬스(184명)

※ 주차장 공사로 수영강좌 자유수영만 운영중, 준공 후 정상운영 예정

○ 하빈행복생활문화센터 운영 관리

- 시 설 명 : 하빈행복생활문화센터
- 운　　영 : 달성문화재단
- 운 영 비 : 125백만 원(군비)
- 사업내용
  - · 문화재단 문화사업과 연계한 거점공간으로 활용
  - · 생활문화센터 대관 및 주민참여프로그램 운영(연중 상시 운영)
- 추진실적
  - · 제1차 운영위원회 개최 : 2026. 1. 13.(토)

· 주민참여프로그램 : 12회(하빈면 주민 대상)

· 주민참여프로그램 결과전시회 : 1회

· 지역민 문화향유 프로그램 : 4회(하빈면민 및 달성군 가족 단위)

· 시설 대관 : 11건(정기대관 5건, 수시대관 6건)

○ 달천예술창작공간 운영 관리

- 시 설 명 : 달천예술창작공간
- 운 영 : 달성문화재단
- 운 영 비 : 200백만 원(군비)
- 사업내용

· 지역예술가 입주 창작공간 조성

· 체계적인 전시프로그램 운영 및 주민참여프로그램 운영

- 추진실적

· 2026. 1. : 제6기 입주작가 모집 및 선정(8명)

· 2026. 2. 23. : 제6기 입주작가 입주 및 오리엔테이션

· 2026. 3. 25. : 입주작가 입소식 및 간담회 개최

· 2026. 4. 6. ~ 6. 30. : 디지스트 협업 전시

· 2026. 5. 12. ~ 6. 14. : 전국 레지던시 연합 교류전 개최

○ 사문진 상설야외공연장 운영 관리

- 시 설 명 : 사문진 상설야외공연장
- 운 영 : 달성군시설관리공단
- 운 영 비 : 73백만 원(군비)
- 사업내용 : 야외공연장 잔디광장, 시설물 유지 관리 및 보수

2 문화시설 기반 조성

○ 달성문화센터 주차장 환경개선사업

- 사업위치 : 다사읍 매곡리 1515-3번지
- 사업규모 : 주차전용시설 설치, 진출입로 정비 1식
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 2026. 7.
- 총사업비 : 6,000백만 원(군비 / 설계 150, 공사 5,650, 기타 200)
- 추진실적
  - · 2023. 8. : 지방재정투자심사 완료
  - · 2024. 4. : 기본구상 및 계획설계 용역 완료
  - · 2024. 5. : 공공건축심의 완료
  - · 2025. 3. : 군자체 투자심사, 공유재산심의 완료
  - · 2025. 4. : 실시설계용역 완료
  - · 2025. 4. : 건축허가(공작물 축조 신고) 완료
  - · 2025. 5. : 도시관리계획(근린공원) 변경 결정 완료
  - · 2025. 6. : 일상감사 및 계약심사 완료
  - · 2025. 6. : 건설사업관리용역 시행
  - · 2025. 7. : 공사 착공
- 향후계획
  - · 2026. 7. : 공사 준공

○ 달성문화센터 인근 공공주차장 조성 사업

- 사업위치 : 다사읍 매곡리 1517-13, 1517-14번지
- 사업규모 : 주차대수 25대 정도 설치
- 사업기간 : 2025. 9. ~ 2026. 12.

- 총사업비 : 1,600백만 원(군비)
  · 용역 50, 공사 150, 보상 1,300, 철거 100
- 추진실적
  · 2025. 9. : 사업계획 수립
  · 2025. 10. : 공유재산 심의(취득)
  · 2026. 3. : 토지 및 건물 보상 협의
  · 2026. 4. : 토지 및 건물 매입 완료
- 향후계획
  · 2026. 7. : 공유재산 심의(철거)
  · 2026. 8. : 철거공사 시행
  · 2026. 9. : 설계용역 시행
  · 2026. 10. : 도시관리계획 변경(공공주차장 및 공원조성계획)
  · 2026. 11. : 공사 착공
  · 2026. 12. : 공사 준공

○ 달성문화센터 냉난방기 교체 공사

- 사업위치 : 달성문화센터(다사읍 매곡리 1515-3번지)
- 사업규모 : 냉난방기 교체(실내기 111대, 실외기 17대)
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 2026. 7.
- 총사업비 : 630백만 원(군비 / 설계 48, 공사 582)
- 추진실적
  · 2026. 1. : 실시설계용역 착수
  · 2026. 3. : 실시설계용역 완료
  · 2026. 4. : 일상감사 및 계약심사
  · 2026. 6. : 공사 착공

- 향후계획

  · 2026. 7. : 공사 준공

○ **달천예술창작공간 복합문화공간 조성 사업**

- 사업위치 : 달천예술창작공간 내 운동장 및 유휴공간
- 사업규모 : 복합문화공간 조성(산책로 및 쉼터, 야외전시공간 등)
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2026. 2.
- 총사업비 : 242백만 원(군비 / 설계 22, 공사 220)
- 추진실적

  · 2025. 2. : 실시설계용역 착수

  · 2025. 6. : 실시설계용역 완료

  · 2025. 11. : 공사 착공

  · 2026. 2. : 공사 준공

3. 국가유산 보존·전승으로 미래가치 창출

1 온전하고 지속가능한 문화유산 보존 및 관리

○ 국가 및 시지정 유산 지정 추진

- 국가지정유산 지정 추진 : 1건
  - · 대　　상 : 달성 유가사 대웅전(보물)
  - · 추진내용 : 지정 요청 자료 작성 및 지정 신청
- 시지정유산 지정 추진 : 5건
  - · 대　　상
    - ▸ 유형문화유산(3) : 유가사 국사당, 성주사 지장시왕도, 총관 박충후 묘 출토 만장
    - ▸ 무형문화유산(1) : 판소리 수궁가
    - ▸ 자연유산(1) : 현풍곽씨 종택 내 배롱나무
  - · 사 업 비 : 22백만 원(군비)
  - · 추진내용 : 현황 조사 및 지정 심의(대구시)

※「총관 박충후 묘 출토 만장」지정예고(26. 1. 20.)

※「판소리 수궁가」지정 심의결과 부결

※「성주사 지장시왕도」,「현풍곽씨 종택 내 배롱나무」 지정심의 중(대구시)

○ 세계유산 등재 후속 사업

- 대　　상 : 달성 도동서원(유네스코 세계유산 '한국의 서원')
- 추진방법 : (재)서원통합관리센터와 지자체간 협업 추진 등
- 사 업 비 : 403백만 원(국 172, 시 106, 군 125)
- 추진실적(사업 완료 1건, 진행중 2건)
  - · 석축 정비 설계완료 : 20백만 원

· 서재 보수 설계(9월 완료 예정) : 20백만 원

· 배수체계 정비(이월사업)(8월 완료 예정) : 177백만 원

[사업비 교부완료 : 군 → (재)서원통합관리센터, 도동서원]

· 세계유산 통합보존관리 : 146백만 원

(세계유산의 가치(OUV) 보존 관련사업, 통합관리시스템 운영 및 관리, 디지털 아카이브 고도화, 서원 인근 마을공동체 설립 및 운영 등)

· 세계유산 활용사업 : 40백만 원

(예로부터 선비처럼, 사생실기대회, 전통 성년례 체험)

○ 국가유산 경상관리

- 국가유산 재난방지시설 구축 및 소방안전관리

· 기 간 : 2026. 1. ~ 12.

· 대 상 : 도동서원, 태고정, 하목정, 삼가헌고택, 조길방고택, 용연사 자운문(6개소)

· 사업비 : 377백만 원(국 265, 시 56, 군 56)

· 내 용 : 소방·방범시설 설치(용연사 자운문), 정기점검 및 유지보수(6개소), 화재 재난대비 방염포 구입

- 중요목조문화유산 상시관리인력 배치 및 운영

· 기 간 : 2026. 1. ~ 12.

· 대상 및 인원 : 도동서원, 태고정, 하목정 / 각 4명

· 사업비 : 419백만 원(국 209, 시 105, 군 105)

· 내 용 : 감시·순찰 및 방호(초동 대응), 방재시설 관리 등

- 향토유산 제초작업 등 환경정비

· 기 간 : 2026. 4. ~ 12.

· 대 상 : 성산리 고분군, 현풍 석빙고 등 17개소

· 사업비 : 120백만 원(군비)

· 내 용 : 제초작업(풀베기), 훼손요인 제거 등 일상관리

- 설화리 고분군 정비구역 조경 유지관리

· 기 간 : 2026. 2. ~ 12.

· 대 상 : 설화리 고분군 정비구역

· 사업비 : 22백만 원(군비)

· 내 용 : 정비구역 내 제초, 수목정비 등 유지관리

- 역사문화환경 보존지역 관리(영향검토, 현상변경) : 12건

- 건설공사(개발행위) 사전 협의 및 매장유산 조사 : 26건

- 국가유산 현장조사 8회, 안전점검 및 소방훈련 2회 실시

○ 하목정 관람환경 개선 및 정비

- 하목정 주차장 조성 사업

· 기 간 : 2026. 2. ~ 12.

· 대 상 : 달성 하목정(보물 / 하빈면 하산리 1043-2번지)

· 규 모 : 1,005㎡(304평 정도)

· 사업비 : 1,500백만 원(군비 / 부지매입 1,250, 공사 250)

· 내 용 : 공용주차장 1개소 설치(주차면수 25대 정도)

· 추진실적 : 감정평가 완료, 토지매입 예정(7월)

2 무형유산 전승 보존·육성

○ 무형유산 보호 및 전승지원

- 대 상 : 하향주, 달성하빈들소리

- 사업내용 : 전승실태 점검, 전수자·이수자 선정, 전수교육 및 공개행사 등 지원

※ 전승지원금 등 관련 예산은 대구시에서 집행

4. 지속적인 국가유산 보수정비 및 관리

1 문화유산 가치보전을 위한 보수정비 추진

○ **국가지정유산 보수정비** : 10건/1,921백만 원(국 1,345, 시 288, 군 288)

- 삼가헌 고택 및 조길방 고택 초가이엉잇기 : 25백만 원
  · 11월 착공, 12월 준공 예정
- 달성 하목정 보수 및 주변정비 설계 : 20백만 원
  · 4월 설계 완료, 설계승인절차 이행중(국가유산청)
- 달성 조길방 고택 보수 및 석축 정비 : 120백만 원
  · 4월 설계 완료, 설계승인절차 이행중(국가유산청)
- 달성 삼가헌 고택 연지 보수 : 250백만 원
  · 5월 설계 및 설계승인 완료, 6월 착공, 9월 준공 예정
- 달성 삼가헌 고택 사랑채 및 안채 보수 : 50백만 원
  · 5월 설계 완료, 설계승인절차 이행중(국가유산청)
- 대구 운흥사 목조아미타여래삼존좌상 주변 단청공사 설계 : 12백만 원
  · 설계 진행중, 10월 완료 예정
- 달성 유가사 영산회 괘불도 보존처리 : 250백만 원
  · 설계 진행중, 7월 착공 예정
- 달성 유가사 영산회 괘불도 주변 공양간 증축 설계 : 300백만 원
  · 설계 진행중, 10월 완료 예정
- 달성 용연사 금강계단 담장 및 석축 정비 : 733백만 원
  · 4월 설계 및 설계승인 완료, 6월 착공, 10월 완료 예정
- 달성 하목정 화장실 개축 및 주변정비(이월액) : 161백만 원
  · 3월 착공, 7월 준공 예정

○ **시지정유산 보수정비** : 6건 / 2,250백만 원(시 761, 군 1,489)

- 도곡재 초가이엉잇기 : 4백만 원
  · 3월 사업 완료
- 남평문씨본리세거지 흰개미 방제 및 주변정비 : 970백만 원
  · 6월 착공, 10월 준공 예정
- 남평문씨본리세거지 현채가 담장 및 주변정비 : 500백만 원
  · 5월 착공, 7월 준공 예정
- 달성 용봉동 석불입상 국가지정 승격을 위한 기록화 : 60백만 원
  · 4월 착수, 11월 완료 예정
- 달성 용봉동 석불입상 진입로 정비(이월액) : 424백만 원
  · 6월 착공, 10월 준공 예정
- 현풍향교 관리사 해체보수(이월액) : 292백만 원
  · 8월 착공 예정

○ **향토유산 보수정비** : 2건 / 300백만 원(군비)

- 지정 및 향토유산·소방시설 등 긴급보수 : 250백만 원
  · 긴급보수 사유 발생시 지출(완료 6건, 진행중 1건)
- 현풍추보당 담장 긴급 보수(이월액) : 50백만 원
  · 3월 착공, 6월 준공

○ **달성 현풍 석빙고 주변정비 사업** : 1건 / 50백만 원(시비)

- 달성 현풍 석빙고 주변정비 사업(주민참여예산) : 50백만 원
  · 5월 착공, 8월 준공 예정

2 지속적이고 체계적인 전통사찰 보수정비 추진

○ **전통사찰 보수정비** : 3건 / 1,950백만 원(국 450, 시 225, 군 1,275)

- 소재사 공양간 증축 : 1,350백만 원
  · 설계 진행중
- 성주사 공양간 증축 : 450백만 원
  · 설계 진행중
- 용연사 소방수 저류지 설치 공사(이월액) : 150백만 원
  · '25. 11월 설계 완료, 행정절차 이행중

○ **전통사찰 방재** : 2건 / 243백만 원(국 122, 시 61, 군 60)

- 전통사찰 방재시스템 구축 : 167백만 원
  · 설계 진행중
- 전통사찰 방재시스템 유지보수 : 76백만 원
  · 연중 상시수리
  · 문화체육관광부 지정 전통사찰 8개소

25만 군민과 함께 만들어가는
체육도시 달성!

체육진흥과





기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	14	-	1	4	4	3	2
현 원	13	-	1	3	6	2	1

□ 예산 현황

(단위 : 백만 원)

2025년 본예산	2026년 본예산	비교증감	비 고
10,967	14,761	3,794	

□ 분장사무

팀 명	담당업무
체육진흥	체육행사 추진, 체육단체 지도·육성, 체육시설업 관리
체육시설1	공공체육시설 신·증축사업추진, 시설관리공단 지원
체육시설2	생활체육시설 신·증축사업 추진, 시설관리공단 지원

□ 체육시설업 현황

(단위 : 개)

계	종합체육시설	골프연습장	수영장	체육도장	당구장	체력단련장	무도학원	승마장	기타
343	1	36	4	110	44	58	1	2	87

□ 선수단 현황

(단위 : 명)

명 칭	구 성 원			창 단 일
	감 독	코 치	선 수	
달성군 휠체어테니스단	1	1	2	2006. 6. 23.
달성군청 유소년축구단	1	3	52	2025. 12. 5.

□ 공공체육시설 현황

시 설 명	위 치	규모(㎡)	주요시설
국 민 체 육 센 터	현풍읍 현풍동로 180	2,581	수영장, 헬스장, 에어로빅장
군 민 운 동 장	논공읍 논공로 697-10	31,622	축구장,다목적구장(배구장 및 족구장), 테니스장, 게이트볼장
군 민 체 육 관	현풍읍 현풍중앙로 130	11,478	다목적체육관, 다목적강당, 문화강의실, 생활체육공간, 관람석 등
달 성 테 크 노 스 포 츠 센 터	유가읍 테크노순환로7길 38	5,078.54	수영장, 어린이놀이시설, 다목적 강당, 문화강좌실
논 공 축 구 장	논공읍 논공로 240	17,590	축구장, 테니스장
구 지 축 구 장	구지면 내리 840	7,275	축구장
화 원 테 니 스 장	화원읍 인흥1길 58	4,714	테니스장(실외, 실내)
다사매곡테니스장	다사읍 매곡리 842	4,900	테니스장
현 풍 테 니 스 장	현풍읍 비슬로 675	1,580	테니스장
다 사 체 육 공 원	다사읍 다사로 441	49,380	축구장, 테니스장, 농구장, 히딩크드림필드 풋살장 등
가 창 체 육 공 원	가창면 가창로 604	45,580	축구장, 테니스장, 농구장, 족구장, 풋살장, 다목적트랙 등
다사외곽 순환도로 하부공간 체육시설	다사읍 매곡리 335	5,480	풋살장, 야외무대, 야외운동기구, 놀이터, 맨발걷기
화 원 인 라 인 스 케 이 트 장	화원읍 인흥1길 12	9,821	인라인스케이트장, 관람석 등

시 설 명			위 치	규모(㎡)	주요시설
달성스포츠파크			현풍읍 현풍동로 170	144,500	축구장, 테니스장, 전천후 게이트볼장, 족구장, 농구장, 보조경기장, 다목적체육관
논공위천파크골프장			논공읍 위천리 648	59,900	파크골프장
논공달성보파크골프장			논공읍 남리 1	9,942	파크골프장
가창파크골프장			가창면 옥분리 778-7	9,650	파크골프장
현풍원교파크골프장			현풍읍 원교리 908-1	23,077	파크골프장
옥포파크골프장			옥포읍 간경리 966-1	14,495	파크골프장
유가한정파크골프장			유가읍 한정리 596-1	10,136	파크골프장
구지평촌파크골프장			구지면 평촌리 847-8	14,954	파크골프장
강변체육시설	낙동강	달성강변야구장	논공읍 위천리 552-1	45,428	야구장, 선수대기실
		하빈지구체육시설	하빈면 봉촌리 1200-3	82,000	야구장, 축구장, 농구장, 족구장 등
	금호강	금호강변체육시설	다사읍 매곡리 354-1	135,593	축구장, 족구장, 농구장, 다사세천·다사 강창 파크골프장 등
	진천천	진천천체육시설	화원읍 구라리 1400	23,840	농구장, 족구장, 화원 진천천 파크골프장 등

주 요 업 무

1. 군민의 건강증진을 위한 체육진흥

2. 안전하고 효율적인 공공체육시설 운영

3. 군민의 체력증진을 위한 생활체육시설 확충

4. 건강100세를 위한 파크골프장 확충

1. 군민의 건강증진을 위한 체육진흥

1 군민과 함께하는 다양한 체육대회 개최 및 참가

○ **달성군수기 생활체육대회 : 120백만 원**

- 일　　시 : 3. ~ 11.

※ 개회식 : 3. 14.(토) / 11:00 / 달성군민체육관

- 장　　소 : 달성군민체육관 등 관내 체육시설
- 참여인원 : 6,000명 정도
- 주요내용 : 테니스, 야구 등 24개 종목별 생활체육대회 개최

○ **2026 축구 스토브리그 : 60백만 원**

- 일　　시 : 1. 2.(금) ~ 1. 9.(금) / 8일간
- 장　　소 : 달성스포츠파크 주 · 보조경기장 등
- 참여인원 : 500명
- 주요내용 : 유소년 축구 스토브리그 대회 개최

○ **대구광역시 시장기타기 생활체육대회 참가 : 7.5백만 원**

- 일　　시 : 1. ~ 12.
- 장　　소 : 대구시민체육관 등
- 주요내용 : 대구광역시시장기 생활체육대회(25개 종목)
  참가하는 달성군 생활체육 동호인의 대회 참가 지원

○ **달성군 생활체육 동호인리그 참가 : 8백만 원**

- 일　　시 : 6. ~ 12.
- 장　　소 : 달성군 관내 공공 체육시설
- 참가인원 : 300명정도

○ **제19회 비슬산 참꽃배 초청 족구대회 : 27백만 원**

- 일　　시 : 4. 12.(일)
- 장　　소 : 달성스포츠파크 주 · 보조경기장
- 참여인원 : 90팀 700명
- 주요내용 : 전국 족구 동호인 참여 대회

○ **2026 송해공원 달성 걷기대회 : 50백만 원**

- 일　　시 : 4. 25.(토)
- 장　　소 : 송해공원 기세축구장
- 참여인원 : 2,000명 정도
- 주요내용 : 송해공원, 사문진 등 코스길 걷기대회

○ **2026 대구광역시 어르신 생활체육대회 참가 : 8백만 원**

- 일　　시 : 5. 11.(월) ~ 5. 12.(화) / 2일간
- 장　　소 : 성서실내게이트볼장 등 9개 경기장
- 참가인원 : 10개 종목 158명 참가

○ **2026 대구시민생활체육대축전 : 23백만 원**

- 일　　시 : 9월 중
- 장　　소 : 대구 코오롱야외음악당 외 15개소
- 참여인원 : 18개 종목 309명 참가
- 주요내용 : 야구, 태권도 등 대구시민생활대축전 참가

○ **대구시 씨름왕 선발대회 참가 : 6.3백만 원**

- 일　　시 : 9월 중
- 장　　소 : 대구시민운동장 내 시민체육관
- 참여인원 : 구 · 군 총 300명
- 주요내용 : 대구시 씨름왕 선발대회 참가

○ **달성비슬산배 전국오픈 배드민턴 대회 : 27백만 원**

- 일　　시 : 10월 중
- 장　　소 : 달성군민체육관, 다목적체육관
- 참여인원 : 700팀 1400명정도
- 주요내용 : 전국 배드민턴 동호인 참여 대회

○ **제31회 군민의날 기념 군민체육대회 : 290백만 원**

- 일　　시 : 10. 9.(금) 09:30 ~ 16:30
- 장　　소 : 달성종합스포츠파크
- 참여인원 : 10,000명정도
- 주요내용 : 민속경기 및 초·중등대항 경기 등 21종목

○ **제17회 달성비슬산배 전국동호인 테니스대회 : 32백만 원**

- 일　　시 : 10월 중
- 장　　소 : 화원테니스장
- 참여인원 : 250명정도
- 주요내용 : 전국 테니스 동호인 참여 대회

○ **달성비슬산배 전국 사회인 야구대회 : 27백만 원**

- 일　　시 : 11월 중
- 장　　소 : 위천강변야구장
- 참여인원 : 960명정도
- 주요내용 : 전국 야구 동호인 참여 대회

2 건전한 여가문화를 위한 생활체육 운영

○ **계층별 다양한 생활체육 프로그램사업 추진**

- 신나는 생활체육광장 : 38백만 원(8개소)

○ **군 체육회 운영 지원 및 지도**

- 체육회 운영비 및 활동비 지원 : 406백만 원
- 생활체육지도자 사업비 지원 : 436백만 원(13명)
  - · 일반생활체육지도자 7명
  - · 어르신전담 생활체육지도자 6명
- 달성군체육회 조직 육성관리
  - · 야구 등 32개 종목단체(종목단체 산하 406클럽 12,256명) 및 등록 스포츠클럽

3 전문체육 육성을 위한 선수단 운영

○ **장애인 휠체어 테니스단의 안정적 운영** : 494백만 원

- 선수단 4명(감독 1, 코치 1, 선수 2)
- 전술 및 체력강화훈련 실시 : 동계 전지훈련 1회 예정
- 국제대회 및 전국대회 참가 : 장애인체전 등 20개 대회 참가 예정

○ **달성군청 유소년축구단의 안정적 운영** : 300백만 원

- 선수단 56명(감독 1, 코치 3, 선수 52)
- 전술 및 체력강화훈련 실시 : 동계·하계 전지훈련 각 1회 예정
- 전국대회 참가 : 달성군 스토브리그 등 11개 대회 참가 예정

4 체육시설업 관리

○ **신고체육시설업 영업주 준수사항 및 안전점검**

- 신고체육시설 필수 시설 기준 및 부대시설 점검
- 신고체육시설 변경사항 및 시설 안전점검
- 신고체육시설 어린이 통학차량 안전관리 홍보활동 강화
- 민간수영장 안점점검
- 영업자 준수사항 이행실태 확인

5 저소득층의 스포츠 생활 지원

○ **스포츠강좌이용권 사업 추진** : 1,087백만 원

- 지원대상 : 기초생활수급자, 차상위계층, 범죄피해가구
- 지원규모 : 유·청소년(5세~ 18세) 1000여 명 선정 지원
- 지원내용 : 스포츠강좌에 대한 수강료 월 최대 10.5만 원 지원
- 스포츠바우처 가맹 시설 : 태권도 등 8종목 80개 시설

○ **장애인스포츠강좌이용권 사업 추진** : 205백만 원

- 지원대상 : 장애인복지법 제32조에 따른 등록 장애인
- 지원규모 : 5세 ~ 69세, 140여 명 선정 지원
- 지원내용 : 스포츠강좌에 대한 수강료 월 최대 11만 원 지원
- 장애인스포츠바우처 가맹 시설 : 태권도 등 8종목 60개 시설

2. 안전하고 효율적인 공공체육시설 운영

1 공공체육시설 운영·관리

○ **관리 시설내역**

- 공공체육시설 25개소
  · 달성종합스포츠파크, 국민체육센터, 달성테크노스포츠센터, 군민체육관, 군민운동장
  · 다사·가창체육공원, 금호강변·하빈지구 체육시설, 다사외곽 순환도로 하부공간 체육시설
  · 화원·논공·현풍·다사 매곡 테니스장, 논공·구지축구장, 강변야구장 등

○ **공공체육시설 안전점검 실시**

- 민간합동 점검 연 2회(상·하반기) 및 수시 안전점검 실시
- 점검 결과에 따른 시설물 안전조치

○ **시설관리공단 전출금 지원** : 3,854백만 원

2 구지 다목적체육관 건립사업

○ **사업 개요**

- 위　　치 : 구지면 응암리 1234번지(달성2차산업단지)
- 규　　모 : 7,926.2㎡(2,398평) 정도
- 사업기간 : 2025. 12. ~ 2029. 6.(42개월)
- 사 업 비 : 319억 원 정도

○ **추진 현황**

- 2025. 12.　　: 달성군-LH)사업부지 공급 협약 체결
- 2026. 1. ~ 6. : 기본구상 및 타당성 조사 용역, 지방재정투자심사

○ **향후 계획**

- 2026. 7.　　: 사전심사(Auri) 의뢰
- 2026. 8. ~ 9.　　: 공유재산 및 공공건축위원회 심의
- 2026. 10.　　: 부지매입
- 2027. 1. ~ 2028. 3. : 건축공모, 기본 및 실시설계 용역
- 2028. 4. ~ 2029. 6. : 공사 착공 및 준공(사업완료)

3 옥포 기세체육시설 조성사업

○ **사업 개요**

- 위　　치 : 옥포읍 기세리 283번지 일원(30필지)(개발제한구역)
- 규　　모 : 30,194m^2(8,835평) 정도
- 사업기간 : 2025. 12. ~ 2029. 12.(48개월)
- 사 업 비 : 180억 원 정도

○ **추진 현황**

- 2025. 12.　　: 기본계획 수립
- 2026. 1. ~ 12. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 추진

○ **향후 계획**

- 2027. 1. ~ 2028. 6. : 군, 개발제한 구역 관리 계획 수립
- 2028. 7. ~ 12.　　: 토지매입
- 2029. 1. ~ 3.　　: 투자심사, 공유재산 심의
- 2029. 4. ~ 6.　　: 실시계획 인가
- 2029. 7. ~ 12.　　: 건축공모, 기본 및 실시설계 용역
- 2030. 1. ~ 12.　　: 착공 및 준공

4 테크노스포츠센터 어린이 놀이시설(네버랜드) 콘텐츠 개선 공사

○ **사업 개요**

- 추진경위 : 기존 콘텐츠 중 '범퍼카' 콘텐츠는 충돌로 인한 신체 접촉 및 전도 위험이 상존하며, 최근 어린이 안전기준에 부합하지 않는 위험 요소가 확인됨에 따른 콘텐츠 변경
- 위　　치 : 유가읍 테크노순환로7길 38(테크노스포츠센터 2층)
- 사업기간 : 2026. 7. ~ 12.(6개월)
- 사 업 비 : 50백만 원 정도
- 사업내용
  · 기존) 범퍼카존
  · 변경) 편백존 / 사커존 / 에어바운스존 / 대형 블록놀이 존

5 달성국민체육센터 긴급보수 공사

○ **사업 개요**

- 위　　치 : 현풍읍 현풍동로 180(국민체육센터)
- 사업내용 : 지상2층/지하1층, 연면적-2,624.27m^2
- 보수내용 : 긴급안전점검 용역 결과에 대한 중대 사항 보수
  · 건축 : 외벽 전면 보수 및 교체 / 주요구조부(보, 기둥 등) 방청 및 재시공
  · 기계 : 공조기 덕트 교체 등
- 사 업 비 : 3,000백만 원 정도(전액군비)

○ **추진 현황**

- 2025. 7. : 긴급안전점검 시행
- 2025. 10. : 긴급보수공사 계획
- 2025. 11. : 지방재정 투자심사 상정
- 2025. 12. : 공공건축기획용역 착수 및 사전검토 의뢰
- 2026. 2. : 공공건축심의위원회 상정
- 2026. 3. : 공유재산 심의
- 2026. 4. : 기계 설계 용역 착수
- 2026. 5. : 건축 및 전기 설계 용역 착수

○ **향후 계획**

- 2026. 8. : 건축, 전기 및 기계 설계 용역 완료
- 2026. 9. : 건설기술위원회 및 건설사업관리 용역사 선정
- 2026. 10. : 공사(건축,전기,기계) 공사 착공 및 건설사업관리 용역 착수
- 2027. 6. : 공사(건축,전기,기계) 공사 준공 및 건설사업관리 용역 완료
- 2027. 7. : 사업완료

6 달성군 공공체육시설 화장실 개선 사업

1. 다사체육공원 공중화장실 개선공사

○ **사업 개요**

- 위　　치 : 다사읍 다사로 441(다사체육공원)
- 사업내용 : 다사체육공원 내 공중화장실 개선공사
  · 연면적 약 65㎡, 지상 1층(화장실, 사무소, 휴게실)
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 250백만 원정도(전액군비)

○ **추진 현황**

- 2025. 9. : 사업계획 수립
- 2026. 1. : 설계 및 BF인증 용역 착수
- 2026. 5. : 설계 및 BF인증 용역 완료

○ **향후 계획**

- 2026. 6. : 공사 일상감사 및 계약심사
- 2026. 7. : 공사(건축) 및 전기공사 착공
- 2026. 12. : 공사(건축) 및 전기공사 준공, 사업완료

2. 가창체육공원 공중화장실 개선공사

○ **사업 개요**

- 위　　치 : 가창면 가창로 604(가창체육공원)
- 사업내용 : 가창체육공원 내 공중화장실 개선공사
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 250백만 원정도(전액군비)

○ **추진 현황**

- 2025. 9. : 사업계획 수립
- 2026. 1. : 설계용역 착수
- 2026. 5. : 설계용역 완료

○ **향후 계획**

- 2026. 6. : 공사 일상감사 및 계약심사
- 2026. 7. : 건축공사(리모델링) 및 전기공사 착공
- 2026. 12. : 건축공사(리모델링) 및 전기공사 준공, 사업완료

3. 논공축구장 화장실 철거 및 설치 공사

○ 사업 개요

- 위　　치 : 논공읍 논공로 240(논공축구장)
- 사업내용 : 논공축구장 내 공중화장실 철거 및 설치
  · 연면적 약 65㎡, 지상 1층(화장실, 사무소, 휴게실)
- 사업기간 : 2025. 4. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 167백만 원정도(전액군비)

○ 주진 현황

- 2025. 4.　　: 사업계획 수립
- 2025. 6.　　: 설계 용역 착수
- 2025. 7.　　: 장애물 없는 생활환경(BF)인증 용역 착수
- 2026. 2.　　: 장애물 없는 생활환경(BF) 심의
- 2026. 4. ~ 6. : 재생사업지구계획 변경 용역

○ 향후 계획

- 2026. 7. : 장애물 없는 생활환경(BF) 2차심의
- 2026. 8. : 장애물 없는 생활환경(BF)인증 용역 완료
- 2026. 9. : 설계 용역 완료
- 2026. 10. : 공사(토목) 착공, 화장실 철거 및 설치
- 2026. 12. : 공사(토목) 준공, 사업완료

7 달성 에어돔 다목적구장 건립사업

○ 사업 개요

1. 축구장

- 위　　치 : 화원읍 명곡리 34번지 일원(화원명곡체육공원)
- 면　　적 : 13,000~16,000m^2
- 주요시설 : 에어돔 축구장, 다용도 트랙 등
- 사업기간 : 2024. 5. ~ 2028. 12.
- 사 업 비 : 10,000백만 원 정도(군비)

2. 테니스장

- 위　　치 : 화원읍 명곡리 34번지 일원(화원명곡체육공원)
- 면　　적 : 3,000~5,000m^2
- 주요시설 : 기존 실내테니스장 철거, 에어돔 테니스장 등
- 사업기간 : 2024. 5. ~ 2028. 12.
- 사 업 비 : 6,000백만 원 정도(군비)

○ 추진 현황

- 2025. 4. : 사업계획수립 및 공원조성변경계획 용역 시행
- 2025. 5. : 공유재산 관리계획 수립
- 2025. 7. : 시 투자심사
- 2025. 8. : 군 의회 현안사업 보고
- 2025. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2026. 1. ~ 6. : 관련 기관 및 부서 협의
- 2026. 2. ~ 6. : 실내테니스장 해체 계획 용역

○ 향후 계획

- 2026. 7. ~ 12. : 공원조성계획 변경
- 2026. 7. ~ 2027. 12. : G.B 관리계획 변경
- 2027. 7. ~ 10. : 실내테니스장 해체 설계
- 2027. 11. ~ 12. : 실내테니스장 해체 설계
- 2028. 1. ~ 3. : 협상에 의한 계약
- 2028. 4. : 에어돔 제작·설치 등 공사 시행
- 2028. 5. ~ 12. : 공사준공 및 사업 완료

3. 군민의 체력증진을 위한 생활체육시설 확충

1 화원명곡체육공원 유소년 축구장 조성

○ 사업 개요

- 위　　치 : 화원읍 명곡리 36번지 일원
- 규　　모 : 유소년축구장 신설 1면(50x68m), 진입도로 확장(B=10m, L=262m)
- 사업기간 : 2018. 10. ~ 2027. 12.
- 사 업 비 : 4,887백만 원(군비)

○ 추진 현황

- 2018. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 7. : 市 지방재정투자심사 조건부 승인
- 2020. 3. ~ 9. : 실시설계용역 착수 및 완료
- 2020. 10. : 실시계획 열람 및 사업 인정에 대한 주민의견청취 공고
- 2020. 11. : 중앙토지수용위원회 사업인정에 관한 의견 조회
- 2020. 11. : 소규모 환경영향평가 및 재해영향평가 용역 착수
- 2021. 1. : 문화재 지표조사 완료
- 2021. 2. : 소규모재해영향평가 협의 완료
- 2021. 3. : 소규모환경영향평가 협의 완료
- 2021. 4. : 사업시행 실시계획인가 고시
- 2021. 5. ~ 12. : 토지보상 열람공고 및 보상 진행
- 2022. 1. : 국토부협의(개발제한구역 관리계획 변경 승인 관련)
- 2023. 6. ~ 9. : 개발제한구역관리계획(형질경미한 변경) 승인 및 용역 완료
- 2024. 11. ~ 2025. 10. : 문화재 표본조사 용역 착수 및 완료
- 2025. 10. ~ 2026. 5. : 토지보상 수용재결(공탁) 및 등기이전 완료

○ 향후 계획

- 2026. 6. ~ 10. : 보완설계용역 착수 및 완료
- 2026. 11. ~ 12. : 개발제한구역 내 행위허가 협의
- 2027. 1. ~ 2027. 12. : 공사 착공 및 준공(토목,전기,통신)

2 구지면 창리 체육시설 조성

○ **사업 개요**
- 위　　치 : 구지면 창리 1383 일원
- 규　　모 : 10,052.9㎡(3,041평) 정도
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 2027. 12.
- 지역/지구 : 제1종일반주거지역 (지목 : 체육용지)
- 사 업 비 : 5,500백만 원 정도

○ **추진 현황**
- 2026. 1. : 사업계획 수립 및 기본 구상 용역 착수
- 2026. 3. : 사업계획 수립 및 기본 구상 용역 중지

○ **향후 계획**
- 2026. 7. ~ 9. : 군 투자심사, 공유재산 심의
- 2026. 10. : 사업계획 수립 및 기본 구상 용역 완료
- 2027. 1. ~ 3. : 실시설계 용역 착수 및 완료
- 2027. 4. ~ 6. : 부지매입
- 2027. 7. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

3 다사 세천리 야구장, 축구장 조성

○ **사업 개요**
- 위　　치 : 다사읍 세천리 550번지 일원
- 규　　모 : 17,481㎡(축구장, 야구장 각 1면 정비)
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2027. 12.
- 사 업 비 : 2,610백만 원(군비)

○ **추진 현황**
- 2023. 2. : 실시설계 및 소규모 환경영향평가 용역 착수
- 2023. 10. : 시 체육시설관리사무소 협의(시유지)
- 2023. 12. : 소규모 환경영향평가 협의완료(대구지방환경청)
- 2024. 12. : 도시계획시설 결정용역 착수
- 2025. 11. : 실시설계 용역 완료
- 2025. 12. : 재해영향성 검토 용역 착수
- 2024. 6. ~ 2026. 6. : 하천점용허가 협의 및 완료(낙동강유역환경청)

○ **향후 계획**
- 2026. 12. : 도시계획시설 결정 및 재해영향성 검토 용역 완료
- 2027. 1. ~ 6. : 소규모 재해영향평가 용역 착수 및 완료
- 2027. 7. ~ 12. : 공사착공 및 준공

4 다사체육공원 체육시설 정비

○ **사업 개요**

- 위　　치 : 다사읍 달천리 135번지 일원
- 규　　모 : 체육시설 정비 1식(족구장 및 배구장 겸용구장, 풋살장, 테니스장, 어린이놀이터, 물놀이시설, 축구장)
- 사업기간 : 2024. 6. ~ 2027. 12
- 사 업 비 : 2,250백만 원(군비)

○ **추진 현황**

- 2024. 6. : 실시설계용역(토목) 착수

※ '24. 11. 실시설계용역(토목) 중지

- 2025. 6. : 실시설계용역(전기) 착수

※ '25. 7. 실시설계용역(전기) 중지

○ **향후 계획**

- 2026. 12. : 실시설계용역(토목, 전기) 완료
- 2027. 1. ~ 2027. 12. : 공사 착공 및 준공(토목, 전기)

5 논공교 하부공간 족구장 재정비

○ **사업 개요**

- 위　　치 : 논공읍 금포리 1665-1번지 일원
- 규　　모 : 족구장 정비 1식(마사토 →인조잔디)
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2026. 5.
- 사 업 비 : 356백만 원(군비)

○ **추진 현황**

- 2023. 10. : 실시설계용역 착수(토목)
- 2024. 8. : 실시설계용역 착수(전기)
- 2024. 12. : 실시설계용역 완료
- 2025. 6. : 도로점용허가 협의완료(한국도로공사 고령지사)
- 2025. 11. ~ 12. : 공사착공(토목, 전기)
- 2026. 5. : 공사 준공(토목, 전기)

6 논공 축구장 및 테니스장 정비

○ **사업 개요**

- 위　　치 : 논공읍 남리 717-10번지 일원
- 규　　모 : 정비 공사 1식(축구장 인조잔디 교체, 테니스장 포장 보수, 트렉 교체, 펜스 교체 등)
- 사업기간 : 2025. 10. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 922백만 원(군비)

○ **추진 현황**

- 2025. 10. ~ 11. : 실시설계용역 착수 및 완료
- 2025. 12. ~ 2026. 4. : 관련 부서 협의
- 2026. 5. : 일상감사 및 계약심사
- 2026. 6. : 공사 착공

○ **향후 계획**

- 2026. 12. : 공사 준공

7 다사 외곽순환고속도로 하부공간 체육시설 설치 공사

○ **사업 개요**

- 위　　치 : 다사읍 매곡리 355번지 일원
  다사읍 이천리 372-1번지 일원
- 규　　모 : 다목적구장, 야외무대, 동네체육시설 등
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 3.
- 사 업 비 : 1,300백만 원(군비)

○ **추진 현황**

- 2023. 1. ~ 2. : 실시설계용역(토목) 착수 및 완료
- 2023. 7. : 실시설계용역(전기) 착수
- 2024. 4. : 도로점용허가 신청(한국도로공사 대구지사)
- 2024. 7. : 도로점용허가 협의 완료
- 2024. 9. : 도로점용허가 재협의 신청 및 완료
- 2025. 2. ~ 4 . : 공사 착공(토목, 전기)
- 2026. 3. : 공사 준공(토목, 전기)

8 금호강 고수부지 휴게공간 체육시설 정비

○ **사업 개요**

- 위　　치 : 다사읍 매곡리 91번지 일원
- 규　　모 : 부대시설 설치 1식
- 사업기간 : 2024. 8. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 700백만 원(군비)

○ **추진 현황**

- 2024. 8. : 실시설계용역 착수
- 2025. 7. ~ 9. : 불법 컨테이너 철거
- 2025. 4. ~ 12. : 하천점용 허가 협의 완료
- 2026. 2. : 실시설계용역 완료
- 2026. 4. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2026. 6. : 공사 착공

○ **향후 계획**

- 2026. 12. : 공사 준공

9 논공군민운동장 정비 공사

○ **사업 개요**

- 위　　치 : 논공읍 북리 1번지 일원
- 규　　모 : 정비 공사 1식(관람석 바닥 보수 등)
- 사업기간 : 2025. 10. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 572백만 원(군비)

○ **추진 현황**

- 2025. 10. ~ 11. : 실시설계용역 착수 및 완료

○ **향후 계획**

- 2025. 12. ~ 2026. 6. : 관련 부서 협의
- 2026. 7. : 일상감사 및 계약심사
- 2026. 7. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

4. 건강100세를 위한 파크골프장 확충

1 하빈 파크골프장 조성

○ 사업 개요

- 위　　치 : 하빈면 하산리 1209-5번지
- 규　　모 : 파크골프장 조성 18홀 및 부지내 관리용도로 이설(A=22,093㎡)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 1,888백만 원(군비)

○ 추진 현황

- 2022. 1. ~ 7. : 기본구상용역 착수 및 완료
- 2022. 11. : 실시설계용역 착수
- 2023. 1. : 소규모 환경영향평가 및 소규모 재해영향평가용역 착수
- 2023. 12. : 소규모 환경영향평가용역 완료

※ 당초 계획구간(봉촌리 1200-3번지 일원)의 경우 반경 4km이내 고령취수장이 있으며, 「상수원관리규칙」 제4조에 의거 보호구역으로 지정(또는 준용관리) 및 낙동강유역환경청 내부규정 따라 파크골프장 조성 불가

※ 과업구간 변경하여 고령 취수장 기준 4km 외 구간인 하산리 1209-5번지 일원에 파크골프장 조성

- 2024. 2. ~ 11. : 하천점용허가 협의 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2024. 12. : 실시설계 용역(과업구간 변경) 완료
- 2025. 6. : 소규모 재해영향평가용역(과업구간 변경) 완료
- 2025. 6. ~ 12. : 실시설계용역(전기) 착수 및 완료
- 2025. 12. : 공사 착공(토목)
- 2025. 12. ~ 2026. 5. : 하천점용변경허가(토목, 전기, 통신) 협의 완료

○ 향후 계획

- 2026. 7. : 공사 착공(전기, 통신)
- 2026. 12. : 공사 준공(토목, 전기, 통신)

2 논공 위천 파크골프장 조성(확장추진)

○ 사업 개요

- 위　　치 : 논공읍 위천리 650번지 일원
- 규　　모 : 파크골프장 확장 조성 1식(72홀, A=121,387㎡)

※ 기조성 36홀(A=32,894㎡), 추가조성 36홀 → 총 72홀(A=88,226㎡)

- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2027. 8.
- 사 업 비 : 4,466백만 원(군비)

○ 추진 현황

- 2023. 5. : 실시설계용역 착수(하류구간)
- 2023. 7. ~ 2024. 1. : 소규모 환경영향평가 용역 완료
- 2024. 3. ~ 8. : 하천점용허가 협의 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2024. 8. : 소규모 재해영향평가 용역 착수
- 2025. 4. : 실시설계용역(보완설계) 착수
- 2025. 5. : 소규모재해영향평가 완료
- 2025. 5. ~ 2026. 2. : 하천점용허가(변경) 협의 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2025. 7. ~ 2026. 3. : 도로점용허가 협의 및 완료(대구국토관리사무소)
- 2026. 4. : 일상감사 및 계약심사
- 2026. 5. : 실시설계용역(보완설계) 완료
- 2026. 6. : 공사 착공 및 국가유산 영향진단 용역 착수

○ 향후 계획

- 2026. 7. : 국가유산 영향진단 용역 완료
- 2026. 8. ~ 10. : 매장유산 시굴조사 용역 착수 및 완료

※ 시굴조사 결과에 따라 정밀발굴조사로 전환될 수 있음

- 2026. 10. : 공사 착공(전기, 통신)
- 2027. 7. : 공사 준공(토목, 전기, 통신)
- 2027. 8. : 준공 인가(낙동강유역환경청)

3 다사 세천 파크골프장 부대시설 설치 공사

○ **사업 개요**
- 위　　치 : 다사읍 매곡리 340-3번지 일원
- 규　　모 : 부대시설 설치 1식(이동식 사무실 및 휴게실 등)
- 사업기간 : 2024. 8. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 250백만 원(군비)

○ **추진 현황**
- 2024. 8. : 실시설계용역 착수
- 2025. 4. ~ 2025. 12. : 하천점용허가 협의완료(낙동강유역환경청)

○ **향후 계획**
- 2026. 1. ~ 6. : 공사 착공 및 준공

4 구지 오설리 파크골프장 조성

○ **사업 개요**
- 위　　치 : 구지면 오설리 967번지 일원
- 규　　모 : 파크골프장 36홀 조성 및 부대시설 설치(A=35,104㎡)
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2030. 12.
- 사 업 비 : 2,544백만 원(군비)

○ **추진 현황**
- 2023. 10. : 실시설계용역 착수
- 2024. 4. : 유관기관 협의(낙동강수련원, 중앙119구조본부)

※ 대상지에 파크골프장 조성 시 이동통로 중복, 교육공간 중첩, 항공기 입출항 경로로 인한 안전상의 우려 등으로 사업대상지 변경 검토

- 2024. 7. ~ 2026. 5 : 사업대상지 변경(과업구간 변경) 및 관련 기관(부서) 협의

○ **향후 계획**
- 2026. 5. ~ 2028. 12. : 하천기본계획 변경 협의(낙동강유역환경청)

※ (사업위치 변경)오설리 693 일원 / 보전지구 → 친수지구 변경 필요

- 2026. 7. ~ 12. : 무인비행장치(드론) 이착륙장 부지를 사업 대체부지로 활용 협의(시 미래모빌리티과)

※ 드론부지(오설리 860 일원)를 대체부지로 활용 시 이후 일정 단축 가능

- 2029. 1. ~ 2029. 12. : 하천점용허가 협의(낙동강유역환경청)
- 2030. 1. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

5 구지 평촌 파크골프장 확장공사

○ **사업 개요**

- 위　　치 : 구지면 평촌리 847-1번지 일원
- 규　　모 : 파크골프장 확장 조성 1식(9홀, A=5,769㎡)
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2026. 1.
- 사 업 비 : 350백만 원(군비)

○ **추진 현황**

- 2023. 5. ~ 10. : 실시설계용역 착수 및 완료
- 2024. 9. ~ 2025. 4. : 하천점용허가 신청 및 완료(군 안전총괄과)
- 2025. 6. : 공사 착공
- 2026. 1. : 공사 준공

6 원오교 파크골프장 파크골프장 확장 조성

○ **사업 개요**

- 위　　치 : 현풍읍 원교리 908-1번지 일원
- 규　　모 : 파크골프장 확장 조성 1식(27홀 → 36홀)
- 사업기간 : 2025. 11. ~ 2027. 12.
- 사 업 비 : 3,000백만 원(군비)

○ **추진 현황**

- 2025. 11. : 실시설계 용역 착수

○ **향후 계획**

- 2026. 9. : 실시설계 용역 완료
- 2026. 10. : 하천점용 허가 협의 완료
- 2026. 11. ~ 12. : 국가유산 영향진단 용역 착수 및 완료
- 2026. 10. : 하천점용 허가 협의 완료

※ 영향진단 결과에 따라 표본(시굴)조사로 전환될 수 있음

- 2026. 12. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2027. 1. ~ 2027. 12. : 공사 착공 및 준공(토목, 전기, 통신)

군민의 일상은 휴식이 되고
관광객의 발길은 설렘이 되는
관광 도시 달성 조성!

관 광 과









기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	17	-	1	6	8	2	-
현 원	17	-	1	5	6	3	2

□ 예산 현황

(단위 : 백만 원)

2025년 본예산	2026년 본예산	비교증감	비 고
8,315	10,463	2,148	

□ 분장사무

팀 명	담당업무
관광정책	관광정책 개발, 관광사업체 및 테마파크업 관리, 관광안내표지판 설치 및 관리, 관광기념품 제작·관리, 달성한일우호관 및 사육신 기념관 관리
관광콘텐츠	관광 콘텐츠 기반 강화 및 홍보 콘텐츠 개발, 국내·외 관광객 유치 강화, 캠프닉 행사 개최, 달성 관광 디지털 콘텐츠 개발
관광개발1	화원 가족테마파크 조성(화원 관광지 조성), 세천 금호강변 가족캠핑장 조성, 화원 워터프론트 개발사업, 아웃도어 레포츠밸리 조성(캠핑지구), 도동서원 경관테마원 조성, 비슬산 관광지 조성사업, 주요 관광시설 관리 및 유지보수
관광개발2	마비정 벽화마을 리뉴얼, 마비정 농촌체험전시장 리모델링, 비슬산 유스호스텔 증축공사, Re:화원 도시숲 유지관리, 주요 관광시설 관리 및 유지보수

□ 부서 주요통계

(단위 : 명)

통계구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 (1~4월 기준)
달성군 관광객 방문 수	6,998,060	6,951,435	8,531,391	8,067,145	**3,123,259**

□ 등록 관광사업체 현황

(단위 : 개소)

계	테마파크업	여 행 업	야영장업	관광호텔업	한옥체험업	국제회의업
56	9	28	12	2	4	1

□ 관광시설 현황

(단위 : 백만 원)

시 설 명	위 치	사업비	상세내역	비고
사육신 기념관	하빈면 육신사길 32	67	○ 기간제사역 : 35백만 원 ○ 시 설 비 : 11백만 원 - 시스템 에어컨 교체 ○ 자산및물품취득비 : 21백만 원 - 시청용 영상기기 구입	직영
달성 한일우호관	가창면 우록길 206	246	○ 경상전출금 : 105백만 원 ○ 자본전출금 : 1백만 원 ○ 시 설 비 : 140백만 원 - 시스템 에어컨 교체	달성군 시설관리 공단 위탁운영
낙동가람 수변 역사누림길 화원지구 (화원역사문화체험관)	화원읍 성산리 310번지 일원	448	○ 경상전출금 : 433백만 원 ○ 시 설 비 : 15백만 원 - 시설 유지 관리	

시 설 명	위 치	사업비	상세내역	비고
낙동가람 수변 역사누림길 도동지구 (도동유교문화관)	구지면 도동리 55번지 일원	153	○ 경상전출금 : 128백만 원 ○ 자본전출금 : 4백만 원 ○ 시 설 비 : 15백만 원 - 시설 유지 관리 ○ 자산취득비 : 6백만 원 - 객실용 침대 구입	달성군 시설관리 공단 위탁운영
비슬산 관광지	유가읍 용리 산17-8번지 일원	42	○ 경상전출금 : 42백만 원	
사문진 역사공원	화원읍 성산리 310번지 일원	1,454	○ 경상전출금 : 1,350백만 원 ○ 자본전출금 : 24백만 원 ○ 시 설 비 : 80백만 원 - 시설 유지 관리 20 - 낙동강 수상이용시설 수리 10 - 주막촌 창고시설 개선 50	
비슬산 유스호스텔	유가읍 일연사길 10	1,049	○ 경상전출금 : 1,034백만 원 ○ 시 설 비 : 15백만 원 - 시설 유지 관리	
달성 화석박물관	유가읍 테크노대로 6길 66	625	○ 경상전출금 : 595백만 원 ○ 시 설 비 : 30백만 원 - 시설 유지 관리 및 보완공사	
낙동강 레포츠밸리	구지면 오설리 756번지 일원	386	○ 경상전출금 : 318백만 원 ○ 시 설 비 : 46백만 원 - 시설 유지관리 15백만 원 - 노후 카라반 보수 31백만 원 ○ 자산취득비 : 22백만 원 - 다목적 운반차량 교체	

주 요 업 무

1. 명품 관광도시로 도약하는 관광정책 추진

2. 머무르고 싶은 관광 달성 콘텐츠

3. 지역 특성에 맞는 관광지 개발

1. 명품 관광도시로 도약하는 관광정책 추진

1 주요 관광지 인프라 조성을 통한 관광 기반 강화

○ **육신사 관광테마길 조성**

- 위　　치 : 하빈면 묘리 1140번지 일원
- 사업기간 : 2025. 7. ~ 2027. 4.
- 사 업 비 : 510백만 원 ※ 설계 30, 보상 30, 공사 450
- 사업내용 : 산책로(마사토) 조성 1식(B=3.0, L=307m)
  돌찰쌓기 1식(H=0.3~3.0m, L=308m)
- 추진상황
  · 2025. 7. : 경계복원 측량 완료
  · 2024. 8. : 실시설계 용역 착수
  · 2025. 9. : 국가유산 약식영향진단 및 국유지 사용 허가 협의
  · 2025. 10. : 실시설계 용역 완료
  · 2026. 1. : 토지 감정평가 및 보상 협의 ※ 보상협의중
- 향후계획
  · 2026. 8. : 토지보상 및 등기이전, 일상감사 및 계약심사
  · 2026. 9. : 사전 인·허가 절차 수행, 공사 입찰
  · 2026. 10. : 공사 착공
  · 2027. 4. : 공사 준공

○ **육신사 공중화장실 신규 설치**

- 위　　치 : 하빈면 묘리 636번지 일원
- 사업기간 : 2024. 7. ~ 2026. 6.
- 건축규모 : 43.2㎡, 화장실 남·녀 각 4칸
- 사 업 비 : 623백만 원　※ 설계 20, 공사 603
- 추진상황
  · 2024. 8. : 이해관계 조정·협의 및 실시설계 용역 착수
  · 2024. 9. : 공유재산심의회 심의
  · 2025. 3. : 실시설계 용역 완료
  · 2025. 5. : 일상감사 및 계약심사 완료
  · 2025. 6. : 공사 입찰
  · 2025. 8. : 공사 착공
  · 2026. 6. : 공사 준공

○ **사육신기념관 주차장 확장**

- 위　　치 : 하빈면 묘리 732-4번지 일원
- 사업기간 : 2025. 10. ~ 2026. 7.
- 사 업 비 : 215백만 원　※ 설계 15, 공사 200
- 사업내용 : 주차장 확장 및 기존 주차장 일부 재정비
  · 주차 면수 26대 추가 조성　※ 기존 주차 면수 : 32대
  · 나무 이식 및 기존 시설물 철거, 유개승강장 이설 등
- 추진상황 및 향후계획
  · 2025. 10. ~ 12. : 실시설계 용역
  · 2026. 1. : 공사 입찰
  · 2026. 2. : 공사 착공
  · 2026. 7. : 공사 준공

2 지역 특화 홍보 정책을 통한 명품 관광 이미지 제고

○ **달성 관광 홍보 기념품 제작** : 35백만 원

- 지역의 우수한 농·특산품 등을 방문객 및 대외기관 홍보용 기념품으로 활용하여 지역 경제 활성화에 기여
- 달성군의 역사 및 관광지 등 콘텐츠를 반영한 새로운 관광 기념품 발굴

3 안전하고 쾌적한 관광환경 조성을 위한 관광사업체 관리 강화

○ **관광안내표지판 설치 및 관리** : 30백만 원

- 관광안내표지판 신설
- 관광안내표지판 유지보수

○ **테마파크업 관리** : 9개소

- 하절기·동절기 대비 안전점검 등 실시 : 연 2회 이상
- 하계 물놀이 테마파크업 점검(스파밸리) : 연 1회 이상

○ **여행업 관리** : 28개소

- 여행업체 불법·부당 영업 행위 점검 및 관리
- 여행객 안전보험가입 여부 확인 및 행정지도 강화

○ **관광호텔 관리** : 2개소

- 설 연휴기간 관광숙박시설 안전점검 실시 : 연 1회
- 관광숙박시설 집중 안전점검 실시 : 연 1회

○ **야영장업 관리** : 12개소(민간9, 공공3)

- 등록야영장 지원사업 공모를 통해 야영장 안전 및 활성화 지원
- 행락철 및 성수기 대비 안전점검 실시 : 연 4회 이상
- 시설, 위생, 질서유지 등 지도 점검으로 안전사고를 미연에 방지

2. 머무르고 싶은 관광 달성 콘텐츠

1 관광콘텐츠 기반 강화

○ **대 · 내외 홍보 강화를 위한 홍보물 제작 및 배부 :** 8백만 원

- 스탬프 투어 책자 제작 : 2,000부
  · 도동서원, 사문진역사공원, 화석박물관 등 주요 관광지 16개소 스탬프 투어 책자 배부

2 국내 · 외 관광객 유치 강화

○ **달성 캠프닉 페어 행사 개최**

- 행 사 일 : 2026. 10. 23.(금) ~ 10. 25.(일) / 3일간 [예정]
- 장 소 : 달성화석박물관
- 사업내용 : 캠핑문화를 즐기고 경험할 수 있는 가족형 도심 캠핑 페어 개최
- 사 업 비 : 250백만 원(군비 180, 민자 70)
- 추진일정
  · 2026. 3. : 관련 행사 벤치마킹 및 사전 협의
  · 2026. 7. ~ 9. : 보조금 교부, 행사 계획 및 콘텐츠 개발
  · 2026. 9. : 안전 심의 및 홍보
  · 2026. 10. : 행사 개최 및 운영
  · 2026. 11. : 사업 완료 및 정산

○ **도동서원 디지털아트 콘텐츠 개발**

- 위　　치 : 도동서원 일원
- 사업기간 : 2026. 2. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 950백만 원(시비 75, 군비 875)

※ 2026 야간 관광 활성화 사업 공모 선정(시비 75백만 원 보조)

- 사업내용
  · 세계문화유산 도동서원의 브랜드 가치 향상 및 도동 유교 문화관 방문객을 위한 체험 콘텐츠 제작
  · 도동서원 수월루를 활용한 미디어파사드 및 야간 조명 이벤트 연계
- 추진일정
  · 2026. 2. : 달성군-한국디자인진흥원 위수탁 협의
  · 2026. 3. ~ 7. : 디지털아트 콘텐츠 및 조명 제작
  · 2026. 8. ~ 9. : 현장 설치 및 사전 홍보
  · 2026. 9. ~ 11. : 미디어 파사드 및 행사 운영
  · 2026. 12. : 사업 완료 및 정산

○ **달성관광투어버스 운영**

- 사업기간 : 2026. 4. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 120백만 원
- 사업내용
  · 현풍권역(인문학), 가창권역(생태) 등 대중교통으로 방문이 어려운 관내 주요 관광지를 연계한 시티투어의 운영으로 관광 편의성 제고
  · 달성군 · 수성구 연계(미술관 옆 동물원) 및 달성군 · 고령군 · 달서구 연계(달리고) 투어 버스 운영으로 관광 경쟁력 강화
- 상반기 추진 실적 (6. 30. 기준)

· 4월 ~ 5월 (수성구 연계 코스) : 15회 / 571명
· 4월 ~ 5월 (현풍 인문학 코스) : 4회 / 141명
· 5월 ~ 6월 (송해 도동 코스) : 15회 / 425명

○ **파크골프 투어 및 신규 여행상품 개발·지원**

- 사업기간 : 2026. 2. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 90백만 원
- 사업내용 : 파크골프 인프라가 잘 구축된 달성군의 이점을 살려 지자체 최초 파크골프 투어 상품 개발 및 신규 여행상품 개발을 통한 관광객 유치
- 추진일정
  - · 2026. 2. : 사업 계획 수립 및 보조금 교부
  - · 2026. 3. : 파크골프구장 및 유관기관 협의
  - · 2026. 3. : 신규 상품 전담여행사 선정
  - · 2026. 4. ~ 2026. 11. : 투어 상품 운영
  - · 2026. 12. ~ 2027. 1. : 사업 완료 및 정산

○ **워케이션 활성화 사업** : 90백만 원

- 비슬산 휴양림 숙박 인프라와 오피스 이용상품 지원 및 홍보를 통한 관광객 유치 증대
- 비슬산, 도동유교문화관, 유가사 템플 체험 등 달성군 관광 콘텐츠와 연계한 워케이션 프로그램 개발 및 운영을 통해 지역 관광 활성화 추진
- 대구 · 경북 기업과 연계한 상품 지원 및 간담회 개최

○ **국내 · 외 관광박람회 홍보관 운영** : 190백만 원

- 국내 · 외 관광박람회 참여로 달성군 관광 홍보관을 설치 및 운영하여 달성군 관광상품 홍보 및 트래블 마켓 참가
  · 2026. 3. : 2026 캠페어 부산, 2026 내나라여행박람회 참가
  · 2026. 4. : 대표축제박람회, 2026 부산 고카프 참가
  · 2026. 6. : 제41회 서울국제관광전 참가 및 최우수 이벤트상 수상

○ **달성군 관광해설사 운영** : 50백만 원

- 마비정 벽화마을, 송해공원, 대견사 3개소에 관광해설사를 배치하여 관광지 홍보 및 관광객 유치

○ **달성군 개별 및 단체관광객 인센티브 지원 사업** : 20백만 원

- 코레일 열차 이용객 유치를 확대하여 관내 주요 관광지 접근성을 확장하고 달성군 방문객에게 할인 혜택 등을 지원하여 관광객 유치 증대

○ **팸투어 및 설명회 개최** : 50백만 원

- 달성군 · 고령군 · 청도군 연계 대만 여행사 팸투어 진행 및 도동서원 미디어파사드 홍보 팸투어 운영을 통한 관광객 유치 증대
- 달성군 관광 홍보 팝업스토어 운영을 통한 달성군 관광 홍보 및 관광객 유치

3 관광지 인프라 확충

○ **주요 관광지 시설물 조성 및 보수** : 70백만 원

- 사문진역사공원, 비슬산관광지, 마비정벽화마을 등 주요 관광지 내 시설물 조성 및 보수

3. 지역 특성에 맞는 관광지 개발

1 지역 특성 및 기존 자원과 연계한 효율적 관광자원 개발

○ 화원 가족테마파크 조성(화원 관광지 조성)

- 위　　치 : 화원읍 사문진로1길 40-14 일원
- 사업기간 : 2016. ~ 2030.
- 사 업 비 : 33,690백만 원
- 사업규모 : 207,720㎡
- 사업내용 : 정원, 어린이 테마공원, 라운지, 대관람차 등
- 추진상황
  · 2019. 5. : 화원관광지 지정
  · 2021. 4. : 화원관광지 조성계획 승인 신청(군→대구시)
  · 2023. 6. : 관광지 시설구상(대관람차) 타당성 조사 용역
  · 2024. 5. : 관광지 지정(변경) 및 조성계획(보완) 승인 요청
  · 2024. 12. : 화원관광지 지정(변경) 및 조성계획 승인 및 고시
  · 2025. 2. : 관광지 조성계획 및 기본설계 용역 준공
  · 2025. 3. : 실시설계 용역(사업수행능력평가 등 행정절차이행)
  · 2025. 10. : 실시설계 용역 착수
  · 2026. 1. : 화원유원지 사육동물(사슴, 토끼 등) 이전 완료
  · 2026. 5. : 화원유원지 동물원 철거 공사 실시설계 용역 완료
  · 2026. 6. : 국가유산 영향진단조사 용역 착수
- 향후계획
  · 2026. 7. : 화원유원지 동물원 철거 공사 착공
  · 2026. 8. : 매장문화재 발굴(시굴)조사 실시(실시설계 구간별 조사)
  · 2026. 10. : 실시설계 용역 완료
  · 2026. 11. : 행정절차 이행 및 공사 입찰
  · 2026. 12. : 공사 착공
  · 2030. 12. : 공사 준공

○ **세천 금호강변 가족캠핑장 조성**

- 위　　치 : 다사읍 세천리 468-3번지 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사 업 비 : 3,000백만 원(시비 1,500, 군비 1,500)
- 사업규모 : 28,951㎡
- 사업내용 : 피크닉장, 관리동, 이동식 화장실, 개수대 조성 등
- 추진상황

· 2022. 8. : 캠핑장 조성 추진계획 통보 및 사업추진 협조(시 관광과)

· 2022. 9. : 세천 금호강변 가족캠핑장 조성계획(안) 수립

· 2022. 12. : 지방재정투자사업 심사

· 2023. 4. : 기본 및 실시설계 용역 착수

· 2024. 4. : 개발제한구역 관리계획 변경 관련 대구시 협의

· 2024. 5. : 하천점용 사전 협의 요청 공문 발송 및 회신

※ 유역환경청 답변 : 근린친수지구에 캠핑장으로 하천점용허가 불가

· 2024. 11. : 캠핑장→피크닉장으로 사업 계획변경(市 관광과 협의)

· 2025. 2. : 하천점용 협의(2차)

· 2025. 4. : GB관리계획 미반영시설 협의(국토교통부)

※ 개발제한구역 내 하천점용을 받은 시설의 협의 대상 여부에 대해 관원 질의 발의

· 2025. 9. : 하천점용 협의(3차) 및 하천점용 허가 완료

· 2025. 12. : 일상감사(郡) 및 계약심사(市) 완료, 공사 발주

· 2026. 1. : 피크닉장 조성 공사 착공

- 향후계획

· 2026. 10. : 피크닉장 조성 공사 준공

※ 향후 친수 거점지구로 변경 시 대구시와 캠핑장 조성 협의 예정

· 2026. 11. : 시설물 관리 이관 (군 → 시설관리공단)

○ 아웃도어 레포츠밸리 조성(캠핑지구)

- 위　　치 : 구지면 오설리 954번지 일원(낙동강 레포츠밸리 앞 하천부지)
- 사업기간 : 2025. ~ 2030.
- 사 업 비 : 5,600백만 원
- 사업규모 : 160,000㎡
- 사업내용 : 오토캠핑장, 미니멀 캠핑장, 강변가족풀장, 행사광장, 갈대탐방로, 주차장, 파크골프장(별도사업) 등 캠핑지구 조성
- 추진상황

· 2022. 7. : 민선8기 공약사항 추진
(2-3. 도동서원, 낙동강 레포츠밸리 연계한 체류형 관광단지 조성)

· 2023. 10. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수

· 2024. 10. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료

· 2025. 6. : 용역 일상감사 및 계약심사

· 2025. 8. : 입찰 공고 및 개찰(개찰 후 사업수행능력 평가 실시)

· 2025. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수

- 향후계획

· 2026. 8. : 하천점용 허가 신청

· 2026. 10. : 기본 및 실시설계 용역 완료

· 2027. 1. : 일상감사 등 행정절차 이행

· 2027. 2. : 공사 착공

· 2030. 12. : 공사 준공

○ **화원 워터프론트 개발**

- 위　　치 : 화원읍 성산리 331번지 일원
- 사업기간 : 2025. ~ 2030.
- 사 업 비 : 8,850백만 원
- 사업규모 : 25,900㎡
- 사업내용 : 강변 프롬나드(산책로), 강변 쉼터, 연결로, 그라스원(정원), 프로그램 주차장(광장+주차장) 등
- 추진상황

· 2022. 7. : 민선8기 공약사항 추진
(2-3. 도동서원, 낙동강 레포츠밸리 연계한 체류형 관광단지 조성)
· 2022. 9. : 사업 계획 수립
· 2023. 10. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수
· 2024. 10. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료
※ 화원 워터프론트 개발사업 추진 확정
· 2025. 3. : 기본 및 실시설계 용역 과업이행요청서 사전심의
· 2025. 5. : 용역 일상감사 및 계약심사
· 2025. 6. : 실시설계용역(사업수행능력평가 등 행정절차이행)
· 2025. 7. : 사업수행능력평가(PQ) 시행
· 2025. 9. : 실시설계 용역 착수

- 향후계획

· 2026. 7. : 하천점용 허가 신청
· 2026. 9. : 기본 및 실시설계 용역 완료
· 2027. 1. : 일상감사 및 계약심사
· 2027. 2. : 1, 2단계 사업 공사 및 건설사업관리 용역 발주
· 2028. 12. : 1, 2단계 사업 공사 준공 및 시설물 이관
· 2029. 1. : 3단계 사업 공사 발주(제2국가산업단지 조성 시)
· 2030. 12. : 3단계 사업 공사 준공 및 시설물 이관

○ **도동서원 경관테마원 조성**

- 위　　치 : 구지면 도동리 38번지 일원(도동서원 앞 낙동강변)
- 사업기간 : 2025. ~ 2027.
- 사 업 비 : 1,200백만 원
- 사업규모 : 2,069㎡
- 사업내용 : 경관정원, 산책로, 화장실(주차장) 등
- 추진상황

· 2022. 7. : 민선8기 공약사항 추진

(2-3. 도동서원, 낙동강 레포츠밸리 연계한 체류형 관광단지 조성)

· 2023. 10. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수

· 2024. 10. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료

※ 도동서원 경관테마원 조성 사업 추진 확정

· 2025. 3. : 기본 및 실시설계 용역 착수

· 2025. 8. : 국가 지정 문화유산 현상변경 허가 신청

· 2025. 10. : 기본 및 실시설계 용역 완료

· 2025. 12. ~ 2026. 6 : 하천점용 협의

- 향후계획

· 2026. 7. : 하천점용 허가 신청

· 2026. 8. : 공중화장실 BF 예비인증 용역 완료,
일상감사 등 행정절차 이행

· 2026. 9. : 공사 착공

· 2027. 2. : 공사 준공

○ **비슬산 관광지 조성사업**

- 위　　치 : 유가읍 용리 산17-8번지 일원
- 사업기간 : 2016. 6. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 33,500백만 원
- 사업규모 : 253,587㎡
- 주요시설 : 광장, 주차장, 투어버스 승강장, 데크길, 경찰 수련원 부대시설 조성, 매점 및 화장실 리모델링 등
- 추진사항

· 2017. 6. : 비슬산 관광지 지정
· 2019. 6. : 비슬산 관광지 조성계획 승인 고시
· 2019. 9. : 실시설계 용역 착수
· 2021. 4. : 토지 보상 완료(79,074㎡)
· 2022. 6. : 전기공사 발주 및 착공
· 2023. 4. : 비슬산 관광지 조성계획 변경 승인 고시
· 2023. 6. : 비슬산 관광지 조성사업(1차) 착공
· 2024. 1. : 경찰수련원 유치 확정
· 2024. 4. : 비슬산 관광지 조성사업(1차) 준공
· 2024. 11. : 비슬산 투어관광버스 승강장 설치 공사 발주
· 2024. 12. : 경찰수련원 신축사업 설계 착수(대구지방경찰청)
· 2024. 12. : 비슬산 관광지 조성계획 변경 승인 고시
※ 기간 연장 : 2026. 12. 까지
· 2025. 6. : 비슬산 투어관광버스 승강장 설치 공사 준공
· 2025. 11. : MOU 체결 완료(기획예산과)
· 2025. 12. : 2025년 제5차 공유재산심의회(부지 교환) 의결
· 2026. 1. : 비슬산 관광지 조성계획 및 사업 기간 변경
※ 기간 연장 : 2028. 12. 까지
※ 공공청사(경찰수련원) 반영

- 향후계획
  · 2026. 7. : 부지교환 관련 협의(군↔재경부) 및 감정평가실시
  · 2026. 8. : 공유재산심의회 변경심의(부지교환)
  · 2026. 9. : 비슬산 관광지 조성계획 변경 용역 시행
  · 2027. 3. : 재경부 기본설계 승인(대구지방경찰청)
  · 2027. 11. : 재경부 실시설계 승인 요청(대구지방경찰청)
  · 2028. 7. : 경찰수련원 신축공사 착공(대구지방경찰청)
  · 2029. 7. : 경찰수련원 주변 정비 공사 시행
  · 2030. 9. : 경찰수련원 신축공사 준공(대구지방경찰청)

○ **마비정 농촌체험전시장 리모델링**

- 위 치 : 화원읍 본리리 1399번지 외 1필지
- 사업기간 : 2026. 6. ~ 2027. 7.
- 사 업 비 : 1,109백만 원
  ※ 공사비 959, 설계비 32, 감리비 13, 시설부대비 5, 자산취득비 100
- 사업규모 : 대수선(198㎡) 및 정원 조성(500㎡) 1식
- 향후계획
  · 2026. 6. : 사업 계획 수립
  · 2026. 7. : 설계용역 착수
  · 2026. 11. : 일상감사·계약심사 등 행정절차 이행, 설계용역 완료
  · 2027. 1. : 공사 착공
  · 2027. 7. : 공사 준공

○ **마비정 벽화마을 리뉴얼**

- 위　　치 : 화원읍 본리리 1399번지 일원
- 사업기간 : 2026. 6. ~ 2027. 12.
- 사 업 비 : 3,150백만 원
- 사업내용 : 마을 통합 브랜딩 및 마스터플랜 개발, 골목길 벽화 리뉴얼, 마을 내 이색 경관 조성
- 추진상황　※ 기존 공약사업(동화마을 조성) 변경 적용

· 2026. 6. : 의회 위탁 동의안 상정 및 의결

- 향후계획

· 2026. 7. : 위탁협약 체결, 토지 매입 계획 수립 및 측량
· 2026. 8. : 일상감사(위탁협약)
· 2026. 9. : 사업비 교부 및 착수, 감정평가 실시
· 2026. 10. : 마을 통합 디자인 및 브랜딩
· 2026. 10. : 골목길 벽화 리뉴얼, 돌담길 정비, 대나무 숲길 보완 등
· 2026. 11. : 주차장 조성 실시설계 용역 착수, 토지 소유주 협의
· 2027. 1. : 유휴부지 정원 조성 실시설계 용역 착수
· 2027. 2. : 주차장 조성 실시설계 용역 완료
· 2027. 4. : 유휴부지 정원 조성 실시설계 용역 완료
· 2027. 7. : 주차장 조성공사 착공
· 2027. 8. : 유휴부지 정원 조성공사 착공
· 2027. 12. : 주차장 조성공사 준공
· 2027. 12. : 유휴부지 정원 조성공사 준공
· 2027. 12. : 교부금 정산

○ **비슬산 유스호스텔 증축공사**

- 위　　치 : 유가읍 용리 31-2번지 외 3필지
- 사업기간 : 2025. 2. ~ 2027. 8.
- 사 업 비 : 3,697백만 원

※ 설계비 56, 공사비 3,200, 감리비 415, 시설부대비 6, 기타 20

- 사업규모

· 증축(521㎡) : 대강당 1개소(100인), 창고, 홀 등

· 리모델링(2,179㎡) : 로비, 대연회실, 카페, 대강당, 창고 등

- 추진상황

· 2025. 2. : 사업 계획 수립

· 2025. 4. : 공공건축 심의

· 2025. 5. : 공유재산 심의

· 2025. 8. : 지방재정 투자심사

· 2025. 10. : 실시설계 용역 착수

- 향후계획

· 2026. 7. : 건설기술 심의(市)

· 2026. 9. : 공사 및 건설사업관리용역 일상감사·계약심사, 실시설계 용역 완료

· 2026. 11. : 공사 착공

· 2027. 7. : 공사 준공

· 2027. 8. : 건설사업관리용역 완료

❍ **Re:화원 도시숲 유지관리**

- 위　　치 : 화원읍 천내리 472번지 일원
- 면　　적 : 25,460㎡(산책로 14,315㎡, 주차장 11,145㎡)
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 2026. 12.
- 사업내용 : 유지관리공사(연간 단가), 차폐 식수 정비, 흙먼지 털이기 설치, 조경보완공사 등
- 사 업 비 : 200백만 원
- 추진상황

· 2026. 2. : 유지관리공사(연간 단가) 착공

· 2026. 3. : 세족시설 보수

· 2026. 4. : 차폐식수 정비공사 및 흙먼지털이기 설치

- 향후계획

· 2026. 7. : 조경보완공사 실시설계용역 착수

· 2026. 9. : 조경보완공사 실시설계용역 완료

· 2026. 12. : 유지관리공사(연간 단가) 준공

태내에서 천국까지 건강 달성
우리가 만들겠습니다.

보 건 과









기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	50	1	1	7	14	24	3
현 원	47	1	1	10	11	18	6

□ 예산 현황

(단위 : 백만 원)

2025년 본예산	2026년 본예산	비교증감	비 고
15,307	20,306	4,999	

□ 분장사무

팀 명	담당업무
보건행정	보건소 예산집행 총괄(지출,입찰,계약 등), 서무, 직원급여, 공중보건의사관리, 지역보건의료계획, 청사관리
의약관리	의료기관 및 약업소 관리, 재난 및 응급의료 관련, 명절연휴 비상진료대책
감염병예방	예방접종사업, 코로나19 예방접종, 방역소독, 생물테러, 사전연명의료의향서 등록 관리
감염병관리	법정감염병 관리(1~4급), 성병 및 에이즈 관리, 레지오넬라 예방 사업, 결핵관리사업
진료지원	접수실, 내과 및 한방진료실, 물리치료 및 재활운동치료실, 보건지소 및 보건진료소 관리, 희귀질환자 의료비 지원

□ 의료기관

계	병 원				의 원	치과의원	한의원
	소계	일반	요양	정신			
269	15	5	8	2	126	67	61

□ 약업소 등

계	약 업 소					의료기기 취급업소	안전상비 의약품 판매업소
	소계	약국	의약품도매상		한약 업사		
			일반 종합 도매	한약 도매			
664	108	95	7	3	3	395	161

주 요 업 무

1. 주민밀착형 보건의료서비스 제공

2. 365일 안심 의료서비스 환경 조성

3. 생명을 지키는 응급의료 대응체계 구축

4. 사계절 빈틈없는 감염병 예방관리

5. 감시 및 대응체계 강화로 감염병 안전지대 구축

1. 주민밀착형 보건의료서비스 제공

1 보건의료서비스 시설 개선

○ **달성군보건소 제2주차장 조성 사업**

- 사업위치 : 현풍읍 하리 245-1, 245-7, 250-1, 251, 262-4, 262-6
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 9.
- 사업규모 : 1,866㎡ / 563평(주차면수 54면 정도)

  ※ 기존 주차시설 : 143면(지하1층 95, 야외주차장 48)
- 소요예산 : 4,393백만 원(군비 100%)

  · 부지매입비 4,202백만 원, 공사비 191백만 원
- 추진일정

  · 2025. 9. : 달성군보건소 제2주차장 조성사업 방침 결정

  · 2025. 10. : 중기지방재정계획, 공유재산관리계획 반영

  · 2025. 12. : 2026년 당초예산 반영

  · 2026. 1. ~ 3. : 감정평가 및 부지매입 협의

  · 2026. 4. : 사업 부지매입 완료

  · 2026. 4. ~ 6. : 지적 측량 및 시설설계용역 발주

  · 2026. 7. ~ 8. : 공사 시행

  · 2026. 9. : 공사 준공 및 지목 변경 등 행정 절차 이행

○ **다사보건지소 에너지절약(LED 조명) 시설 교체**

- 사업위치 : 다사읍 매곡리 885-1번지
- 사업기간 : 2026. 1. ~ 2.
- 사업규모 : LED 조명 177개 교체
- 소요예산 : 13백만 원(군비 100%)
- 추진일정

  · 2026. 1. : 계획 수립 및 공사업체 선정

  · 2026. 1. ~ 2. : 공사 착공 및 준공

2 건강한 삶을 위한 진료 서비스

○ **진료실 운영**

- 일차 진료, 만성질환 상담 및 건강관리 교육
  · 환자 진료 : 4,624건 (만 65세 이상 관내 주민 무료 진료 3,419건)
- 보건소 및 화원보건지소 등 7개소(요일제) 운영
- 물리치료실 운영 : 2,269건

○ **한방진료실 운영**

- 침술 및 투약, 질환 상담 등
  · 환자 진료 : 894건 (만 65세 이상 관내 주민 무료 진료 838건)
- 보건소 운영

○ **재활운동치료실 운영**

- 개인별 맞춤 운동 지도 : 316건
- 장애인 재활운동, 노인 근력운동 프로그램 등 운영

○ **보건진료소(8개소) 운영**

- 만성질환자 상담 및 투약처방, 자가 건강관리 교육
  · 환자 진료 : 4,082건 (만 65세 이상 관내 주민 무료 진료 3,565건)
- 독거노인, 거동불편자 등 가정방문

3 건강진단 · 검사 및 결과서 발급

○ **제증명 발급 서비스 : 6,420건**

- 건강진단결과서(舊 보건증) : 장티푸스, 파라티푸스, 흉부X-ray
- 건강진단서(채용/일반) : 신체계측, 혈액·소변검사, 흉부X-ray 등
- 건강진단서(기숙사 등 입소용) : 흉부X-ray, B형간염 검사 등
- 외국인 결핵확인서 : 흉부X-ray
- 운전면허 적성검사 : 시력, 청력, 색신 검사

○ **각종 유료검사 : 986건**

- B형간염 등 혈액·생화학검사 및 흉부X-ray

○ **기타 진단검사 : 11,533건**

- 간기능 및 기타 병리검사 : 4,086건
- 임산부 및 예비신혼부부 산전검사 : 6,902건
- 영양플러스 관련 검사 : 73건
- 관내 상수도 사업소 건강검진(장티푸스 등 3종) : 500건

○ **골다공증 검사 : 252건**

○ **에이즈 및 성매개 감염병 검사 : 718건**

4 희귀질환자 의료비 지원사업

○ **희귀질환자 의료비 지원사업**

- 사업대상 : 산정특례에 등록된 건강보험 가입자 중 소득 및 재산기준 적합자, 의료급여 수급자 등 157명
- 지원내용
  · 1,413개 희귀질환의 요양급여비용 중 본인 부담금
  · 간병비(대상질환 105개에 한함)
  · 특수식이(특수조제분유 및 저단백즉석밥, 옥수수전분) 구입비 등
- 사 업 비 : 170백만 원정도(국비 50%, 시비 50%)

2. 365일 안심 의료서비스 환경 조성

1 체계적 의료시스템 구축

○ **의료기관 등 지도 점검 : 48개소**
- 병·의원 31, 치과의원 2, 한의원 13, 안마원 2

○ **명절 연휴 비상진료 대책 수립**
- 상황점검반 편성 : 1일 4명(의료반 2, 상황반 2)
- 진료안내센터 운영 및 응급환자 후송을 위한 구급차 사전 점검
- 비상진료체계 점검·관리 : 당직 의료기관 및 약국 지정

○ **의료기관 집중안전점검 실시**
- 점검대상 : 요양병원 7, 병원 1
- 점검기간 : 2026. 4. 20.(월) ~ 6. 19.(금)
- 점검분야 : 보건, 건축, 전기, 가스(각 분야 전문가 참여)
- 점검내용 : 점검기간 중 민관합동점검 실시

2 의약품 및 의료기기 유통질서 확립

○ **의약품 판매업소 등 현장 지도·점검 : 81개소**
- 약국 33, 안전상비의약품 판매업소 48

○ **의약품등 표시·광고 집중감시**
- 광고감시 : 병·의원 5개소, 약국 5개소, 온라인 매체 30건
- 표시감시 : 의약품 3건, 의약외품 1건

○ **마약류 관리**
- 마약류 취급업소 현장 지도·점검 : 62개소
  · 병·의원 24, 동물병원 5, 약국 33
- 마약류 취급업소 취급내역(구입·양도·폐기 등) 마약류 통합관리시스템 보고
- 마약류 취급자 교육 관리 및 이수증 발급
- 사고마약류 및 몰수마약류 폐기 처리

○ **의료기기 판매업소 점검 대상 : 47개소**

3 의료용 방사선 안전관리

○ **진단용 방사선 발생장치 등록·관리 : 361대**

- 진단용 방사선 발생장치 정기검사(3년 주기) 대상 121대 점검
- 부적합 장치 및 시설에 대하여 '사용금지 및 수리·교정 후 재검사' 명령 및 시정명령

○ **특수의료장비 등록·관리 : 16대**

○ **방사선 관계 종사자 등록·관리 : 243명**

- 방사선 관계 종사자 개인피폭선량 측정 : 분기 1회 이상
- 안전관리책임자 선임교육 및 보수교육 이수 여부 확인

4 응급의료기관 및 시설 지원 사업

○ **응급의료기관 및 시설 지원 사업 : 7,607명**

- 사업대상 : 「응급의료에 관한 법률」에 따른 지역응급의료기관 지정 및 응급의료시설 신고 완료된 테크노폴리스지구(유가·현풍) 내 의료기관(병·의원) 1개소
- 사업내용 : 응급의료기관 및 시설 1개소 운영비 지원
  · 2026년 지원 응급의료시설 : 행복한병원
- 추진일정
  · 2025. 12. : 응급의료기관 및 시설 지원 사업 추진 계획
  · 2025. 12. : 사업자참여 의료기관 공고
  · 2025. 12. : 보조금심의위원회 심의 및 선정결과 통보
  · 2026. 1. : 보조금 교부신청 및 교부
  · 2026. 1. ~ 12. : 보조사업 수행
- 사 업 비 : 1,200백만 원(군비 100%)

5 소아 야간·휴일 진료기관(달빛어린이병원) 지정·운영

○ **달빛어린이병원 지정·운영 : 4,081명**

- 사업대상 : 우리허브병원
- 사업기간 : 2024. 12. 1. ~ 2026. 11. 30.(2년)

  ※ 사업종료 2달 전 공모후 지정
- 사업내용

  · 소아환자를 위한 평일 야간·휴일 진료 병원 운영 관리

  ※ (운영) 평일 18~24시 / 토·일·공휴일 09~24시

  · 안정적 소아진료를 위해 의료기관에 운영비(예산) 지원

  · 연 2회(상·하반기) 현장점검 및 실적조사 실시
- 사 업 비 : 360백만 원(국비 50%, 시비 50%)

6 공공심야약국 운영 지원 사업

○ **공공심야약국 운영 지원 사업 : 1,840명**

- 사업대상 : 「약사법」 제20조에 따라 개설된 관내 약국 중 공공심야약국으로 선정된 약국 1개소

  · 2026년 지정 공공심야약국 : 미소약국
- 사업내용

  · 심야시간대(21~24시, 3시간) 이용 가능한 공공심야약국 지정 및 운영비 지원

  · 연 2회(상·하반기) 현장점검 및 매월 실적조사 실시
- 사 업 비 : 43백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

3. 생명을 지키는 응급의료 대응체계 구축

1 재난 및 응급의료 추진

○ **국가재난 및 지역 재난 대응 지원 체계 구축**

- 보건소 신속대응반 운영 : 2팀 11명
- 재난 출동 24시간 핫라인 구성
- 응급상황 대비 역량 강화(도상훈련, 재난교육)

○ **응급의료시설 가동, 가용 의료 인력·장비 지원**

- 재난관리자원 물품 및 인적자원 관리

2 안전한 구급차 관리

○ **구급차 운용 상황 및 관리 실태 점검**

- 점검대상 :「응급의료에 관한 법률」에 따른 구급차 23대
  · 보건소 1, 교도소 1, 병원 6, 소방 15(소방서 자체점검 시행)
- 점검기간 : 2026. 1. ~ 2.
- 점검내용 : 「응급의료에 관한 법률」 등 관련 법령 위반 여부
- 점검방법 : 현장점검 후 위반사항 적발 시 행정처분 등

3 응급상황 대처능력 향상

○ **심폐소생술 교육 실시**

- 사업대상 : 달성군민 및 자동심장충격기 관리책임자 등
- 사업내용
  · 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용법 교육(이론+실습)
  · 보건소 상설교육장 설치·운영 및 방문교육
  · 수요조사 후 읍·면별 찾아가는 심폐소생술 교육 실시

4 자동심장충격기 보급 및 관리

○ **자동심장충격기(AED) 등록·관리 : 589대**

○ **자동심장충격기 점검**

- 점검대상 :「응급의료에 관한 법률」제47조의2에 따른 응급장비 의무설치기관 및 자율설치기관
- 점검기간 : 2026. 5. ~ 12.
- 점검내용
  · 설치 대수, 신고 대수, 설치위치 적정성, 안내판 설치 여부
  · 설치기관의 매월 자체점검 및 관리책임자 지정 여부, 교육 현황 등

○ **자동심장충격기 보급 지원 사업**

- 사업대상 :「응급의료에 관한 법률」상 설치의무대상 시설 외 응급장비 설치가 필요한 시설
- 사업기간 : 2026. 5. ~ 7.
- 사업내용
  · 자동심장충격기(AED) 설치 및 소모품(배터리 및 패드) 지원
  · 지원 기관 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용법 교육
- 사 업 비 : 6.5백만 원(국비 50%, 시비 50%)

4. 사계절 빈틈없는 감염병 예방관리

1 국가 및 선택 예방접종 지원 사업

○ **어린이 국가예방접종 : 21,738건**

- 사업대상 : 12세 이하 어린이(2013.1.1. 이후 출생자)
- 사업내용
  · BCG, B형간염, MMR 등 19종 백신비 및 시행비 지원
  · 위탁의료기관 계약, 방문점검 등 관리
  · 이상반응 관리 및 미접종자에 대한 접종 독려
- 사 업 비 : 2,542백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **HPV 국가예방접종 : 1,109건**

- 사업대상
  · 12세 남성 청소년(2014.1.1.~2014.12.31. 출생자)
  · 12~17세 여성 청소년(2008.1.1.~2014.12.31. 출생자)
  · 18~26세 저소득층 여성(1999.1.1.~2007.12.31. 출생자)
- 사업내용
  · HPV4가 백신비 및 접종 시행비 지원
  · 12세 여성 청소년에 대하여 건강상담비 지원
- 사 업 비 : 83백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **B형간염 주산기감염 예방사업 : 25건**

- 사업대상 : B형간염 표면항원 양성 또는 e항원 양성인 산모로부터 출생한 영유아(2013.1.1. 이후 출생자)
- 사업내용
  · 면역글로불린 투여(1회), B형간염 예방접종(3회), 항원·항체 정량검사(1차) 지원
  · 항원항체 검사 1차 결과에 따라 재접종(최대3회) 및 재검사(최대2회) 추가 지원
- 사 업 비 : 8백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **인플루엔자 국가 예방접종 : 515건**

- 사업대상 : 65세 이상 어르신, 임신부, 6개월~13세 이하 어린이

※ 2026-2027절기 어린이 대상 14세(2012.1.1.~2012.12.31. 출생자) 지원 확대 예정

- 사업내용

· 인플루엔자 예방접종 백신 및 시행비 지원

· 위탁의료기관 계약, 방문점검 등 관리

- 사 업 비 : 1,622백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **성인 국가 예방접종 : 1,142건**

- 사업대상 및 내용

· 65세 이상 어르신 폐렴구균 예방접종 지원

· 고위험군(장티푸스, 신증후군출혈열) 예방접종 지원

- 사 업 비 : 140백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **선택예방접종 : 732건**

- 사업대상 : 관내 주소지를 둔 자로 예방접종을 희망하는 자
- 사업내용 : 유료 예방접종(A형간염, B형간염) 실시
- 사 업 비 : 25백만 원(군비 100%)

2 코로나19 예방접종 지원 사업

○ **코로나19 예방접종 실시 : 191건**

- 사업대상

· 65세 이상 어르신

· 6개월~64세 면역저하자 및 감염취약시설 입원·입소자 등

- 사업내용

· 접종백신 : 변이에 맞춘 신규 백신

· 접종횟수 : 과거 접종력과 상관없이 1회 접종

· 접종기관 : 위탁의료기관

○ **코로나19 예방접종 이상반응 피해보상 지원 신청 접수 : 19건**

○ **사업비 : 1,544백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)**

3 감염병 예방을 위한 방역소독 사업

○ **방역소독기동반 편성 운영**

- 10개반 17명(보건소 및 읍·면 각 1개반)
- 읍·면에 방역소독기동반을 배치하여 각 지역 실정에 맞는 방역소독 실시
- 방역전담요원 역량강화교육, 방역장비 관리교육 실시

○ **시기별 취약지 방역소독 실시 : 334건**

- 하수구, 하천, 쓰레기 집결지, 공중 화장실 등 비위생적인 지역
- 다중이용지역, 전통시장 주변, 민원다발지역 등
- 매개체 방제 효율 증대를 위한 방제지리정보시스템 활용

○ **친환경 해충 포충기 설치·운영**

- 사업현황 : 30대(진천천 15대, 천내천 15대)
- 사업내용
  · 유동 인구가 많은 관내 하천 산책로에 설치
  · LED램프로 해충을 유인·분쇄하여 친환경적 해충 방제
  · 해충 활동기인 4월~10월 가로등 점등시간에 맞춰 가동
  · 2026년 10대 추가 설치 완료(진천천 5대, 천내천 5대)

○ **의무소독대상시설(902개소) 및 소독업소(27개소) 지도·점검**

○ **사업비 : 351백만 원(군비 100%)**

4 감염병 행태개선 사업

○ **감염병 예방 교육 활동 : 20건**

- 시기별 유행 가능 감염병에 대한 위험직군별, 대상자별 맞춤 교육
  · 어린이집, 의료기관, 사회복지시설, 경로당 등
- 올바른 손씻기 체험 교육기기(뷰박스) 대여 사업 실시

○ **감염병 예방 홍보 활동 : 28건**

- 시기별 감염병 예방 홍보 캠페인 실시
- 전광판, 소식지, 포스터, 배너 등을 통한 예방 홍보 강화
- 취약계층 등 대상자별 감염병 예방 물품 배부
  · 다중이용시설, 경로당 등 진드기 기피제 및 손소독제

○ **사업비 : 4백만 원(군비 100%)**

5 생물테러 대비·대응 및 비축물품 관리

○ **생물테러 대비·대응 비축물품 유지·관리**

- Level A·C 보호복, 공기호흡기, 다중독소탐지키트 등 6종/16개

○ **지역별 재난환경을 고려한 자원 품목 및 적정 수량 확보**

- 개인보호복, N95 마스크, 고글, 페이스쉴드 등 5종/17,400개

○ **국가재난관리자원통합관리정보센터 내 자원 관리 및 점검**

6 사전연명의료의향서 등록 관리

○ **사전연명의료의향서 등록 : 307건**

- 사전연명의료의향서 등록에 관한 업무
- 사전연명의료의향서에 관한 설명 및 작성 지원

○ **연명의료결정제도 홍보 활동**

- 홈페이지, 보건소 및 읍·면 게시판, 달성소식지 등

5. 감시 및 대응체계 강화로 감염병 안전지대 구축

1 감염병 대응 체계 구축

○ **선제적 대응을 위한 대응 체계 구축**

- 역학조사반 및 비상대책상황실 운영 : 1개반 10명
- 의료기관 간담회, 학교 및 유관기관 핫라인 구축
- 질병정보 모니터망 운영 : 병·의원, 학교 등 139개소
- 오염지역 입국자 추적조사 : 연중
- 국가비축물품 비축 : 항바이러스제, 개인보호구 세트 등

○ **주요감염병 표본감시 의료기관 지정 및 운영 : 6개소**

○ **법정감염병 신고 및 관리 : 385건**

○ **수인성·식품매개감염병 예방 활동**

- 감염병 환자 역학조사 및 보균자 관리 : 연중
- 하절기 비상방역체계 운영 : 2026. 5. 1.(금) ~ 9. 30.(수)

○ **코로나19 치료제 정부 물량 재고 관리 : 연중**

○ **감염병 대응 및 역량 강화**

- 질병정보 모니터망 교육 : 연 1회
- 집단 발생 감염병 현장점검 : 2개소(학교)
- 신종·재출현 감염병 가상 시나리오 등을 통한 모의훈련

○ **온열질환 응급실감시체계 운영**

- 운영기관 : 행복한병원
- 운영기간 : 2026. 5. 15.(금) ~ 9. 30.(수)
- 사업내용 : 응급실 내원 온열질환 환자 수 일일보고

○ **레지오넬라 예방사업**

- 사업대상 : 대형건물, 요양병원, 호텔 및 여관, 대형 목욕탕, 찜질방, 온천, 노인복지시설, 분수대
- 사업내용
  · 레지오넬라 환자 및 접촉자 관리 : 1건
  · 다중이용시설 환경검사 실시 및 검체 의뢰 : 3개소/15건
  · 의료기관 및 지역사회 예방 교육·홍보 실시 : 연중

○ **성병 및 에이즈 관리**

- 사업대상 : 관내 HIV/AIDS 감염인 62명[미등록 13명 포함]
- 사업내용
  · HIV/AIDS 감염인 치료 및 관리 지원 : 70건/15,345천 원
  · 성병 및 HIV 진단검사 : 805건/2,907천 원
  · AIDS 예방 및 인식개선 홍보 활동 : 연중
- 사업비 : 60백만 원(국비 50%, 시비 48%, 군비 2%)

○ **한센인피해사건 피해자 위로지원 사업 : 5건/1,000천 원**

- 사업대상 : 관내 한센인 피해사건 피해자
- 사업내용 : 위로지원금 매월 20만원 지급
- 사 업 비 : 2.4백만 원(국비 100%)

○ **원자폭탄 피해자 생활보조수당 지원 사업 : 93건/4,650천 원**

- 사업대상 : 신청일 기준 대구시에 주소지를 두고 대한적십자사에 등록된 원폭 피해자 1세대
- 사업내용 : 생활보조수당 매월 5만원 지급
- 사 업 비 : 12백만 원(시비 100%)

2 결핵관리사업

○ **결핵환자 치료 및 관리**

- 결핵환자 등록 및 취약성평가 : 50건
- 환자별 복약지도 및 관리 진행 : 18명
- 취약성평가 중등도 이상 환자 맞춤형 사례관리

○ **결핵 조기발견을 위한 결핵검진 및 검진의무기관 이행점검**

- 집단시설 역학조사 : 21건
- 접촉자 및 내소자 대상 흉부 X선 및 객담검사 실시
  · 흉부X선 544건, 객담검사 40건
- 취약계층 대상 찾아가는 결핵검진 실시 : 22개소/625명
- 결핵검진 의무기관 대상 이행여부 점검 계획 수립

○ **결핵환자 가족접촉자 및 잠복결핵감염자 관리**

- 가족검진비 병의원 검진비 지원 : 15건
- 접촉자 잠복결핵검진 실시 : 197건
- 잠복결핵감염자 복약지도 및 미치료자 관리 진행 : 29명

○ **결핵 예방 홍보 및 교육**

- 결핵 예방 캠페인 등 : 7회/892명
- 찾아가는 고위험군 결핵 예방 교육 진행 : 4개소/68명

○ **사업비 : 86백만 원(국비 50%, 시비 33%, 군비 17%)**

건강도 행복도,
항상 군민을 빛내겠습니다.

건강증진과









달성군보건소
DALSEONG HEALTH CENTER



기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	32	-	1	5	5	16	5
현 원	30	-	1	5	7	13	4

□ 예산 현황

(단위 : 백만 원)

2025년 본예산	2026년 본예산	비교증감	비 고
16,829	17,206	377	

□ 분장사무

팀 명	담당업무
건강증진	이동건강버스 「달성건강빵빵이」, 통합건강증진사업, 심뇌혈관질환 예방관리사업, 건강생활실천사업, 건강이음
방문보건	방문건강관리사업, AI·IoT건강관리사업, 지역사회 건강조사 지역사회중심재활사업, 한의약건강관리사업, 국가암검진사업, 어린이건강체험관 운영, 지역사회중심 금연지원사업
가족보건	저출산대책 사업, 모자보건사업, 임산부·영유아 등록관리, 산후조리원 관리, 영유아 건강검진사업
치매관리	치매관리사업, 정신의료기관 관리 및 정신건강증진사업, 생활터 중심 노인운동교실
건강증진 센터운영	대사증후군 예방관리사업, 영양플러스사업, 건강프로그램 운영, 모바일 헬스케어사업, 구강보건사업

□ 위탁 및 운영보조금 지원·관리 기관

(단위 : 개소)

위탁기관(정신)	정신재활시설	정신의료기관	비 고
1	2	5	

주 요 업 무

1. 건강생활실천환경 조성을 통한 군민 건강증진 도모

2. 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 지역사회 건강수준 향상

3. 체계적 지원을 통한 건강한 출산환경 조성

4. 정신건강 증진 및 치매 안심환경 조성

1. 건강생활실천환경 조성을 통한 군민 건강증진 도모

1 주민 건강형평성 제고를 위한 지역 순회 건강관리 서비스

○ **찾아가는 이동건강버스 '달성건강빵빵이' 운영 : 95개소 / 1,306명**

- 취약지역 순회를 통한 건강측정, 전문가의 1:1 맞춤형 건강상담 및 교육 제공, 지역사회 자원 및 보건서비스 연계
  · 운영장소 : 관내 경로당, 복지관, 산업체, 아파트단지 등
  · 운영인력 : 7명(총괄담당자, 간호사, 영양사, 체육지도자, 치매상담사, 정신건강임상심리사, 운전원)
  · 운영내용 : 혈압, 혈당, 콜레스테롤 4종, 빈혈, 체성분, 족저압 및 신체중심 측정, 스트레스 측정, 치매 인지선별검사 등
- 사업비 : 247백만 원(군비 100%)

2 건강이음 서비스 제공

○ **통합건강관리실 운영 : 605건**

- 운영장소 : 보건소, 달성주민건강증진센터
- 운영내용 : 건강측정 및 결과에 따른 개별 건강상담
  · 혈압, 혈당, 콜레스테롤 검사 및 결과에 따른 질환 상담
  · 체성분·소변 중 소금량 검사, 개인별 맞춤형 영양·운동 상담
  · 종합체력진단장비를 이용한 기초체력 측정 및 낙상 위험도 평가

○ **맞춤형 프로그램실 상시 운영**

- 운동프로그램실 : 만성질환자, 비만, 노인 등 대상자별 신체활동 증진을 위한 운동교육 제공
- 식생활교육실 : 임산부 및 영유아 조리교실, 비만·고혈압·당뇨 관리를 위한 영양 교육 등 맞춤형 프로그램 제공

3 건강한 혈관 행복한 달성

○ **건강한 혈관을 위한 환경조성 및 홍보 활동 : 82회**

- 심뇌혈관질환 인식개선 캠페인

· 건강측정(혈압, 혈당, 콜레스테롤)을 통한 환자 조기발견 및 등록

- 대중매체(SNS, 옥외광고 등)를 이용한 전략적 홍보

· 질병관리청 · 권역심뇌혈관질환센터 등에서 제작한 표준화 교육 자료 활용한 지역주민 대상 심뇌혈관질환 관리의 중요성 홍보

- 소아·청소년 당뇨 인식개선을 위한 학교 연계 리플릿 등 교육자료 제공 및 캠페인 전개

○ **환자 조기발견·등록관리 사업**

- 심뇌혈관질환 환자 신규 등록 및 주기적인 교육 · 상담 : 6,299명
- 건강측정을 통한 심뇌혈관질환 고위험군 조기발견 및 관리 : 9,743명

○ **자가 건강관리 능력 향상을 위한 질환 예방·관리 교육 : 4,534명**

- 건강한 혈관 만들기 교실 : 지역 내 건강형평성 제고를 위해 건강취약지역 대상 주차별 심뇌혈관질환 예방관리교육
- 고혈압 · 당뇨병 관리 교실 : 만성질환 관리를 위한 체계적인 주차별 내소 프로그램
- 만성질환자 대상 생활터 및 보건소 내소를 통해 자가건강관리를 위한 1:1 개별상담 및 집단교육 실시

○ **대사증후군 예방관리사업 : 164명**

- 혈압, 혈당, 혈중지질검사, 복부둘레 측정 및 맞춤형 건강상담

○ **모바일 헬스케어 서비스 제공 : 50명 / 425건**

- 건강검진 및 분야별 집중상담(영양/운동/건강)과 모바일 앱 활용 건강생활실천 관리

○ **사업비 : 130백만 원(국비 26%, 시비 13%, 군비 61%)**

4 유아기 건강첫걸음 관리

○ **아이사랑 부모교사 교육 : 470명**

- 어린이건강체험관 방문 유아, 부모, 교사 대상 건강생활실천 건강 정보 꾸러미 제공 및 관련 영상 교육

○ **아이사랑 교육매체(교육자료, 체험교구 등) 대여 : 10개소**

- 어린이집·유치원에 체험교육이 가능한 영양, 비만, 운동 등 36종의 교육매체를 대여하여 자체교육 실시

○ **어린이 건강놀이교실 : 48회 / 1,072명**

- 관내 어린이집, 유치원 어린이 대상 올바른 건강생활습관 형성을 위한 체험·놀이형 건강교육 운영

○ **어린이 여름건강캠프**

- 여름방학기간 부모와 자녀가 함께 즐기며 배우는 건강 놀이 교육 운영

○ **부모와 함께하는 체성분 검사 및 상담 : 13명**

- 관내 어린이 및 부모 대상 체성분 검사 및 성장발달단계 확인, 식생활 및 신체활동 상담

○ **어린이 건강체험관 운영 : 599명 / 34개소**

- 만 3~5세 어린이 대상 인간의 탄생과 동시에 건강한 성장을 위해 필요한 교육 운영

○ **사업비 : 78백만 원(국비 0.6%, 시비 0.4%, 군비 99%)**

5 청소년 건강습관 형성 사업

○ **건강생활실천 교육**

- 학교에서 원하는 주제별 건강생활실천 이론 및 체험 교육

○ **방과 후 청소년 건강UP! : 16회**

- 방과 후 청소년기관 이용자 대상의 주제별 맞춤형 체험교실 운영

○ **아침밥 먹기 캠페인**

- 청소년 대상으로 등굣길 아침 식사 대용 간식 제공 등의 교문 앞 캠페인 운영 및 영양(방송) 교육 실시

○ **건강한 돌봄놀이터 : 12회**

- 방과 후 다함께돌봄센터 이용 아동을 대상으로 비만예방을 위한 놀이형 영양 및 신체활동 프로그램 운영

○ **찾아가는 이동 건강 홍보존 : 5개교**

- 학생·교직원 대상으로 보건교육에 필요한 모형, 패널 등 대여 및 전시

○ **사업비 : 4백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)**

6 찾아가는 성인 건강관리 사업

○ **대상군별 비만예방관리 사업**

- 활동부족형 좌식생활군 중 버스·택시 기사 대상 생활거점 중심 비만예방 건강생활 습관 형성 및 환경 조성
- 좌식생활군 청년층(디지스트, 달성청년혁신센터) 중심 비만예방관리 교육 및 환경조성
- 금연클리닉 연계 30~50대 남성 대상 비만예방을 위한 맞춤형 관리 지원
- 산업체, 유관기관, 주민 등 걷기 동아리 기반 건강증진 교육 및 챌린지 운영
- 경로당 기반 비만예방을 위한 영양, 신체활동 프로그램 운영
- 정신재활시설, 복지관 등 취약계층 비만예방 영양, 신체활동 다회차 교육

○ **생활체육 win-win교실**

- 달성군체육회와 연계하여 찾아가는 건강 증진 프로그램

○ **건강으로 한걸음 : 147명**

- 보건진료소와 연계한 건강취약지역 마을주민 대상 걷기 프로그램

○ **비만 건강상담실 : 654명**

- 비만예방·관리를 위해 체성분 검사 및 분야별 개별상담 실시

○ **생활터 중심 건강생활실천 캠페인 : 14회**

- 지하철역, 산업체 등에 방문하여 비만, 절주 등을 주제로 건강정보 제공

○ **체중감량 프로그램 : 24회 / 481명**

- 관내 과체중인 주민 대상 회차별 근력운동 및 영양교육 등 실시

○ **갱년기 탈출! 힐링건강교실 : 7회 / 121명**

- 관내 갱년기 주민 대상 숲 체험 등 교육 및 힐링 프로그램 운영

○ **사업비 : 164백만 원(국비 24%, 시비 12%, 군비 64%)**

7 생활터 중심 노인운동교실

○ **신바람! 실버벨 인지자극 운동 : 마을 41개소**

- 치매예방을 위한 인지자극 운동 및 근력강화, 유연성 향상 운동, 실버체조, 실버댄스 등 병행 운영
- 운동지도사 교육, 마을 건강리더 위촉 등을 통한 운동교실 활성화

○ **관절튼튼 근력강화 운동교실 : 15회 / 282명**

- 근골격계 질환 예방, 관절·근육 통증 완화 운동 및 영양교육

○ **뼈튼튼 낙상예방교실 : 31회 / 668명**

- 노년기의 낙상예방 위한 근력강화·평형성 증진 운동 및 건강교육

○ **사업비 : 200백만 원(군비 100%)**

8 구강보건사업

○ **어린이 치카치카 양치교실 : 27회 / 456명**

- 관내 어린이집, 유치원생 대상 구강건강관리 및 불소도포 실시 등

○ **초등학생 구강건강증진 사업 : 2,559명**

- 구강 예방진료를 희망하는 초등학생 대상 치아 홈메우기, 불소도포 등 구강건강 서비스 제공
- 단체교육을 신청한 관내 초등학교로 방문하여 구강건강 교육 실시

○ **학교구강보건실 운영(금포·화남초등학교) : 17회**

- 구강보건실 설치된 초등학교 학생 대상 계속적인 구강건강관리 실시

○ **초등학생 치과주치의 사업 : 22명**

- 관내 저소득 초등학생 대상 구강검진 및 불소도포 본인부담금 지원

○ **노인 구강건강 관리 사업 : 685명**

- 관내 65세 이상 노인 대상 구강검사, 스케일링 등 예방진료 실시
- 치주질환 앓고 있는 노인 대상 맞춤형 구강관리 프로그램 제공 등

○ **저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업 : 23명**

- 관내 65세 이상 취약계층 대상 전부의치(부분의치) 본인부담금 및 지대치 보철 비용 지원

○ **취약계층 구강건강나누미 : 372명**

- 취약계층 대상 구강질환 예방진료 및 단체 구강보건교육 제공

○ **불소용액양치사업 : 1,760명**

- 희망하는 지역주민 대상 0.2% 불화나트륨 용액 배부

○ **지역주민 구강건강교육 및 홍보 : 3,218명**

- 통합건강증진사업 연계 구강 교육 및 홍보, 구강보건의 날 캠페인 등

○ **사업비 : 163백만 원(국비 15%, 시비 26%, 군비 59%)**

2. 맞춤형 건강관리서비스 제공을 통한 지역사회 건강수준 향상

1 건강취약계층 방문건강관리 서비스

○ 찾아가는 방문건강관리서비스

- 대　　상 : 기초생활보장 수급자, 차상위 계층, 독거노인 등 3,687명
- 운영인력 : 방문건강관리 전담간호사 8명
- 내　　용

· 주기별 방문건강관리(집중관리, 정기관리, 자기역량지원관리)

· 만성질환관리 및 합병증 예방, 건강행태개선, 통합건강증진 등

· 폭염 · 한파 시 건강관리물품 지원 및 비상대응 체계 유지

· 지역 내 유관기관 협업을 통한 보건 · 복지 연계서비스 지원

- 사업비 : 435백만 원(국비 36%, 시비 22%, 군비 42%)

2 AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업

○ AI · IoT 기술을 활용한 건강관리 서비스 제공

- 대　　상 : 건강행태개선이 필요한 65세 이상 어르신 220명
- 운영인력 : 방문건강관리 전담간호사 8명, 행정인력 1명
- 내　　용

· 손목 활동량계 등 디바이스 제공

· 6개월간 1:1 맞춤형 건강실천과제 및 건강교육을 제공

· 단백질음료 및 건강관리 물품으로 구성된 건강패키지 제공

· 6개월 건강관리서비스 이후 완료지속자로 전환하여 자가 건강관리 지원

- 사업비 : 131백만 원(국비 46%, 시비 31%, 군비 23%)

3 지역사회중심 재활사업

○ **장애인 등록·관리 및 재활서비스 제공**

- 장애인 대상자 등록 및 관리 : 600명
- 운영인력 : 재활전담 물리치료사 1명
- 장애발생 예방교육 및 재활훈련 서비스 등 : 160명
  · 자가건강관리 능력 향상을 위한 건강 바로잡고 바로알기 교육
  · 건강UP 기능UP 재활운동교실 및 재활운동 치료실 운영
- 사업비 : 63백만 원(국비 39%, 시비 19%, 군비 42%)

4 한의약 건강증진사업

○ **한방으로 건강나누미 프로그램**

- 대 상 : 관내 만 65세 이상 어르신 40명
- 내 용
  · 호흡·명상·기공을 활용한 한방기공체조 프로그램 운영
  · 교육자료·물품 배부를 통한 한의약 건강증진서비스 제공
- 사업비 : 1백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

5 지역사회 건강조사

○ **건강통계 산출을 위한 지역사회 건강조사**

- 대 상 : 만 19세 이상 성인 표본추출 조사
- 방 법 : 지역 의과대학 위탁 조사(경북대 산학협력단)
- 내 용 : 지역보건의료계획 및 국민건강증진계획 수립에 필요한 건강통계 산출을 위한 표본추출조사
- 사업비 : 70백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

6 지역사회중심 금연지원서비스

○ **대상자별 맞춤형 금연지원서비스 제공**

- 보건소 및 보건지소 금연클리닉 등록인원 : 544명
  · 관내 금연 희망자 대상 6개월간 9회차 이상 금연 상담서비스와 니코틴 보조제 및 행동요법제 제공
- 찾아가는 산업체 이동 금연클리닉 : 7개소(24주)
  · 내소가 어려운 직장인을 위한 방문·전화 상담 서비스 제공
- 금연교육 및 금연캠페인 운영
  · 지역주민, 초·중·고등학교 학생 및 산업체 직원을 대상으로 흡연의 유해성 및 금연의 중요성 교육 : 500명
  · 각종 행사 및 단체와 연계하여 금연 환경 조성 : 29회 / 3,508명
- 금연 관련 법 이행 여부 지도·점검 : 공중이용시설 등 4,088건
- 사업비 : 271백만 원(국비 39%, 시비 19%, 군비 42%)

7 영양플러스사업

○ **취약계층을 위한 영양플러스 사업 : 120명**

- 대 상 : 중위소득의 80% 이하 임산부 및 영유아 중 영양위험 요인을 가진 자
- 내 용
  · 보충식품 제공 : 대상자별 맞춤식 식품 패키지를 월 1~2회 가정으로 직접 배송
  · 영양교육 및 상담 : 영양섭취 상태조사, 대상구분별 영양관리, 해소를 위한 식생활관리, 보충식품 이용방법 등
- 사업비 : 171백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

8 국가암관리사업

○ **암 검진비 지원 : 25,170명**

- 대 상 : 의료수급자 및 건강보험가입자 하위 50%
- 내 용 : 6대암 무료검진(폐암, 위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암)
- 사업비 : 1,428백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **암환자 의료비 지원 : 75명**

- 의료수급자 및 건강보험가입자 하위 50% : 만 18세 이상의 암환자
  · 급여 및 비급여 본인부담금 지원 : 300만 원 한도(최대 3년 지원)
- 사업비 : 188백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ **재가 암환자 관리사업**

- 대 상 : 치료중인 암환자, 암 완치자, 암 생존자 등
- 내 용 : 재가 암 프로그램 운영, 영양제 지원 등
- 사업비 : 5백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ **의료급여수급권자 일반검진 및 생애전환기 건강검진비 지원 : 664명**

- 대 상 : 일반(20 ~ 64세), 생애(66세 이상 의료급여수급자)
- 내 용 : 6개 항목의 공통검사와 8개 항목의 성·연령별 검사
- 사업비 : 96백만 원(국비 80%, 시비 10%, 군비 10%)

3. 체계적 지원을 통한 건강한 출산환경 조성

1 임산부 건강관리 지원

○ **맘편한 임신 원스톱 서비스 : 491건**

- 대 상 : 임신부
- 내 용 : 임신지원서비스를 한번에 안내받고 통합 신청하는 서비스 (임신·출산관련 진료비지원, 맘편한 KTX 등)

○ **임산부 건강관리 : 830명**

- 대 상 : 보건(지)소 등록 임산부 및 배우자 등
- 내 용 : 임산부 등록·건강관리(건강검진, 엽산제, 철분제 지원), 임산부 건강교실 및 힐링태교방 운영 등
- 사업비 : 81백만 원(국비 5%, 시비 2%, 군비 93%)

○ **표준모자보건수첩 등 제공 사업 : 300부**

- 대 상 : 보건(지)소 등록 임산부
- 내 용 : 임신·출생 사실 확인 시 보건소 또는 의료기관에서 수첩발급 및 임산부 엠블럼 지원
- 사업비 : 4백만 원(군비 100%)

○ **고위험 임산부 의료비 지원사업 : 79명**

- 대 상 : 19대 고위험 임신질환 진단 및 입원치료 받은 임산부
- 내 용 : 치료목적 의료비 중 전액본인부담금 및 비급여 진료비의 90% 지원(최대 300만원)
- 사업비 : 110백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **청소년산모 임신·출산 의료비 지원사업**

- 대 상 : 만 19세 이하 청소년 산모
- 내 용 : 임산부 및 2세 미만 영유아의 모든 의료비 및 약제·치료재료 구입비(120만원 한도)
- 사업비 : 2백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

2 영유아 의료비 지원

○ **태아기형아 검사비 지원 : 731건**

- 대 상 : 기준 중위소득 150% 이하 임신부
- 내 용 : 1차(11~13주/태반호르몬검사, 초음파) 5만원 및 2차(16~18주/쿼드검사, 초음파) 3만원 이내 지원

○ **미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 : 52명**

- 대 상 : 미숙아 및 선천성 이상아
- 내 용 : 미숙아 신생아 중환자실 입원비, 선천성이상아 수술비 중 전액본인부담금 및 비급여 진료비 지원(최대 27백만원)

○ **선천성대사이상 검사·환아관리 : 14건**

- 대 상
  · 신생아 선천성 대사이상 외래 선별검사 또는 확진검사를 받은 영아
  · 선천성대사 및 희귀 등 질환을 진단받은 만 19세 미만 환아
- 내 용 : 외래검사 본인부담금 검사비 지원(확진검사 7만원 한도) 특수조제분유 및 저단백식품 지원, 갑상선기능저하증 의료비 지원(연 25만원 한도)

○ **영·유아 건강검진비 지원 : 43명**

- 대 상 : 6세 미만 의료급여수급권자
- 내 용 : 5개 분야(계측, 측정, 문진, 진찰, 교육) 24개 항목 검진
- 사업비 : 6백만 원(국비 80%, 시비 10%, 군비 10%)

○ **영·유아 발달 정밀검사비 지원 : 40명**

- 대 상 : 영유아 건강검진 발달평가에서 '심화평가 권고'로 판정된 영유아
- 내 용 : 발달 정밀검사에 직접적으로 필요한 검사 및 진찰료 지원
- 사업비 : 9백만 원(국비 80%, 시비 10%, 군비 10%, 예외지원 군비 100%)

3 임신 · 출산 지원 및 환경조성

○ **임산부 우선주차구역 운영**

- 대 상 : 관내 공공기관 28개소(주차대수 10대 미만인 경우 제외)
- 내 용 : 부설주차장 내 우선 주차구역 1면 이상 설치 · 운영

○ **임신 사전건강관리 지원사업 : 1,083명**

- 대 상 : 모든 20~49세 남녀(결혼 여부 및 자녀 수 무관)
  · 주기별 1회, 최대 3회 지원(1주기: 29세이하, 2주기: 30~34세, 3주기: 35~49세)
- 내 용
  · 여성 : 난소기능검사, 부인과 초음파(최대 13만원 지원)
  · 남성 : 정액검사(정자정밀형태검사)(최대 5만원 지원)
- 사업비 : 123백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **난임부부 시술비 지원사업 : 1,288건**

- 대 상 : 보조생식술을 받는 난임부부
- 내 용 : 체외수정(신선배아, 동결배아), 인공수정 시술비 중 일부 및 전액본인부담금, 비급여(배아동결. 유산방지, 착상보조) 지원
- 사업비 : 1,400백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ **영구 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원사업**

- 대 상 : 의학적 사유에 의해 영구 불임이 예상되는 자
- 내 용 : 생식세포 채취, 동결, 보관 비용 등 일부 지원
  (본인부담금 50%, 여성 최대 200만원, 남성 최대 30만원)

○ **첫만남 이용권 : 797명**

- 대 상 : 출생신고 되어 주민등록번호를 부여받은 아동
- 내 용 : 첫째아 200만원, 둘째아 이상 300만원 지급
- 사업비 : 3,621백만 원(국비 75%, 시비 12.5%, 군비 12.5%)

○ **출산축하금 지급 : 845명**

- 대 상 : 출생일 기준 부 또는 모가 달성군에 주민등록을 두고, 출생신고 시 주민등록지가 달성군인 출생아 가정
- 내 용 : 출생순위와 거주기간에 따라 차등 지급

구분	1년 미만 거주	1년 이상 거주
첫째아	25만 원	50만 원
둘째아	155만 원	230만 원
셋째아 이상	300만 원	450만 원

- 사업비 : 2,455백만 원(시비 70%, 군비 30%, 예외지원 군비100%)

○ **산모·신생아 건강관리 지원사업 : 651건**

- 대 상 : 모가 달성군 주민등록을 두고 있는 모든 출산 가정
- 내 용 : 소득유형 및 서비스 이용기간에 따라 지원금 차등 지원
- 사업비 : 1,400백만 원(시비 85%, 군비 15%)

○ **대구형 산모건강관리사 파견사업 : 223건**

- 대 상 : 출산일과 신청일까지 모와 자녀가 대구시 주민등록을 두고 있는 중위소득 150% 이하 출산 가정 중 산모·신생아 건강관리 서비스 미이용자
- 내 용 : 산후조리원 이용료 등 산후경비 최대 20만원 지원

○ **저소득층 기저귀·조제분유 지원사업 : 334건**

- 대 상 : 만 2세 미만 영아를 둔 기초생활보장, 차상위, 한부모가족, 기준중위소득 80% 이하의 장애인 가구 및 다자녀(2명 이상) 가구
- 내 용 : 만 2세까지 기저귀 월 9만원, 조제분유 월 11만원 지원
- 사업비 : 965백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **아기사랑 유모차 대여사업 : 253건**

- 대 상 : 만 3~36개월 자녀가 있는 가정
- 내 용 : 가정당 유모차 1대 무료 대여(만 36개월까지)
- 사업비 : 28백만 원(군비 100%)

4. 정신건강 증진 및 치매 안심환경 조성

1 치매관리사업

○ **치매조기검진**

- 선별검사 : 60세 이상 주민 3,225명
- 진단·감별검사 : 선별검사 결과 인지저하 및 감별검사가 필요한 자 233명
- 사업비 : 264백만 원(국비 80%, 시비 14%, 군비 6%)

○ **치매환자 등록·관리 및 가족지원**

- 치매등록환자 맞춤형 사례관리 : 2,548명
- 치매환자 조호물품 제공 : 386명
- 경증치매환자 쉼터 운영 : 4회
- 치매환자가족 및 보호자 지원 사업 : 110명
- 사업비 : 264백만 원(국비 80%, 시비 14%, 군비 6%)

○ **치매인식개선 및 예방**

- 치매 파트너 양성교육 : 709명
- 치매예방 및 인지강화 프로그램 : 16회
- 치매 인식개선 및 예방을 위한 홍보·교육 : 110회
- 치매 친화적 환경조성 : 치매안심마을 7개소, 안심가맹점 등 지정·운영 85개소
- 사업비 : 264백만 원(국비 80%, 시비 14%, 군비 6%)

○ **치매치료관리비 지원** : 811명

- 대 상 : 치매치료제를 복용 중인 치매환자로 선정기준에 적합한 자
- 내 용 : 월 3만원 상한 내 본인부담금 지원
- 사업비 : 183백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ **치매 공공후견 지원 사업**

- 대 상 : 의사결정능력 부족으로 어려움을 겪고 있는 치매환자
- 내 용 : 치매환자에게 후견제도를 이용할 수 있도록 지원
- 사업비 : 1.8백만 원(국비 80%, 시비 10%, 군비 10%)

2 정신건강증진사업

○ **달성군정신건강복지센터 위탁 운영 : 등록인원 409명**

- 정신질환자 등록관리 및 예방사업
- 아동·청소년 정신건강증진사업 및 통합정신건강증진사업
- 자살예방사업 등 정신건강증진 및 생명존중문화 조성 사업
- 사업비 : 1,207백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **정신재활시설 운영 지원 : 2개소**

- 사회적응훈련, 작업훈련 등 재활훈련서비스 제공
- 사업비 : 511백만 원(시비 100%)

○ **정신의료기관 관리 : 5개소**

- 정신질환자 입·퇴원 관리
- 정신건강심사(심의)위원회 구성·운영 : 매월
  · 퇴원 또는 처우개선 및 입원 기간 연장 청구 등 심사

○ **정신질환 치료비 지원사업 : 29건**

- 응급·행정입원 치료비, 발병초기(5년 이내) 정신질환 외래치료비, 외래치료 행정명령 받은 정신질환자 외래치료비, 권역정신응급의료센터 정신응급 치료비 지원
- 사업비 : 32백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **심리상담 바우처 사업 : 300명**

- 대 상 : 우울·불안 등 정서적 어려움으로 심리상담이 필요한 자
- 내 용 : 전문 심리상담 서비스 이용 바우처(8회) 제공
- 사업비 : 257백만 원(국비 70%, 시비 15%, 군비 15%)

희망찬 농업 · 농촌
미래를 열어가는 달성농업

농촌지도과






기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	농촌지도관	농촌지도사	8급
정 원	30	2	25	3
현 원	28	2	23	3

□ 예산 현황

(단위 : 백만 원)

2025년 본예산	2026년 본예산	비교증감	비 고
11,427	8,816	△2,611	

□ 분장사무

팀 명	담당업무
지도기획	농촌지도사업 기획, 예산, 회계, 청사관리, 농촌지도자회, 농업인의 날, 농업인 연구회 육성
교육정보	농업인교육, 후계농업경영인회, 청년후계농, 산업기능요원, 강소농, 농업 경영, 4-H회 육성
가공운영	농산물가공기술지원센터 운영, 농식품분야 교육, 참달성 쇼핑몰 운영 지원, 농산물마케팅, 생활개선회 육성, 농촌자원 활용 및 개발, 농촌여성교육
농기계작물	농기계 임대수리사업, 농기계 교육훈련, 농업안전·재해, 양봉
원예기술	시설채소, 노지채소, 화훼, 현장애로기술 해결, 새소득 작목 개발, 친환경원예연구회
도시농업	도시농업, 치유농업, 과수, 군육묘장, 과학영농실증시범포
기술개발	수도작, 전작, 특작, 우량품종 종자보급, 종합검정실, 퇴비부숙도 측정, 미생물, 클로렐라 배양
농업인상담소	지역 영농기술 지도, 농업인 조직체 육성, 농업인 상담

주 요 업 무

1. 수요자 중심 식량작물 기반 강화

2. 기후변화 대응 안전한 원예농업 육성

3. 이상기후 대응 친환경 과수 생산기반 조성

4. 농업기계화로 경쟁력있는 농업기반 조성

5. 군민 행복을 가꾸는 도시·치유농업 저변 확대

6. 농촌융복합산업 활성화

7. 농업경쟁력 향상을 위한 전문농업인 육성

8. 미래 지향적인 선도농업인 육성

1. 수요자 중심 식량작물 기반 강화

1 소비자 맞춤 식량작물 생산 기반 조성

○ **벼 육묘용 상토 지원 사업(완료)**

- 규　모 : 2,425ha, 803호, 390백만 원(군비 80%, 자부담 20%)
- 대　상 : 9개 읍·면 농협(관내 벼 재배 전 농가)
- 내　용 : 벼 육묘용 상토(중량, 경량, 상토매트) 지원
- 효　과 : 건전 묘 생산 및 농가 경영비 절감

○ **찹쌀 재배단지 육성 사업(9월 예정)**

- 사업비 : 10백만 원(군비 80%, 자부담 20%)
- 사업량 : 4톤 정도
- 대　상 : 관내 유가찹쌀 재배 농가
- 내　용 : 찰벼 종자 구입비 지원
- 효　과 : 우량종자 공급으로 유가찹쌀 안정적 생산유지

○ **정부 보급 종자 공급(완료)**

- 사업비 : 53백만 원(군비)
- 사업량 : 벼 53톤, 보리 13톤, 감자 12톤, 콩 1톤 등
- 대　상 : 벼 보급종 신청 농가
- 내　용 : 정부보급 벼 종자 구입비 지원

  ※ 정부보급 벼 종자 농가구입비 40%정도 차액 지원
- 효　과 : 우량종자 공급으로 작물 생산성 향상을 통한 농가소득 증대

○ **노린재류 대량포획기술 보급사업(완료)**

- 사업비 : 20백만 원(군비)
- 사업량 : 14.4ha, 70호
- 대 상 : 관내 콩 재배 농가
- 내 용 : 노린재트랩 및 페로몬 지원
- 효 과 : 노린재류 감소 및 병해충 피해 경감

○ **벼 품종 전시포 및 병해충 관찰포 운영**

- 전시포 : 벼 신품종(미소찬) 시험재배 / 0.3ha(옥포읍)
- 관찰포 : 벼농사 재배 3개소(중부 1, 남부 1, 동서부 1)
- 내 용 : 벼 생육상황 관찰 및 병해충 발생상황 예찰, 국가농작물병해충관리시스템 연계, 농가지도

2 첨단 과학으로 완성하는 정밀농업

○ **지속가능한 농업생산을 위한 토양 종합검정실 운영**

- 대 상 : 1,000점(공익직불제, 친환경인증, 농가자체 의뢰)
- 항 목 : pH, 유기물, 유효인산, K, Ca, Mg, Si 및 ICP 활용
- 내 용 : 농가별, 작목별, 필지별 비료시용 및 상담
- 효 과 : 토양검정에 의한 집중관리로 생산비 절감 및 건전한 토양유지 보전

○ **가축분뇨 퇴비 부숙도 분석실 운영**

- 대 상 : 가축사육시설 허가 및 신고 대상 농가
- 항 목 : 축산농가 가축분뇨 퇴비 부숙도 측정
- 효 과 : 부숙도 측정 의무화에 따른 신속한 민원서비스 제공, 퇴비 품질 제고를 통한 친환경축산업 육성

○ **농업용 클로렐라 배양 및 농가공급 : 214㎡(클로렐라 배양실)**

- 생산량 : 연간 12,000L 생산, 5,000호 공급
- 배양실 : 3개소(본소, 남부・동서부상담소)
- 효　과 : 작물 생육 촉진, 병해 예방, 저장성 향상, 수량 증대

3 축산 기술 보급

○ **축산용 유용 미생물 배양 및 농가공급 : 120㎡(미생물 배양실)**

- 생산량 : 연간 3,000L 생산, 2,000호 공급
- 균　종 : 고초균, 유산균, 효모, 누룩곰팡이균
- 효　과 : 사료 효율 증대 및 친환경 축산물 생산 기여

○ **양봉 생력화 신기술 보급(완료)**

- 사업비 : 60백만 원(군비 50%)
- 사업량 : 양봉 32농가
- 내　용 : 신소재 벌통(807개), 전동운반차(17대)
- 효　과 : 꿀벌 생육환경 개선 및 농부병 예방

2. 기후변화 대응 안전한 원예농업 육성

1 안전 농산물 생산 기술 보급

○ **친환경원예연구회 선진농업 현장 컨설팅 : 300명, 1회, 15백만 원(9월 예정)**

- 농업연구소, 선진농장, 친환경재배단지 견학, 신기술 교육

○ **안전농산물생산 역량강화 전문교육 : 40명, 1회, 20백만 원(7월 예정)**

- 기후변화 및 소비경향 변화에 따른 새로운 작목, 신기술 도입
- 품질 인증 단계별 관리 차별화로 인증 상향 유도(GAP, 무농약, 유기농)

○ **원예농가 애로사항 현장 진단 및 컨설팅 : 50회**

- 내 용 : 다양한 장비 활용한 토양 및 바이러스 진단 등
- 효 과 : 과학적 진단을 통한 농가 애로사항 신속해결

○ **친환경농업단체 시설 토양환경 개선 : 293호, 100ha, 246백만 원(진도율 50%)**

- 내 용 : 광물질, 미생물, 식물 추출물 등을 이용한 토양개선
- 효 과 : 연작장해 해소 및 농산물 품질향상

○ **양념채소(마늘·양파) 품질향상 농자재지원 : 175호, 241ha, 20백만 원(완료)**

- 내 용 : 액비 자가 제조 재료(당밀, 미강, 골분 등) 보급
- 효 과 : 고비용 영양제를 대체하여 경영비 절감

○ **PLS 대비 친환경 해충방제 자재 지원 : 52호, 12.9백만 원(완료)**

- 내 용 : 해충 유인 끈끈이트랩 보급
- 효 과 : 화학농약 사용량 및 살포 횟수 감소

○ **고품질 기능성 원예작물 생산 지원 : 45호, 15ha, 17백만 원(진도율 70%)**

- 내 용 : 기능성 물질 함유, 병해충 예방 및 화학농약 절감 농자재
- 효 과 : GAP, 친환경 농산물 생산 유도, 농산물 품질 차별화

2 첨단기술 보급을 통한 농작업 환경개선

○ **달성형 스마트팜 조성 지원 : 5호, 2ha, 52.5백만 원(진도율 50%)**
- 내 용 : 통신망을 활용한 스마트폰 연계 장비 및 시설 지원
- 효 과 : 스마트폰 원격 환경제어를 통한 생력화

○ **비닐하우스 측창개폐기 설치 지원 : 11호, 73동, 31백만 원(진도율 30%)**
- 내 용 : 측창 자동화 개폐장치 설치 지원
- 효 과 : 반복되는 악성 노동력 해소 및 병 예방

※ 사업비 집행 극대화를 위해 추가 신청 접수 중

○ **마늘 저비용 가변형 건조시스템 지원 : 20호, 32.6ha, 20백만 원(완료)**
- 내 용 : 가변형 건조기 설치 지원
- 효 과 : 간이 건조시스템을 이용한 건조비용 절감

3 이상기후 대응 고품질 원예작물 생산기반 조성

○ **가뭄대책 안정생산 관수시설 보급 : 27호, 25.8ha, 25.7백만 원(진도율 90%)**
- 내 용 : 스프링클러(노지) 및 물저장탱크(시설) 보급
- 효 과 : 이상기후에 대비한 가뭄피해 예방

○ **시설과채 시설재배 병해충 예방 농자재 지원 : 50호, 1,500동, 30백만 원(진도율 10%)**
- 내 용 : 토양 전염성병 예방 약제 보급
- 효 과 : 병해충 사전 방제로 농산물 품질향상

※ 대상 농작물 영농시기에 맞춰 하반기 추진 예정

○ **노지채소 토양개선 농자재 보급 : 350호, 400ha, 100백만 원(진도율 10%)**
- 내 용 : 병해충 예방 및 토양소독 등 토양개량제 보급
- 효 과 : 마늘·양파 등 재배단지의 주요 전염병 예방

※ 대상 농작물 영농시기에 맞춰 하반기 추진 예정

3. 이상기후 대응 친환경 과수 생산기반 조성

1 친환경 과수 생산 기술 보급

○ **과원 월동병해충 방제용 액상석회유황합제 보급 : 393호, 107ha, 65백만 원(완료)**

- 내 용 : 액상석회유황합제 보급
- 효 과 : 초기 병해충 밀도 감소로 생육기 병해충 경감

○ **성페로몬 이용 과수원 친환경 해충방제 시범 : 98호, 31ha, 20백만 원(완료)**

- 내 용 : 페로몬을 이용한 해충 발생 억제용 교미교란제 지원
- 효 과 : 친환경농업 실천으로 상품성 향상 및 농약 사용 절감

2 기후변화 및 재해 대응 기술 보급

○ **과수원 현대화 시설 보급 : 6호, 1.5ha, 11백만 원(진도율 50%)**

- 내 용 : 과수원 관수시설 또는 우산식 지주 설치 지원
- 효 과 : 노동력 절감 및 고품질 과일 생산

○ **과수화상병 방제 약제 보급 : 16호, 3.2ha, 3백만 원(국비 50%, 군비 50%)(완료)**

- 내 용 : 사과·배 과수화상병 방제 약제 구입 지원
- 효 과 : 사전 방제를 통해 과수화상병 발생 예방

○ **검역병해충 및 돌발해충 예찰(연중)**

- 대 상 : 과수화상병, 과수가지검은마름병, 갈색날개매미충, 미국선녀벌레, 꽃매미, 매미나방
- 내 용 : 병해충 발생조사 예찰, 시기별 약제방제 기술 지도
- 효 과 : 예찰을 통해 병해충 발생 예방

4. 농업기계화로 경쟁력있는 농업기반 조성

1 농기계임대사업장 가창분소 설치

○ 사업개요

- 위　　치 : 가창면 대일리 일원
- 기　　간 : 2026. 6 ~ 2028. 9.
- 규　　모 : 부지 1,600㎡, 연면적 492㎡정도
- 사 업 비 : 66억 원(군비)
  · 2026년 : 타당성 조사 및 행정절차(투자심사, 공유재산심의회 등)
  · 2027년 : 부지매입 33억 원
  · 2028년 : 건축설계 및 준공 33억 원
- 실　　적 : 조성 기획 및 타당성 조사 용역 완료(6월)

2 농기계 임대·수리 사업

○ 농기계 임대사업장 운영 : 3개 임대사업장, 109종 728대

- 실　　적 : 6,577건(26년 5월 말 기준)
- 농번기 주말(토·일) 근무 : 연 2회(5월~6월, 10월~11월)
- 농가 경영부담 완화 농기계임대료 50% 인하(2026. 12. 31.까지)

○ 농기계 수리사업(중소형농기계)

- 실　　적 : 308건(26년 5월말 기준)
- 수리공임 무료, 부품대금 농가 자부담

○ 가창지역 임대농기계 택배사업

- 실　　적 : 90건(26년 5월 말 기준)

3 맞춤형 농기계 확대를 통한 농가 경영 안정

○ **농기계 임대사업 활성화를 위한 임대농기계 구입 : 500백만 원(완료)**

- 신기종 및 추가기종 구입 : 직파이앙기 등 7종 16대
- 노후농기계 교체 : 마늘수확기 등 15종 69대

○ **임대사업장 효율적 운영 : 농기계 수리부품 구입 221백만 원**

4 농업인 맞춤형 농기계 교육 강화

○ **농기계 이용 안전교육 : 6백만 원(국비 50%)(추진 중)**

- 임대 및 수리 농가 대상 연중 실시, 교재 제작(2,000부)

○ **농기계 안전사고 예방 : 6백만 원(추진 중)**

- 농기계 안전사용 홍보물품(볼펜, 전단지, 현수막 등)

5 농업인 농작업 안전실천

○ **농업인 안전실천 역량강화 교육 : 6백만 원(국비 50%)(추진 중)**

- 대 상 : 농업학습조직체 등 100명(2회)
- 내 용 : 농작업 안전재해 예방(교육, 예방·홍보 물품)

6 영농부산물 안전처리 지원사업 추진

○ **영농부산물 안전처리 지원사업**

- 사업기간 : 상반기(1월~5월), 하반기(10~12월)
- 사 업 량 : 50ha 내외
- 사 업 비 : 131백만 원(국비 32%, 군비 68%)
- 내 용 : 마을별 순회 영농부산물 파쇄 지원

· 파쇄지원단 운영 : 달성군 청년농업인 15명

- 실 적 : 75농가 19ha

5. 군민 행복을 가꾸는 도시·치유농업 저변 확대

1 도시농업 활성화 사업 추진

○ **상자텃밭 조성 사업 : 5개소, 12백만 원(완료)**

- 기 간 : 1월 ~ 6월
- 대 상 : 관내 보육시설, 학교, 공공기관
- 텃밭상자 보급을 통한 농업·농촌체험 기회 제공

2 차별화된 도시농업 및 치유농업 교육

○ **상반기 유관기관 연계 치유농업 프로그램 운영 : 8회, 160명(완료)**

- 기 간 : 2월 ~ 6월
- 대 상 : 장애인복지관에 등록된 성인 중증 장애인 20명
- 효 과 : 농촌자원을 활용한 치유농업으로 군민 복지향상

○ **하반기 치유농업 프로그램 운영 : 15회(8월 예정)**

- 기 간 : 8월 ~ 12월
- 대 상 : 관내 노인복지시설 3개소 정도
- 내 용 : 식물 등 농촌자원을 활용한 치유농업 프로그램

○ **도시·치유농업 활동가 심화과정 운영 : 8회(완료)**

- 기 간 : 4. 30.(목) ~ 6. 18.(목) / 29시간
- 대 상 : 도시 및 치유농업 분야에 활동하는 달성군민 23명
- 내 용 : 학교텃밭 교육프로그램, 팜파티 기획과 연출 등

○ **달성형 늘봄학교 연계 농업·농촌 프로그램 운영 : 3개소, 45회(9월 예정)**

- 기 간 : 9월 ~ 12월
- 효 과 : 농업·농촌에 대한 아동·청소년 관심 제고 및 정서순화 촉진

3 군 육묘장 운영

○ **품격 있는 볼거리 제공을 위한 꽃묘 생산 및 공급**

- 규 모 : 연간 328,400본
- 기 간 : 계절 특색에 적합한 화훼류 연중 생산
- 화 종 : 디기탈리스, 국화, 페튜니아 등 30여 종
- 내 용 : 우리 군 환경에 적합한 화훼류 자체 생산, 적기 공급
- 효 과 : 차별화된 경관 조성과 군민 심신 치유에 기여

4 과학영농시설 운영

○ **스마트농업 테스트베드 교육장 운영**

- 규 모 : 528.6㎡
- 작 물 : 포도(샤인머스캣, 홍주씨들리스, 마이하트, 레드클라렛, 코코볼)
- 시 설 : 교육장, 기계실, 기상센서, 포도 덕시설, 자동방제기 등
- 효 과 : 신품종 포도 시험 재배 및 스마트팜 체험 교육장 운영

○ **과학영농실증시범포 운영**

- 규 모 : 476.85㎡
- 작 물 : 바나나, 망고, 파파야, 용과, 커피, 만감류 등
- 시 설 : 스마트팜 제어실, 기계실, 기상센서, 난방시설 등
- 효 과 : 기후변화 대비 신소득 아열대작목 재배 기술 보급

○ **원예치료 체험관 운영**

- 규 모 : 330㎡
- 작 물 : 허브식물, 다육식물, 관엽식물, 선인장류 등
- 시 설 : 체험학습장, 원예치료실 등
- 효 과 : 내방객 대상 볼거리 제공 및 도시농업 체험장 제공

6. 농촌융복합산업 활성화

1 농식품 가공기술 보급

○ **농산물가공기술지원센터 운영**

- 규모 : 건물 1동 3층(연면적 1,485.45㎡), 장비 179종 225대
- 가공영농조합법인 현황 : 62명
- 제품개발 및 상품화 현황 : 품목제조보고 및 상품화 91품목
- 내용 : 가공제품 개발 및 특허출원·등록, 생산·품질관리, 홍보, 품질검사 등

○ **농산물가공기술지원센터 식품안전관리 시스템 운영 : 22백만 원(진도율 50%)**

- 안전한 제품 생산 및 소비자 신뢰 제고를 위한 HACCP 및 스마트 HACCP 인증 취득 및 운영
- 식품안전관리인증 취득 현황 : HACCP(5종), 스마트 HACCP(4종), ISO 22000, 농촌융복합산업, 할랄(HALAL)
- 추가 인증 : HACCP(4종) 재인증 및 빵류 스마트 HACCP 인증

○ **농산물가공 활용 소비자 원데이 클래스 운영 : 15백만 원(하반기 예정)**

- 농산물가공기술지원센터에서 생산되는 가공제품을 활용한 제과제빵, 디저트, 요리 교육을 통해 가공제품 홍보, 소비촉진

2 농산물가공 전문가 양성 및 식품창업 지원

○ **농산물가공창업 전문가 양성 교육 운영 : 54백만 원(진도율 30%)**

- 대상 : 농산물가공 창업 희망 농업인 및 자격증 취득 희망 달성군민
- 교육과정 : 농산물가공 창업아카데미(식품가공기능사 자격취득 교육), 자격증 취득 교육(제과·제빵기능사, 바리스타 자격증)

○ **청년식품창업 Lab 운영 및 시제품·포장재 제작 지원 : 35백만 원(진도율 50%)**

- 대상 : 식품창업을 희망하거나 창업 중인 관내 청년, 농업인
- 내용 : 식품창업을 위한 교육 및 컨설팅, 신제품 개발 및 시제품·포장재 제작 지원

3 지역 농·특산물 유통망 확대 및 판로개척

○ **참달성 직거래장터 연중 운영 : 50회, 농협중앙회 금요장터 등(31회)**

○ **참달성 오프라인 기획행사 추진 : 60회, 10백만 원(30회, 집행율 40%)**

- 명절맞이 백화점 선물행사, 축제 및 직거래 장터 행사 등

○ **농·특산물 직매장 판매 확대**

- 농협달성유통센터, 농협하나로(성서점,가창점), 송해기념관, 가창로컬푸드, 서울동행상회, 농협중앙회 금요장터

○ **온라인 유통 강화 : SSG몰, 롯데ON, 네이버스토어, 쿠팡, 자사쇼핑몰**

○ **참달성 쇼핑몰 홍보 및 판로개척 : 85백만 원(진도율 50%)**

- 차별적 마케팅으로 소비자 인지도 제고 및 농가소득 증대 기여

○ **택배용 포장박스 제작 지원 : 50,000매, 25백만 원(진도율 70%)**

- 달성군 대표 브랜드 홍보 및 농업인의 부가가치 창출

○ **농·특산물 쇼핑몰 택배비 지원 : 70,000건, 280백만 원(진도율 50%)**

- 유통비용 경감 및 안정적 판로 확보로 농가소득 증대 기여

○ **전자상거래 및 대형유통업체 매출수수료 일부지원 : 40백만 원(진도율 40%)**

- e-커머스 활성화 및 판매채널 강화로 전자상거래 시장 선점

○ **지역농산물활용 가공상품 품평회 및 박람회 참석 : 10백만 원(8월 예정)**

4 농촌자원 활용 및 농촌여성 역량 개발

○ **농촌자원 발굴 및 생활문화 전승 교육 : 6회, 240명(진도율 60%)**

- 전통음식, 천연염색, 전통문화 연구회 육성 및 과제교육 지원

○ **여성농업인 생활지도자 양성 교육 : 13회, 720명(진도율 50%, 연중 진행)**

- 농촌여성지도자 리더십 함양교육, 생활과학기술교육 등

○ **생활개선회 한마음 실천교육 : 1회, 100명, 10백만 원(9월 예정)**

7. 농업경쟁력 향상을 위한 전문 농업인 육성

1 현장 중심의 맞춤형 영농교육

○ **새해농업인 실용교육 : 2과정(영농설계, 농촌자원) 2,373명**
- 새해 영농설계 지원, 핵심 재배기술 전파, 농정홍보로 공감대 형성
- 시 기 : 1. 23. ~ 2. 10.(9개 읍·면 회의실 및 농업기술센터)

○ **영농 시기별 품목별 전문 교육 : 20회, 1,000명**
- 지역별 핵심품목 위주 전문 기술교육, 친환경, GAP 등

※ 논공읍 GAP 기본교육 : 1. 16. / 9명

○ **달성농업인대학 운영 : 2학과 / 단기 1과정, 100명**
- 기초영농과 및 단기 과정 7~9월 중 추진 예정

※ 스마트농업과 : 4. 13. ~ 7. 20.(15회, 70시간) / 30명

○ **농업인 전문과정 위탁교육**
- 농민사관학교 분야별 전문과정 : 8명

2 농가 경영·마케팅 역량 강화로 농업경쟁력 향상

○ **농업현장 경영컨설팅 지원 및 경영정보 제공**
- 농업기술·경영개선을 위한 선진 농업현장 컨설팅교육
- 홈페이지 활용 농업기술, 농산물 가격, 농업 현안정보 등 제공

○ **지역농산물 표준 소득조사**
- 규 모 : 겨울작물 2품목 21호(시설참외 12, 시설토마토 9)
- 내 용 : 경영기록장 작성, 농가 방문 청취 후 자료입력 관리

○ **강소농 육성**
- 집중도 높은 교육으로 농가소득증대를 위한 자립역량 강화

※ 경영개선 역량강화 교육 : 3. 11. / 24명

○ **청년농업인 안정정착 역량강화 교육 : 3과정, 75명**
- 청년농업인 경영개선, 마케팅 전략, 선도 농가 벤치마킹을 통한 역량 강화 등

○ **농업분야 정보지 보급 : 3종, 711부**
- 농어민신문 398, 농촌여성신문 260, 한국4-H신문 53

8. 미래 지향적인 선도농업인 육성

1 농촌지도자회 - 신기술 거점 농업인 육성

○ **조직 활성화** : 9개 읍·면회 370명
○ **새기술보급 및 영농 과제교육** : 9회 370명
○ **선진농업 현장 교육** : 10회 450명
○ **농촌지도자 리더십 함양 교육** : 4회 100명

2 후계농업경영인회 - 영농현장 선도자 육성

○ **조직 활성화 및 운영지원 : 9개 읍·면회 666명**
○ **유형별 정착 지원 확대**
- 후계농업경영인(3명)과 우수후계농(3명) 선발 및 지원
- 청년후계농 연도별 선정 현황(2026년 추가 선발 중)

연도	계('18~'25)	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26
선정인원(명)	75	7	7	2	6	4	11	17	15	6

※ 연차별 영농정착지원금 지급액

연차	1년차	2년차	3년차
영농정착지원금	110만 원/월	100만 원/월	90만 원/월

3 생활개선회 - 창의적인 농촌여성리더 육성

○ **조직활성화** : 9개 읍·면회 576명
○ **역량개발 생활기술 과제교육** : 18회, 1,000명(50%)
○ **생활개선회 특기 개발 교육** : 4회, 120명(50%)
○ **고부간 참사랑 나누기 교육** : 1회, 80명(완료)
○ **참꽃축제 홍보활동 및 지역특산물 활용교육** : 5회, 400명
○ **생활개선회 지역 봉사 활동** : 4회, 400명

4 4-H회 - 지·덕·노·체 이념을 실천하는 미래인재 육성

○ **4-H 지도자회 : 2개회 114명**

- 4-H본부 : 1개회 95명
- 4-H 지도교사 : 1개회 19명

○ **4-H연합회 활성화 : 13개회 417명**

- 영농4-H회 : 1개회 32명
- 학교4-H회 : 12개회 385명

○ **4-H 과제활동 지원 : 농심 배양, 지도력 배양, 진로 탐색 등**

- 텃밭가꾸기 교육 : 6.22.~26. / 7개교 165명

○ **4-H 3대 교육 행사 추진 : 2회(7, 11월) 추진 예정**

5 품목별 농업인 연구회 육성

○ **품목별 농업인 조직의 활성화 및 역량 향상을 위한 지원**

- 대 상 : 친환경원예연구회 등 9개회 796명
- 내 용 : 연구회 성장을 위한 활동 지원, 교육, 현장학습 등 새로운 기술정보의 신속한 보급 확산 및 영농 문제해결

6 품목별 농업인 해외연수

○ **농업 선진국 및 경쟁국의 현황 파악, 선진농업기술 습득**

- 해외연수 개요

연수국	소 속	인 원 (명)	예 산 (백만)	일 정
계		**91**	**90.1**	
네덜란드	4-H 연합회	7	25	6. 29. ~ 7. 7.(9일)
베트남 (사파)	농촌지도자회	31	20.3	7. 7. ~ 7.11.(5일)
	후계농업경영인회 친환경원예연구회(2)	32	23.4	7. 3. ~ 7. 7.(5일)
일본 (홋카이도)	생활개선회 천연염색연구회(1)	21	21.4	7. 1. ~ 7. 4.(4일)

- 내 용 : 연수를 통한 국제적 견문, 전문지식 습득, 농업경쟁력 향상 등