건 설 과

1. 체계적인 건설행정 관리

2. 도로시설물 관리 철저

3. 건설사업 추진

4. 세부사업 추진현황

5. 주요 현안사항(군자체, 타기관)

1. 체계적인 건설행정 관리

1 전문건설업 관리 강화

○ **전문건설업 등록현황** : 415개 업체 / 557개 업종

○ **전문건설업체 실태조사**

- 조사대상 : 29개 업체 (국토교통부 통보)
- 확인내용 : 기술인력, 자본금, 시설 및 장비
  (「건설산업기본법」 제10조의 등록기준 충족여부 확인)
- 등록기준미달 시 「건설산업기본법」 제82조에 따른 행정처분
  ※ 5개 업체 행정처분(영업정지) 예정

2 국·공유재산 관리 철저

○ **현 황**

- 국유재산(국토교통부) : 10,770필지 / 5,938,910㎡
- 시유재산(대구광역시) : 2,801필지 / 4,852,196㎡
- 군유재산(달 성 군) : 27,077필지 / 5,140,476㎡

○ **효율적이고 체계적인 재산 관리**

- 달성군 전체를 3개 권역으로 나누고 매년 1개 권역별 재산정리
  (화원 · 논공 · 옥포 / 다사 · 가창 · 하빈 / 유가 · 현풍 · 구지)
- 용도가 없는 행정재산은 재산총괄부서에 연계 · 매각 등 조치

○ **국·공유지 실태조사 실적**

- 실태조사(국유지 1,080건, 시유지 320건, 군유지 1,820건)
- 용도폐지 6건(국유지 5건, 군유지 1건)
- 변상금 4건(3,199,430원)

3 건설기계 관리 강화

○ 건설기계사업자 현황

계	대여업	매매업	정비업	해체재활용업
61	36	12	9	4

- 근거법령 : 「건설기계관리법」 제5조 등

○ 건설기계조종사면허 등록관리

- 건설기계조종사면허증 발급 : 347건
- 건설기계조종사 정기적성검사 실시 : 428건 중 112건
- 건설기계조종사 안전교육 이수 안내 : 1,944명
- 건설기계 정기검사 지연과태료 부과 : 44건, 16,914천원

○ 건설기계 불법주기 단속

- 근거법령 : 법 제33조, 제44조
- 단속방법 : 민원 상습 지역(화원 명곡리 미래빌 등 15개 지역) 수시 단속
- 단 속 반 : 건설행정팀장 등 2명
- 단속실적 : 과태료 부과 19건, 810천원

2. 도로시설물 관리 철저

1 도로시설물 유지관리 강화

○ **아스팔트 도로 포장보수 체계적 추진**

- 소요예산 : 500백만 원
- 노후 및 파손된 포장 신속정비로 주민불편 조기 해소
- 추진실적 : 논공 위천리 223-1번지 일원 도로정비공사 외 6건 243백만 원

○ **기타 도로시설물 효율적인 정비 추진**

- 소요예산 : 748백만 원
- 도로 순찰 강화로 적기 보수, 군정견문보고 사항 우선처리
- 소규모 인도파손 및 경미한 사항 ⇒ 군 보유 장비 및 인력 활용
  · 장 비 : 트럭(2.5톤) 1대, 다목적 트럭(5톤) 1대
  · 인 력 : 도로 보수원 7명
- 추진실적 : 유가 초곡리 배수로정비공사 외 20건 359백만 원

○ **교량 및 육교 유지관리**

- 소요예산 : 124백만 원
- 정기 및 수시 점검실시
  · 정밀 점검 : 2년 1회
  · 정기 점검 : 연 2회(교량 24개소 , 육교 6개소, 터널 1개소)
- 추진실적
  · 정밀안전점검(한정교, 원오교, 구라2교) 실시
  · 기곡교 등 12개소 실태조사 용역 실시

○ **영조물 배상 공제 보험가입**

- 영조물 배상가입비 : 236백만 원
- 가입기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.(1년간)
- 가입내역
  · 지방도(농어촌도로) : 312.8km
  · 군도(도시계획도로 포함) : 763.3km
  · 자전거도로 : 224.3km
- 한국지방재정공제회 가입

3. 건설사업 추진

1 2024 건설사업 종괄 현황

○ **도로망 확충 사업내역** : 217건 82,918백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	계		계속사업		신규사업	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
계	217	82,918	169	79,612	48	3,306
도시계획도로	152	70,171	124	68,410	28	1,761
군도 및 기타도로	65	12,747	45	11,202	20	1,545

○ **도시계획도로** : 152건 / 70,171백만 원

- 계속사업(124건 / 68,410백만 원)
  · 보상협의 완료 : 13건
  · 공사 준공 : 11건
  · 보상협의 중 : 68건
  · 공사 중 : 32건
- 신규사업(28건 / 1,761백만 원)
  · 실시설계 용역 중 : 23건
  · 실시설계 용역 완료 : 5건

○ **군도 및 기타도로** : 65건 12,747백만 원

- 계속사업(45건 / 11,202백만 원)
  · 보상협의 완료 : 1건
  · 공사 준공 : 6건
  · 보상협의 중 : 19건
  · 공사 중 : 12건
  · 공사발주 예정 : 7건
- 신규사업(20건 / 1,545백만 원)
  · 실시설계 용역 완료 : 13건
  · 실시설계 용역 중 : 7건

4. 세부사업 추진 현황

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 화원 성산리(206번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=270m · 사업비 : 2,850백만 원	· 공사 중	60%
○ 화원 구라리(산54-3번지선) 도시계획도로 개설	· B=8~10m, L=400m · 사업비 : 6,500백만 원	· 공사 중	55%
○ 화원 구라리(891번지선) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=730m · 사업비 : 5,310백만 원	· 보상 중	50%
○ 화원 성산리(743번지선) 도시계획도로 개설	· B=8~15m, L=530m · 사업비 : 3,750백만 원	· 보상 중	30%
○ 화원 천내리(529-1번지 일원) 도로 확장	· B=6m, L=190m · 사업비 : 1,960백만 원	· 보상 중	20%
○ 화원 성산리(삼주아파트 뒤편) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=322m · 사업비 : 3,460백만 원	· 보상 중	20%
○ 화원 구라리 1003-3번지 도시계획도로 개설	· B=8m, L=45m · 사업비 : 250백만 원	· 용역 완료	15%
○ 화원 설화리 471-4번지 도시계획도로 개설	· B=12m, L=140m · 사업비 : 400백만 원	· 용역 중	5%
○ 화원 천내리(이진캐스빌 앞) 도시계획도로 개설	· B=10m, L=24m · 사업비 : 890백만 원	· 준공	100%
○ 화원 본리리(인흥서원 옆) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=250m · 사업비 : 1,700백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 화원 대구교도소 앞 ~ 화원교 지중화사업	· 지중화사업 L=900m · 사업비 : 6,364백만 원	· 공사 중	50%
○ 화원 명곡리 마을진입로 확포장공사	· B=8~10m, L=70m · 사업비 : 350백만 원	· 보상준비 중	15%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 화원 본리리 14-4번지 일원 인도정비공사	· B=4m, L=400m · 사업비 : 200백만 원	· 용역 완료	10%
○ 화원 태왕타운아파트 후문 인도개설공사	· B=2m, L=180m · 사업비 : 200백만 원	· 실시설계용역 중	5%
○ 화원 구라리 1257번지선 인도정비공사	· B=2m, L=400m · 사업비 : 100백만 원	· 실시설계용역 중	5%
○ 화원 천내리 308-3번지 일원 가각부 정비공사	· 도로 가각부 정비 1식 · 사업비 : 400백만 원	· 실시설계용역 중	5%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 논공 위천1리 위천1길 도시계획도로 개설	· B=8m, L=48m · 사업비 : 770백만 원	· 공사 중	55%
○ 달성군청 뒤 도시계획도로 개설	· B=8~20m, L=836m · 사업비 : 12,900백만 원	· 공사 중	60%
○ 논공 상리 770번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=1,302m · 사업비 : 5,950백만 원	· 공사 중	60%
○ 논공 금포리 대진섬유 옆 도시계획도로 개설	· B=10m, L=290m · 사업비 : 2,300백만 원	· 준공	100%
○ 논공 북리3길 도로구조개선 공사	· B=6~9m, L=249m · 사업비 : 1,400백만 원	· 공사 중	75%
○ 논공 위천리 위천삼거리 옆 도시계획도로 개설	· B=6m, L=304m · 사업비 : 556백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 논공 삼리리 98번지선 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=300m · 사업비 : 1,320백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 논공 남리 578-4번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=160m · 사업비 : 670백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 논공 위천리 118번지선 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=300m · 사업비 : 1,320백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 논공 삼리리 58번지선 도시계획도로 개설	· B=10m, L=150m · 사업비 : 650백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 논공 금포리 1465-5번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=90m · 사업비 : 500백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 논공 삼리리 745번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=70m · 사업비 : 1,000백만 원	· 보상준비 중	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 논공 하리 73번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=85m · 사업비 : 650백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 논공 금포리 1973-1번지선 도시계획도로 개설	· B=19.5m, L=360m · 사업비 : 6,790백만 원	· 용역 완료	10%
○ 논공 위천리 41-1번지선 도시계획도로 개설	· B=8~10m, L=216m · 사업비 : 1,200백만 원	· 용역 중	5%
○ 논공 삼리리 634-4번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=128m · 사업비 : 1,000백만 원	· 용역 중	5%
○ 논공 삼리리 625-1번지선 도시계획도로 개설	· B=10~12m, L=478m · 사업비 : 1,500백만 원	· 용역 중	5%
○ 논공 삼리리 692-1번지선 도시계획도로 개설	· B=12m, L=194m · 사업비 : 1,400백만 원	· 용역 중	5%
○ 논공 삼리리 457-4번지선 도시계획도로 개설	· B=15~19m, L=548m · 사업비 : 6,483백만 원	· 용역 중	5%
○ 논공 남리 578-9번지선 도시계획도로 개설	· B=12m, L=562m · 사업비 : 9,954백만 원	· 용역 중	5%
○ 논공 남리 636-2번지 일원 마을안길 도로정비	· B=4m, L=92m · 사업비 : 529백만 원	· 공사 중	80%
○ 논공 위천리 71-1번지 일원 도로정비공사	· B=8m, L=109m · 사업비 : 763백만 원	· 공사 중	60%
○ 논공 금포리 720번지 일원 도로정비공사	· B=3m, L=376m · 사업비 : 1,550백만 원	· 보상(협의) 중	40%
○ 논공 하리 145번지 일원 마을안길 확포장	· B=4m, L=120m · 사업비 : 620백만 원	· 공사발주 예정	50%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 논공 노이리 455번지 일원 마을안길 확포장	· B=4m, L=170m · 사업비 : 415백만 원	· 보상(협의) 중	20%
○ 논공 하1리 마을안길 확포장	· B=6m, L=150m · 사업비 : 630백만 원	· 보상(협의) 중	20%
○ 논공 금포천(우신미가뷰) 신설교량 가설공사	· B=11m, L=28m · 사업비 : 1,300백만 원	· 용역 중	5%
○ 논공 노이리 436-2번지(갈실) 일원 도로개설	· B=6m, L=40m · 사업비 : 300백만 원	· 보상(협의) 중	20%
○ 논공 위천리 77-1번지 일원 마을안길 확장	· B=4m, L=140m · 사업비 : 730백만 원	· 용역 완료	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 다사 이천리 마을안길 도시계획도로 개설	· B=8m, L=730m · 사업비 : 5,550백만 원	· 준공	100%
○ 다사 세천리(279-6번지선) 외 2개소 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=388m · 사업비 : 3,500백만 원	· 공사 중지 중	85%
○ 다사 죽곡2리 강정마을 ~ 죽곡2지구 연결도로 개설	· B=12m, L=488m · 사업비 : 5,050백만 원	· 공사 중지 중	50%
○ 다사 매곡리 제2노인복지관~ 협성휴포레 연결도로	· B=10m, L=440m · 사업비 : 3,300백만 원	· 보상 중	40%
○ 다사 매곡리~부곡리 우회도로 확포장	· B=19.5m, L=1,564m · 사업비 : 10,000백만 원	· 보상 중	40%
○ 다사 매곡리 다사초등학교 주변 도시계획도로 개설	· B=8m, L=350m · 사업비 : 4,200백만 원	· 3공구: 공사준공 · 1,2공구: 보상 중	45%
○ 다사 세천리(688-1번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=105m · 사업비 : 1,816백만 원	· 공사 중	70%
○ 다사 서재리 393번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=125m · 사업비 : 1,400백만 원	· 공사 중지 중	70%
○ 다사 서재리 서재초등학교 남편 외 2개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=207m · 사업비 : 2,150백만 원	· 공사 중지 중	75%
○ 다사 세천리 276번지 외 2개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=308m · 사업비 : 4,050백만 원	· 공사 중	70%
○ 다사 박곡리(소2-박1호선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=240m · 사업비 : 2,000백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 다사 문양리(소3-윗1 외 1개소) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=300m · 사업비 : 350백만 원	· 용역 중	5%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 다사 문양리(소2-장1호선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=159m · 사업비 : 356백만 원	· 용역 완료	15%
○ 다사 박곡리(소3-해1호선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=231m · 사업비 : 850백만 원	· 용역 중	5%
○ 다사 서재리(소3-다108호선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=184m · 사업비 : 971백만 원	· 용역 완료	15%
○ 다사 문산리(소3-안1호선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=104m · 사업비 : 335백만 원	· 용역 완료	15%
○ 다사 서재리 산3-10번지 도로개설	· B=8m, L=100m · 사업비 : 300백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 다사 문산리 443-2번지 일원 도로확포장	· B=4m, L=155m · 사업비 : 555백만 원	· 용역 완료	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 유가 유곡2리 도시계획도로 개설	· B=8m, L=400m · 사업비 : 2,860백만 원	· 공사 중	60%
○ 유가 유곡1리 도시계획도로 개설	· B=8~10m, L=460m · 사업비 : 2,460백만 원	· 보상 완료	50%
○ 유가 유곡1리(마을안길) 도시계획도로 개설공사	· B=8m, L=630m · 사업비 : 3,000백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 유가 음리 367-1번지선 도시계획도로 개설공사	· B=8m, L=248m · 사업비 : 1,000백만 원	· 보상 중	30%
○ 유가 가태2리(예연서원) 진입도로 확포장공사	· B=4→8m, L=430m · 사업비 : 1,900백만 원	· 공사 중	75%
○ 유가 유곡~도의리 도로확포장 공사(구, 유가초)	· B=4~6m→10m, L=470m · 사업비 : 1,280백만원	· 준공	100%
○ 유가 한정리 596-53번지 일원 도로확장공사	· B=4→10m, L=1.100m · 사업비 : 2,150백만원	· 공사 중지(사토 반입)	55%
○ 유가 양2리(중뫼마을) 도로 확포장공사	· B=2~3→6m, L=250m · 사업비 : 1,250백만원	· 보상(협의) 중	40%
○ 유가 테크노3초등학교 통학로 개설공사	· B=3m, L=240m · 사업비 : 1,300백만원	· 준공	100%
○ 유가 쌍계리 654번지 (쌍계오거리) 일원 도로정비공사	· 유턴 신설 1개소 · 사업비 : 100백만원	· 공사 중	80%
○ 유가읍 봉리 610-3번지 일원 인도정비공사	· B=10m, L=200m · 사업비 : 150백만원	· 준공	100%
○ 유가읍 가태리 579번지 (구례뜰) 일원 도로정비공사	· B=3m, L=20m · 사업비 : 20백만원	· 보상 완료	50%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 유가 한정리 398-1번지 일원 마을안길 도로확포장	· B=3m~6~10m, L=200m · 사업비 : 365백만원	· 용역 완료	10%
○ 유가 쌍계리 112-1번지 일원 마을안길 도로확포장	· B=5m, L=140m · 사업비 : 265백만원	· 용역 완료	10%
○ 유가 유곡리 834-3번지 도로정비	· B=5m, L=120m · 사업비 : 300백만원	· 용역 완료	10%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 옥포 신당리 도시계획도로 개설	· B=6m, L=216m · 사업비 : 2,320백만 원	· 준공	100%
○ 옥포 김흥리 마을회관 앞 진입 도시계획도로 개설	· B=10m, L=580m · 사업비 : 1,100백만 원	· 보상 중	30%
○ 옥포 강림2리 473번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6~10m, L=410m · 사업비 : 3,810백만 원	· 보상 중	20%
○ 옥포 본리2리 2500번지선 도시계획도로 개설	· B=6~12m, L=455m · 사업비 : 4,927백만 원	· 보상 중	15%
○ 옥포 김흥3리 능전길 도시계획도로 개설	· B=8m, L=290m · 사업비 : 1,700백만 원	· 공사 중	55%
○ 옥포 본리1리(본리교일원) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=515m · 사업비 : 1,850백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 옥포 본리리 새마을회관 서편 도시계획도로 개설	· B=10m, L=670m · 사업비 : 5,762백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 옥포 본리리 1146번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=300m · 사업비 : 1,893백만 원	· 보상 중	15%
○ 옥포 본리리 2187-1번지선 외 2개소 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=460m · 사업비 : 2,769백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 옥포 본리리 766-13번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=160m · 사업비 : 1,014백만 원	· 보상 중	20%
○ 옥포 본리리 2412-5번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=300m · 사업비 : 1,844백만 원	· 보상 준비 중	10%
○ 옥포 본리리 801번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=230m · 사업비 : 1,437백만 원	· 보상 준비 중	15%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 옥포 본리리 2337-4번지선 도시계획도로 개설	· B=6~15m, L=230m · 사업비 : 2,588백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 옥포 교항리 2071번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=230m · 사업비 : 1,055백만 원	· 보상 준비 중	10%
○ 옥포 강림리 593번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=220m · 사업비 : 1,392백만 원	· 보상 중	15%
○ 옥포 강림리 180-5번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6~10m, L=460m · 사업비 : 2,645백만 원	· 보상 중	15%
○ 옥포 간경리 502번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=110m · 사업비 : 780백만 원	· 보상 중	15%
○ 옥포 본리리 1132번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=270m · 사업비 : 1,340백만 원	· 보상 중	15%
○ 옥포 본리리 820-5번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=300m · 사업비 : 1,508백만 원	· 보상 중	15%
○ 옥포 본리리 2176번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=310m · 사업비 : 2,320백만 원	· 보상 중	30%
○ 옥포 송촌리 316-1번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=300m · 사업비 : 1,139백만 원	· 보상 중	20%
○ 옥포 기세리 666번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=180m · 사업비 : 2,000백만 원	· 공사 중	60%
○ 옥포 김흥2리 마을회관 앞 도시계획도로 개설	· B=8m, L=518m · 사업비 : 1,900백만 원	· 보상 중	20%
○ 옥포 기세리 969-61번지선 도시계획도로 개설	· B=16.5m, L=80m · 사업비 : 3,200백만 원	· 보상 중	40%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 옥포 김흥리 1039-1번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=226m · 사업비 : 500백만 원	· 보상 중	20%
○ 옥포 기세리 마을회관 앞 도시계획도로 개설	· B=8m, L=215m · 사업비 : 1,500백만 원	· 보상 중	15%
○ 군도3호선(기세리인근) 위험도로 개선사업	· B=9~18.25m, L=930m · 사업비 : 22,200백만 원	· 보상 준비 중	10%
○ 옥포 간경리 757번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=405m · 사업비 : 3,743백만 원	· 공사 중	60%
○ 옥포 간경리 845번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=150m · 사업비 : 1,027백만 원	· 보상 준비 중	15%
○ 옥포 강림2리 528-4번지선 도시계획도로 개설	· B=12m, L=160m · 사업비 : 1,730백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 옥포 본리리 2403-1번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=172m · 사업비 : 1,950백만 원	· 공사 중	95%
○ 옥포 본리2리 (옥포초교뒤편) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=190m · 사업비 : 1,500백만 원	· 준공	100%
○ 옥포 본리2리 2452번지선 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=518m · 사업비 : 5,190백만 원	· 공사 중	65%
○ 옥포 신당리 (옥포농협 앞) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=146m · 사업비 : 1,179백만 원	· 보상 중	50%
○ 옥포 신당리 1351번지선 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=580m · 사업비 : 2,300백만 원	· 준공	100%
○ 옥포 간경리 498-1번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=220m · 사업비 : 1,500백만 원	· 용역 중	5%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 옥포 간경리 779번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=167m · 사업비 : 1,500백만 원	· 용역 중	5%
○ 옥포 간경리 834번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=113m · 사업비 : 1,050백만 원	· 용역 중	5%
○ 옥포 본리리 1142-1번지선 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=155m · 사업비 : 1,400백만 원	· 용역 중	5%
○ 옥포 본리리 2294번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=36m · 사업비 : 300백만 원	· 용역 중	5%
○ 옥포 김흥리 103-2번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=400m · 사업비 : 2,572백만 원	· 용역 중	5%
○ 옥포 기세리 690번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=400m · 사업비 : 2,572백만 원	· 용역 중	5%
○ 옥포 반송리 185-1번지선 도시계획도로 개설	· B=10m, L=700m · 사업비 : 2,000백만 원	· 용역 중	5%
○ 옥포 간경리 925-3번지선 외 1개소 도로정비공사	· B=4m, L=55m · 사업비 : 180백만 원	· 보상 중	40%
○ 옥포 김흥리 736번지선 도로확장	· B=5~6m, L=110m · 사업비 : 660백만 원	· 준공	100%
○ 옥포 강림리 170-4번지 일원 도로정비	· B=6m, L=60m · 사업비 : 310백만 원	· 공사 중	80%
○ 옥포 반송리 156번지 일원 도로정비	· B=4m, L=30m · 사업비 : 110백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 옥포 본리리 2323-2번지선 도로확장공사	· B=6m, L=60m · 사업비 : 325백만 원	· 공사 중	55%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 옥포 기세리 694번지 도로개설	· B=4m, L=85m · 사업비 : 320백만 원	· 용역 완료	10%
○ 옥포 반송리 반송초 ~ 용연사 인도정비	· B=2m, L=850m · 사업비 : 90백만 원	· 용역 완료	10%
○ 옥포 김흥리 672번지선 도로확장공사	· B=8m, L=320m · 사업비 : 1,300백만 원	· 실시설계용역 중	5%
○ 옥포 군도3호선 옥연지 옆 도로정비공사	· B=8.5m, L=405m · 사업비 : 170백만 원	· 공사 중	70%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 현풍 달성문화원 옆 도시계획도로 확장	· B=19.5m, L=665m · 사업비 : 9,500백만 원	· 공사 중	55%
○ 현풍 성하2리(마을안길) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=225m · 사업비 : 975백만 원	· 공사 중	55%
○ 현풍 대1리 955번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=8m, L=560m · 사업비 : 2,760백만 원	· 공사 중	90%
○ 현풍 성하2리 도시계획도로 개설	· B=8m, L=160m · 사업비 : 1,130백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 현풍 지2리 724번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=303.4m · 사업비 : 2,370백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 현풍 원교1리 신동아빌라 옆 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=445m · 사업비 : 3,780백만 원	· 공사 중	70%
○ 현풍 원교리 81-3번지 일원 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=207m · 사업비 : 900백만 원	· 보상준비 중	10%
○ 현풍 중리 451-5번지 일원 도시계획도로 개설	· B=6m, L=128m · 사업비 : 500백만 원	· 보상 중	45%
○ 현풍 중리 313-8번지 일원 도시계획도로 개설	· B=8m, L=103m · 사업비 : 500백만 원	· 보상 중	20%
○ 현풍 부리 195번지 일원 도시계획도로 개설	· B=6m, L=212m · 사업비 : 700백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 현풍 성하리 416-5번지 일원 도시계획도로 개설	· B=6m, L=100m · 사업비 : 400백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 현풍 신기리 도시계획도로 개설공사	· B=8m, L=1,500m · 사업비 : 5,700백만 원	· 보상준비 중	15%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 현풍 지리 827번지 일원 도시계획도로 개설	· B=8m, L=380m · 사업비 : 1,920백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 현풍 중1리 달성경찰서 앞 도시계획도로 개설	· B=8m, L=40m · 사업비 : 1,260백만 원	· 용역 중	5%
○ 현풍 부1리 마을회관 앞 도시계획도로 개설	· B=6m, L=174m · 사업비 : 1,300백만 원	· 용역 중	5%
○ 현풍 부리 455-7번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=189m · 사업비 : 1,800백만 원	· 용역 중	5%
○ 현풍 중리 223번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=49m · 사업비 : 870백만 원	· 용역 중	5%
○ 현풍 국도5호선~원오교간 도로확장공사	· B=6→19.7m, L=1.4km · 사업비 : 8,350백만 원	· 보상(협의) 중	40%
○현풍 대2리 마을안길 도로정비공사	· B=5m, L=220m · 사업비 : 1,200백만 원	· 보상(협의) 중	20%
○현풍 학산아파트 일원 인도정비공사	· 인도정비 1식 · 사업비 : 40백만 원	· 준공	100%
○ 현풍 지리 713번지 마을안길 도로확포장공사	· B=6m, L=120m · 사업비 : 250백만 원	· 용역 완료	10%
○ 현풍 원교리 38-1번지 도로정비공사	· B=2.5m, L=70m · 사업비 : 150백만 원	· 용역 완료	10%
○ 현풍 지리 1258번지선 마을안길 확포장공사	· B=6m, L=445m · 사업비 : 1,600백만 원	· 용역 중	5%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 가창 중주리(263번지선) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=405m · 사업비 : 2,200백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 가창 대일리(점촌마을) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=607m · 사업비 : 3,000백만 원	· 공사 중	75%
○ 가창 용계2리 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=381m · 사업비 : 4,000백만 원	· 공사 중	55%
○ 가창 옥분리(하타마을 요양병원 주변) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=400m · 사업비 : 1,950백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 가창 삼산리(삼성요양병원 뒤편) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=258m · 사업비 : 2,200백만 원	· 보상 중	30%
○ 가창 상원2리(436번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=360m · 사업비 : 2,950백만 원	· 보상 중	40%
○ 가창 단산리(송하빌라 서편) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=230m · 사업비 : 1,500백만 원	· 공사 중	55%
○ 가창 삼산리(467번지선 외 1개소)도시계획도로 개설	· B=6m, L=270m · 사업비 : 1,150백만 원	· 보상 중	30%
○ 가창 행정리(793번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=250m · 사업비 : 1,250백만 원	· 보상 중	30%
○ 가창 옥분리(구진터 외곽) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=150m · 사업비 : 1,100백만 원	· 공사 중	55%
○ 가창 오1리(마을회관 주변) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=209m · 사업비 : 1,300백만 원	· 1공구 준공 2공구 보상 중	100% 40%
○ 가창 주1리(마을입구) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=510m · 사업비 : 3,000백만 원	· 보상 중	30%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 가창 냉천1리(소2-새4호선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=510m · 사업비 : 1,800백만 원	· 보상 중	20%
○ 가창 상원2리(상원교회 동편) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=210m · 사업비 : 1,400백만 원	· 보상 중	20%
○ 가창 우록 동회관 ~ 백록 도시계획도로 개설	· B=10~15m, L=2,179m · 사업비 : 17,800백만 원	· 공사 중	67%
○ 가창 우록리(1423번지선) 외 2개소 도시계획도로 개설	· B=8~10m, L=449m · 사업비 : 2,150백만 원	· 공사 중	75%
○ 가창 냉천리(566번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=240m · 사업비 : 1,800백만 원	· 보상 중	20%
○ 가창 옥분리(655번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=410m · 사업비 : 1,800백만 원	· 보상 중	20%
○ 가창 대일리(676번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=410m · 사업비 : 1,000백만 원	· 준공	100%
○ 가창 대일리(273번지선) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=140m · 사업비 : 1,500백만 원	· 보상 중	20%
○ 가창 동부순환도로 개설(행정~상원)	· B=12m, L=857m · 사업비 : 8,140백만 원	· 준공	100%
○ 가창 우록리 1321번지선 외 1개소 도로정비	· B=4→6m, L=570m · 사업비 : 1,300백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 가창 주리 산230-12번지 일원 도로사면정비	· L=250m(게비온옹벽) · 사업비 : 200백만 원	· 준공	100%
○ 가창 국지도30호선 인도설치	· B=1.5~2m, L=1,000m · 사업비 : 300백만 원	· 공사 중	50%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 가창 단산리 755-1번지선 외 1개소 마을안길 정비	· B=3→4m, L=300m · 사업비 : 450백만 원	· 보상 중	40%
○ 가창 대일리 697번지 일원 도로정비	· B=4m, L=60m · 사업비 : 245백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 가창 주리 78번지 일원 도로정비	· B=2m, L=300m · 사업비 : 260백만 원	· 공사 중	60%
○ 가창 용계리 노후 인도 정비사업	· B=3m, L=650m · 사업비 : 100백만 원	· 공사 중	80%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 하빈 대평1리(하빈로179길) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=340m · 사업비 : 1,480백만 원	· 공사 중	65%
○ 하빈 무등1리(하빈로140길) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=180m · 사업비 : 1,190백만 원	· 보상 중	40%
○ 하빈 대평2리 모산 (하빈로 172길) 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=450m · 사업비 : 1,950백만 원	· 공사 중	65%
○ 하빈 기곡1리 터실 도시계획도로 개설-2공구	· B=8m, L=200m · 사업비 : 1,450백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 하빈 감문2리(마을회관앞) 도시계획도로 개설	· B=6~8m, L=545m · 사업비 : 2,385백만 원	· 공사 중	55%
○ 하빈 기곡1리 976번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=300m · 사업비 : 285백만 원	· 용역 중	5%
○ 하빈 묘리(592번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=242m · 사업비 : 500백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 하빈 군도7호선 (감문~대평) 도로확장	· B=19.5m, L=5,100m · 사업비 : 28,000백만 원	· 보상 중	30%
○ 하빈 무등2리(1323번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=200m · 사업비 : 600백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 하빈 감문1리 마을회관 앞 도시계획도로 개설	· B=8m, L=80m · 사업비 : 400백만 원	· 준공	100%
○ 하빈 기곡1리 976번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=410m · 사업비 : 370백만 원	· 용역 중	5%
○ 하빈 동곡리 매곡119안전센터 진입 도시계획도로 개설	· B=10~12m, L=220m · 사업비 : 520백만 원	· 용역 중	5%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 하빈 감문리 240번지 일원 마을안길 정비	· B=4m, L=100m · 사업비 : 80백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 하빈 하산2리 540번지선(하산교회 앞)마을안길 정비공사	· B=5m, L=360m · 사업비 : 1,000백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 하빈 동곡2리 국도 접속도로 가각부 정비	· 가각정비 1식 · 사업비 : 440백만 원	· 공사발주 예정	50%
○하빈 동곡1리 710-1번지선 마을안길 정비	· B=8m, L=80m · 사업비: 280백만 원	· 보상 중	30%
○ 하빈 동곡리 813-1번지 일원 도로확장	· B=6m, L=200m · 사업비: 485백만 원	· 보상 중	30%
○ 하빈 묘1리 606-8번지 마을안길 정비공사	· B=4m, L=150m · 사업비: 70백만 원	· 실시설계용역 중	5%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 구지 오설리 434-1번지선 도시계획도로 개설	· B=8~10m, L=1,180m · 사업비 : 3,800백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 구지 창리(331-5번지선) 도시계획도로 개설	· B=6m, L=115m · 사업비 : 1,100백만 원	· 준공	100%
○ 구지 고봉리(344번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=280m · 사업비 : 1,760백만 원	· 보상 중	20%
○ 구지 고봉리(122-3번지선) 도시계획도로 개설	· B=8m, L=280m · 사업비 : 2,120백만 원	· 준공	100%
○ 구지 창리 399-3번지선 도시계획도로 개설	· B=6m, L=135m · 사업비 : 1,100백만 원	· 공사 중	75%
○ 구지 응암리 121번지선 도시계획도로 개설	· B=8m, L=625m · 사업비 : 4,135백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 구지 창리 610번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=500m · 사업비 : 2,780백만 원	· 보상 중	30%
○ 구지 창리 490-1번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=252m · 사업비 : 1,300백만 원	· 보상 중	20%
○ 구지 창리 588번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=151m · 사업비 : 930백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 구지 창리 329번지선 외 1개소 도시계획도로 개설	· B=6m, L=178m · 사업비 : 760백만 원	· 보상준비 중	15%
○ 구지 내리 374-1번지선 외 1개소 마을안길 확포장	· B=2.5~3→4m, L=650m · 사업비 : 980백만 원	· 보상(협의) 중	40%
○ 구지 가천리 433번지선 마을안길 확장	· B=5→8m, L=115m · 사업비 : 610백만 원	· 보상(협의) 중	40%

사 업 명	사 업 규 모	추진실적	진도(%)
○ 구지 목단리 454번지선 도로정비	· B=8m, L=300m · 사업비 : 410백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 구지 내리 381-3번지선 외 1개소 도로정비	· B=4→6m, L=115m · 사업비 : 215백만 원	· 보상(협의) 중	20%
○ 구지 목단리 188번지선 도로정비	· B=3→4m, L=120m · 사업비 : 300백만 원	· 보상(협의) 중	40%
○ 구지 정리 75-5번지 일원 도로정비	· B=8m, L=100m · 사업비 : 150백만 원	· 공사발주 예정	50%
○ 구지 고봉리 388번지 외 2개소 도로정비	· B=4m, L=150m · 사업비 : 600백만 원	· 용역 완료	10%
○ 구지 창리 602번지 외 1개소 마을안길 정비	· B=4m, L=180m · 사업비 : 500백만 원	· 용역 완료	10%
○ 국가종주 자전거길 단절구간 연결 및 시설개선	· B=3m, L=6.4km(1공구) · B=3m, L=5.3km(2공구) · 사업비 : 600백만 원	· 용역 완료	30%

5. 주요 현안사항(군자체, 타기관)

1 군 자체사업

○ 논공휴게소 하이패스IC 설치(공정률 10%)

- 위　　치 : 논공읍 삼리리 539-2번지 일원
- 사업규모 : 하이패스 설치 1식, 진출입로 개설 B=6.2m, L=493m
  회차로 B=6.25m, L=190m
- 총사업비 : 108억 원(국비 54, 지방비 54)
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 2021. 9. : 논공휴게소 하이패스IC 설치 건의 (대구상공회의소 → 대구시)
- 2023. 1. : 타당성 조사 용역 착수 (달성군)
- 2023. 7. : 한국도로공사 업무 협의 방문
- 2023. 8. : 삼리리 연결 결정 (내부검토-B/C 1.0이상 충족)

※ 대구방향 상하행 진출입 우선추진 (추후 광주방향 검토 예정)

- 2023. 9. : 타당성조사 보고서 제출(달성군→한국도로공사)
- 2023. 9. ~ : 타당성조사 보고서 검토 중(한국도로공사)
- 2024. 4. : 타당성조사 보고서 보완 제출(달성군→한국도로공사)
- 2024. 6. : 적정성 검토중(한국도로공사)

○ **다사 죽곡2리 강정마을~죽곡2지구 연결도로 개설(공정율 5%)**

- 위　　치 : 다사읍 죽곡리 850번지 일원
- 사업규모 : 도로개설 B=12m, L=488m
- 총사업비 : 50.5억 원(군비 50.5)
- 사업기간 : 2017. 3. ~ 2024. 9.
- 2019. 12. : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 완료
- 2020. 1. : 실시계획 고시
- 2021. 1. : 보상 협의
- 2023. 11. : 공사 착공
- 2023. 12. : 공사 중지 및 문화재 지표조사 착수('24. 1. 완료)
- 2024. 2. : 문화재 시굴조사 착수(' 24. 3. 완료)
- 2024. 4. : 문화재 정밀발굴조사 착수
- 2024. 9. : 문화재 정밀발굴조사 완료 예정
- 2025. 9. : 공사 준공 예정

○ **유가 테크노초등학교 통학로 개설(공사준공)**

- 위　　치 : 유가읍 쌍계리 651번지 일원
- 사업규모 : B=3.0m, L=240m(인도교 L=60m)
- 총사업비 : 13억원(설계 0.4, 공사 12.6)
- 사업기간 : 2022. 10. ~ 2024. 3.
- 2022. 10. : 근린공원 조성계획 변경
- 2023. 1. : 실시설계용역 착수
- 2023. 7. : 실시설계용역 완료
- 2023. 9. : 공사 착공
- 2024. 3. : 공사 준공

○ **군도3호선(옥포 기세리) 위험도로 개선사업(용역률 100%)**

- 위　　치 : 옥포읍 기세리 969-40 ~ 산92-3번지 일원
- 사업규모 : 도로확장 B=9~18.25m, L=930m(터널 370m)
- 총사업비 : 222억 원(군비 222)
- 사업기간 : 2021. 6. ~ 2026. 12.
- 2021. 6. : 실시설계용역 착수
- 2022. 4. : 국토부 개발제한구역관리계획 미반영시설 입지심사 통과
- 2022. 7. : 달성군 경관심의위원회 심의 완료
- 2023. 3. : 소규모환경영향평가 및 소규모재해영향평가 완료
- 2023. 5. : 市 설계VE 완료
- 2023. 11. : 市 건설기술 심의 완료
- 2024. 2. : 도로구역 결정 고시
- 2024. 6. : 보상 협의
- 2024. 7. ~ 2026. 12. : 공사 착공 및 준공 예정

○ **현풍 달성문화원 옆 도시계획도로 확장(공정률 55%)**

- 위　　치 : 현풍읍 부동들삼거리 ~ 상리교
- 사업규모 : 도로확장 B=12m → 19.5m, L=665m
- 총사업비 : 95억 원(군비 95)
- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2025. 5.
- 2018. 10. : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 7. : 도시관리계획 변경(노선결정 및 지형도면 고시)
- 2020. 1. : 문화재 현상 변경 심의 완료
- 2020. 9. : 실시계획 고시
- 2021. 1. ~ 2023. 6. : 보상협의 실시
- 2023. 10. ~ 2025. 5. : 공사 착공 및 준공 예정

○ **현풍 국도5호선 ~ 원오교간 도로확장(보상률 98%)**

- 위　　치 : 현풍읍 원교리 1119번지 일원
- 사업규모 : 도로확장 B=19.7m, L=1.4km
- 총사업비 : 83.5억 원(군비 83.5)
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2025. 12.
- 2020. 4. : 도시관리계획(도로)결정 및 지형도면 작성용역 시행
- 2021. 2. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시
- 2022. 1. : 실시계획 고시
- 2022. 3. : 보상계획 열람 통보 및 보상 실시
- 2024. 6. : 보상완료
- 2024. 10. : 공사 착공 예정
- 2025. 10. : 공사 준공 예정

○ **가창 우록 동회관 ~ 백록 도시계획도로 개설(공정률 68%)**

- 위　　치 : 우록1리(동회관) ~ 우록2리(백록마을)
- 사업규모 : B=10 ~ 15m, L=2,179m
- 총사업비 : 178억 원(국비 89, 군비 89)
- 사업기간 : 2017. 10. ~ 2024. 12.
- 2017. 9. : 제2차 주한미군 공여지역 발전종합계획 반영
- 2017. 11. : 실시설계용역 착수
- 2019. 4. : 개발제한구역 관리계획 입지대상 시설 협의(국토부)
- 2019. 8. : 지형도면 및 실시계획 고시
- 2019. 9. : 보상 통보
- 2022. 6. : 공사 착공
- 2024. 12. : 공사 준공 예정

○ **논공 상리 770번지선 도시계획도로 개설공사(공정률 55%)**

- 위　　치 : 논공읍 상리 770번지 일원
- 사업규모 : B=8m, L=1,302m
- 총사업비 : 59.5억 원(군비 59.5)
- 사업기간 : 2019. 7. ~ 2026. 1.
- 2019. 7. : 실시설계용역 착수
- 2020. 5. : 실시설계용역 완료
- 2020. 9. : 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 및 중토위 협의
- 2020. 10. : 실시계획인가 고시
- 2021. 2. : 보상협의 실시
- 2023. 10. : 보상완료
- 2024. 1. ~ 2026. 1. : 공사 착공 및 준공 예정

○ **하빈 군도7호선(감문 ~ 대평 간) 도로확장(보상률 35%)**

- 위　　치 : 하빈면 감문리(감문교차로) ~ 대평리(경부고속도로)
- 사업규모 : 도로확장 B=15m → 19.5m, L=5,100m
- 총사업비 : 280억 원(군비 280)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2027. 12.
- 2018. 11. : 중기지방재정 및 투융자 심사 반영
- 2019. 4. : 건설기술심의
- 2019. 10. : 실시설계 용역 착수
- 2022. 10. : 도로구역 결정 고시
- 2023. 2. : 보상통보
- 2025. 1. ~ 2027. 12. : 공사 착공 및 준공 예정(차수발주)

2 타기관(국가사업)

○ 성주 선남~대구 다사 국도건설공사(국도30호선)

- 위　　치 : 달성군 다사읍 매곡리~선남면 도성리
- 사업규모 : B=4 → 6차로, L=9,510m(우리군 8,200m)
- 총사업비 : 1,395억원(국비)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2028. 12.
- 2016. 07. : 국도30호선 국도 확장 건의(군→시→국토부)
- 2017. 12. : 제5차 국도건설 5개년 계획 반영 요청(군→시→국토부)
- 2021. 08. : 예비타당성 조사 통과
- 2022. 01. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2023. 07. : 기술자문 완료
- 2023. 09. : 설계방침 심의 요청
- 2024. 07. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2024. ~ 2028. : 보상시행, 공사 착공 및 준공 예정

○ **교차로 구조개선 사업**

- 위　　치
  - 차천사거리 입체화 : 구지면 가천리 2-1
  - 달성군민체육관사거리 교차로 구조개선 : 현풍읍 성하리 255-20
- 사업규모 : 교차로 구조개선
- 총사업비 : 451억원(국비)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.
- 2021. 2. : 주민 진정서 제출 (부산지방국토관리청)
- 2021. 5. : 국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계사업 신청(군→부산청)
- 2022. 7. : 군수님 기획재정부 방문 조기건설 건의
- 2022. 12. : 국도 위험도로 및 병목지점개선 7단계(23~27년) 기본계획 반영
- 2024. 상반기 : 병목지점 개선 사업 실시설계용역 중(대구국토관리사무소)
- 2025. ~ 2027. : 병목지점 개선 사업 착공 및 준공 예정

3 타기관(대구시사업)

○ **다사 ~ 왜관 간 광역도로 건설(공정률 60%)**

- 위　　치 : 달성군 다사읍 ~ 칠곡군 왜관읍
- 사업규모 : B=17.5m, L=9.6km
- 총사업비 : 2,505억 원(국비 1,157, 시비 1,237)
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2027. 12.
- 2011. 12. : 국토부 제2차 대도시권 광역도로 지정고시(국토부)
- 2015. 4. : 예비타당성조사 대상사업 선정 확정(기재부)
- 2017. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 9. : 설계완료 및 총사업비 협의(국토부, 기재부)
- 2019. 12. : 보상실시
- 2020. 6. : 공사 착공 및 건설사업관리용역 착수
- 2023. 8. : 지하안전영향평가 용역 준공
- 2023. 9. : 문화재 표본조사 및 시굴조사 용역 준공
- 2024. 5. : 구조물 공사 중
- 2027. 12. : 공사 준공 및 건설사업관리용역 완료 예정

○ **하빈 동곡 ~ 감문 간 도로건설(공사발주 준비중)**

- 위　　치 : 달성군 하빈면 동곡리 ~ 감문리
- 사업규모 : B=10m → 24.5~35m, L=1,900m
- 총사업비 : 245억 원(시비)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2026. 12.
- 2015. 6. : 실시설계용역 착수
- 2017. 10. : 실시계획 고시
- 2017. 12. : 실시계획용역 완료
- 2018. 11. : 보상 통보
- 2023. 5. : 설계경제성 검토(VE)
- 2024. 6. ~ 2026. 12. : 공사 착공 및 준공 예정

○ **국가산업단지(2단계) 서편 도로건설(공정률 60%)**

- 위　　치 : 달성군 구지면 응암리, 대암리, 내리 일원
- 사업규모 : B=21.6 ~ 25m, L=2,670m
- 총사업비 : 568억 원(시비)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2027. 12.
- 2017. 7. : 실시설계용역 착수
- 2019. 12. : 실시설계용역 완료
- 2020. 6. : 실시계획 고시
- 2020. 8. ~ 2022. 12. : 보상추진
- 2022. 6. : 공사 착공
- 2027. 12. : 공사 준공 예정

○ **국가산업단지(2단계) 동편 도로건설(보상률 10%)**

- 위　　치 : 달성군 구지면 고봉리, 예현리, 유산리 일원
- 사업규모 : B=22.5m, L=2,100m
- 총사업비 : 576억 원(시비)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2027. 12.
- 2017. 5. : 실시설계용역 착수
- 2019. 9. : 실시설계용역 완료
- 2020. 6. : 실시계획 고시
- 2020. 8. : 보상추진
- 2026. 1. ~ 2027. 12. : 공사 착공 및 준공 예정

안전총괄과

1. 재난안전 대응강화 및 시설안전관리 추진

2. 중대재해예방 안전·보건관리체계 구축

3. 생활민방위 확립 및 주민보호체계 강화

4. 자연재난대비 사전 예방활동 강화

5. 하천 및 재해예방 사업 추진

6. 쾌적한 수변환경을 위한 하천관리 강화

1. 재난안전 대응강화 및 시설안전관리 추진

1 안전 1등 도시, 안전문화시책 기획 및 추진

○ **안전의식 개선「생활밀착형 안전시책」추진**

- 각종 행사현장 등을 찾아 안전문화 캠페인 전개

· 「안전 한바퀴」,「안전점검의 날」등 안전문화운동 캠페인 6회(월 1회 이상)

○ **생활 속 안전사고 예방으로 주민 안전 확보**

- 안전신문고 신고 활성화 추진(안전모니터봉사단 등 협조)

· 안전신문고 신고: 15,236건 (완료 14,428건, 진행중 808건)

○ **실용적인 안전교육 추진으로 위기 대응능력 배양**

- 재난안전 관련단체 회원 교육 및 훈련(국가민방위교육원 등)

· 상반기 재난안전 전문교육 이수: 26명

2 재난관리기금의 적극 활용

○ **기금개요**

- 근거법규

· 재난 및 안전관리 기본법

· 달성군 재난관리기금 운용·관리 조례(2005년 제정)

- 사용용도

· 재난 예·경보시설 및 특정관리대상 시설물 보수·보강

· 재난피해시설에 대한 응급복구 및 긴급조치

· 재난예방활동 및 조사·연구

· 감염병 또는 가축전염병의 긴급대응 및 응급복구 등

○ 기금 현황(2024. 5. 15. 기준)

(단위 : 백만 원)

구 분	2022년도말 보유액	2024년도 적립액 (2024. 5. 15. 기준)			집행액 (2024)	현 재 보유액
		법 정 적립액	이자	소 계		
금 액	14,627	2,036	281	2,317	0	16,944

※ 연간 법정적립액 : 최근 3년간 지방세(보통세) 결산액 평균액의 1%

※ 보통세 : 취득세, 등록면허세, 재산세, 자동차세, 레저세, 주민세, 지방소득세

3 재난안전관련 사회단체 운영 활성화 및 지원

○ 사)해병대전우회

- 회장 : 김송조(회원 : 210명)
- 2024년 사회단체보조금 : 8.1백만 원
- 주요활동분야 : 수중환경정화 및 인명구조 활동
- 수중환경정화 활동(송해공원), 재난취약지 순찰활동(월 1회 이상)

○ 의용소방대

- 회장 : 김종억(달성소방서, 회원 : 300명), 김남철(강서소방서, 회원 : 134명), 하수대(수성소방서, 회원 268명)
- 2024년 사회단체보조금 : 9백만 원
- 주요활동분야 : 산불진화활동 지원 및 안전관련 캠페인
- 화재예방 캠페인(월 1회 이상)

○ **안전모니터봉사단**

- 회장 : 김민정(회원 : 100명)
- 2024년 사회단체보조금 : 3.6백만 원
- 주요활동분야 : 안전위해요소 제보 및 안전관련 캠페인
- 안전점검의 날 등 캠페인(월 1회 이상)

○ **국민재난안전교육단**

- 회장 : 이수용(회원 : 121명)
- 2024년 사회단체보조금 : 2.7백만 원
- 주요활동분야 : 재난 안전교육 및 안전문화 정착 활동
- 재난위해요소 발굴 및 안전문화 확산운동 캠페인(수시)

○ **달성119시민안전봉사단**

- 단장 : 공윤종(회원 : 35명)
- 2024년 사회단체보조금 : 1.8백만 원
- 주요활동분야 : 재난안전사고 예방 홍보 및 자원봉사 활동
- 예방안전홍보활동, 안전 캠페인 및 재난취약계층 봉사활동 등

4 재난대비 종합훈련

○ **목　　적**

- 재난발생 시 주민의 인명과 재산피해를 최소화하기 위한 현장 대응능력 강화

○ **훈련주기** : 매년 1회 이상

○ **훈련내용**

- 재난대응 안전한국훈련 실시 (10월 실시 예정)

· 매뉴얼 상 재난유형에 대한 교육

· 초기대응태세 및 재난안전대책본부 운영 점검

· 개인대응수칙 및 재난대응 협업체계 구축

5 지역축제 안전관리 강화

○ **지역축제 안전관리계획안 심의**

- 대상 : 중앙 또는 군에서 개최하는 축제 중 순간 최대관람객 1천명 이상 또는 고위험축제
  (개최장소가 산·수면, 불꽃·폭죽 또는 가스 사용 축제 등)
- 내용 : 축제 안전관리대책 자문 및 안전관리계획안 심의 및 의결

○ **행사장 합동점검**

- 소방, 경찰, 전기, 가스, 시설물 등 안전관리 관련 유관기관 참여
- 축제행사장 안전관리 상태 점검 및 현장 시정조치

○ **기대효과** : 안전의식 제고 및 일상생활 속 안전 관리 강화

○ **2024년 심의 및 합동점검 현황**

- 안전정책실무조정위원회 개최 : 4회

·「정월대보름」,「참꽃문화제」 등 6건 심의 및 합동점검

6 지하안전법(지하안전관리에 관한 특별법) 대상 지하시설물 안전관리

○ **2024년 지하안전 안전관리계획 수립** : 2024. 2.(매년 시행)

- 안전관리규정 대상 제출현황 : 16개

(상수도 4, 하수도 1, 전기설비 4, 전기통신설비 2,
가스공급시설 2, 공급시설 1, 지하차도 1, 도시철도시설 1)

- 수립내용

・지하시설물 안전관리 규정에 따른 안전관리 실태 점검

・지반침하 위험도 평가 및 중점관리대상의 지정 등

○ **점검관리** : 시설물 관리자별 점검(사용개시 30일 이내 제출)

○ **점검주기** : 육안점검(1년 1회 이상), 공동조사(5년 1회 이상)

7 시설물 안전관리 강화

○ **시설물안전법(시설물의 안전관리에 관한 특별법) 대상 시설물 지정 관리**

- 현 황 : 791개소 (교량30, 하천68, 건축물689, 옹벽3, 터널1)
- 점검관리 : 시설관리주체별 안전점검(안전진단전문기관 실시)
- 점검주기

안전등급	정기점검 (최소)	정밀점검		정밀안전진단 (최소)
		건축물	그 외 시설물	
A등급(우수)	반기 1회	4년 1회	3년 1회	6년 1회
B.C등급(양호·보통)		3년 1회	2년 1회	5년 1회
D.E등급(미흡·불량)	1년 3회	2년 1회	1년 1회	4년 1회

○ 대한민국 안전대전환 집중안전점검 추진

- 기 간 : 2024. 4. 22. ~ 6. 21.
- 대 상 : 시설물 및 건축물 등 안전관리대상 위험시설 분야
- 방 법 : 중앙·지방, 유관기관(부서), 전문가 합동점검
- 내 용 : 법·제도·관행 등 진단과 안전사각지대 집중 점검 등

○ 계절별·시기별 취약시설 안전관리 강화

계절(시기)별	중점점검 대상시설
설 명절 대비 (12 ~ 1월)	- 판매시설, 여객시설, 문화 집회시설 등
해빙기 (2 ~ 3월)	- 절개지, 축대 · 옹벽, 건설공사장, 공동주택 등
봄 행락철 (4 ~ 5월)	- 유선 및 도선, 유원시설, 신종업종, 종교시설 - 다중이용시설 등(판매, 숙박, 여객, 공연시설 등)
우 기 (5 ~ 6월)	- 절개지, 축대 · 옹벽, 건설공사장, 공동주택 등
여름철 (7 ~ 8월)	- 도로시설, 관람·전시시설, 청소년수련시설 등 - 물놀이 시설(지역), 수상레저시설 등
추석 명절 (8 ~ 9월)	- 판매시설, 여객시설, 문화 집회시설 등
가을 행락철 (9 ~ 10월)	- 유원시설, 유 도선 등
동절기 (11 ~ 익년 2월)	- 눈썰매장, 건설공사장 등

- 추진실적

· 2024. 1. : 설 명절 대비 다중이용시설 6개소 점검

· 2024. 2. ~ 3. : 해빙기 대비 급경사지 등 안전관리 189개소 점검

· 2024. 4. ~ 6. : 봄 행락지 시설물 17개소 점검

2. 중대재해예방 안전·보건관리체계 구축

1 중대재해 예방 관리시스템 구축

○ **중대재해 예방 전담팀 운영**

- 근거 : 중대재해처벌법상 안전보건 총괄전담조직 설치 의무

○ **중대재해처벌법 적용대상 현황**

- 중대산업재해 분야

· 보호대상 : 종사자 1,905명(공무원 1,028명, 비공무원 877명)

- 중대시민재해 분야

· 대상 시설물 : 56개소

(교량 34, 터널 1, 건축물 19, 옹벽 및 절토사면 2)

○ **분야별 중대재해 예방계획 수립 추진**

- 중대산업재해 분야

· 사업장의 안전보건관리 체계 구성 및 운영현황

· 사업장 위험요인 제거·대체 및 통제 계획 등

- 중대시민재해 분야

· 관리대상 현황, 인력 및 예산 확보·운용 계획

· 안전점검 및 보수 등 유지관리, 정기점검 등

- 도급·용역·위탁시 안전보건 관리 계획 수립

· 도급·용역·위탁 사업계획 수립 시 안전·보건 확보 내용 명시

· 수급업체 안전·보건확보 의무사항 이행 여부 점검 등

- 지자체 발주공사 안전관리 계획 수립

· 주기적인 안전점검과 종사자와의 소통을 통한 중대재해 예방

○ **중대재해 예방 종사자 의견 청취 운영**

- 새올 행정포털시스템 내 게시판 운영으로 종사자 의견 게재

- 산업안전보건위원회를 통한 의견 접수 및 심의

- 종사자 의견 청취에 따른 개선사항 이행 여부 점검

2 안전보건관계법령 의무이행사항 추진

○ **중대재해처벌법 이행사항 점검**

- 추진근거 : 「중대재해처벌법」 시행령 제4조 및 제9조
- 시　　기 : 2024. 6. (반기 1회)
- 점검내용
  · 인력·예산 확보 및 집행, 유지관리 실태 등 안전계획 이행
  · 안전보건 관리체계구축 및 이행조치 사항
  · 안전·보건 관계법령에 따른 의무이행 사항

○ **위험성 평가**

- 추진근거 : 「산업안전보건법」 제36조(위험성평가)
- 시　　기 : 2024. 3.
- 점검대상 : 달성군 근로사업장(공무원 및 전 근로자)
- 추진내용
  · 작업장 유해·위험요인을 파악하여 위험성 평가표 작성
  · 유해·위험요인에 대한 위험성 감소대책 수립

○ **산업안전보건 교육**

- 목적 : 예방 중심의 산업안전보건 법정교육 실시로 관리자와 종사자의 안전·보건 역량 강화
- 시기 : 연중
- 대상 : 현업업무에 종사하는 군 소속 근로자 및 관리감독자
- 내용 : 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 등

○ **근로자 건강관리실 운영**

- 시　　기 : 연중 상시
- 대　　상 : 달성군 소속 근로자(공무원, 공무직, 기간제 근로자)
- 추진내용 : 근로자 건강진단 관리, 약품 지급, 응급처치 등

○ **유해물질 취급 작업장 작업환경 측정**

- 추진근거 : 「산업안전보건법」 제125조(작업환경측정 등)
- 시　　기 : 2024. 3.
- 추진내용

· 작업장 유해인자에 대한 시료 채취 및 분석·평가

· 작업환경 측정 결과에 따른 특수건강진단 등 조치 통보

3 현업근로자 산업안전 보건 관리

○ **현업근로자 관리 대상**

- 근거 : 공공행정 등에서 현업업무 기준(고용노동부 고시)

· 시설물 관리, 도로 보수, 환경미화, 공원·녹지 관리 등

- 인원 : 631명정도(공무원·공무직·청경 141명, 기간근로 등 490명)

○ **안전·보건관리 전담인력 운영**

- 안전관리자 1명, 보건관리자 1명
- 산업보건의 보건관리 전문기관 위탁

○ **주진내용**

- 산업안전보건위원회 운영 : 분기별 개최

· 산업재해 예방계획, 안전보건관리규정, 교육에 관한 사항 등 사업장의 안전 및 보건에 관한 중요 사항 심의 의결

- 작업현장 순회점검 지도를 통한 유해·위험 방지 조치
- 건강검진 실시 및 관리
- 산업재해 발생 시 보고, 조치 및 재발 방지 계획의 수립
- 수시 근골격계 부담작업 유해 요인 평가 등

3. 생활민방위 확립 및 주민보호체계 강화

1 민방위 교육훈련 내실화

○ 민방위 교육

- 민방위 집합교육

· 시　기 : (상반기) 4. 12. ~ 4. 27. / (하반기) 9. ~ 11.

· 대　상 : 민방위교육 1, 2년차 대원 약 3,400명

계	화원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지
3,427	546	344	1,060	345	275	397	87	29	344

· 내　용 : 민방위 기본소양, 맞춤형 교육 및 체험실습 교육

· 장　소 : 군청 민방위교육장(화원, 논공, 유가, 옥포, 현풍, 구지), 다사읍행정복지센터(다사, 하빈), 가창면행정복지센터(가창)

· 이수율 : 52%(1,794명 이수) (5. 16. 기준)

- 민방위 사이버교육

· 시　기 : (상반기) 4. 15. ~ 6. 28. / (하반기) 8. ~ 11.

· 대　상 : 민방위교육 3년차 이상 대원 약 14,400명

계	화원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지
14,362	1,841	1,084	5,099	1,777	1,150	1,412	407	86	1,506

· 내　용 : 민방위 제도, 역할실습(민방공, 소화, 재난대비 등)

· 이수율 : 51%(7,360명 이수) (5. 16. 기준)

○ 민방위 훈련

- 5월 군청사 공습대비 대피훈련

· 일　시 : 5. 14.(화) 14:00~14:20 (20분간)

· 장　소 : 군청사

· 내　용 : 청사 내 공습경보 안내방송을 통한 직원 대피훈련 실시

2 비상대비태세 확립

○ 비상대비 동원자원의 효율적 관리

- 인력자원 전수조사 실시

· 기　간 : 2024. 4. 29. ~ 5. 17.

· 대　상 : 19~60세「비상대비에 관한 법률 시행규칙」에 규정된 253개 기술자격·면허를 취득한 국민

· 인력자원현황 : 36,676명(남 22,492명, 여 14,184명)

총자원	보류자	면제자	동시관리대상	가용자원
36,676	4,483	468	1,321	16,591

3 민방위 시설장비 관리

○ 비상대피시설 정기점검 및 관리

- 점검횟수 : 분기 1회
- 점검대상 : 93개소

계	화원	논공	다사	유가	옥포	현풍	가창	하빈	구지
93	21	5	36	10	7	7	3	1	3

- 점검내용 : 안내·유도 표지판 부착여부, 개방여부 등

○ 비상급수시설 유지관리

- 수질검사

· 7개소(화원, 논공2, 다사, 가창 2, 유가) / 분기 1회

- 저수조 청소

· 3개소(화원, 논공, 다사) / 상반기 1회(연 2회), 1.5백만 원

4. 자연재난대비 사전 예방활동 강화

1 자연재난발생시 체계적이고 신속한 재난상황관리

○ 풍수해(태풍, 호우, 강풍)대비 단계별 비상근무

(단위: 명)

구 분		태풍·호우 · 강풍	대책본부(상황근무)			군 청			읍·면		
			태풍	호우	강풍	태풍	호우	강풍	태풍	호우	강풍
준비 단계	상시대비 (평상시)	태풍호우 24시간 상황유지	주간: 2 야간: 당직			-			-		
	초기대응	예비특보 발령 시 24시간 상황유지	18	11	15	-	-	-	18	18	9
비상 단계	비상Ⅰ	태풍호우강풍 주의보 발령시	38	29	17	-	-	-	61	61	61
	비상Ⅱ	태풍호우강풍 경보 발령 시	49	49	36	184	184	184	61	61	61
	비상Ⅲ	태풍호우강풍로 인한 상당한 피해 발생 시	52	52	52	552	552	552	182	182	182

- 여름철 자연재난 대책기간 : 2024. 5. 15. ~ 10. 15.

○ 대설 대비 단계별 비상근무

(단위: 명)

구 분		기상특보/재해상황	상황실	군 청	읍·면
준비 단계	상시대비 (평상시)	강설대비 24시간 상황유지	주간: 2 야간: 당직	-	-
	사전대비	강설예보 시	4 (안전2, 건설1+α)	-	읍·면 각1명+α
비상 단계	비상Ⅰ	대설예비특보 발효 시	27명	-	읍·면 1/2
	비상Ⅱ	대설주의보 발령 시	29명	군청 1/2	읍·면 1/2
	비상Ⅲ	대설경보 발령 시	48명	전 직 원	전 직 원

- 겨울철 자연재난 대책기간 : 2023. 11. 15. ~ 2024. 3. 15.

○ 한파 및 강풍 단계별 비상근무

구 분			기상특보	상황실	관련부서	읍·면
준비 단계	상시대비			주간: 자연재난팀 야간: 당직실		
	사전대비	한파	주의보	1	7	
		강풍		1	7	9
비상 단계	비상Ⅰ	한파	경보	2	7	
		강풍		2	7	9
	비상Ⅱ	한파	일부지역 피해 발생 시	2	7	
		강풍		8	7	9
	비상Ⅲ	한파	대규모 피해 발생 시	8	14	전직원
		강풍		8	14	

- 한파 관련부서 : 일자리경제과, 농업정책과, 복지정책과, 생활보장과, 보건과, 건강증진과, 달성군시설관리공단
- 강풍 관련부서 : 안전총괄과, 정보통신과, 일자리경제과, 농업정책과, 교통과, 도시계획과, 건축과, 공원녹지과

○ 폭염대비 단계별 비상근무

구 분		기상특보/재해상황	관련부서	읍·면
준비 단계	상시대비	상설상황실	평시근무	각 1명
	사전대비	일 최고체감온도 33℃ 이상인 상태가 3일 이상 지속	폭염 T/F팀(11명)	각 1명
비상 단계	비상Ⅰ	일 최고체감온도 35℃ 이상인 상태가 3일 이상 지속	폭염 T/F팀(13명)	각 1명
	비상Ⅱ	일 최고체감온도 38℃ 이상인 상태가 3일 이상 지속	폭염대책본부(24명)	각 1명
	비상Ⅲ	일 최고체감온도 40℃ 이상인 상태가 3일 이상 지속 대규모 피해 발생 시	폭염대책본부(38명)	각 1명

- 폭염 관련부서 : 농업정책과, 복지정책과, 생활보장과, 희망지원과, 건설과, 건축과, 공원녹지과, 보건과, 건강증진과, 시설관리공단

2 자연재난 예방활동으로 주민의 생명과 재산 보호

○ 자연재난 사전대비 실시

- 추진목적
  - · 여름철에 발생이 예상되는 재난에 대비하여 위험 요소를 사전에 제거하고, 각종 시설물에 대한 안전점검 등을 실시하여 지역 주민들의 인명 및 재산 피해 예방을 위함
- 추진기간 : 여름철 (2024. 3. ~ 5.)
- 추진대상 : 전 부서
- 추진내용
  - · 상황관리를 위한 비상연락 체계 정비
  - · 각 부서별 재난 취약시설에 대한 점검 및 정비 실시
  - · 재난 취약계층에 대한 안전관리 대책 마련
  - · 자연재난 피해예방을 위한 대국민 홍보대책 마련
  - · 사전대비 시 및 중앙 점점 및 평가 실시
  - · 여름철 자연재난 종합대책 수립

○ 재해영향평가 심의위원회 구성 운영

- 구성 및 임기
  - · 인 원 : 35명(당연직 1, 위촉직 34)
  - · 임 기 : 2022. 11. 4. ~ 2024. 11. 3.(2년, 1회 연임가능)
- 위원회 기능
  - · 지형여건 등 주변 환경에 따른 재해위험요인 검토
  - · 당해 사업으로 인하여 인근지역이나 시설에 미치는 재해영향 검토
  - · 자연재해대책법 제9조에 따른 자연재해발생 지역에 대하여 재해원인의 조사·분석과 평가에 관한 사항 검토

○ **2024년 해빙기 및 우기 대비 급경사지 안전점검 실시**

- 점검기간
  · 해 빙 기 : 2024. 2. ~ 4.
  · 우 기 철 : 2024. 5. ~ 10.
- 대　　상 : 관내 급경사지 114개소 점검
- 점 검 자 : 관리부서(기관), 민간전문가 등
- 내　　용 : 세굴, 배부름, 지하수 용출 등 발생 여부 및 낙석 방지시설 등 시설물 관리상태 점검

○ **지역자율방재단 운영 활성화**

- 인　　원: 327명(9개 읍·면)
- 역　　할: 재난위험요인 사전 예찰활동 및 신고, 복구지원
- 운영활동
  · 읍·면 지역자율방재단 조직 일제 정비
  · 폭염대비 캠페인 실시
  · 지역자율방재단 여름철 재난대비 서면교육 실시
  · 재난관련 안전 캠페인 활동 및 재난 예찰활동 및 복구활동

○ **폭염대응 도로 물 뿌리기 실시**

- 위　　치: 관내 주요 간선도로(100km 정도), 2회 살수 / 일
- 실시기간: 2024. 5. ~ 9. (폭염대책기간)
- 총사업비: 99백만원 정도(재난안전 특별교부세)
- 시　　기: 기상청 폭염특보 발령 시 및 발주처 요구 시

※ 임차료는 실 사용일수로 정산

○ **폭염 방지 그늘막 설치(주요교차로 횡단보도 주변)**

- 위　　치 : 달성군 관내 4개소(구지 4)
- 총사업비 : 40백만 원(시 40)
- 추진실적 및 향후계획
  · 2024. 4. : 일상감사 및 계약심사
  · 2024. 5. : 사업 착수
  · 2024. 6. : 사업 완료

○ **자동음성통보장치 설치 · 교체 사업**

- 위　　치
  · 신규설치 : 하빈면 하목정길 40-2, 가창면 주리1길 14, 가창면 주리2길 124
  · 부품교체 : 가창면 녹문길 22, 가창면 헐티로2길 2, 옥포읍 용연사길 35
- 규　　모 : 자동음성통보장치 3식 설치 및 3식 교체
- 총사업비 : 33백만 원
- 추진실적 및 향후계획
  · 2024. 4. : 사업 착수
  · 2024. 6. : 사업 완료

○ **재난 예·경보 설비 및 지진 가속도 계측기 유지보수 용역 시행**

- 용역대상 : 자동음성통보시스템 88개소, 강우량 측정장치 17개소, 군 청사 내 지진가속도 계측기, 재난통합관리시스템 1식
- 용역기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.
- 용 역 비 : 123백만 원

○ **2024년 상반기 지진옥외대피장소 점검 실시**

- 기　　간 : 2024. 4. 8. ~ 30.
- 대　　상 : 지진옥외대피장소 61개소
- 점 검 자 : 읍·면 전수점검 및 안전총괄과 표본점검
- 방　　법 : 점검표에 따른 현장 및 서류 점검

○ **2024년 소규모 공공시설 안전점검 실시**

- 기　　간 : 2024. 3. 11. ~ 3. 31.
- 대　　상 : 소규모 공공시설 44개소
- 점 검 자 : 관리부서(안전총괄과, 도시정비과) 및 읍·면 합동점검
- 방　　법 : 안전점검표에 따른 육안 합동점검

○ **소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립 용역**

- 위　　치 : 달성군 전역(A=426.7㎢)
- 규　　모 : 소규모 공공시설(세천, 농로, 소교량 등) 전수조사
- 기　　간 : 2022. 3. ~ 2024. 6.
- 총사업비 : 1,332백만 원(군비)
- 추진실적 및 향후계획
  - 2021. 4. : 용역 추진계획 수립
  - 2021. 12. : 용역 사업수행능력평가 실시
  - 2022. 3. : 용역 착수(총괄 및 1차분)
  - 2022. 6. : 용역 완료(1차분) 및 착수(2차분)
  - 2024. 4. : 용역 완료(2차분) 및 착수(3차분)
  - 2024. 6. : 용역 완료(총괄 및 3차분)

○ **달성군 자연재해저감종합계획 재수립용역**

- 위　　치: 달성군 전역(A=426.7㎢)
- 규　　모: 자연재해저감종합계획 및 우수유출저감계획 1식
- 기　　간: 2020. 3. ~ 2022. 3.(용역 중지 중)
- 총사업비: 1,452백만 원(군비)
- 추진실적 및 향후계획
  - 2019. 2. ~ 12.: 용역추진계획 수립 및 용역 시행, 발주
  - 2020. 3.: 용역 착수[(주)이산 외 3개사]
  - 2020. 4. ~ 2021. 6.: 기초현황·현장조사 및 위험지구 선정
  - 2021. 7. ~ 12.: 중간보고회 및 주민공청회 개최
  - 2022. 1.: 후속 행정절차 이행을 위한 용역 중지
  - 2022. 2.: 군 의회 의견 청취
  - 2022. 4. ~ 2023 3.: 대구광역시 협의 및 부서 의견 조회
  - 2023. 4.: 용역비 부족분(126백만 원) 1차 추경 확보
  - 2024. 4.: 행정안전부 승인 요청 및 용역 중지 해제
  - 2024. 6.: 용역 완료

○ **화원 설화성산지구 자연재해위험개선지구 정비사업**

- 위　　치: 달성군 화원읍 설화리 1002번지 일원
- 규　　모: 소하천 정비(강변저류지 신설 1개소), 펌프장 1개소 증설, 하수관거 정비, 세천 정비 등
- 총사업비: 42,120백만 원(국 21,060 시 10,424.5 군 10,635.5)
  [2024년: 4,800백만 원(국 2,400 시 1,200 군 1,200)]
- 추진실적 및 향후계획

· 2022. 6. ~ 23. 6.: 실시설계용역 실시
· 2022. 12.: 중간보고회 개최
· 2023. 6. ~ 9.: 기본설계 사전설계검토(행정안전부)
· 2023. 12.: 저류지 구간 보상 통보
· 2024. 6. ~ 7.: 실시설계 사전설계검토(행정안전부)
· 2024. 7.: 설계용역 완료 및 추가 편입 용지 보상
· 2024. 9.: 공사 착공
· 2026. 12.: 공사 준공

5. 하천 및 재해예방 사업 추진

1 하천 및 재해예방 사업

○ 계속사업

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
계		22 개소	
○ 기세곡천 재해예방사업	하천정비 L=8.8km, 교량 5개소 2024년 : 3,494 (이월 : 7,116)	• 공사 중 ('20. 1. ~ '24. 12.)	85
○ 현풍천 재해예방사업	하천정비 L=5.3km, 교량 2개소 (이월 : 2,853)	• 공사 완료 (준공일 : 23. 3. 29.)	100
○ 현풍천 경관개선사업	경관개선 L=1.4km 2024년 : 30(이월 : 70)	• 실시설계 용역중 ('24. 2. ~ '24. 9.)	25
○ 소하천 정비종합계획 재수립 및 전략환경영향평가 용역 (다사,하빈)	소하천 30개소 L=38.017km (이월 : 500)	• 용역 중지중 (중지일 : '24. 2. 16.) ('22. 10. ~ '24. 4.)	80
○ 소하천 정비종합계획 재수립 및 전략환경영향평가 용역 (구지)	소하천 8개소 L=12.537km (이월 : 450)	• 용역 중 ('23. 10. ~ '25. 4.)	10
○ 논공 하리 524번지선 하리소하천 정비공사	하천정비 L=150m (이월 : 455)	• 공사 완료 (준공일 : 23. 4. 15.)	100
○ 다사 문양리 1027번지선 문양소하천 정비공사	하천정비 L=110m (이월 : 113)	• 공사 완료 (준공일 : 23. 4. 1.)	100
○ 유가 초곡리 569-2번지선 초곡소하천 정비공사	하천정비 L=520m 2024년 : 650(이월 : 95)	• 보상협의 중	80
○ 유가 초곡리 173-3번지선 하천정비공사	하천정비 L=450m 2024년 : 200(이월 : 32)	• 공사 중 ('24. 4. ~ '24. 9.)	5
○ 옥포 김흥리 614번지선 만수소하천 정비공사	하천정비 L=220m 2024년 : 410(이월 : 10)	• 공사 중 ('24. 4. ~ '24. 10.)	5
○ 현풍 오산1리 18번지선 오산소하천 정비공사	하천정비 L=300m 2024년 : 200(이월 : 11)	• 보상 협의전 행정절차 추진	30
○ 현풍 오산2리 582번지선 홑개소하천 정비공사	하천정비 L=750m 2024년 : 250(이월 : 39)	• 보상 협의전 행정절차 추진	30
○ 가창 단산리 538번지선 단산소하천 정비공사	하천정비 L=430m (이월 : 185)	• 보상협의 중	45

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
○ 가창 우록리 826번지선 화백록소하천 정비공사	하천정비 L=300m 2024년 : 60(이월 : 14)	• 보상협의 중	30
○ 가창 삼산리 160-3번지선 범골소하천 정비공사	하천정비 L=150m 2024년 : 50(이월 : 5)	• 보상협의 중	30
○ 가창 상원리 216-2번지 일원 제방도로 정비공사	제방도로정비 L=150m (이월 : 79)	• 공사 완료 (준공일 : 23. 4. 22.)	100
○ 구지 징리 688번지선 징리소하천 정비공사	하천정비 L=280m 2024년 : 940(이월 : 245)	• 공사 중 ('23. 7. ~ '24. 7.)	85
○ 구지 화산리 313번지선 창리소하천 정비공사	하천정비 L=175m 2024년 : 110(이월 : 208)	• 공사 중 ('24. 1. ~ '24. 7.)	80
○ 구지 오설리 16번지선 큰골소하천 정비공사	하천정비 L=300m 2024년 : 20(이월 : 194)	• 공사 중 ('24. 4. ~ '24. 10.)	5
○ 화원 본리리 409-1번지선 천내천 하상정비공사	하상정비 L=390m 2024년 : 100	•공사중	90
○ 유가 유곡리 1139-5번지선 유곡소하천 정비공사	하천정비 L=460m 2024년 : 20	•공사중	90
○ 옥포 김흥리 1046-1번지선 집푼골소하천 정비공사	하천정비 L=100m 2024년 : 100	•공사완료	100

○ 신규사업

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
계		4개소	
○ 금포천 재해예방사업	하천정비 L=4.4km 2024년 : 1,100 (시:500, 군:600)		용역 발주 전 행정절차 추진 중
○ 화원 본리리 409-1번지선 천내천 하상정비공사	하상정비 L=390m 2024년 : 100	• 공사 중 ('24. 2. ~ '24. 5.)	100
○ 유가 유곡리 1139-5번지선 유곡소하천 정비공사	하천정비 L=460m 2024년 : 84	• 공사 중 ('24. 3. ~ '24. 7.)	95
○ 옥포 김흥리 1046-1번지선 집푼골소하천 정비공사	하천정비 L=100m 2024년 : 100	• 공사 완료 (준공일 '24. 5. 7.)	100

2 기세곡천 재해예방사업

○ **사업현황**

- 위　　치 : 옥포읍 반송리 ~ 옥연지 송해공원 ~ 간경리(낙동강합류점)
- 사 업 량 : 하천정비 L=8.8km, 축제, 보축 및 호안 L=3.93km, 교량 5개소, 보 개량 4개소, 유지수확보(펌프장) 1식 등
- 사업기간 : 2016. ~ 2024.
- 총사업비 : 36,281백만 원(국 2,178 / 시 23,219 / 군 10,884)

○ **추진실적(공정률 총괄 85%, 5차 100%, 6차 12%)**

- 2017. 2. ~ 2019. 2. : 실시설계용역 실시 및 환경영향평가 협의
- 2019. 4. : 하천기본계획(변경) 고시
- 2019. 10. : 일상감사 및 계약심의, 총사업비 협의 완료
- 2019. 12. : 건설사업관리용역 착수(2019. 12. ~ 2024. 1.)
- 2020. 1. : 1차 공사 착공(유지용수공, L=3.2km)
- 2020. 9. : 2차공사 착공(데크로드 L=703m 및 호안공 L=1,461m)
- 2020. 11. : 1차 공사 준공
- 2021. 1. : 3차공사 착공(호안공 L=889m 및 가동보 2개소)
- 2021. 6. : 2차 공사 준공
- 2022. 1. : 4차공사 착공(호안공 및 가동보 1개소)
- 2022. 5. : 3차공사 준공
- 2023. 2. : 5차공사 착공(교량 5개소 및 가동보 1개소 등)
- 2023. 4. : 4차공사 준공
- 2023. 11. : 6차공사 착공(신설교량 B=16m, L=62m)
- 2024. 4. : 5차공사 준공
- 2024. 5. : 신설교량(B=16m, L=62m) 하부공 시공 중

○ **향후계획**

- 2024. 12. : 공사 준공

3 현풍천 재해예방사업

○ 사업현황

- 위　　치 : 현풍읍 성하리(낙동강 합류점) ~ 유가읍 음리
- 사 업 량 : 하천정비 L=5.3km, 교량공 2개소, 유지수 확보(펌프장) 1식
- 사업기간 : 2015. ~ 2024.
- 총사업비 : 14,939백만 원(국 1,150 / 시 9,308 / 군 4,481)

○ 추진실적(공정률 총괄 100%, 4차 100%)

- 2015. 2. : 실시설계용역 실시
- 2017. 5. : 하천기본계획(변경) 고시
- 2018. 11. : 한국농어촌공사와 업무협약(MOU)체결
- 2019. 10. : 일상감사 및 계약심의, 총사업비 협의 완료
- 2020. 3. : 1차공사 착공(유지용수관로 공사 L=965m)
- 2020. 12. : 1차공사 준공, 유지용수공 완료
- 2021. 2. : 2차공사 착공(교량공-상리교, B=20.5m, L=40m)
- 2022. 3. : 2차공사 준공
- 2022. 4. : 3차공사 착공(상리교 상·하부공, 신현풍교 하부공)
- 2023. 2. : 4차공사 착공(신현풍교 상·하부공 등)
- 2023. 3. : 3차공사 준공
- 2023. 12. : 신현풍교 교량(B=10m, L=150m) 구조물 설치 완료
- 2024. 1. : 신현풍교 접속도로(B=9.7m, L=114m) 시공 중
- 2024. 3. : 공사 준공

4 금포천 재해예방사업

○ **사업현황**
- 위　　치 : 논공읍 금포리(낙동강합류점) ~ 노이리(노홍저수지)
- 사 업 량 : 하천정비 L=4.4km
- 사업내용 : 축제보강 L=1.4km, 교량 6개소, 보 및 낙차공 정비 9개소, 호안 및 둔치 조성 L=2.3km, 산책로(힐링로드 등) 조성 L=2.6km
- 사업기간 : 2024. ~ 2029.
- 총사업비 : 28,900백만원(시비:20,200, 군비:8,700)
  ※ 2024년 본예산: 1,100백만원(시비:500, 군비:600)

○ **추진실적**
- 2023. 3. ~ 2023. 6. : 타당성조사 및 기본구상용역

○ **향후계획**
- 2024. 6. ~ 2025.11. : 하천정비기본계획 재수립 및 실시설계용역
- 2025.11. ~ 2028.10. : 공사착공 및 준공

5 현풍천 경관개선사업

○ **사업현황**
- 위　　치 : 현풍읍 부리 512번지 일원
- 사 업 량 : 경관개선 L=1.4km (현풍3교 ~ 원호루교)
- 사업내용 : 현풍도깨비시장 앞 물빛마당 조성, 옹벽녹화식재, 경관조명, 교량하부공간 개선
- 사업기간 : 2023. 8. ~ 2025. 12.
- 총사업비 : 6,000백만 원(군비)
  ※ 2024년 예산현황: 100백만원(명시:70, 24년 본예산:30)

○ **추진실적**
- 2023. 8. ~ 2024. 1. : 기본구상 용역 실시
- 2023. 10. : 주민설명회
- 2023. 12. : 중간(최종)보고회
- 2024. 1. : 경관위원회 자문
- 2024. 2. ~ 2024. 9. : 실시설계 용역 실시

○ **향후계획**
- 2024. 10. ~ 2025. 12. : 단계별 공사 시행

6. 쾌적한 수변환경을 위한 하천관리 강화

1 국·공유재산 관리

○ **재산현황**

- 국유재산 : 3,093필지 16,944만㎡
- 공유재산 : 3,502필지 133만㎡
  (군유 3,140필지 95만㎡, 시유 362필지 38만㎡)

○ **추진방향**

- 그 용도나 목적에 장애가 되지 아니하는 범위에서 사용허가
- 무단 점유자에 대하여는 원상복구 및 변상금 부과
- 행정재산으로 사용하지 않을 경우에는 용도폐지 및 총괄청으로 인계 조치

2 하천구역 내 점·사용 허가

○ **추진방향**

- 하천의 기능과 목적에 장애가 되지 않는 범위에서 허가
- 공적자원으로 공공의 이익에 적합하도록 관리 및 무분별한 점용허가 지양

○ **점용료 징수**

- 정기분 : 매 회계연도 개시 후 3개월 이내에 징수
- 수시분 : 점용 또는 사용허가를 하는 때에 전액 징수

○ **하천 점·사용 허가 관리**

- 중점점검대상 : 허가 목적 외 사용, 무단형질 변경 등
- 점 검 시 기 : 하천구역 내 불법행위 단속과 병행하여 시행
- 불법행위조치 : 행위위반자에 대한 하천 점·사용 허가의 취소 및 원상복구 명령

○ **점용허가현황**

(2024. 5. 15. 기준)

구 분	허가건수	점·사용료
국가하천	6 건	18,446천 원
지방하천	12 건	71,643천 원

3 현풍읍 경관광장 조성사업

○ 사업개요

- 목　　적 : 구도심과 신도심, 고속도로를 연결하는 현풍·유가의 관문지역이 무분별한 상업건물 난립으로 도시경관을 저해하여 다목적 경관광장을 조성을 통해 도시 이미지를 제고
- 위　　치 : 현풍읍 성하리 398-2번지 일원(19,812㎡)
- 규　　모 : 경관광장 조성

· 벽천 1개소, 바닥분수 1개소, 전망대 1개소, 데크로드 L = 330m 등

- 기　　간 : 2020. 4. ~ 2024. 3.
- 총사업비 : 24,931백만 원(군비)

· 보상비 16,230, 공사비 7,870, 설계비 470, 감리비 50, 기타 311

○ 추진상황 및 향후계획

- 2020. 4. 10. : 실시설계용역 착수
- 2021. 2. 10. : 실시설계 작성 고시
- 2021. 2. 19. ~ 3. 18. : 보상열람공고
- 2021. 7. 23. ~ 2022. 4. 22. : 보상완료
- 2021. 12. 24. : 실시설계용역 완료
- 2022. 3. 21. : 현풍읍 경관광장 조성사업(1차) 착공
- 2022. 12. 17. : 현풍읍 경관광장 조성사업(1차) 준공
- 2023. 1. 20. : 현풍읍 경관광장 조성사업(2차) 착공
- 2023. 12. 1. : 공사 일시중지(추가 토지보상 및 동절기 공사중지)
- 2024. 2. : 현풍읍 경관광장 조성사업(2차) 공사중지 해제
- 2024. 3. : 현풍읍 경관광장 조성사업(2차) 준공

도시계획과

1. 개발과 보존이 공존하는
   개발제한구역 관리

2. 합리적인 토지이용으로
   지속가능한 도시공간 관리

3. 도시재생으로
   살기 좋은 명품마을 조성

4. 아름다운 도시미관 조성

1. 개발과 보존이 공존하는 개발제한구역 관리

1 개발제한구역 주민지원사업

○ 주민지원사업

(단위 : 백만 원)

사 업 명		사업개요	준공	사업비
계		5건	-	831
생활편익 사 업	하빈 현내리 131번지 일원 마을안길 개설공사	마을안길 개설 L=100m, B=6m	2024. 8. (예정)	208
	하빈 무등리 1107번지 일원 배수로 정비공사	농로 확포장 L=300m, B=4m	2024. 9. (예정)	223
	가창 주리 754번지 일원 하천 정비공사	하천정비 L=210m	2024. 9. (예정)	242
	가창 정대리 951번지 일원 도로 정비공사	아스팔트 덧씌우기 L=1,000m, B=4m	2024. 9. (예정)	82
	가창 냉천리 868번지 일원 농로 정비공사	농로 확포장 L=150m, B=4m	2024. 8. (예정)	76

○ **복지증진사업** : 생활비용보조사업 (직접 지원)

- 지원대상 : 개발제한구역 지정 당시부터 계속 거주하면서, 도시지역 가구당 월 평균소득 이하인 세대
- 지원금액 : 세대당 100만 원 한도 차등지급 (국비 90%)
- 지원내용 : 학자금, 전기·가스요금, 건강보험료, 정보·통신비, 의료비 등 생활비용 지원
- 지급시기 : 2024. 12. (예정)

2 개발제한구역관리

○ 개발제한구역 불법행위 예방순찰 강화

- 일일순찰 : 읍·면 청원경찰
- 정기점검 : 분기별 정기점검
- 불법행위 적발 시 강력한 의법조치

○ 단속 대상

- 토지형질변경 (높이 50cm 초과 절 · 성토 및 포장 등 형상변경)
- 물건적치 및 벌목
- 불법건축물 및 무단용도변경, 공작물 설치 등

○ 단속 실적

(단위 : 건수)

구 분	적 발	조치완료	조 치 중
합 계	20	5	15
불법건축	5	-	5
형질변경	5	2	3
기 타	10	3	7

2. 합리적인 토지이용으로 지속가능한 도시공간 관리

1 도시계획 운용 활성화

○ 도시계획위원회 운영

- 내 용
  · 도시관리계획(안) 도시계획위원회 심의 및 자문
  · 개발행위허가(안) 분과위원회 심의 및 자문
  · 도시계획 관련 군수가 자문을 요구하는 내용
- 위원회 구성(24명)
  · 부군수(위원장), 경제환경국장, 건설도시국장, 문화관광국장, 군의원(1), 전문가(19)
- 운영실적

위원회명	연 번	일 자	안 건 수
도시계획 위원회	제1회	1. 22. ~ 1. 25.	3건
	제2회	2. 13. ~ 2. 16.	1건
	제3회	3. 29.	2건
	제4회	5. 17.	2건
도시·건축 공동위원회	제1회	1. 26.	1건
	제2회	5. 31.	3건

○ 부동산종합공부시스템(KRAS) 지역·지구도 관리

- 토지이용계획확인서 발급 : 233건
- 지역·지구 전산자료 제공 : 36건
- 지역·지구 지형도면 등재 : 17건

2 불법개발행위 지도·단속

○ 도시지역 내 무분별한 개발행위 방지

- 단속대상
  · 토지형질변경 : 높이 50㎝이상 절·성토 및 포장 등
  · 공작물 설치 : 무게 50ton, 부피 50㎥, 수평투영면적 50㎡이상
  · 물건적치 : 녹지지역 등에서 물건을 1월 이상 쌓아놓는 행위 등
- 단속실적

구 분	적 발	조치완료	조 치 중
형질변경	18	14	4
공작물 설치	1	1	-

3 달성군 도시관리계획(정비)

○ **사업개요**

- 목　　적 : 대구 도시기본계획 공고, 대구 도시관리계획 정비, 장기미집행 도시계획시설 실효에 따른 지역 여건 변화 반영 및 불합리한 도시관리계획 정비
- 위　　치 : 달성군 행정구역 전역 (A=428.3㎢)
- 사업기간 : 2021. 4. ~ 2024. 12.
- 시　　행 : 1·2단계로 구분하여 시행

· 1단계 (2021. 4. ~ 2023. 10.)

▶ 주거·상업지역 내 시급한 도시계획도로 신설

· 2단계 (2023. 11. ~ 2024. 12.)

▶ 장기미집행도시계획시설 실효 등 여건 변화에 따른 도로 선형 정비

▶ 지구단위계획 정비 (건축선 등)

○ **사업근거**

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30·34·48·49·50·85조
- 「대구광역시 도시계획 조례」 제102조제1항 및 [별표 3]

○ **추진상황 (진도율 : 60%)**

- 2021. 4. : 용역 착수
- 2023. 8. : 1단계 도시계획위원회 심의(원안가결)
- 2023. 10. : 도시관리계획 결정(변경) 고시(1단계)
- 2023. 12. ~ 2024. 1. : 2단계 관련 부서 및 읍·면 수요조사
- 2024. 2. ~ 5. : 도시관리계획(안) 검토 및 작성

○ **향후계획**

- 2024. 6. ~ 10. : 주민 의견청취 및 관련기관(부서) 협의
- 2024. 10. : 2단계 도시계획위원회 심의
- 2024. 12. : 도시관리계획 결정(변경) 고시(2단계)

4 논공읍 장기발전방안 구상 용역

○ **사업개요**

- 목　　적 : 군청 소재지임에도 불구하고 여전히 낙후된 주변 여건으로 인해 인구유입이 이루어지지 못하고 있는 논공읍 일원에 대하여 체계적이고 실현가능한 장기발전방안과 실행방안 모색
- 위　　치 : 논공읍 전역 (A = 43.4㎢)
- 사업기간 : 2023. 12. ~ 2024. 9.
- 주요내용

· 현황과 S.W.O.T 분석
· 군청 소재지 위상에 맞는 발전방향 제시
· 주요 교통망(대구산업선 등)을 활용한 역세권 형성
· 쾌적한 정주환경 조성을 위한 기초생활 인프라 구축
· 자연환경을 활용한 관광자원 발굴
· 지역경제 활성화를 위한 복합용도 개발

○ **추진상황 (진도율 : 50%)**

- 2023. 12. 5. : 용역 계약
- 2023. 12. ~ 2024. 3. : 용역 착수 및 기초조사
- 2024. 3. ~ 4. : 기본구상(안) 작성
- 2024. 5. 30. : 중간보고회

○ **향후계획**

- 2024. 6. ~ 8. : 실행방안 검토
- 2024. 9. : 용역완료

5 남리지구 도시개발사업

○ 사업개요

- 위　　치 : 논공읍 남리 176-3번지 (사브랑들)
- 면　　적 : 271,530㎡ (82,100평)
- 사업기간 : 실시계획인가일 ~ 환지처분일
- 시행방식 : 도시개발사업 (환지방식)
- 제 안 자 : 남리지구 도시개발사업 조합
- 지정권자 : 달성군수

○ 추진상황 (진도율 : 7%)

- 도시개발사업 제안(추진위→郡) : 2018. 7.
- 주민의견 청취 및 관련부서 협의 : 2018. 8. ~ 2020. 7.
- 전략환경영향평가 협의 : 2020. 2. ~ 2022. 7.
- 도시개발구역 지정 및 개발계획 결정 고시 : 2022. 10.
- 조합설립인가 통보(郡→조합) : 2023. 4.
- 도시개발사업 사업시행자 지정 통보 : 2023. 5.
- 환경영향평가서(초안) 협의 : 2023. 11. ~ 2024. 3.

○ 향후계획

- 환경영향평가서(본안) 협의 : 2024. 6. ~ 2024. 8.
- 교통영향평가 협의 : 2024. 9. ~ 2024. 11.
- 실시계획인가 신청 및 인가 : 2024. 12. ~ 2025. 5.
  (관련기관 협의 및 사전재해영향평가 포함)
- 환지계획 작성 및 인가 : 2025. 6. ~ 2025. 11.
- 공사착공 및 공사완료 공고 : 2025. 12. ~ 2027. 4.
- 환지처분 공고 : 2027. 6.

3. 도시재생으로 살기 좋은 명품마을 조성

1 천내리 도시재생 뉴딜사업

○ 사업개요

- 위　　치 : 화원읍 천내1, 2리 일원 (A = 150,669㎡)
- 사업유형 : 일반근린형
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2025. 12.
  ※ 국토부 활성화계획 변경(사업기간 연장) 협의 예정
- 사 업 비 : 24,150백만 원 (국 11,500, 시 5,750, 군 5,750, 기금 1,150)
- 사업내용 : 지역공동체 활성화 기반조성, 공공복지 서비스 활성화, 골목상권 활성화 및 생활 인프라 개선 등

○ 추진상황 및 향후계획 (진도율 : 65%)

- 2019. 10. : 공모사업 선정
- 2020. 3. : 시 도시재생위원회 승인
- 2020. 4. : 활성화계획 고시 및 열람
- 2020. ~ 2025. : 각 세부사업 추진
- 거점시설 추진현황 (3개소)

세부 사업	지역공동체공간 (소통·봄꿈)	상상어울림센터 (비상)	실버커뮤니티 (나들이)
주요 시설	마을관리협동조합, 주민 교류공간, 작은 도서관 등	문화창작소, 육아지원센터, 창업지원센터, 교육실 등	실버 카페, 평생교육 학습실 등
일정	'20. 9. : 부지매입 '21. 3. : 공공건축 사전검토 '21. 6. : 공공건축 심의 '21. 8. : 설계공모 '21.11. : 실시설계 용역 '22.10. : 공사 착공 '24. 3. : 공사 준공	'20.11. : 공공건축 사전검토 '21.10. : 공공건축 심의 '21.11. : 설계공모 '22. 2. : 실시설계 용역 '23. 7. : 공사 착공 '25. 2. : 공사 준공	'20. 2. : 부지매입 '21. 1. : 공공건축 심의 '21. 2. : 실시설계 용역 '22. 4. : 공사 착공 '23. 5. : 공사 준공

2 설화리 도시재생사업

○ 사업개요

- 위　　치 : 화원읍 설화리 902번지 일원 (A = 55,019㎡)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사 업 비 : 8,496백만 원 (국 3,500 시 1,750 군 1,750 자체 1,496)
- 사업내용
  · 설화마을 정체성 회복 : 눈꽃마실터, 소리커뮤니티마당조성 등
  · 주거환경 정비 : 설화골목길 정비, 집수리 사업 등
  · 설화마을 공동체 활성화 : 재생센터 운영, 주민역량 강화교육 등

○ 주진상황 및 향후계획 (진도율 : 10%)

- 2022. 12. : 국토교통부 국비공모사업 선정
- 2023. 2. : 시 지방재정 투자사업 심의
- 2023. 3. ~ 4. : 제1회 추가경정예산 편성
- 2023. 5. ~ 2026. 12. : 각 세부사업 추진

세부 사업	눈꽃마실터 조성사업	설화주거지 재생사업	설화골목길 정비사업
주요 시설	설화마을 아카이빙, 주민공유부엌, 어르신 도란터, 건강돌봄실, 다목적 강당 등	노후주택 집수리 (대보수 44개소, 슬레이트 지붕 철거 13개소)	안심골목길 정비, 골목환경 미화사업, 친환경 주차장 조성, 클린하우스
일정	'23. 5. : 감정평가 '23.12. : 부지 및 건축물 매입 '24. 1. : 건축 기획 용역 '24. 9. : 설계공모 및 실시설계 용역 '25.10. : 공사 착공 '26.12. : 공사 준공	'24. 2. : 대상주택 선정 '24. 5. : 집수리선정위원회 '24. 5. : 집수리 실시설계 '24. 9. : 공사 착공 '24.12. : 공사 준공	'24. 5. : 통합디자인 가이드라인 용역 '25. 3. : 공사 착공 '26. 3. : 공사 준공

4. 아름다운 도시미관 조성

1 논공 다다존 특화거리 조성사업

○ 사업개요

- 목　　적 : 지역주민 및 다문화 주민들의 문화생활과 생활편의 향상을 위해 특화거리를 조성하고, 복합문화시설 공간 조성 및 주차장 조성으로 지역주민 고충 해결
- 위　　치 : 논공읍 논공로 일원 (성원아파트~논공중앙시장)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 12,000백만 원 (군비)
- 사업내용
  · 기본구상안에 따른 기본 및 실시설계
  · 복합 문화시설 2개소 건립 (거점공간)
  · 특화거리 조성 (간판정비, 도로정비, 가로수 전지, 생활환경 시설물 정비, 보행환경 개선, 쉼터 조성 등)

○ 추진상황 (진도율 : 30%)

- 2022. 9. ~ 2022. 12. : 디자인 개발, 기본구상 용역
- 2023. 1. ~ 2024. 8. : 기본 및 실시설계 용역
- 2023. 6. : 주민설명회 개최
- 2023. 8. : 지방재정투자심사 및 공유재산심의
- 2023. 9. ~ 2024. 2. : 거점공간 조성을 위한 부지매입

○ 향후계획

- 2025. 1. ~ 2026. 12. : 복합 문화시설 2개소 건립 (거점공간)
- 2025. 1. ~ 2026. 12. : 특화거리 조성 공사

2 논공 경관향상을 위한 노후간판정비

○ **사업개요**

- 목　　적 : 논공 다다촌 특화거리 조성사업의 일환으로 달성 1차 산업단지 진입부 노후 상가 간판정비를 통해 주민 삶의 질 향상 및 침체된 상권 활성화 도모
- 위　　치 : 논공읍 논공로 일원 (L≒1.3㎞)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 800백만 원 (군비)
- 사업규모 : 건물 90동 內 190개 업소 (315개 간판)
- 사업내용 : 논공로만의 STORY와 업소별 개성을 담은 간판 디자인을 통해 차별화된 간판개선 시범 거리 조성

○ **추진상황 (진도율 : 35%)**

- 2023. 2. : 사업계획 수립
- 2023. 11. ~ 12. : 제안 공모 공고
- 2023. 12. : 제안서 평가위원회 개최 업체 선정
- 2024. 1. ~ 6. : 간판 디자인 개발

○ **향후계획**

- 2024. 7. : 주민설명회 개최
- 2024. 8. ~ 9. : 간판 설치계획 실시설계
- 2024. 10. ~ 12. : 간판 설치 및 전기공사

3 달성군 교량(세천교) 야간경관개선사업

○ 사업개요

- 사 업 명 : 달성군 교량(세천교) 야간경관개선사업
- 사업목적 : 달성군 진입관문인 세천교의 야간경관개선으로 우리 군 이미지 제고와 도심 간 연결성 향상을 도모
- 위 치 : 다사읍 매곡리 세천교
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 600백만 원 (전환사업비 국비 300, 군비 300)
- 사업규모 : 세천교 경관조명등 설치 1식 (L=350m, W=30m)
- 사업내용 : 야간경관 개선을 위한 교량 경관조명등 설치

○ 추진상황 및 향후계획 (진도율 : 50%)

- 2022. 9. : 사업계획 수립
- 2023. 1. ~ 4. : 용역 업체 선정 및 계약
- 2023. 4. ~ 6. : 기본 및 실시설계 용역
- 2024. 3. ~ 5. : 달성군 야간경관 가이드라인 및 시범사업 발굴 용역 내용 일부 반영
- 2024. 6. : 일상감사·계약심사 및 입찰
- 2024. 7. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

4 가창 블루밸리 조성사업

○ 사업개요

- 사 업 명 : 가창 블루밸리 조성사업
- 목　　적 : 가창면의 특색인 밸리형 녹지환경과 수변환경을 활용한 대구 1일 방문형 생활 힐링 관광 스팟 개발 및 복합문화 거점 공간 건립 등으로 방문 관광 수요를 증대시키고, 가창면 정체성 확립
- 위　　치 : 가창면 일원 (L≒10.75㎞)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 6,420백만 원 (군비) ※ 예상 사업비

  ※ 디자인 개발 및 기본구상 용역비 : 18백만 원(군비)
- 사업내용

· 가창 관광지 연결을 위한 스팟 10개소 개발

· 가창 블루밸리 브랜드 개발 및 안내 정보매체 개발 등

○ 추진상황 및 향후계획 (진도율 : 10%)

- 2024. 1.　 : 디자인 개발 및 기본구상 계획 수립
- 2024. 1. ~ 5. : 디자인 개발 및 기본구상 용역
- 2024. 6. ~ : 부서별 세부 사업계획 수립
- 2025. 5. ~ : 부서별 업무추진(공사 시행)

5 가창댐 둘레길 경관조명 설치사업

○ 사업개요

- 사 업 명 : 가창댐 둘레길 경관조명 설치사업
- 사업목적 : 가창댐 둘레길과 연계하여 가창댐의 수려한 경관에 멋을 더하고 주민 및 관광객들에게 야간 볼거리 제공 및 안전하고 쾌적한 보행환경 조성
- 위 치 : 가창면 용계리 산 85-2 일원 (가창댐 둘레길 데크)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 420백만 원 (군비)

  ※ 예산 : '23년도 20백만 원, '24년도 400백만 원
- 사업규모 : 경관조명등 및 조형물 설치 1식 (데크로드 약 1km)
- 사업내용 : 가창댐 둘레길 데크로드 야간 경관조명등 및 조형물 설치

○ 추진상황 및 향후계획 (진도율 : 50%)

- 2023. 12. : 사업 계획 수립
- 2023. 12. : 기본 및 실시설계 용역 업체 선정
- 2023. 12. ~ 2024. 5. : 기본 및 실시설계 용역 시행
- 2024. 6. : 일상감사 및 계약심사, 입찰 예정
- 2024. 7. ~ 2024. 12. : 공사 착공 및 준공

6 다사 죽곡리 노후옹벽 경관개선사업

○ **사업개요**

- 목　　적 : 다사 달구벌대로변 죽곡리 일원 노후옹벽 (강창하이츠) 미관정비 추진
- 위　　치 : 다사읍 죽곡리 129-1 일대 옹벽 (강창하이츠)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 9.
- 사 업 비 : 380백만 원 (군비)
- 사업규모 : 강창하이츠 옹벽 (L≒200m, H≒5~12m)
- 사업내용
  · 옹벽경관개선(구조적 시설물 설치)을 통한 대로변 환경개선
  · 경관구조물 제작 및 설치
  · 세척, 도색 및 야간경관조명 설치 등

○ **추진상황 (진도율 : 70%)**

- 2023. 2. : 사업계획 수립
- 2023. 4. : 디자인개발 용역
- 2023. 9. ~ 11. : 실시설계 용역
- 2024. 1. : 구조검토
- 2024. 3. : 주민 협의 및 행위허가

○ **향후계획**

- 2024. 5. ~ 9. : 공사 착공 및 준공

7 현풍 청춘만담거리 조성 사업

○ **사업개요**

- 목　　적 : 테크노폴리스 현풍읍 상가 밀집 지역에 특색있는 야간경관 특화거리를 조성하여 도시이미지 제고
- 위　　치 : 현풍읍 테크노상업로2길 주변 일대 (L=0.6㎞)
- 사업기간 : 2024. 4. ~ 11.
- 사 업 비 : 300백만 원 (시비 100, 군비 200)
- 사업내용
  · 거리 네이밍 BI 개발
  · 거리 야간경관 특화거리 디자인 개발
  · 상징 가로시설물 설치, 경관조명 설치, 화단 조성 등

○ **주진상황 (진도율 : 15%)**

- 2024. 1. : 사업계획 수립
- 2024. 3. : 제1회 추가경정예산 편성

○ **향후계획**

- 2024. 6. : 제안서 평가위원회 개최
- 2024. 7. : 시 도시디자인과 디자인 협의
- 2024. 8. ~ 9. : 시설물 설치 공사
- 2024. 11. : 사업 완료

8 주민참여제안사업 선정 도시환경정비사업

○ **현풍 군민체육관 가는길 노후 옹벽 개선사업**

- 위　　치 : 현풍읍 현풍동로 일대
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 9.
- 사 업 비 : 100백만 원 (시비)
- 사업내용 : 노후옹벽 경관개선, 야간경관조명 설치
- 추진상황 및 향후계획 (진도율 : 40%)
  · 2024. 5.　　: 제안서 평가위원회 개최
  · 2024. 5. ~ 9. : 옹벽 개선사업 용역 및 완료

○ **유가 상가활성화를 위한 경관조명 설치사업**

- 위　　치 : 유가읍 봉리 610-3
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 8.
- 사 업 비 : 100백만 원 (시비)
- 사업내용 : 유가 상가활성화를 위한 경관조명 설치
- 추진상황 및 향후계획 (진도율 : 30%)
  · 2024. 5.　　: 기본 및 실시설계 용역 완료
  · 2024. 6. ~ 8. : 경관조명 설치 공사 및 준공

○ **달창지 벚꽃길 가는 길 옹벽 세척 및 도색**

- 위　　치 : 구지면 가천리 608
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 3.
- 사 업 비 : 20백만 원 (군비)
- 사업내용 : 달창지 벚꽃길 가는 길 옹벽 세척 및 도색
- 추진상황 및 향후계획 (진도율 : 100%)
  · 2024. 2. : 시행사 선정
  · 2024. 3. : 사업 완료

○ **달성군 길거리 갤러리 경관개선사업**

- 위　　치 : 화원읍 구라리 1738-16
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 200백만 원 (군비)
- 사업내용 : 노후 옹벽 세척 및 도색, 야간경관시설물 제작 설치
- 추진상황 및 향후계획 (진도율 50%)

· 2024. 1. ~ 3. : 사업계획 수립, 디자인 개발 및 기본구상 용역 시행

· 2024. 4. ~ 6. : 실시설계 용역 완료

· 2024. 7. ~ 12. : 공사 시행 및 완료 예정

○ **달성군 화원읍 성산리 옹벽 벽화조성사업**

- 위　　치 : 화원읍 성산리 750 (에스오일셀프주유소 옹벽)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 4.
- 사 업 비 : 20백만 원 (군비)
- 사업내용 : 주택가 및 공장 담장 벽화 조성
- 추진상황 및 향후계획 (진도율 100%)

· 2024. 3. : 사업계획 수립, 용역 업체 선정 및 계약 진행

· 2024. 3. ~ 4. : 용역 시행 완료

○ **다사, 유가, 현풍 불법광고물 부착방지사업**

- 위　　치 : 다사읍, 유가읍, 현풍읍 어린이 보호구역
- 규　　모 : 전신주 등 약 2,000개소
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 200백만 원 (군비)
- 사업내용 : 전신주, 가로등 등 가로 시설물 광고물 부착방지제 도포
- 추진상황 및 향후계획 (진도율 : 20%)
  · 2024. 6. : 시행사 선정
  · 2024. 8. : 사업 완료

○ **현수막 지정게시대 제작 및 설치**

- 위　　치 : 달성군 관내
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 50백만 원 (군비)
- 사업내용 : 현수막 지정게시대 6개소 신규 설치
- 추진상황 및 향후계획 (진도율 : 20%)
  · 2024. 6. : 시행사 선정
  · 2024. 8. : 사업 완료

9 가창 관문 상징조형물 설치 및 경관개선사업

○ **사업개요**

- 사업목적 : 주요 진입 관문인 팔조령터널 주변 경관개선을 통해 매력있는 도시 이미지 제고 및 지역민 자긍심 고취
- 위　　치 : 가창면 팔조령터널 일원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6.
- 사 업 비 : 500백만 원 (전환사업비 국비 250, 군비 250)
- 계약방법 : 제안공모 (협상에 의한 계약)
- 사업내용

· 상징조형물 및 경관조명 제작·설치

· 교통섬 화단 조성 등

※ 민선8기 달성군수 읍·면 첫 방문에 따른 건의사항

○ **추진상황 (진도율 : 90%)**

- 2022. 9. : 사업 계획수립
- 2023. 1. : 유관부서 협의 및 타당성 검토
- 2023. 2. ~ 6. : 제안공모 및 업체선정
- 2023. 7. ~ 12. : 공작물 축조신고 등 기타 행정 협의 완료
- 2024. 1. : 공사 착공

○ **향후계획**

- 2024. 6. : 공사 준공

10 달성군 경관기본계획 재정비 용역

○ 추진근거

- 경관법 제15조(경관계획의 정비), 제7조(경관계획의 수립권자 및 대상 지역)
- 경관계획수립지침(국토교통부고시 제2018-926호, 2018. 12. 26.)

○ 사업개요

- 사업목적 : 기수립된 「달성군 기본경관계획」을 재검토하여 지역 고유의 특성을 반영한 실행지침 제시
- 사업범위 : 달성군 전체 (행정구역 6읍3면, 면적 428.3㎢)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6.
- 사 업 비 : 160백만 원 (군비)
- 계약방법 : 제안공모 (협상에 의한 계약)
- 사업내용

·「달성군 기본경관계획」재검토 (분석 및 진단)
· 달성군 전역 경관 현황 조사 및 실태 분석
· 경관 기본구상 및 기본 계획 수립
· 경관설계 지침 및 가이드라인 작성
· 실행계획 수립(적용 및 연계방안)

○ 추진상황 및 향후계획 (진도율 : 80%)

- 2022. 9. : 사업계획 수립
- 2023. 1. : 일상감사 및 계약심사
- 2023. 3. : 제안공모 및 업체선정
- 2024. 7. : 시 경관위원회 심의
- 2023. 3. ~ 2024. 6. : 용역 시행 및 완료

11 달성군 야간경관 가이드라인 및 시범사업 발굴 용역

○ **사업개요**

- 사 업 명 : 달성군 야간경관 가이드라인 및 시범사업 발굴 용역
- 사업범위 : 달성군 전체 (행정구역 6읍·3면, 면적 428.3㎢)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 7.
- 사 업 비 : 80백만 원 (군비)
- 계약방법 : 제안공모 (협상에 의한 계약)
- 사업내용

· 야간경관 대상지역 조사 (현황조사, 목표 및 추진방향 설정)

· 야간경관 디자인 가이드라인 수립

· 시범사업대상지 20개소 선정

(기본구상안, 기본설계 작성 및 추정예산 산출 등)

· 실행 및 관리계획 수립

○ **추진상황 및 향후계획 (진도율 : 70%)**

- 2023. 1. : 사업 계획수립
- 2023. 2. ~ 6. : 입찰공고 및 업체선정
- 2023. 8. : 용역 착수보고회
- 2024. 2. : 용역 중간보고회
- 2024. 6. : 용역 최종보고회
- 2024. 7. : 용역 완료 예정

※ 2024년 7월 이후 우선 대상지 선정하여 순차적 사업 시행

도시정비과

1. 밝고 쾌적한 가로환경 조성

2. 하수시설 확충 및 정비로 살기 좋은 도시

3. 농업생산 기반시설 구축 및 수리시설물 관리

4. 가로등 및 전기시설 유지·관리

1. 밝고 쾌적한 가로환경 조성

1 불법 노점상 및 노상적치물 정비

○ 추진배경 및 방향

- 달성군 특성에 맞는 효율적인 정비 계획 수립·시행으로 보행자의 안전한 통행권 보장과 쾌적한 도시 환경 조성

○ 단속 추진 현황

- 국도변 민원 집중 지역 관리청(대구국토관리사무소) 방문 단속 협조 요구 : '24. 3월
- 군정홍보지 및 현수막을 활용한 도로 무단점용행위 금지 홍보 : '24. 5월 달성이야기
- 노점행위 관련 부서(교통과, 청소위생과)와의 협업 단속

※ 단속실적 (24. 5.15. 기준)

- 계도 및 정비건수 : 1,438건(노점상 504, 적치물 934)

지역	다사	논공	유가	화원	옥포	현풍	구지	가창
건수	728	449	124	106	12	11	5	3

- 과태료 부과 : 3건 1,800천원(다사 만남의광장 부근 불법 노점상 등)

○ 향후 정비계획

- 상습·고질적 민원발생 지역 및 신규 노점 발생 억제를 위한 단속용역원 집중배치로 선제적 단속 강화
- 노점 행위 관련 기관 및 부서와의 지속적 협업 계도
- 불법 노점상 이용 자제 및 시민들의 자정노력 고취를 위한 도로 무단점용행위 금지 지속 홍보

2. 하수시설 확충 및 정비로 살기 좋은 도시

1 현풍하수처리구역 오수관로 설치사업

○ 사업개요

- 위　　치 : 현풍읍, 유가읍, 구지면 일원
- 규　　모 : 오수관로 L=42.4km, 맨홀펌프장 11개소, 배수설비 1,599가구
- 총사업비 : 30,933백만 원(국 21,653, 시 9,280)
- 사업기간 : 2020. 2. ~ 2024. 6.

○ 추진상황 (공정률 : 97%)

- 2009. 6. : 대구광역시 하수도 기본계획 반영
- 2015. 10. ~ 11. : 경제성검토(VE), 건설기술심의(대구시) 완료
- 2016. 4. : 재원조달 협의 완료(환경청)
- 2016. 6. : 실시설계용역 완료
- 2019. 4. ~ 5. : 총사업비 변경 완료(환경청)
- 2019. 6. ~ 8. : 용역발주심의 및 건설기술심의 등 행정절차 완료
- 2019. 10. : 공사 조달청 계약의뢰 및 감리용역 발주
- 2019. 12. : 감리용역 PQ평가 업체선정 및 공사 조달청 원가심사
- 2020. 2. : 감리 착수 및 공사 착공
- 2024. 5. : 오수관로 42.4km 시공

○ 추진계획

- 2024. 6. : 공사 준공

2 다사 서재리 오수관로 설치사업

○ **사업개요**

- 위　　치 : 다사읍 서재리 일원
- 규　　모 : 오수관로 L=7.7km, 오수중계펌프장 1개소, 배수설비 354가구
- 총사업비 : 13,623백만 원(국 9,536, 시 4,087)
- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2024. 6.

○ **추진상황 (공정률 : 97%)**

- 2009. 6. : 대구광역시 하수도정비 기본계획 반영
- 2017. 6. ~ 8. : 경제성검토(VE) 및 건설기술심의(대구시) 완료
- 2018. 4. : 재원조달 협의 완료(환경청)
- 2018. 8. : 실시설계용역 완료
- 2020. 3. : 총사업비 변경 승인(환경청)
- 2020. 8. ~ 10. : 용역발주심의 및 건설기술심의 등 행정절차 완료
- 2020. 12. / 2021. 2. : 감리 착수 및 공사 착공
- 2024. 5. : 오수관로 7.2km 시공

○ **추진계획**

- 2024. 6. : 공사 준공

3 화원 천내택지지구 노후 하수관로 정비사업

○ **사업개요**

- 위　　치 : 화원읍 천내리 일원
- 규　　모 : 하수관로 정비 L=6.3km, 배수설비 359가구
- 총사업비 : 9,928백만 원(국 4,537, 시 5,391)
- 사업기간 : 2021. 10. ~ 2024. 2.

○ **추진상황 (공정률 : 100%)**

- 2009. 6. : 대구광역시 하수도정비 기본계획 반영
- 2019. 12. : 노후도 진단 및 실시설계용역 완료
- 2020. 3. : 재원조달 협의 완료(환경청)
- 2021. 3. : 총사업비 변경 승인(환경청)
- 2021. 3. ~ 6. : 용역발주심의 및 건설기술심의 등 행정절차 완료
- 2021. 10. : 감리 착수 및 공사 착공
- 2024. 2. : 공사 준공

4 하빈지역 오수관로 설치사업

○ 사업개요

- 위　　치 : 하빈면 동곡리, 감문리, 봉촌리, 하산리 일원
- 규　　모 : 오수관로 설치 L=41㎞, 맨홀펌프장 35개소, 배수설비 1,099가구
- 총사업비 : 43,705백만 원(국 26,223, 시 17,482)
- 사업기간 : 2020. 7. ~ 2029. 6.

○ 추진상황 (행정절차 이행 중)

- 2018. 3. : 대구광역시 하수도정비기본계획 반영
- 2020. 3. ~ 4. : 건설기술심의, 일상감사 및 계약심사 완료
- 2020. 5. : 사업수행능력평가(PQ) 공고 및 평가
- 2020. 7. : 실시설계용역 착수
- 2021. 7. : 실시설계용역 중지(대구교도소 신축시설 오배수 설비 증설 및 감문, 동곡 중계펌프장 처리용량 관련 관계기관 협의)
- 2022. 12. : 설계경제성검토(市건설산업과) 및 설계용역 완료
- 2023. 3. : 설계안전성검토 완료
- 2023. 8. : 건설기술심의(市건설산업과) 완료
- 2023. 12. : 재원협의(대구지방환경청) 및 용역발주 사전심의 완료
- 2024. 3. : 행정절차(일상감사 및 계약심사, 사업수행능력 세부평가기준 심의, 시공단계 건설사업관리계획 적정성 심의) 완료
- 2024. 4. : 계약심의 완료 및 PQ사전규격공개공고 및 조달청 계약의뢰
- 2024. 5. : PQ공고 및 평가

○ 추진계획

- 2024. 6. : 입찰공고(가격입찰) 및 적격심사, 용역 착수 및 공사 착공
- 2029. 6. : 용역 완료 및 공사 준공

5 하빈면 현내 소규모마을하수처리시설 개량사업

○ **사업개요**

- 위　　치 : 하빈면 현내리 일원
- 규　　모 : 소규모하수처리시설 개량 및 오수관로 연결 L=1.5km
- 총사업비 : 796백만원(시 796)
- 사업기간 : 2021. 3. ~ 2024. 12.

○ **추진상황 (행정절차 이행 중)**

- 2020. 2. : 하수도특별회계(국비) 신청
- 2021. 3. : 실시설계용역 착수
- 2021. 5. : 실시설계용역중지(하수도정비 기본계획 변경 협의 등 행정절차 이행 중)
- 2023. 12. : 실시설계용역 완료
- 2024. 1. : 재원협의(대구지방환경청) 완료
- 2024. 2. ~ 5. : 하빈지역 오수관로 설치사업 연계검토

○ **추진계획**

- 2024. 6. : 행정절차(일상감사 및 계약심사) 완료
- 2024. 7. : 공사 착공
- 2024. 12. : 공사 준공

6 다사, 화원, 가창지역 노후관로 정비사업

○ 사업개요

- 위　　치 : 다사읍, 화원읍, 가창면 일원
- 규　　모 : 노후관로 정비 L=20.99km
- 총사업비 : 15,863백만 원(국 7,667 시 8,196)
- 사업기간 : 2021. 8. ~ 2027. 10.

○ 추진상황 (행정절차 이행 중)

- 2019. 4. : 노후도 조사용역 착수(군비 투입)
- 2019. 12. : 노후도 조사용역 완료
- 2020. 12. : 실시설계용역비 예산확보
- 2021. 3. ~ 4. : 건설기술심의, 일상감사 및 계약심사 완료
- 2021. 5. ~ 6. : 사업수행능력평가(PQ)공고 및 평가
- 2021. 8. : 실시설계용역 착수
- 2022. 6. : 실시설계용역중지(행정절차 이행)
- 2023. 2. : 서재 하수BOX 구조안정성 평가 용역 완료
- 2023. 5. : 설계경제성검토(VE) 완료
- 2023. 10. : 신기술공법심의 완료
- 2023. 12. : 건설기술심의, 실시설계용역 완료
- 2024. 1. ~ 5. : 행정절차(재원협의, 일상감사 등) 완료

○ 추진계획

- 2024. 6. ~ 9. : 행정절차(계약심사, 사업수행능력 세부평가기준 심의) 완료
- 2024. 10. : 감리 착수 및 공사 착공
- 2027. 10. : 공사 준공

7 옥포, 현풍, 구지지역 노후관로 정비사업

○ 사업개요

- 위　　치 : 옥포읍, 현풍읍, 구지면 일원
- 규　　모 : 노후관로 정비 L=24.012km
- 총사업비 : 16,454백만 원(국 9,872, 시 6,582)
- 사업기간 : 2021. 8. ~ 2027. 5.

○ 추진상황 (행정절차 이행 중)

- 2019. 4. : 노후도 조사용역 착수(군비 투입)
- 2019. 12. : 노후도 조사용역 완료
- 2021. 1. : 실시설계 용역비 예산확보
- 2021. 3. ~ 4. : 건설기술심의, 일상감사 및 계약심사 완료
- 2021. 5. ~ 6. : 사업수행능력평가(PQ)공고 및 평가
- 2021. 8. : 실시설계용역 착수
- 2022. 6. : 실시설계용역중지(행정절차 이행)
- 2023. 5. : 설계경제성검토(VE) 완료
- 2023. 11. : 신기술공법심의 완료
- 2023. 12. : 실시설계용역 완료
- 2024. 1. ~ 5. : 행정절차(건설기술심의, 재원협의 등) 완료

○ 추진계획

- 2024. 6. ~ 10. : 행정절차(일상감사 및 계약심사, 사업수행능력 세부평가기준 심의) 완료
- 2024. 11. : 감리 착수 및 공사 착공
- 2027. 5. : 공사 준공

8 옥포읍 기세, 반송, 김흥리 일원 오수관로 설치사업

○ **사업개요**

- 위　　치 : 옥포읍 기세리, 반송리, 김흥리 일원
- 규　　모 : 오수관로 설치 L=21.93km, 배수설비 567가구 정도
- 총사업비 : 37,316백만 원(국 22,390, 시 14,926)
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2028. 2.

○ **추진상황 (실시설계진도 : 92%)**

- 2009. 6. : 대구광역시 하수도정비 기본계획 반영
- 2022. 3. ~ 4. : 건설기술심의, 일상감사 및 계약심사 완료
- 2022. 5. ~ 6. : 사업수행능력평가(PQ)공고 및 평가
- 2022. 8. : 실시설계용역 착수
- 2023. 7. : 실시설계용역 중지(설계경제성검토, 건설기술심의 및 재원협의 등 행정절차 이행)
- 2023. 12. : 설계경제성검토(VE) 완료
- 2024. 1. ~ 4. : 행정절차(설계안전성 검토, 건설기술심의) 완료
- 2024. 5. : 재원협의(대구지방환경청) 요청

○ **추진계획**

- 2024. 6. ~ 8. : 행정절차(재원협의, 용역발주 사전심의 등) 완료
- 2024. 9. : 실시설계 용역 완료
- 2025. 1. : 감리 착수 및 공사 착공
- 2028. 2. : 공사 준공

9 달성1차산업단지 노후 폐수관로 정비사업

○ **사업개요**

- 위　　치 : 논공읍 달성1차산업단지 일원
- 규　　모 : 폐수관로(공단지역) L=17.256km
  ※한국환경공단(설계 및 시공)
  오수관로(주거지역) L=5.5km(간선), L=4.17km(지선)
  ※市도시건설본부(설계 및 시공)
- 총사업비 : 폐수관로(공단지역) 32,785백만원[국90%, 시7%, 군3%]
  오수관로(주거지역) 20,693백만원[국60%, 시40%]
- 사업기간 : 폐수관로(공단지역) 2022. 6. ~ 2027. 12.
  오수관로(주거지역) 2022. 6. ~ 2027. 12.

○ **주진상황**

- 2022. 6. : 기본 및 실시설계용역 착수(폐수관로 및 오수관로)
- 2023. 3. : 폐수관로 기본 및 실시설계용역 중지(행정절차 이행)
- 2023. 4. : 오수관로 기본 및 실시설계용역 중지(점용협의 등)
  ※ 간선관로 구간 국도·낙동강 점용허가 협의 난항
- 2023. 10. : 폐수관로 정비를 위한 위·수탁 협약 완료
  · 협약대상 : 4개기관(환경부, 대구시, 달성군, 한국환경공단)
  · 주요내용 : 사업비 분담 및 시설물 인수·인계 등

○ **추진계획**

- 폐수관로 : 정비공사 시행(2024. 11. ~ 2027. 12.)
- 오수관로 : 간선관로(공단 → 현풍하수처리장) 협의 지연으로
  지선관로(주거지역) 별도 정비 검토중

10 구지, 현풍, 다사지역 노후관로 정비사업

○ 사업개요

- 위　　치 : 구지면, 현풍읍, 다사읍 일원
- 규　　모 : 하수관로 정비 L=6.2km
- 총사업비 : 13,202백만 원(국 7,921, 시 5,281)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2029. 12.

○ 추진상황

- 2021. 10. : 하수관로 정밀조사 용역 착수
- 2022. 6. : 하수관로 정밀조사 용역 완료
- 2023. 9. : 2024년도 하수도사업특별회계 본예산 신청
- 2023. 12. : 2024년도 하수도사업특별회계 본예산 확정
- 2024. 1. ~ 3. : 건설기술심의, 일상감사 및 계약심사 완료
- 2024. 4. ~ 5. : 사업수행능력평가(PQ) 공고 및 평가

○ 추진계획

- 2024. 6. : 실시설계용역 착수
- 2025. 12. : 행정절차(설계경제성검토, 재원협의 등) 및 실시설계용역 완료
- 2026. 3. : 감리 착수 및 공사 착공
- 2029. 12. : 공사 준공

11 테크노폴리스 주변 노후관로 정비사업

○ 사업개요

- 위　　치 : 현풍읍, 유가읍 일원
- 규　　모 : 하수관로 정비 L=4.2km
- 총사업비 : 5,714백만 원(국 3,428, 시 2,286)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2028. 6.

○ 추진상황

- 2021. 10. : 하수관로 정밀조사 용역 착수
- 2022. 6. : 하수관로 정밀조사 용역 완료
- 2023. 9. : 2024년도 하수도사업특별회계 본예산 신청
- 2023. 12. : 2024년도 하수도사업특별회계 본예산 확정
- 2024. 2. : 건설기술심의 완료
- 2024. 3. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2024. 4. : 실시설계용역 착수

○ 추진계획

- 2025. 4. : 행정절차(재원협의 등) 및 실시설계용역 완료
- 2025. 6. : 감리 착수 및 공사 착공
- 2028. 6. : 공사 준공

12 다사 세천리 하수관로 정비사업

○ **사업개요**

- 위　　치 : 다사읍 일원
- 규　　모 : 하수관로 정비 L=335m
- 총사업비 : 800백만 원(시 800)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

○ **추진상황**

- 2022. 12. : 하수관로 정밀조사 용역 착수
- 2023. 8. : 하수관로 정밀조사 용역 완료
- 2023. 9. : 2024년도 하수도사업특별회계 본예산 신청
- 2023. 12. : 2024년도 하수도사업특별회계 본예산 확정
- 2024. 2. : 실시설계용역 착수
- 2024. 3. : 실시설계용역 중지

○ **추진계획**

- 2024. 6. : 신기술(비굴착 하수관로 부분보수)공법 심의
- 2024. 8. : 행정절차(일상감사 등) 완료
- 2024. 9. : 공사 착공
- 2024. 12. : 공사 준공

13 소규모 하수시설 설치 및 정비

(단위: 백만 원)

사 업 명	사업개요	사업비	사업기간	추진실적
계 10 건		**2,594**		
논공 남리 582-2번지 일원 우수관로 설치공사	D=400~500mm L=110m	100 (군비)	2024. 4. ~ 2024. 7.	공사중 (20%)
옥포 김흥1리 160번지 일원 우수관로 정비공사	D=400mm L=40m	100 (군비)	2024. 4. ~ 2024. 7.	공사중 (90%)
하빈 하산1리 902-7번지 일원 우수관로 정비공사	D=600mm L=100m	180 (군비)	2024. 4. ~ 2024. 12.	보상협의중
현풍 신기리 일원 오수차집관로 정비공사	D600mm L=100m	131 (시비)	2024. 4. ~ 2024. 9.	공사중 (10%)
가창 주리 333번지선 일원 우수관로 정비공사	D400mm L=56.7m	21 (시비)	2024. 4. ~ 2024. 6.	공사중 (70%)
마을하수도 유지 관리	- 마을하수처리시설 11개소 - 오수펌프장 14개소	638 (군 302 시 281 기금 55)	2024. 1. ~ 2024. 12.	용역중 (40%)
현풍 자모 마을하수처리장 기술진단 용역	마을하수처리장 기술진단 1식	20 (군비)	2024. 1. ~ 2024. 3.	용역 완료
달성군 관내 하수도 기계준설 및 긴급보수	- 기계준설 2식 - 긴급보수 1식	1,000 (시비)	연중시행	공사중 (50%)
하수도 긴급 보수	하수도 긴급보수 및 읍면 재배정	200 (군비)	연중시행	공사중 (50%)
달성1차산업단지 내 노후 하수관로 정비	오·폐수관로 준설 및 정비 1식	204 (군비)	연중시행	공사중 (50%)

3. 농업생산기반시설 구축 및 수리시설물 관리

1 농업생산기반시설 구축

○ **자체사업**

- 농로 및 용·배수로 정비 : 45건 / 5,716백만원
  - 공사 : 논공 노이리(18번지선) 구거정비공사 외 14건 (2,146백만원)
  - 보상 : 화원 설화리(1111-3번지선) 농로개설공사 외 29건 (3,570백만원)

○ **보조사업**

- 재해위험저수지개보수 : 2건 / 520백만원
  - 공사 : 구지 오설지 여수로 보수공사 (330백만원)
  - 용역 : 관내 저수지 정밀안전진단 용역 (190백만원)

○ **한국농어촌공사 위탁사업 : 5건 / 1,825백만원 (위탁완료 ' 24.3.20.)**

- 농업생산기반시설 정비 : 1,475백만원
- 농업용 배수장 위탁관리 : 350백만원

2 수리시설 개·보수 체계적 추진

○ **소규모 수리시설 개·보수**

- 용·배수로 정비, 수문 정비, 구거 정비 등
  - 논공 노이리 777-1번지 일원 구거정비공사 외 16건 재배정 (205백만원)

○ **저수지 유지관리**

- 저수지 시설물 정비, 제당 풀베기, 준설 등
  - 옥포 송촌리 제당 보강공사 외 9건 재배정 (116백만원)

○ **농로 및 용수로 유지보수**

- 농로 정비, 용수로 정비 및 준설 등
  - 옥포 교항리 260번지선 농로정비공사 외 5건 재배정 (200백만원)

3 세부사업 현황

○ 자체사업

(단위: 백만 원)

사 업 명	사업개요	사업비	추진실적
계	**44건**	**5,520**	
화원 설화리(1111-3번지선) 농로개설공사	B=4m, L=360m	50	보상협의 (85%)
화원 본리리(1521번지선) 농로확포장공사	B=5m, L=300m	50	용역완료 (토지분할)
논공 노이리(18번지선) 구거정비공사	L=170m	150	공사발주
논공 하리(10번지선) 구거정비공사	L=180m	150	공사발주
논공 노이리(659번지선) 농로개설공사	B=4m, L=130m	80	공사 중 (20%)
다사 문양리(165번지선) 농로정비공사	B=4m, L=610m	30	보상협의 (80%)
다사 매곡리(1279번지선) 배수로정비공사	L=225m	70	공사발주
다사 문양리(666번지선) 농로확포장공사	B=4m, L=388m	50	용역완료 (토지분할)
다사 문양리(848번지선) 배수로정비공사	L=130m	100	공사 중 (10%)
유가 한정2리(189번지선) 농로확포장공사	B=4m, L=230m	130	보상협의 (60%)
유가 한정리(363-1번지선) 농로확포장공사	B=4m, L=500m	50	용역완료 (토지분할)
유가 초곡리(447-1번지선) 농로개설공사	B=4m, L=900m	50	용역완료 (토지분할)
유가 용리(220번지선) 농로개설공사	B=4m, L=430m	860	용역완료 (토지분할)
옥포 반송1리(484-3번지선) 농로개설공사	B=4m, L=460m	300	보상협의 (90%)
옥포 김흥리(859번지선) 농로개설공사	B=4m, L=205m	260	보상협의 (80%)
옥포 송촌리(538번지선) 농로개설공사	B=4m, L=200m	50	보상협의 (85%)

사 업 명	사업개요	사업비	추진실적
옥포 신당리(1417-1번지선) 구거정비공사	L=100m	90	공사 중지 (10%)
옥포 김흥리(166번지선) 구거정비공사	L=110m	50	용역완료 (토지분할)
현풍 오산2리(881번지선) 농로개설공사	B=4m, L=250m	70	보상협의 (60%)
현풍 신기리(134-3번지선) 농로확포장공사	B=4m, L=480m	50	용역완료 (토지분할)
현풍 오산리(1077번지선) 구거정비공사	L=50m	90	용역완료 (토지분할)
현풍 대리(959번지선) 농로개설공사	B=4m, L=380m	50	용역완료 (토지분할)
가창 단산리(572번지선) 농로개설공사	B=4m, L=388m	250	공사 중 (10%)
가창 대일리(811번지선) 농로개설공사	B=4m, L=195m	190	용역완료 (토지분할)
가창 상원리(542번지선) 농로개설공사	B=4m, L=168m	100	보상협의 (95%)
가창 단산리(689번지선) 농로개설공사	B=4m, L=130m	140	보상협의 (65%)
가창 단산리(93-1번지선) 구거정비공사	L=85m	70	보상협의 (60%)
가창 삼산리(307-3번지선) 농로개설공사	B=4m, L=60m	50	용역완료 (토지분할)
가창 냉천리(62-2번지선) 농로개설 및 구거정비공사	B=4m, L=200m	50	용역완료 (토지분할)
가창 대일리(777-1번지선) 농로확포장공사	B=4m, L=330m	50	용역완료 (토지분할)
가창 단산리(333-1번지선) 농로개설공사	B=4m, L=150m	50	용역완료 (토지분할)
가창 우록리(348번지선) 구거정비공사	L=270m	50	용역완료 (토지분할)
가창 단산리(572번지선) 농로개설공사	L=280m	196	공사 중 (10%)
하빈 묘리(539번지선) 배수로정비공사	L=280m	220	공사발주
하빈 봉촌리(489-32번지선) 농로개설공사	B=4m, L=173m	90	공사 중 (10%)

사 업 명	사업개요	사업비	추진실적
하빈 하산리(1109-6번지선) 농로개설공사	B=4m, L=300m	220	공사 중 (10%)
하빈 기곡2리(547번지선) 구거정비공사	L=150m	100	용역완료 (토지분할)
하빈 무등1리(756-1번지선) 배수로정비공사	L=250m	120	공사 중 (10%)
하빈 무등2리(1231-1번지선) 배수로정비공사	L=120m	80	공사 중 (10%)
하빈 무등리(1535-18번지선) 구거정비공사	L=210m	130	용역완료 (토지분할)
하빈 무등리(1451번지선) 용배수로정비공사	L=170m	110	공사 중 (10%)
하빈 기곡1리(934-2번지선) 농로개설공사	B=4m, L=300m	50	용역완료 (토지분할)
구지 응암리(1117번지선) 농로확포장공사	B=4m, L=200m	50	용역완료 (토지분할)
구지 도동리(145-1번지선) 배수로설치공사	L=140m	300	용역완료 (토지분할)
구지 예현리(89-1번지선) 용배수로확장공사	L=400m	220	공사 중지 (10%)
구지 오설지 여수로 보수공사	그라우팅 N=50공	198	공사 중 (20%)
관내 저수지 정밀안전진단 용역	정밀안전진단 1식	190	용역 중 (30%)

4. 가로등 및 전기기설 유지·관리

1 가로(보안)등 설치 및 유지관리 : 800백만원

○ 가로(보안)등 신설(개체) 및 보수 : 4건, 66백만 원 집행

○ 공원등 유지관리 : 1건, 12백만 원 집행

○ 주민참여예산 : 1건, 7백만 원 집행

○ 가용예산 : 750백만 원

2 수리시설물 유지관리 : 1,390백만 원

○ 양배수장 유지관리 : 3건, 225백만 원 집행

○ 암반관정 유지관리 : 1건, 48백만 원 집행

○ 가용예산 : 1,117백만 원

3 주요 세부사업 현황

○ 가로(보안)등 신설(개체) 및 보수

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업규모	사업비	실적	진도(%)
계	**4건**	**198**		
2024년 1분기 보안등 설치공사(가창,화원,현풍)	보안등 47등 설치	37	준공	100
2024년 유가 외 2개 읍면 보안등 설치공사	보안등 31등 설치	28	준공	100
2024년 다사 외 3개 읍면 취약지역 보안등 설치공사	보안등 44등 설치	36	진행중	20
천내천 명천교~천내3교 산책로 보안등 설치공사	보안등 17본 설치	97	진행중	20

○ 공원등 유지관리

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업규모	사업비	실적	진도(%)
계	1건	32		
2024년 공원등 연간단가 보수공사	공원등 보수 1식	32	진행중	40

○ 주민참여예산

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업규모	사업비	실적	진도(%)
계	1건	7		
삼환나우빌 후문 보안등 설치공사	투광등 4등 설치	7	완료	100

○ 양배수장 유지관리

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업규모	사업비	실적	진도(%)
계	3건	493		
자모1양수장 시설현황자료 현행화 용역	시설현황자료 현행화 1식	4	완료	100
도동배수장 외 1개소 배수펌프 제작구입설치-배수펌프	배수펌프 개체 1식	486	진행중	70
본말양수장 인입 분전반 수리	분전반 수리 1식	3	완료	100

○ 암반관정 유지관리

(단위 : 백만 원)

사 업 명	사업규모	사업비	실적	진도(%)
계	1건	80		
2024년 농업용 관정 지하수 영향조사 및 사후관리 용역	사후관리 용역 1식	80	진행중	80

건 축 과

1. 건전한 건축행정 정착 및 주거환경 개선

2. 건축물 안전한 관리

3. 명품 주거단지 조성

4. 효율적인 공동주택 관리

1. 건전한 건축행정 정착 및 주거환경 개선

1 건축법 위반건축물 정비 추진

○ **건축법 위반건축물 정비 추진**
- 위반건축물 정비계획 수립 : 2024. 1. 5.
- 위반건축물 지도 및 시정
  · 신규 발생 시정명령 : 18건
  · 철거 등 시정완료 : 23건
- 이행강제금 부과
  · 부과 건수 : 19건
  · 부과 금액 : 45,753천원
- 항공사진 판독조서 공부조사 : 1,215건

○ **건축사 업무대행 사용승인 건축물 및 부설주차장 점검**
- 사용승인 이후 건축법 위반 여부 점검(분기별)
  · 점검건수 : 21건
  · 시정사항 조치건수 : 2건

○ **공개공지 점검**
- 공개공지 대상 유지관리 위반 여부 점검(분기별)
  · 점검건수 : 공개공지 의무설치 대상 15개소
  · 시정사항 조치건수 : 해당사항 없음

2 농촌빈집 정비지원사업

○ **사업내용**
- 1년 이상 거주·사용하지 아니하고 방치된 주택 또는 건축물
- 사 업 량 : 빈집 철거 30동
- 사 업 비 : 90백만원
- 대지 내 방치된 모든 건축물 철거 시 철거 및 폐기물 처리 비용 지원(동당 3백만원 이내)

○ **추진실적**
- 선 정 량 : 22개동
- 추진현황 : 22개동(추진 중)
  ※ 8개동(6 ~ 7월 중 공모 예정)

○ **추진계획**
- 2024. 12. 31.까지 사업완료

3 농촌주택개량사업 추진

○ **사업내용**

- 농어촌지역(읍·면)의 노후·불량주택 개량자금 융자지원
- 대상주택 : 연면적 150㎡ 이하 주택 신축·증축 등
- 사 업 량 : 25개동
- 대 출 액 : 신축·개축·재축 최대 2.5억, 증축·대수선 최대 1.5억
  (주택개량 소요비용 이내, 농협 여신규정에 따라 대출)
- 대출조건 : 변동·고정(연리 2%)금리 선택
  (1년 거치 19년 상환 또는 3년 거치 17년 상환)

○ **추진실적**

- 선 정 량 : 11개동(2차 대상자 추가모집 중)
- 추진현황 : 착공 1개동

○ **추진계획**

- 2024. 12. 31.까지 사업완료(건축물 사용승인 및 대출완료)

4 달성군 빈집정비사업 추진

○ **사 업 량** : 4호

○ **사 업 비** : 120백만 원(호당 최대 30백만 원)

○ **내 용**

- 빈집 소유자의 신청 및 동의를 얻어 달성군 직접 철거
- 3년 이상 공공용지(주차장, 쉼터/텃밭 등) 무상임대 조건

○ **추진실적**

- 2024. 2. : 빈집정비사업 이행계획 수립
- 2024. 3. ~ 6. : 빈집정비사업 공모 및 현지실사

○ **추진계획**

- 2024. 7. ~ 12. : 대상자 선정 및 사업 추진

5 도시·주거환경정비사업 추진

○ 관내 정비(예정)구역 추진현황(재건축 7개소 / 재개발 1개소)

구역(단지)명	개 요	사업유형	추진현황 및 계획
한우아파트	· 화원읍 구라리 1734-2번지 일원 · 구역면적 : 12,075㎡	재건축	· 정비구역 지정 고시 ('23. 10. 30.)
천내보성타운	· 화원읍 천내리 117번지 일원 · 구역면적 : 13,687㎡	재건축	· 정비예정구역 해제기한 연장 ('25. 12. 31.까지)
평광현대아파트	· 논공읍 북리 803-3번지 일원 · 구역면적 : 19,247㎡	재건축	· 정비예정구역 일몰제 대상으로 해제절차 진행중
경일아파트	· 논공읍 남리 1147번지 일원 · 구역면적 : 16,239㎡	재건축	· 정비예정구역 일몰제 대상으로 해제절차 진행중
창신맨션, 에덴타운아파트	· 화원읍 천내리 118번지 일원 · 구역면적 : 37,941㎡	재건축	· 정비예정구역 일몰제 대상으로 해제절차 진행중
천내우방맨션, 평광2차아파트	· 화원읍 천내리 122번지 일원 · 구역면적 : 34,500㎡	재건축	· 정비예정구역 일몰제 대상으로 해제절차 진행중
영남맨션, 동서동산아파트	· 화원읍 천내리 42번지 일원 · 구역면적 : 22,433㎡	재건축	· 정비예정구역 일몰제 대상으로 해제절차 진행중
천내13리 재개발사업	· 화원읍 천내리 100번지 일원 · 구역면적 : 51,453.8㎡	재개발	· 정비구역지정 신청서 접수에 따른 관련 기관(부서) 협의중

○ 정비예정구역 일몰기한 연장 또는 해제 추진

- 연장결정 : 연장요청한 정비예정구역(천내보성타운)에 대하여 시에서 일괄 연장 결정(2025. 12. 31.까지)
- 해제요청
  · 해제대상 정비예정구역(평광현대아파트 외 4개소)에 대하여 주민공람(2024. 2. 29. ~ 4. 15.), 의회 의견청취(2024. 5. 10.)
  · 대구광역시에 해제 요청
  ※ 향후 대구광역시 도시계획위원회 심의 결과에 따라 해제 결정

2. 건축물 안전한 관리

1 민간건축공사장 안전점검 시행

○ **점검대상** : 민간건축공사장 및 해체허가공사장

○ **점검시기**

- 2024. 1. : 설맞이 민간건축공사장 안전점검
- 2024. 3. : 해빙기 민간건축공사장 안전점검
- 2024. 4. : 여름철 자연재난 사전점검 민간건축공사장 안전점검
- 연 중 : 해체공사장 상시 안전점검

○ **점검내용** : 안전점검표에 의거 공정별 안전점검 및 관리실태 점검

○ **추진실적**

민간 건축공사장 안전점검	점검대상 (개소)	점검완료 (개소)
설맞이	12	12
해빙기	12	12
여름철 자연재난 사전점검	19	19
해체허가	5	5

2 신속, 공정, 친절한 해체허가·신고 민원 처리

○ **해체허가·신고 민원 처리건수(2024. 1. 1. ~ 5. 15.)**

- 해체허가・신고 민원처리(해체, 착공신고 등) : 58건
- 해체완료 및 멸실신고 민원처리 : 49건

○ **건축위원회 해체심의 개최(2024. 1. 1. ~ 5. 15.)**

- 건축위원회 해체심의 개최 건수 : 10건

3. 명품 주거단지 조성

1 주택건설 사업계획 승인

○ 승인현황

대 상	사업 승인일	건물 개요
-	-	승인현황 없음

2 주택건설 사용검사

○ 사용검사 현황

대 상	사용검사일	건물 개요
테크노폴리스 타운하우스	2024. 1. 31.	· 유가읍 초곡리 628번지 · 단독주택 69개동 및 부대복리시설 · 층 수 : 지하1층/지상2층 · 연면적 : 13,052.9145㎡
화원 파크뷰 우방아이유쉘	2024. 3. 8.	· 화원읍 천내리 922번지 · 공동주택 4개동, 538세대 및 부대복리시설 · 층 수 : 지하1층/지상33층 · 연면적 : 67,256.6298㎡

3 주택건설사업장 관리 철저

○ **대　　상** : 관내 주택건설사업계획 승인된 건설현장 4개 단지

○ **추진계획**

- 안전관리계획 이행 및 품질시험 적합 여부 수시점검
- 사업승인조건 이행여부 점검
- 공사 착수 시 사업장 주변 민원 사전예방 지도

○ **주택건설사업장 현황**

- 착　공 : 4개소, 1,852세대

사 업 명	사업 개요	현 공정 (공정률)	비　고
금포지구 우신미가뷰 1단지	· 논공읍 금포리 2505 · 지상32층/6개동/695세대	골조공사 (46.2%)	2019. 8. 착공 ※공사중지 중
화원 동화아이위시	· 화원읍 명곡리 230-8 일원 · 지상41층/5개동/568세대	마감공사 (85.5%)	2021. 2. 착공 2024. 10. 준공예정
다사읍 매곡리 H-TOWN	· 다사읍 매곡리 748 일원 · 지상43층/5개동/471세대	미착공	2024. 하반기 착공 예정
가창 테라스하우스	· 가창면 용계리 산10-4 일원 · 지상4층/10개동/연립 118세대	미착공	2024. 하반기 착공 예정

4. 효율적인 공동주택 관리

1 공동주택 관리비용 지원사업 추진

○ 사업내용

- 대　　상 : 에이스아파트 외 22개 단지
- 지 원 방 법 : 공동주택지원심의위원회 심의 · 의결
- 총 사 업 비 : 1,000백만 원
- 지원내용
  - · 외벽 도색 · 옥상 방수 · 어린이놀이시설 보수
  - · 보안시설(CCTV 등) 교체 및 증설
  - · 공동설비(승강기, 배관 등) · 출입문 교체 등

○ 추진실적

- 2024. 4. : 1차 보조금 지출(697백만원)

신청 사업	단 지 명	단지수
외벽 도색 및 공용부분 방수공사	영남아파트, 화원대백아파트, 강창1차 삼산타운, 서재화진금봉타운, 강창동서타운, 죽곡한신휴플러스	6
보안시설 (CCTV, 주차차단기 등) 교체	죽곡푸르지오2단지, 테크노폴리스 진아리채, 테크노폴리스 호반베르디움 더클래스, 테크노폴리스 제일풍경채 센트럴, 대곡역래미안, 달성삼환나우빌	6
공동설비 (승강기, 배관 등) 보수·교체	에이스아파트, 세광무지개마을, 논공 성원아파트, 와룡건영캐스빌, 대실역 e편한세상, 강창태성그린시티	6
단지 내 도로 보수	국태모닝포유, 죽곡청아람리슈빌4단지, 학산아파트, 테크노폴리스서한이다음	4
어린이놀이시설 교체·보수	테크노폴리스 호반베르디움	1

- 추 진 중 : 23개단지

2 공동주택 관리규약의 제정 및 개정 등 신고

○ **관리규약의 제정 · 개정 신고**

- 관내 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 회장(관리규약 제정의 경우 사업주체)이 관리규약이 제정 · 개정된 날부터 30일 이내에 신고서 제출

관리규약 제 · 개정	건 수
관리규약 제정 신고	1
관리규약 개정 신고	19
관리규약 제 · 개정에 대한 개선촉구 통지	0

○ **입주자대표회의 구성(변경) 신고**

- 관내 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 회장이 입주자대표회의가 구성 · 변경된 날부터 30일 이내에 신고서 제출

입주자대표회의 구성(변경)	건 수
입주자대표회의 구성 신고	1
입주자대표회의 변경 신고	35
입주자대표회의 구성(변경) 보완 통지	2

○ **관리방법의 결정 및 변경결정 신고**

- 관내 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 회장이 해당 공동주택의 관리방법 결정 또는 변경결정에 관한 신고를 하려는 경우 결정일 또는 변경 결정일부터 30일 이내 신고서 제출

관리방법의 결정 및 변경결정	건 수
관리방법의 (변경)결정 신고	1

3 공동주택 행위허가 · 신고

○ **행위허가 및 신고 현황**

- 대 상 : 다음의 행위를 하려는 공동주택(부대 · 복리시설)
  · 용도변경, 개 · 재축 · 대수선, 파손 · 철거, 용도폐지, 비내력벽철거, 증축

구 분	행위허가 (건)	행위신고 (건)
비내력벽철거	공동주택 : 14	-
증축 · 증설 등	부대시설 : 14	부대시설 : 13

○ **사용검사 신청 현황**

- 행위허가 · 신고 해당 공사 완료 후 사용검사 신청

구 분	행위허가 사용검사 (건)	행위신고 사용검사 (건)
비내력벽철거	공동주택 : 6	-
증축 · 증설 등	부대시설 : 12	부대시설 : 28

4 공동주택 분쟁 관련 민원해결 · 상담

○ 공동주택 관리주체, 입주민, 그 밖의 이해관계자 간 발생하는 분쟁에 대한 민원 해결 및 상담

○ 입대의·선관위·관리규약·입찰·하자·관리비 등 관련 분쟁 발생

구 분	질의 · 진정	상담민원	유선 · 방문	시(市)감사요청
건 수	15	50	1,365	0

공공시설과

□ 공공시설물 건립 추진

· 공공시설물 건립사업 총괄 현황

1. 화원 복합커뮤니티센터 건립
2. 다사 복합커뮤니티센터 건립
3. 달성 비슬도서관 건립
4. 다사 환승주차장 및 다목적체육관 건립
5. 달성 화석박물관 건립공사
6. 가창면민복지회관 건립
7. 상상어울림센터 “비상” 건립공사
8. 지역공동체공간 “소통·봄꿈” 건립공사
9. 논공읍출장소 공공복합청사 건립
10. 달성종합스포츠파크 다목적체육관 리모델링 사업
11. 달성군북부노인복지회관 증축
12. 달성국민체육센터 개보수 사업

□ 공공시설물 건립 추진

○ 공공시설물 건립사업 총괄 현황

- 12개 사업 : 준공 2건, 착공 1건, 미착공 9건

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
화원 복합커뮤니티센터 건립	지하4층/지상7층, 연면적 23,674㎡ 사업비 : 840억원	착공준비 (2024.7. 착공)	-
다사 복합커뮤니티센터 건립	지하2층/지상5층, 연면적 12,200㎡ 사업비 : 628억원	공공건축 심의준비	-
달성 비슬도서관 건립	지하1층/지상3층, 연면적 8,006㎡ 사업비 : 495억원	설계공모관리용역 입찰공고	-
다사 환승주차장 및 다목적체육관 건립	지하2층/지상2층, 연면적 7,472㎡ 사업비 : 487억원	공공건축 심의준비	-
달성 화석박물관 건립공사	지하1층/지상4층, 연면적 6,042㎡ 사업비 : 265억원	준공 (2024.3.26.)	100
가창면민복지회관 건립	지하1층/지상3층, 연면적 2,088㎡ 사업비 : 95억원	설계공모 예정	-
상상어울림센터 비상 건립공사	지하1층/지상5층, 연면적 2,322㎡ 사업비 : 84억원	기초타설	30
지역공동체공간 소통·봄꿈 건립공사	지하1층/지상4층, 연면적 1,246㎡ 사업비 : 64억원	준공 (2024.1.26.)	100
논공읍출장소 공공복합청사 건립	지하1층/지상3층, 연면적 1,563㎡ 사업비 : 63.5억원	착공준비 (2024.6. 착공)	-
달성종합스포츠파크 다목적체육관 리모델링 사업	게이트볼장 창호 및 단열공사 등 사업비 : 25억원	실시설계중 (2024.6. 완료예정)	-
달성군 북부노인복지관 증축	지하1층/지상2층 증축 연면적 313.2㎡ 사업비 : 17억원	실시설계중 (2024.7. 완료예정)	-
달성국민체육센터 개보수 사업	노후 수영장, 옥상, 외벽 등 보수 공사 사업비 : 14억원	실시설계중 (2024.6. 완료예정)	-

1 화원 복합커뮤니티센터 건립

【주관부서: 공공시설과 공공시설1팀】

○ 사업개요

- 위　　치 : 화원읍 천내리 426-1번지 일원
- 규　　모 : 지하4층/지상7층, 연면적 23,674㎡(신축 22,056, 리모델링 1,618)
- 주요시설 : 공공복합시설(화원읍행정복지센터, 보건지소, 도서관, 주민편의시설 등)
- 사업기간 : 2014. 6. ~ 2027. 7.
- 사 업 비 : 840억 원(전액 군비)

  [토지매입비 135.8(기투자)/ 공사비 564.1/ 용역비 63.1/ 기타 16.5/ 예비비 60.4]

○ 주진상황

- 2016. 12. : 사업계획 수립(연면적 47,690㎡, 지하4층/지상17층)
- 2021. 9. : 기본 및 실시설계 용역 착수 *2022. 4. : 기공식
- 2022. 7. : 舊화원읍청사 철거 완료

  사업계획 변경(지하2층/지상7층 → 지하4층/지상7층)
- 2023. 9. : 건축허가 접수
- 2023. 10. : 건축심의, 달성군 기술자문위원회 심의
- 2023. 12. : 달성군 계약심의위원회 심의
- 2024. 1. : 건설기술심의(대형공사 입찰방법 심의)
- 2024. 2. : 건설사업관리용역(사업수행능력평가) 공고, 일상감사 요청(공사)
- 2024. 3. ~ 4. : 일상감사 완료
- 2024. 4. : 건설사업관리 용역업체 선정
- 2024. 5. : 조달청 공사계약 의뢰(공사원가 사전검토)

○ 향후계획

- 2024. 7. : 공사 계약 및 착공(35개월)
- 2027. 7. : 공사 준공 및 개관준비

2 다사 복합커뮤니티센터 건립

【주관부서: 공공시설과 공공시설2팀】

○ 사업개요

- 위　　치 : 다사읍 매곡리 1553번지 일원
- 규　　모 : 지하2층/지상5층, 연면적 12,200㎡(대지면적 6,312.㎡)
- 주요시설 : 도서관, 청소년 시설, 영·유아 시설 등
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2027. 12.
- 사 업 비 : 628억(전액 군비)

  [토지매입비 88(기투자)/ 공사비 382/ 용역비 48/ 기타 110]

○ 추진상황

- 2022. 12. : 다사 복합커뮤니티센터 건립 계획 수립
- 2023. 11. : 타당성 조사(한국지방행정연구원)
- 2024. 4. : 설계공모 추진계획 수립(국제지명공모, 2단계 공모)
- 2024. 5. : 공공건축 심의 신청

○ 향후계획

- 2024. 6. : 국제 설계공모 관리용역 원가계산 용역
- 2024. 7. : 국제 설계공모 관리용역 입찰공고
- 2024. 11. : 국제 설계공모 당선작 선정 및 설계용역 착수
- 2025. 11. : 설계용역 완료
- 2025. 12. : 공사 착공(24개월)
- 2027. 12. : 공사 준공

3 달성 비슬도서관 건립

【주관부서: 정책추진단 정책사업3팀】

○ 사업개요

- 위　　치 : 현풍읍 중리 507-1번지 일원
- 규　　모 : 지하1층/지상3층, 연면적 8,006㎡(대지면적 6,000㎡)
- 주요시설 : 도서관, 주민커뮤니티 공간, 문화공연 공간 등
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2027. 11.
- 사 업 비 : 495억 원(전액 군비)

[토지매입비 121/ 설계비 15.8/ 공사비 340.3/ 감리비 17.6]

○ 추진상황

- 2022. 12. : 달성 비슬도서관 건립 계획 수립
- 2023. 5. : 공공건축 사전검토(공공건축지원센터)
- 2023. 10. : 설계공모 추진계획 수립(국제 지명공모, 2단계 공모)
- 2023. 11. : 공공건축 심의(조건부 가결)
- 2024. 2. : 국제 설계공모 관리용역 원가계산 용역 완료
- 2024. 5. : 국제 설계공모 관리용역 입찰공고

○ 향후계획

- 2024. 12. : 국제 설계공모 당선작 선정 및 설계용역 착수
- 2026. 1. : 설계용역 완료
- 2026. 3. : 공사 착공(20개월)
- 2027. 11. : 공사 준공

4 다사 환승주차장 및 다목적체육관 건립

【주관부서: 공공시설과 공공시설2팀】

○ 사업개요

- 위　　치 : 다사읍 매곡리 1553번지 일원
- 규　　모 : 지하2층/지상2층, 연면적 7,472㎡(대지면적 8,667㎡)
- 주요시설 : 주차장(295대), 체육관(2,368㎡)
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 2027. 6.
- 사 업 비 : 487억(전액 군비)

[토지매입비 121/ 설계비 15/ 공사비 245/ 감리비 20/ 기타 86]

○ 추진상황

- 2023. 12. : 다사 환승주차장 및 다목적체육관 건립 계획 수립
- 2024. 4. : 공공건축 사전검토(공공건축지원센터)
- 2024. 5. : 설계공모 추진계획 수립(일반설계공모)

○ 향후계획

- 2024. 6. : 공공건축 심의
- 2024. 7. : 설계공모 공고
- 2024. 10. : 설계공모 당선작 선정 및 설계 용역 착수
- 2025. 9. : 설계용역 완료
- 2025. 11. : 공사 착공(19개월)
- 2027. 6. : 공사 준공

5 달성 화석박물관 건립공사

【주관부서: 관광과 관광개발팀】

○ 사업개요

- 위　　치 : 유가읍 상리 971번지 일원
- 규　　모 : 지하1층/지상4층, 연면적 6,042㎡(대지면적 8,980㎡)
- 주요시설 : 전시실, 화석도서관, 교육체험실, 카페&뮤지엄샵, 다목적실 등
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2024. 3.
- 사 업 비 : 265억 원(국비 56.83/ 시비 17.76/ 군비 190.61)
  [설계비 7.3/ 공사비 229.8 / 감리비 16.5/ 기타 11.6]

○ 추진상황

- 2017. 1. : 화석박물관 기본계획 수립
- 2019. 5. : 공립박물관 설립 타당성 사전평가(적정)
- 2019. 10. : 중앙투자심사 통과
- 2020. 5. : 기본 및 실시설계용역 시행
- 2021. 4. : 전시설계 및 제작·설치 용역 착수
- 2021. 10. : 도시계획시설 실시계획 인가
- 2022. 6. : 공사 착공(21개월)
  달성 화석박물관 설치·운영조례 제정
- 2024. 3. : 공사 준공

6 가창면민복지회관 건립

【주관부서: 복지정책과 복지기획팀】

○ 사업개요

- 위　　치 : 가창면 냉천리 2-22번지 일원
- 규　　모 : 지하1층/지상3층, 연면적 2,088㎡(대지면적 2,321㎡)
- 주요시설 : 다목적체육관, 강좌실, 체력단련실, 스크린파크골프장 등
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2027. 5.
- 사 업 비 : 95억 원(전액 군비)

[설계비 3.6 / 공사비 86 / 감리비 5.2 / 기타 0.2]

○ 추진상황

- 2022. 10. : 가창 주민종합복지회관 건립 계획 수립
- 2024. 2. : (냉천유원지)세부시설계획결정 변경결정 고시
- 2024. 3. : 공공건축 사업계획 사전검토
- 2024. 4. : 공공건축 심의

○ 향후계획

- 2024. 6. : 설계공모 시행(일반 설계공모)
- 2024. 10. : 기본 및 실시설계 용역 착수(9개월)
- 2025. 10. : 공사 착공(18개월)
- 2027. 5. : 공사 준공

7 상상어울림센터 “비상” 건립공사

【주관부서: 도시계획과 도시재생팀】

○ 사업개요

- 위　　치 : 화원읍 천내리 860-2번지 외 1필지
- 규　　모 : 지하1층/지상5층, 연면적 2,322㎡(대지면적 935㎡)
- 주요시설 : 창업지원 및 교육센터, 키즈카페, 육아지원센터 등
- 사업기간 : 2021. 9. ~ 2025. 2.
- 사 업 비 : 84억 원(국비 45.7/ 시비 22.8/ 군비 15.5)
  [설계비 3/ 공사비 75/ 감리비 6]

○ 추진상황

- 2021. 9. : 상상어울림센터 비상 건립계획 수립
- 2021. 10. : 공공건축심의 완료
- 2021. 11. : 설계공모 공고
- 2022. 2. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2023. 4. : 일상감사 및 계약심사
- 2023. 5. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2023. 7. : 공사 착공(16개월)
- 2023. 8. : 주변 건축물 사전조사에 따른 공사 중지(4개월간)
- 2024. 4. : 복공판 설치 및 터파기 공사
- 2024. 5. : 기초 타설

○ 향후계획

- 2024. 10. : 골조공사 및 내·외부 마감공사
- 2025. 2. : 공사 준공 및 개관 준비

8 지역공동체공간 “소통·봄꿈” 건립공사

【주관부서: 도시계획과 도시재생팀】

○ 사업개요

- 위　　치 : 화원읍 천내리 441-3번지 일원
- 규　　모 : 지하1층/지상4층, 연면적 1,246㎡(대지면적 637㎡)
- 주요시설 : 작은도서관, 주민 교류 공간, 도시재생지원센터 등
- 사업기간 : 2021. 2. ~ 2024. 1.
- 사 업 비 : 64억 원(국비 23.7/ 시비 17.6/ 군비 10.8/ 도시재생 기금 11.5)
  [토지매입비 19.7/ 설계비 1.93/ 공사비 39.9/ 감리비 1.2/ 기타 0.9]

○ 추진상황

- 2021. 5. : 소통·봄꿈 기본계획 수립
- 2021. 11. : 기본 및 실시설계용역 시행
- 2022. 8. : 설계용역 완료
- 2022. 10. : 공사 착공(14개월)
- 2022. 12. : 동절기 공사 중지(55일간)
- 2024. 1. : 공사 준공

9 논공읍출장소 공공복합청사 건립

【주관부서: 회계과 청사관리팀】

○ 사업개요

- 위　　치 : 논공읍 북리 1-130번지 일원(부설주차장: 북리 1-173번지)
- 규　　모 : 지하1층/지상3층, 연면적 1,563㎡(대지면적 897㎡)
- 주요시설 : 논공읍 공단출장소, 글로벌 센터, 예비군 논공읍대
- 사업기간 : 2021. 4. ~ 2025. 7.
- 사 업 비 : 63.5억 원(군비 52.5/ 특별교부세 11)
  [설계비 2.4/ 공사비 55/ 감리비 6]

○ 추진상황

- 2021. 4. : 사업계획 수립(연면적 1,400㎡, 지하1층/지상3층)
- 2021. 6. : 기본계획 및 타당성조사 용역 착수(3개월)
- 2021. 10. : 대구市 투자심사 승인(조건부), 중기지방재정계획 수정반영
- 2021. 11. : 사업기본계획 수립(연면적 1,425㎡, 지하1층/지상3층)
- 2022. 3. : 공공건축 심의, 설계용역 일상감사 및 계약심사
- 2022. 8. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2023. 9. : 건축허가 접수
- 2023. 10. : 석면철거 공사시행, 건설사업관리계획(감리) 수립
- 2023. 11. : 달성군 기술자문위원회 심의, 건설기술심의(감리)
- 2024. 1. : 일상감사 및 계약심사(감리/공사), 건축허가
- 2024. 3. : 건설사업관리용역(사업수행능력평가)공고, 설계용역 완료
- 2024. 5. : 시공사 및 감리사 선정

○ 향후계획

- 2024. 6. : 공사 착공(13개월) *착공일: 2024. 6. 10.
- 2025. 7. : 공사 준공 및 개관 준비

10 달성종합스포츠파크 다목적체육관 리모델링 사업

【주관부서: 체육진흥과 공공체육시설팀】

○ 사업개요

- 위　　치 : 현풍읍 성하리 228-32번지 일원
- 사업내용
  - · 게이트볼장 창호 및 단열공사, 전기·설비 보수공사
  - · 배드민턴장 바닥재 교체, 샤워실·탈의실 설치, LED 조명공사
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 25억 원(전액 군비)

[설계비 1.03/ 공사비 22/ 감리비 0.27/ 시설부대비 1.7]

○ 추진상황

- 2023. 1. : 사업계획(안) 수립 ※ 당초 게이트볼장(1면) 및 배드민턴장(2면) 증설
- 2023. 3. : 공유재산 심의 완료
- 2023. 8. : 사업계획 변경(안) 수립 ※ 증축 → 리모델링
- 2023. 10. : 공공건축 심의
- 2023. 12. : 설계용역 일상감사 및 계약심사
- 2024. 1. : 설계용역 착수
- 2024. 5. : 일상감사 및 계약심사

○ 향후계획

- 2024. 6. : 설계용역 완료
- 2024. 7. : 공사 착공(5개월)
- 2024. 12. : 공사 준공

11 달성군북부노인복지관 증축

【주관부서: 복지정책과 노인복지팀】

○ 사업개요

- 위　　치 : 다사읍 매곡리 919-2번지 일원
- 규　　모 : 지하1층/지상2층, 증축 연면적 313.2㎡(기존 2,472.5㎡)
- 주요시설 : 강당, 교육실, 노래방, 하늘정원, 건강프로그램실 등
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 2025. 3.
- 사 업 비 : 17억 원(전액 군비)

[설계비 0.7/ 공사비 13.9/ 감리비 2.3]

○ 추진상황

- 2023. 7. : 사업계획(안) 수립
- 2023. 8. : 공유재산 심의 완료
- 2023. 9. : 공공건축 사업계획 사전검토
- 2023. 10. : 공공건축 심의
- 2024. 1. : 설계용역 착수
- 2024. 5. : 용역 중지 ※ 市 GB관리계획 미반영시설(도시계획시설) 변경 협의

○ 향후계획

- 2024. 6. : 일상감사 및 계약심사
- 2024. 7. : 설계용역 완료
- 2024. 8. : 공사 착공(8개월)
- 2025. 3. : 공사 준공

12 달성국민체육센터 개보수 사업

【주관부서: 체육진흥과 공공체육시설팀】

○ 사업개요

- 위　　치 : 현풍읍 성하리 228-32번지 일원
- 사업내용
  - 노후 수영장, 옥상, 외벽 등 보수 공사
  - 수영장 여과기, 보일러배관 등 교체 공사
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 14억 원(전액 군비)

[설계비 0.7/ 공사비 12.8 감리비 0.2/ 기타 0.3]

○ 추진상황

- 2023. 10. : 사업계획(안) 수립
- 2023. 10. : 공공건축 심의 완료
- 2024. 1. : 설계용역 착수
- 2024. 5. : 일상감사 및 계약심사

○ 향후계획

- 2024. 6. : 공유재산 심의, 설계용역 완료
- 2024. 7. : 공사 착공(5개월)
- 2024. 12. : 공사 준공

토지정보과

1. 공정하고 투명한 부동산거래질서 확립

2. 스마트 지적실현으로 지적정보의 고품질화 구현

3. 군민의 재산권 보호를 위한 지적재조사 사업 추진

4. 공정한 개별공시지가 조사·결정 및 개발부담금 부과·징수

5. 군민의 위치 찾기 편리성 제고를 위한 주소정보사업 추진

1. 공정하고 투명한 부동산거래질서 확립

1 부동산거래 동향


○ 연도별 부동산 거래 신고 분석




	1월	2월	3월	4월	평균
2023년	216	350	738	439	435
2024년	287	306	344	362	324

⇒ 부동산거래신고 전년대비 약 25.47% 감소

○ 부동산 거래 원인별 분석



○ 부동산 거래 읍면별 분석



2 부동산 거래 신고 및 검인

○ 부동산 거래 신고 : 1,747건

- 신고대상 : 매매에 해당하는 거래, 최초 분양계약, 분양권 전매
- 신고기간 : 부동산 거래계약 체결일 및 해제일로부터 30일 이내
- 신고의무자
  - ·거래당사자 간 매매계약 체결 시 : 거래당사자 공동신고
  - ·중개업자를 통한 매매계약 체결 시 : 개업공인중개사

○ **부동산 거래 신고 시 자금조달계획서 제출 의무화**

- 대상
  - 6억 원 이상 주택거래
  - 매수자가 법인인 주택거래(읍면, 가격 무관)
  - 1억 원 이상 토지만 거래
  - 토지 지분거래(금액 무관)
- 거래계약 체결일로부터 30일 이내 매수인이 제출
- 미제출 시 신고필증 발급 불가 및 과태료 부과 대상

○ **부동산 거래 신고 정밀조사 실적 : 55건**

- 조사대상 : 지나친 저가·고가의 허위신고 의심 건
- 내용
  - 상시 모니터링 시스템 및 신고내용 재확인을 통한 사전조사
  - 신고내용 사실여부 확인을 위한 입증자료 제출요구
- 행정처분
  - 허위신고 : 취득가액의 5% 이하 과태료 부과
  - 지연신고 : 500만 원 이하의 과태료 부과

    ※ 2024년 과태료 부과현황 : 4건(7명), 12,000천 원 부과

○ **부동산거래계약서 검인 : 448건**

- 검인대상 : 매매를 제외한 판결, 교환, 증여, 신탁/해지 등
- 등기신청 : 잔금지급일로부터 60일 이내
- 행정처분 : 등기신청 해태 시 과태료 기준금액의 5~30% 부과

3 토지거래허가구역

○ 대　　상

- 국가산업단지 후보지 : 화원읍 및 옥포읍 일원(3.09㎢)
- 농수산물도매시장 예정지 : 하빈면 대평리 일원(0.69㎢)

○ 기　　간 : 5년

○ 토지이용 의무기간

목적별	농업용	주거용	사업용	기타
의무기간	2년	2년	4년	5년

○ 토지거래허가 신청

- 거래당사자(매도매수자) 공동 신청
- 신청서류: 허가신청서, 토지이용계획서, 토지자금조달계획서

4 부동산중개업 관리

○ 대　　상 : 506개소(공인중개사 501, 중개인 5)

○ 관리방법

- 군 홈페이지에 관내 부동산중개업소 등록 및 수정
- 신규 등록, 이전, 휴·폐업 등 민원 처리 및 준수사항 안내
- 불법중개행위 방지를 위한 정기 및 수시 점검 실시

※ 행정처분 : 13건(등록취소 : 1건, 과태료 : 12건)

2. 스마트 지적실현으로 지적정보의 고품질화 구현

1 부동산종합공부 자료정비사업 추진

○ **시행기간** : 2024. 4. ~ 12.

○ **대　　상** : 10,700필지

○ **내　　용**

- 부동산종합공부시스템에 등록된 지적·임야도 오류사항 (도곽, 축척 및 원점 간 경계불일치 등)정비

○ **추진실적** : 정비 188필지

2 지적측량 성과검사

○ **지적측량 성과검사 : 964필지**

- 토지분할측량(854필지)
- 임야분할측량(82필지)
- 등록전환측량(2필지)
- 등록사항정정측량(26필지)

○ **내　　용**

- 지적측량검사 전산화로 업무처리 효율성 극대
- 지적측량성과의 측량자와 검사자간 공동 활용 DB시스템 구축
- 지적측량성과 결정의 적정 여부 확인
- 각종 개발사업 인·허가 부서와 확정측량 시행 여부 등 사전 협의
- 시 ⇔ 군간 협조체계로 정확한 확정측량성과 검사업무 실시

3 지적민원 처리

○ **지적 민원 처리**

- 토지이동지 정리(분할, 합병, 지목변경 등) : 960필지
- 토지소유권 정리(보존, 이전, 표시변경 등) : 8,361필지
- 지적공부 발급(토지대장, 지적도 등) : 2,237필지

4 소유권확인 국가소송 수행

○ **대　　상** : 미등기 토지·임야

○ **내　　용**

- 소유권보존등기를 위해 국가를 상대로 소유권 확인의 소 제기 (국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률)
- 관할 검찰청 검사지휘에 따라 소송수행

○ **주진실적** : 소송 진행 중(3건), 소송 종결(3건)

5 지적전산자료 공동이용

○ **대　　상** : 본인 및 조상이 소유한 토지소유현황 제공
공공기관에 부동산 관련 정책정보 제공

○ **내　　용**

- 내 토지, 조상땅 찾기 민원업무로 국민의 재산권 보호
- 유관기관 및 부서에 정책정보 제공으로 의사결정 지원

○ **민원 처리 건수**

- 지적전산자료(조상땅찾기, 안심상속, 사실조회 등) : 775건

3. 군민의 재산권 보호를 위한 지적재조사사업 추진

1 지적재조사사업의 지속적인 추진

○ 대　　상 :「옥포읍 교항1지구」지적재조사사업
- 위　　치 : 옥포읍 교항리 1060번지 일원
- 규　　모 : 235필지/35,327㎡
- 시행기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.(2년)
- 사 업 비 : 47백만 원(국비)
- 추진실적 및 향후계획
  · 2024. 1. 30. : 경계결정위원회 경계결정 심의 · 의결(1차)
  · 2024. 2. ~ 4. : 경계결정 이의신청 접수(3건, 4필지)
  · 2024. 5. : 경계결정위원회 개최(2차)
  · 2024. 7. : 지적재조사사업 완료공고 및 지적공부 정리
  · 2024. 8. : 지적재조사위원회 개최(1차)
  · 2024. 9. : 면적 증 · 감 토지 조정금 납부고지 및 수령통지

○ 대　　상 :「논공읍 금포1지구」지적재조사사업
- 위　　치 : 논공읍 금포리 2005번지 일원
- 규　　모 : 230필지/35,032㎡
- 시행기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.(2년)
- 사 업 비 : 46백만 원(국비)
- 추진실적 및 향후계획
  · 2024. 1. ~ 3. : 토지소유자 지구지정신청 동의서 징구(74%)
  · 2024. 3. 22. : 지적재조사측량 위 · 수탁 계약 체결(한국국토정보공사)
  · 2024. 4. 22. : 지적재조사지구 지정 고시(市)
  · 2024. 3. ~ 5. : 토지현황조사 및 지적재조사측량 완료
  · 2024. 6. ~ 9. : 지적재조사측량에 따른 경계조정 · 합의 현장상담
  · 2024. 9. ~ 12. : 지적확정예정조서 작성 및 경계결정위원회 개최(1차)

2 지적기준점 안정적 보존·관리 및 성과검사

○ **대 상**

- 지적기준점 : 3,793점(삼각점 18, 삼각보조점 168, 도근점 3,607)

○ **내 용**

- 지적기준점 관리 및 현황조사 위탁
- 현황조사 결과에 따른 망실분 재설치
- 재설치 기준점 전량 현장검사 실시 및 고시

○ **사업비 : 현황조사 위탁 및 설치 수수료 41백만 원 정도(군비)**

○ **추진실적 및 향후계획**

- 2024. 4. : 지적기준점 조사 위·수탁 협약 체결
- 2024. 4. ~ 9. : 현황조사 및 결과 정리
- 2024. 10. : 망실분 재설치 의뢰(달성군→한국국토정보공사)

3 경계점좌표등록부 시행지역 세계측지계 변환사업

○ **대 상 : 경계점좌표등록부 시행지역(수치) / 6,500여 필지**

○ **기 간 : 2024. 1. ~ 12.**

○ **내 용**

- 지역측지계로 등록된 경계점좌표등록부 시행지역을 세계측지계 기반 좌표체계로 변환하여 지적공부에 등록

○ **사 업 비 : 154백만 원(군비)**

○ **추진실적 및 향후계획**

- 2023. 12. : 사업대행자(한국국토정보공사)와 용역 계약 체결
- 2024. 1. ~ 12. : 세계측지계 변환성과 검증 및 지적공부 등록

4. 공정한 개별공시지가 조사·결정 및 개발부담금 부과·징수

1 2024년 개별공시지가 조사 및 결정·공시

○ 2024. 1. 1. 기준 개별공시지가 조사 및 결정·공시

- 토지특성조사 및 지가산정
  - 기　　간 : 2023. 11. 22. ~ 2024. 2. 16.
  - 대　　상 : 131,126필지
- 주민열람 및 의견제출
  - 기　　간 : 3. 19. ~ 4. 8.
  - 의견제출 : 35필지(상향요구 8, 하향요구 27)
- 부동산가격공시위원회 개최 : 4. 18.
  - 처리결과 : 하향조정 4필지, 적정 31필지
- 결정·공시 : 4. 30.

○ 2024 1. 1. 기준 개별공시지가 이의신청 접수 및 처리

- 접　　수 : 4. 30. ~ 5. 29.
- 처　　리 : 6월 중
- 조정 결정·공시 : 6. 27.

2 부동산가격공시위원회 개최

○ 개최횟수 : 1회

- 4. 18. : 2024. 1. 1. 기준 개별공시지가

○ 심의·의결사항

- 2024. 1. 1. 기준 개별공시지가 결정	:	131,126필지
- 2024. 1. 1. 기준 의견제출 지가	:	35필지
- 개발부담금 부과종료시점지가 결정	:	53필지

3 개발부담금 부과·징수

○ **대상사업** : 택지개발, 공업단지 조성, 지목변경 수반 개발사업 등

○ **대상면적** : 도시지역 1,000㎡, 비도시(GB포함)지역 2,500㎡이상

○ **부과기준** : 개발이익 × 25%

※ 개발이익

- 부과종료시점의 지가(준공일) - 부과개시시점의 지가(인허가일) - 개발비용 - 정상지가상승분

○ **납부기간** : 부과일로부터 6개월

○ **추진실적**

- 부 과 : 9건, 453백만 원
- 징 수 : 4건, 8백만 원

5. 군민의 위치 찾기 편리성 제고를 위한 주소정보사업 추진

1 도로명주소 부여·변경·폐지

○ **도로명 및 도로구간 부여·변경·폐지**

- 도로구간 변경 : 11건

○ **건물번호 부여·변경·폐지**

- 건물번호 부여 : 109건
- 건물번호 변경 : 4건
- 건물번호 폐지 : 21건

2 주소정보 활용 홍보

○ **주소사용자 확산을 위한 주소정보 활용 홍보**

- 주소정보 홍보물 제작 및 배부
  · 우산, 캐릭터 키링, 디폼블럭 등
- 초등학교 도로명주소 교육 : 옥포초 외 2개교
- 달성군 관광명소를 접목한 주소정보 홍보 애니메이션 제작

○ **주민등록 전입세대 대상 도로명주소 문자안내서비스 지속 추진**

- 전입세대에 대해 보험·카드 등 주소 일괄변경 절차 안내
- 전입 세대주 문자 발송 : 5,399건

3 주소정보시설 설치 및 유지·관리

○ **주소정보시설 조사 및 관리**

- 주소정보 안내시설물 일제조사 및 유지관리
  · 도로명판(4,192개), 건물번호판(26,199개), 기초번호판(79개), 지역안내판(1개)

○ **노후 건물번호판 정비(2024년 자치단체 합동평가 지표)**

- 정비목표 : 1,188개
- 내 용 : 내구연한(10년) 경과된 노후 건물번호판 정비
- 정비실적 : 4,421개

4 다가구주택 등 상세주소 부여 거주자 편의 제공

○ **상세주소 부여를 통한 군민편의 제고**

- 부여대상 : 134건
  · 건축물대장에 동·층·호가 부여되지 않은 다가구주택, 상가 등
- 내　　용
  · 상세주소 부여 신청 안내문 발송 및 방문안내
  · 읍·면 전입신고 시 상세주소 접수 처리 협업
- 조사실적 : 65건

5 건물정보 현행화 현장조사 추진

○ **건물정보 현행화 현장조사 추진 실적(2024년 자치단체 합동평가 지표)**

- 조사대상 : 567건
- 내　　용 : 건물정보를 관리 중인 공부(건축물대장 등)의 주소정보 불일치 해소 및 도로명주소로의 전환
- 조사실적 : 72개

6 생활 밀접 시설에 대한 사물주소 부여

○ **공중전화, 무더위쉼터 등 건물이 아닌 시설물에 사물주소 부여**

- 대　　상 : 219건
- 내　　용
  · 주민 생활 속에 밀접 시설물 위치 찾기 기능 강화
  · 각종 응급상황 발생 시 대응력 강화

7 자연·인공지명 정비사업 추진

○ **지명의 제·개정 추진**

- 대　　상 : 국토지리정보원 정비 물량 및 수시 발생 건 등
- 내　　용
  · 명칭이 없는 지명과 부적절한 지명을 현실에 맞게 제·개정
  · 현지 조사, 소관부서 협의, 시민 의견수렴, 관련 전문가 자문
- 추진완료 : 13건

문화예술과

1. 문화예술 진흥 및 감동주는 문화행사 개최

2. 일상속 생활문화를 위한 문화시설 관리

3. 지속적인 국가유산 보존 및 관리

1. 문화예술 진흥 및 감동주는 문화행사 개최

1 문화예술 진흥을 위한 역량강화 및 기반조성

○ **달성문화재단 내실화 및 활동지원**

- 운영 및 사업비(출연금) : 3,312백만 원(군 3,212, 시 100)
  - · 운영비 : 1,357백만 원
  - · 사업비 : 1,955백만 원
- 내 용
  - · 문화사업 추진(달성 100대 피아노, 달성 대구현대미술제 등)
  - · 문화기반시설 운영(달천예술창작공간, 하빈행복생활문화센터)

2 문화예술단체 지원 육성

○ **달성문화원 운영 지원** : 524백만 원(시 72, 군 452)

- 사업활동비 : 115백만 원(시 27, 군 88)
  - · 사직제, 달성충효예술제, 공연사업(민요 정기공연 등) 등
- 사무국장 · 간사 인건비 : 55백만 원(시 45, 군 10)
- 위탁운영비 : 354백만 원

○ **민속예술단체 지원** : 44백만 원

- 설화리상여소리(14), 다사12차진굿(14), 하빈들소리(16)

○ **현풍향교 및 유림단체 사업활동 지원** : 122백만 원(시 15, 군 107)

- 현풍향교 사업활동 지원 : 104백만 원(시 15, 군 89)
  - · 교화사업, 유림 전통문화 시연(기로연), 각종 의례행사 등
- 유림단체(성균관유도회 달성지부) 지원 : 18백만 원

○ **서원 향사 지원** : 10개소, 20백만 원

- 추진실적 : 6개소, 15백만 원 지원[현풍향교(8), 도동서원(3), 화산서원(1), 이양서원(1), 암곡서원(1), 논공천왕당(1)]

※ 4개소, 5백만 원 하반기 지원 예정[육신사(2), 인흥서원(1), 예연서원(1), 한천서원(1)]

○ **군립합창단 운영 지원** : 130백만 원

3 군민과 함께하는 문화행사 개최

○ **2024 정월대보름 행사** : 100백만 원

- 일　　시 : 2024. 2. 24.(토) 16:00 ~ 19:00
- 장　　소 : 달성군민운동장(논공읍 북리)
- 주요내용 : 기원제, 민속놀이체험, 축하공연, 달집태우기 등

○ **제28회 비슬산 참꽃 문화제** : 259백만 원(군 250, 시 9)

- 기　　간 : 2024. 4. 13.(토)~14.(일) / 2일간
- 장　　소 : 비슬산 자연휴양림 일원
- 주요내용 : 무대 공연, 체험·홍보 부스 운영, 부대행사 등

○ **예스! 키즈존** : 350백만 원 ※ 연간 2회

- 일시 및 장소
  - (1회) 2024. 5. 18.(토) 14:00~20:30 강정보 디아크 광장
  - (2회) 2024. 10. 19.(토) 13:00~20:30 국립대구과학관 광장(예정)
- 주요내용 : 지역 내 어린이 및 가족단위 대상 체험형 축제

○ **2024 달성 대구현대미술제** : 550백만 원

- 기　　간 : 2024. 9. 7. ~ 10. 6.(1개월간) 예정
- 장　　소 : 강정보 디아크 광장
- 주요내용 : 실외 대규모 미술 작품 전시 및 부대행사 등
  - 대구현대미술제 50주년을 맞아 당시 작가의 실험적 정신을 계승하고자 지역청년작가 비중 확대
  - 시민참여프로그램 등 부대행사 운영

○ **2024 달성 100대 피아노** : 500백만 원(군 400, 시 100)

- 일　　자 : 2024. 9. 28.(토) 예정

※ 전년 대비 행사기간 단축(2일 → 1일)

- 장　　소 : 사문진 상설야외공연장
- 주요내용 : 피아노를 주제로 한 다양한 장르의 예술 공연
  - 100대 피아노 협연
  - 발레, 무용 등 다양한 장르의 공연
  - 체험 및 참여 중심 축제형 행사 구성

○ **달성 문화교차로** : 150백만 원

- 기　　간 : 2024. 6. ~ 8. ※ 기간 중 읍·면 2회 순회 추진
  - (1회) 2024. 6월 중, (2회) 2024. 8월 중 예정
- 주요내용 : 찾아가는 지역 맞춤형 소규모 문화행사

○ **2024 제20회 달성군립합창단 정기연주회** : 50백만 원

- 일　　자 : 2024. 12월 중 예정
- 주요내용 : 달성군립합창단 정기연주회

4 군민의 문화예술 행복지수를 높이는 사업 적극 추진

○ **품격있는「참꽃 갤러리」운영**

- 장　　소 : 군청사 2층 참꽃갤러리
- 운영예산 : 100백만 원
- 내　　용
  - · 지역 예술인의 전시지원사업 공모를 통한 작품 전시
  - · 국내 유명작가 초청 및 군 주요사업 추진 관련 기획전시 등
- 2024년 운영현황 : 총 7회(기획 1회, 공모 6회)
  - · (공모)달성-칠하다展 : 1. 2. ~ 1. 18.
  - · (기획)국립근대미술관 유치 기원 신년 기획 초대展 [갑진(甲辰)울림展] : 1. 22. ~ 2. 7.
  - · (공모)김재홍 개인展(낙서수집) : 2. 13. ~ 2. 28.
  - · (공모)김도엽 개인展(CITY SCAPE) : 3. 4. ~ 3. 21.
  - · (공모)김찬숙 개인展(Traces in memory) : 3. 25. ~ 4. 11.
  - · (공모)금동효 개인展(달성의 사계절 대작) : 4. 15. ~ 5. 2.
  - · (공모)김대일 개인展(꿈은 이루어진다) : 5. 7. ~ 5. 23.

※ 2014년 1월 개관 이후 현재까지 전시회 132회 개최(2024. 5.15.기준)
2024년도 하반기 총 8회 전시예정(기획 3회, 공모 5회)

○ **법정문화도시 사업 추진**

- 사 업 명 : 달성 문화도시 조성 사업
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.(5년간)
- 사 업 비 : 150억 원(국 75, 시 22.5, 군 52.5)
  ※ 2024년 예산 : 30억 원(국 15, 시 4.5, 군 10.5)
- 사업분야 : 4개 분야 19개 사업 44개 세부프로그램
- 추진방법 : 달성문화재단 문화도시센터 위탁 추진
- 주요사업내용
  - Imgine-달성2000(시민과 예술가 지원 사업)
  - 4개 권역 기획 사업(화원·옥포·논공/다사·하빈/현풍·유가·구지/가창)
  - 달성문화 다양성 사업 : 달성보따리, 달성살기 등
  - 달성문화원형 발굴사업 : 한강로드 탐방, 쫑긋탐사대 등
  - 달성 문화나루터 조성사업 : 시민참여형 야외오페라 '사문진' 제작 등
- 추진상황
  - 2022. 12. : 제4차 법정문화도시 지정
  - 2023. 4. : 달성문화도시센터 위·수탁 협약 체결
  - 2024. 3. : 2023년도 문화도시 성과평가 우수도시 선정
- 주요 추진실적
  - 2024. 1. ~ : 2024년도 달성 문화도시 조성사업 세부계획 수립 및 추진
    - 「Imgine-달성2000」 사업공모 및 대상자 교부금 지급
    - 「2024 달성보따리」 대상자 모집 및 제작·배포
    - 4개 권역 기획 사업 「일상이문화」 공모 접수
    - 4개 권역 정기회의 개최(총 9회)
    - 2024년 권역별 운영자 및 문화활동가 모집
    - 「2024년 달성문화기획학교」 심화과정 운영
    - 「시민문화읍·면장제 시행」 다사, 옥포, 유가 문화행사 연계추진
    - 「시민참여형 야외오페라 '사문진'」 제작진 회의 및 시민배역 오디션 공고
    - 산모를 위한 '힐링음악회' 개최
    - 「매거진 들락날락 문화달성」 오프라인 매거진 발행 입찰공고

2. 일상 속 생활문화를 위한 문화시설 관리

1 지역예술인 및 주민과 함께하는 문화시설 운영 관리

○ 달천예술창작공간 운영 관리

- 시 설 명 : 달천예술창작공간
- 운　　영 : 달성문화재단
- 운 영 비 : 200백만 원
- 사업내용
  · 지역예술가 입주 창작공간 조성
  · 체계적인 전시프로그램 운영 및 주민참여프로그램 운영
- 추진실적
  · 작가 입주(6명)　　: 2024. 2. 19. ~ 12. 19.
  · 입주작가 프리뷰전 : 2024. 4. 26. ~ 5. 31.

○ 하빈행복생활문화센터 운영 관리

- 시 설 명 : 하빈행복생활문화센터
- 운　　영 : 달성문화재단
- 운 영 비 : 125백만 원
- 사업내용
  · 문화재단 문화사업과 연계한 거점공간으로 활용
  · 생활문화센터 대관 및 주민참여프로그램 운영(연중 상시 운영)
- 추진실적
  · 제1차 운영위원회 개최 : 2024. 1. 17.
  · 주민참여프로그램 : 6회(하빈면 주민 대상)
  · 지역상생프로그램 : 7회(관내 어린이집 및 달성군민 대상)
  · 시설 대관　　: 12건(정기대관 5건, 수시대관 7건)

○ **달성문화센터 운영 관리**

- 시 설 명 : 달성문화센터
- 운　　영 : 달성군시설관리공단
- 운 영 비 : 1,080백만 원
- 사업내용

· 문화교육프로그램 및 생활체육프로그램 운영

· 헬스장, 수영장 등 체육시설 운영

- 추진실적

· 문화교육강좌　　: 강좌운영 373개, 수강인원 2,926명

· 생활체육프로그램 : 수영장 전면 보수공사로 인한 미운영

※ 2024. 6월 : 수영장 보수완료 후 생활체육프로그램 재개

○ **사문진 상설야외공연장 운영 관리**

- 시 설 명 : 사문진 상설야외공연장
- 운　　영 : 달성군시설관리공단
- 운 영 비 : 70백만 원
- 사업내용 : 야외공연장 잔디광장, 시설물 유지 관리 및 보수

2 문화시설 기반 조성

○ **달성중부권 복합문화센터 건립 사업**

- 사업위치 : 옥포읍 교항리 2947번지
- 사업규모 : 건축면적 2,825㎡(연면적 4,616㎡/지하1층, 지상3층)
- 사업내용 : 수영장, 도서관, 문화강좌실, 어린이건강놀이터 등
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2028. 12.
- 총사업비 : 360억 원(부지매입비 115, 공사비 189, 설계비 12, 기타 44)

※ 교육부 지원비 121억 포함

- 추진실적

· 2023. 1. : 추진계획 수립
· 2023. 6. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료
· 2023. 10. : 공공도서관 설립타당성 사전심의 완료(문체부)
· 2024. 1. : 공유재산심의 완료
· 2024. 3. : 학교복합시설 사업 공모 선정(교육부)
· 2024. 5. : 도시관리계획 변경

- 향후계획

· 2024. 6. : 부지 매입
· 2025. 4. : 교육부-행정안전부 공동투자심사
· 2025. 7. ~ 2026. 9. : 기본 및 실시설계 용역
· 2027. 1. ~ 2028. 12. : 공사 착공 및 준공

○ **구지 복합문화센터 건립 사업**

- 사업위치 : 구지면 응암리 1233번지
- 사업규모 : 건축면적 1,973㎡(연면적 4,119㎡ / 지하1층, 지상 3층)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2027. 7.
- 총사업비 : 255억 원(부지매입비 28, 공사비 188, 용역비 28, 기타 11)
- 추진실적
  · 2023. 11. : 추진계획 수립
  · 2023. 12. : 기업 지방이전 촉진 우수모델 확산지원 공모 선정(행안부)
  · 2024. 1. : 지방재정투자심사, 공유재산심의 완료
  · 2024. 5. : 부지 매입
- 향후계획
  · 2024. 6. : 공공건축사전검토 신청
  · 2024. 8. ~ 2025. 7. : 기본 및 실시설계 용역
  · 2025. 9. ~ 2027. 7. : 공사 착공 및 준공

○ **달성문화센터 주차장 환경개선사업**

- 사업위치 : 다사읍 매곡리 1515-3번지
- 사업규모 : 주차전용시설 설치, 진출입로 정비 1식
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 2025. 12.
- 총사업비 : 4,050백만 원(설계비 200, 공사비 3,800, 기타 50)
- 추진실적
  · 2023. 8. : 지방재정투자심사 완료
  · 2024. 4. : 기본구상 및 계획설계 용역 완료
  · 2024. 5. : 공공건축심의 완료
- 향후계획
  · 2024. 7. : 실시설계 용역 착수
  · 2025. 1. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

○ **달성문화센터 수영장 보수 공사**

- 사업위치 : 다사읍 매곡리 1515-3번지
- 사업규모 : 수영장, 탈의실, 샤워실 보수 공사 1식
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2024. 5.
- 총사업비 : 1,150백만 원(설계비 50, 공사비 1,000, 기타 100)
- 추진실적

· 2023. 5. : 실시설계용역 착수

· 2023. 9. : 실시설계용역 완료

· 2023. 12. : 공사 착공

· 2024. 5. : 공사 준공

○ **하빈행복생활문화센터 별관 설치 사업**

- 사업위치 : 하빈면 대평리 217-3번지
- 사업규모 : 건축면적 192㎡(연면적 384㎡, 지상 2층)
- 사업내용 : 회의실, 전시실 등
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 2024. 12.
- 총사업비 : 500백만 원(설계비 20, 공사비 480)
- 추진실적

· 2023. 7. : 실시설계용역 착수

· 2023. 12. : 실시설계용역 완료

· 2024. 4. : 건축허가 신청

- 향후계획

· 2024. 6. : 공사 착공

· 2024. 12. : 공사 준공

○ **화원 사문진상설야외공연장 주변 저수호안 보강공사**

- 사업위치 : 화원읍 성산리 744-11번지 일원
- 사업규모 : 저수호안 보강공사(A=1,432㎡, L=130m)
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 12.
- 총사업비 : 394백만 원(설계비 14, 공사비 380)
- 추진실적

· 2023. 10. : 실시설계용역 착수

· 2023. 11. : 실시설계용역 완료

· 2024. 4. : 하천점용허가

· 2024. 5. : 일상감사 및 계약심사

- 향후계획

· 2024. 6. : 공사 착공

· 2024. 12. : 공사 준공

3. 지속적인 국가유산 보존 및 관리

1 국가유산 보존 및 관리

○ **국가 및 시지정 유산 지정 추진**

- 국가지정유산 지정 추진 : 1건
  · 대상(종별) : 남평문씨 본리세거지(국가민속유산)
  · 추진 실적 : 현황조사 및 지정요청 자료 작성
- 시지정유산 지정 추진 : 6건
  · 대상(종별) : 유가사 국사당 · 현풍향교 명륜당 · 종경촬요 · 성주사 신중도, 망우당 묘비(유형문화유산), 석장(무형유산)
  · 추진 실적 : 현황조사 및 지정요청 자료 작성 중
  ※ 망우당 묘비(유형문화유산), 석장(무형유산) 지정 심의 결과 부결(사유 : 지정 가치 미흡)
- 사업비 : 53백만 원(군비)

○ **세계유산 등재 후속 사업**

- 대 상 : 달성 도동서원(유네스코 세계유산 '한국의 서원')
- 추진방법 : (재)서원통합관리센터와 지자체간 협업 추진
- 사 업 비 : 280백만 원(국 · 시비, 군비)
- 추진실적
  · 중정당 기단 및 담장 보수(9백만 원) : 설계용역 착수
  · 배수체계정비 설계(22백만 원) : 하반기 설계용역 시행

[사업비 교부완료 : 군 -> (재)서원통합관리센터]

· 미래 무형유산 발굴 · 육성(서원 제향의례) : 10백만원
· 세계유산 통합보존관리(정기 모니터링, 통합홈페이지 운영, 건축물 기록화 등) : 134백만 원
· 세계유산 홍보지원(전문해설사 교육 및 운영, 서원지역 마을 문화기획자 양성) : 24백만 원

○ **문화유산 경상관리**

- 문화유산 재난방지시설 구축(개선) 및 소방안전관리
  · 기　간 : 2024. 1. ~ 12.
  · 대　상 : 도동서원, 태고정, 삼가헌고택 등 5개소
  · 사업비 : 158백만 원(국 · 시비, 군비)
  · 내　용 : 방재시설(소방 · 방범) 설치, 정기점검(월 1회) 및 수리
- 중요목조문화유산 상시관리인력 배치 및 운영
  · 기　간 : 2024. 1. ~ 12.
  · 대상 및 인원 : 도동서원, 태고정, 하목정 / 각 4명
  · 사업비 : 370백만 원(국 · 시비, 군비)
  · 내　용 : 감시 · 순찰 및 방호(초동 대응), 방재시설 관리 등
- 향토유적 제초작업 등 환경정비
  · 기　간 : 2024. 4. ~ 11.
  · 대　상 : 성산리고분군, 팔장군묘 등 17개소
  · 사업비 : 121백만 원(군비)
  · 내　용 : 제초작업(풀베기), 훼손요인 제거 등 일상관리
- 역사문화환경 보존지역 관리(영향검토, 현상변경) : 6건
- 건설공사(개발행위) 사전 협의 및 매장유산 조사 : 32건
- 문화유산 현장조사 7회, 안전점검 및 소방훈련 5회 실시

2 무형유산 전승 보존·육성

○ **무형유산 보호 및 전승지원**

- 대　　상 : 하향주, 달성하빈들소리
- 사업내용 : 전승실태 점검, 전수자 · 이수자 선정, 전수교육 및 공개행사 등 지원

※ 전승지원금 등 관련 예산(85백만 원)은 대구시에서 집행

3 지속적인 국가유산 보존 및 관리

○ **국가지정유산 보수정비** : 9건 / 2,082백만 원(국 · 시비, 군비)

- 하목정 정밀실측 : 84백만 원
  · 용역완료, 6월 사업완료 예정
- 현풍 석빙고 구조안전진단 : 50백만 원
  · 용역완료, 6월 사업완료 예정
- 하목정 수목정비 : 92백만 원
  · 5월 설계 발주, 6월 설계 완료 예정
- 조길방고택 석축 보수 : 120백만 원
  · 5월 설계 발주, 6월 설계 완료 예정
- 삼가헌고택 및 조길방고택 초가이엉잇기 : 21백만 원
  · 11월 사업시행 예정

[보조금 신청(사찰 -> 군) 후 보조금 지급예정]

- 용연사 금강계단 주변정비 설계 : 25백만 원
- 운흥사 목조아미타여래삼존좌상 주변 천불전 개축(2차) : 400백만 원
- 운흥사 목조아미타여래삼존좌상 주변 누각건립 : 800백만 원
- 용연사 금강계단 주변 진입로 및 석축정비 : 490백만 원

○ **시지정유산 보수정비** : 4건 / 416백만 원(시 · 군비)

- 현풍향교 명륜당 보수 : 82백만 원
  · 2023년 11월 착공, 2024년 6월 준공 예정
- 용봉동 석불입상 보존처리 : 25백만 원
  · 설계 완료, 5월 착공, 6월 준공 예정
- 도곡재 초가이엉잇기 : 4백만 원
  · 사업 완료
- 남평문씨 본리세거지 약산가 안채 보수 : 305백만 원
  · 설계완료(설계심의 중 : 대구시)

○ **향토유산 보수정비** : 4건 / 541백만 원(군비)

- 지정 및 향토유산·소방시설 등 긴급보수 : 200백만 원
  · 완료 1건, 진행 중 3건
- 안내판 보수정비 등 : 70백만 원
  · 완료 1건, 진행 중 3건
- 향토유적(설화리 고분군) 조경 유지관리 : 21백만 원
  · 설계 완료, 5월 착공, 11월 준공 예정
- 육신사 경내 수종개체 및 정비, 사당 창호보수 : 250백만 원
  · 5월 설계 착수, 6월 설계 완료 예정

○ **전통사찰 보수정비** : 4건 / 1,530백만 원(국·시비, 군비)

[보조금 신청(사찰 -> 군) 후 보조금 지급예정]

- 용연사 명적암 석축 설치 : 405백만 원
- 화장사 요사채 보수정비(2차) : 315백만 원
- 운흥사 주변 석축정비 : 360백만 원

[보조금 지급완료]

- 남지장사 백련암 관음전 보수 및 주변정비 : 450백만 원

○ **전통사찰 방재** : 1건 / 78백만 원(국·시비, 군비)

- 전통사찰 방재시스템 유지보수 : 78백만 원
  · 5월 착수, 12월 사업 완료 예정

체육진흥과

1. 군민의 건강증진을 위한 체육진흥

2. 안전하고 효율적인 공공체육시설 운영

3. 군민의 체력증진을 위한 생활체육시설 확충

4. 건강100세를 위한 파크골프장 확충

1. 군민의 건강증진을 위한 체육진흥

1 군민과 함께하는 다양한 체육대회 개최 및 참가

○ **달성군수기 생활체육대회 : 110백만원**

- 일　　시 : 3. 30. ~ 11.

  ※ 개회식 : 3. 30.(토) / 11:00 / 달성군민체육관

- 장　　소 : 달성군민체육관 등 관내 체육시설
- 참여인원 : 6,000명 정도
- 주요내용 : 테니스, 야구 등 23개 종목별 생활체육대회 개최

○ **2024 송해공원 달성 걷기대회 : 45백만원**

- 일　　시 : 4. 27.
- 장　　소 : 송해공원 기세축구장
- 참여인원 : 2,000명 정도
- 주요내용 : 송해공원, 사문진 등 코스길 걷기대회

○ **제14회 달성비슬산배 전국 동호인 테니스 대회 : 27백만원**

- 기　　간 : 4. 12. ~ 5. 1.(5일간)
- 장　　소 : 화원명곡테니스장 등 총 4개소
- 참여인원 : 6개부 560팀 1,120명
- 주요내용 : 전국 테니스 동호인 참여대회

○ **대구시 시장기타기 생활체육대회 참가 : 7.5백만원**

- 일　　시 : 1월 ~ 12월
- 장　　소 : 대구시민체육관 등
- 주요내용 : 25개 종목 참가 예정

○ **대구시 어르신 생활체육대회 참가 : 6백만원**

- 일　　시 : 5. 13.(월), 5. 14.(화)
- 장　　소 : 대구복합스포츠타운 다목적체육관 외 8개소
- 참여인원 : 파크골프, 소프트테니스, 게이트볼 등 10개 종목 156명

2 건전한 여가문화를 위한 생활체육 운영

○ **대상별 다양한 생활체육 프로그램사업 추진**

- 여성 생활체육강좌　　: 1.5백만 원
- 장수체육대학 운영　　: 1.25백만 원
- 소외계층 프로그램 운영 : 1.25백만 원
- 신나는 생활체육광장　　: 38백만 원(총 8개소)

○ **군 체육회 운영 지원 및 지도**

- 체육회 운영비 및 활동비 지원 : 255백만 원
- 생활체육지도자 사업비 지원 : 406백만 원
  · 일반생활체육지도자 7명
  · 어르신전담 생활체육지도자 6명
- 달성군체육회 조직 육성관리
  · 야구 등 33개 종목단체(종목단체 산하 374클럽 9,960명) 및 5개 등록 스포츠클럽

3 전문체육 육성을 위한 실업팀 운영

○ **장애인 휠체어 테니스단의 안정적 운영** : 407백만 원

- 선수단 4명(감독 1, 코치 1, 선수 2)
- 전술 및 체력강화훈련 실시 : 동계 전지훈련 1회 실시
- 국제대회 및 전국대회 참가 : 장애인체전 등 20개 대회 참가 예정

4 체육시설업 관리

○ **신고체육시설업 영업주 준수사항 및 안전점검**

- 신고체육시설 필수 시설 기준 및 부대시설 점검
- 신고체육시설 변경사항 및 시설 안전점검
- 신고체육시설 어린이 통학차량 안전관리 홍보활동 강화
- 민간수영장 안점점검
- 영업자 준수사항 이행실태 확인

5 저소득층의 스포츠 생활 지원

○ **스포츠강좌이용권 사업 추진** : 1,039백만 원

- 지원대상 : 기초생활수급자, 차상위계층, 범죄피해가구
- 지원규모 : 유·청소년(5세~ 18세) 860여명 선정 지원
- 지원내용 : 스포츠강좌에 대한 수강료 월 최대 10만 원 지원
- 스포츠바우처 가맹 시설 : 태권도 등 8종목 60개 시설

○ **장애인스포츠강좌이용권 사업 추진** : 138백만 원

- 지원대상 : 장애인복지법 제32조에 따른 등록 장애인
- 지원규모 : 5세 ~ 69세, 100여명 선정 지원
- 지원내용 : 스포츠강좌에 대한 수강료 월 최대 11만 원 지원
- 장애인스포츠바우처 가맹 시설 : 태권도 등 8종목 20개 시설

2. 안전하고 효율적인 공공체육시설 운영

1 공공체육시설 운영·관리

○ **관리 시설내역**

- 공공체육시설 24개소
  - 달성종합스포츠파크, 달성국민체육센터, 군민체육관, 달성테크노스포츠센터, 군민운동장
  - 화원명곡·다사·가창체육공원, 화원게이트볼장, 금호강변·하빈지구체육시설
  - 금호강변 천연잔디 축구장, 금호강변 세천교 족구장 등

○ **공공체육시설 안전점검 실시**

- 민간합동 점검 연 2회(상·하반기) 및 수시 안전점검 실시
- 점검 결과에 따른 시설물 안전조치

○ **시설관리공단 전출금 지원** : 3,175백만 원

2 달성종합스포츠파크 다목적체육관 리모델링사업

○ **사업개요**

- 위　　치 : 현풍읍 성하리 228-32번지 일원
- 사업내용
  - 게이트볼장 창호 및 단열공사, 전기·설비 보수공사
  - 배드민턴장 바닥재 교체, 샤워실·탈의실 설치, LED 조명공사
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 2,500백만 원(국비 1,200, 군비 1,300)

○ **추진상황(실시설계중)**

- 2023. 1. : 사업계획(안) 수립 ※ 당초 게이트볼장(1면) 및 배드민턴장(2면) 증설
- 2023. 3. : 공유재산 심의 완료
- 2023. 8. : 사업계획 변경(안) 수립 ※ 증축 → 리모델링
- 2023. 10. : 공공건축위원회 심의
- 2023. 12. : 설계용역 일상감사 및 계약심사 의뢰
- 2024. 1. : 설계용역 착수(공공시설과 이관)
- 2024. 5. : 일상감사 및 계약심사

○ **향후계획**

- 2024. 6. : 설계용역 완료
- 2024. 7. : 공사 착공(5개월)
- 2024. 12. : 공사 준공

3 달성국민체육센터 노후시설 개보수 사업

○ **사업 개요**

- 위 치 : 달성군 현풍읍 성하리 228-32번지 일원
- 사업내용 : 지하1층/지상2층, 연면적 2,624.67㎡
  ・노후 수영장 보수공사, 여과기 교체, 설비 배관 보수 등
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 1,350백만 원(군비)

○ **추진상황(실시설계중)**

- 2023. 10. : 추진계획(안) 수립
- 2023. 10. : 공공건축심의
- 2024. 1. : 설계용역 착수(공공시설과 이관)
- 2024. 5. : 일상감사 및 계약심사, 설계용역 완료

○ **향후계획**

- 2024. 7. : 공사 착공(5개월)
- 2024. 12. : 공사 준공

3. 군민의 체력증진을 위한 생활체육시설 확충

1 화원명곡체육공원 유소년 축구장 조성

○ 사업 개요

- 위　　치 : 화원읍 명곡리 36번지 일원
- 규　　모 : 유소년축구장 신설 1면(50x68m), 진입도로 확장(B=10m, L=262m)
- 사업기간 : 2018. 10. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 3,800백만 원(군비)

○ 추진 현황

- 2018. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 7. : 市 지방재정투자심사 조건부 승인
- 2020. 3. ~ 9. : 실시설계용역 착수 및 완료
- 2020. 10. : 실시계획 열람 및 사업 인정에 대한 주민의견청취 공고
- 2020. 11. : 중앙토지수용위원회 사업인정에 관한 의견 조회
- 2020. 11. : 소규모 환경영향평가 및 재해영향평가 용역 착수
- 2021. 1. : 문화재 지표조사 완료
- 2021. 2. : 소규모재해영향평가 협의 완료
- 2021. 3. : 소규모환경영향평가 협의 완료
- 2021. 4. : 사업시행 실시계획인가 고시
- 2021. 5. ~ 12. : 토지보상 열람공고 및 보상 진행
- 2022. 1. : 국토부협의(개발제한구역 관리계획 변경 승인 관련)
- 2023. 3. : 개발제한구역관리계획(형질경미한 변경) 용역 착수
- 2023. 6. : 개발제한구역관리계획(형질경미한 변경) 승인 및 용역 완료

○ 향후 계획

- 2024. 3. ~ 12. : 유관기관(부서) 협의
- 2025. 1. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

2 하빈면민운동장 시설개선

○ **사업 개요**
- 위　　치 : 하빈면 현내리 933-5번지 일원
- 규　　모 : 기존운동장 시설개선 1식(운동장, 동네체육시설, 족구장 정비 등)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 1,900백만 원(군비)

○ **추진 현황**
- 2023. 1. ~ 3. : 실시설계용역(토목) 착수 및 완료
- 2023. 7. : 실시설계용역(전기) 착수
- 2024. 2. : 지반조사용역 완료
- 2024. 3. : 실시설계용역 착수(건축)
- 2024. 4. : 공공건축물 건축협의(군 종합민원과)

○ **향후 계획**
- 2024. 6. : 실시설계용역(전기, 건축) 완료
- 2024. 7. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

3 다사 외곽순환고속도로 하부공간 체육시설 설치 공사

○ **사업 개요**
- 위　　치 : 다사읍 매곡리 355번지, 이천리 372-1번지 일원
- 규　　모 : 다목적구장(풋살장 겸 족구장), 야외무대 등
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 1,300백만 원(군비)

○ **추진 현황**
- 2023. 1. ~ 2. : 실시설계용역(토목) 착수 및 완료
- 2023. 7. : 실시설계용역(전기) 착수

○ **향후 계획**
- 2024. 5. : 도로점용허가 신청 및 완료(한국도로공사 대구지사)
- 2024. 6. : 실시설계용역(전기) 완료
- 2024. 7. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

4 다사 세천리 야구장, 축구장 조성

○ 사업 개요
- 위　　치 : 다사읍 세천리 550번지 일원
- 규　　모 : 축구장, 야구장 각 1면 정비(A=17,481㎡)
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2025. 6.
- 사 업 비 : 1,500백만 원(군비)

○ 주진 현황
- 2023. 2. : 실시설계 및 소규모 환경영향평가 용역 착수
- 2023. 10. : 시 체육시설관리사무소 협의(시유지)
- 2023. 11. : 소규모환경영향평가 협의(대구지방환경청)('23.12.)

○ 향후 계획
- 2024. 5. ~ 6. : 하천점용허가 신청 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2024. 6. : 도시계획시설 결정 및 재해영향성 검토 용역 착수
- 2024. 11. : 도시계획시설 결정 및 재해영향성 검토 용역 완료
- 2024. 12. : 실시설계 용역 완료
- 2025. 1. ~ 2025. 6. : 공사 착공 및 준공

5 다사 매곡 테니스장 정비

○ 사업 개요
- 위　　치 : 다사읍 매곡리 842번지 일원
- 규　　모 : 테니스장 정비(3면 → 5면)
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 1,400백만 원(군비)

○ 주진 현황
- 2023. 5. : 실시설계용역(토목) 착수
- 2023. 9. : 실시설계용역(전기) 착수
- 2023. 10. ~ 11. : 실시설계용역(토목, 전기) 완료

○ 향후 계획
- 2024. 4. ~ 5. : 개발행위허가 신청 및 완료(군 종합민원과)
- 2024. 6. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

6 현풍 테니스장 정비

○ **사업 개요**

- 위　　치 : 현풍읍 성하리 491-6번지 일원
- 규　　모 : 테니스장 정비(마사토3면 → 인조잔디3면)
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2024. 8.
- 사 업 비 : 622백만 원(군비)

○ **추진 현황**

- 2023. 5. : 실시설계용역(토목) 착수
- 2023. 7. : 실시설계용역(전기) 착수
- 2023. 10. : 실시설계용역(토목, 전기) 완료
- 2024. 2. : 공사 착공

○ **향후 계획**

- 2024. 8. : 공사 준공

7 달성종합스포츠파크 조명시설 교체

○ **사업 개요**

- 위　　치 : 현풍읍 성하리 226-6번지 일원
- 규　　모 : 테니스장 조명교체 1식
- 사업기간 : 2023. 6. ~ 2024. 7.
- 사 업 비 : 100백만 원(군비)

○ **추진 현황**

- 2023. 6. : 실시설계용역 착수
- 2023. 9. : 실시설계용역 완료

○ **향후 계획**

- 2024. 6. ~ 7. : 공사 착공 및 준공

8 가창 용계 체육공원 정비

○ 사업 개요
- 위　　치 : 가창면 용계리 128번지 일원
- 규　　모 : 체육공원 정비 1식
(족구장 2면, 야외무대 1식, 화장실 교체 등)
- 사업기간 : 2023. 8. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 500백만 원(군비)

○ 주진 현황
- 2023. 8. : 주민간담회 개최
- 2023. 10 : 실시설계용역(토목) 착수
- 2024. 1. : 관련부서 협의
- 2024. 4. : 실시설계용역(전기) 착수

○ 향후 계획
- 2024. 6. : 실시설계용역 완료(토목, 전기)
- 2024. 7. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

9 화원 본리리 족구장 조성

○ 사업 개요
- 위　　치 : 화원읍 본리리 1496-3번지 일원
- 규　　모 : 족구장 조성(인조잔디 1면)
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 5.
- 사 업 비 : 200백만 원(군비)

○ 주진 현황
- 2023. 10. : 실시설계용역 착수
- 2023. 12. : 하천점용허가 신청(군 안전총괄과)
- 2023. 12. : 실시설계용역 완료
- 2024. 1. : 하천점용허가 완료(군 안전총괄과)
- 2024. 2. : 개발행위허가 신청 및 완료(군 종합민원과)
- 2024. 3. : 공사 착공

○ 향후 계획
- 2024. 5. : 공사 준공

10 달성 테크노폴리스 생활체육광장 잔여부지 조성

○ **사업 개요**
- 위　　치 : 유가읍 상리 971번지 일원
- 규　　모 : 잔여부지 조성 1식
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 900백만 원(군비)

○ **추진 현황**
- 2023. 10. : 실시설계용역(토목) 착수
- 2024. 4. : 실시설계용역(전기, 통신) 착수
- 2024. 4. : 실시설계용역(토목) 완료

○ **향후 계획**
- 2024. 7. : 실시설계용역(전기, 통신) 완료
- 2024. 8. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

11 화원 천내천 체육시설 정비

○ **사업 개요**
- 위　　치 : 화원읍 명곡리 943-1번지 일원
- 규　　모 : 게이트볼장 정비(게이트볼장 1면 인조잔디 설치)
- 사업기간 : 2023. 11. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 50백만 원(군비)

○ **추진 현황**
- 2023. 11. : 실시설계용역 착수
- 2024. 2. : 도로점용허가 신청(대구국토관리사무소)
- 2024. 3. : 실시설계용역 완료

○ **향후 계획**
- 2024. 7. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

12 다사체육공원 체육시설 정비

○ **사업 개요**

- 위　　치 : 다사읍 달천리 135번지 일원
- 규　　모 : 체육시설 정비 1식
  (체육시설 정비, 화장실 리모델링 등)
- 사업기간 : 2024. 6. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 1,500백만 원(군비)

○ **향후 계획**

- 2024. 6. ~ 12. : 실시설계용역(토목, 건축) 착수 및 완료
- 2025. 1. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

4. 건강100세를 위한 파크골프장 확충

1 하빈 파크골프장 조성

○ 사업 개요
- 위　　치 : 하빈면 하산리 1209-5번지(성주대교 인근)
- 규　　모 : 파크골프장 조성 18홀(A=22,000㎡)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 2,500백만 원(군비)

○ 추진 현황
- 2022. 1. ~ 7. : 기본구상용역 착수 및 완료
- 2022. 11. : 실시설계용역 착수
- 2023. 1. : 소규모 환경영향평가 및 소규모 재해영향평가용역 착수
- 2023. 12. : 소규모 환경영향평가 용역 완료
- 2024. 2. : 실시설계용역(과업구간 변경) 진행

○ 향후 계획
- 2024. 5. ~ 8. : 하천점용허가 신청 및 협의 완료(낙동강유역환경청)
- 2024. 11. : 소규모 재해영향평가(과업구간 변경) 완료
- 2024. 12. : 실시설계용역 완료
- 2025. 1. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

2 옥포 강변 파크골프장 조성

○ 사업 개요
- 위　　치 : 옥포읍 간경리 966-1번지 일원
- 규　　모 : 파크골프장 조성 18홀 (A=14,487㎡)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 7.
- 사 업 비 : 1,651백만 원(군비 1,110, 특조금 541)

○ 추진 현황
- 2022. 1. : 실시설계용역 착수
- 2022. 3. ~ 7. : 소규모 재해영향평가 착수 및 완료
- 2022. 3. ~ 12. : 소규모 환경영향평가 착수 및 완료
- 2023. 5. : 하천점용허가 신청 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2023. 6. : 도시계획시설 결정 및 재해영향성 검토 용역 착수
- 2023. 10. : 재해영향성 검토 용역 완료
- 2023. 11. : 도시관리계획시설 결정 용역 완료
- 2023. 12. : 실시설계용역 완료
- 2024. 3. : 공사 착공

○ 향후 계획
- 2024. 7. : 공사 준공

3 원오교 파크골프장 조성

○ 사업 개요
- 위　　치 : 현풍읍 원교리 908-1번지 일원
- 규　　모 : 파크골프장 조성 18홀 (A=19,189㎡)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 6.
- 사 업 비 : 1,980백만 원(군비)

○ 추진 현황
- 2023. 1. : 실시설계 및 소규모 환경영향평가 용역 착수
- 2023. 4. : 보상비(12억) 확보 및 협의 보상 실시
- 2023. 5. : 협의 보상 완료(원교리 908-1번지, 6,536m²)
- 2023. 6. : 소규모 환경영향평가 협의
- 2023. 11. : 소규모 환경영향평가 협의 및 용역 완료
- 2023. 11. : 하천점용허가 신청 및 완료(군 안전총괄과)
- 2023. 12. : 실시설계 용역 완료
- 2024. 2. : 공사 착공

○ 향후 계획
- 2024. 6. : 공사 준공

4 논공 위천 파크골프장 조성(확장추진)

○ 사업 개요
- 위　　치 : 논공읍 위천리 650번지 일원
- 규　　모 : 파크골프장 확장 36홀 (A=44,600㎡)
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2025. 5.
- 사 업 비 : 1,800백만 원(군비)

○ 추진 현황
- 2023. 5. : 실시설계용역 착수(하류구간)
- 2023. 7. : 소규모 환경영향평가 용역 착수
- 2024. 1. : 소규모 환경영향평가 용역 완료

○ 향후 계획
- 2024. 5. ~ 7. : 하천 점용허가 신청 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2024. 7. ~ 9. : 소규모 재해영향평가 용역 착수 및 완료
- 2024. 10. : 실시설계용역 완료(하류구간)
- 2024. 11. ~ 2025. 5. : 공사 착공 및 준공

5 다사 방천리 파크골프장 조성

○ 사업 개요
- 위　　치 : 다사읍 방천리 178번지 일원
- 규　　모 : 파크골프장 조성 27홀 (A=25,278㎡)
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2025. 7.
- 사 업 비 : 1,500백만 원(시비)

○ 추진 현황
- 2023. 5. : 실시설계용역 착수
- 2023. 9. : 소규모 환경영향평가 용역 착수
- 2024. 3. : 소규모 환경영향평가 용역 완료

○ 향후 계획
- 2024. 5.~ 7. : 하천점용허가 협의 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2024. 7. ~ 9. : 도시관리계획 결정 및 재해영향성 검토 용역 착수 및 완료
- 2024. 9. ~ 11. : 소규모 재해영향평가용역 착수 및 완료
- 2024. 12. : 실시설계용역 완료
- 2025. 1. ~ 2025. 7. : 공사 착공 및 준공

6 구지 오설리 파크골프장 조성

○ 사업 개요
- 위　　치 : 구지면 오설리 833번지 일원
- 규　　모 : 파크골프장 조성 27홀 (A=36,000㎡)
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 1,000백만 원(군비)

○ 추진 현황
- 2023. 10. : 실시설계용역 착수

○ 향후 계획
- 2024. 7. ~ 9. : 소규모 재해영향평가 용역 착수 및 완료
- 2024. 7. ~ 10. : 하천점용허가 신청 및 완료(낙동강유역환경청)
- 2024. 10. : 실시설계 용역 완료
- 2024. 11. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

관광과

1. 대구 관광의 중심, 명품 관광도시 달성

2. 머무르고 싶은 관광 달성 콘텐츠

3. 지역 특성에 맞는 관광지 개발

4. 대구교도소 후적지 활용 및 개발을 통한 복합문화공간 조성

1. 대구 관광의 중심, 명품 관광도시 달성

1 관광지 관리를 통한 관광달성 기반 강화

○ **주요 관광지 관리 및 시설물 유지보수**

- 사육신기념관 관리

· 위　　치 : 하빈면 육신사길 32

· 내　　용 : 관리인력 사역 및 시설물 유지·관리

· 추진상황

▸관리인력 인건비 집행　　: 8백만 원

▸화장실 전기설비 등 보수 : 12백만 원

▸공공요금 및 유지비 집행 : 3백만 원

- 달성한일우호관 관리

· 위　　치 : 가창면 우록길 206

· 내　　용 : 시설물 유지·관리 및 보수

· 추진상황

▸전출금 교부 : 95백만 원

- 관내 관광지 화장실 소모품 구입 및 관리 : 7백만 원

○ **관광 안내 표지판 관리**

- 관광지 및 주요 도로 등 관광 안내 표지 정비 : 18백만 원

· 관광 안내 도로 표지 13개소 보수 및 정비

2 홍보물을 활용한 관광달성 이미지 제고

○ **관광기념품 제작 및 홍보**

- 관광기념품 제작·구입 : 16백만 원

· 유가찹쌀, 미나리수, 도예찻잔 등 10개 품목

- 관광기념품 활용 : 15개 품목, 1,589개

· 지역의 우수한 농·특산품 및 공산품을 방문객 및 대외기관 홍보용 기념품으로 활용

- 관광기념품 제공용 쇼핑백 제작 : 2,200매

3 관광활성화를 위한 인적 인프라 구축

○ **관광활성화를 위한 민·관 전문가 참여 거버넌스 구성**

- 사업내용 : 관광활성화 자문위원회 구성(위원장 포함 15명 이내)하여 관광 여건 조성과 관광사업 발전을 위한 전략 및 사업 자문
- 추진상황

・2024. 6. : 달성군 관광활성화 자문위원회 구성

・2024. 7. : 자문회의 개최

4 안전한 관광도시를 위한 관광사업체 관리 강화

○ **유원시설업 관리** : 10개소

- 겨울철 실내 유원시설 안전 점검 실시
- 상반기 유원시설 안전관리 실태 점검 실시
- 물놀이형 유원시설 정부합동 안전 점검 실시
- 설 명절 대비 유원시설 안전 점검 실태 점검

○ **여행업 관리** : 24개소

- 여행업 보증보험가입 여부 확인 및 부당영업행위 점검

○ **관광호텔업 관리** : 3개소

- 설 연휴기간 안전 점검 실시

○ **야영장업 관리** : 10개소(민간 7, 공공 3)

- 등록야영장 화재 안전성 지원 공모사업을 통한 시설 지원
- 봄 행락지 및 여름 성수기 야영장 안전 점검 실시
- 폭우·태풍 등 자연재해 대비 상시 시설 점검

2. 머무르고 싶은 관광 달성 콘텐츠

1 관광콘텐츠 기반 강화

○ **3대 문화 미디어아트 콘텐츠 제작** : 340백만 원
- 사업내용 : 화원 역사문화체험관 외벽에 LED스크린을 설치하여 3대 문화와 화원 지역을 대표하는 이미지를 형상화, 실감형 입체영상으로 제작
- 위 치 : 화원읍 사문진로1길 40-14 (화원 역사문화체험관)
- 추진상황 및 향후계획
  · 2023. 6. : 문체부 3대 문화 공모사업 선정
  · 2023. 9. : 기본계획 수립
  · 2024. 1. : LED 스크린 설치
  · 2024. 2. ~ 6. : 실감형 콘텐츠 영상 제작

○ **대·내외 홍보 강화를 위한 홍보물 제작 및 배부**
- 스탬프 투어 책자 제작 : 3,000부
  · 비슬산, 사문진 등 주요 관광지 15개소 스탬프 투어 책자 배부

2 국내·외 관광객 유치 강화

○ **달성 관광 투어버스 운영** : 90백만 원 (3월 ~ 12월)
- 대중교통으로 방문이 어려운 관내 주요 관광지를 연계한 달성투어버스를 운영하여 관광 편의성 제고
  · 달성 관광 투어버스와 연계한 '달리고 투어' 운영 (달성군·고령군·달서구 연계)
  · 달성 인문학 투어(현풍권역) : 시범운영 (4회, 149명 탑승)

○ **달성군 관광해설사 운영** : 50백만 원
- 마비정 벽화마을, 송해공원, 대견사 3개소에 관광해설사를 배치하여 관광지 해설 및 관광객 유치·홍보

○ **관광세일즈콜 및 팸투어 사업** : 30백만 원
- 국내·외 현지 여행사 관계자 대상 사업 설명회 및 업무 협약을 추진하고 전문가를 초청하여 관광 상품 개발 및 홍보 활성화

○ **달성군 관광객 유치 인센티브 지원사업** : 20백만 원

- 지역 관광산업 및 경제 활성화를 위해 코레일 열차 상품 이용 관광객 및 타 시도 연계 단체 상품지원을 통해 달성군을 방문하는 열차 이용 관광객 및 단체 상품에 인센티브 지원

○ **국내·외 관광박람회 홍보관 운영** : 190백만 원

- 국내·외 관광박람회 참여로 달성군 관광 홍보관을 설치·운영하여 관광 상품 홍보 및 트레블 마켓 참가
- 추진상황 및 향후계획

· 2024. 3. : 내나라 여행박람회 참가
· 2024. 4. : 대한민국 대표축제 박람회 참가
· 2024. 5. : 서울국제관광전 참가
· 2024. 7. : 대한민국 국제 관광박람회 참가 예정
· 2024. 10. : 부산국제관광전 참가 예정

○ **워케이션 활성화 공모 사업** : 200백만 원

- 달성군 관광콘텐츠와 연계한 워케이션 프로그램 운영을 통해 지역 관광 활성화 추진
- 추진현황 및 향후계획

· 2024. 4. : 문체부 공모사업 선정
· 2024. 5. ~ 12. : 사업추진

3 관광지 인프라 확충

○ **송해공원 내 조형물 보수 정비** : 38백만 원

- 2024. 2. : 하트조명 및 수상불빛조형물 보수
- 2024. 5. : 달 조형물 재도색 및 정비

3. 지역 특성에 맞는 관광지 개발

1 지역 특성 및 기존 자원과 연계한 효율적 관광자원 개발

○ **화원 가족테마파크 조성(화원 관광지 조성)**

- 위　　치 : 화원읍 사문진로1길 40-14 일원
- 면　　적 : 214,760㎡
- 사업내용 : 대관람차, 죽림원, 어린이 테마공원, 예술공원, 자연치유원
- 사 업 비 : 33,690백만 원(군비)
- 추진상황
  - 2019. 5. : 화원관광지 지정
  - 2021. 4. : 화원관광지 조성계획 승인 신청(군→대구시)
  - 2022. 12. : 화원관광지 조성계획 변경추진(화원 가족테마파크 조성)
  - 2023. 3. : 관광지 시설구상 타당성 조사용역
  - 2023. 8. : 매장문화재 유존 지역 개발사업 협의(문화재청)
  - 2023. 12. : 매장문화재 발굴(시굴)용역 착수
  - 2024. 3. : 조성계획 보완에 따른 관련 실·과 협의
  - 2024. 4. : 소규모환경영향평가 대상 여부 협의(환경청)
- 향후계획
  - 2024. 6. : 조성계획 및 기본설계 용역 중간보고회 개최
  - 2024. 7. : 관광지 지정(변경) 및 조성계획 보완 승인 요청
  - 2024. 8. : 화원관광지 지정(변경) 승인 및 고시
    조성계획 및 기본설계 용역 완료
  - 2025. 1. ~ 26. 6. : 실시설계 용역, 설계 안전성 검토용역
  - 2025. 12. : 매장문화재 시굴용역 시행
  - 2026. 1. : 실시설계VE 및 건설기술심의
  - 2026. 8. : 입찰 및 공사 착공
  - 2030. : 공사 준공

○ **세천 금호강변 가족캠핑장 조성**

- 위　　치 : 다사읍 세천리 468-3번지 일원
- 내　　용 : 캠핑장 조성 A=36,000㎡
- 사 업 비 : 6,000백만 원(시 3,000, 군 3,000)
- 추진상황
  - 2022. 8. : 캠핑장 조성 추진계획 통보 및 사업추진 협조(시 관광과)
  - 2022. 9. : 세천 금호강변 가족캠핑장 조성계획(안) 수립
  - 2022. 12. : 지방재정투자사업 심사
  - 2023. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
  - 2023. 6. : 소규모 환경 영향 평가, 소규모 재해 영향 평가 용역 착수
  - 2023. 10. : 개발제한구역 관리계획 변경용역 착수
  - 2024. 4. : 기본 및 실시설계 용역 중간보고회
- 향후계획
  - 2024. 8. : 개발제한구역관리계획 변경 입안
  - 2025. 2. : 개발제한구역관리계획 변경 승인, 하천점용허가 취득
  - 2025. 3. : 기본 및 실시설계용역 완료
  - 2025. 4. : 공사 착공
  - 2025. 12. : 공사 준공

○ **낙동가람 수변역사 누림길(도동지구) 조성 (도동 유교 문화관)**

- 위　　치 : 구지면 도동리 56번지 일원
- 대지면적 : 3,857.6㎡
- 건축규모 : 연면적 525.51㎡, 지상1층 / 10개동
  · 주요시설 : 서원스테이, 전시관, 서원문화관 등
- 사 업 비 : 7,024백만 원 [국 4,916, 시 2,108] 군 2,373(보상비)
- 사업기간 : 2017. ~ 2024. 6.
- 추진상황
  · 2010. 3. : 문화체육관광부 3대 문화권 사업 기본계획 수립
  · 2016. 3. : 대구시 기본계획 수립
  · 2016. 12. : 문체부 사업계획 협의 및 실행계획
  · 2017. 2. : 사업 실행계획 업무 이관(시 → 군)
  · 2017. 6. : 사업추진 계획 수립(군)
  · 2018. 2. : 기본 및 실시설계용역 착수
  · 2019. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
  · 2021. 6. : 공사 착공
  · 2022. 7. : 체험콘텐츠 설계 및 제작·설치 용역 착수
  · 2023. 7. : 체험콘텐츠 설계 및 제작·설치 용역 완료
  · 2023. 9. : 공사 준공
  · 2023. 10. : 시유재산 관리·운영사무 위임 협약서 체결
  · 2024. 1. : 위·수탁 운영 및 관리 협약 체결 (달성군시설관리공단)
  · 2024. 2. ~ 5. : 비상 소화 장치함, 출입문, 난간 등 시설 보완공사
- 향후계획
  · 2024. 6. : 방충망 설치 등 추가보완공사,
  도동 유교문화관 운영협의회(주민, 문중참여)
  운영(운영프로그램 발굴) 후 개관

○ **달성 화석박물관 건립사업**

- 위　　치 : 유가읍 상리 971번지
- 대지면적 : 8,980㎡
- 건축규모 : 6,042㎡, 지하 1층~지상 4층
  · 주요시설 : 상설전시실, 화석도서관, 교육체험실, 카페&뮤지엄샵 등
  · 유물현황 : 국내·외 화석 및 암석 2만여 점, 보석원석 1천여 점 등
- 사 업 비 : 26,520백만 원(국 5,683, 시 1,776, 군 19,061)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2024. 9.
- 추진상황
  · 2017. 1. : 화석박물관 기본계획 수립
  · 2017. 3. : 박물관 건립 운영계획 및 타당성조사 용역 완료
  · 2019. 1. : 화석박물관 건립 변경계획(입지변경)
  · 2019. 1. : 공립박물관 설립타당성 사전평가 신청(4차) ※ '19. 5.적정
  · 2020. 5. : 건축설계용역 착수
  · 2021. 4. : 전시설계 및 전시물 제작설치 용역 착수
  · 2022. 6. : 공사 착공 및 건설사업관리용역 착수
  · 2022. 7. : 건축설계용역 완료
  · 2023. 6. : 달성화석박물관 설립·운영 조례 제정
  · 2024. 3. : 공사 준공
  · 2024. 5. : 장애물 없는 생활환경 인증 보완공사 준공
- 향후계획
  · 2024. 6. : 시설 위·수탁 협약 체결(군↔달성군시설관리공단)
  · 2024. 7. : 전시설계 및 전시물 제작·설치 용역 완료
  · 2024. 9. : 달성화석박물관 개관 예정

○ **비슬산 관광지 조성사업**

- 위　　치 : 유가읍 용리 산17-8번지 일원
- 면　　적 : 253,587㎡
- 사업기간 : 2016. 6. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 33,500백만 원
- 주요시설 : 호텔아젤리아, 숲속캠핑장, 부활놀이마당, 출렁다리, 광장 조성, 산악데크, 상가시설 지구, 주차장 정비 등
- 추진사항

・2017. 6. : 비슬산관광지 지정
・2019. 6. : 비슬산관광지 조성계획 승인고시
・2019. 9. : 실시설계용역 착수
・2021. 4. : 토지보상완료(79,074㎡)
・2022. 3. : 설계경제성검토(VE) 심의 완료
・2022. 5. : 지방건설기술심의회 심의 완료
・2022. 6. : 전기공사 우선 발주 및 착공
・2023. 4. : 비슬산관광지 조성계획 변경 승인 고시
・2023. 6. : 비슬산 관광지 조성사업(1차) 착공
・2024. 1. : 대구경찰수련원 유치 확정
・2024. 4. : 비슬산 관광지 조성사업(1차) 준공

※ 1차 사업 : 광장 조성 2개소, 주차장 정비, 매점 리모델링 등 [1,975백만 원(도급 1,362, 관급 601, 기타 12)]

- 향후계획

※ 경찰수련원 조성계획 확정 후 잔여 사업 추진

2024. 6. : 대구경찰수련원 유치 관련 비슬산 관광지 조성계획 변경 추진 협조(비슬산관광지 내 잔여사업분 장기검토)

○ **낙동강 레포츠밸리 지원**

- 위　　치 : 구지면 오설리 756번지 일원
- 내　　용 : 캠핑장, 수상레저지원센터 지원 등
- 사 업 비 : 316백만 원 (전출금 301, 시설비 및 부대비 15)
- 추진상황
  - 2022. 3. : 구지오토캠핑장 카라반 내부수리(낙동1, 7~10호)
    사문진 쾌속선 운항지변경(사문진→레포츠밸리)
  - 2023. 7. : 강변·구지 캠핑장만 정상 운영
  - 2024. 1. ~ : 수상레저 및 캠핑장 시설물 관리
- 운영실적 (2024. 1. 1. ~ 4. 30.)
  - 수　　입 : 101백만 원 (강변 40, 구지 52, 기타9)
  - 이용객 수 : 총11,579명 (강변 7,985명, 구지 3,594명)

○ **사문진 역사공원 지원**

- 위　　치 : 화원읍 성산리 310번지 일원
- 내　　용 : 화원동산과 사문진 주막촌이 연계된 색다른 관광체험
  거리 제공
- 사 업 비 : 1,269백만 원 (전출금 1,237, 시설비 및 부대비 32)
- 추진상황
  - 2022. 2. : 사문진 주막촌 인조 초가지붕 코팅(도색) 작업
  - 2022. 8. : 사문진 주막촌 일주문 보수공사
  - 2024. 1. ~ : 사문진 역사공원 및 주막촌 시설물 관리
- 운영실적 (2024. 1. 1. ~ 4. 30.)
  - 수　　입 : 946백만 원 (주막촌 719, 카페141, 유람선 86)
  - 이용객 수 : 총614,821명
    (주막촌 442,261명, 카페 161,719명, 유람선 10,841명)

○ **비슬산 유스호스텔 관리**

- 위　　치 : 유가읍 용리 31-2번지 일원
- 사 업 비 : 1,035백만 원 (전출금 926, 시설비 및 부대비 109)
- 내　　용 : 호텔 아젤리아 시설 운영・관리
- 추진상황

・2023. 1. : 호텔 내부 계단 수평 난간살 보강 연장공사 시행

・2024. 2. : 주방 조리실 바닥 보수 공사 실시설계 용역 실시

・2024. 3. : 주방 조리실 바닥 보수 공사 실시설계 용역 중지

※ 중지사유 : 설계 내용 변경

※ 특이사항 : 2024. 9. 9. ~ 9. 27. 주방 보수 공사 실시 예정
(영어캠프 미이용 기간에 공사 / 2024. 4 ~ 12월 영어캠프 급식 제공)

○ **마비정 벽화마을 주차장 조성**

- 위　　치 : 화원읍 본리리 1313, 1314번지 일원
- 면　　적 : 2,990㎡(도시계획시설 결정 면적)
- 사업기간 : 2018. 11. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 2,500백만 원
- 추진상황
  - 2018. 11. : 마비정 벽화마을 주차장 조성 추진계획 수립
  - 2019. 4. : 기본 및 실시설계 용역 착수
  - 2019. 9. ~ 2020. 9. : 분묘기지권 협의보상 추진
  - 2020. 4. : 기본 및 실시설계 용역 완료
  - 2020. 11. : 사업계획 변경 방침

    ※ 분묘보상협의 불가로 도시계획도로 개설 및 쉼터조성 공사 선시행
  - 2020. 12. : 도시계획시설(주차장) 결정 용역 착수
  - 2021. 12. : 개발제한구역 관리계획 심의(원안가결)
  - 2021. 7. : 개발제한구역 관리계획 사전 협의(국토교통부, 대구시)
  - 2022. 4. : 도시계획심의위원회 심의(원안가결)
  - 2022. 5. : 도시관리계획(주차장) 결정 및 지형도면고시
  - 2022. 12. : 도시계획시설(주차장) 결정 용역 완료
  - 2024. 1. : 실시설계 용역(보완) 착수
  - 2024. 4. : 보상계획의 열람 통지
- 향후계획
  - 2024. 6. : 재감정 실시(묘지 등) 및 협의 보상 추진

    ※ 협의보상 불성립 시 수용재결·행정소송 등 2년 정도 소요 예상
  - 2025. 1. : 공사 착공
  - 2025. 12. : 공사 준공

4. 대구교도소 후적지 활용 및 개발을 통한 복합문화공간 조성

1 대구교도소 후적지 개발

○ 사업개요

- 위　　치 : 달성군 화원읍 천내리 472번지 일원
- 면　　적 : 105,560㎡(31,932평)
- 용도지역 : 자연녹지지역(공공청사)
- 소 유 자 : 국[법무부→기재부(교도소 이전 후)→문광부(미술관 건립시)]

○ 추진상황

- 2012. 2. : 도시관리계획 결정(신설교도소 하빈면 감문리 결정)
- 2019. 1. : 국유재산 토지개발 선도사업 선정(기재부)
- 2019. 10. : 후적지 개발방안 업무 협의(기재부, LH, 달성군, 대구시)
- 2022. 9. : 교도소 후적지 개발 기본계획 용역 시행(市도시계획과)
- 2023. 3. : 교도소 후적지 개발(안) 작성(조감도 패널 제작)
- 2023. 4. : 국립근대미술관 및 뮤지컬 콤플렉스 조성 계획 발표

· 대구시장(市문화예술정책과) : 산격청사 → 대구교도소 후적지로 장소변경

- 2023. 6. : 교도소 후적지 공간 활용방안 구상 용역 시행
- 2023. 7. ~ 9. : 대구교도소 현장방문 및 현황 조사
- 2023. 8. : 기획재정부 국유재산 심의관 업무 협의
- 2023. 9. : 교도소 후적지 공간 활용방안 기본구상 완료

· 대구교도소 유휴부지 공간 활용 설명회 개최(군수 및 군의원 참석)

- 2023. 11. : 대구교도소 이전 완료(화원 → 하빈)
- 2023. 12. ~ : 舊대구교도소 사용방안 업무 협의(기재부·캠코↔달성군)

○ 향후계획

- (법무부 → 기재부) 舊대구교도소 국유재산 인계인수 완료
- (달성군 → 캠코) 국유재산 임대계약 등 행정절차 이행
- (달성군) 녹지공간 도시숲(산책로) 조성 및 개방

공원녹지과

1. 밝고 쾌적한 녹지 조성 · 관리

2. 아름다운 정원도시 조성

3. 명품 산림휴양공간 조성

4. 소중한 산림자원 보호

5. 이용객 중심의 공원 조성 · 관리

6. 주민접점 남부권 공원 · 녹지 관리

1. 밝고 쾌적한 녹지 조성 관리

1 안전하고 쾌적한 가로수 관리

○ 가로수 유지관리
- 사업기간 : 연중
- 사 업 비 : 298백만 원(시 54, 군 244)
- 사업내용
  · 가로수 보식 및 전정, 지장수목 이식
  · 수목 병해충 방제, 돌출 뿌리 정비 등 생육환경개선
  · 은행나무 가로수 열매 수거 및 암나무 교체

2 녹지시설 및 조경지의 효율적 관리

○ 가로수 및 녹지시설 유지관리 기간제근로자 운영
- 인 원 : 21명
- 운영기간 : 연중
- 사 업 비 : 319백만 원(군비)
- 사업내용 : 수목 전정, 시비, 관수, 제초, 병해충 방제 등
  ※ 읍·면 조경지 및 가로수관리(재배정) : 272백만 원

○ 시설녹지 및 조경지 관리
- 사업기간 : 2024. 4. ~ 11.
- 사 업 비 : 204백만 원(시 102, 군 102)
- 사업내용 : 시설녹지 및 조경지 풀깎기 등 잔디관리

○ 녹지시설 유지관리
- 사업기간 : 연중
- 사 업 비 : 300백만 원(군비)
- 사업내용
  · 조경지 등 주요 녹지공간 풀깎기 등 잔디관리
  · 군청사 조경지 및 주요 가로변 띠녹지 관리
  · 조경시설물 유지관리, 임목폐기물 처리 등

3 밝고 쾌적한 녹지 조성 사업 추진현황

사 업 명	사업 개요	추진실적	진도(%)
계	13건(4,698백만 원)		
가로수 조성	· 화원읍 명천로21길 55 일원 가로수 식재 · 사업비: 120백만 원	· 사업완료	100
명품가로숲길 조 성	· 화원읍 본리리 146 일원 띠녹지 0.5㎞ 조성 · 사업비: 92백만 원	· 공사중 (6월 준공예정)	70
가로수 정비 및 특화거리 조성	· 관내 주요 노선(논공, 화원, 옥포 등) · 가로수 특화(사각, 원형) 전정 · 사업비: 300백만 원(시비보조)	· 자체설계중 (8월 착공예정)	10
주요 가로변 경관개선	· 옥포읍 강림리 643-1 외 1개소 수목식재 등 · 사업비: 50백만 원	· 사업완료	100
다사 금호강변 대나무숲 정비	· 다사읍 죽곡리 566-4 일원 · 대나무 식재, 솎아베기, 생육환경 개선 등 · 사업비: 50백만 원	· 실시설계 완료 (9월 착공예정)	10
녹지공간 조성 및 정비	· 논공읍 북리 580-10 외 2개소 일원 · 수목 식재, 편의시설 설치, 조명설치 등 · 사업비: 300백만 원	· 공사중 (6월 준공예정)	30
명상숲 조성	· 다사읍 서재중학교 · 화단숲 조성, 휴게시설 설치 등 · 사업비: 60백만 원	· 사업완료	100
현풍읍 경관광장 조성 보완	· 현풍읍 성하리 경관광장 일원 · 휴게시설물 보완, 수목 식재 등 · 사업비: 100백만 원	· 공사발주 (6월 착공예정)	10
금호강 그랜드밸리 녹색산책길 조성	· 다사읍 세천리 347 일원(완충녹지) · 산책로 및 휴게공간 조성 실시설계 1식 · 사업비: 53백만 원(설계비)	· 실시설계중 (8월 완료예정)	30
다사 만남의 광장 리모델링	· 다사읍 매곡리 1546-9 일원 · 광장 일원 포장 및 시설물 정비 등 · 사업비: 2,327백만 원(이월+특별조정교부금)	· 공사중 (8월 준공예정)	25
국가 물산업 클러스터 명품 경관 조성(3차)	· 구지면 응암리 1285 일원 · 녹지(2개소) 조성, 식재지 유지관리(제초, 관수 등) · 사업비: 146백만 원(이월)	· 공사중 (12월 준공예정)	10
명곡택지 완충녹지 시설물 설치	· 화원읍 명곡리 128번지 일원 · 녹지 경계 옹벽블록 화단 조성, 수목 등 식재 · 사업비: 100백만 원	· 공사중 (6월 준공예정)	70
미세먼지 차단숲 조성	· 테크노폴리스 일원 미세먼지 저감 수종 식재 등 · 사업비: 1,000백만 원(시비 재배정)	· 실시설계 완료 (6월 공사발주)	20

2. 아름다운 정원도시 조성

1 정원 및 꽃길의 효율적 관리

○ 화훼 식재 및 유지관리

- 기　　간 : 연중
- 인력운영 : 20명
- 대 상 지 : 정원, 관광지(송해공원 등), 꽃단지, 교량 등
- 사 업 비 : 304백만 원
- 사업내용 : 화훼 식재, 제초 및 관수 등 유지관리

2 아름다운 정원도시 조성 사업

사 업 명	사업 개요	추진실적	진도(%)
계	9건(1,431백만 원)		
화원게이트볼장 정원 조성	· 화원읍 본리리 409-1 일원 · 정원 조성 1개소(A=8,070㎡) · 사업비: 485백만 원(이월)	· 공사중 (6월 준공예정)	80
세천늪테마정원 시설 확충	· 다사읍 세천리 1669 일원 · 실시설계용역 1식 (테마정원 확충 및 정비, 관리시설 설치 등) · 사업비: 100백만 원(설계비)	· 실시설계용역중 (7월 완료예정)	50
세천늪테마정원 시설물 정비	· 목계단 및 로프휀스 등 노후시설물 정비 · 사업비: 200백만 원(주민참여예산)	· 5월 착공 및 8월 준공 예정	30
공공정원 유지관리	· 세천늪테마정원 외 2개소 · 정원 시설물 설치 및 유지관리, 수목관리 등 · 사업비: 80백만 원	· 10월 완료예정	10
정원 및 화단 잔디 유지관리	· 세천늪테마정원 외 3개소 · 잔디깎기, 예초, 제초 등 유지관리(연4회) · 사업비: 100백만 원	· 2회차 작업예정(6월)	30
주요관광지·정원 식재 및 관리	· 주요관광지, 정원, 꽃단지 등 35개소 · 정원식물·계절꽃 식재 및 관리(연4회) · 사업비: 195백만 원	· 봄꽃식재완료(5월) · 여름꽃 식재예정(6월)	50
꽃단지 조성	· 논공읍 남리 471-57 일원 꽃단지 조성(연2회) · 사업비: 80백만 원	· 여름꽃단지 조성완료 · 가을꽃단지 조성(7월)	50
꽃조형물 설치 및 관리	· 꽃탑(사문진나루터), 교량(세천교 외 4개소) · 계절초 식재 및 관리 등(연3회) · 사업비: 150백만 원	· 봄꽃식재완료(5월) · 여름꽃 식재예정(6월)	50
꽃전시회	· 옥연지 송해공원, 사문진주막촌 · 꽃 전시회 설치 및 운영(연2회) · 사업비: 41백만 원	· 수국전시회 예정(6월) · 국화전시회 예정(10월)	10

3. 명품 산림휴양공간 조성

1 산림자원의 효율적 유지 관리

○ **숲길(등산로, 둘레길 등) 유지 관리(1월 ~ 12월)**

- 대 상 지 : 숲길 28개 노선 505.7km
- 인력운영 : 등산로 관리원 5명, 둘레길 관리원 4명
- 사 업 비 : 136백만 원
- 사업내용 : 고사목 및 도복목 제거, 풀베기, 시설물 보수 등

○ **임도 유지 관리(1월 ~ 12월)**

- 대 상 지 : 임도 27개 노선 67.38km
- 인력운영 : 임도 관리원 8명
- 사 업 비 : 144백만 원(시 122 / 군 22)
- 사업내용 : 임도 노면 및 배수로 정비, 풀베기, 쓰레기 수거 등

2 산림교육 · 휴양 프로그램 운영

○ **비슬산 치유의 숲 프로그램 용역(3월 ~ 11월)**

- 인력운영 : 산림치유지도사(1급) 1명, 산림치유지도사(2급) 2명
- 사 업 비 : 96백만 원(국 48 / 시 34 / 군 14)
- 산림치유 프로그램 참여 실적(2023년 기준) : 3,453명

○ **화원 유아숲체험원 프로그램 용역(3월 ~ 11월)**

- 인력운영 : 유아숲지도사 2명
- 사 업 비 : 58백만 원(국 29 / 시 20 / 군 9)
- 유아숲체험 프로그램 참여 실적(2023년 기준) : 9,214명

○ **비슬산자연휴양림 숲길 및 목공예 체험 프로그램 운영(5월 ~ 11월)**

- 인력운영 : 숲길 등산지도사 2명, 숲생태관리인 2명
- 사 업 비 : 67백만 원(시 50 / 군 17)
- 사업내용 : 숲길안내, 숲해설, 목공예체험 프로그램 운영

3 산림자원화 기반구축 사업 추진현황

사 업 명		사업 개요	추진실적	진도(%)
계		13건(5,162백만 원)		
숲길 및 임도 조성 관리	임도 신설사업	· 임도 L=1.84km(논공), L=0.8km(가창) 신설 · 사업비: 1,027백만 원(국시비보조)(이월)	· 사업완료(가창) · 공사중(논공) (9월 준공예정)	70
	임도구조 개량 및 보수	· 임도 보수(다사 이천임도 등 L=4km) · 사업비: 180백만 원(시비보조)	· 사업완료	100
		· 임도 구조개량(구지 대니산 임도 등 L=6km) · 사업비: 396백만 원(시비보조)	· 공사중(상반기) (7월 준공예정)	50
	마천산 숲길 정비	· 다사·하빈 마천산 등산로 정비(L=8.5km) · 사업비: 1,060백만 원	· 공사중 (11월 준공예정)	10
	가창댐 둘레길 조성	· 가창댐 둘레길(L=3.4km) 신설 · 사업비: 940백만 원(이월)	· 사업완료	100
	등산로 신설 및 정비	· MTB산악 자전거길 및 비슬산 등산로 정비 · 사업비: 330백만 원	· 공사중 (6월말 준공예정)	80
		· 홍의장군 묘역 등산로 조성공사 · 사업비: 200백만 원	· 공사중 (8월 준공예정)	20
	생활권 등산로 정비	· 논공 잠용산 등산로 정비(L=4km) · 사업비: 128백만 원(시비보조)	· 사업완료	100
	용문산 등산로 (화원휴양림) 정비	· 용문산(휴양림노선) 정비(L=4km) · 사업비: 100백만 원	· 사업완료	100
	둘레길 정비	· 비슬산 둘레길(1코스) 정비(L=3.4km) · 사업비: 100백만 원	· 사업완료	100
산림 휴양 시설 사업	비슬산 국산목재 숲속도서관 조성	· 비슬산 숲속도서관 조성(A=90.94㎡) · 사업비: 481백만 원(국시비보조)(이월)	· 공사중 (11월 준공예정)	20
	비슬산휴양림 리모델링 기본계획 용역	· 유가읍 비슬산자연휴양림 일원 · 소통 공간 확충, 휴게공간 리모델링 등 · 사업비: 20백만 원	· 용역중 (7월 완료예정)	70
	마천산 산림욕장 보완	· 다사읍 이천리 산25-2일원 · 노후 시설물 교체, 유아체험시설 조성 · 사업비: 200백만 원(시비보조)	· 실시설계 완료 · 확장계획 수립 후 사업 추진	20

4. 소중한 산림자원 보호

1 산불방지 대책

○ **산불진화용 헬기 임차** : 1대
- 기　　간 : 상반기(1. 12. ~ 6. 30.), 하반기(11. 12. ~ 12. 31.)
- 사 업 비 : 900백만 원(시 450 / 군 450)
- 담수용량 : 1,800L

○ **산불방지종합대책본부 운영**
- 기　　간 : 상반기(1. 1. ~ 5. 15.), 하반기(11. 1. ~ 12. 31.)
- 산불전문예방진화대 운영 : 31명(본청)
  · 사 업 비 : 517백만 원(국 128 / 시 57 / 군 332)
- 산불유급감시원 사역 : 114명(읍·면)
  · 사 업 비 : 1,438백만 원(군비)

2 산림병해충 예찰 및 방제

○ **산림병해충 예찰방제단 및 소나무류 이동단속원 운영**
- 인　　원 : 12명(예찰방제단 8, 이동단속원 4)
- 기　　간
  · 예찰방제단 : 1. 2. ~ 8. 31.
  · 이동단속원 : 5. 1. ~ 12. 31.
- 사 업 비 : 257백만 원(국 128 / 시 38 / 군 90)
- 사업내용 : 소나무재선충병 예찰, 방제, 민원처리 및 시료채취 등

3 산림재해 예방 및 예찰

○ **산사태 현장예방단 운영**
- 인　　원 : 3명
- 기　　간 : 5. 2. ~ 10. 31.
- 사 업 비 : 37백만 원(국 15 / 시 9 / 군 13)
- 사업내용
  · 산사태취약지역(49개소) 정기점검 연 2회 완료
  · 사방댐(39개소), 사방지(45개소) 정기점검 연 2회 완료
  · 산림재해 및 급경사지 예찰, 사방시설 긴급보수 등

4 산림보호 사업 추진 현황

사 업 명	사업 개요	추진실적	진도(%)
계	13건(6,241백만 원)		
소나무재선충병 방제	· 다사지구 등 6개 지구 소나무고사목 방제 42,296본 · 사업비: 4,137백만 원(국시비보조)	· 사업완료	100
소나무재선충병 복합방제사업	· 7.25ha, 5,199그루 모두베기 시행 · 사업비: 129백만 원	· 사업완료	100
2024년 사방댐 조성사업 (구지면 오설리)	· 사방댐 조성 1개소(구지면 오설리) · 사업비: 250백만 원(국시비보조)	· 공사중 (6월 준공예정)	80
2024년 사방댐 조성사업 (다사읍 이천리)	· 사방댐 조성 1개소(다사읍 이천리) · 사업비: 250백만 원(국시비보조)	· 공사중 (6월 준공예정)	70
2024년 계류보전사업 (구지면 징리)	· 계류보전 1개소 (구지 징리) · 사업비: 188백만 원(국시비보조)	· 공사중 (6월 준공예정)	70
2024년 산지사방사업 (가창,유가)	· 산지사방 3개소(유가 가태리, 가창 우록리·옥분리 · 사업비: 237백만 원(국시비보조)	· 공사중 (6월 준공예정)	80
보호수 주변정비	· 보호수 주변 편의시설 설치 및 노후시설 보수 등 · 사업비: 155백만 원	· 공사중 (6월 준공예정)	70
보호수 생육환경 개선	· 보호수 외과수술 및 수형조절, 병해충 방제 등 · 사업비: 163백만 원	2024.2.~6. (6월 준공예정)	70
노거수 및 산림 내 재해위험목 정비 (연간단가계약)	· 피해 보호수 및 재해위험목 제거 · 사업비: 88백만 원	· 공사중 (12월 준공예정)	30
23년 조림사업	· 하빈면 묘리 산14 등 8필지 조림 6.35ha · 사업비: 151백만 원(국시비보조)(이월)	· 사업완료	100
24년 조림사업	· 다사 부곡리 일원 조림 6.70ha · 사업비: 241백만 원(국시비보조)	· 공사중 (6월 준공예정)	70
조림지 숲가꾸기사업	· 하빈 성산리 310외 57필지 조림지가꾸기 30ha · 사업비: 52백만 원(국시비보조)	· 준비중 (6월 ~ 10월)	30
참꽃군락지 생육환경 조성	· 항공 엽면시비, 풀베기, 덩굴제거 등 30ha · 사업비: 200백만 원(국시비보조)	· 용역중 (11월 준공예정)	30

5. 이용객 중심의 공원 조성 관리

1 이용객 중심의 공원 · 유원지 관리

○ 공원 및 유원지 관리

- 기　　간 : 연중
- 사 업 비 : 723백만 원
- 사업내용 : 수목 및 녹지관리, 시설물 관리, 수경시설 관리 등
- 대 상 지 : 북부권 도시공원, 유원지 등 65개소

(단위 : ㎡)

구 분	도시공원					유원지	군립 공원	도시 자연공원구역
	소계	근린 공원	어린이 공원	소공원	체육 공원			
개 소	61	12	40	8	1	2	1	1(앞산)
면 적	751,618	627,172	86,910	6,332	31,204	634,237	13,382,000	118,715

- 세부사업내용

구 분	주 요 사 업		추 진 실 적
도시공원	관리 인력 운영	북부권 도시공원 관리 (공무직 1명, 기간제 20명)	· 계절별 업무량에 따른 기간제근로자 탄력적 운영 -도시공원 시설 간급 보수, 수목관리(제초,보식,관수 등)
		송해공원 관리 (기간제 7명)	· 계절별 업무량에 따른 기간제근로자 탄력적 운영 -송해공원 내 주차장 정비 및 시설물 사후관리
	조경지 관리	수목 관리	· 공원 내 수목 보식, 이식, 제거 등 사후관리 -2024 도시공원 사후관리공사(연간단가계약)
		잔디 관리	· 2024 북부권 도시공원 잔디유지관리 공사
		초화류 관리	· 공원 내 관수(장비임차용역) 및 예 · 제초작업
	시설물 관리	시설물 보수 및 관리	· 파고라 · 벤치, 놀이 · 체육시설물, 화장실 · 전기시설물 등 보수 및 개체
		어린이놀이시설물 관리	· 어린이놀이시설 정기검사
		수경시설, 전기시설물 관리	· 수경시설 및 공원등 등 전기시설물 유지관리
옥연지 송해공원	시설물 관리	시설물 보수 및 관리	· 송해공원 내 주요 시설물 유지관리 및 보수 · 화장실, 전기 · 수경시설물, 주차장 등 유지관리
유원지, 군립공원, 도시자연공원구역	유원지, 군립공원(공원마을지구), 도시자연공원구역 관리		· 권역 내 시설물, 도로 등 유지관리 및 보수 · 도시자연공원구역 내 행위허가 및 인가

2 공원 조성 및 정비 사업 추진 현황

사 업 명	사 업 개 요	추진실적	진도(%)
계	13건(6,672백만 원)		
본리미리내 어린이공원 창의놀이터 특화사업	· 창의놀이터 1개소 조성 · 화원읍 본리리 113-3, A=5,726㎡ · 사업비: 1,700백만 원	· 기본 및 실시설계 시행중 (12월 준공예정)	45
과학관공원 리뉴얼사업	· 과학관공원 리뉴얼 사업 기본 및 실시설계 용역 · 유가읍 상리 916-1일원 A=79,211㎡ · 사업비: 500백만 원(설계비)	· 기본 및 실시설계 시행중 (10월 완료예정)	5
비슬산군립공원 용연사 마을지구 도로개설	· 비슬산군립공원 용연사 마을지구 내 도로개설 편입토지 보상 · 옥포읍 반송리 557, B=10m, L=400m · 사업비: 800백만 원(보상비)	· 토지소유자 및 이해관계인 협의 · 지적분할 및 감정평가	20
북리어린이공원 재조성공사	· 어린이공원 1개소 재조성 · 논공읍 북리 803-79, A=1,009㎡ · 사업비: 600백만 원	· 사업완료	100
명곡1어린이공원 재조성공사	· 어린이공원 1개소 재조성 · 화원읍 명곡리 140, A=2,508㎡ · 사업비: 600백만 원	· 공사중 (6월 준공예정)	80
금포1어린이공원 재조성공사	· 어린이공원 1개소 재조성 · 논공읍 금포리 2467, A=3,011㎡ · 사업비: 500백만 원	· 공사중 (6월 준공예정)	80
죽곡4어린이공원 재조성공사	· 어린이공원 1개소 재조성 · 다사읍 매곡리 1543-1, A=1,684㎡ · 사업비: 800백만 원	· 공사중 (7월 준공예정)	60
죽림어린이공원 정비사업	· 어린이공원 1개소 재정비 · 다사읍 죽곡리 814-3, A=1,601㎡ · 사업비: 300백만 원(주민참여예산)	· 공사중 (6월 준공예정)	90
비슬산군립공원 (변경)계획용역	· 비슬산군립공원 (변경)계획 용역 · 옥포읍, 유가읍 일원 · 사업비: 100백만 원	· 비슬산군립공원 (변경)계획 고시	60
비슬산자연휴양림 공영주차장 정비	· 공영주차장 정비 1식 · 유가읍 용리 15 · 사업비: 170백만 원	· 용역중 (6월 완료예정)	20
어린이놀이시설 정비	· 북부권 공원내 어린이놀이터 정비 · 놀이,편의시설 보수, 포장 개체 등 · 사업비: 160백만 원	· 사업완료	100
천내근린공원 사면정비공사	· 천내근린공원내 사면 정비 · 화원읍 천내리 55, L=400m정도 · 사업비: 400백만 원(시비 재배정)	· 공사발주 (12월 준공예정)	20
서재근린공원내 인도블럭 및 배수로 정비	· 서재근린공원 인도블럭 및 배수로 정비 · 다사읍 서재리 693-18일원 · 사업비: 42백만 원(시비 재배정)	· 사업완료	100

6. 주민접점 남부권 공원·녹지 관리

1 남부권 공원·녹지 관리

○ **남부권 녹지 및 공원관리 기간제근로자 운영**

- 인　　원 : 38명(녹지조경지관리 10명, 공원관리 28명)
- 운영기간 : 연중
- 사 업 비 : 593백만 원(시 148, 군452)
- 사업내용
  - 수목전정, 시비, 관수, 병해충 방제 등
  - 공원 청소 및 시설물 보수, 수경시설물 유지관리
  - 시설녹지 및 도시자연공원구역 내 불법행위 단속

○ **남부권 녹지 및 조경지관리**

- 사업기간 : 연중
- 사 업 비 : 522백만 원
- 대 상 지 : 현풍, 유가, 구지 녹지 747천㎡, 가로수 17,631주
- 사업내용 : 가로수 전정, 시설녹지·조경지 잔디관리 등

○ **남부권 공원 관리**

- 사업기간 : 연중
- 사 업 비 : 602백만 원(시 226 군 376)
- 대 상 지 : 현풍, 유가, 구지 도시공원 40개소

(단위 : ㎡)

구 분	도시공원					도시자연공원 구역
	소계	근린공원	어린이공원	소공원	문화공원	
개 소	40	18	21	-	1	2
면 적	1,334,768	1,277,459	47,921	-	9,388	24,649,848

- 사업내용
  - 공원 수목 및 잔디관리, 시설물 보수 및 어린이놀이시설 안전관리
  - 물놀이장 운영, 수경시설 보수 및 유지관리
  - 도시자연공원구역 불법행위 단속 및 환경정비

2 남부권 공원녹지 사업 추진현황

사 업 명	사업규모	추진실적	진도(%)
계	14건(1,533백만 원)		
공원시설물 긴급보수	· 어린이놀이시설 수리 및 잔디매트 보수 · 창리근린공원 울타리 설치 등 · 사업비: 71백만 원	· 사업완료	100
수경시설 운영 및 유지관리	· 공원 내 바닥분수 4개소 운영 · 국가산단2호 근린공원 물놀이장 용역 운영 · 사업비: 70백만 원	· 7~8월 운영	0
도시공원 조경지 유지관리	· 남부권 공원 내 잔디깎기 및 제초 · 사업비: 319백만 원(시비보조)	· 공사중 (11월 준공예정)	30
비슬구천공원 정비	· 공원 내 목재데크, 산책로 정비, 수목 보식 등 · 사업비: 60백만 원(설계비)	· 실시설계 발주 (11월 완료예정)	20
테크노폴리스 중앙공원 산책로 정비	· 산책로 마사토 포장 및 배수로 정비 등 · 사업비: 200백만 원	· 공사중 (6월 준공예정)	60
테크노폴리스권 포충시설 유지관리 용역	· 도시공원 내 포충시설 62대 유지관리 · 사업비: 20백만 원	· 용역중 (10월 완료예정)	30
녹지 및 조경지 잔디관리사업	· 남부권 녹지 및 조경지 내 잔디깎기 및 제초공사 · 사업비: 404백만 원	· 공사중 (11월 준공예정)	30
도동서원 주변 소나무 및 구지면 응암리 1195 가로수 전정	· 소나무 37주, 가시나무 106주 전정 등 · 사업비: 17백만 원(주민참여예산)	· 사업완료	100
달창로 및 가태길 벚나무 전정공사	· 달창지 일원 벚나무 390주 전정 · 사업비: 44백만 원(주민참여예산)	· 공사중 (6월 준공예정)	10
남부권 가로수 전정·제거 및 생육환경개선	· 남부권 민원수목 전정 355주, 제거 35주 등 · 사업비: 44백만 원	· 공사중 (11월 준공예정)	50
유가읍 은행나무 교체공사	· 유가읍 일원 은행(암)나무 15주 교체 · 사업비: 17백만 원(주민참여예산)	· 공사중 (6월 준공예정)	10
비슬초 자녀안심 그린숲 조성	· 유가읍 비슬초 일원 띠녹지 등 1.0㎞ 조성 · 사업비: 155백만 원(시비 재배정)	· 공사중 (6월 준공예정)	60
현풍읍 중리 생활환경숲 조성	· 현풍 중리 454-6 일원 도시숲(A=950㎡) 조성 · 사업비: 90백만 원(시비 재배정)	· 공사중 (6월 준공예정)	50
조경지 유지관리사업	· 노후 벤치 및 파고라 교체 · 사업비: 22백만 원	· 공사중 (6월 준공예정)	10

보 건 과

1. 맞춤형 보건의료서비스 제공

2. 건강하고 안전한 보건의료 환경 조성

3. 응급의료 및 재난 대응 우수 도시 조성

4. 감염병 사전 예방 및 퇴치를 위한 예방관리

5. 감염병 발생 대응 체계 구축 및 역량 강화

1. 맞춤형 보건의료서비스 제공

1 보건의료서비스 시설 개선

○ 달성군보건소 주차장 추가 조성

- 위　　치 : 현풍읍 원교리 116번지
- 기　　간 : 2024. 1. ~ 2025. 5.
- 사업규모 : 1,702㎡정도(주차면수 50대 정도)
- 소요예산 : 3,628백만 원(군비 100%)
  · 부지매입비 2,984백만 원, 공사비 644백만 원
- 추진실적(100%)
  · 주차장 조성부지 매입완료

○ 음리보건진료소 그린리모델링 사업

- 위　　치 : 유가읍 음리 388(음리보건진료소)
- 기　　간 : 2024. 1. ~ 2024. 9.
- 사업규모 : 연면적150.85㎡
- 사업내용 : 고성능 창호 및 문 폐열회수형 환기장치, 단열보강, 고효율 조명 설비 등
- 소요예산 : 183백만 원(국비 70%, 군비 30%)
- 추진실적(40%)
  · 실시설계 용역 진행 중
- 추진계획
  · 2024. 5.　　: 실시설계 용역 완료
  · 2024. 6. ~ 9. : 공사 착공 및 준공

○ **봉촌보건진료소 그린리모델링 사업**

- 위　　치 : 하빈면 하빈남로52길 66(봉촌보건진료소)
- 기　　간 : 2024. 1. ~ 2024. 9.
- 사업규모 : 연면적149.85㎡
- 사업내용 : 고성능 창호 및 문 폐열회수형 환기장치, 단열보강, 고효율 조명 설비 등
- 소요예산 : 181백만 원(국비 70%, 군비 30%)
- 추진실적(50%)
  · 실시설계 용역 완료
- 추진계획
  · 2024. 6. ~ 9. : 공사 착공 및 준공

2 건강한 삶을 위한 진료 서비스

○ **진료실 운영**

- 일차 진료, 만성질환 상담 및 건강관리 교육
  · 환자 진료 : 4,115건
  · 만 65세 이상 관내 주민 무료 진료 : 3,246건
- 보건소 및 화원보건지소 등 7개소(요일제) 운영
- 물리치료실 운영 : 2,013건

○ **한방진료실 운영**

- 침술 및 투약, 질환 상담 등
  · 환자 진료 : 1,898건
  · 만 65세 이상 관내 주민 무료 진료 : 1,740건
- 보건소, 화원·옥포·하빈보건지소 운영

○ **재활운동치료실 운영**

- 개인별 맞춤 운동 지도 : 442건
- 장애인 재활운동, 노인 근력운동 프로그램 등 운영

○ **보건진료소(8개소) 운영**

- 만성질환자 상담 및 투약처방, 자가 건강관리 교육
  · 환자 진료 : 4,171건
  · 만 65세 이상 관내 주민 무료 진료 : 3,659건
- 독거노인, 거동불편자 등 가정방문

3 건강진단·검사 및 결과서 발급

○ **제증명 발급 서비스 : 5,489건**

- 건강진단결과서(舊 보건증) : 장티푸스, 파라티푸스, 흉부X-ray
- 건강진단서(채용/일반) : 신체계측, 혈액·소변검사, 흉부X-ray 등
- 건강진단서(기숙사 등 입소용) : 흉부X-ray, B형간염 검사 등
- 외국인 결핵확인서 : 흉부X-ray
- 운전면허 적성검사 : 시력, 청력, 색신 검사

○ **각종 유료검사 : 575건**

- B형간염 등 혈액·생화학검사 및 흉부X-ray

○ **기타 진단검사 : 7,091건**

- 간기능 및 기타 병리검사 : 1,342건
- 임산부 및 예비신혼부부 산전검사 : 5,199건
- 영양플러스 관련 검사 : 62건
- 관내 상수도 사업소 건강검진(장티푸스 등 3종) : 488건

○ **골다공증 검사 : 168건**

- 65세 이상 5,000원, 65세 미만 10,000원

○ **에이즈 및 성매개 감염병 검사 : 526건**

4 희귀질환자 의료비 지원사업

○ **대 상**

- 산정특례에 등록된 건강보험 가입자 중 소득 및 재산기준 적합자, 의료급여 수급자 등 145명

○ **내 용**

- 1,272개 희귀질환의 요양급여비용 중 본인 부담금, 100개 희귀질환의 간병비 등 지원

○ **사업비 : 320백만 원(국비 50%, 시비 50%)**

2. 건강하고 안전한 보건의료 환경 조성

1 체계적 의료시스템 구축

○ **의료기관 등 지도 점검 : 33개소**

- 병·의원 24, 치과의원 1, 한의원 8

○ **설 연휴 비상진료 대책 수립 : 2회**

- 상황점검반 편성 : 1일 4명(의료반 2명, 상황반 2명)
- 진료안내센터 운영 및 야간진료 운영 강화 지도
- 비상진료체계 점검·관리 : 당직 의료기관 41개소 및 약국 33개소 지정

○ **요양병원 집중안전점검 실시**

- 대　　상 : 요양병원 7개소
- 점검기간 : 2024. 4. 22. ~ 2024. 6. 21.
- 점검분야 : 보건, 건축, 소방, 전기, 가스(각 분야 전문가 참여)
- 점검내용 : 점검기간 중 민관합동점검 실시

2 의약품 및 의료기기 유통질서 확립

○ **의약품 판매업소 등 현장 지도·점검 : 36개소**

- 약국 10, 안전상비의약품 판매업소 26

○ **의약품등 표시·광고 집중감시**

- 광고감시 : 병·의원 5개소, 약국 5개소, 신문 5부, 온라인 매체 20건
- 표시감시 : 의약외품 5건

○ **마약류 관리**

- 마약류 취급업소 현장 지도·점검 : 약국 14개소
- 마약류취급업소 취급내역 마약류통합관리시스템에 보고
- 마약류 취급자 교육 관리 및 이수증 발급
- 사고마약류 및 몰수마약류 폐기 처리

○ **의료기기판매업소 점검 : 26개소**

3 의료용 방사선 안전관리

○ **진단용 방사선 발생장치 등록·관리 : 356대**

- 2024년 진단용 방사선 발생장치 정기검사 대상 : 99대(3년 주기)
- 부적합 장치 및 시설에 대하여 ‘사용금지 및 수리·교정 후 재검사’ 명령 및 시정명령 (2024. 5. 기준 0건)

○ **특수의료장비 등록·관리 : 19대**

○ **방사선 관계 종사자 등록·관리 : 245명**

- 방사선 관계 종사자 개인피폭선량 측정 : 분기 1회 이상
  - 분기 20mSv 초과자 : 사전조사 실시 및 해당 의료기관 방사선 관계 종사자 자체교육과 선량 초과자 후속조치 지시
  - 연간 누적선량 50mSv 초과, 5년간 누적선량 100mSv 초과자
    - 건강진단 및 안전조치 실시 통보
  - 피폭선량계의 파손·분실 등 2회 이상 적정하게 관리하지 않은 경우 과태료 부과
- 안전관리책임자 선임된 후 1년 이내 교육 이수 여부 확인
- 방사선 관계종사자 건강진단 실시 여부 확인

4 응급의료기관 및 시설 지원 사업

○ **대 상**

- 「응급의료에 관한 법률」에 따른 지역응급의료기관 지정 및 응급의료시설 신고 완료된 테크노폴리스지구(유가읍, 현풍읍) 내 의료기관(병원, 의원) 1개소

○ **내 용**

- 테크노폴리스지구 내 응급의료기관 및 시설 1개소 운영비 지원 (2024년 지원 응급의료시설 : 행복한 병원)

○ **사 업 비 : 1,200백만 원(군비 100%)**

○ **추진상황**

- 2023. 11. : 응급의료기관 및 시설 지원 사업 추진 계획 수립
- 2023. 11. : 사업자참여 의료기관 공고
- 2023. 12. : 보조금심의위원회 심의 및 선정결과 통보
- 2024. 1. : 보조금 1분기 교부, 사업수행 및 점검
- 2024. 4. : 보조금 전액 교부, 사업 수행 및 점검

3. 응급의료 및 재난 대응 우수 도시 조성

1 재난 및 응급의료 추진

○ **국가재난 및 지역 재난 대응 지원 체계 구축**

- 소방 주관 합동훈련 2회 참석

○ **응급의료시설 가동, 가용 의료 인력·장비 상시 점검**

- 매월 1회 재난관리자원 현행화 및 인적자원 현황 제출

2 구급차 운용 상황 및 관리 실태 점검

○ **대 상**

- 「응급의료에 관한 법률」 제44조제1항에 따른 구급차 총 27대 (의료기관 9대, 공공기관 18대)

○ **기 간 : 2024. 3. 20. ~ 2024. 3. 29.**

○ **점검현황 : 구급차 10대 현장점검 실시완료(119구급차 제외)**

- 2023년 운용상황 점검 대상 : 의료기관 8, 보건소 1, 대구교도소 1

○ **점검내용**

- 「응급의료에 관한 법률」 등 관련 법령 위반 여부
- 응급구조사 등 미탑승 또는 자격 대여 의심 건 확인
- 구급차 용도 외 사용 여부
- 구급차 요금미터장치 검정결과 확인
- 운행기록대장 및 출동 및 처치기록지 비치 여부 확인

○ **점검방법**

- 구급차 운용자 자가실태점검결과를 시스템에 등록
- 자가실태점검 결과를 바탕으로 현장 점검

○ **점검결과**

- 위반사항 없음

3 응급상황 대처능력 향상

○ **자동심장충격기(AED) 등록·관리 : 연중**

○ **자동심장충격기(AED) 등록현황 : 총 533대(2024년 현재 기준)**

○ **심폐소생술 교육 실시 : 21회**

- 대 상 : 달성군민 및 AED 관리책임자, 달성군 소속 직원 등
- 내 용 : 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용법 교육(이론+실습)
- 기 간 : 2024. 1. ~ 2024. 5.
- 수료인원 : 300명

4. 감염병 사전 예방 및 퇴치를 위한 예방관리

1 코로나19 예방접종 지원 사업

○ **코로나19 예방접종 실시 : 1,020건 / 20백만 원**

- 대 상 : 전국민
- 내 용
  - 접종백신 : 변이에 맞춘 신규백신
  - 접종횟수 : 과거 접종력과 상관없이 1회 접종
  - 접종기관 : 위탁의료기관 및 보건소

○ **민간의료기관 위탁 계약 및 운영: 79개소**

- 민간 의료기관이 달성군과 예방접종 위탁 계약을 체결하여 접종 업무 시행

○ **사업비 : 528백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)**

○ **코로나19 예방접종 이상반응 피해보상 지원**

- 피해보상 지원 신청: 11건
  - 이의신청: 4건 / 관련성 의심질환 의료비 지원신청: 2건 / 사망위로금신청: 5건

2 국가 및 선택 예방접종 지원 사업

○ **어린이 국가예방접종 : 29,507건 / 975백만 원**

- 대 상 : 12세 이하 아동(2011. 1. 1.이후 출생자)
- 내 용
  - BCG, B형간염, MMR등 18종 백신비 및 시행비 지원
  - 위탁의료기관 방문점검 : 23건
- 사업비 : 2,619백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ HPV 국가예방접종 : 1,083건 / 141백만 원

- 대 상 : 12~17세 여성 청소년(2006. 1. 1.~2012. 12. 31. 출생자)
  18~26세 저소득층 여성(1997. 1. 1.~2005. 12. 31. 출생자)
- 내 용
  · HPV2가, HPV4가 시행비 및 상담비 지원
  · 2011~2012년생 여성 청소년 대하여 건강상담비 지원
- 사업비 : 156백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ B형간염 주산기감염 예방접종 : 24건 / 1백만 원

- 대 상
  · B형간염 표면항원 양성 또는 e항원 양성 산모로부터 출생한 영유아(2011. 1. 1. 이후 출생자)중 산모의 임신 중 산전검사 결과지 제출 및 개인정보제공 동의자
- 내 용
  · 면역글로부린 1회, B형간염 예방접종3회, 항원·항체 정량검사 1차 지원
- 사업비 : 8백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ 인플루엔자 국가 예방접종 : 2,457건 / 45백만 원

- 대 상 : 65세 이상 어르신, 임신부, 6개월~13세이하 어린이
- 내 용
  · 인플루엔자 예방접종 백신 및 시행비 지원
  · 이상반응 관리 및 미접종 자에 대한 접종 독려
- 사업비 : 1,556백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **성인 국가 예방접종 : 1,165건 / 49백만 원**

- 65세 이상 어르신 폐렴구균 예방접종
- 고위험군(장티푸스, 신증후군출혈열) 예방접종
- 사업비 : 114백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **선택예방접종 : 358건 / 7백만 원**

- 지역주민 대상 A, B형간염 유료예방접종 실시
- 접종 일정
  - A형간염 : 1차 접종 후 6~18개월 간격을 두고 2차 접종(총2회)
  - B형간염 : 1달 간격으로 2회, 5개월 후 3차 접종(총3회)
- 접종 비용
  - A형간염 : 19세 이상 34,500원
  - B형간염 : 10세 이하 3,400원, 11세 이상 6,700원
- 사업비 : 16백만 원(군비 100%)

3 감염병 예방을 위한 방역소독 사업

○ **시기별 취약지 방역소독 실시 : 37건**

- 해빙기 하수구, 지하수 등 월동모기 집중 구제
- 봄철 재래식 화장실 등 유충구제 약제 투입
- 민원발생지역 방역소독 강화

○ **소독반 편성 운영 : 10개반 16명(보건소 1개반, 읍·면 9개반)**

○ **방역소독 민원전담반 운영 : 연중**

○ **사업비 : 360백만 원(군비100%)**

○ **의무소독대상시설 886개소 관리 및 소독업소 22개소 지도·점검**

4 감염병 행태개선 사업

○ **감염병 예방 교육 활동 : 7건**

- 시기별 유행가능 감염병에 대한 위험직군별, 대상자별 맞춤 교육
  · 어린이집, 의료기관, 사회복지시설, 경로당 등
- 올바른 손씻기 뷰박스 대여 사업 실시

○ **감염병 예방 홍보 활동 : 23건**

- 시기별 감염병 예방 홍보 거리 캠페인 실시
- 전광판, 소식지, 포스터, 배너 등을 통한 예방 홍보 강화
- 보건사업 연계 감염병 예방 수칙 홍보
- 취약계층 등 감염병 예방 물품 배부: 진드기 기피제 2,030개

○ **사업비 : 2백만 원(군비 100%)**

5 생물테러 대비·대응 역량 강화

○ **생물테러 대비 · 대응 체계 구축**

- 유관기관 협조체계 구축 : 달성경찰서, 달성소방서, 의료기관
- 생물테러 감염병 대응 비축자원 관리
  · 국가비축물자 자체 점검 실시
  · 공기호흡기 점검 및 관리: 용기 재검사 및 공기 충전 3대

○ **사업비 : 3.2백만 원(국비 50%, 시비 50%)**

6 국가 비축물품 관리

○ **공중보건 위기상황시 대응을 위한 개인보호구 등 비축물품 관리**

○ **지역별 재난환경을 고려한 자원 품목 및 적정수량 확보**

- 개인보호복, N95 마스크, 고글, 페이스쉴드 등 9종/26,175개

○ **재난관리지원 통합관리시스템 장비 관리**

5. 감염병 발생 대응 체계 구축 및 역량 강화

1 감염병 대응 체계 구축

○ **선제적 대응을 위한 대응 체계 구축**
- 역학조사반 및 비상대책상황실 운영 : 1개반 10명
- 의료기관 간담회, 학교 및 유관기관 핫라인 구축
- 질병정보모니터링 운영 : 병·의원, 학교, 사업체 등 125개소
- 오염지역 입국자 추적조사 : 연중
- 국가비축물품 비축 : 항바이러스제, 개인보호구 세트 등

○ **주요감염병 표본감시 의료기관 지정 및 운영 : 2개소**

○ **수인성·식품매개질환 예방 활동**
- 감염병 환자 역학조사 및 보균자 관리 : 연중
- 하절기 비상방역근무를 통한 상시 모니터링 : 5월~9월

○ **감염병 신고건수 : 824건**
- 코로나19 : 633건(2024.1.1~2024.4.30), 그 외 법정감염병 : 191건

○ **코로나19 대응 업무**
- 코로나19 양성자 감시 의료기관 지정 및 운영 : 3개소
- 코로나19 먹는치료제 처방 의료기관 : 60개소
- 코로나19 먹는치료제 조제약국 : 22개소

○ **HIV/에이즈 예방 및 관리 활동**
- HIV 감염인 후불 진료비 지급: 49건, 10,643천 원
- 에이즈 예방 및 인식개선 홍보 활동

○ **한센인피해사건 피해자 위로지원 사업**
- 한센 피해자 위로지원금 월 19만 원 지급 : 4건, 760천 원

○ **원자폭탄 피해자 생활보조수당 지원 사업**
- 원폭 피해자 생활보조수당 월 5만 원 지급: 80건, 4,000천 원

2 결핵관리사업

○ **결핵환자 조기발견을 위한 결핵검진 및 등록 관리**

- 접촉자 및 의심자 흉부 X-ray 무료 검사 및 객담검사 등
  · X-ray 186건, 객담검사 49건
- 결핵환자 등록 및 추적관리 : 37명

○ **학교 및 소집단 결핵관리**

- 접촉자 검진으로 결핵확산 사전차단 : 4건

○ **노인 및 노숙인 등 결핵검진 사업 실시 : 8개소, 203명**

○ **결핵환자 가족검진비 지원 및 잠복결핵검진 사업 실시**

- 가족검진비 지원 : 9건, 256천 원
- 잠복결핵 검진 : 11건

○ **결핵환자 맞춤형 사례관리사업 실시**

- 취약성 평가 : 36건

○ **사업비 : 147백만 원(국비 50%, 시비 33%, 군비 17%)**

3 연명의료 결정제도

○ **사전연명의료의향서 등록 : 368건**

- 대 상 : 19세 이상의 성인
- 기 간 : 연중
- 방 법 : 달성군보건소에서 신분증 본인 확인 후 1:1 상담을 통해 사전연명의료의향서 작성 및 등록

○ **연명의료결정제도 홍보(홈페이지, 보건소 및 읍·면 게시판, 달성소식지 등)**

건강증진과

1. 건강으로 빛나는 달성, 군민건강지킴이

2. 질환 예방으로 군민이 빛나는 달성

3. 건강한 가정, 든든한 미래 달성

4. 나누는 마음, 함께하는 정신건강

5. 건강 UP! 맞춤형 건강생활 실천

1. 건강으로 빛나는 달성, 군민건강지킴이

1 주민 건강형평성 제고를 위한 지역 순회 건강관리서비스

○ **찾아가는 이동건강버스 '달성건강빵빵이' 운영** : 62개소 / 1,032명

- 취약지역 순회를 통한 건강측정 및 전문가의 1:1 맞춤형 건강상담 · 교육 제공, 지역사회 자원 및 보건서비스 연계
  · 운영장소 : 관내 경로당, 복지관, 산업체, 아파트단지 등
  · 운영인력 : 7명(총괄담당자, 간호사, 영양사, 체육지도자, 치매상담사, 정신건강전문요원, 운전원)
  · 검사내용 : 혈압, 혈당, 콜레스테롤 4종, 빈혈, 체성분, 족저압 및 보행검사, 스트레스 측정, 치매 인지선별검사, 정신건강상담 등
- 사업비 : 200백만 원(군비 100%)

2 통합 건강관리 서비스

○ **통합 건강관리 서비스 제공** : 1,262건

- 건강측정 및 결과에 따른 개별 건강상담 진행
  · 혈압, 혈당, 콜레스테롤, 당화혈색소 검사 및 결과에 따른 질환상담
  · 체성분 · 소변 중 소금량 검사, 개인별 맞춤형 영양 · 운동 상담
  · 종합체력진단장비를 이용한 기초체력 측정 및 낙상 위험도 평가

○ **맞춤형 프로그램실 상시 운영**

- 운동프로그램실 : 만성질환자, 비만, 노인 등 대상자별 신체활동 증진을 위한 운동교육 제공
- 식생활교육실 : 임산부 및 영유아 조리교실, 비만 · 고혈압 · 당뇨 관리를 위한 영양 교육 등 맞춤형 프로그램 제공

3 건강한 혈관 행복한 달성

○ **건강한 혈관을 위한 환경조성 및 홍보 활동**

- 심뇌혈관질환 인식개선 캠페인 : 27회
  - 건강측정(혈압, 혈당, 콜레스테롤)을 통한 자기혈관 숫자알기 캠페인
  - 고혈압 · 당뇨병 · 이상지질혈증 환자 조기발견 및 등록
- 대중매체(SNS, 옥외광고 등)를 이용한 전략적 홍보 : 44회
  - 질병관리청 · 권역심뇌혈관질환센터 등에서 제작한 표준화 교육 자료 활용한 지역주민 대상 심뇌혈관질환 관리의 중요성 홍보

○ **환자 조기발견 · 등록관리 사업**

- 심뇌혈관질환 환자 등록을 통한 주기적인 교육 · 상담 진행 : 9,556명
- 건강측정을 통한 심뇌혈관질환 고위험군 조기발견 및 관리 : 3,784명

○ **자가 건강관리 능력 향상을 위한 질환 예방 · 관리 교육**

- 건강한 혈관 만들기 교실 : 2개소, 8월 예정
  - 건강취약지역 대상 건강형평성 제고를 위한 주차별 심뇌혈관 질환 예방관리교육
- 고혈압 · 당뇨병 관리 교실 : 20명 (2기 / 주2회 / 4주 과정)
  - 만성질환 관리를 위한 체계적인 주차별 내소 프로그램

○ **내소 만성질환자 소집단 및 1:1 보건교육** : 6,925명

○ **사업비** : 53백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

4 유아기 건강첫걸음 관리

○ **아이사랑 부모교사 교육** : 665회

- 영양, 신체활동, 비만예방 등을 주제로 비대면 교육 꾸러미 배부

○ **아이사랑 교육매체(교육자료, 체험교구 등) 대여** : 8개소

- 어린이집 · 유치원에 체험교육이 가능한 영양, 비만, 운동 등 35종의 교육매체를 대여하여 자체교육 실시

○ **사업비** : 9백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

5 청소년 건강키움 프로젝트

○ **건강생활실천 교육** : 6개교

- 학교에서 원하는 주제별 건강생활실천 이론 및 체험 교육

○ **아침밥 먹기 캠페인** : 3개교

- 청소년 대상으로 등굣길 아침식사 대용 간식 제공 등 교문 앞 캠페인 운영 및 영양(방송) 교육 실시

○ **청소년 건강체험교실** : 8회

- 방과 후 청소년기관 이용자 대상의 주제별 맞춤형 체험교실 운영

○ **건강한 돌봄놀이터** : 7회 / 1개교

- 방과 후 초등돌봄교실 이용 아동을 대상으로 비만예방을 위한 놀이형 영양 및 신체활동 프로그램 운영

○ **찾아가는 이동 건강 홍보존** : 3개소

- 학생 · 교직원 대상으로 보건교육에 필요한 모형, 패널 등 대여 및 전시

○ **사업비** : 63백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

6 찾아가는 성인 건강관리 사업

○ **건강한 달성인! 건강생활 UP! : 7회**

- 지역주민을 대상으로 건강검사 및 주제별 건강강좌 실시

○ **생활체육 win-win교실 : 하반기 진행 예정**

- 달성군체육회와 연계하여 찾아가는 신체활동 증진 프로그램

○ **건강생활실천 교실**

- Everyday 건강 달성 : 1회

· 지역 주민대상 회차별 영양 · 신체활동 이론 및 실습 교육

· 걷기 동아리 및 네이버 카페 활용 정보 제공

- 건강 일터 걷기 챌린지: 산업체 3개소

· 관내 산업체 대상 걷기 분위기 조성을 위한 챌린지 운영

○ **건강으로 한걸음 : 5개소**

- 보건진료소와 연계한 건강취약지역 마을주민 대상 걷기 프로그램

○ **취약계층 건강나누미 : 5회**

- 건강 사각지대에 놓인 취약계층에 맞춤형 건강생활실천 프로그램 제공
- 저염 밀키트 및 건강증진 교구 등을 이용한 교육 등

○ **비만예방 체성분 관리 : 1,336명**

- 지역주민 대상으로 체성분 검사, 결과상담 및 비만예방교육

○ **생활터 중심 건강생활실천 캠페인 : 4회**

- 지하철역, 산업체 등 생활터에 방문하여 비만, 영양, 신체활동, 절주 등을 주제로 건강정보 제공

○ **사업비 : 87백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)**

2. 질환 예방으로 군민이 빛나는 달성

1 건강취약계층 방문건강관리 서비스 제공

○ **대　　상 :** 기초생활보장 수급자, 차상위 계층, 독거노인 등 3,743명

○ **수행인력** : 방문건강관리 전담간호사 8명

○ **찾아가는 방문건강관리서비스**

- 주기별 방문건강관리(집중관리, 정기관리, 자기역량지원관리)
- 만성질환관리 및 합병증 예방, 건강행태개선, 통합건강증진 등

○ **방문대상 허약예방사업**

- 폭염 · 한파 시 건강관리물품 지원 및 비상대응 체계 유지

○ **지역 내 유관기관 협업을 통한 보건 · 복지 연계서비스 지원**

○ **사업비** : 401백만 원(국비 39%, 시비 23%, 군비 38%)

2 AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업

○ **대　　상** : 건강행태개선이 필요한 65세 이상 어르신 228명

○ **운영인력** : 방문건강관리 전담간호사 8명, 물리치료사 1명,
영양사 및 행정인력 1명

○ **AI · IoT 기술을 활용한 건강관리 서비스 제공**

- 6개월간 1:1 맞춤형 건강실천과제 및 건강교육 제공
- 보건소 전담인력이 건강측정기기와 어플을 통해 서비스 제공 및 관리

○ **디바이스(손목 활동량계) 제공**

- 필요시 블루투스 혈압계 · 혈당계, AI생활스피커 추가 배부

○ **사업비** : 144백만 원(국비 46%, 시비 31%, 군비 23%)

3 지역사회중심 재활사업

○ **장애인 등록·관리 및 재활서비스 제공**

- 장애인 대상자 등록 및 관리 : 592명

○ **장애발생 예방교육 및 사회참여 프로그램 운영**

- 건강 바로 잡고 바로 알기 교육 3회 / 53명
- 재활운동교실 8회 / 94명, 장애인 자조모임 1회 / 14명
- 재활운동치료실 10회 / 53명, 장애인 건강의 날 1회 / 85명

○ **사업비** : 58백만 원(국비 18%, 시비 9%, 군비 73%)

4 한의약 건강증진사업

○ **대 상** : 생애주기별 건강관리가 필요한 관내 주민 23명 / 9회

○ **내 용**

- 한의약적 질병 교육 및 건강상담
- 교육자료·물품 배부를 통한 한의약 건강증진서비스 제공

5 생활터 중심 노인운동교실(신바람! 실버벨 인지자극 운동)

○ **대 상** : 60세 이상 노인 등 698명

○ **장 소** : 생활터 중심 경로당, 마을회관 36개소

○ **기 간** : 주 2회 / 상반기(3~6월), 하반기(9~11월)

○ **내 용**

- 치매예방을 위한 인지자극 운동 및 근력강화, 유연성 향상 운동, 실버체조, 실버댄스 등 병행 운영
- 운동지도사 교육, 마을 건강리더 위촉 등을 통한 운동교실 활성화
- 프로그램 참여에 따른 인지기능 변화 측정을 위한 사전 사후 검사 실시

○ **사업비** : 132백만 원(군비 100%)

6 지역사회중심 금연지원서비스

○ **금연클리닉 운영** : 지역 내 금연희망자 490명

- 흡연자 등록, 6개월 간 9회차 이상 금연상담서비스 운영
- 니코틴보조제 및 행동요법제 제공

○ **산업체 이동금연클리닉** : 지역 내 산업체 8개소(24주)

- 내소가 어려운 직장인을 위한 방문·전화 상담 서비스 제공

○ **흡연예방·금연교육 및 금연캠페인 운영**

- 대 상 : 지역주민, 초·중·고등학교 학생 및 산업체 직원
- 내 용

· 흡연의 유해성 및 금연의 중요성 교육 : 1회 / 17명

· 각종 행사와 연계하여 금연 환경조성 : 24회 / 1,661명

○ **금연관련법 이행여부 지도·점검** : 공중이용시설 등 9,337건

○ **사업비** : 258백만 원(국비 43%, 시비 21%, 군비 36%)

7 어린이 건강체험관 운영

○ **대 상** : 3~5세 어린이집 및 유치원 원아, 어린이 동반가족

- 단체 방문 : 593명 / 32개소
- 개인 방문 : 62명

○ **내 용**

- 인간의 탄생과 동시에 건강한 성장을 위해 필요한 교육 운영 (질병예방 및 건강생활습관 형성 교육)
- 운영방법 : 사전예약제(온라인 신청) 등

○ **사업비** : 43백만 원(군비 100%)

8 국가암관리사업

○ **암 검진비 지원** : 2,294명

- 대 상 : 의료수급자 및 건강보험가입자 하위 50%
- 내 용 : 6대암 무료검진(폐암, 위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암)
- 사업비 : 432백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **암환자 의료비 지원** : 52명

- 대 상 : 의료수급자 및 건강보험가입자 하위 50%
- 내 용 : 암 치료금액 중 급여 및 비급여 지원(연속 3년)
  · 성인 최대 3백만원, 소아 최대 3천만원 지원(1년 기준)
- 사업비 : 207백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ **재가 암환자 관리사업**

- 대 상 : 치료중인 암환자, 암 완치자, 암 생존자 등
- 내 용 : 재가 암 프로그램 운영(1회), 영양제 지원(300명)
- 사업비 : 5백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ **의료급여수급권자 일반검진 및 생애전환기 건강검진비 지원** : 111명

- 대 상 : 일반(20~64세), 생애(66세 이상 의료급여수급자)
- 내 용 : 6개 항목의 공통검사와 8개 항목의 성·연령별 검사
- 사업비 : 46백만 원(국비 80%, 시비 10%, 군비 10%)

9 지역사회 건강조사

○ **대 상** : 만 19세 이상 성인 912명 표본추출 조사

○ **기 간** : 2024. 5. 16. ~ 7. 31.

○ **방 법** : 지역 의과대학 위탁 조사(경북대 산학협력단)

○ **내 용** : 신체계측, 건강행태, 질병이환, 의료이용, 삶의 질 등

○ **사업비** : 69백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

3. 건강한 가정, 든든한 미래 달성

1 달성맘 행복플러스

○ **임산부 건강관리** : 711명

- 대　상 : 보건(지)소 등록 임산부 및 배우자 등
- 내　용 : 임산부 등록·건강관리(건강검진, 엽산제, 철분제 지원), 임산부 건강교실 및 힐링태교방 운영
- 사업비 : 100백만 원(국비 2%, 시비 1%, 군비 97%)

○ **표준모자보건수첩 등 제공 사업**

- 대　상 : 보건(지)소 등록 임산부
- 내　용 : 임신·출생 사실 확인 시 보건소 또는 의료기관에서 수첩발급
- 사업비 : 3.4백만 원(군비 100%)

○ **고위험 임산부 의료비 지원사업** : 60명

- 대　상 : 19대 고위험 임신질환 진단 및 입원치료 받은 임산부
- 내　용 : 치료목적 의료비 중 전액본인부담금 및 비급여 진료비의 90% 지원(최대 300만원)
- 사업비 : 130백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

2 튼튼한 아기, 든든한 미래

○ **태아기형아 검사비 지원** : 690명

- 대　상 : 기준 중위소득 150% 이하 임신부
- 내　용

· 1차(11~13주, 태반호르몬검사, 초음파) 5만원 이내 지원

· 2차(16~18주, 쿼드검사, 초음파) 3만원 이내 지원

○ **미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원** : 30명

- 대 상 : 미숙아 및 선천성 이상아
- 내 용 : 신생아중환자실 입원비 및 수술비 지원
  (최대 15백만 원)

○ **선천성대사이상 검사·환아관리** : 28건

- 대 상
  · 선천성 대사이상 외래 선별검사를 받은 영아
  · 선천성 대사이상 외래 선별검사 결과 유소견 판정 후, 확진 판정된 영아
  · 달성군 거주 만 19세 미만 선천성대사이상아
- 내 용
  · 외래검사 본인부담금 검사비 지원(확진검사 7만 원 한도)
  · 특수조제분유 및 저단백식품, 갑상선기능저하증 25만원 한도 지원

○ **영·유아 건강검진비 지원** : 26명

- 대 상 : 6세 미만 의료급여수급권자
- 내 용 : 5개 분야(계측, 측정, 문진, 진찰, 교육) 24개 항목 검진
- 사업비 : 6.4백만 원(국비 80%, 시비 10%, 군비 10%)

○ **영·유아 발달장애 정밀검사비 지원** : 8명

- 대 상 : 영유아 검진결과 '심화평가 권고'로 판정된 영유아
- 내 용 : 발달장애 정밀검사에 직접적으로 필요한 검사 및 진찰료 지원
- 사업비 : 10백만 원(국비 80%, 시비 10%, 군비 10%)

3 행복한 출산장려 환경 조성

○ **난임 진단검사비 지원사업** : 107건

- 대 상 : 2024. 1. 1. 이후 검사하여 난임으로 진단받은 부부
- 내 용 : 난임 진단검사비 부부당 최대 20만원(1회) 지원
- 사업비 : 176백만 원(시비 70%, 군비 30%)

○ **난임부부 시술비 지원사업** : 665건

- 대 상 : 모든 난임부부
- 내 용 : 거주기준 및 연령기준 따라 대상자 유형 구분하여 지원

구 분		공 통 형			대 구 형		
		횟수	44세 이하	45세 이상	횟수	44세 이하	45세 이상
체외수정	신선배아	20회	110만원	90만원	16회	170만원	110만원
	동결배아		50만원	40만원		90만원	50만원
인공수정		5회	30만원	20만원	5회	30만원	20만원

- 사업비 : 644백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ **임신 사전건강관리 지원사업** : 58건

- 대 상 : 임신을 희망하는 관내 거주 부부(사실혼, 예비부부 포함)
- 내 용 : 여자 가임력 검사 비용 13만원 한도 지원,
  남자 가임력 검사 비용 5만원 한도 지원
- 사업비 : 117백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **첫만남이용권** : 646명

- 대 상 : 출생신고 되어 주민등록번호를 부여받은 아동
- 내 용 : 첫째아 200만 원, 둘째아 이상 300만 원 지급
- 사업비 : 4,404백만 원(국비 75% , 시비 12.5% , 군비 12.5%)

○ **출산축하금 지급** : 719명

- 대　상 : 출생일 기준 부 또는 모가 달성군에 주민등록을 두고, 출생신고 시 주민등록지가 달성군인 출생아 가정
- 내　용 : 출생순위와 거주기간에 따라 차등 지급

구분	1년 미만 거주	1년 이상 거주
첫째아	25만 원	50만 원
둘째아	155만 원	230만 원
셋째아 이상	300만 원	450만 원

- 사업비 : 2,371백만 원(시비 70%, 군비 30%, 예외지원 군비100%)

○ **출산장려금 지급** : 106건

- 대　상 : 신청일 현재 달성군에 주민등록을 두고 있는 둘째 이상 출생아

※ 2021. 12. 31. 이전 출생 · 전입까지 잔여기간 지원 후 종료

- 내　용 : 월 5만 원 × 24회 지급
- 사업비 : 6백만 원(시비 70%, 군비 30%)

○ **산모 · 신생아 건강관리 지원사업** : 529명

- 대　상 : 모가 달성군 주민등록을 두고 있는 모든 출산가정 (소득수준 · 출산순위 무관)
- 내　용 : 소득유형 및 서비스 이용기간에 따라 지원금 차등 지원
- 사업비 : 1,500백만 원(시비 85%, 군비 15%)

○ **대구형 산모건강관리사 파견사업** : 439명

- 대　상 : 출산일과 신청일까지 모와 자녀가 대구시 주민등록을 두고 있는 중위소득 150%이하 출산 가정
- 내　용 : 산모·신생아 건강관리 서비스 이용자 본인부담금 또는 산후조리원 이용료 등 산후경비 일부 지원
- 사업비 : 235백만 원(시비 100%)

○ **저소득층 기저귀·조제분유 지원사업** : 202명

- 대　상 : 만 2세 미만 영아를 둔 기초생활보장, 차상위, 한부모가족, 기준중위소득 80% 이하의 장애인 가구 및 다자녀(2명 이상) 가구
- 내　용 : 만 2세까지 기저귀 월 9만원, 조제분유 월 11만원 지원
- 사업비 : 963백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **아기사랑 유모차 대여사업** : 248건

- 3~36개월 자녀가 있는 가정을 대상으로 유모차 1대 무료 대여
- 사업비 : 8백만 원(군비 100%)

4. 나누는 마음, 함께하는 정신건강

1 치매관리사업

○ **치매조기검진**

- 선별검사 : 60세 이상 주민 3,073명
- 진단·감별검사 : 선별검사 결과 인지저하 및 감별검사가 필요한 자 208명
- 사업비 : 270백만 원(국비 80%, 시비 14%, 군비 6%)

○ **치매환자 등록·관리 및 가족지원**

- 치매등록환자 맞춤형 사례관리 : 1,555명
- 치매환자 조호물품 제공 : 262명
- 경증치매환자 쉼터 운영 : 16명 (1기 / 주 2회 / 10주 과정)
- 치매환자가족 및 보호자 지원 사업 : 60명
- 사업비 : 273백만 원(국비 80%, 시비 14%, 군비 6%)

○ **치매인식개선 및 예방**

- 치매 파트너 양성교육 : 959명
- 치매예방 및 인지강화 프로그램 : 34명 (2기 / 주 1회 / 8주 과정)
- 치매 인식개선 및 예방을 위한 홍보·교육
- 치매 친화적 환경조성 : 치매안심마을, 안심가맹점 등 지정·운영
- 사업비 : 272백만 원(국비 80%, 시비 14%, 군비 6%)

○ **치매치료관리비 지원 사업** : 604명

- 대 상 : 치매치료제를 복용중인 치매환자로 선정기준에 적합한 자
- 내 용 : 월 3만원 상한 내 본인부담금 지원
- 사업비 : 153백만 원(시비 75%, 군비 25%)

○ **치매 공공후견 지원 사업**

- 대 상 : 의사결정능력 부족으로 어려움을 겪고 있는 치매환자
- 내 용 : 치매환자에게 후견제도를 이용할 수 있도록 지원
- 사업비 : 1.1백만 원(국비 80%, 시비 10%, 군비 10%)

2 정신건강증진사업

○ **달성군정신건강복지센터 운영 지원** : 등록인원 488명

- 정신질환자 등록관리 및 예방사업
- 아동 · 청소년 정신건강증진사업 및 통합정신건강증진사업
- 자살예방사업 등 정신건강증진 및 생명존중문화 조성 사업
- 사업비 : 1,054백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

○ **정신재활시설 운영 지원** : 2개소

- 사회적응훈련, 작업훈련 등 재활훈련서비스 제공
  · 달성정신재활센터 해피하우스(주간재활시설) : 30명
  · 꿈이있는사람들(공동생활가정) : 10명
- 사업비 : 474백만 원(시비 100%)

○ **정신의료기관 관리** : 5개소

- 정신질환자 입 · 퇴원 관리
- 정신건강심사(심의)위원회 구성 · 운영 : 4회(매월 1회)
  · 퇴원 등 또는 처우개선 및 입원 기간연장 청구 심사 : 99건

○ **정신질환 치료비 지원사업** : 66건

- 응급 · 행정입원 치료비, 발병초기(5년 이내) 정신질환 외래 치료비, 외래치료 행정명령 받은 정신질환자 외래치료비 지원, 권역정신응급의료센터 정신응급 치료비 지원
- 사업비 : 43백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

5. 건강 UP! 맞춤형 건강생활 실천

1 통합 건강관리서비스 제공

○ **건강관리실 및 체력진단실 운영** : 900건

- 생활습관 · 건강상태에 따른 금연, 영양, 비만, 운동 등 맞춤형 통합건강관리서비스 제공
- 체력진단 및 개인별 운동처방 · 상담

2 대사증후군 관리사업

○ **대사증후군 검진 및 대상자 등록관리** : 107건

- 혈압, 혈당, 혈중지질검사, 복부둘레 측정 및 맞춤형 건강상담

○ **사업비** : 4.4백만 원(군비 100%)

3 모바일 헬스케어 서비스 제공

○ **대상자 등록관리 및 건강검진** : 727건 / 126명

- 대　　상 : 만 19세 이상 지역주민 및 달성군소재 직장인 (질환자 제외)
- 운영방법 : 모바일 앱 활용 집중 건강관리
- 운영인력 : 의사, 간호사, 영양사, 운동처방사, 건강코디네이터
- 내　　용 : 3회 내소검진 및 영역별 건강상담

○ **사업비** : 55백만 원(국비 32%, 시비 16%, 군비 52%)

4 생애주기별 맞춤형 건강 프로그램 운영

○ **어린이 건강놀이교실** : 24회 / 477명

- 대 상 : 관내 어린이집, 유치원 어린이(3세 이상)
- 내 용 : 올바른 건강생활습관 형성을 위한 체험 · 놀이형 건강교육

○ **어린이 여름건강캠프** : 연1기(8월 예정)

- 대 상 : 관내 3세 ~ 5세 어린이 및 부모
- 내 용 : 여름방학기간 부모와 자녀가 함께 즐기며 배우는 건강 놀이교육

○ **부모와 함께하는 체성분 검사 및 상담** : 63명

- 대 상 : 관내 신장 100㎝ 이상 어린이 및 부모
- 내 용 : 체성분 검사 및 성장발달단계 확인, 식생활 및 신체활동 상담

○ **체중감량 프로그램** : 25명 (주2회 / 12주 과정)

- 대 상 : 과체중이상 건강관리에 관심있는 지역주민
- 내 용 : 근력운동 및 영양교육, 체성분 검사 및 결과상담 등

○ **갱년기 탈출! 힐링건강교실** : 20명 (주1회 / 8주 과정)

- 대 상 : 갱년기로 어려움을 겪는 중년기 지역주민
- 내 용 : 원예교실, 영양교실, 치유의 숲 체험 등 다양한 교육 및 힐링프로그램

○ **관절튼튼 근력강화 운동교실** : 27명 (주2회 / 12주 과정)

- 대 상 : 근골격계 질환 예방에 관심있는 65세 미만 지역주민
- 내 용 : 근골격계 질환 예방, 관절·근육 통증 완화 운동 및 영양교육

○ **뼈튼튼 낙상예방교실** : 22명 (주2회 / 12주 과정)

- 대 상 : 관내 65세 이상 지역주민
- 내 용 : 노년기의 낙상예방 위한 근력강화·평형성 증진 운동 및 건강교육

○ **사업비** : 207백만 원(군비 100%)

5 취약계층을 위한 영양플러스

○ **대 상** : 가구 규모별 기준 중위소득의 80% 이하 임산부 및 영유아 중 영양위험요인을 가진 자(월평균 200명 관리)

○ **내 용**

- 보충식품 제공 : 804명
  - 대상자별 맞춤 식품 패키지를 월 1~2회 가정으로 직접 배송
- 영양교육 및 상담 : 1,539건
  - 영양섭취 상태조사, 대상구분별 영양문제 해소를 위한 식생활 관리, 보충식품 이용방법 등

○ **사업비** : 151백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

6 구강건강생활 실천 환경 조성

○ **지역주민 구강건강교육 및 홍보** : 859명

- 대 상 : 아동, 청소년, 지역주민 등
- 내 용 : 구강건강관리 교육 및 홍보, 구강보건의날 캠페인 등
- 사업비 : 47백만 원(군비 100%)

○ **친구야! 함께 구강건강 UP!** : 1,493명

- 대 상 : 단체교육을 신청한 관내 초등학교 학생 및 교직원
- 내 용 : 구강건강 중요성 및 예방 교육, 올바른 칫솔질 실습 등
- 사업비 : 44백만 원(국비 50%, 시비 25%, 군비 25%)

7 예방중심 구강질환 관리

○ **치카치카 어린이 양치교실** : 13회 / 253명

- 대 상 : 관내 어린이집 및 유치원 원아(3세 이상)
- 내 용 : 구강건강교육 및 실습, 치과진료대체험, 불소도포 실시 등

○ **치아짱! 건강짱! 구강건강관리** : 506명

- 대　상 : 구강예방진료를 희망하는 관내 초등학생
- 내　용 : 치아 홈 메우기, 무료 불소도포, 일대일 맞춤형 구강교육 등

○ **튼튼한 치아는 인생의 즐거움** : 154명

- 대　상 : 만성치주질환을 앓고 있는 65세 이상 관내 어르신
- 내　용 : 무료 스케일링 및 불소도포, 일대일 맞춤형 구강건강관리 교육

○ **불소용액 양치사업** : 1,575명

- 대　상 : 불소용액을 희망하는 기관 및 지역주민
- 내　용 : 불소용액 배부, 매주 1회 0.2% 불소용액양치 실시

○ **학교구강보건실 운영** : 3개교

- 대　상 : 구강보건실 설치된 3개교(금포, 화남, 다사초등학교)
- 내　용 : 주 1~2회 학교로 출장 방문하여 예방진료, 구강검사 등

○ **사업비** : 10.5백만 원(국비 10%, 시비 5%, 군비 85%)

8 취약계층 구강건강관리 지원

○ **취약계층 구강건강나누미** : 129명

- 대　상 : 국민기초생활수급자, 다문화가족, 장애인, 지역아동센터 이용자 등
- 내　용 : 무료 치과 예방 진료, 구강보건교육, 올바른 칫솔질 실습

○ **초등학생 치과주치의 사업** : 5월부터 시행

- 대　상 : 관내 저소득 초등학생
- 내　용 : 구강검진 및 불소도포 본인 부담금 지원(1인당 4만원)
- 사업비 : 5.2백만 원(시비 100%)

○ **저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업** : 15명

- 대　상 : 만65세 이상 의료급여수급권자 및 차상위 본인부담경감자
- 내　용 : 전부의치(부분의치) 본인부담금 및 지대치 보철비용 지원
- 사업비 : 49백만 원(시비 50%, 군비 50%)

농촌지도과

1. 수요자 중심 식량작물 기반 강화

2. 기후변화 대응 안전한 원예농업 육성

3. 과수산업 육성 및 과학영농시설 운영

4. 농업의 미래 농기계 임대·수리 사업

5. 도·농 상생 농촌자원의 가치 실현

6. 농촌융복합산업 활성화

7. 농업 경쟁력 향상을 위한 전문 농업인 육성

8. 미래 지향적인 선도농업인 육성

1. 수요자 중심 식량작물 기반 강화

1 소비자 맞춤 식량작물 생산 기반 조성

○ **벼 육묘용 상토지원 사업(완료)**

- 규　모 : 2,548ha, 1,002호, 390백만 원(군비 80%, 자부담 20%)
- 대　상 : 9개 읍·면 농협(관내 벼 재배 전 농가)
- 내　용 : 벼 육묘용 상토(중량, 경량, 상토매트) 구입비 지원
- 효　과 : 건전 육묘 생산 및 노동력 절감

○ **찹쌀 재배단지육성 사업**

- 사업비 : 10백만 원(군비 80%, 자부담 20%)
- 사업량 : 6톤 정도
- 대　상 : 유가농협(신선찰벼 등 재배 희망농가)
- 내　용 : 종자 구입비 지원
- 효　과 : 우량종자 공급으로 유가찹쌀 안정적 생산 및 브랜드 명성유지에 기여

○ **정부 보급종자 공급(완료)**

- 사업비 : 50백만 원(군비)
- 사업량 : 벼 33톤, 보리 20톤, 밀 1톤, 콩 2톤, 감자 30톤 등
- 대　상 : 보급종 신청 농가
- 내　용 : 정부보급 벼 종자구입비 지원

※정부보급 벼 종자 농가구입비(20,000원/포) 차액 지원

- 효　과 : 우량종자 공급으로 작물 생산성향상을 통한 소득 증대

○ **노린재류 대량포획기술 보급사업**

- 사업비 : 20백만 원(군비)
- 사업량 : 20ha 정도
- 대 상 : 콩 재배 희망농가
- 내 용 : 트랩 및 페로몬 지원
- 효 과 : 노린재류 감소 및 농작물 피해 경감

○ **벼 품종 전시포 및 병해충 관찰포 운영**

- 전시포 : 벼 품종(백진주) 시험재배/ 0.3ha(옥포읍)
- 관찰포 : 벼농사 재배 3개소(중부 1, 남부 1, 동서부 1)
- 내 용 : 벼 생육상황 관찰 및 병해충 발생상황 예찰
  국가농작물병해충관리시스템 예찰결과입력, 농가지도

2 과학적 분석 종합검정실 운영

○ **지속가능한 농업생산을 위한 토양 종합검정실 운영**

- 실 적 : 618점(공익직불제, 친환경인증, 농가자체 의뢰 등)
- 항 목 : pH, 유기물, 유효인산, K, Ca, Mg, Si 및
  ICP 활용(수은, 비소, 카드뮴, 납, 니켈 등)
- 내 용 : 농가별, 작목별, 필지별 비료시용 및 상담
- 효 과 : 검정에 의한 집중관리로 생산비 절감 및 건전한 토양
  유지 보전

○ **가축분뇨 퇴비 부숙도 분석실 운영**

- 실 적 : 12점(가축분뇨배출시설 허가 및 신고 대상 농가)
- 항 목 : 축산농가 가축분뇨 퇴비 부숙도 측정
- 효 과 : 부숙도 측정 의무화에 따른 신속한 민원서비스 제공
  퇴비 품질제고를 통한 친환경축산업 육성

2. 기후변화 대응 안전한 원예농업 육성

1 안전 농산물 생산 기술 보급

○ **친환경원예연구회 선진농업 현장 컨설팅 : 300명, 15백만 원(9~10월 추진)**

- 농업연구소, 선진농장, 친환경재배단지 견학, 신기술 교육

○ **안전농산물생산 역량강화 전문교육 : 50명, 20백만 원(7월중 추진)**

- 기후변화 및 소비경향 변화에 따른 새로운 작목, 신기술 도입
- 품질 인증 단계별 관리 차별화로 인증 상향 유도(GAP, 무농약, 유기농)

○ **원예농가 애로사항 현장 진단 및 컨설팅**

- 내 용 : 다양한 장비 활용한 토양 및 바이러스 진단 등
- 효 과 : 과학적 진단을 통한 농가 애로사항 신속해결

○ **친환경농업단체 시설 토양환경 개선 : 294호, 246백만 원(진도율 40%)**

- 내 용 : 광물질, 미생물, 식물 추출물 등을 이용한 토양개선
- 효 과 : 연작장해 해소 및 농산물 품질향상

○ **양념채소(마늘·양파) 품질향상 농자재지원 : 362호, 20백만 원(진도율 50%)**

- 내 용 : 액비 자가 제조 재료(당밀, 미강, 골분 등) 보급
- 효 과 : 고비용 영양제를 대체하여 경영비 절감

○ **PLS 대비 친환경 해충방제 자재 지원 : 104호, 30백만 원(완료)**

- 내 용 : 해충 유인 끈끈이트랩 보급
- 효 과 : 화학농약 사용량 및 살포횟수 감소

○ **탄소중립 시설채소 연작장해 해소 기술지원 : 13호, 40백만 원(진도율 30%)**

- 내 용 : 바이오차(숯)를 활용한 연작장해 해소
- 효 과 : 연작장해 해소를 통한 작물 생산성 향상

○ **고품질 기능성 원예작물 생산 지원 : 65호, 28백만 원(완료)**

- 내 용 : 기능성물질 함유, 병해충 예방 및 화학농약 절감 농자재
- 효 과 : GAP, 친환경 농산물 생산 유도, 농산물 품질 차별화

2 첨단기술 보급을 통한 농작업 환경개선

○ **달성형 스마트팜 조성 지원 : 5호, 52.5백만 원(진도율 60%)**

- 내 용 : 통신망을 활용한 스마트폰 연계 장비 및 시설 지원
- 효 과 : 스마트폰 원격 환경제어를 통한 생력화

○ **비닐하우스 측창개폐기 설치 지원 : 22호, 90백만 원(진도율 30%)**

- 내 용 : 측창 자동화 장치, 패드, 냉기차단부직포 설치 지원
- 효 과 : 반복되는 악성 노동력 해소와 냉기 및 병 예방

○ **마늘 저비용 가변형 건조시스템 지원 : 15호, 15백만 원(진도율 50%)**

- 내 용 : 가변형 건조기 설치 지원
- 효 과 : 간이 건조시스템을 이용한 건조비용 절감

3 이상기후 대응 고품질 원예작물 생산기반 조성

○ **가뭄대책 안정생산 관수시설 보급 : 26호, 30백만 원(진도율 50%)**

- 내 용 : 스프링클러(노지) 및 물저장탱크(시설) 보급
- 효 과 : 이상기후에 대비한 가뭄피해 예방

○ **십자화과 시설재배 병해충 예방 농자재 지원 : 50호, 30백만 원(진도율 10%)**

- 내 용 : 토양 전염성병 예방 약제 보급
- 효 과 : 병해충 사전 방제로 농산물 품질향상

○ **노지채소 토양개선 농자재 보급 : 350호, 100백만 원(진도율 10%)**

- 내 용 : 병해충 예방 및 토양소독 등 토양개량제 보급
- 효 과 : 마늘·양파 등 재배단지의 주요 전염병 예방

○ **이상고온 대응 시설채소 안정생산 시범 사업 : 5호, 100백만 원(진도율 20%)**

- 내 용 : 포그냉방시스템 장비 설치 지원
- 효 과 : 고온피해 경감 기술 보급으로 시설채소 생산성 및 품질 향상

3. 과수산업 육성 및 과학영농시설 운영

1 기후변화 대응 및 고품질 과실 생산

○ **과원 월동병해충 방제용 액상석회유황합제 보급사업 : 436호, 122ha, 68백만 원(완료)**

- 내 용 : 액상석회유황합제 보급
- 효 과 : 과원초기 병해충 밀도 감소, 생육기 병해충 발생 경감

○ **성페로몬 이용 과수원 친환경 해충방제 시범사업 : 105호, 33ha, 20백만 원(완료)**

- 내 용 : 나방류 교미교란제, 노린재 트랩 및 페로몬 지원
- 효 과 : 상품과율 향상, 농약사용 절감 및 친환경농업 실천

○ **과수원 현대화 관수시설 보급사업 : 2호, 3백만 원(진도율 30%)**

- 내 용 : 과수원 점적 및 스프링클러 관수시설 지원
- 효 과 : 가뭄피해 예방으로 수량 및 상품성 제고

○ **과수화상병 방제 약제 지원사업 : 14호, 5ha, 2백만 원(완료)**

- 내 용 : 사과·배 과수화상병 방제약제 구입 지원
- 효 과 : 과수화상병 약제 살포를 통한 병 발생 사전 차단

○ **과수화상병·과수가지검은마름병 예찰**

- 대 상 : 관내 사과·배 재배 농가
- 내 용 : 시기별 약제방제 교육 및 홍보, 발생조사 예찰

2 축산 기술 보급

○ **양봉 신소재 벌통 보급사업 : 13호, 25백만 원(완료)**

- 내 용 : 신소재 고단열 벌통 구입 지원
- 효 과 : 양봉장비 현대화로 꿀벌수명 연장 및 생산성 향상

3 과학영농시설 운영

○ **군 육묘장 운영 : 3,959㎡(비닐하우스 15동)**

- 내 용 : 꽃묘 생산 및 공급 35만본, 전시용 국화 등 7,000점
- 효 과 : 고품질 꽃묘 생산·공급으로 군정 이미지 제고

○ **과학영농실증시범포 운영 : 스마트팜 온실 478.85㎡**

- 내 용 : 바나나, 망고, 파파야, 용과, 만감류, 커피 시험재배 및 교육
- 효 과 : 신소득 열대작목 재배기술 보급

○ **스마트농업 테스트베드 교육장 운영 : 528.6㎡(경량철골온실)**

- 내 용 : 포도 신품종 스마트농업기술 적용 시험재배
  · 주요시설 : 재배포장, 교육장, 제어실, 기계실 등
- 효 과 : 스마트농업 확산을 통한 첨단 영농기술 보급

○ **클로렐라 배양 및 농가공급**

- 클로렐라 배양 3개소(옥포, 하빈, 현풍) : 연간 12,000L 공급
- 작물생육 촉진, 병해 예방, 저장성 향상, 수량 증대 등

○ **미생물 배양 및 농가공급**

- 축산용 미생물(4종) : 연간 3,000L 생산, 2,000호 공급
- 사료 효율 증대 및 친환경 축산물 생산 기여

※ 미생물 종류 : 4종(고초균, 유산균, 효모, 누룩곰팡이균)

4. 농업의 미래 농기계 임대·수리 사업

1 남부 농기계임대사업장 이전

○ 사업개요

- 위　　치 : 현풍읍 원교리 583-1, 583-3
- 기　　간 : 2024. ~ 2025.
  - 1년차 : 부지매입
  - 2년차 : 건축설계 및 준공
- 규　　모 : 부지 5,432㎡, 건축 1,000㎡정도
- 사 업 비 : 2,750백만 원(군비)
- 실　　적 : 사업장 부지 감정평가 및 매입(4 ~ 7월)

2 농기계 임대·수리 사업 효율화

○ 농기계 임대사업장 운영 : 3개 임대사업장, 97종 628대

- 실적(1~5월) : 4,985건(임대 4,658, 수리 239, 택배 88)
- 코로나19 극복 농기계임대료 50% 인하 : 2024. 12. 31.일한

○ 농기계 수리사업(중소형농기계)

- 수리비 무료, 부품대금 농가 자부담

○ 농업인 맞춤형 농기계 임대·수리 서비스 제공

- 가창지역 임대농기계 택배사업 : 연중
- 농번기 공휴일 근무 : 5. 11. ~ 6. 23.(14일간)

3 농기계 안전사고 제로 달성 교육훈련 사업

○ **농기계 이용 안전교육 : 4.8백만 원(국비50, 시비15, 군비 35%)**

- 임대 및 수리 농가 대상 연중 실시, 안전장치 및 홍보물 제작

○ **농기계 이용기술 기초 교육 : 관리기, 방제기, 트랙터 등**

- 임대 농가 대상 사용방법, 작동원리, 운전조작, 안전교육 등

4 스마트농업, 스마트농기계 기반 구축

○ **농기계 임대사업 활성화를 위한 임대농기계 구입 : 239백만 원**

- 신기종 및 추가기종 구입 : 퇴비살포기 등 4종 24대, 172백만 원
- 노후기종 교체 : 논두렁조성기 등 4종 12대, 67백만 원

○ **임대사업장 기반조성 : 농기계 수리부품 구입 171백만 원**

5. 도·농 상생 농촌자원의 가치실현

1 도시농업 활성화 사업 추진

○ **상자텃밭 조성 사업 : 12개소(37개 텃밭상자 보급), 16백만 원(시비)(완료)**

- 대 상 : 관내 보육시설, 학교, 공공기관
- 농심배양교육 : 1회, 12명
- 텃밭상자 보급을 통한 농업·농촌체험 기회 제공

2 차별화된 도시농업 교육 운영 및 선도 전문인력 양성

○ **도시농업 아카데미 운영 : 2개과정, 12회, 240명(진도율 70%)**

- 기 간 : 4월 ~ 5월
- 과 정 : 생활원예, 천연염색

○ **도시농업 전문가 양성 교육 : 12회, 360명(8~10월 중 추진)**

- 기 간 : 8월 ~ 10월
- 내 용 : 도시농업 기술 이론 및 실습, 교육프로그램 개발 등

※ 도시농업관리사 자격증 취득(국가자격) / 5년간 70명 취득

○ **도시농업 전문인력 역량강화 활동 : 101명(도시농업연구회)(6월~11월중 추진)**

- 도시농업 기술습득 과제교육, 우수농장 현장컨설팅 등 : 5회, 300명

○ **도시농업 홍보·체험관 운영 : 1회, 10백만 원(11월 중 추진)**

- 농업인의 날 홍보관 운영 : 11월

○ **치유농업 활성화 교육 추진 : 18회, 422명, 18백만 원(진도율 75%)**

- 농촌자원을 활용한 치유농업 보급으로 복지향상 및 새 소득원 창출
- 유관기관 연계 치유농업 프로그램 운영 확대 : 14회, 257명
- 농촌여성 치유농업 교육 추진 : 2회, 85명
- 도시농업인 치유농업 교육 추진 : 2회, 80명

3 농촌자원 활용 및 농촌여성 역량 개발

○ **농촌자원 발굴 및 생활문화 전승 교육 : 8회, 240명 (5월~12월 추진)**

- 전통음식 과제교육 : 2회, 60명
- 천연염색 과제교육 : 2회, 60명
- 전통문화 과제교육 : 2회, 60명
- 농촌여성 역량강화를 위한 현장체험 학습 : 2회, 60명

○ **여성농업인 생활지도자 양성 : 22회, 1,240명 (진도율 20%)**

- 농촌여성지도자 리더십 함양 교육 : 3회, 180명
- 영농기술 정보 교육 : 1회, 60명
- 여성농업인 생활기술과학교육 : 18회, 1,000명

○ **생활개선회 한마음 실천교육 : 1회, 100명, 10백만 원(9~10월 중 추진)**

- 특강, 한마음 실천교육, 부대행사(과제활동 전시 등)

○ **우리쌀 이용 가공기술교육 : 9회, 500명, 3백만 원(10~11월 중 추진)]**

4 농업인 안전실천 역량강화 지원

○ **농업인 안전실천 역량강화 지원(7~8월 중 추진)**

- 사업규모 : 5회, 200명
- 사 업 비 : 6백만원(국비 50%, 군비 50%)
- 내 용 : 농업인 안전재해예방교육 및 안전관리 역량강화지원

6. 농촌융복합산업 활성화

1 농산물종합 가공기술지원센터 운영

○ **사업대상** : 농산물 가공 창업 희망 농업인

○ **시설규모** : 연면적 1,485.45㎡(건물 1동 3층)

- 1층 : 식품제조 가공장(습식가공실, 건조실, 포장실)
- 2층 : 조리실습실, 교육실 및 홍보관
- 3층 : 식품제조 가공장(건식가공실, 제과제빵실), 품질검사실

○ **장비현황** : 가공 & 위생 & 품질검사 장비 215대

○ **사업내용** : 가공제품 개발, 생산·품질관리, 홍보, 품질검사 등

○ **가공영농조합원 현황** : 58명

○ **공동브랜드 및 상표등록 현황** : 마스터파머

○ **제품출시 및 상품화 현황** : 품목제조보고 53종, 상품출시 49종

2 농산물가공기술지원센터 식품안전관리 인증 시스템 운영

○ **사업대상** : 농산물가공기술지원센터

○ **사업내용**

- 지역특화상품 생산 및 가공제품 다양화를 위한 HACCP 추가 인증
- HACCP 운영 모범사업장 및 스마트 HACCP 운영
- 식품안전관리 국제규격 ISO 22000(식품안전경영시스템) 운영

○ **인증 및 수상 현황**

- 2020. 5. HACCP 4개 유형 인증 (2023. 4. 인증 연장)
- 2022. 8. 스마트 HACCP 전국 시·군 최초 인증
- 2023. 11. ISO 22000(식품안전경영시스템) 인증
- 2023. 11. 한국식품안전관리인증원 HACCP 우수영업장상 수상

3 농산물가공 상품개발 특허출원 및 상품화

○ **사업대상** : 농산물가공기술지원센터
○ **사 업 비** : 10백만 원
○ **사업내용**
- 달성군 농산물가공제품 활용, 비슬산 사계 특징을 담은 지역특화상품 8종 개발 완료 : 2023. 12.
- 지역특화상품 빵틀 개발 디자인 출원 1건 : 2023. 12.
- 지역특화상품 상표출원 2건(사색비슬, 사색담은 비슬) : 2024. 2.
- 품목제조보고 8종 및 상품화, HACCP 빵류 인증 추진 : 2024. 5.

4 농산물가공 창업아카데미(식품가공기능사 자격취득 과정) 교육 운영

○ **사업대상** : 관내 농산물가공 창업 희망 농업인 26명
○ **사 업 비** : 17백만 원
○ **교육과정** : 2과정 13회, 52시간 (필기과정 10회, 실기과정 3회)
○ **교육기간** : 필기(2024 2. 15. ~ 3. 19.) / 실기(2024. 5. 16 ~ 5. 23.)
○ **교육내용**
- 식품위생학, 식품화학, 식품가공 및 기계에 대한 전문지식 교육
- 농산물 가공제품 제조 및 품질관리를 위한 실습교육

5 농산물가공 청년창업아카데미(바리스타 자격취득 과정) 교육 운영

○ **사업대상** : 관내 농산물가공 창업 희망 청년 및 농업인 24명
○ **사 업 비** : 13백만 원
○ **교육과정** : 바리스타 3급 + 2급 자격취득 과정 24회 (12회 * 2기)
○ **교육기간** : 1기(2024. 4. 30. ~ 7. 11.) / 2기(2024. 9. 3. ~ 11. 21.)
○ **교육내용**
- 농산물가공 창업을 희망하는 청년 및 농업인 창업 준비를 위한 전문가 양성, 전문 자격증 취득을 통한 창업 지원

6 지역 농·특산물 유통망 확대 및 판로개척

○ **참달성 직거래장터 연중 운영** : 14회

○ **명절 오프라인 기획행사 추진** : 37회, 14백만 원

○ **로컬푸드 직매장 판매 확대** : 문양역, 가창농협, 성서 하나로마트

○ **온라인 유통 강화** : SSG몰, 롯데ON, 네이버스토어, 쿠팡

○ **참달성 쇼핑몰 홍보 및 농특산물 상품 판로개척** : 9백만 원

○ **택배용 포장박스 제작 지원** : 35,686매, 16백만 원

○ **농·특산물 쇼핑몰 택배비 지원** : 33,500건, 106백만 원

○ **전자상거래 및 대형유통업체 매출수수료 일부지원** : 29백만 원

○ **농특산물 쇼핑몰 SNS 마케팅** : 90회, 7백만 원(진행률 20%)

7. 농업 경쟁력 향상을 위한 전문 농업인 육성

1 현장 중심의 맞춤형 영농교육

○ **새해농업인 실용교육 : 2과정(영농설계, 농촌자원) 2,557명**

- 기 간 : 1. 18. ~ 2. 2.(10회)
- 새해 영농설계 지원, 핵심 재배기술 전파, 농정홍보

○ **영농 시기별 품목별 전문 교육 : 1회, 30명**

- 지역별 핵심품목 위주 전문 기술교육(가창 고추작목반 교육)

○ **달성군농업인대학 스마트농업과 : 6회, 30명**

- 기 간 : 4. 5. ~ 7. 12.(15회, 70시간)
- 스마트팜 이론 및 운영 실습, 선도스마트팜 농가 견학 등

○ **농업인 전문과정 위탁교육(농민사관학교, 최고경영자 과정) : 16명**

2 농가 경영·마케팅 역량 강화로 농업경쟁력 향상

○ **농업현장 경영컨설팅 지원 및 경영정보 제공**

- 농업기술·경영개선을 위한 선진 농업현장 컨설팅교육
- 홈페이지 활용 농업기술, 농산물 가격, 농업 현안정보 등 제공 : 29회

○ **지역농산물 표준 소득조사**

- 규 모 : 겨울작물 2품목 21호(시설참외 12, 시설토마토 9)
- 내 용 : 경영기록장 작성, 농가 방문 청취 후 자료입력 관리

○ **농업분야 정보지 보급 : 4종, 771부**

- 농어민신문 320, 농촌여성신문 260, 농업인신문 120, 한국4-H신문 71

8. 미래 지향적인 선도농업인 육성

1 농촌지도자회 - 신기술 거점 농업인 육성

○ **조직 활성화** : 9개 읍면회 384명
○ **새기술보급 및 영농 과제교육** : 18회 800명
○ **선진농업 현장 교육** : 10회 450명
○ **농촌지도자 리더십 함양 교육** : 4회 100명
○ **자연정화 활동** : 2회 60명

2 후계농업경영인회 - 영농현장 선도자 육성

○ **조직 활성화 및 운영지원** : 9개 읍·면회 657명
○ **유형별 정착 지원 확대**
- 후계농업경영인('24 2명) 선발 및 우수후계농업경영인 지원
- 청년후계농 연도별 지원 현황

연도	계('18~'24)	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
선정인원(명)	59	7	7	3	6	4	13	19

※ '24 청년후계농 추가선발 진행 중 : 달성군 2명
※ 연차별 영농정착지원금 지급액

연차	1년차	2년차	3년차
영농정착지원금	110만원/월	100만원/월	90만원/월

- 후계농업경영인 산업기능요원 육성 : 3명

3 생활개선회 - 창의적인 농촌여성리더 육성

○ **조직활성화** : 9개 읍면회 637명
○ **역량개발 생활기술 과제교육** : 18회, 1,000명
○ **생활개선회 특기 개발 교육** : 4회, 120명
○ **고부간 참사랑 나누기 교육** : 1회, 42명
○ **참꽃축제 홍보활동 및 지역특산물 활용교육** : 5회, 400명
○ **생활개선회 지역 봉사 활동** : 4회, 400명

4 4-H회 - 지·덕·노·체 이념을 실천하는 미래인재 육성

○ **4-H 지도자회 : 2개회 113명**

- 4-H본부 : 1개회 92명
- 4-H지도교사 : 1개회 21명

○ **4-H 조직 활성화 : 13회 387명**

- 영농4-H회 : 1개회 22명
- 학교4-H회 : 12개회 365명

○ **4-H 과제활동 지원**

- 학교화단 가꾸기 교육 : 학교4-H회 6개교, 237명
- 텃밭 가꾸기 교육 : 학교4-H회 10개교, 349명

○ **4-H 3대 교육 행사 추진 : 3회**

- 청소년의 달 기념교육 : 5. 18. / 8개회(학교7, 영농1) 106명
- 야영교육(7~8월), 문화탐방교육(11월)

5 품목별 농업인 연구회 육성

○ **품목별 농업인 조직의 활성화 및 역량 향상을 위한 지원**

- 대 상 : 친환경원예연구회 등 9개회 845명
- 내 용 : 연구회 성장을 위한 활동 지원, 교육, 현장학습 등 새로운 기술정보의 신속한 확산 및 영농 문제해결